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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Magdalen¢ Nowak-
Obrzut —Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa w Krakowie, dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr 608/22 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2022r ,

zwang dalej Zamawiajacym |,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ....cccoccevveeneeen., Wydzial ..l
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spolki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajaca
REGON: ...t INIP: , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarcze] zamieszKalg/ym.........ccooiiiiiiiiiiiiiiiii e legitymujaca/ym si¢
dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET)......ccccceevuirveerieriierienieeienieneeenes , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, pod adresem:

Lo prowadzaca/ym  dziatalnos¢  gospodarczg  pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym e
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUITIEE) ettt ettt bbbt

wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

2 prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod  nazwag
................................. zamieszkalym ..
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria 1 NUMET)....c..coveveeveerenenenns wpisang/ym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze] prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajace;j REGON.......cooiiiiiiii i
NP e . pod adresem: ............c.ciiiiiiinnn.
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W .......ccocceevieneeennn., Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..o INIP: , reprezentowang przez:

2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML.  tiiiiiiiiit eeeiiiieeeeiieies eneenee.e...... legitymujaca/ym  sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET).......ccooviriiiiiinenereeee e , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym REGON: ..........ccccceeiieiennen. i NIP:
.............................. , pod adresem: ............c.iiiiiiiiiiis ciiiiiiiiiiiiie e eieeee ... adres dO

doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu 0 udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z AN e (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
)
2)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: ............, Strony zawierajqg umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujgce znaczenie:
1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
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Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej] Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,

3) Termin zakonczenia robdt - jest to faktyczna data zakonczenia robodt, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru konicowego,

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetiajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione  przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petlienia obowigzkow zgodnie
z ustawg Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzor autorski - sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowiacy integralng cz¢$¢ umowy,
ktory zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

8) OKres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czg$¢ zamoéwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcq lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie roboét
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostana zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robot, okre$lony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zamdwieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czg$ci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okre§lona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sie wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
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stanowi art. 449ustawy Pzp,

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziataé, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czeSci lub w calo$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, ulewne deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u
ludzi, w szczeg6lnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub
innych przepisow szczegdlnych,

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowiazany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
PB - Prawo budowlane,
PN - Polska norma,
PZ]J - Plan zapewnienia jakosci,
Pzp - Prawo zaméwien publicznych,
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia,
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych,
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna,
M - cena materiatow,
S - koszty pracy sprzetu,
Ko - koszty ogolne,
Z - zysk.

§2

Przedmiot umowy
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materialow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym
(znak sprawy: ...... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: Doswietlenie ogrédka
jordanowskiego przy ul. Hynka — teren miedzy ogréodkiem ,, Zielono MI”
Kosciolem $w Brata Alberta a cukiernia Adam Adamek w os. Dywizjonu 303 nr
67 w Krakowie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych
niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania,
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym robét, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomo$¢ ogdlnych
1 szczegdlnych warunkow zwiazanych z obszarem objgtym realizowana inwestycja
i trudnosciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swojej
ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

6. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.

7. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace
dokumenty

1) dokumentacje projektowsa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) umowe wraz z zatgcznikami,

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,

5) dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym, , W
tym w szczegolnosci SWZ.
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8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegdlnoscei:

1) koszty wykonania robdt wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego  odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoéOwienia w trybie podstawowym bedacego podstawg do zawarcia niniejszej umowy.
W przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych
robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu  BIOZ, wykonania  wszelkich robdt — przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej
likwidacji placu budowy, w tym Kkoszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia,
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, peinej obstugi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacjag powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajagce z niniejszej

umowy.

§3
Sposoéb realizacji robét budowlanych
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 umowy.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
Zz harmonogramem robot( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje¢ terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu  nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentoéw poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejszg umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego sie na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.
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4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikdéw
branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robot, o$wiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych. Poprzedni
zapis stosuje si¢ takze do zmiany kierownika budowy;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakoéw przez caly okres
wykonywanych robdt;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjgcia i wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikow i ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i1 w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budoweg). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii

zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci
oraz drdg, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z niezb¢dnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
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dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza roéwniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robdt oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardéw natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate danego Zamawiajgcego, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto i
brutto w ztotych polskich, na podstawie ktoérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w ramach
Zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
4 ust. 3 pkt 4 lit. d i przekazania jej Zamawiajagcemu ;

18) przekazania Zamawiajacym certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej

umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i

urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obshugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia

placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy o0sob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej

10.

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z  wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.

Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostato$ci po robotach
rozbiorkowych we wilasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiazek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z
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ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami

Materialy z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wilasnosé¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) Dbiezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w

zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem inspektora nadzoru.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt. W przypadku realizowania robdt budowlanych na
podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakonczeniu robdot budowlanych na wiasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek , ktory przebieg jest tozsamy z
granicg stanowiaca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekazac
w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgloszenia)

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza réwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwe] izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci oraz
uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i
kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokos$ciowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu Zamawiajagcemu
dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajagcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego i innym
upowaznionym osobom, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
zumowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow
sieci , dokonania zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa
przytaczeniowa o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sgsiednich  dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzagce do wykonywania rob6t budowlano -montazowych musza posiadaé aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy W zakresie przedmiotu zamowienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udziatl archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem. Wykonawca ma obowiazek
zamontowania na wlasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okresSlenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953).
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wynikow badan
I pomiaré6w zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektoréw nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jako$ci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
W szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz taczny udzial pojazdow
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elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej .... sztuk, to jest nie mniej niz 10 %. Na
zadanie Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych
pojazdéw do realizacji Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca
zapewnia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spehniajacych
wymagania natozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie
potwierdzajacych wypehienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkow
prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentow lub o$wiadczen
W terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, jak rowniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajacego wymaganego oswiadczenia, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu , stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku
z czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa odstapienia od Umowy lub
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 27 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji
Przedmiotu umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11.01.2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy
ztozonym wraz z ofertq

28.

29.

30.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjqtkiem 0sob
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, bedg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o praceg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest — do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
W ust. 28 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 28 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnos$ci
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wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych
osobowych.

31. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujacych wskazane w ust. 28 czynno$ci. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane
w ust. 28 czynnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. j i
lit. k niniejszej Umowy.

32. Tlekro¢ w ust. 30 i ust. 31 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce

§4

Termin realizacji, odbiory

1. Wykonanie robdt budowlanych nastgpi w terminie ................ natomiast stwierdzenie
wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszag Umowg nastgpuje odbiorem koncowym, na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie
protokotu przekazania. Oddanie terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

2. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czgSciowy;

odbidr techniczny,

odbidr koncowy;

odbior gwarancyjny;
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6) odbior pogwarancyjny.

Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbiorow robodt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktéorych gotowo§¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru danego Zamawiajgcego,

do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
danego Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonywania

odbiorow czesciowych:

a)

b)

d)

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czegsciowych
rozliczen; odbioér czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czg¢sci wynagrodzeni. Odbiér czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czg$ci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci,

po zakonczeniu wykonywania czesci robdt, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa pod lit d) ponizej,

dokonanie odbioru czg$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawcg  zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czgsci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
robot zgloszonych do odbioru czeSciowego wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu protokotéw odbiorow czesciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani s do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad,
dokonywanie odbioru czeSciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych cze$ciowo
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sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

odbioréw czgsciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czeSciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac). Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym mowa w art. 654
k.c. 1 oznacza, ze odbiory cze$ciowe zostaly w niniejszej umowie uregulowane w inny
sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i mogg by¢ dokonywane wylacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu

wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu rob6t oraz
po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiagzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

c) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego

(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania Iub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i nie

stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;

b) przystapienie do odbioru koficowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci rob6t budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentoéw niezbgdnych do dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
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Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
do wlasciwego os$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajagce wyniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji
gruntéow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej W
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekazaé Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
oshowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
W terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego h nastgpi w
ciaggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawcg,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru
koncowego, protokotdow odbiorow koncowych, podpisanych pomigdzy Wykonawca a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
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protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy 1lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w lit. e)
powyzej,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru koncowego
robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu

po usunieciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

C) oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a i lit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu upltywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesiace przed uptywem
termindw gwarancji 1 r¢kojmi. Nieobecno$¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwiazku
Z usuni¢ciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisujg protokdt stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 9 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy

potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego — przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
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Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§5

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie

Przekraczajace]  .ooccvvevcieiieniee e ztotych  brutto  (slownie  zlotych:

................................................................... ), rozliczne na podstawie ilo§ci wykonanych i odebranych

robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen okre§lonych w

kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czgsciowego, koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czg$ciowe i zaptate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w
protokole odbioru czgsciowego. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiane
stawki podatku VAT.

3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,
wraz z zalacznikiem w postaci protokolu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czeSciowej wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcéw robot,
ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawieraé:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie wartos$ci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt objetych sktadana
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zafacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spehiajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

4) os$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw  catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcdéw roboty wchodzace w sktad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz
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5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopia innego dokumentu $swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty caloSci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawceg kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zZadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéow o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysokos$¢ wynagrodzenia
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do
Zamawiajacego z roszczeniem o zaplat¢ za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate
wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W
przypadku dokonania zaplaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego
z zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

9. Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane
na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
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Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).
W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa
Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy
zatgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy odmowi jej

przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.
Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecig w zakresie wypelnienia

warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 13.

Zamawiajacy dopuszczaja mozliwo§¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystlugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt
lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajgcego, w ktorej
Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny(bezskuteczno$¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesje¢ wierzytelnosci
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytulu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajacego podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z §
9 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, nie bedqg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§6

Procedura zatwierdzania podwykonawcow
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1. Wykonawca o$wiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje nastgpujacych czesci
zamoéOwienia, wskazanych w Ofercie: ..............cc. il
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowacé przy pomocy
podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu).

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ...... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujqgcej czesci zamowienia... ... ...... ... .....

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robdt, ktére majg byc
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej Zalacznik
nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcq przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ o§wiadczenie w sprawie spelnienia
wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupekienie i podpisanie tabeli, ktorej
wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:
1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w pkt 1 zalgcznika
nr 4 do niniejszej Umowy;
3) zawierajgcej postanowienia Sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 4,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo 0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo i zaciagania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory reprezentujg (Strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a  roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9
stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt 1) zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Ust. 4 stosuje sig.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalgeznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktdrego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

Woprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg$ci zamoOwienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§7

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego h umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacego, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4, Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania

bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptlaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dore¢czenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego , o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prawidlowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$é
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacyCh wplyw na t¢ wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym
terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty, w szczegdlnosci przediozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ushug (protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktury lub rachunki, a takze
o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia obj¢tego zadaniem bezposredniej zaplaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawg
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajacego
wynikajacej z niniejszej umowy.

§8

Waloryzacja Wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
Wynagrodzenia™).

Waloryzacja Wynagrodzenia nastgpi w oparciu o podany ponizej wskaznik
waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu 0 zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
1 oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).

Pierwsza waloryzacja nastagpi po 6 miesigcach od podpisania Umowy 1 bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy
(dalej jako ,,stawka waloryzacji”).

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczong jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktéry urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje sie
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uplywie kazdych kolejnych 6
miesiecy obowigzywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wigcej niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.
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7. Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmiang Umowy i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Krakowa.

8. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek
zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.

9. Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego czes¢, ktére zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem terminéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji.

10. Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie kazdych 6 miesiecy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie, o zmianie
wysokosci wskaznika. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu W zdaniu
pierwszym niniejszego ust¢gpu terminowi dorgczenia zawiadomienia 0 zmianie
wskaznika o wiecej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacje wynagrodzenia.

11. Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mieé
postanowienia niniejszego paragrafu.

12. W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwila przekroczenia sumy okresu 6 Mmiesigey
tacznie dla wszystkich umoéw o podwykonawstwo.

§9

Osoby nadzorujace
1. Zamawiajacy  ustanawia przedstawiciela nad wykonywanymi robotami budowlanymi:

2. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki przedstawiciela nad
wykonywanymi robotami  budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego .

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

4, Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) Z zastrzezeniem ust. 5, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:
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- dla Zamawiajacego :
Faks: ...,
Email: ............o..o.l.
- dla Wykonawcy:
Faks: ...,
Email: ............o...o.l.

5. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ..........ovveviniininininnnnnns (e —mail)

Dla ZamawiajgCego .......ovvveverininininnannnnns (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

6. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajqcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspaolnie, w szczegolnosci upowazniony jest
do:

1) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczerr woli skiadanych przez
Zamawiajgcego,

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcoéw wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§ 10

Rekojmia i gwarancja jakoSci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na Przedmiot umowy, w tym w szczegdlnosci na wykonane
roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres 60 miesiecy liczac od dnia nastgpnego
po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo oprocz okresu
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wskazanego wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy -
Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych oraz sieci gazowe;j
takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich
gestorOw sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajagcym na usunigcie kolizji sieci z
realizowana inwestycja.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”),
poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunig¢cie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementdw sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosci powodujacych koniecznos¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem hizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a opdznienie moze
spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu obj¢tego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancja lub
zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czg§¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnosé jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich
skutkoéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujagcym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sila wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uplywie okresow
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.
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Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji hiezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu nha ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o§wiadcza i zobowiazuje
sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie begdzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§ 11

Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na
usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

f)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

g) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
w terminie okres§lonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,
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nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 28 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 4 do niniejszej Umowy,
co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §
3 ust. 28 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypehieniu
obowiagzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie
wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowg o prace, liczac od uplywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 30 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowg o prace,
niedopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktdrej ujawniono niespetlnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — W Wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktdérej dotyczy uchybienie nie byta
zatrudniona na umowe¢ o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 30
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,
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0) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Suma kar umownych za zwloke¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§12

QOdstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreSlonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze Stron od umowy Wykonaweca jest zobowigzany
do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu
w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu Kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30
dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawg odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegdlno$ci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuije roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,
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3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia sie¢ uchyla si¢ od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia rob6t zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajagceg0 wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nast¢pnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
Zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu robot wg stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Inspektorow nadzoru  Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych prac projektowych lub robdt
oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktérej postepowanie (dziatanie,

zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstapienia od umowy przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAtOSC e e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5 % wartosci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy . W przypadku
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono wptacone
na rachunek bankowy Zamawiajacego w .......... . . Wykonawca wniost zabezpieczenie
przed zawarciem umowy W fOrmie ........cccceovvviininciencnenienn ; kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajagcy Zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamdwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
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2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciagu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedhuzyé
czas obowiagzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposdb aby
obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedtuzenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigzaja Wykonawce
bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego w jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy  bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuldéw okreslonych w ust. 2, a W szczegodlnosci, w
przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzah wynikajacych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogag byc¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego
do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegblnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§14
,»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego;

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16  niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkow
finansowych przez Zamawiajacego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacjg
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projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a sa

konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie

Z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu na piSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem
potwierdzajace, ze ,,konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowe;j
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych a takze wskazanie
zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
Zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedtug nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgeznik
nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktoérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych j beda naklady publikowane w
Katalogach Nakladéow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladéow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawag do
okre$lenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt, o ktorych mowa w pkt 2, to jest . nieujetych
w Kkosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogodlne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

C) dla okreSlenia ceny materiatbw 1 sprzetu nie publikowanych w  zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
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z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego

kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadza, protokét koniecznosci

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony

Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione

w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokdt koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian
wynikajacych z koniecznosci wykonania koniecznych robot dodatkowych.

Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych

i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac

dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,

zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,,koniecznych prac

dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji

Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$§¢ wystgpienia koniecznosci

wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie

zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan

zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie

elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektoweyj.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczeg6lnosci, w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwiazku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej
(jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw  geologicznych,  geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktore mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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4) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktéore winny zosta¢ wykonane
(przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i
techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z konieczno$ciag wykonania robdt zamiennych nie beda wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robdt zamiennych” wskazywanych przez
Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowiagzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajagcego koszt wykonania ,,roboét
zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot
zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu robot zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci) robot
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot niewykonywanych lub wykonywanych w innej
ilosci w zwiazku z koniecznosciag wykonania robot zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci)
robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu dla robdt niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadza, protokot koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda
zatgczniki do protokotu koniecznosci.

17. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalgcznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.

18. Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilo$ci wykonanych i odebranych
robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedhug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot zamiennych.

19. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania
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wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron uUmowy. Rezygnacje z wykonywania tych cze$ci nalezy
rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czeSci Przedmiotu umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czgsci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci umowy
nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.

21. Wartos¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacego
od czegsci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajaceg0 z wykonywania czegsci robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowiacego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czesci robot (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokot
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie roboty nie b¢da wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaty spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 20 oraz musi zawierac¢
informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokolu koniecznosci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy
uwzgledniajacy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze$ci
robot).

24. Protokodt konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalagcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§ 15
,» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokdt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protoko6t koniecznosci, o
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ktéorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione
zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4, Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow)
wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2
do niniejszej Umowy.

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaly ujete w Kkosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okre$lono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre$lonych w ,dodatkowym kosztorysie”
opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyze;j.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych w ,.dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa W ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia nakltadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 6 powyzej zastosowane beda srednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogoélne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytoéw Sekocenbud,

3) dla okre$lenia ceny materiatdow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgacego.

§ 16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,
jezeli wystapia nastepujace przestanki:
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wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy wykonanie
robot  stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
rob6t W okre$lonym terminie zalicza sie W szczegdlno$ci: niskie temperatury ponizej 0 °C,
dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkos$ciag $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i koniecznoS$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa
w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 13 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot
niniejszej] umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot zamiennych i
konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktoérej mowa w § 13 Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktoérej mowa w §13 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno§¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania
»dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamo6wienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia
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wykonania Umowy o0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
lub ekspertyz;

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okre§lonego w Umowie, w
szczegblnosci moga postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére majg byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktéore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia rob6t budowlanych o okres
wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktoérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji projektowej;

9) zostang wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji projektowej, ktore spowoduja

10)

11)

12)

zmiang zakresu realizacji Umowy

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktdre uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot budowlanych to
taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju;
wystapi konieczno§¢ zmiany osob koordynujacych (osoéb odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajagcego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony mogg dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do
0sob petnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktorych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajagcego na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

wystapi kolizja niezinwentaryzowang infrastrukturag podziemna lub innymi obiektami
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13) ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u ludzi,
w szczegolnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi lub innych przepisow
szczegblnych, o ile okoliczno$ci wystapienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii chorob zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19, maja wptyw na nalezyte
wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z
wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u
ludzi, w szczegdlnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,
b) zmiang sposobu wykonywania umowy,

€) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajaca jej zmiang

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca

niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli maja one wplyw

na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajacemu o$wiadczenia lub

dokumenty potwierdzajace wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu

zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u ludzi, w

szczegodlnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wptyw na Okres

wylaczenia z ruchu, moze on by¢ wydluzony jedynie o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

* W przypadku gdy termin Wykonania zostat okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy

wprowadzié¢ zapis:

14) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczqc od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogq przesungé termin
Wykonania Umowy o okres liczony od uplywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy;

15) w przypadku gdy okaze sie, zZe kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakg ZamawiajgCy
zamierzal przeznaczyé na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznoS¢ podjecia przez
Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych,
Strony mogq przesung¢ termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat
dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w
ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
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opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratorow danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegodlnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w
tym:

1) oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre§lonych obowiazkéw (np.
Kierownik Budowy),

3) o0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) 0s0b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalgcznik nr 7 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktoérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w
szczegblnosci 0sob wykonujgcych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy formuluje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz oséb wymienionych w ust. 1
pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie
ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 7 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalgeznik nr 8 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci z tytutlu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
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obowiagzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16
ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
- 0soby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust. 1,21 3
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
W niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
2.  Prawem wilaSciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo- finansowy robat;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalgcznik nr 3 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 — wymagania dla uméw z podwykonawcami;
5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcoéw okreslong w umowie);
6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
7) zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,,
8) zalgcznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zalacznik nr 3 do Umowy
Wzoér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©

Nazwa
Podwykonawcy
lalszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanych
rzez podwykonawg
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
1lszego podwykonaw
przez Inwestora

Numer
data zawarcia umow
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita

yysoko$¢ wynagrodzeni

okreslona w umowie

wartej przez wykonaw

podwykonawce

ysok
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o
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[EXY
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w
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>

-
o

-
o

-
~
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu
wymogu (prosze
wpisa¢ T —w
wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest | Wykonawcy,
. . spetnione, N —gdy | w wypadku
Lp. Opis wymagania wymaganie nie jest | wpisania N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania 3
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;
3. umowy z  Podwykonawcami hie  mogg
przewidywa¢ progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero  powyzej ktorego  Podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakture;
4, Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towarow i ustug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okre$la¢  wysoko$§¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.
5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy  podwykonawca  zamierza  zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zmiang¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy, jak rdwniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, za wyjqgtkiem osob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
Umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
bedg wykonywaly w trakcie realizacji umowy
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zawarte] pomiedzy wykonawca i podwykonawca
czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby 0Soby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Podwykonawcy
odnos$nie  spelniania przez Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegodlnosci do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynnoSci i
dokonywania ich oceny,

ii. zgdania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie  potwierdzenia
Spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywacé,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo:
1. o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy
0o pracg o0s6b wykonujgcych
czynno$ci,  ktorych  dotyczy
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wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegolnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonuja  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
0soby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

2. poswiadczong za zgodno$¢ =z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego  podwykonawce
kopig umowy/umow o pracg os6b
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0  podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiagzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez
podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce W sposéb
zapewniajagcy ochron¢ danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (. w
szczeg6lnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow).

Informacje  takie jak: data
zawarcia ~ umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢
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mozliwe do zidentyfikowania;

3. zaswiadczenie wlasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajace
oplacanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow
0 pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowana, z Wwyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujacg  dziatalnosé
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
uméw  ze  zleceniobiorcami  albo  osobg
niewykonujgca dziatalnosci gospodarczej, umowa
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spelnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze
zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujacg  dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg  pracownikow lub zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
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winna zawieraé oswiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczna wykonujaca dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim

17.

Umowa o0 podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem
wiasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno
by¢ prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporow dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformulowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami, Ilekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢ rowniez

dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...............cccciiiiiiin.. (dale;j:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe begdg przetwarzane w celu (whasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ~ ......... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez e eee e e /RAZWA
Wykonawey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacjge umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywatl sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw
udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imie¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem speliajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
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w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkdéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze Srodkéw UE)

= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

*  Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODOG;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegblng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imie i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 8 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang Magdaleng Nowak- Obrzut —Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa, dziatajagcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr 608/22 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2022r. .,

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w
wysokosci (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze$ci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieSzKatym..........c.covviiiiiiiiiiiii legitymujacym  sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEr).....ccccoieieeeieieiriciere et , posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: i, PESEL L

Lo e, prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym U
legitymujagcym  si¢  dowodem  osobistym  (S€ria 1 NUMET).....cceciieriecireireerieenieerieeseeesieenens
PESEL...ooiiiiiiieeee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j
2, prowadzagcym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMET) ..o
PESEL ...t

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
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prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarcza ~w  formie spotki  cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....ccooviiiiiiiiicee
I pod adresem: .....................o.lll
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inmy niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e, , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWANYM  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnosé gospodarczqg)

2. s , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

............................... ZAM. oiiiiiiiins cerereiiieirenees ceeeenee..... legitymujacym si¢ dowodem

0S0bistym (Seria i NUMEN).....cccceevieviiiiicee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajacym REGON: ... i NIP:
PESEL ...,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... Z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1)
2) e
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
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niniejsza Umowa. W szczeg6lnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu
znane zasady przetwarzania 1 zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotyczg, okre$la zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszg Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylgcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawoweyj,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajagcy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naklada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
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Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spehliajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktdrych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $srodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych Zzadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow
Scigania, chyba Ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
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przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzieciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu
0s0b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisdw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajagcy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
piSmie. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie be¢dzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

© o0 o

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zb¢dnej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscig
Administratora danych, Przetwarzajacego dane Iub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postepowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajgcego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania Iub
nienalezytego wykonania obowiazkow wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku udost¢pnienia danych osobowych osobom
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nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno§¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktoére wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktoérej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;j.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg
niniejszej  UMOWY: .o, nr tel. ., e-mail

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja niniejsze] UMOWY: ....ccocoviveriviineneneieienenn nrotel. ..o ., e-mail
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomig¢dzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: ..o,
Email: ..............l
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ..o,
Email: ......................
4. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
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lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych ...................ooeiin. (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane .................oeeevennnnn. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$¢

Umowy Podstawowe;j.

2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $srodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatno$ci sa niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

No ok

2

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;j.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostegpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioré6w danych osobowych dla poszczegoélnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnoéci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwn

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0sdb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputerow, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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