
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

Tom 2 - Warunki Kontraktu  

 
 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne  

"Słowianka" Sp. z o.o. 

ul. Słowiańska 14 

66-400 Gorzów Wielkopolski 
 
 
 
 
 
 

KONTRAKT 
 

Rozdział 1 AKT UMOWY  

Rozdział 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
Rozdział 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
Rozdział 4 KARTA GWARANCYJNA 

 
 

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim. 
 

Zamówienie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

Tom 2 - Warunki Kontraktu  

 
 
 

ROZDZIAŁ 1 
AKT UMOWY 

 
 



Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

Tom 2 - Warunki Kontraktu  

KONTRAKT NR ……………. 
 

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w Gorzowie Wlkp. w dniu …………. roku, pomiędzy: 
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne  
"Słowianka" Sp. z o.o. 
ul. Słowiańska 14 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
NIP 5992720727 
REGON 211190023 
  
(zwanym dalej „Zamawiającym”), reprezentowaną przez: 
………………… - ………………… 
 
a  
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
(zwanym dalej „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.................. 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zaprojektowania i wykonania zamówienia 
pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim. 
1. Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie 
tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania  
o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego; 
Niniejszym ustala się, co następuje: 
Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 
2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 
część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz); 
(c)          Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załączonym Projektem Budowlanym; 
(d) Warunki Szczególne Kontraktu; 
(e) Warunki Ogólne Kontraktu; 
(f) Formularz Oferty i Załączniki do Oferty  – Dane Kontaktowe, oraz    
(g) inne dokumenty będące częścią Kontraktu w tym, wyjaśnienia i modyfikacje 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
(h) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć 
w nich wszelkie wady w całkowitej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 



Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

Tom 2 - Warunki Kontraktu  

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz 
usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w 
Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie z VAT): 

………………………………………… PLN 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………… …/100PLN) 

5. Nr rachunku w PLN Wykonawcy………………………………………….................. 
6. Kontrakt ten został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego.  

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 
Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.       

 
ZAMAWIAJĄCY:  
 

 
WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  
........................................................................ 
 .......................................................................  
........................................................................ 
 
 [pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................ 
................................................................. 
................................................................. 
[pieczęć Wykonawcy] 
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  CZĘŚĆ  II 
ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  
 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie  
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę, czwarte wydanie angielsko – polskie 2008 (tłumaczenie 
1. wydania 1999) – wersja SIDIR dostępne pod adresem:  
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
ul. Trębacka 4 lok. 404 
00-074 Warszawa 
 
tel/fax.: +48 22 826 16 72 
e-mail: biuro@sidir.pl 
 
KRS: 0000140272 
REGON: 010678266 
NIP: 527- 22 -79- 094  
Warunki Kontraktu składają się z Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY 
dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę oraz z Części II – "Warunki Szczególne", które zmieniają 
i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  
Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i 
mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę i 
na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby 
uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 
do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 
Szczególne nie stanowią inaczej. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna  
z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 
 
Warunki Kontraktu (zwane również "Warunkami") określają prawa i obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawcy zwanych również łącznie Stronami. 
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 
do Warunków Ogólnych. 
 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 
 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące  
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 
 
Klauzula 1  Postanowienia ogólne 
 
1.1 Definicje 
 
1.1.1 Kontrakt 
 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, Projekt Budowlany wraz z decyzjami, Formularz Oferty z Załącznikiem 
do Oferty – Dane Kontraktowe, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” 
oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany  

i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu 
występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i 
wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

 
Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” stanowią zapisy Programu Funkcjonalno-

Użytkowego zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11 oraz zapisy opisu przedmiotu 
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  



Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

Tom 2 - Warunki Kontraktu  

8  

 
„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim.”. 

 

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 
„Wykazy” oznacza dokument - Kosztorys Wykonawczy zawierający rozbicie 
wartości łącznej ceny kontraktowej sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z 
zasadami określonymi dla sporządzania Kosztorysu Inwestorskiego w układzie 
uproszczonym, uzgodniony z Inżynierem co do formy i wartości poszczególnych 
elementów, dostarczony i włączony do Kontraktu przed datą rozpoczęcia robót. 
Inżynier będzie uprawniony do żądania zmiany poszczególnych wartości elementów 
(przy zachowaniu ustalonej łącznej kwoty Kontraktowej) w przypadku gdy ich 
wartość rażąco odbiega od cen rynkowych wynikających z ogólnodostępnych 
publikacji (np. Sekocenbud, Intercenbud, itp.).  Kosztorys Wykonawczy będzie 
zawierał szacowane ilości robót oraz ich wartości, w układzie działów i łącznej 
wartości ryczałtowej zgodnej z Ofertą. Kosztorys Wykonawczy będzie miał 
wyłącznie charakter pomocniczy do określenia przez Inżyniera Kontraktu wartości 
płatności przejściowych.  

 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.1.11 „Program Funkcjonalno-Użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie jego 
załączniki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 
Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Integralną częścią 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest Projekt Budowlany wraz z załączonymi 
decyzjami i uzgodnieniami (w tym decyzją o pozwoleniu na budowę).   
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania 
Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-
Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać 
odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”. 

 
1.1.1.12 „Zmiana do Kontraktu / Aneks” oznacza dokument tak zatytułowany, 

wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane 
pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
Kodeks Cywilny. 

 
1.1.1.13 „Projekt wstępny” oznacza wstępną wizualizację Przedsięwzięcia sporządzoną 

zgodnie z klauzulą 5.1 [Ogólne Zobowiązania Projektowe] w dostateczny sposób 
wykazującą uwzględnienie wymagań Zamawiającego zawartych w Programie 
Funkcjonalno Użytkowym pod względem funkcjonalności oraz efektywności 
Przedsięwzięcia oraz zakładanych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego.  

  
1.1.2  Strony i Osoby 
 



Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

Tom 2 - Warunki Kontraktu  

9  

 
„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim.”. 

 

1.1.2.2 „Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje:  
W rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane Zamawiający funkcjonuje pod 
nazwą „Inwestor”. 

 
1.1.2.4 „Inżynier” 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego”, „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”  Równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
 
1.1.2.11. „Lider” – pełnomocnik reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz realizujących przedmiot Kontraktu, zgodnie z 
pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równoważną, na zasadzie 
art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
1.1.3        Daty, próby, okresy i ukończenia 
 
Klauzulę 1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia” skreśla się i zastępuje następująco: 

„Świadectwo Przejęcia” oznacza świadectwo, wystawione na mocy rozdziału 10, i 
oznacza Protokół Odbioru Końcowego. 

 
Na końcu Klauzuli 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” dodaje się następujący tekst: 

Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi i gwarancji jakości w 
rozumieniu Prawa Kraju i zgodnie z Załącznikiem do Oferty – Dane Kontraktowe 
wynosi …………… miesięcy.  

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.3.10 „Okres rękojmi za wady” oznacza …………… miesięczny okres, w którym 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w Robotach, 
zgodnie z Prawem Kraju, liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 
1.1.4 Pieniądze i płatności 
 
1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” – na końcu niniejszej klauzuli dodaje się 

zdanie: „odpowiadającą cenie z podatkiem VAT (brutto) po uwzględnieniu 
wszystkich arytmetycznych poprawek dokonanych przez Komisję Przetargową w 
Ofercie Wykonawcy”. 

 
1.4.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
1.1.4.11  „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
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1.1.4.13  „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzasadnienie dla wykonania robót zamiennych bądź wynikających z zapisów 
klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

 
1.1.4.14  „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera w uzgodnieniu 

z Zamawiającym zawierający uzgodnienia z Wykonawcą dotyczących robót 
zamiennych w oparciu o klauzulę 13. 

 
1.1.4.15 „Cena elementu” – cena ryczałtowa elementu zamówienia określona w Wykazie 

(Kosztorysie Wykonawczym) bez wliczonego VAT-u. 
 
1.1.4.16  „Ostateczna kwota kontraktowa” – jest to cena kontraktowa po wszystkich 

zmianach dokonanych  w sposób przewidziany Kontraktem. 
 
1.1.4.17   „Zabezpieczenie Wykonania” – oznacza Zabezpieczenie należytego wykonania 

Kontraktu zgodnie z dyspozycją przepisów art. 147 – 151 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
1.1.5     Roboty i dostawy 
 
1.1.5.8  „Roboty” 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: zgodnie z art. 3 ust 6 i 7 Prawa Budowlanego.  
 
1.1.6 Inne Definicje 
1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” skreśla się i zastępuje następująco: 

Tam gdzie warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów Wykonawcy” i/lub 
Projektu Robót należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa” i/lub pozostałe 
dokumenty Wykonawcy. W skład Dokumentacji projektowej i Pozostałych 
dokumentów Wykonawcy wchodzą opracowania wymienione w Wymaganiach 
Zamawiającego i dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu, jak to opisano w 
Klauzulach 5.1 [ Ogólne zobowiązania projektowe] i 5.2. [Dokumenty Wykonawcy].  

 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 
1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczypospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
 
1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” niniejsza klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, z przepisami 

wspólnotowymi włącznie.  
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
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1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  

 
1.1.6.11. „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 
2018 poz. 963).  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają stron oraz Inżyniera ze stosowania się 
do Klauzuli 1.3 [Komunikaty]. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywanie przez którąkolwiek ze 
Stron jako zapisy dokumentujące roszczenia zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego] lub Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 
1.1.6.12 „Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na 

Terenie Budowy pozwalający na określenie stopnia zaawansowania Robót. 
 
1.1.6.13.  „Raporty o postępie Robót” oznaczają raporty wymagane zgodnie z klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie Robót]. 
 
1.1.6.14.  „Spotkania dotyczące postępu Robót” oznaczają spotkania wymagane zgodnie z 

klauzulą 4.25 [Spotkania dotyczące postępu Robót]. 
 
1.3  Przepływ informacji 
 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty” dodaje się następujący zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją z własnoręcznym podpisem 
osób uprawnionych; 

 
1.4 Prawo i język 

 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
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Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i 
zastępuje następująco: 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 
 
1.6 Akt Umowy 
 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 
Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, iż 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 
 
1.7 Cesje  
 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Wykonawca nie może dokonać 
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody 
Zamawiającego. 
 
1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera 
zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty będące 
w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do rozpoczęcia robót wymagane Prawem 
Budowlanym. Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.26 [Dziennik Budowy].  
 
1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
 
Klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia przenosi na Zamawiającego, w ramach 
Ceny Kontraktowej określonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa 
majątkowe do Dokumentów Wykonawcy, licencji oraz innej dokumentacji projektowej w 
tym również do wytworzonych aplikacji komputerowych – w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania 
przedmiotowego Kontraktu na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie używania, 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub w części Dokumentów Wykonawcy oraz 

dokonywania w nich zmian (tzw. zależne prawa autorskie), w szczególności dla celów 
ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy Robót, 
bezpłatnego używania dokumentów wykonawcy. 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy – wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy, w tym techniką 
drukarską, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokument 
Wykonawcy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie albo najem oryginału 
albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy – w sposób inny niż 
określony w punkcie d) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
Dokumentów Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym 

f) w zakresie wprowadzenia zmian.  
Wraz z Dokumentami Wykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie 
prawa majątkowe do Dokumentów, licencji oraz innej dokumentacji projektowej w tym 
również do wytworzonych aplikacji komputerowych dostarczonych przez 
Podwykonawców. 
Wraz z Dokumentami Wykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wykonawca 
wszelkie dane techniczne, niezależnie od praw autorskich, patentów, licencji itp., które 
będą niezbędne w celu eksploatacji obiektu. 
 

1.12 Poufne szczegóły 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim zezwala Prawo 
Kraju.  
Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych robót w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych 
szczegółów robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek 
indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
W razie naruszenia powyższych postanowień – Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy 
karę umowną w wysokości określonej w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, a 
ponadto może dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną – na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
 
1.13 Przestrzeganie prawa 
 
W niniejszej klauzuli skreśla się podpunkt b) i zastępuje następująco: 
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, zgłoszenia, decyzje administracyjne, 
uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla zgodnego z Prawem Kraju zaprojektowania, 
wykonania, odbioru Przedsięwzięcia lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i 
Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką 
potrzebną do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby 
uzyska stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz 
przed odpowiednimi organami administracji. Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
kompletne wnioski i wystąpić z wnioskami do odpowiednich władz o uzyskanie takich 
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zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, jeśli zgodnie z obowiązującymi 
przepisami są one konieczne, uzgodnień i innych dokumentów oraz, jeśli to konieczne, 
uzyskać je w takim czasie, aby Zamawiający mógł zgodnie z prawem użytkować i 
eksploatować Przedsięwzięcie w terminach wynikających z Kontraktu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej.  
  
1.14 Solidarna odpowiedzialność 
 
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 
jednej z tych osób. 

Dopisuje się podpunkt (d):  
(d) Wyłącznie Lider, osoba upoważniona przez pozostałe osoby wspólnie 

realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących kontrakt, zaciągania zobowiązań, 
wystawiania faktur, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i 
każdego z osobna.  

 
Klauzula 2 Zamawiający 
 
2.1.          Prawo dostępu do Terenu Budowy 
 
Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca winien w terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót 
zgłosić Inżynierowi gotowość do rozpoczęcia. Inżynier przekaże Wykonawcy prawo dostępu 
do budowy w terminie wskazanym przez niego. O dacie rozpoczęcia Inżynier zawiadomi 
Wykonawcę przynajmniej 7 dni wcześniej. 
 
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 
W przypadku gdy zwłoka w  przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z wyłącznej winy Inżyniera, 
to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i Zamawiającego i będzie miał prawo do 
wydłużenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie], jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione. 
 
Na końcu klauzuli 2.1. dodaje się następujący tekst: 
W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
przed przekazaniem mu dostępu do Terenu Budowy, należą oświadczenia, zaświadczenia i 
informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego.  
 



Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

Tom 2 - Warunki Kontraktu  

15  

 
„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim.”. 

 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 
koszt”. 
  
Klauzula 3 Inżynier 
 
3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 
Inżynier może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Kontraktu, 
które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do 
jakiejkolwiek części kontraktu zostaną wprowadzone zgodnie z klauzulą 13 [Zmiany i 
korekty]. 
 
Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący tekst: 
Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 1.9. [Błędy w wymaganiach Zamawiającego] 
(b) klauzula 2.1. [Prawo dostępu do Placu Budowy] 
(c) klauzula 3.2. [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(d) klauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy] 
(e) klauzula 4.4. [Podwykonawcy] 
(f) klauzula 5.1  [Ogólne zobowiązania projektowe] 
(g)  klauzula 8.3. [Program] 
(h) klauzula 8.4. [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(i) klauzula 8.8. [Zawieszenie Robót] 
(j) klauzula 8.11. [Przedłużone zawieszenie] 
(k) klauzula 10.3. [Zakłócenie Prób Końcowych] 
(l) klauzula 12.2. [Próby Opóźnione] 
(m) klauzula 13.1. [Prawo do zmian] 
(n) klauzula 13.2. [Analiza wartości] 
(o) klauzula 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian] 
(p) klauzula 13.7. [Korekty uwzględniające zmiany prawne] 
(r) klauzula 17.4. [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(s) klauzula 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] 

 
Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności w świetle kontraktu na roboty, ani nie ma uprawnień do anulowania 
jakichkolwiek części robót i przyznania tych robót Wykonawcy. 
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą 
nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, 
która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo 
braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. 
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Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała 
zastosowanie, chyba że potrzeba pilnego wykonania. 
Inżynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa 
Budowlanego. 
 
Klauzula 4 Wykonawca 
 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa  
”z należytą starannością i pilnością”.  
 
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za projekt budowlany w 
zakresie w jakim dokonał jego zmiany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, Kosztorys Wykonawczy wraz z przedmiarem oraz za każdy inny 
dokument wymagany do zrealizowania Przedsięwzięcia zgodnie z Prawem Kraju. Po 
zaakceptowaniu projektów przez Inżyniera i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu 
Zamawiającego niezbędne decyzje pozwolenia, zgłoszenia i uzgodnienia oraz niezwłocznie 
przystąpi do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie również odpowiedzialny za: 

• zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót, 

• wykonanie tablic informacyjnych, 

• rejestrowanie postępu prac poprzez wykonywanie zdjęć lotniczych (np. za 
pomocą drona) minimum raz na dwa tygodnie oraz w formie krótkiego filmu. 

   
Dodaje się akapit szósty w brzmieniu: 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu wszelkich prowadzonych w 
związku z Kontraktem robót. Ponadto winien umożliwić im udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej Kontraktem.  
 
4.2 Zabezpieczenie wykonania 
 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed 
podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wysokość tego Zabezpieczenia, z 
uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być 
taka jak określono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.  
Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione, w formie poręczenia lub gwarancji, 
przez instytucję zgodną z ustawą PZP to powinno zawierać: 

(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik 
Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub 
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gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 
Warunków Ogólnych bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od 
Zamawiającego. 

(b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 
Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu 
lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone 
między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji, 

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy  
i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania dla Kontraktu I.  
W terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10 
[Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości 
Zabezpieczenia Wykonania, pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone 
Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania 
zgodnie z Klauzulą 11.9., nie później niż w 15 (piętnastym) dniu od daty wystawienia 
Świadectwa Wykonania. 
Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 
28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego 
ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad.  
Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień 
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do 
jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie 
Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  
Zabezpieczenie musi obejmować wymagania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych na dzień wydania gwarancji. 
 
 
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. Wszystkie pisma kierowane przez 
Wykonawcę i jego przedstawicieli muszą być sporządzone w języku polskim. 
 
4.4 Podwykonawcy 
 

Skreśla się treść klauzuli 4.4 i otrzymuje ona brzmienie: 

  
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy: ……………………………………………………… a  Podwykonawcom powierzy 
wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy:………………………………………………………………………………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia  oraz 
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 
doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę 
może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni 
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień 
przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 
Inżynierowi Kontraktu na zasadach określonych w pkt 7. 

9. Inżynier Kontraktu lub/i Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 8 pisemne 
zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników 
do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 4 lit.f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 
w pkt 7, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą na podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 
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podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później 
niż na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 
realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 
do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym w pkt 7 – 13. 

19.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w 
pkt 10.18, stosuje się zasady określone w pkt 7 – 13.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 
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umową. 
21. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w jego imieniu, może żądać od Wykonawcy zmiany 

lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania 
świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 
Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 
język polski. 

 
4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktowych 
4.8 Procedury bezpieczeństwa 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 
niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, 
określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia 
jego zgodności z wymogami prawa. 

 
Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 
Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 
 
 
4.9 Zapewnienie jakości 
 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 
Razem ze zgłoszeniem gotowości do rozpoczęcia robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na podczas wykonywania 
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Robót; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 
w terminie 14 dni od dnia przekazania. 
 
4.10 Dane o Terenie Budowy 

 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Inżynier winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie będące w jego posiadaniu 
dane dotyczące miejsc prowadzenia Robót, które posiada. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za interpretacje tych danych. 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”.  
 
4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
 
W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
Pokrycie takiego kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  
 
4.19 Elektryczność, woda i gaz 
 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 
przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
 
4.20       Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 
 
Niniejszą klauzulę  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
  
 
4.21     Raporty o postępie  
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz będą 
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sporządzane i przedkładane Inżynierowi w ilościach uzgodnionych z Inżynierem, w terminie 7 
dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i), (j) i teksty w brzmieniu: 
oraz 

(i) uaktualnione o elementy dotyczące robót w kolejnych kwartałach plany 
płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach 
miesięcznych. 

(j)   harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie  Programu, o 
którym mowa w klauzuli 8.3 w oparciu o który zostanie przygotowany Plan 
Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4.  

        Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla każdego odcinka oraz 
zbiorczy dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmować okres 
zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na kwartały  do zakończenia okresu 
realizacji Kontraktu.  

        Harmonogram powinien być aktualizowany co miesiąc. 
 

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed 
wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc do 5 dnia roboczego 
następnego miesiąca w wersji elektronicznej i dostarczony Zamawiającemu najpóźniej z 
przejściowym Świadectwem Płatności w wersji papierowej. 
 
 
 
4.24 Wykopaliska 
 
W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  
 
Dodaje się nową klauzulę 4.25. [Spotkania dotyczące postępu Robót] w brzmieniu: 
 
4.25         Spotkania dotyczące postępu Robót 
 
W terminie 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o postępie, 
Wykonawca na żądanie Inżyniera, w terminie 7 dni, zorganizuje na Terenie Budowy 
spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel 
Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym 
kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, 
którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed 
wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc. 
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Inżynier oraz Zamawiający lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych 
spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić 
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego 
powody.  
 
Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Dziennik Budowy], w brzmieniu: 
 
4.26         Dziennik Budowy 
 
Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 
wystąpi do właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy, Rozbiórki.   
Dzienniki te będą przechowywane na Terenie Budowy i ustanowiony przez Wykonawcę 
Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za ich prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 
Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy, dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera, będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 
 
Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 
 
4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Inżyniera i Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 
Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 
 
4.28 Istniejące instalacje 
 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
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podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
 
Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca wykona inwentaryzację istniejącej 
infrastruktury.  
 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia zinwentaryzowanych dróg, 
rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego 
lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót lub dojazdu do tereny Budowy. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, 
jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  
 
Klauzula 5 Projektowanie 
 
5.1   Ogólne zobowiązania projektowe 
 
Skreśla się klauzulę 5.1 zastępuje następująco: 

Wykonawca sporządzi Projekty Wstępne Przedsięwzięcia w formie wizualizacji 
komputerowej i uzyska dla niego akceptację Zamawiającego i Inżyniera. Projekty Wstępne 
Przedsięwzięcia powinny uwzględniać całość Wymagań Zamawiającego.  

W celu uzyskania akceptacji Wykonawca powinien zwrócić się do Inżyniera o dokonanie 
ustaleń w oparciu o klauzulę 3.5 [Ustalenia].  

Projekty Budowlane zostaną zmienione lub zaktualizowane przez Wykonawcę na podstawie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych danych zawartych w Programie 
funkcjonalno – użytkowym oraz w oparciu o ustalone Projekty Wstępne, w czasie 
określonym w Harmonogramie. 
Projekty wykonawcze nie mogą istotnie odstępować od zatwierdzonych projektów 
budowlanych i muszą spełniać inne warunki zawarte w pozwoleniach na budowę,  
w rozumieniu art. 36 ustawy Prawo budowlane. 
 
5.2   Dokumenty Wykonawcy 
 
Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 
Zmienione Projekty Budowlane zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego oraz 
wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia, 
zgłoszenia lub pozwolenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji.  
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Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami  
o upoważnieniu, Wykonawca niezwłocznie podejmie wymagane Prawem Kraju działania  
w celu realizacji Przedsięwzięcia.  

 
5.3     Zobowiązania Wykonawcy  
 
Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano  
montażowymi. 

 
5.6. Dokumentacja powykonawcza.  
 
Treść ostatniego akapitu klauzuli 5.6. zastępuje się następująco: 
 
Nie później niż na 14 dni przed planowaną data wykonania Kontraktu, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą wymienioną w art. 57 Prawa Budowlanego, 
Instrukcję Obsługi i Konserwacji, opracowane w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz inne dokumenty powykonawcze zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, w określonej w Wymaganiach Zamawiającego liczbie i w określonym 
rodzaju kopii oraz dokumenty potwierdzające pozwolenie na użytkowanie. Roboty nie będą 
uważane za zakończone dla celów według Klauzuli 10.1 [Przejęcie robót i Odcinków], aż 
Inżynier otrzyma te dokumenty.   
 
 
Klauzula 6 Kadra i robotnicy 
 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników  
 
Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst: 
Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane 
z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty 
uważa się za uwzględnione i wliczone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  
W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, 
dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje. 
 
6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 
 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy  
i wszelkie inne koszty uważa się za włączone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
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6.6 Zaplecze dla kadry i robotników 
 
Ostatnie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca na własny koszt zapewni i użyczy przez cały czas trwania Kontraktu na terenie 
własnego zaplecza jedno pomieszczenie o odpowiedniej powierzchni, z przeznaczeniem na 
biuro budowy dla prowadzonych spotkań lub rad budowy. 
 
6.8. Kadra Wykonawcy 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
 
6.9 Personel Wykonawcy 
 
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.  
Szczegółowe wymagania odnoście personelu Wykonawcy określa SIWZ.  
 
Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
 
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  
 
Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 
 
7.2        Próbki 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit: 
Wykonawca na każde żądanie Inżyniera Kontraktu przedstawi świadectwo jakości materiału, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności Normą Europejską lub przenoszącą 
ją normą Polską i aprobatą techniczną. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną 
wykorzystane do realizacji przedmiotu Kontraktu. 
  
7.6       Prace zabezpieczające i naprawcze 
 
Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje  następująco: 
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Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w 
tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu nie przyjmie naprawy.  
Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia 
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie 
usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z takiej sytuacji będą obciążały Wykonawcę, któremu 
Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inżyniera, ale także poza nią wystawi notę obciążającą. 
  
7.7      Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 
 
Klauzulę niniejsza skreśla się i zastępuje następująco: 
W granicach zgodnych z Prawem Kraju każde Urządzenie, Dokumenty Wykonawcy (zgodnie z 
klauzulą 1.10.) oraz Materiał staje się wyłączną własnością Zamawiającego, wolną od 
zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla danych prac realizowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego. dotyczy to również Urządzeń i Materiałów 
dostarczonych przez Podwykonawców.  
 
Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 
8.1 Rozpoczęcie Robót  

 
W klauzuli 8.1 w pierwszym akapicie pierwsze zdanie zastępuje się następująco: 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę rozpoczęcia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.   
 
Po pierwszym akapicie dodaje się następujący tekst: 
 
W terminach wynikających z przepisów prawa a w szczególności Prawa Budowlanego  przed 
rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, Wykonawca w imieniu Zamawiającego, 
zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę lub któremu zgłoszono realizację 
robót budowlanych o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą 
dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
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zdrowia; 
(d) Wykaz - Kosztorys Wykonawczy uzgodniony z Inżynierem 
(e) również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia 

Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na 
podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie  
z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami 
urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi 
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o 
udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim 
harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich 
większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy 
zamierzają użyć. 

 
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w 
ramach Kontraktu. 
 
8.2 Czas na Wykonanie 
 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 
Czas na Wykonanie Przedsięwzięcia określony jest w Załączniku do Oferty – Dane 
kontraktowe.  
8.3 Program 
 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
najpóźniej 21 dni po Dacie Rozpoczęcia określonej w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót sporządzoną 
w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do 
wykonania Kontraktu, z podziałem na odcinki. Razem z takim Programem Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub 
jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 
itp.), zawierającą ich charakterystykę. 
Podczas przygotowywania programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien 
być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 
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Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera. Ponadto 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia i obciążenia wykonawcy Kar za zwłokę 
liczonej od wartości robót nie wykonanych w terminie. 

 
W akapicie pierwszym skreśla się punkt b i zastępuje następujące: 
Każdy etap roboty każdego zatwierdzonego Podwykonawcy. 
 
8.4  Przedłużenie czasu na Ukończenie 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść: 
Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 
całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas 
przedłużenia i przygotować projekt aneksu do Kontraktu, uzupełniony pisemnym 
uzasadnieniem takiego przedłużenia. 
 
Inżynier nie ma prawa do przedłużenia Czasu na Ukończenie zanim strony nie wprowadzą  
takiej Zmiany do Umowy, zgodnie z Prawem Kraju. 
 
8.7 Kary za zwłokę 
 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 
W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, że zwłoka 
nie nastąpiła z jego winy (ciężar dowodu braku winy obciąża Wykonawcę).  
 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 
 
8.9 Następstwa zawieszenia 
 
Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
 
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  
 
Klauzula 9 Próby Końcowe 
 
9.1. Obowiązki Wykonawcy 
 
W akapicie trzecim skreśla się punkt (c) i zastępuje następująco: 
(c) eksploatację próbną, które winny wykazać, że Roboty zostały wykonane rzetelnie i 
zgodnie z Kontraktem i Wymaganiami Zamawiającego.  
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W akapicie czwartym i piątym zwrot „Ruch próbny” zmienia się na „eksploatację próbną”.  
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 
Szczegółowy zakres Prób Końcowych jest określony w Wymaganiach Zamawiającego.  
 
Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
 
10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem: 
-  sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania 

przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie od właściwych władz lokalnych, oraz 
-  przedłożyć Kartę gwarancyjną w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu 

końcowego. 
 
10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się 
one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający, to 
Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie dla takiego opóźnienia 
na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu Na Ukończenie]. 
 
Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  
 
11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
 
Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit: 
 
Ilekroć w Okresie Zgłaszania Wad zostanie stwierdzona jakakolwiek Wada lub Usterka 
obciążająca Wykonawcę w ramach obowiązku usuwania Wad, Wykonawca powinien 
przystąpić do jej usunięcia nie później niż w terminie 3 dni od Powiadomienia. Czas usuwania 
Wady nie może przekraczać 21 dni od dnia przystąpienia.    
O wystąpieniu i usunięciu usterki Wykonawca powiadomi niezwłocznie Inżyniera  
i Zamawiającego. 
Dodaje się następujący podpunkt (c): 
(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas 

Okresu Zgłaszania Wad. 
 
11.4       Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
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W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje 
prawo naliczenia kary umownej za zwłokę w wysokości określonej w Załączniku do Oferty – 
Dane Kontraktowe.  
 
11.10 Niewypełnione zobowiązania 
 
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący akapit drugi:  
 
Ponadto Roboty, dostarczone Materiały i Urządzenia będące częścią Robót objęte są …… 
miesięczną rękojmią za wady. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od dnia wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 
 
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami 
Kodeksu cywilnego. 
 
11.11 Zwolnienie Terenu Budowy 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się z zastępuje następująco: 
Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien usunąć z Terenu Budowy cały 
pozostały Sprzęt Wykonawcy, resztki materiałów, złom, odpadki i Roboty Tymczasowe. 
Nasadzenia i tereny zielone wykonane w trakcie realizacji Wykonawca będzie pielęgnował 
do dnia wydania Świadectwa Wykonania. 
 
Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 
 
Niniejszy Rozdział 12 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
Klauzula 13 Zmiany i korekty 
 
13.1. Prawo do zmian 
 
Na końcu akapitu drugiego dopisuje się zdanie: 
Wprowadzenie zmian w żadnym razie nie może spowodować odstępstwa od przekazanych 
Wymagań Zamawiającego, chyba że Inżynier uzna to za konieczne. Wprowadzona zmiana 
nie może spowodować pogorszenia jakości ani funkcjonalności całego Przedsięwzięcia.  
 
Na końcu klauzuli 13.1. dodaje się następujący tekst: 
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku udokumentowanego wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem  podawanych 
warunków ich wprowadzenia.   
 
I. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót    
I.1.  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 



Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

Tom 2 - Warunki Kontraktu  

33  

 
„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim.”. 

 

a) klęskami żywiołowymi, 
b) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń 
oraz dokonywanie odbiorów; 

c) zmiany ostatecznego terminu wykonania usługi wynikające ze zmian w postępach prac 
objętych przez Inżyniera nadzorem; 

 
I.2.  Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi 
lub terenowymi, w szczególności: 
a)  niewypały i niewybuchy;  
b)  wykopaliska archeologiczne; 
c)  odmienne od przedstawionych na mapie zasadniczej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych. 

 
I.3.  Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
w szczególności:  
a)  wstrzymanie Robót przez Zamawiającego; 
b)  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiającego;  
 
I.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów  
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) odmową udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu; 
d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji Projektu; 

e) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością 
wykonania  lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz; 

f) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu; 
g) koniecznością dostosowanie treści niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w umowie 

o dofinansowanie; 
h) zmiany w umowie o dofinansowanie; 
i) zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z rezygnacji 

przez Zamawiającego z części prac; 
j) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub wynika z 

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 
k) nałożenia przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych 

uprzednio zobowiązań; 
l) zmiany zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia 

podwykonawcą. 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. I.1 – I.4, termin 
Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. 
   
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
 
II.1  Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku Materiałów lub Urządzeń wskazanych w Wymaganiach 

Zamawiającego robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 
tych Materiałów lub Urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku Materiałów lub Urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztów eksploatacji 
Przedsięwzięcia, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w Wymaganiach Zamawiającego,  w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu Przedsięwzięcia; 

d) konieczność zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany Prawa Kraju lub zmiany wymagań 
Zamawiającego lub wymagań organów administracji publicznej;  

e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 
sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy 
stopień pierwszeństwa.  

f) konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy.  

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. II możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, Materiałów i technologii wykonania 
Robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych Urządzeń. Zmiana wynagrodzenia (Ceny 
Kontraktowej) jest możliwa na zasadach określonych w Warunkach Kontraktu, w 
szczególności w klauzuli 13.3 Warunków Szczególnych.  
 
II.2 Zmiany osobowe 
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu na inne 
spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według 
polityki kadrowej Wykonawcy. 
Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Kontraktu. Zmiana jest możliwa na osoby 
spełniające wymogi siwz,  a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Inżyniera i 
Zamawiającego na zatrudnienie przy Robotach zaproponowanej osoby. 
 
III. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedsięwzięcia zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego; 
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b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   
c) zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 

d) zmniejszenie wartości Ceny Kontraktowej w następstwie konieczności wyłączenia z 
realizacji elementów przedmiotu Kontraktu 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; 
w takim przypadku zmiany w Kontrakcie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

 
IV. Zmiany obowiązujących przepisów Prawa, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących 
prowadzenia inwestycji budowlanych oraz regulujących materię ochrony środowiska. 
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt III. a, d, możliwa 
jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, Materiałów i technologii robót, jak również 
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 
W przypadku pkt. III. b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Ceny Kontraktowej, w części, 
jakiej dotyczą te zmiany przepisów. 
W przypadku pkt. III. c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów 
zmienionej umowy o dofinansowanie lub nowych wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 
Zmiana wynagrodzenia (Ceny Kontraktowej) jest możliwa w przypadku pkt. III na zasadach 
określonych w Kontrakcie, w szczególności w klauzuli 13.3 Warunków Szczególnych.  
 
Wszystkie powyższe postanowienia w punktach I, II, III i IV stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody.  
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu (np. 
zmiana nr rachunku bankowego)  
b) zmiany danych teleadresowych,  
 
 
13.3      Procedura wprowadzania Zmian 
 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;  
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Każda Zmiana do 
Kontraktu nie może być wprowadzona bez akceptacji dokonania takiej zmiany przez 
Zamawiającego. 

 
Ostatni akapit  klauzuli 13.3 skreśla się z zastępuje: 
Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy 
nie ujęte w OPZ: 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w 
klauzuli 13.1. zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty wynikające klauzuli 13.1., nie odpowiadają opisowi pozycji Kosztorysu 
Wykonawczego, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Kosztorysu 
Wykonawczego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny 
taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inżynierowi, 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z klauzuli 13.1. z zastosowaniem metody, 
o której mowa w pkt 1a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera 
kalkulację Ceny tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 
średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

2.  Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 1. oraz przedstawi 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia 
za roboty, o których mowa w klauzuli 13.1. przed rozpoczęciem tych robót. 

3.  Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 
będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 1., Inżynier wprowadzi 
korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 1. 

 
13.5 Kwoty Tymczasowe 
 
Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
13.6 Prace dniówkowe 
 
Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się z zastępuje następująco: 
Zmiana kosztu jest dopuszczalna w trybie i na zasadach określonych przez  Klauzulę 13.1 
[Prawo do zmian] 
 
13.9 Wypowiedzenie umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego  
w następujących przypadkach: 
a) odmowy udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu ze środków UE, 
b) siły wyższej uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z siwz, 
c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu,  

d) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu, 
e) zmiany w umowie o dofinansowanie, 

2. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem Wykonawcy przysługuje wyłącznie 
wynagrodzenie za wykonana część Umowy.  
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3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania Umowy za 
wypowiedzeniem  z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie stanowi niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej Umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych       
dodatkowych roszczeń z wyjątkiem roszczenia o zapłatę wskazanego w ust. 2 niniejszego 
paragrafu.    

 
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
 
14.1 Cena Kontraktowa 
 
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

„oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 
przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę”. 

 
14.2 Zaliczka 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach Szczególnych.  
 
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (nie częściej niż raz w miesiącu) Wykonawca 
winien przedłożyć Inżynierowi rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, treść, 
ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa 
się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o 
Postępie Robót w danym kwartale, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 
Postępie]. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi 
wytycznymi stosownych instytucji, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz 
umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 
Zamawiającego. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Koszt prac projektowych należy ująć w cenie wykonywanych robót. Nie przewiduje się 
płatności za jakiekolwiek prace projektowe. 
Płatność ostatnia wynosić będzie 10% wartości Kwoty Kontraktowej i będzie należna 
Wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 
Minimalna wartość kolejnych Przejściowych Świadectw Płatności została określona w 
Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. O Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca 
będzie występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. jednak nie częściej niż 
raz na miesiąc. 
W akapicie drugim skreśla się punkt (c) jako nie mający zastosowania. 
 
14.4 Plan płatności 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca opracuje plan płatności w ciągu 28 dni od wejścia w życie Kontraktu i uzyska 
akceptację Inżyniera i zatwierdzenie Zamawiającego dla Planu płatności. Każdy plan 
płatności powinien obejmować: Plan płatności dla poszczególnych odcinków oraz plan dla 
całego Kontraktu, określenie procentowe, finansowe, harmonogram realizacji 
przedsięwzięcia zgodnym z przedstawionym przed zawarciem umowy.  

 
Wykonawca wraz z Raportem o postępie Robót co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi 
przewidywany szczegółowy plan obejmujący okres zrealizowany, prognozę z rozbiciem na 
najbliższe 12 miesięcy oraz podział na kwartały do końca realizacji Kontraktu. Pierwszy 
przewidywany Plan płatności po Dacie Rozpoczęcia winien obejmować okres do końca 
pierwszego kwartał następującego po Dacie Rozpoczęcia oraz każdy kolejny miesiąc trwania 
Robót. Przewidywane Plany płatności będą składane w okresach kwartalnych do czasu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 
Plan płatności będzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez Inżyniera.  
 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
 
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
 „Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić” 
 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 
minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. Wystawienia 
Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w 
Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku 
przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera. 
 
14.7 Zapłata 
 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Punkt (a) skreśla się.  
Punkt (b) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 
30 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów 
uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT 
Wykonawcy. 
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Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty. 
 
14.8 Opóźniona zapłata 
 
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych (ustawa z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), obliczonych 
miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie zwłoki. Odsetki będą naliczane za okres, jaki 
upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w 
którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

 
14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 
14.10      Oświadczenie po Ukończeniu 
 
W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 14.10 termin 84 dniowy zastępuje się terminem 21 
dni.  
 
Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący akapit: 
 
Razem z Oświadczeniem po Ukończeniu, Wykonawca złoży oświadczenia od wszystkich 
Podwykonawców potwierdzające, że wszystkie prace podzlecone zostały rozliczone 
należycie. 
 
14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności.  
W niniejszej klauzuli termin 56 dniowy zastępuje się terminem 14 dniowym. 
 
Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
 
15.2        Rozwiązanie przez Zamawiającego 
 
Podpunkt (c) i (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

(c) uchyla się od: 
(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i 

zawieszenie], lub 
(ii)  zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 

[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze], w 
ciągu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia  

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy]. 
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„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, w wysokości podanej w Załączniku – Dane Kontraktowe”.  

  
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 
przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 
wykonania części Kontraktu, ustalonej protokolarnie z Zamawiającym i Inżynierem. 
 
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 
 
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 
możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
 
16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 
W akapicie drugim termin 14 dni zastępuje się terminem 30 dni.  
 
16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
 
Dodaje się nową klauzulę 16.5. [Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego 
terminu] w brzmieniu: 
 
16.5       Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu: 
 
W każdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, 
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 – 
Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem utraty prawa do rozwiązania Kontraktu na mocy 
wyżej wymienionych postanowień Klauzuli 16.1 i 16.2 - przed podjęciem powyższych działań 
– wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na 
doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót, 
zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu. 
 
Klauzula 18 Ubezpieczenie 
 
Klauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

 

W siódmym akapicie klauzuli 18.1 wykreśla się słowa: 
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…”liczonych od daty Rozpoczęcia”… 

 

Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

 

Po pierwszym akapicie Klauzuli 18.2 wstawiono następującą treść: 

Ubezpieczenie robót będzie również obejmowało odpowiedzialność cywilną deliktową i 
kontraktową Wykonawcy. 

Powyższe ubezpieczenie będzie zawarte na kwoty:  

(i) nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej stanowiącej pełny koszt 
odtworzenia, obejmującą wartość robót wraz z materiałami i urządzeniami do 
wbudowania, 

(ii) dodatkową kwotę 15 % takiego kosztu odtworzenia, przeznaczoną na pokrycie 
kosztów rozbiórki, usunięcia danej części Robót i gruzu oraz honoraria konsultantów i 
ekspertów. 

Skreślono  początkową treść  drugiego akapitu Klauzuli 18.2: „Strona ubezpieczająca będzie 
przedłużała to ubezpieczenie,” i w to miejsce wpisano nową: 
„Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,” 
 
Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0sób i szkód majątkowych   
 
Skreślono  treść punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nową: 

(a) będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona 
ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,” 

 
Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 
 
Na końcu Klauzuli 18.4 dodano treść: 

Przedmiotowe ubezpieczenie może być zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i 
obejmie także Personel Zamawiającego a w tym Inżyniera i innych osób, które będą 
uprawnione do wstępu na Plac Budowy w związku z wykonywaniem nadzoru lub audytu. 

Ubezpieczenia będzie w mocy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia a następnie, w 
Okresie Zgłaszania Wad, podczas wykonywania czynności związanej z tym okresem przez 
Personel Wykonawcy, będzie ono każdorazowo odnawiane i przedkładane do wglądu 
Inżynierowi. 

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilości wydarzeń 
jest podana w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 

 
19.1 Definicja Siły Wyższej 
 
W niniejszej Klauzuli 19.1 usuwa się akapit (iv) o treści: „amunicję wojskową, materiały 
wybuchowe…” 
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż  
20.1 Roszczenia Wykonawcy 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]”. 
 
Na końcu akapitu dziewiątego dodaje się następujący tekst: 
W związku z faktem, że w niniejszych warunkach nie przewiduje się Kwot Tymczasowych, 
Wykonawca może dochodzić swoich roszczeń o dodatkową zapłatę na zasadach ogólnych.  
 
20.6 Arbitraż 
 
Skreśla się niniejszą klauzulę i zastępuje następująco: 
Wszelkie spory wynikające z Kontraktu będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
  
Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 
 
Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
 
Wykonawca ma obowiązek poddać się wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa Kraju oraz 
instytucje kontrolujące i nadzorujące realizację projektów współfinansowanych z funduszy 
europejskich lub instytucji współfinansującej.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
Kontraktu. 
 
Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
 
Klauzula 22 Klauzule końcowe 
 
22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych. 
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję korzyści majątkowej, 
prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek 
osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od 
wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 
wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 
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(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 
niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego 
kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w 
zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z 
naruszeniem Prawa Kraju; 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać 
od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać 
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody. 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

22.4      Wykonawca w czasie prowadzenia robót na obiektach, eksploatowanych przez 
stronę trzecią winien każdorazowo uzgadniać z stroną trzecią sposób zajęcia 
obiektu, tak aby zachować ciągłość pracy obiektu. 
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Rozdział 4 KARTA GWARANCYJNA 
 
Zadanie pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim. 
Kontrakt ……………………………………… 
 
 
GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą zadania pn.: 
………………………………………………………………………………………. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest; 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne  
"Słowianka" Sp. z o.o. 
ul. Słowiańska 14 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
 

reprezentowana przez: 

……………………………… 
 
Zwanego dalej Zamawiającym 
 
 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej 
w Gorzowie Wielkopolskim, określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących 
integralną częścią Umowy.  
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 
ust. 2.  
2. Termin gwarancji jakości wynosi ….. miesięcy od daty wydania Wykonawcy Protokołu wykonania 
umowy.  
3. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 
fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.  

 
 

§ 2 
Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony jest 
do:  
a)  żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres 
przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną 
od wad;  
b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;  
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak  
i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad.  
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d)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na wolną od 
wad w wysokości 0,2 % wartości Umowy (włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w 
Umowy za każdy dzień zwłoki;  
2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 
do:  
a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie 
wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na 
wolną od wad;  
b)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;  
d)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);  
3.  Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej 
spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co w przypadku uzyskania 
korzystnego dla Zamawiającego orzeczenia, będzie miało skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019r. poz. 1843, zwaną 
dalej Pzp).  
4.  Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

 
 

§ 3 
Przeglądy gwarancyjne 

1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy w 
okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.  
2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Inżynier Kontraktu, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) oraz 
Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  
3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, osoby ze strony Zamawiającego, osoby wyznaczone 
przez Gwaranta oraz Inżynier Kontraktu.  
4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  
5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, dla Gwaranta i 
dla Inżyniera kontraktu. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Inżynier Kontraktu 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 
§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od ujawnienia wady, zawiadomi o niej 
Gwaranta na piśmie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, równocześnie wzywając go do 
usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:  
- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub  
- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.  

 
§ 5 

Tryby usuwania wad 
1.  Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni od daty 
otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).  
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2.  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia 
ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub 
osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający 
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:  
a)  przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od 
chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego,  
b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).  
3.  W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 
określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.  
4.  Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania wad.  

 
§ 6 

Komunikacja 
1.  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.  
2.  Komunikacja za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzona w 
formie pisemnej, o ile treść faksu lub e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. 
poprzez nadanie w dniu wysłania faksu lub e-mail listu poleconego potwierdzającego treść faksu lub 
e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu lub email będzie uważana za datę otrzymania 
pisma.  
3.  Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie 
traktowane równoważnie z jego doręczeniem.  
4.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:  
[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]  
5.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne  
"Słowianka" Sp. z o.o. 
ul. Słowiańska 14 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
NIP 599-27-20-727 
REGON 211190023 
fax +48 95 733 85 02 
e-mail: sekretariat@slowianka.pl 
6.  O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona.  
7.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,  
w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.  
2.  Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest  Umowa oraz inne dokumenty będące 
integralną częścią Umowy, wymienione w Umowy, w zakresie, w jakim określają one przedmiot 
Umowy.  
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3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
4.  Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po 
dwa dla każdej ze stron.  
 
……………………………………   ………………………………… 
  Data i podpis  Zamawiającego        Data i podpis Wykonawcy 
 
 

 

 


