Harmonogram prac w zaméwieniu na ustugi le$ne na 2022 r w Nadles$nictwie Migkinia

Harmonogram prac z hodowli lasu ( wyrazony w % )

Zatacznik nr 3 do umowy

2022r.
Grupa
czynnosci
styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad | grudzien
CP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
cw 20 20 20 20 20
MA-PORZ 10 10 10 20 30 10 10
(ODN-GLEB; LUK-WPG 30 30 30 10
(ODNOWIENIA 30 60 10
PIEL 10 20 30 20 10 10
POPR 30 55 15
Harmonogram prac NA SZKOL.CE LESNEJ ( wyrazony w % )
2022r.
Grupa
czynnosci
styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad | grudzien
SZKL 15 15 10 10 10 10 10 10 10
Harmonogram prac w nasiennictwie - zbiér nasion ( wyrazony w % )
2022r.
Gatunek styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad | grudzien
b beraypukony 50 50
Buk zwyczajny 50 50
Lipa drobnolistna 50 50
Wiaz szyputkowy 100
Olsza czarna 50 50
Klon jawor 100
Czeresnia ptasia 100
Jabton dzika (ptonka),
grusza polna, kalina koralowa 100
Harmonogram prac z ochrony przeciwpozarowej lasu ( wyrazony w % )
2022r.
Grupa
czynno$ci
styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik [ listopad | grudzien
P-POZAR 100
P-PORZ 20 20 20 20 20
P-PASYS 40 40 20
UT-DROGIP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
P-INFO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Harmonogram prac przy pozyskaniu choinek ( wyrazony w % )
2022r.
Grupa
czynnosci
styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad | grudzien
UBOCP 10 90|
HARMONOGRAM PRAC Z OCHRONY LASU | UTRZYMANIA TURYSTYCZNEGO ( wyrazony %)

Grupa czynnosci styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad | grudzien
0-ZGRYZC 30 60 10
0-ZWWTORK 40 60
O-PROGNF 25 25 25 25
0-PROGNG 100
0-PROGNS 100
0-GRODZN 20 60 20
O-GRODZR 50 50
O-GRODZS 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5
O-SMIECI 5 5 5 10 10 10 15 15 10 5 5 5
O-SPALGAL 5 5 5 10 10 10 15 15 10 5 5 5
O-BUDKIN 50 50
O-BUDKIS 100
UT-MIEEDU 10 20 20 20 20 10

[luT-PARK 10 10 10 20 20 20 5 5
[[UT-TURYST 10 10 10 20 20 20 5 5
Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna ( wyrazony w % planowanej migzszosci drewna na rok 2022)
styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | paZdziernik | listopad | grudzien
POZYSKANIE 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ZRYWKA 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8




