Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 6a

KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE NR .....cccceuu.e.

WARUNKI OGOLNE

SPIS TRESCI

PREAMBULA

DEFINICJE

PRZEDMIOT UMOWY

ZAKRES ROBOT

TERMINY

WSPOLDZIALANIE

DOKUMENTACJA

MATERIALY 1 URZADZENIA

SILA WYZSZA

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
10. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

11. PRZERWA W WYKONANIU ROBOT

12. WYNAGRODZENIE

13. ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI
14. ODBIOR ROBOT

15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
16. UBEZPIECZENIA

17. GWARANCIJA 1 REKOJMIA

18. KARY UMOWNE

19. ODSTAPIENIE OD UMOWY

20. PRAWO DO ZMIANY UMOWY

21. ROSZCZENIA, SPORY T ARBITRAZ

22. POSTANOWIENIA KONCOWE

COoNOOR~WDNE



KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu ...ccceeeieeninnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dzialajagcego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez:

Zwazywszy, 7e:
Zamawiajacy zamierza zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia pn.:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Oswietlenie ulic miejskich na
osiedlu Slichowice I w Kielcach Etap 1 — ul. Dewonska”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa i modernizacja oSwietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zamoOwienia publicznego udzielonego w trybie ................... zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajgcemu warunki na jakich jest gotow wykonac roboty
budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnil go
0 dysponowaniu stosownym dos$wiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezb¢dnymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzaja uregulowa¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiazki w okresie
realizacji inwestycji 1 po jej zakonczeniu,

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:

Art. |
DEFINICJE

1. Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wlaczony zostat sporzadzony jako
integralna cz¢$¢ niniejszej] umowy, zatytutlowany ,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegolniajacy cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

2. Dokumenty ofertowe - oznaczajg podpisang przez Wykonawce ofert¢ na roboty i wszelkie
inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.
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Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce w zalezno$ci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osobe wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wymieniong przez Wykonawce w niniejszej

umowie, badz inng osoba wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegolowa — oznacza to umowe¢ nr ...... z dnia ....... Zawartg pomigdzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czgsci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace PodwykonawcoOw stosuje si¢ réwniez

do dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta mi¢gdzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czesci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej rowniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia
oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robdot objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na miesigce, poszczegolnych czgsci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem poszczegélnych etapéw robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot oraz
poszczegolnych ich etapow, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje
postepu robot, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie
wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy, a takZze inne miejsca w ktdrych realizowane sa prace
budowalne oraz magazynowane materialy budowalne.

Element robot - oznacza cz¢$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

cze$ciowe 1/lub czgsciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegotowej i/lub zalacznikach do nich.

Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej

Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy

szczegdtowe] na zasadach w nich przewidzianych. Dopoki Zamawiajacy nie powiadomi

Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé sie

bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujaca w imieniu Zamawiajgcego lub

Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszg umowg i/lub umowsg

szczegolowa, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkoéw nalezy
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organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
Zapisdéw niniejszej umowy jak i umowy szczegétowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostata sporzadzona przez Zamawiajgcego z powodu braku obowigzku przewidzianego
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna ( STWIORB ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjag projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wiasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos$c
przedmiotu Umowy ze wzglgdu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
zZ okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony przez
Zamawiajacego brak wtasciwosci, o ktorej] Wykonawca zapewnil Zamawiajgcego.
Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegétowo okreslone w Umowie
Szczegodtowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
Umowsg, Umowa Szczegbtowa, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wptyw
na terminowos$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot badZz terminu zakonczenia
poszczegolnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszag Umowa, badZ dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robdt zaproponowane przez Wykonawce
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub bedg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawcg, ktore
spowodowatoby koniecznos¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robot moze
spowodowa¢ obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zadac
wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zgtasza on
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie i Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych rob6t od Zamawiajacego, ustalajace jednoczesnie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegotowe;.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu 0 zasady przewidziane w niniejszej
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma



wynagrodzenie za wykonang 1 odebrang cz¢s¢ zamdwienia i nie bedzie zgtaszat zadnych
roszczen z tytutlu powyzszej rezygnacji.

Zamawiajgcy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajac pisemnie go o tym
fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie pelit obowigzki na niego
przeniesione ibedzie korzystat z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych i innych §wiadczen powierzonych do wykonania jest okreslony
w Umowie Szczegotowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach stanowigcych
uzupetnienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig integralng cze¢sé
Umowy Szczegotowe;.

Wykonanie robdt 1 innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materialow, maszyn i urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tgcznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robdt wyraznie nie stanowi inacze;.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejSciowego magazynowania dostarczonych materialdow, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatdw, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadajg si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak réwniez terminy realizacji poszczegolnych etapow okresla Umowa
Szczegdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy
realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu roboét i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

Art. VvV
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspoldziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegdlowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejsze] umowy. Wykonawca na wilasny koszt



sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie mogg by¢ potrzebne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowo$¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w peli z ta
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezeh za umowione
wynagrodzenie.

Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelka dalsza dokumentacj¢ potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktora nie byta dostarczona przez Zamawiajgcego.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
I uzupehienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany i uzupehlnienia niec mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydluzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy begdzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupetnieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatéw 1 urzadzen wilasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdlowej oraz
zatgcznikow do obu tych Umow. Wykonawca ma obowiazek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajacemu materialy 1urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste
proponowanych dostawcoéw iproducentdéw gltéwnych materialdow. Materiat do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materiatéw,
niespetniajacych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezb¢dne badania 1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegotowe;,
specyfikacji technicznej 1 innych dokumentach kontraktowych lacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska
normg (lub inng norma obowigzujaca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub
z aprobatg techniczng materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢
inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty 1/lub
urzadzenia okre§lone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wilasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujacymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty 1 wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.



Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngetrzne
I niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej
starannosci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzig¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okoliczno$ci sity wyzszej.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dhuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzsze;j.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czgsciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czeSciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te cze$¢ lub
cato$¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostgpnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowg albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegodlnych rodzajéow robot - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegodtowe.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.
Zamawiajacy uprawniony jest do biezgcego kontrolowania prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jako$ci, terminowosci
wykonania i uzycia wlasciwych materialow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkéow  zawartych — w specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz okreSlonych w umowie
szczegbdtowe.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznienie sg takze pracownicy wilasciwych

organow administracji, ktory dodatkowo begda uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach

czgsciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terendw zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami
Umowy Szczegdtowej, SWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych;

wykonanie na swoj koszt wszelkich rob6t pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu rysunki robdt tymczasowych, ktore ma zamiar stosowaé, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzgledni¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajacego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

umozliwienie wykonywania robdt przez innych wykonawcow zaangazowanych przez
Zamawiajgcego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organow wiadzy;

protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegdtowe] Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zagdania od Zamawiajacego zaptaty
za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wlasnej inicjatywy;
uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace¢ dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikdw;

Zorganizowanie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezbgdnych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zrodet mediow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wiasciwych organéw wiadzy publicznej oraz uisci¢
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i brakach dokumentacji projektowej, a takze koniecznosci wprowadzenia
poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z uwagi na
modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wlasny
koszt i wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

wykonanie we wilasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przyleglych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji. Nie pozniej
niz 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robdt wymagajacych projektu i
oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania 1 utozenia drog tymczasowych zgodnie z
tym projektem i utrzymania ich na wilasny koszt przez caly okres realizacji robot,



11)

12)

13)

14)

15)

16)

a takze do ich demontazu po robotach. Nie pdzniej niz 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania robot wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejgcej roslinnosci  Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreSlonymi przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do roboét i zglosi¢ do odbioru
czesciowego do Zamawiajgcego najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.
wykonanie wszelkich niezbgdnych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wilasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wlasciwg organizacje¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materiatow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
i atesty speltniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej;
Oopracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich
dokumentoéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentow niezbgdnych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego cz¢sci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
i konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrdcenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajgtych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkéd powstatych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomos$ciach  sgsiadujacych. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod
ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego
Z niniejszej umowy 1 umowy szczegdtowej. Wykonawca, na swoja odpowiedzialnos¢
1 koszt winien podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra
praktyke budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci
przed nadmiernym obcigzeniem w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami
finansowymi z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtlascicieli lub
uzytkownikoéw sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wilascicieli lub uzytkownikow
sasiadujacych nieruchomosci;

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy
i prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca winien zatrudnic¢
wystarczajacg liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postgp i
zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajagcego w pisSmie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczegbdlnych osob;



17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci cze$é
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowa;

pelna obsluga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajagcy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza w
formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome 1 pionowe oraz elementy bezpieczenstwo
ruchu drogowego;

Zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czysto$ci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejska 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawcg;

zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementdw juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcoéw celem
unikniecia uszkodzen 1izniszczen. W przypadku powstania szkdéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkow Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia,;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karna, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow 1 szkdéd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umowy a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy;
dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postgpowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy 1 na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajagcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji robot. Niezwlocznie po podpisaniu
Umowy, a przed rozpoczgciem robot, Wykonawca poinformuje wiasciwy wydziat
Urzedu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, ktore
powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji  Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu przy skladaniu faktury do zaptaty
dokumentdéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

do prowadzenia robdt zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
»schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedlozy do realizacji
Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dziatania stuzb Wykonawcy na terenie budowy;
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26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)

35)

do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie

z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikoéw

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie

BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzef, prawidlowe

wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow

ubran ochronnych i identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajacemu Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy

i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie 2z przepisami Prawa

budowlanego;

zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego, w zwigzku z wykonywaniem

przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczng, wode, dostawe energii

cieplnej wedtug wskazan licznikéw zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile

z takich mediow Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajacego;

bezwzgl¢dne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez

Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.

W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca

zobowigzany jest przerwac roboty i natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego;

Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego

prawng odpowiedzialnos$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne 1 $wi¢ta na kazde

zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z harmonogramu

robot;

obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwiazku z wykonywaniem

przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego Iub innych os6b
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot. Wpisy
do Dziennika budowy, w miar¢ postgpu robot, winy by¢ podpisywane réwniez
przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu

e Ksiegi obmiarow.

Ksigga obmiarow bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostgpna dla
Zamawiajacego i innych o0sob uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wlasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robot, ustug 1 dostaw, ktore nie moga by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie

taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

oznakowanie placu budowy logo Zamawiajacego i instytucji wspotfinansujacych we

wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie

realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuniecia stwierdzonych przez

Zamawiajacego niedociggnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez

Zamawiajacego;
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36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktdrego istnicje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajagcemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w w/w terminie skutkowac bedzie zwioka
w terminie przekazania terenu budowy i1 rozpoczecia robot. Zwtoka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ koniecznos¢
koordynacji robdt z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci 1 Zamawiajacym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpocze¢ciu robot drogowych
1 branzowych).

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktore beda konieczne do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako zaistnialg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia Robot.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci umowy o0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia i zaniechania
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy.
W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspoOlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum, wobec Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow uregulowane
przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca nastepujacych postanowien:

a) Uumowa ta nie moze przewidywac, iz platno$ci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia dor¢czenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub  rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
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5)

d)

f)

9)

h)

)

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
faktur¢ za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie pdzniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru cz¢sciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ustug i dostaw, ktore $cisle odpowiadajg czesci
zamoOwienia okreslonego umowag zawarta pomigdzy Zamawiajgcym
1 Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktoérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na podstawie odbiorow
czgSciowych robot wykonanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcag a Zamawiajacym 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego =zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ =zalagczy¢ do umowy
z Podwykonawcg o$wiadczenie Wykonawcy 0 jego petnej odpowiedzialnosci za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialno$ci z tytulu
gwarancji i rgkojmi jakosci wykonanych robot.

wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:

- osobiscie - doreczenie bezposrednie,

- doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

dotyczacych  zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

wymogu zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow
pracownikOw na podstawie umowy o prace w takim zakresie w jakim sam
Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy oraz Umowy
szczegotowe;.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
moze zawiera¢ postanowien:

a)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawceg wynagrodzenia podwykonawcy;
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b) warunkujgcych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktéorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot zgodnym z pozycjami kosztorysow
ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktéra nie moze przekraczac cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z czescig (lub ze
wskazaniem czgéci) dokumentacji projektowej, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pozniej niz ha 30 dni przed jej zawarciem.
W przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy réwniez dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7) Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, 51 6;
b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 6;

8) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zglosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt
umowy.

9) Woykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatgcznikami i danymi oraz
czescig dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz oswiadczenia, o ktorych
mowa W pkt 17. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich
pozniejszych zmian, anekséw 1 uzupetnien takiej umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w pkt. 7.

11) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoOw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, a takze
badZ umoéw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowiazkowi przedlozenia. Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

13) W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na kontrakcie obowiazek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi powstaje z
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chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5% warto$ci
Umowy lub kwoty 50.000 zt.

14) Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15) W celu unikni¢cia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca niec ma prawa, pod
rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4 lub podpisac
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu umowy, o ktorym mowa w pkt. 4,
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajgcego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczegdlnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu
W czasie terminow wykonania.

16) Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowaé o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu
w realizacji przedmiotu zamodwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytulu realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wplaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaly w catosci uregulowane.

17) Wraz z umows, o ktorej mowa w pkt. 9, Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorych
on i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpoézniej w terminie
7 dni od dnia powstania zalegltosci w wyptacie wynagrodzenia przystugujacego
danemu Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglosci, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie réwnej powyzszej zaleglosci i niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

18) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamdOwienia na roboty budowlane.

19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z umow z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
W opdznieniu ze swoimi platno$ciami na rzecz podmiotow, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie pisemnego
o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego Wykonawcy. O$wiadczenie to
zostanie przekazana do wiadomos$ci podmiotdw o jakich mowa wyze;.

20) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub usthugi.

21) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie W formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
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informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

23) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, moze ON:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraCi  kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bytby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci, powickszone;j
oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postepowan sadowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang poniesione
przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztoéw. Zamawiajacy
uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka
mu przyshuguje wzgledem Zamawiajacego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z Podwykonawcami, w formie okre§lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscia ich realizacji przez
strony.

28) Liste¢ 0sOb reprezentujacych Podwykonawcow oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu Uumowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszczaé zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Pracownicy Wykonawcy

4.

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o pracg wszystkich pracownikéw wykonujacych prace fizyczne, w tym
operator6w maszyn 1 urzadzen oraz innych pracownikow, ktorzy wykonuja czynnosci
w zakresie budowy linii o$wietleniowej, montazu opraw, montazu osprzetu, prac
demontazowych oraz innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia
W rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

W przypadku, gdy czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia zostang powierzone
do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.
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Rodzaje czynnosci niezbgdnych do realizacji zméwienia, ktorych dotyczy powyzszy

wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace fizyczne

w trakcie realizacji zamowienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

1 odbioru robot oraz w umowie

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni

sg do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikéw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg) i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zaméOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zagdanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W zwigzku z Umowg Finansowg ,,Rozw6j miejski Kielc”, zawartg z Europejskim Bankiem

Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na Wykonawcy

spoczywa obowiazek niezwlocznego poinformowania EBI o kazdym realnym zarzucie,

skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastepujacych przestepstw zwigzanych

z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania

przymusu i finansowania terroryzmu.
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Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okoliczno$ci, za ktéore zadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie strony po potowie
wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia przez

niego robdt grozacych awaria, ktore zostaty wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ roboty zabezpieczajace we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich
innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

Form¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre§la Umowa Szczegdtowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréw 1 ustug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejagcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnos$ci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlno$ci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty
urzedowe, optaty za media, wywoz odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czg¢sciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajacego
rozliczenie robot nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug zasad okre§lonych
W umowie szczegdtowej 1 rzeczywiste ilosci robdt wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot stanowi
wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru
budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie z zasadami
okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

W przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 — 14 bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawceg.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
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wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych —
jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zadaniem
do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o0 zmian¢ wynagrodzenia z powodu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6, za
wyjatkiem zmian wynikajgcych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ listg
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o$§wiadczenie o braku zaleglosci
w oplacaniu skladek na ubezpieczenie spoteczne izdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztow realizacji
zamoOwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych
(PPK) przez podmiot =zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym pelniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyplacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisOw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w wust. 7, rowniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
W ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga strone jezeli w terminie 30 dni
od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zglosza w terminie okre§lonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli Zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa W ust. 6 nie wptyng na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub Zadanie bedzie zawieralo omyilki 1 bledy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
Z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wezesniej jednak
niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawcg.

Zmiana wynagrodzenia, W zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktoérej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej] w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktoérych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci réznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajgc wynagrodzenie brutto.
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W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwigkszajacy
wynagrodzenie na podstawie bigdnych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie
ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz \Wykonawcy
ponad kwot¢ wynagrodzenia obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegaja
zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do
zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Dla Umoéw w ktorych ustalono termin wykonania robot dtuzszy niz 12 miesiecy ustala si¢:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia: 10%;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uplywie
12 miesiecy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia: 4% wartosci przedmiotu Umowy brutto.

Zmiana cen materiatéw lub kosztow uprawniajgca strony niniejszej umowy do zadania

zmiany wynagrodzenia bedzie wynikala ze wskaznika zmiany ceny materialow lub

kosztow, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzegdu Statystycznego za dany
rok realizacji robot przewidzianych w Umowie.

Strony wspdlnie ustalg wptyw zmiany ceny materialéw lub kosztéw na koszt wykonania

zamodwienia oraz okreslenie okresow, w ktoérych moze nastgpowac zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy. Zapis art. XXII stosuje sie.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 1 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wtasciwy organ

Art. X1
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie cze$ciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementow robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotaczy protokét odbioru wykonanych robot podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych Zalgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegdtowe;.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do
30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Do kazdej faktury czeSciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty,
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10.

dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy

okres rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwg podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogodlna warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

réwna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo

i przedstawili Zamawiajagcemu o$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na

fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu
spetlniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktérzy wykonali przedmioty swoich umoéw 1 otrzymali calo$¢ naleznego im

wynagrodzenia, sktadali o§wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej

przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktérym mowa w ust 5, zalagczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcoéw, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcoéw, faktur za poprzedni OKres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéw wyszczegoélnionych w pkt 1,2 i 3 bedzie podstawa do wstrzymania

platnosci faktury o okres jaki nastagpi pomiedzy dniem zlozenia faktury, a dniem

przedlozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czgsciowej dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu

dowodéw zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujacych przedmiot niniejszej umowy wraz z oS$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr

5 do umowy szczegbdtowe;).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajacemu, najpozniej przed data koncowego rozliczenia

z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate, o§wiadczenia

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.

Brak os$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaptata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez

Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy

szczegdlowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata naleznosci za fakture cze¢sciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 27 rozliczane beda

w terminach miesi¢cznych na podstawie faktury Zamawiajgcego wystawionej na rzecz

Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

Termin platnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej i podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu wraz
Z protokotem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych stanowi¢ bedzie protokét odbioru robdt lub
protokét odbioru elementéw (etapow) robdt okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe¢ przedmiotu umowy.

W zwigzku z Umowga Finansowa ,,Rozw¢j miejski Kielc”, zawartg z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkow zwigzanych z przedmiotem zamodwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie zumowag szczegdtows
1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych), pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérego odbior dotyczy,
a W szczegodlnosci dokumentow rozliczeniowych, protokotow technicznych, swiadectw
kontroli jakosci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementow etapow robot

z potwierdzeniem przyjecia do wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej

Zasady dokonywania odbioréw robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa

oraz specyfikacja techniczna.

Odbior koncowy robot nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich

robot objetych niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa. Odbidr robot nastepuje wytacznie

w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu

Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru robot, ktory

okresla w szczegdlnosci stan robdt i jest podpisywany przez obie strony.

Odbidr koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski 0 dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie;

2) Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robdt objetych niniejszg umowsg oraz
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przedstawienia kompletu dokumentow o ktoérych mowa w ust. 1) w terminie nie

dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;

3) Zamawiajgcy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejszag umowa zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentow o ktorych mowa w ust. 1,

4) CzynnoS$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6,

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
W obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajgcego
osob. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng.

6) Komisja moze odméwic odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczng,
dokumentacjg techniczna, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powod nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci
robot, liste¢ wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokoét wad). Po
usunieciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbiér rob6t uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego
usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okre§lonym przez Komisj¢ w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych woéwczas Zamawiajacy jest
uprawniony:

a) do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajace;j
sumie o jaka ujawnione wady umniejszaja wartos¢ wykonanych robét lub,

b) do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do
ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robot zostanie
potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczecia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbiorow czgsciowych stosuje sie odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace

odbioru koncowego 1 zasady okre$lone ponizej. Odbidr czeSciowy moze nastgpié

w odniesieniu do poszczegdlnych etapow robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbior czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciaggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski 0 dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbior czgsciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czg¢$ciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkéw prawnych

(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czgsciowych ptatnosci), a w

szczegblnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych
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lub z tytulu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z powyzszych
tytutow.
Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajagcego wykonanych czesci
(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ile beda dokonane odbiory czg¢sciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu
umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegotowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robot zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia iuznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
w rownowarto$ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznoS$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot rowniez w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu zakonczenia robot z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robdt. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okre§lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uptywie
terminu, brakujacego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowief niniejszego kontraktu i umowy szczegotowe;,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

24



ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu

szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwiagzku z realizacja przedmiotu Umowy. Polisy oraz inne

dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji przedmiotu
zamOwienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej i jej pézniejsze przedtuzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowa pokrywajaca si¢

z okresem od daty przekazania placu budowy do odbioru koncowego robot, ktora obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mieniec ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajagcemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umow ubezpieczenia, o ktorych

mowa W ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji

robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo

wstrzymacé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
termin6w umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania catosci lub czeSci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wiasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisa ubezpieczeniowa Zamawiajacego badz
wlasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym Ww szczegOlno$ci uwierzytelniong przez

Wykonawce kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na

niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,

jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowa.
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11.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okreslonych w umowie
szczegdtowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i r¢kojmi moze zada¢ od Wykonawcy m.in.
usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. X1X odstapi¢
od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidujg dituzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialy 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidujg
koniecznos$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wlasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladéw na koszt Wykonawcy,
ktéry obowigzany bedzie zwrdci¢ te koszty Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach og6lnych, jakiej doznal z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawceg pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajagcy moze usungé stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
I odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad istotnych
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuni¢cia wad. Istotnos¢ wady zachodzi w razie niemoznos$ci uzywania
albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ustepie powyzszym nastepuje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do warto$ci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz w catosci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czgéci, w jakiej wynagrodzenie zostalo obnizone z uwagi
na istnienie wad.
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ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupeiniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajgcy moze potracic¢
kwot¢ kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaplata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegdtowej, w razie
odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XVI.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 2 000,00 zi
za zwloke w przedtozeniu przedluzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien
opo6znienia liczac od dnia wygasniecia poprzednie;.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w Wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej za kazdy
dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajacemu zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy
Szczegotowej za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu przedtuzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w art. XV liczac od daty wygasniecia
zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajacym
Z niniejszej umowy Zamawiajagcemu Schematu organizacyjnego budowy lub Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu
zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowej, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w przypadku
nieusuni¢cia w terminie zgloszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegolowej, za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy
szczegdtowej, za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy
szczegdtowej, za kazdy dzien zwtoki z tytutu :
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1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez Kkontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w przypadku

nie podj¢cia zabiegdw zwigzanych z utrzymaniem czystosci (w szczeg6lnosci nie

usunigcia btota wynoszonego na kotach pojazdow budowy) na ciggach pieszych i drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob uzgodniony i zatwierdzony przez

Inzyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych

w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracg — w wysokos$ci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec

tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsg

Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg -

dotyczy réwniez osOb zatrudnionych przez podwykonawcdéw oraz dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,

o ktérych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku

niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w Art. X ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za niedostarczenie inwentaryzacji

powykonawczej w terminie 3 miesigcy od dnia odbioru koncowego, w wysokos$ci

100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

Laczna maksymalna warto§¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy

o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegotowe;.
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ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutow VII, XV 1 XVI ksiggi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstapienia od
niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej w nizej okreslonych sytuacjach.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowe;j, jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spoldzielni i innych os6éb prawnych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajgce do zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych 10 dni,
jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindw harmonogramowych o wiecej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie begdzie wykonywat robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie
bedzie wykonywat swoje istotne zobowigzania umowne,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejsza Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne wady
nie dajace si¢ usung¢ w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) wystapia przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajace wykonanie niniejszej
Umowy,

10) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XI1I ust.12 niniejszej umowy,

11) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ tak dalece z wykonywaniem roboét, ze watpliwym jest ich

terminowe zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem

Zamawiajacego nalezy podja¢ dzialania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajacego w zakreslonym przez niego

terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy; odstgpienie to bedzie traktowane jako

spowodowane przyczynami lezacymi wytacznie po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opodznia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu

umowy lub jego cze$ci ponad 10 dni w stosunku do termindéw przewidzianych

W niniejszej umowie, umowie szczegdtowej lub harmonogramie, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy; odstgpienie to bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami

lezacymi wytgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie

Z projektem, przepisami technicznymi badZz innymi odpowiednimi przepisami,

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upltywie, od

umowy odstapi¢; odstapienie to bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami

lezacymi wyltgcznie po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Qo, iz

na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzad

ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci czynno$ci, z podaniem przyczyny odstapienia, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do usunigcia naruszenia Kontraktu w terminie 7 dni.
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8. W razie odstgpienia od niniejszej] umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu

na dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestala obowigzywaé. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej

Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi

odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od niniejszej Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji 1 urzadzen , ktére nie mogg by¢

wykorzystane do realizacji innych rob6ét nie objg¢tych niniejsza Umowa, jezeli

odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli

odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania

obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na Ktorym realizowany byt

przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za t¢ czg$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostala wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 3
niniejszego artykutu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektoéw 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany
byl przedmiot umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej] Umowy i Umowy Szczegdtowe]

w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamoéwienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

opOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane
w szczegblnosci korzystaniem przez wykonawcow ze §rodkéw ochrony prawnej
okreslonych w PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez Zamawiajacego
czynno$ciami zmierzajagcymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,

wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢
okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na termin wykonania robot,

zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,

30



2)

d)

9)

h)
i)

)
k)

przeprowadzanie préb i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli koniecznos$¢

wykonania prac lub robét w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz

dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie

warunki, ktére Iacznie:

— biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegdlnych robodt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz

— ilo$¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywno$¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej jest wicksza od $redniej
Z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,

wystgpienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko

uniemozliwito prowadzenie rob6t lub o czas jaki jest niezb¢dny na naprawe uszkodzen

powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wstrzymanie robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego), ktore

nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub w

przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktore wstrzymuja lub opodzniaja realizacje

przedmiotu umowy,

wystapienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej  warunkow

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robot przez

wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastgpstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji w szczegdlnosci

wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisow prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy i Umowy

Szczegoloweyj,

niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg.

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, wynagrodzenia lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktorych mowa w § 4

1§ 5 Umowy szczegdtowej,

zmiana ilo§ci wymienionych np.: w pozycjach kosztoryséw ofertowych i zbiorczego

zestawienia warto$ci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych m.in.

nastgpujacymi okoliczno$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegétowej, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoSci przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowej ;

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,
powodujacej zmiang sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu
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3)

4)

5)

d)

9)

realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub
robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej
Umowy 1 Umowy Szczegotowej, pod warunkiem osiggni¢cia niemniejszych
parametrOw koncowych wykonanych robdot, na umotywowany wniosek
Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych
posiadajacych §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli i urzadzen,
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materiatu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdtowej, w tym konstrukcji obiektow budowlanych jak
rowniez zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych 1 urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;,

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jako$ci robot albo zaoszczgdzenie czasu czy kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne

1 hydrologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetych przedmiotem

niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan

technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a

wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w

oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu niniejszej Umowy

1 Umowy Szczegotowe,

odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,

W szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkow

gruntowo-wodnych,

wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robdt pod
warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tacznie spetnig nastgpujace
wymagania:

a)

b)

wykaza spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykaza si¢ posiadaniem co najmniej rOwnowaznych uprawnien wymaganych
w postgpowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa)
wykaza dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujacym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. X1I
oraz umowa szczegdtowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

C) zmiana lub wprowadzenie czgsci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢

Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nast¢pujgce zmiany:
a) danych teleadresowych
b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy
Szczegdtowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz
w zakresie w nim okre§lonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku
dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdlowej wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu
lub okolicznosci, uzasadniajgcym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.
Wnhiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycj¢ zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany ceny, jesli
zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowej dotyczy rowniez zmiany ceny,
propozycj¢ zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty
potrzebne do rozpatrzenia wniosku.
W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisOow wymagana bedzie zgoda
Zamawiajgcego i zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej
Umowy i Umowy Szczegotowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2)
lit. b) w zakresie zmiany ilosci robot oraz zmian wynikajacych z polecen Zamawiajacego,
0 ktérych mowa w §4 1 §5 umowy szczegdlowe;j.
Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamowienia. Minimalna
wielko$¢ $wiadczenia robot objetych niniejsza umowa wynosi 80% wartosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ pomi¢dzy stronami w wyniku realizacji niniejszej
umowy 1 zawartej na jej podstawie umowy szczegdtowej beda w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiggni¢cia porozumienia strony powotaja
komisje rozjemczg w ciaggu 14 dni od momentu, gdy jedna ze Stron powiadomi drugg
Strong¢ o zamiarze wniesienia sporu do komisji.

Komisja bedzie sktadata si¢ z 3 0s6b powotanych w ten sposéb, iz kazda ze Stron wyznaczy
jedna osobg do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania dokonanego przez jedna ze
Stron pisemnego zawiadomienia 0 sporze. Strony po zasiggnigciu opinii powolanych
czlonkow komisji uzgodnig osobg trzeciego cztonka komisji, ktory bedzie wyznaczony do
dzialania jako przewodniczacy, w terminie 5 dni od powotania drugiego cztonka komisji.
Decyzja komisji begdzie dla stron wigzaca, o ile Zadna z nich nie zglosi na pismie drugiej
Stronie sprzeciwu wobec rozstrzygnigcia komisji w terminie 7 dni od daty dorgczenia jej
pisemnej decyzji komisji rozstrzygajacej spor.

W przypadku, gdy ktorakolwiek ze Stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyzji
komisji strony poddajg spor rozstrzygnigciu sagdu powszechnego wlasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

Strony poddaja rozstrzygnigcie sporu pomig¢dzy nimi Sagdowi powszechnemu 0 jakim
mowa W ust. 4 réwniez w przypadku, gdy nie powiedzie si¢ powotanie komisji rozjemczej
z powodu nie wyznaczenia przez ktorgkolwiek ze stron cztonka komisji albo Strony nie
dojda do porozumienia co do osoby przewodniczacego komisji.
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Art. XXI1
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznos$ci lub bezskuteczno$ci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskuteczno$ci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
i obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej na osoby trzecie.
Wykonawca moze odméwié takiej zgody tylko z waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobg
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowe;.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza Umowa i Umowa Szczegdlowa winny
by¢ sporzadzane na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci i dor¢czone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajacy: ..........eeennnnn.
— Wykonawca: ....................

5. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowej ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu moga by¢
wykonywane przez Zamawiajacego Chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

7. Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie maja charakter informacyjny
I nie powinny wptywacé na jej interpretacje.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

9. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

34



