Zatgacznik nr 1 do Umowy nr ZP/G/17/22

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. | Nazwa Etapu Termin Wykonania Kwota wynagrodzenia

1 Dostawa niezbednych 3 tyg od podpisania 50 % (stownie:
materiatéw obejmujgca w umowy piecdziesiat procent),
szczegdlnosci materiaty Wynagrodzenia po
okres$lone w kosztorysie Odbiorze CzeSciowym
inwestorskim stanowigcym nr2
zatgcznik do SWZ

2 Prace demontazowe i 2 tyg od zakoriczenia 1 | 25 % (stownie:
zwigzane z nimi prace etapu dwadziescia pie¢
ziemne, w tym w procent),
szczegdlnosci okreslone w Wynagrodzenia po
kosztorysie inwestorskim Odbiorze Czesciowym
stanowigcym zatacznik do nr1
swz

3 Prace montazowe i zwigzane 3 tygodnie od 25 % (stownie:
zZ nimi prace ziemne, w tym w | zakonczenia 2 etapu, | dwadziescia piec¢
szczegdlnosci okreslone w najdalej do 15 procent),
kosztorysie inwestorskim wrzesnia 2022 roku ( | Wynagrodzenia po
stanowigcym zatacznik do do rozpoczecia prob Odbiorze Koricowym
SWwz, grzewczych sieci) Przedmiotu Umowy
wraz z uprzatnieciem Placu
Budowy i Odbiorem
Koricowym,




