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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Lp. Nazwa Etapu Termin Wykonania Kwota wynagrodzenia 

1 Dostawa niezbędnych 

materiałów obejmująca w 

szczególności materiały 

określone w kosztorysie 

inwestorskim stanowiącym 

załącznik do SWZ 

3 tyg od podpisania 

umowy 

50 % (słownie: 

pięćdziesiąt  procent), 

Wynagrodzenia po 

Odbiorze Częściowym 

nr 2 

2 Prace demontażowe i 

związane z nimi prace 

ziemne, w tym w 

szczególności określone w 

kosztorysie inwestorskim 

stanowiącym załącznik do 

SWZ 

 

 

2 tyg od zakończenia 1 

etapu 

25 % (słownie: 

dwadzieścia pięć 

procent), 

Wynagrodzenia po 

Odbiorze Częściowym 

nr 1 

3 Prace montażowe i związane 

z nimi prace ziemne, w tym w 

szczególności określone w 

kosztorysie inwestorskim 

stanowiącym załącznik do 

SWZ, 

wraz z uprzątnięciem Placu 

Budowy i Odbiorem 

Końcowym,  

3 tygodnie od 

zakończenia 2 etapu, 

najdalej do 15 

września 2022 roku ( 

do rozpoczęcia prób 

grzewczych sieci) 

25 % (słownie: 

dwadzieścia pięć 

procent), 

Wynagrodzenia po 

Odbiorze Końcowym 

Przedmiotu Umowy 

 

 


