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 Załącznik nr 6 do SWZ 

WZÓR UMOWY  

 
zawarta w dniu ………..... 2023 roku, w Gdyni, pomiędzy: 
 
Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy  

ul. Opata Hackiego 14, 81-213, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000047173 Sądu Rejonowego w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP: 586-010-42–91, REGON: 190563632, kapitał zakładowy 47.669.000,00  PLN,  

mającym status dużego przedsiębiorcy, 

[zwanym dalej Zamawiającym], reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 
a 
………………………………………………………………,  
NIP: …………………… , REGON: ……………………………….., 
[zwanym dalej Wykonawcą], reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………………………..……………………………… 

[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną], 

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia  

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulamin udzielania zamówień  

w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz w oparciu o przepisy ustawy 

Kodeks cywilny  (nr postępowania EZP/64/2023). 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego, pn.: „Zaprojektuj  

i wybuduj kotłownię gazowo olejową z infrastrukturą techniczną w Wejherowie przy  

ul. Jana III Sobieskiego, dz. nr 23/1 wraz odcinkami sieci ciepłowniczej, komorami 

sekcyjnymi.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z niniejszą Umową, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU), 

Dokumentacją techniczną, które łącznie z Ofertą Wykonawcy stanowią integralną część 

Umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi  

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 

określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. 

3. Zakres prac projektowych oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 

niniejszego zamówienia zawarty został w: 

− Programie funkcjonalno-użytkowym załącznik nr 1 do Umowy,  

− Dokumentacji technicznej załącznik nr 2 do Umowy. 
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4. Przedmiot umowy w zakresie prac projektowych obejmuje:  

Element 1 - wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z Warunkami Technicznymi, niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 

odstępstwami rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.  

z 2023 r., poz. 682; dalej zwane „Prawem budowlanym”) i wymaganymi prawem decyzji 

niezbędnych do rozpoczęcia budowy i montażu wszystkich elementów, niezbędnych do 

pracy kotłowni, wraz ze wszelkimi przyłączami /sieciami, zgodnie z założeniami, w tym 

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu organu w 

przypadku zgłoszenia; 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w pierwszej kolejności Planu 

Zagospodarowania Terenu, który powinien uzgodnić z Zamawiającym w przypadku  

wystąpienia zmian w stosunku do Wstępnego Planu Zagospodarowania Terenu. 

Element 2 - wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z Warunkami Technicznymi, niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 

odstępstwami w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganymi prawem decyzji 

niezbędnych do budowy komory/komór sekcyjnych, w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na 

budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu organu w przypadku zgłoszenia; 

Element 3 - wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z Warunkami Technicznymi, niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 

odstępstwami w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganymi prawem decyzji 

niezbędnych do budowy sieci ciepłowniczych, w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na 

budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu organu w przypadku zgłoszenia. 

Uwaga: 

Zamawiający wymaga, aby projekty budowlane oraz projekty techniczne były zaopiniowane 

przez: 

− rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, o którym mowa w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców 

do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w ustawie z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

5. Dokumentacja projektowa winna być opracowana i przekazywana Zamawiającemu: 

− w formie papierowej ( 4 egz. dla Zamawiającego)  

− w postaci elektronicznej (w tym pliki edytowalne).  

− kosztorys wykonawczy robót budowlanych, przedmiar robót oraz STWiORB powinny być 

przekazywane w 1 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w tym pliki 

edytowalne). 
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6. Forma przekazywanych dokumentacji projektowych powinna być zgodna z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454). 

7. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie kotłowni gazowo olejowej 

o maksymalnej mocy bezwzględnej nie większej niż 20 MW w paliwie oraz odcinków sieci 

ciepłowniczej i komór sekcyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia zakończenia robót do 

właściwego organu PINB. 

8. Zamawiający informuje, że teren inwestycji położony jest w strefie ochrony 

konserwatorskiej B.1 – ochrony otoczenia zespołu zabytkowego układu urbanistyczno-

krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979r. pod numerem 957 

(dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

o sygn. DOZ-OAiK-6700/415/11 z dn. 04.10.2011 r. 

9. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

1) opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie  

z wymaganiami określonymi pkt 2.1 Programu funkcjonalno-używkowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

2) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową 

przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, 

3) roboty w zakresie przygotowania terenu: 

a) usunięcie istniejącego fundamentu, 

b) wywóz gruzu, 

c) zerwanie płyt betonowych, 

d) załadunek płyt betonowych, 

e) wywóz płyt betonowych z terenu inwestycji na odległość do 20 km (bez utylizacji), 

f) wyrównanie terenu. 

4) roboty w zakresie obiektów podstawowych: 

a) kotłownia gazowo olejowa – cz. technologiczna, 

b) kotłownia gazowo olejowa – cz. instalacyjna, 

c) kotłownia gazowo olejowa – cz. budowlana. 

d) kotłownie kontenerowe,  

e) stalowy dwupłaszczowy podziemny zbiornik oleju opałowego 50m3, 

f) pompy cyrkulacyjne oleju - cz. technologiczna,  

g) zawór oddechowy - cz. technologiczna, 

h) stanowisko centralnego zlewu paliwa - cz. technologiczna, 

i) rurociągi i armatura - cz. technologiczna, 

j) komory sekcyjne.  

5) roboty w zakresie sieci instalacji i przekładki: 

a) część wodociągowa, 
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b) sieci ciepłownicze poza budynkami i terenem kotłowni– cz. technologiczna, 

c) część kanalizacyjna, 

d) część gazowa, 

e) część elektryczna. 

6) roboty w zakresie dróg i chodników: 

a) stanowisko rozładunkowe – nawierzchnia asfaltowa. 

b) droga pożarowa, 

c) zieleń wewnętrzna, 

d) oznakowanie,  

e) brama przesuwna z systemem automatycznego dostępu,  

f) ogród deszczowy, 

g) drogi, place, chodniki – nawierzchnia z kostki. 

10. Realizacja Przedmiotu Umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności: ustawie  

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami), 

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami) oraz przepisom szczególnym. 

11. WYKONAWCA określi parametry techniczne dla projektowanych urządzeń i materiałów 

przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm. Dla celów projektowych dopuszcza się 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów  

z jednoczesnym użyciem wyrazów „lub równoważne”. W projekcie należy określić warunki 

i ograniczenie zastosowania innych urządzeń i materiałów spełniających wymagane 

parametry. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zawierać szczegółowy wykaz 

urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów 

decydujących o równoważności urządzeń i materiałów. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem 

najwyższej jakości, zgodnie z wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, SWZ 

oraz złożoną ofertą i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

13. Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca uwzględni wskazania 

Przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego. 

14. Dokumentacja projektowa oraz nadzór autorski będą wykonane przez projektantów 

dysponujących wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadających wiedzę  

i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

15. Wszystkie materiały, opracowania, opisy, instrukcje będą przekazywane Zamawiającemu 

w języku polskim. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich koniecznych materiałów do 

wykonania zamówienia, przy czym wszystkie materiały użyte do jego realizacji muszą być 

fabrycznie nowe, odpowiadające obowiązującym normom i standardom, w tym 

jakościowym wynikającym i/lub związanym ze szczególnym rodzajem i charakterem 

przedmiotu zamówienia, a także muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. 

Wskazane w zdaniu poprzednim materiały nie mogą pochodzić z takich krajów, jak Białoruś 

i/lub Federacja Rosyjska. Wykonawca winien zagwarantować i zapewnić, iż użyte przez 

niego do wykonania Przedmiotu zamówienia materiały nie pochodzą, ani nie będą 



 
 

EZP/64/2023 

5 | Strona       
 

pochodziły z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem 

bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i 

zapewnień, o których mowa w zdaniach poprzednich stanowić będzie rażące naruszenie 

warunków zamówienia 

 

§ 2. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

.......................................  PLN  (wartość netto) słownie:………………………………………………….   

……………………………………..  PLN  (podatek VAT) słownie: ……………………………………………………      

………………………………..……. PLN (cena brutto) słownie: …………………………………………………….. 

     zgodnie z poniższą Tabelą: 
 

TABELA 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY 

Lp. Nazwa (opis) 
Wartość  

[PLN netto] 

1. Dokumentacja Projektowo-kosztorysowa  

2. Pełnienie nadzoru autorskiego  

3. Roboty budowlane:  

a. Przygotowanie terenu  

b. Obiekty podstawowe  

c. Sieci, instalacje i przekładki  

d. Drogi i chodniki  

4. RAZEM WARTOŚĆ NETTO  

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi przedstawionemu w Dokumentacji 

określonej w § 1 ust. 3 Umowy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje całkowity koszt wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty i wydatki poniesione lub których poniesienie jest 
niezbędne dla wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i uwzględnia wszystkie 
czynności związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym  
w szczególności: 

− koszty prac projektowych, wszelkich uzgodnień, zgód, decyzji i pozwoleń, 

− koszt wszelkich robót przygotowawczych, 

− koszt wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

− koszt prac porządkowych, 

− koszt utrzymania zaplecza budowy, 

− koszty związane z odbiorami wykonanych robót w zakresie nadzoru zewnętrznego 
innego niż nadzór wykonywany przez OPEC, 
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− koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 

− koszty wywozu i utylizacji powstałych w trakcie realizacji roboty odpadów; 

− koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszelkich opracowań powstałych  

w związku z realizacją Umowy, 

− gwarancję, rękojmię i wszelkie inne świadczenia wynikające z Umowy.  

4. Żadne kwoty i/lub wydatki Wykonawcy poniesione podczas wykonywania Przedmiotu 

Umowy nie podlegają zwrotowi ani refundacji. 

 

§ 3. 

TERMIN WYKONANIA 

1. Przewidywany termin wykonania  przedmiotu Umowy do 18 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, w tym: 

a) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 8 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy, 

b) Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  

lub braku sprzeciwu po złożeniu zgłoszenia do właściwego PINB - do 10 miesięcy od 

daty odbioru Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym: 

− przekazanie Wykonawcy terenu budowy do 7 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. 

Zamawiający dopuszcza prowadzenie działań równolegle w zakresie lit. a) i b). 

2. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót budowlanych wyłącznie po protokolarnym 

przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów określone są w Harmonogramie rzeczowo-
finansowo-terminowym, stanowiącym załącznik 4 do Umowy.  

4. Wykonawca w Harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym zobowiązany jest  
do wskazania terminów wykonania istotnych elementów Dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w kolejności w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe oraz 
terminów wykonania istotnych elementów robót budowlanych. 

5. Zamawiający nie dokona zatwierdzenia Projektu Harmonogramu, w szczególności  
w przypadku wystąpienia następujących braków lub błędów w przedłożonym Projekcie 
Harmonogramu: 

a) Projekt Harmonogramu nie ujmuje całego zakresu objętego Zamówieniem; 
b) zaplanowane w Projekcie Harmonogramu terminy wykonania poszczególnych prac 

projektowych lub elementów robót budowlanych nie dają gwarancji wykonania prac 
objętych Zamówieniem zgodnie z Umową oraz z zasadami wiedzy technicznej; 

c) Projekt Harmonogramu nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy; 

d) w Projekcie Harmonogramu występują błędy rachunkowe; 
e) Projekt Harmonogramu nie został podpisany bądź podpisany został przez osoby 

nieupoważnione przez Wykonawcę; 
f) Projekt Harmonogramu jest niezgodny z Umową. 

6. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwiększenia skuteczności i efektywności, 
Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji bieżącego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowo-terminowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  
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7. Harmonogram jest podstawą do bieżącej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien 

uwzględniać wykonanie wszystkich prac oraz robót budowlanych objętych zamówieniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania Harmonogramu. Każdorazowa 

zmiana Harmonogramu, w tym jego uaktualnienie, wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

8. Zmiana Harmonogramu niepowodująca istotnych zmian Przedmiotu zamówienia w zakresie 

przesunięć terminów oraz przesunięć  wartości poszczególnych elementów składowych nie 

wymaga Aneksu. 

9. Zamawiający wymaga równoczesnej realizacji zadań, z zastrzeżeniem, że ostatecznym 

terminem realizacji robót budowlanych jest termin, o którym mowa  w ust. 1 powyżej. 

10. Zamawiający wymaga dokonania wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie 
obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Umową,  
w szczególności odebranie przez Zamawiającego wszystkich robót budowlanych, 
zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskanie informacji, że organ 
ten nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego powstałego  
w wyniku robót budowlanych objętych zamówieniem.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje prace projektowe / roboty budowlane w sposób, 

który zdaniem Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów lub należytej 

jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług /robót, innych związanych z nimi robót lub 

inwestycji, Zamawiający może wymagać od Wykonawcy opracowania odpowiedniego 

planu naprawczego lub przedstawienia terminów częściowych wykonania dokumentacji 

/robót, mających na celu zachowanie ustalonych terminów lub jakości robót, wyznaczając 

Wykonawcy termin na podjęcie takich działań i usunięcie skutków naruszeń warunków 

Umowy. Jeśli Wykonawca, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie podejmie 

stosownych działań naprawczych lub nie usunie skutków opóźnień lub gdy podjęte przez 

Wykonawcę działania nie dają gwarancji, że działania te będą skuteczne, Zamawiający ma 

prawo do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia 

Sądu w celu dotrzymania harmonogramu lub jakości wykonywania przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest obowiązany do zwrotu Zamawiającemu udokumentowanych kosztów 

wykonania zastępczego.  

 

§ 4. 

SPOSÓB ROZLICZENIA 

1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi częściowo, na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę faktur, w tym: 

a) za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynagrodzenie częściowe 

− w wysokości 90% wartości określonej w § 2 ust. 1 poz. 1 TABELI - Zbiorcze 

zestawienie składników ceny oferty, płatne po przekazaniu Zamawiającemu 

oryginału/kopii złożonego do odpowiedniego organu wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę /zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych wraz  

z kompletem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego na tym etapie 
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realizacji Przedmiotu Umowy, 

− w wysokości 10% wartości określonej w § 2 ust. 1 poz. 1 TABELI - Zbiorcze 

zestawienie składników ceny oferty, płatne po uzyskaniu decyzji pozwolenia na 

budowę /braku sprzeciwu wobec zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych 

oraz ich przedłożeniu wraz z pozostałymi dokumentami stanowiącymi przedmiot 

Umowy, 

b) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie płatne w wysokości 100% 

wynagrodzenia określonego § 2 ust. 1 poz. 2 TABELI - Zbiorcze zestawienie 

składników ceny oferty, płatne jednorazowo po protokolarnym odbiorze 

końcowym oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz 

innych decyzji administracyjnych, a w przypadku zgłoszenia - braku sprzeciwu 

właściwego PINB. 

c) za wykonanie robót budowlanych wynagrodzenie:  

− częściowe do wysokości 90% wartości tych robót za wykonane, zakończone  

i odebrane przez inspektora nadzoru całe elementy robót, określone  

w aktualnym Harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, płatne po 

protokolarnym odbiorze częściowym przedmiotowych robót, 

− wynagrodzenie końcowe po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy w wysokości  

do 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, 

płatne po protokolarnym odbiorze końcowym oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych decyzji administracyjnych, a w przypadku 

zgłoszenia - braku sprzeciwu właściwego PINB. 

2. Podstawą do wystawienia każdej faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego - 

technicznego robót, natomiast faktury końcowej protokół odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie ustalone w § 2 ust. 1 obejmuje całość Przedmiotu Umowy wykonanego przez 

Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 

Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń,  

z zastrzeżeniem zapisów § 5  i § 15 Umowy. 

5. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku: 

…………………………………………………………………. - 30 dni od daty skutecznego dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 1 

powyżej. 

6. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru Umowy oraz numeru 

rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 

7. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie  

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2022  

poz. 2324 z późn. zm.)  prowadzony jest rachunek VAT.  



 
 

EZP/64/2023 

9 | Strona       
 

9. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U 2020 poz. 1666  

z późn. zm.) Zamawiający odbiorze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną  

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania 

jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty 

rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie 

– kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w 

wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.  

11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 powyżej termin płatności ulega odpowiedniemu 

wydłużeniu, a Wykonawcy  nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie, w tym prawo do 

naliczania odsetek  za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego. 

12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy. Termin płatności faktury rozpoczyna 

bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

13. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności. 

15. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania),  

a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 

16. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany  

w komparycji Umowy. 

17. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany  

w komparycji Umowy. 

18. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4  

pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893 z późn. zm.). 

19. Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status/u* dużego przedsiębiorcy  

w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893 z późn. zm.). 
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§ 5. 

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych1 w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową i STWiORB oraz robót dodatkowych2, w sytuacji gdy wykonanie tych robót nie 

będzie modyfikowało ogólnego charakteru umowy i będzie niezbędne do prawidłowego  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy. 

2. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w Dokumentacji projektowej i STWiORB mogą być 

wykonane na podstawie Protokołów konieczności (których wzór stanowi załącznik nr 9  

do Umowy) potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego.  

3. Bez zatwierdzenia Protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót, z zastrzeżeniem 

zapisów ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu.  

4. Przygotowanie Protokołu konieczności winno być poprzedzone:  

1) sporządzeniem przez Zamawiającego w formie pisemnej uzgodnień z projektantem 

(nadzór autorski) – jeżeli zachodzi taka konieczność. Na tym etapie nastąpi: kwalifikacja 

zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, propozycja ewentualnych rozwiązań 

zamiennych/nowych oraz w przypadku pilnej potrzeby wskazanie konieczności podjęcia 

prac przez Wykonawcę w trybie awaryjnym, tj. przed podpisaniem Protokołu 

konieczności, chyba, że zakres nowych/zaniechanych/zamiennych prac nie wymaga 

takich uzgodnień projektanta. 

2) sporządzeniem przez Wykonawcę wyceny prac dodatkowych, zamiennych albo 

zaniechanych (w przypadku konieczności ograniczenia zakresu Umowy) w sposób 

następujący: 

a) na podstawie Kosztorysu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy, 

b) na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 

przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, w przypadku gdy Kosztorys ofertowy nie 

będzie obejmował przedmiotowych robót.  

5. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w Przedmiocie Umowy odbywać się będzie na podstawie kosztorysów 

 
1 Roboty zamienne rozumiane jako prace, które były przewidziane w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
oraz dokumentacji projektowej, ale Strony Umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy 
zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów itp., zapewniając jednocześnie realizację przedmiotu 
Umowy określonego w Umowie i dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 
2 Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy nie objęte zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 
dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem 

należycie uzasadnionych przypadków. 
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przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego na podstawie nw. składników cenotwórczych (zgodnie ze złożoną ofertą)*: 

- stawki roboczogodziny  (R)  netto:    R = ………….………zł; 
- kosztów pośrednich (Kp) od  R i S:   Kp = ………….…….%; 
- zysku (Z) od R, S i Kp:     Z = ………….……… %; 

(w cenie materiału zawarte są koszty zakupu (Kz) 
oraz 
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR–ach), publikowanych przez Ośrodek Kosztorysowania Robót 

Budowlanych WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu, 

przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w informatorze „SEKOCENBUD”, 

aktualnych w danym kwartale lub, w przypadku ich braku - kalkulacji indywidualnych, 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

6. Wycena, o której mowa w ust. 5 powyżej dla robót zamiennych powinna być sporządzona 

zgodnie z następującymi założeniami: 

a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie 

wykonana; 

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej; 

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami. 

7. Protokół konieczności powinien zawierać w swojej treści (lub odrębny załącznik  

do Protokołu konieczności), co najmniej: 

1) uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania 

wykonania części robót;  

2) uzgodnienie z projektantem, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu,  

z zastrzeżeniem, że zakres prac wymaga zmian projektanta; 

3) wycenę, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b) niniejszego paragrafu, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego. Akceptacja przedstawionej wyceny przez Zamawiającego stanowić 

będzie podstawę do podpisania Protokołu konieczności.  

8. Protokół konieczności podpisany przez Strony Umowy stanowić będzie podstawę  

do sporządzenia stosownego aneksu do Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy 

Zamawiający ustala wielkość tej zmiany do 10 % ceny brutto zamówienia wskazanej w § 2  

ust. 1 Umowy.  

 

§ 6. 

PRZEDSTAWICIELE  STRON NA BUDOWIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, 

prawem budowlanym i wytycznymi Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy: 

1) w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzoru autorskiego będzie: 

a) …………………………… – Kierownik projektu nr uprawnień ………………….., tel: ………………… 
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2) na budowie będzie: 

a) ………………………… – Kierownik budowy, nr uprawnień ………………….., tel: ………………… 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę, legitymującą się co najmniej równoważnym doświadczeniem określonym w SWZ. 

Zamawiający, nie dopuszcza możliwości zmiany Kierownika budowy na osobę o niższym lub 

innym doświadczeniu, niż wykazano w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie w zakresie nadzoru inwestorskiego będzie: 

1) Nazwa Wykonawcy …………………………………………………* 

Wiodący Inspektor Nadzoru …………………………………………………, nr uprawnień ………….……….,  

tel. ………………….……….., e-mail: ……………………………………. 

2) W zakresie zieleni: Inspektor Nadzoru Dendrologicznego – Magdalena Kankowska,  

nr uprawnień CID/469/2020, tel. 501-509-095, e-mail: srodowisko@opecgdy.com.pl    

4. Wskazani w ust. 3 powyżej przedstawiciele Zamawiającego na budowie, po stwierdzonych 

nieprawidłowościach w zakresie wykonywanych robót budowlanych i prac w zakresie zieleni  

wskazanych w Dokumentacji projektowej mogą wstrzymać prace do czasu naprawienia 

uchybień Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania dokumentacji projektowej, kierowania 

budową, do kierowania robotami i do sprawowania nadzoru autorskiego personel wskazany 

przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa  

w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji  

i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, 

Kierownika budowy/robót, nadzoru autorskiego będzie traktowana jako przerwa wynikła  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

 

§ 7. 

OBOWIĄZKI STRON 

Obowiązki Stron: 

1. Zamawiający: 

1) zobowiązany jest do przekazania terenu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni 

roboczych licząc od dnia podpisania Umowy.  

2) będzie pełnił nadzór inwestorski w całym okresie trwania procesu inwestycyjnego 

związanego z realizacją Przedmiotu Umowy; 

3) terminowo ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy; 

4) dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy; 

5) dokona rozruchu na gorąco wybudowanej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej  

mailto:srodowisko@opecgdy.com.pl
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z  udziałem Wykonawcy; 

6) zastrzega sobie prawo do uzyskania od Wykonawcy informacji o postępie prac  

i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania i wykonywania robót budowlanych, 

jak również prawo do zgłoszenia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.  

7) akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na możliwe do realizacji 

elementy Przedmiotu Zamówienia stanowi warunek niezbędny do rozpoczęcia robót 

budowlanych; 

8) zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym 

pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 3 

Umowy oraz, że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym Przedmiotem 

Umowy oraz trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki danego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał wyceny prac. Nieoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak 

rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny 

określonej w umowie przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie 

Wykonawcę; 

4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego Przedmiotu Umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym oraz osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania. 

3. Wykonawca: 

1) zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego w formie Raportu 

tygodniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy, jeden raz w tygodniu  

(w każdy następujący poniedziałek za tydzień poprzedni), o postępach prac w zakresie 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w „Dodatkowych informacjach dla Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 2 

do Umowy; 

2) zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych w celu bieżącego omówienia 

postępów realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały  

w trakcie jego realizacji, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad 

koordynacyjnych będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb. Każdorazowo 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą mailową o terminie narady koordynacyjnej 

i konieczności pojawienia się projektantów konkretnych branż.  

3) zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania przez uprawnionych projektantów, 

nadzoru autorskiego przy realizacji Przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej 

Umowy. 
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4) zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z niniejszą Umową, 

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5) Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

a) kontrolę zgodności prowadzenia robót budowlanych z opracowaną Dokumentacją 

projektowo-kosztorysową; 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz 

uzupełnianie szczegółów Dokumentacji Projektowo-kosztorysowej; 

c) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy  

lub inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

d) sporządzania dokumentacji zamiennej; 

e) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego; 

f) inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

6) zobowiązany jest do dysponowania przez okres wykonywania robót budowlanych 

objętych Umową wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym  

w § 6 ust. 2 oraz osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; 

7) zabezpieczy sprzęt i maszyny znajdujące się na budowach przed kradzieżą i innymi 

ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu; 

8) zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca 

składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną; 

9) ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie 

budowy. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed możliwością 

poniesienia szkody spowodowanej przez działanie osób trzecich. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizacji prac w miejscu  

ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawy szkód 

i ich ewentualnych skutków na własny koszt. 

10) ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych materiałów; 

11) dostarczy na każde żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące stosowanych 

materiałów, badań, uprawnień itp. w formie: 

a) kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

b) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku  

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości; 

12) dokona urządzenia placu budowy, między innymi rozprowadzenia energii elektrycznej 

i wody, wykona potrzebne dojścia montażowe,  place składowe itp.; 

13) wyznaczy miejsce tymczasowego składowania odpadów, zapewni ich prawidłowe 

gromadzenie oraz właściwe zagospodarowanie (zgodne z wymaganiami prawa); 

14) powiadomi właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właściwe służby miejskie  

o rozpoczęciu prac; 

15) umożliwi wstęp na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę; 
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16) utrzyma porządek na terenie budowy; 

17) pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi  

on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy; 

18) dokona zgłoszenia gotowości odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

19) wykona wszelkie obowiązki i podejmie wszelkie działania skutkujące terminowym 

wykonaniem przedmiotu Umowy; 

20) zobowiązany jest w czasie realizacji Przedmiotu Umowy do przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ustawy o odpadach. Ewentualne opłaty 

i kary za naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepisów, powstałe w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, obciążają Wykonawcę, 

21) zobowiązany jest do posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej, obejmującego odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu i/lub jakimkolwiek osobom bądź podmiotom trzecim  

w związku i/lub przy okazji wykonywania Umowy (dopuszcza się za wystarczającą 

umowę ubezpieczenia zawierającą standardowe ograniczenia odpowiedzialności 

stosowane przez ubezpieczycieli na rynku krajowym; suma gwarancyjna – minimum 

2.000.000 zł; 

22) w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w ppkt. powyżej, 

koszty ewentualnych napraw uszkodzeń, szkód wyrządzonych na osobach i rzeczach  

w związku z realizacją zamówienia oraz nałożonych na niego kar związanych  

z naruszeniem przepisów prawa obciążać będzie wyłącznie Wykonawcę. 

23) zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac budowlanych do: 

a) spotkania się z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego, o którym mowa w § 6  

ust. 3 pkt 2 Umowy i ustalenia Stref Ochrony Drzew (SOD) oraz zakresu 

zabezpieczenia drzew; 

b) powiadomienia Zamawiającego o planowanej wycince drzew przynajmniej na  

7 dni przed rozpoczęciem prac wycinkowych; 

c) dostosowania powadzonych prac do uwag Inspektora Nadzoru Dendrologicznego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakimkolwiek 

osobom trzecim żadnych informacji i danych dotyczących Zamawiającego, w szczególności 

żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powziętych do wiadomości  

w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności treści oraz sposobu wykonania 

Umowy, informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, 

niezależnie od sposobu utrwalenia tych informacji oraz niezależnie od tego, czy informacje 

te zostały wyraźnie oznaczone jako poufne (Informacje Poufne).  

5. Wykonawca zapewnia, że stosuje odpowiednie środki zabezpieczające przed 

nieupoważnionym ujawnieniem Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się, że będzie chronić 

Informacje Poufne Zamawiającego co najmniej w taki sam sposób i w takim samym stopniu, 

w jakim chroni swoje własne Informacje Poufne.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania niezbędne w celu zachowania 
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poufności Informacji Poufnych, w szczególności poinformuje pracowników, 

współpracowników i wszelkie inne podmioty, w tym podwykonawców, z którymi będzie 

współpracować, o obowiązku zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnej,  

a także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie wskazanych 

informacji niezgodne z niniejszą Umową stanowić będzie naruszenie obowiązku zachowania 

poufności.  

7. Zwolnienie z obowiązku zachowania poufności możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

8. Każdorazowe naruszenie zobowiązania do zachowania poufności informacji przez 

Wykonawcę i/lub osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Przedmiotu 

Umowy bądź której ujawnił Informację Poufną, uprawnia Zamawiającego do żądania  

od Wykonawcy kary umownej w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)  

za każdy przypadek naruszenia, przy czym Zamawiający, na zasadach ogólnych, uprawniony 

jest do dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

9. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia (w formie notatki) z Przedstawicielem 

eksploatacji Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, formy 

współpracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ 

10. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Umowy, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm). Czas 

trwania umów o pracę musi obejmować w całości okres realizacji Umowy i obejmować 

realizację wymienionych czynności: wykonywanie robót budowlanych, instalacyjnych, 

sieciowych, drogowych, elektrycznych, AKPiA (sterowanie i automatyka). W przypadku 

rozwiązania w okresie realizacji zamówienia umów o pracę, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, kolejni pracownicy, również winni być zatrudnieni na podstawie umowy  

o pracę. Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 

r. poz. 682 z późn. zm), których zajmowane stanowiska nie polegają na wykonywaniu pracy 

w rozumieniu Kodeksu pracy (osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi 

uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie); 

11. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia do prac spawalniczych 

wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac. W celu 

weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 10 powyżej czynności  

w zakresie realizacji Umowy, przewiduje się możliwość żądania przez Zamawiającego  

w szczególności: 
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a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów,  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

12. Zamawiający może w trakcie realizacji Umowy skorzystać z przysługujących mu praw  

w zakresie wskazanym w ust. 11 powyżej poprzez każdorazowe wezwanie Wykonawcy do 

przedłożenia wskazanych w wezwaniu dokumentów, we wskazanym w wezwaniu terminie. 

13. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności  

na podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia 

Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń 

i przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 

osób na podstawie umowy o pracy. 

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

15. Zamawiający ma prawo do kontroli na placu budowy, w szczególności w przedmiocie 

wykonywania przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 10 i 11 powyżej,  

a Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia służbom Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających tożsamość przebywających na terenie budowy osób.  

16. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za umożliwienie Zamawiającemu 

przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 15 powyżej jest Kierownik budowy. 

17. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymogów wynikających z obowiązku zatrudnienia 

pracowników na umowę o pracę Zamawiającemu przysługuje kara umowna, określona  

w § 13 ust. 21 Umowy. 

 

§ 8. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na 

warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako 

„Kodeks cywilny”) i w Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany  

do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji 

czynności, prac i robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawcę. 

2. Posłużenie się przez Wykonawcę Podwykonawcami przy realizacji Przedmiotu Umowy nie 
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należytą realizację Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z realizacji Przedmiotu Umowy 

każdego z pracowników Wykonawcy, Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub 

jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy 

lub przepisami obowiązującego prawa.  

4. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy realizację części Przedmiotu Umowy  

w następującym zakresie (dotyczy: robót budowlanych, dostaw i usług): * 

a) ……………………….  

b) ………………………  

c) ……………………… 

lub 

Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazał Podwykonawcy, ani nie określił 
zakresu czynności.* 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że każda umowa o roboty budowlane zawarta  

z Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

musi zawierać, oprócz terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż określony w ust. 7 

lit. c) poniżej, w szczególności: 

a) oznaczenie stron umowy, 

b) zakres robót powierzony Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające  

się na dany element będzie realizował dany Podwykonawca; 

c) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za realizację robót; 

d) termin wykonania robót przez Podwykonawcę, który nie może wykraczać poza terminy 

wykonania robót wskazany w niniejszej Umowie lub załącznikach do niej; 

e) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.  

z 2022 poz. 1510 z późn. zm.) w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 10 Umowy ; 

f) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowienia uzależniającego 

dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub 

od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

g) zastrzeżenie, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem Podwykonawcy  

za wykonanie roboty do wysokości wartości Umowy w zakresie przekazanym  

do realizacji Podwykonawcy, 

h) do umowy o podwykonawstwo winien być załączony Kosztorys Podwykonawcy i 

Tabela - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, wraz z informacją, których 

pozycji z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy dotyczy umowa o podwykonawstwo, 

i) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy,  

j) zobowiązania Podwykonawcy do spełnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy 

o podwykonawstwo, w tym wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, 
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bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia Zamawiającego do żądania 

spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od Podwykonawcy w sytuacji braku możliwości 

dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy,  

w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,  

k) uprawnienia Zamawiającego do wydawania Podwykonawcy poleceń związanych  

z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi, w tym dokonywania odbiorów 

prac lub robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę w przypadku, jeśli 

Wykonawca bezzasadnie bądź z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpiłby  

do takich czynności, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.  

6. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo.  

7. W przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców: 

a) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

b) Wykonawca, Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub jej 

zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub zmiany umowy, przy 

czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

lub zmiany umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany 

umowy; 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

d) Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy  

lub zmiany umowy, o którym mowa w ust. 7 lit. b) powyżej, zgłasza w formie pisemnej, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Umowie; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 lit. c) 

powyżej; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7  lit. a) powyżej; 

e) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 7 lit. d) powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

f) Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia (Przedkładający może poświadczyć za zgodność  

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo); 
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g) Zamawiający, w terminie określonym w ust. 7 lit. d) powyżej, zgłasza w formie pisemnej, 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 lit. d). 

h) niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 lit. e) powyżej do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w 

terminie określonym w ust. 7 lit. d) powyżej, uważa się za akceptację Umowy przez 

Zamawiającego;  

i) w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

lub jej zmiany, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1,00 % całej wartości brutto Umowy; 

j) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. i) powyżej Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub jej zmiany, również  

do Wykonawcy; 

k) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. i) powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 7 lit. c) powyżej, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

naliczenia kary umownej zgodnie z zapisem § 13 ust. 12 Umowy. Zdanie poprzednie ma 

zastosowanie odpowiednio do zmian do umowy. 

l) umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień 

uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś konsekwencje z tego wynikające, będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 

9. Wykonawca wraz ze złożeniem faktury VAT częściowej zobowiązany jest do złożenia wraz  

z fakturą oświadczenia Podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10a) do Umowy. 

Oświadczenie Podwykonawcy winno być złożone w oryginale (względnie w kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę). Oświadczenie nie może być 

wystawione  wcześniej niż 7 dni przed datą wystawienia składanej przez Wykonawcę faktury 

VAT częściowej.  

10. W przypadku składania faktury VAT końcowej, wraz z fakturą Wykonawca winien załączyć 

oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 10b) do Umowy. 

Oświadczenie Podwykonawcy winno być złożone w oryginale (względnie w kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę). 

11. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
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lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi.. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, 

bez odsetek należnych Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 11, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania (w uwagach 

Wykonawca nie może powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem 

Podwykonawcy niezwiązane z realizacją umowy o podwykonawstwo). Brak zgłoszenia uwag 

w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na 

rzecz Podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, we wskazanym terminie, 

Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 11, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 
§ 9. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy, stanowiące 2 % ceny brutto podanej w ofercie o wartości: 

1) …………………………….. ……. PLN (słownie: ……….. 0/100) w formie…………………………………….,*  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I O/Gdynia  nr rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 0009 

4706. 

3. Warunkiem podpisania Umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (poręczenia) 

musi ona być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie 
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Zamawiającego bez badania podstawy żądania w terminie do 14 dni od otrzymania przez 

Gwaranta pisemnego wezwania do zapłaty, oraz winna zawierać, co najmniej następujące 

elementy: 

1) nazwę Wykonawcy, nazwę beneficjenta gwarancji (stronę umowy), gwaranta (banku  

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) kwotę gwarancji, 

3) termin ważności gwarancji (termin ważności obejmować musi okresy, o których mowa  

w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu), 

4) wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, a prawem właściwym dla gwarancji 

jest prawo polskie, 

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę w terminie nie dłuższym 14 dni od daty wpływu żądania zapłaty  

do Gwaranta, 

6) oświadczenie Gwaranta, że żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja Umowy 

lub jakichkolwiek dokumentów umownych, jakie mogą zostać sporządzone między 

Wykonawcą a Zamawiającym nie zwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z 

Gwarancji i Gwarant rezygnuje z konieczności informowania o takiej zmianie, 

uzupełnieniu, czy modyfikacji Umowy, 

7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie 

wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę 

wspólną. 

5. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie niepieniężnej jest zobowiązany przed 

wniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od Zamawiającego akceptacji treści dokumentu. 

Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji treść dokumentu 

uwzględniającego wymagania Zamawiającego wskazane w ust. 4 powyżej. Zamawiający  

w terminie do 3 dni roboczych akceptuje treść dokumentu lub wskazuje zapisy wymagające 

zmiany bądź doprecyzowania.  

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczenia zapisy dotyczące gwarancji 

stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8 powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu 
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ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  

na jedną lub kilka niżej wymienionych  form: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. 

Dz.U. z 2023 r. poz. 462.). 

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszania jego wysokości. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia 

aneksu, wymaga jednak powiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie.  

W przypadku zmiany zabezpieczenia na formę gwarancji/poręczenia Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym treść dokumentu – do treści 

gwarancji/poręczenia zastosowanie mają zapisy ust. 4, 5 i 6 powyżej. 

13. Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni po odbiorze 

końcowym. 

14. 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi na roboty, wynoszącej ……….. lat od daty odbioru końcowego.  

15. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  

na rachunek bankowy Wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy,  

z którego dokonano wpłaty zabezpieczenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż na  

14 dni przed umownym terminem zwrotu zabezpieczenia Wykonawca wskaże 

Zamawiającemu inny rachunek bankowy. Dyspozycja zmieniająca numer rachunku 

bankowego musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie dyspozycji w postaci 

elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl,  

z zastrzeżeniem opatrzenia dyspozycji kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

posiadającej stosowne umocowanie. 

16. Jeżeli zabezpieczenie złożono w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie w terminie i na zasadach określonych powyżej, w sposób właściwy dla 

instytucji stanowiącej zabezpieczenie. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej 

formie niż w pieniądzu w formie elektronicznej zwrot zabezpieczenia, o ile nic innego  

nie wynika z treści gwarancji / poręczenia następuje poprzez złożenie gwarantowi / 

poręczycielowi oświadczenia (na piśmie lub w formie elektronicznej) o zwolnieniu 

zabezpieczenia na wskazany przez niego na adres korespondencyjny lub adres e-mail. 
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§ 10. 

ODBIORY ROBÓT 

1. Przewiduje się następujące odbiory: 
a) odbiory częściowe dla poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, zgodnie  

z aktualnym zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-
finansowo-terminowym, 

b) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
c) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy - po zrealizowaniu całości umowy, 
d) przeglądy gwarancyjne, 
e) odbiór ostateczny – przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, 
zakończone podpisaniem odpowiednio protokołu odbioru przez Strony oraz Inspektora 
nadzoru. 
 
ODBIORY CZĘŚCIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZEDMIOTU UMOWY 

2. Odbiory częściowe poszczególnych elementów kompletnych pod względem pełnego 

zakresu opracowania Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. branża sanitarna 

zewnętrzna, branża drogowa, branża architektoniczno-budowlana wraz z instalacjami  

i urządzeniami kotłowni, branża paliwowa, branża elektryczna oraz inne niezbędne do 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego Dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

zostaną stwierdzone usterki i/lub wady wymagające usunięcia, ale uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie obiektu budowlanego objętego Zamówieniem zgodnie z funkcją  

lub przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia 

usterki i/lub wady wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku, jeśli Wykonawca 

pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych usterek i/lub wad przez okres co 

najmniej 14 dni, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej za zwłokę 

zgodnie z par. 13 ust. 5. 

4. Zamawiający na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

zastrzega sobie prawo do wglądu do tej dokumentacji, a także do zgłaszania uwag, które 

Wykonawca powinien uwzględnić w procesie opracowywania tej dokumentacji. 

5. Przed zgłoszeniem zakończenia robót do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 1  

lit. a), Wykonawca przekaże drogą elektroniczną (mail:  GIS@opecgdy.com.pl) następujące 

dokumenty w celu weryfikacji pomiarów geodezyjnych:  

a) szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru poszczególnych obiektów 
budowlanych i rurociągów z opisem rury zasilającej i powrotnej z podaniem średnicy 
nominalnej i określeniem rodzaju izolacji każdego z rurociągów, określeniem dokładnym 
wszelkich skrzyżowań, kolan pionowych i poziomych, rur osłonowych wraz z podaniem 
średnic i materiału tych rur oraz armatury na poszczególnych rurociągach); 

b) przeglądówkę szkiców polowych; 
c) wykaz współrzędnych (X, Y, H)  pikiet w obowiązującym układzie współrzędnych w 

zestawieniu tabelarycznym w formie elektronicznej; 
d) mapę roboczą w formie elektronicznej (w jednym z formatów: DGN, DWG, DXF, SHP);  

6. Pomiar geodezyjny powinien obejmować: 

a) pomiary obiektów budowlanych; 

b) pomiar styków technologicznych; 

mailto:GIS@opecgdy.com.pl
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c) pomiar narożników komór wraz z zaznaczonymi rzędnymi dna komory i pokrywy 

komory; 

d) pomiar oraz graficzne przedstawienie wejścia sieci do budynków; 

e) inwentaryzację miejsca włączenia nowej sieci w sieć istniejącą (pomiar przewodów, 

kanału i armatury); 

f) zaznaczenia na notatniku zmian a następnie uwzględnienie wskazanych zmian  

na mapie powykonawczej sieci, kanałów, armatury ciepłowniczej, które zostały 

zlikwidowane bądź unieczynnione jeśli na danym obszarze takie zmiany powstały. 

7. W terminie do 5 dni roboczych, od dnia dostarczenia dokumentacji, upoważniony 

pracownik Zamawiającego z Działu Rozwoju Technologii i GIS dokona weryfikacji 

dostarczonej dokumentacji geodezyjnej określonego etapu inwestycji w zakresie 

kompletności i zawartości merytorycznej, po czym przekaże Wykonawcy, drogą 

elektroniczną, informację o braku uwag co do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

albo wezwie Wykonawcę, drogą elektroniczną, do uzupełnienia brakujących dokumentów 

i/lub przekaże uwagi co do zawartości merytorycznej. Brakujące dokumenty lub 

wyjaśnienia Wykonawca powinien złożyć niezwłocznie.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie odpowiednio Inspektorowi Nadzoru  

i Zamawiającemu każdorazowo zakończenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 

a) i 1 b) powyżej, oraz gotowość do ich odbioru. 

9. Odbiór częściowy dokonywany jest wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejęciem przez Zamawiającego 

objętego nim zakresu prac lub robót budowlanych oraz przejściem na Zamawiającego ryzyk 

w tym zakresie, które pozostają po stronie Wykonawcy do czasu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy.  

10. Jeżeli do częściowego odbioru prac lub robót budowlanych będą wymagane protokoły 

odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, 

certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6.  

11. Zamawiający przystąpi do dokonania czynności odbiorowych w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od daty złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. Datę odbioru 

ustala Zamawiający.  

12. Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru 

częściowego wymienione w poniższych punktach dokumenty składające się  

na dokumentację odbiorową - 2 komplety zawierające spis treści, ponumerowane 

przekładki oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodność z oryginałem”  

i ,,wbudowano na budowie” z podpisem Kierownika Budowy pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

1) Protokół odbioru technicznego; 

2) Protokół przekazania terenu budowy; 

3) Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych; 
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4) Oświadczenie Kierownika Budowy o zastosowaniu materiałów budowlanych zgodnie  

z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 

09.03.2011r.; 

5) Protokół odbioru lub oświadczenie właścicieli uzbrojenia podziemnego o braku 

zastrzeżeń po zakończeniu robót (w przypadku wystąpienia skrzyżowania, zbliżenia  

lub kolizji istniejącego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji) i stwierdzeniem,  

że po zakończeniu robót wszystkie sprawy dotyczące ich infrastruktury są uregulowane 

prawidłowo, bez zastrzeżeń; 

6) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez Projektanta 

jako nieistotne; 

7) Czarno – biała kopia rysunku planu zagospodarowania z zatwierdzonego projektu 

budowlanego z naniesionymi zmianami, o których oświadcza Kierownik Budowy w 

swoim oświadczeniu, zawierająca uzupełniony opis i kwalifikację tych zmian przez 

Projektanta zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo budowlane. W razie konieczności 

także pomocnicze rysunki w czytelnej skali umożliwiającej dokładną identyfikację zmian; 

8) Zestawienie powykonawcze wybudowanych rurociągów z podaniem materiału, długości 

i średnic zgodnych z pomiarami geodezyjnymi; 

9) Pomiary geodezyjne kontrolne obiektów budowlanych i sieci ;  

10) Protokoły badań i sprawdzeń w zakresie użytych materiałów budowlanych, 

wbudowanych urządzeń i armatury oraz w zakresie wykonania sieci i instalacji,  

dla których te badania i sprawdzenia są niezbędne do oceny prawidłowego wykonania 

elementów robót; 

11) Protokoły badań i sprawdzeń podłoża gruntowego pod obiekty budowlane oraz po 

zakończeniu robót ziemnych związanych z naruszeniem struktury gruntu rodzimego,  

w szczególności w zakresie obszarów przeznaczonych pod budowę elementów 

konstrukcyjnych budowli  oraz pod budowę nawierzchni drogowych; 

12) Szczegółowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odległościami między spawami 

oraz numerami spoin (szkice, współrzędne); 

13) Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS; 

14) Protokół odbioru badań wizualnych VT złączy spawanych rurociągu z wynikiem 

pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako 

pozytywny, jeśli jakość spoiny spełni wymagania dopuszczalnego poziomu „C” według 

normy PN-EN ISO 5817 lub równoważnej; 

15) Protokół z badań radiograficznych RT złączy spawanych (otrzymana od Laboratorium). 

Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 

według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub równoważnej; 

16) Protokół odbioru  badań magnetyczno – proszkowych MT złączy spawanych na 

włączeniu rurociągu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień  

do badań. Wynik określa się jako pozytywny, jeśli jakość złącza spełnia wymagania 

akceptowanego poziomu 2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278 lub równoważną  i poziomu „C” 

wg normy PN-EN ISO 5817 lub równoważnej (dokumentacja ta występuje  
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w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaże się, że nie ma możliwości 

przeprowadzenia kontroli radiograficznej spoiny na włączeniu do istniejącej sieci); 

17) Zaświadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych – aktualne dokumenty wydane 

zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej  zawierające 

zakres uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości  

i średnice spawanych rur oraz rodzaje spoin; 

17) Protokół próby szczelności sieci i instalacji;  

18) Protokół odbioru podsypki i obsypki rurociągów lub oświadczenie Kierownika Budowy; 

19) Protokół odbioru zagęszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania 

zagęszczenia gruntu;  

20) Protokół wykonania płukania (protokół poświadczenia wykonania usługi płukania); 

21) Protokół wykonania mufowania lub oświadczenie Kierownika Budowy oraz 

poświadczenie przeszkolenia  pracowników dokonujących montażu muf; 

22) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej; 

23) Raport z pomiarów instalacji alarmowej; 

24) Protokół odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury  

w komorach i studniach zaworowych; 

25) Protokół rozruchu na gorąco z poświadczeniem udziału przedstawicieli Działu Przesyłu 

OPEC o/Wejherowo; 

26) Deklaracje właściwości użytkowych i atesty lub inne dokumenty dla  wbudowanych 

materiałów;  

27) Świadectwo jakości kruszywa – deklaracja właściwości użytkowych; 

28) Protokół odbioru materiałów do wbudowania; 

UWAGA: Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone w wersji papierowej 

i elektronicznej w formacie .pdf. oraz opatrzone zapisem: Materiały zostały 

wbudowane na budowie „Kotłowni w Wejherowie ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 

23/1.” 

13. Protokoły odbioru częściowego-technicznego sporządzi Zamawiający i doręczy 

Wykonawcy w dniu kolejnych odbiorów częściowych, celem ich podpisania. 

14. Po zatwierdzeniu dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca złoży wniosek w ODGiK 
właściwego Urzędu Miasta o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego opracowanego przez 
niego prac geodezyjnych. 

15. Zatwierdzoną dokumentację geodezyjną należy złożyć drogą elektroniczną  
(mail:  GIS@opecgdy.com.pl) lub w wersji papierowej w kancelarii OPEC.  

 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

16. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca 

powinien zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego 

wpisu do dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje 

Kierownik budowy lub Kierownik robót. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu jest wpis Inspektora nadzoru do dziennika budowy. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu nastąpi w terminie do 3 dni roboczych 
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od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonania 

stosownego wpisu do dziennika budowy.  
 
ODBIÓR KOŃCOWY 

17. W celu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty budowlane, badania, próby końcowe i przekazać 
Zamawiającemu kompletny oraz prawidłowo sporządzony operat kolaudacyjny wraz  
z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu umowy.  

18. Zamawiający przewiduje następujące terminy w zakresie odbioru końcowego: 

− zgłoszenie zakończenia Przedmiotu Umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do 

5 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu po 

złożeniu zgłoszenia do właściwego organu PINB; 

− dostarczenie dokumentacji odbiorowej w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru; 

− weryfikacja dokumentacji odbiorowej przez Zamawiającego w terminie do 10 dni 

roboczych licząc od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego; 

− przeprowadzenie czynności odbioru końcowego w przewidywanym terminie do 10 dni 

roboczych licząc od dnia zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej. 

19. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz przedstawiciele instytucji wytypowanych przez Zamawiającego. 

20. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru końcowego o wyznaczonym terminie  

i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym. 

21. W terminie określonym w ust. 16 tiret drugie Wykonawca wykona na swój koszt  

i przedłoży Zamawiającemu wymienione w poniższych punktach dokumenty składające się 

na dokumentację odbiorową – 2 komplety zawierające spis treści, ponumerowane  

i nazwane przekładki oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodność  

z oryginałem” z podpisem Kierownika Budowy pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru: 

1) Protokół odbioru technicznego; 

2) Protokół przekazania terenu budowy; 

3) Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych; 

4) Dziennik Budowy dla realizowanej inwestycji; 

5) Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym 

stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę lub przyjętego zgłoszenia robót. 

Przy nieistotnych zmianach wprowadzonych w trakcie  realizacji robót wymagane jest  

na oświadczeniu potwierdzenie przez Projektanta i Inspektora Nadzoru; 

6) Oświadczenie Kierownika Budowy oraz innych użytkowników lub właścicieli terenów  

o uporządkowaniu terenu budowy i terenów przyległych; ze stwierdzeniem  

,,bez zastrzeżeń’’ lub ,,teren został przywrócony do stanu pierwotnego’’; 

7) Karta przekazania odpadów z Bazy danych o odpadach (BDO) potwierdzająca prawne 

zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę robót; 

8) Protokół odbioru spisany z przedstawicielem właściwego zarządu dróg w przypadku 

wykonywania robót w obrębie pasa drogowego (ew. dokumentacja techniczna badania 

zagęszczenia gruntu powiązana z protokołem); 
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9) Protokół odbioru lub oświadczenie gestorów uzbrojenia podziemnego o braku zastrzeżeń 

po zakończeniu robót (w przypadku wystąpienia skrzyżowania, zbliżenia lub kolizji 

istniejącego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji) i stwierdzeniem,  

że po zakończeniu robót wszystkie sprawy dotyczące ich infrastruktury są uregulowane 

prawidłowo, bez zastrzeżeń; 

10) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez Projektanta 

jako nieistotne; 

11) Czarno – biała kopia rysunku planu zagospodarowania terenu z zatwierdzonego projektu 

budowlanego z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym, o których oświadcza 

Kierownik Budowy w swoim oświadczeniu, zawierająca uzupełniony opis i kwalifikację 

tych zmian przez Projektanta zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo budowlane. W razie 

konieczności także pomocnicze rysunki w czytelnej skali umożliwiającej dokładną 

identyfikację zmian; 

12) Zestawienie powykonawcze wybudowanych obiektów budowlanych i sieci z podaniem 

materiałów, kubatury, długości i średnic zgodnych z pomiarami geodezyjnymi; 

13) Dokumentację geodezyjną, obejmującą: 

a) mapę powykonawczą – wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF lub papierowej 3 egzemplarze); 

b) protokół odbioru robót geodezyjnych; 

c) mapę porównawczą (porównanie obiektów pomierzonych z wytyczonymi); 

d) pisemną informację, że usytuowanie obiektu budowlanego naniesionego na mapę 

geodezyjną   powykonawczą jest zgodne lub niezgodne z projektem zagospodarowania 

terenu. 

14) Szczegółowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odległościami między spawami 

oraz numerami spoin (szkice, współrzędne); 

15) Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS; 

16) Protokół odbioru badań wizualnych VT złączy spawanych rurociągu z wynikiem 

pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako 

pozytywny, jeśli jakość spoiny spełni wymagania dopuszczalnego poziomu „C” według 

normy PN-EN ISO 5817 lub równoważnej; 

17) Protokół z badań radiograficznych RT złączy spawanych (otrzymana od Laboratorium). 

Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 

według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub równoważnej; 

18) Protokół odbioru  badań magnetyczno – proszkowych MT złączy spawanych na włączeniu 

rurociągu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik 

określa się jako pozytywny, jeśli jakość złącza spełnia wymagania akceptowanego 

poziomu 2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278 lub równoważną  i poziomu „C” wg normy PN-EN 

ISO 5817 lub równoważnej (dokumentacja ta występuje w przypadku, gdy  podczas 

realizacji inwestycji okaże się, że nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli 

radiograficznej spoiny na włączeniu do istniejącej sieci); 

19) Zaświadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych – aktualne dokumenty wydane 

zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej  zawierające 
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zakres uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości i średnice 

spawanych rur oraz rodzaje spoin; 

20) Protokół próby szczelności w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaże się że nie 

ma możliwości przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociągach; 

21) Protokół odbioru podsypki, obsypki,  rurociągów lub oświadczenie Kierownika Budowy; 

22) Protokół odbioru zagęszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania zagęszczenia 

gruntu; 

23) Protokół wykonania płukania (protokół poświadczenia wykonania usługi płukania); 

24) Protokół wykonania mufowania lub oświadczenie Kierownika Budowy oraz 

poświadczenie przeszkolenia  pracowników dokonujących montażu muf; 

25) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej; 

26) Raport z pomiarów instalacji alarmowej; 

27) Protokół odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury  

w komorach i studniach zaworowych; 

28) Protokół rozruchu na gorąco z poświadczeniem udziału przedstawicieli Działu Przesyłu 

OPEC; 

29) Deklaracje właściwości użytkowych i atesty lub inne dokumenty zgodne z art. 7 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. 

dla  wbudowanych materiałów;  

29) Świadectwo jakości kruszywa – deklaracja właściwości użytkowych; 

30) Protokół odbioru materiałów do wbudowania; 

31) Świadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub równoważnej materiałów dodatkowych 

użytych do Spawania, 

32) opracowania wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska - 2 egz., 

33) instrukcje obsługi maszyn i urządzeń - 2 egz., 

34) instrukcja użytkowania kotłowni - 2 egz., w tym między innymi: 

− scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, 

− instrukcja ppoż., 

− instrukcja tankowania zbiornika paliwa OOL, 

− instrukcja użytkowania nawierzchni, 

− instrukcja użytkowania obiektu budowlanego kotłowni, 

− inne instrukcji użytkowania i obsługi konieczne do prawidłowego utrzymania obiektów 

35) Ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i/lub zaświadczenie o braku sprzeciwu 

organu, w przypadku gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takiej decyzji  

lub zaświadczenie właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu od zawiadomienia o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych,  

w przypadku gdy przepisy prawa nakładają obowiązek zawiadomienia właściwego organu 

o zakończeniu budowy, o których mowa w § 3 ust. 10 Umowy.  

UWAGA: Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone w wersji 

papierowej i elektronicznej w formacie .pdf. 
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22. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru 

końcowego celem podpisania. 

23. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone 

usterki i/lub wady wymagające usunięcia, ale nie uniemożliwiające prawidłowego 

użytkowania obiektu budowlanego objętego Zamówieniem zgodnie z funkcją lub 

przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na ich usunięcie. 

W przypadku, jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych 

usterek i/lub wad przez okres co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym 

zakresie dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciągu 

pozostaje w zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia 

usunięcia stwierdzonych usterek i/lub wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie upoważnienia Sądu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do 

powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań i 

odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar 

umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie udokumentowanych należności z tego tytułu z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych należności przysługujących 

Wykonawcy od Zamawiającego.  

24. Odbiór końcowy zamówienia następuje na podstawie podpisanego protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy oraz po dokonaniu wszelkich formalności umożliwiających 

użytkowanie obiektu budowlanego objętego zamówieniem.  

25. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane prace lub roboty budowlane są niezgodne z Umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego.  
 

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE PRZEDMIOTU UMOWY:  
26. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej jeden raz w roku, w okresie od 

dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy do dnia upływu pierwotnego 

okresu gwarancji i rękojmi za wady. Z przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony 

protokół przeglądu gwarancyjnego. Datę przeglądów ustala Zamawiający.  

27. Protokół z przeglądu gwarancyjnego sporządza Zamawiający.  

28. Przeglądu gwarancyjnego dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego  

i Wykonawcy. W przypadku, w którym Wykonawca nie stawi się na przegląd gwarancyjny 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona przeglądu 

jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla Stron.  

29. Każdorazowe usunięcie usterki i/lub wady wymaga sporządzenia protokołu 

potwierdzającego wykonanie czynności. 
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ODBIÓR OSTATECZNY 

30. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego polegającego na kontroli stanu robót 

budowlanych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi w terminie co najmniej 30 dni 

przed upływem pierwotnego okresu gwarancji i rękojmi. Odbiór ostateczny zostanie 

potwierdzony protokołem odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich usterek i/lub wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Datę odbioru ustala Zamawiający.  

31. Protokół odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy sporządza Zamawiający.  

32. Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W przypadku, w którym 

Wykonawca nie stawi się na odbiór w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla 

Wykonawcy.  

33. W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu poprzedzającego odbiór ostateczny,  

konieczności usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, Zamawiający nie zatwierdzi 

protokołu z ostatniego przeglądu. Czas, o który wydłuży się termin do podpisania 

protokołu z ostatniego przeglądu, z uwagi na konieczność usunięcia wad i usterek, 

traktowany będzie jako wydłużenie okresu gwarancji. 

 

§ 12. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca bez jakichkolwiek ograniczeń lub zastrzeżeń odpowiada wobec Zamawiającego 

z tytułu rękojmi i gwarancji za cały Przedmiot Umowy oraz za wszystkie jego poszczególne 

części, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na dokumentację 

projektową oraz wykonane roboty budowlane na okres ….. lat (minimum 5 lat*) oraz na 

zastosowane urządzenia na okres ….. lat (minimum 3 lat*). 

3. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Przedmiot Umowy objęty jest takim samym okresem 

rękojmi. 

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu usterki i/lub wady” należy przez 

to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy  

na wolną od usterek i/lub wad. 

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do usunięcia,  

Zamawiający może na koszt Wykonawcy żądać:  

• wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

• wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterek i/lub wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które 

może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
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8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady i/lub usterki w przedmiocie Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do: 

1) żądania usunięcia usterki i/lub wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana  

do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od usterek i/lub wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od usterek i/lub wad;  

3) żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak  

i utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 

usterek i/lub wad; 

4) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 13 Umowy, w 

przypadkach tam określonych. 

9. W przypadku ujawnienia usterki i/lub wady w okresie trwania gwarancji i rękojmi, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od ujawnienia 

usterki i/lub wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do 

usunięcia ujawnionej usterki i/lub wady. 

10. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej usterki i/lub wady w ciągu 

7 dni od daty otrzymania wezwania lub od daty sporządzenia protokołu z przeglądu 

gwarancyjnego. Termin usuwania usterek i/lub wad nie może być dłuższy niż 14 dni  

od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły). 

11. W przypadku, gdy w wyniku usterki i/lub wady dojdzie do awarii ograniczającej  

lub uniemożliwiającej działanie części lub całości Przedmiotu Umowy lub gdy awaria może 

skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska  

lub wystąpieniem istotnej niepowetowanej szkody Zamawiającego lub osób trzecich, awaria 

zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez 

Zamawiającego (tryb awaryjny). 

12. Usunięcie wad i/lub usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony 

protokołu z datą usunięcia usterki i/lub wady. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi  napraw 

zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie usterki i/lub wady lub dostarczenie rzeczy 

wolnej od usterek i/lub wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w 

chwili ujawnienia usterki i/lub wady. 

14. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem 

rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia usterki i/lub wady  

w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia usterki i/lub wady, 

wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie  

w całości Wykonawcę.  

15. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 

przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym 

odpowiednio w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub wymiany.  

W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we 

własnym zakresie lub siłami strony trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, 
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na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem takiej usterki i/lub wady oraz  

do wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 7 pkt 3) niniejszego paragrafu. 

16. Z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 14 

niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji i rękojmi za cały 

przedmiot Umowy. 

17. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu usterek i/lub wad przez służby 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

18. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji i 

rękojmi jest protokół z odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 11.  

19. W przypadku konieczności rozbudowy kotłowni, komór sekcyjnych lub sieci ciepłowniczej, 

w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie wykonywanych prac, z przynajmniej 

pięciodniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Strony ustalą ewentualne wyłączenie 

gwarancji w zakresie ingerencji. 

20. Wykonawca może uczestniczyć lub asystować w wykonywanych pracach, o których mowa 

w ust. 18 niniejszego paragrafu.  

21. Nieobecność Wykonawcy przy wykonywaniu prac, o których mowa w ust. 18 niniejszego 

paragrafu, po skutecznym dostarczeniu informacji, o której mowa w ust. 18 niniejszego 

paragrafu, nie spowoduje konieczności wstrzymania prac przez Zamawiającego. 

22. Wykonane prace nie spowodują utraty gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 18 zdanie drugie. 

23. Wykonane prace potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez Strony, chyba  

że Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia, nie stawił się w wyznaczonym terminie 

na miejsce wykonywanych prac podłączeniowych. 

24. Dopuszcza się możliwość oddelegowania na miejsce przeprowadzanych prac przez 

Wykonawcę, innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie do występowania  

w imieniu Wykonawcy i podpisania w jego imieniu protokołu, o którym mowa w ust. 22 

niniejszego paragrafu. 

25. Uznaje się, że skutecznym dostarczeniem informacji, o której mowa w ust. 18 niniejszego  

paragrafu, jest jej przesłanie drogą elektroniczną na adres Wykonawcy: ............................... 

26. Wykonawca zapewni, że Podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji części 
Przedmiotu Umowy zobowiążą się do spełnienia roszczeń wynikających z rękojmi  
za usterki i/lub wady lub gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego i na jego żądanie, 
w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od 
Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 

 

§ 13.  

KARY UMOWNE 

1. W przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

mailto:m.klos@saturn-pbm.pl


 
 

EZP/64/2023 

35 | Strona       
 

2. W razie zwłoki w wykonaniu elementu Dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

w stosunku do terminu określonego w aktualnym Harmonogramie rzeczowo-finansowo-

terminowym Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,20% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Tabeli - ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY 

OFERTY, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie termin określonego  

w ww. Harmonogramie. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu elementu Przedmiotu Umowy innego niż opisany powyżej  

w ust. 2, w terminie określonym w aktualnym Harmonogramie rzeczowo-finansowo-

terminowym Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,10% wynagrodzenia 

brutto, określonego dla danego elementu w § 2 ust. 1  w Tabela - ZBIORCZE ZESTAWIENIE 

SKŁADNIKÓW CENY OFERTY, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

termin określonego w ww. Harmonogramie, przy czym Zamawiający odstąpi od naliczenia 

Wykonawcy ww. kary, jeśli Wykonawca dotrzyma terminu, wykonania umowy. Datą 

wykonania przedmiotu Umowy jest data podpisania przez obie Strony protokołu odbioru 

końcowego. 

4. W razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  

§  2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w ciągu pierwszych 14 dni zwłoki w wykonaniu umowy  

po upływie terminu umownego i 0,10% za każdy kolejny dzień zwłoki. Datą wykonania 

przedmiotu Umowy jest data podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego.  

5. W razie zwłoki w usunięciu usterek i/lub wad stwierdzonych przy częściowym odbiorze  

Dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji -  

w wysokości 0,10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 

Tabeli - ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterek i/lub wad. 

6. W przypadku dwukrotnego nieprzybycia projektantów poszczególnych branż wezwanych 

przez Zamawiającego na narady koordynacyjne, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2) Umowy, 

kara umowna w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 

Tabeli - ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY, za nieobecność każdej osoby 

za każde zdarzenie z osobna. 

7. Za spowodowanie przerwy w realizacji robót budowlanych z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni roboczych, kara umowna w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 

umownego brutto, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy zawiniony dzień przerwy. 

8. W przypadku nierealizowania poleceń wpisanych do Dziennika Budowy przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, kara umowna w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

dzień nierealizowanego polecenia, chyba że polecenie będzie sprzeczne z przepisami prawa, 

obejmującymi także przepisy dotyczące BHP. 

9. W przypadku dwukrotnego nieprzekazania w terminie Raportu, o którym mowa w § 7  

ust. 3 pkt 1) Umowy kara umowna w wysokości 0,20% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy nieprzekazany lub przekazany nieterminowo 

Raport. 



 
 

EZP/64/2023 

36 | Strona       
 

10. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 7  

ust. 3 pkt 4) Umowy polegających na wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego,  

w szczególności w zakresie należytego i terminowego świadczenia usługi, kara umowna  

w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa odpowiednio w § 2 

ust. 1 Umowy Tabela ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY pkt 2 - za każdy 

dzień zwłoki. 

11. W razie nieterminowego usunięcia usterek i/lub wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub odbiorze gwarancyjnym Przedmiotu Umowy lub stwierdzonych w okresie 

rękojmi za wady i gwarancji, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,02% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterek i/lub wad. 

12. W razie zwłoki w doprowadzeniu do zmiany zapisów Umowy o podwykonawstwo 

dotyczącej ponad 30 dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej  

w wysokości 0,10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

13. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,05% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w przypadku:  

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany. 

14. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 12 ust. 10 

i/lub 11 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w 

wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki. 

15. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w wysokości 2,0% 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie z Podwykonawcą 

odpowiednio za każdego podwykonawcę za każdy stwierdzony przypadek z osobna. 

16. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każde 

stwierdzone naruszenie. 

17. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar 

umownych w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy,  

za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, liczony do dnia dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego - 
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odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę - za każdy 

stwierdzony przypadek z osobna.  

18. W przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub kierownika robót będą 

wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość naliczania kar umownych w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy – za każdy stwierdzony przypadek z osobna.  

19. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w  § 7 ust. 10  

po terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w § 7 ust. 13 Umowy, Zamawiający 

przewiduje karę umowną w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 

1 Umowy za każdy dzień zwłoki. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych w wezwaniu dokumentów, w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazanych w § 7 ust. 10 Umowy. 

20. W przypadku braku ważnej umowy ubezpieczenia OC Wykonawcy – 500,00 zł za każdy 

dzień nieposiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC. 

21. W przypadku nieprzedstawienia nowej umowy ubezpieczenia OC Wykonawcy lub dowodu 

uiszczenia składki w terminie umownym lub wyznaczonym przez Zamawiającego –  

300,00 zł za każdy przypadek. 

22. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający 

wynosi 35 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §  ust. 1 Umowy 

23. Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata przez Zamawiającego lub 

zmniejszenie dofinansowania Przedmiotu Umowy, może być przedmiotem roszczeń 

odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń 

mogą być również ewentualne kary lub korekty naliczone przez instytucje 

dofinansowujące z powodu niewłaściwej realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu 

Umowy. 

24. W każdym przypadku kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 

25. Zapłata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków 

związanych z realizacją Umowy. 

26. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w przypadku 

naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiający uprawniony będzie do jej potrącenia z 

należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 14. 

REPREZENTACJA 

1. Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji Umowy będzie: 

• ……………………………………. tel. …………………………, e-mail: ………………………………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego do realizacji Umowy będzie:  

• Beata Wielgo, tel. 692 480 650,e-mail: b.wielgo@opecgdy.com.pl  

3. Wszelką korespondencję i oświadczenia woli Strony umowy będą kierować na adres: 

• Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Opata 

Hackiego 14, 81-214 Gdynia. 

• Wykonawca:  …………………………………………………………………………………………………………… . 

4. O zmianie w/w adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie 

pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się  

iż korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone 

skutecznie. 

 

§ 15. 

ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie: 

a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje kierownicze; 

b) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy; 

c) zmiany Kierownika budowy lub Kierownika projektu, przy pomocy którego Wykonawca 

realizuje przedmiot zamówienia, na inną osobę, legitymującą się co najmniej 

równoważnymi kwalifikacjami i doświadczeniem zgodnie z wymaganiami określonymi 

SWZ; 

d) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, 

spowodowanego niezależnymi okolicznościami np. działaniem tzw. „siły wyższej”, 

katastrofalnym działaniem przyrody, zaburzeniem życia zbiorowego itp.  

lub wystąpieniem istotnych w ocenie Zamawiającego problemów technicznych 

skutkujących niemożliwością prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, których 

wystąpienia Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności; 

e) zmiany następujące w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których 

nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii, tj.  

w trakcie trwania postępowania; Wykonawca winien poinformować o zaistnieniu 

nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane  

w Umowie; 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

g) zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy  

lub Zamawiającego, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które 

powodują, że wykonanie przedmiotu Umowy bez zmiany technologii robót 

mailto:m.klos@saturn-pbm.pl
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powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel 

realizacji przedmiotu Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 

finansowych lub w sytuacji gdy zmiana technologii wykonania tych robót będzie 

niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy; 

h) odstąpienia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji części robót, pod 

warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający  

nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują,  

że wykonanie przedmiotu Umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla 

Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 

Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków finansowych lub w sytuacji 

gdy odstąpienie od wykonania tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu Umowy; 

i) wprowadzenia robót dodatkowych, o których mowa w § 5 Umowy z odpowiednią 

zmianą wynagrodzenia i terminem realizacji przedmiotu Umowy; 

j) zmiany terminów dotyczących realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru  

z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie 

składania oferty, o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty: 

• jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa 

w niniejszym ust. lit. g)  

• w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, 

analiz itp., 

• w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian  

w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, poza zakresem określonym w niniejszej 

Umowie, niezbędnych do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy; 

• w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy; 

k)   zmiana terminów wynikających z opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego 

z tytułu udostępnienia terenu budowy, przeprowadzenia odbioru robót lub prac,  

co skutkować będzie przesunięciem terminu zakończenia prac o czas opóźnienia; 

l) terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej z odmowy wydania lub 

przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

m)   terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany wydanych wcześniej przez organy administracyjne decyzji stanowiących 

element dokumentacji przetargowej lub mogących mieć na nią wpływ, zmieniających 

zakres, wielkość, wycenę lub termin wykonania przedmiotu Umowy; 
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n)   terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami; 

o)   konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

p)   terminu realizacji i/lub zakresu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z wydania przez organy administracji np. wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień lub innych dokumentów mogących mieć wpływ na przedmiot 

Umowy, których treść nie była znana Zamawiającemu na moment przesłania 

ogłoszenia o zamówieniu; 

q)   terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,  

co zostało potwierdzone stosownymi dokumentami; 

r)   terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy  

w przypadku wystąpienia braku możliwości wykonania robót z powodu nie 

dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

s)   terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych lub odbiegających w sposób znaczący od ujętych  

w dokumentacji przetargowej warunków geologicznych, geotechnicznych  

lub hydrologicznych terenu oraz w przypadku rozpoznania na terenie budowy: 

znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów oraz 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych; 

t) wystąpienia konieczności zmiany Podwykonawcy w związku z wystąpieniem 

okoliczności takich jak: upadłość lub likwidacja Podwykonawcy lub brak możliwości 

realizowania przez niego Przedmiotu Umowy z innego ważnego powodu, podczas gdy 

prace lub dostawy tego Podwykonawcy są istotne dla zrealizowania Przedmiotu 

Umowy, a jego zastąpienie innym Podwykonawcą w krótkim czasie jest obiektywnie 

niemożliwe, 

u) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego 

Wykonawcę: 

• w wyniku śmierci lub ustania bytu prawnego jednego z członków konsorcjum 

będącego Wykonawcą (dotyczy przypadku, gdy zamówienie realizowane jest przez 

konsorcjum), o ile pozostali członkowie konsorcjum spełniają warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji  

lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców; 
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v)   jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zmawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 

w) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w Umowie; 

x) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć  

w momencie zawarcia Umowy;  

y) terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy  

w przypadku braku możliwości wykonania części przedmiotu Umowy z powodu braku 

możliwości wejścia na działki, na których znajdować się ma budowana sieć (np. 

zmiana decyzji właścicieli działek, brak kontaktu z właścicielami działek, 

niewywiązanie się właścicieli posesji z wcześniejszych ustaleń, zmiana stanu 

prawnego posesji itp.); 

z) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania; 

aa) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z konieczności 

wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.  1 lit. g), h); 

bb) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych 

w Umowie, w przypadku wprowadzenia zmian sposobu wykonania przedmiotu 

Umowy, w szczególności w przypadkach: 

• przewidzianych wyżej w niniejszym paragrafie; 

• wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych; 

• zmniejszenia zakresu robót; rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 
zamówienia; 

• wskutek potrzeby dokonania zmian technologicznych, w szczególności  
w sytuacji gdy wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej; 

• konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań  
ze względu na zmiany  obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich,  
w tym decyzji administracyjnych lub wytycznych innych organów administracji 
państwowej, 

cc) zamiany materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem umowy. Powyższa zmiana 

możliwa będzie po uzyskaniu zgody autora projektów (akceptacja na koszt 

WYKONAWCY) i jego oświadczeniu o równoważności zaproponowanych zamiennych 

materiałów lub urządzeń. 

2. Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody bądź 

inny uzasadniony czas. 
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3. Zmiany o których mowa w ust. 1 powyżej są uprawnieniem Zamawiającego, który 

każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków zmian. 

4. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowana  

w okresie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy określonych na podstawie wskaźnika,  

o którym mowa w ust. 5, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 

(pierwszy okres waloryzacji) natomiast kolejne zmiany mogą następować nie częściej niż  

co sześć miesięcy od dnia wprowadzenia poprzedniej waloryzacji (kolejne okresy 

waloryzacji).  

Za „okres waloryzacji” przyjmujemy okres, za który wyliczamy wskaźnik zgodnie z ust. 5  

i stosujemy do robót pozostałych do wykonania po tym okresie. 

5. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik, obliczony narastająco w 

okresach waloryzacji na podstawie kolejnych wskaźników miesięcznych, dla których 

miesiąc poprzedni=100, cen produkcji budowlano-montażowej tablica 1 OGÓŁEM 

publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby te 

wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, 

wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

6. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o 

którym mowa w ust. 5, wzrośnie lub zmaleje o co najmniej o 10% (wzrost lub spadek 

cen o 10%) w stosunku do poprzedniego okresu. 

7. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 

budowlane pozostałe do wykonania po okresie pierwszej i kolejnych waloryzacji, o ile 

były przewidziane do realizacji w tych okresach zgodnie z Harmonogramem. 

8. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze 

zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne, wyceniane 

według wartości bieżących. 

9. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 

budowlane wykonane w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu 

wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom. 

10. Łączna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w 

ust. 4, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania Umowy wartości 10% 

wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 2 ust. 1 Umowy. 

11. Obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia 

nastąpi wg. wzoru: 

Kz=Kp*W/100 

gdzie: 

Kz – kwota waloryzacji 

Kp – kwota do zwaloryzowania (określona w ust. 4, 6 i ust. 7 powyżej) 
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W – wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej (tablica nr 1) OGÓŁEM określony 

zgodnie z ust. 4 i 5 dla danego okresu waloryzacji. 

12. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany 

Umowy najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Wniosek powinien 

zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 

uzasadnieniem niezbędnym do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 

mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 

oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w Umowie. 

13. Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagają Aneksu w formie pisemnej, podpisanego 

przez Strony pod rygorem nieważności. 

14. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z ust. 4 do 12, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 

odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, 

dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza  

6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja 

wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 

kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą  

a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą 

 

§ 16.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności gdy Wykonawca: 

a) z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do przystąpienia do wykonywania lub 

należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego,  

a uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez istotnie uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo dodatkowego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym okresie, 

c)  z przyczyn zawinionych lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność nie przystąpił 

do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót bądź  pozostaje w zwłoce z realizacją 

robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) podzleca całość Przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy lub jej części  

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

e)  sam i/lub jego Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek sposób naruszy/ą obowiązek 

zatrudniania personelu  na podstawie umów o pracę, o którym mowa w § 7 ust. 10, 

f) sam i/lub jego Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek sposób naruszy/ą obowiązek 

przekazywania (udostępniania) danych i dokumentów dotyczących zatrudniania 

pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie wskazanym w § 7 Umowy, 
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g) zlecił realizację Przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów pochodzących z takich krajów, 

jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 

dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 

międzynarodowymi. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

przypadku: 

a) wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Podwykonawcy, 

c) gdy przekroczona zostanie maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar 
umownych, o której mowa w § 13 ust. 24 Umowy, 

d) stwierdzenia, iż wobec Wykonawcy zachodzi przesłanka, o której mowa w § 1 ust. 18 
Umowy. 

3. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych postanowieniach 

Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, 

jeżeli: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z Umowy poprzez: 

a) realizację przedmiotu Umowy przy udziale osób nieposiadających uprawnień,  

o których mowa w SWZ, 

b) niewywiązanie się z obowiązku posiadania w trakcie realizacji Umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody wyrządzone 

Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku wykonywaniem Umowy, 

- po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń w terminie do 7 dni roboczych  

od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek do odstąpienia od Umowy  

i bezskutecznym upływie zakreślonego w nim terminu 7 dni roboczych - prawo 

odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od ziszczenia się przesłanki 

do odstąpienia od Umowy; 

2) zostanie złożony wniosek o likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy – prawo odstąpienia 

będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od ziszczenia się przesłanki do odstąpienia 

od Umowy; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,  

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w tym przypadku 

odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego 

protokolarnie przez Strony; 

4. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa odstąpienia wskazanego w Umowie, 

w terminie 30 dni od podjęcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia poprzez 

pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem. 



 
 

EZP/64/2023 

45 | Strona       
 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają zapisy umożliwiające jej rozliczenie, 
w szczególności §9, §10 oraz §13 Umowy. 

7. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, przeprowadzi 

inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia od umowy i sporządzi protokół oraz: 

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, 

która spowodowała odstąpienie od umowy; 

b) sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną  

wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu, 

urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli 

odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający; 

c) Sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną  

wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu, 

urządzeń i konstrukcji, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego, jeżeli 

odstąpienie od umowy spowodował Wykonawca; 

d) Wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, jest  

on zobowiązany do dokonania odbioru robót, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty 

wykonane oraz zabezpieczające i za materiały oraz urządzenia i konstrukcje. 

9. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający 

nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty zabezpieczające i za materiały 

oraz urządzenia i konstrukcje. 

10. Zamawiający, przejmuje od Wykonawcy teren budowy w terminie wskazanym  

w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. W tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany 

do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót w obecności Zamawiającego. 

 
§ 17. 

PRAWA AUTORSKIE  

1. Wykonawca oświadcza, że jest twórcą Dokumentacji projektowo-kosztorysowej (utwór) w 

rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz, że: 

− przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe); 

− może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia wykonania 

niniejszej Umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich dzieł stanowiących 

utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, 

zwanych dalej „Utworami”.  
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3. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2 następuje na wszystkich polach eksploatacji, w 

szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, w tym między innymi: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych,  

w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczych; 

e) prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów; 

f) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania; 

g) nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania osobom 

trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

h) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

Zamawiającego; 

i) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań; 

j) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie; 

k) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo  

do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących  

w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych  

na zlecenie Zamawiającego;. 

4. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 następuje z chwilą faktycznego wydania Utworów 

Zamawiającemu.  

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy, na których Utwory zostały 

utrwalone.  

6. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 3 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Przedmiot Umowy będzie przestrzegał przepisów 

dotyczących ochrony własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz, że tworząc Utwory nie naruszy praw osób trzecich  

i przekaże Utwory Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń.  

8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 

naruszenia jej praw, w tym praw autorskich osobistych lub majątkowych, w związku  

z powstaniem lub eksploatacją Utworów, Wykonawca:  
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a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę;  

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym 

koszty obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych  

lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

 

§ 18. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone 

zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy dokumentem tj. zał. Nr 4-a  

do Decyzji nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka  

z o.o. w Gdyni „Uświadomienie osób wykonujących zadania dla Zamawiającego lub w jego 

imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa i określenie kompetencji”.  

2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), wraz  

z podpisaną umową wykonawca dostarczy dołączoną do umowy „Informację pracodawcy  

o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 

3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego. 

 

§ 19. 

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:  

a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez 

Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, 

b) Strony dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez 

wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych 

Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się  

do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających tożsamość 

przebywających na terenie budowy osób oraz spełnienie wymagań w zakresie bhp i ppoż. 

3. Przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę jest on zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

wypełniony załącznik nr 6 do Umowy (tabela Informacji pracodawcy o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy). Dane wszystkich osób przebywających na placu 

budowy wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk muszą zostać wskazane w 

tabeli załącznika oraz własnoręcznie podpisane przez każdego z nich. Zmiana osób 

przebywających na placu budowy wymaga niezwłocznego dostarczenia przez Wykonawcę 

Informacji wypełnionej przez osoby wykonujące zadania na rzecz Wykonawcy, przy czym 

obowiązek ten dotyczy osób nowych, nie wskazanych pierwotnie przez Wykonawcę. 
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W przypadku osoby z doświadczeniem na stanowisku Kierownik budowy miana/zastępstwo 

tej osoby w toku realizacji Umowy jest możliwa tylko w przypadku uzasadnionej konieczności 

na wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje zmianę tylko w przypadku gdy 

zaproponowana osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające wymagania 

Zamawiającego zawarte swz. 

4. Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych  

niż wymienione w załączniku nr 6 do Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo kontroli osób wykonujących prace wynikające z Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom realizującym prace 

związane z realizacją niniejszej Umowy, poniższych informacji: 

a) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni. adres kontaktowy:  

ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy); 

b) Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy, która jest przedmiotem 

zamówienia, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, c  RODO oraz przepisy prawa cywilnego 

i gospodarczego; 

c) Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko oraz nr i data nadania 

uprawnień pracowników Wykonawcy oraz zatrudnionego Podwykonawcy (jeśli 

występuje); 

d) Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą: inspektorzy nadzoru inspektor ds. 

ochrony przeciwpożarowej, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoba wskazana do 

nadzoru prac spawalniczych; 

e) Okres przetwarzania i przechowywania ww. danych osobowych: czas realizacji niniejszej 

Umowy; 

f) Pracownicy, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz ich sprostowania; 

g) W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania swoich danych ww. pracownicy 

mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli stwierdzono,  

że poszczególne prace wykonywane są przez pracowników: 

a) nie wymienionych w załączniku nr 6 do Umowy, 

b) nie posiadających odpowiednich uprawnień adekwatnych do wykonywanych 

obowiązków, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia z placu budowy. 

8. Uznaje się, że pracownik nie posiada odpowiednich uprawnień (ust. 8 lit. b) niniejszego 

paragrafu) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie ich dostarczyć w ciągu 24 godzin  

od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich przedłożenia (z zastrzeżeniem, że 

do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od 

pracy). 

9. Skuteczną formą dostarczenia wezwania do złożenia dokumentów, o których mowa w 

ustępie powyżej, jest jego przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy 

………………………………………….. 

mailto:office.gdynia@strabag.com
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§ 20. 

1. Podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z:  

a) aktualnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju prowadzonej 

działalności, 

b) aktualnymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności Ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska, Ustawą o ochronie przyrody, Ustawą o odpadach, Ustawą  

o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawą Prawo wodne, wraz z aktami 

wykonawczymi. 

2. Wykonawca świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, 

czyszczenia czy sprzątania w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) staje się wytwórcą odpadów wytworzonych w trakcie 

zleconych robót oraz ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie na swój koszt oraz 

za ich ewidencję.  

3. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów  

i zapewnić ich prawidłowe gromadzenie, by możliwie uchronić Zamawiającego przed 

uciążliwościami mogącymi powstać w następstwie prowadzenia robót.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru  

i unieszkodliwienia tj. posiadającej numer w Bazie Danych o Odpadach (BDO). 

5. W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie drzew lub krzewów (min. 1 m od rzutu 

korony), Wykonawca będzie stosował się do Instrukcji Ochrona Drzew i krzewów podczas 

prac budowlanych, która znajduje się pod linkiem: 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-

prac-budowlanych.pdf  

6. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym oraz organami administracyjnymi 

lub zostanie zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.  

7. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych 

w wyniku jego sposobu działania.  

8. Wykonawca będzie minimalizował uciążliwości prowadzonych prac poprzez zastosowanie 

urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia, zorganizuje prace 

budowlane w taki sposób, aby ograniczyć pylenie i przelewanie paliw w miejscu budowy.  

9. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego podczas wykonywanych 

prac oraz będzie stosował jego ewentualne uwagi. 

 

 

 

 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
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§ 21. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie pracowników w niezbędne 

środki ochrony przed upadkiem z wysokości z odpowiednimi atestami oraz nadzór nad 

pracami. 

2. Wykonawca dokona urządzenia placu budowy oraz  zabezpieczy pod względem bhp 

wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie 

obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zabezpieczy przed dostępem osób postronnych, na czas powstrzymywania się 

od prac wejście na pozostawione rusztowania na terenie budowy. 

 

§ 22. 

1. Do spraw nieuregulowanych Umową, a także w zakresie wszelkich kwestii jej dotyczących, 

mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego. 

2. Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W przypadku  

nie osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy 

stronami właściwy będzie ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej  

lub podmiotu trzeciego. 

4. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem 

skutku doręczenia korespondencji. 

5. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony 

będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania upoważnienia sądu. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej  

ze Stron. 
 
Załączniki stanowiące integralną treść Umowy:  
Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy,  
Załącznik nr 2 – Dokumentacji technicznej 
Załącznik nr 3 - Wzór Raportu tygodniowego 
Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy 
Załącznik nr 5 – Kosztorys wykonawczy 
Załącznik nr 6 - Informacja pracodawcy o zagrożeniach 
Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO 
Załącznik nr 8 - Opis sposobu wykonania badań radiograficznych spoin 
Załącznik nr 9 - Wzór Protokołu konieczności 
Załącznik nr 10a/10b - Wzory oświadczeń Podwykonawców 
Załącznik nr 11 - Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

       Z A M A W I A J Ą C Y                  W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr NO/..…/2023 

         

RAPORT  TYGODNIOWY IW 1845-1 

za okres : dd-mc-rok - dd-mc-rok           sporządzony: dd-mc-rok 

Budowa :„Zaprojektuj i wybuduj kotłownię gazowo olejową z 

infrastrukturą techniczną w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 23/1  

oraz pozwoleniem na użytkowanie” 

I. PRACE PROJEKTOWE 

a. kotłownia - projekt budowlany 

opis : na jakim etapie, jakie dokumenty sporządzono, jakie dokumenty pozyskano, ile procent 
zaawansowania, kto prowadzi zadanie 

b. przyłącze wody - projekt techniczny 

opis : na jakim etapie, jakie dokumenty sporządzono, jakie dokumenty pozyskano, ile procent 
zaawansowania, kto prowadzi zadanie 

c. komora sekcyjna nr 1 - projekt budowlany 

opis : na jakim etapie, jakie dokumenty sporządzono, jakie dokumenty pozyskano, ile procent 
zaawansowania, kto prowadzi zadanie 

d. sieć ciepłownicza dn 200  

opis : na jakim etapie, jakie dokumenty sporządzono, jakie dokumenty pozyskano, ile procent 
zaawansowania, kto prowadzi zadanie 

II. ROBOTY BUDOWLANE 

a. kotłownia - roboty budowlane 

opis : na jakim etapie, ile procent zaawansowania, istotne sprawy BHP i P-poż, kto prowadzi roboty 

b. montaż kotłów 

opis : na jakim etapie, ile procent zaawansowania, istotne sprawy BHP i P-poż, kto prowadzi roboty 

c. instalacja elektryczna 

opis : na jakim etapie, ile procent zaawansowania, istotne sprawy BHP i P-poż, kto prowadzi roboty 

d. instalacja ciepłownicza  

opis : na jakim etapie, ile procent zaawansowania, istotne sprawy BHP i P-poż, kto prowadzi roboty 

e. kotłownia - roboty rozbiórkowe 

opis : na jakim etapie, ile procent zaawansowania, istotne sprawy BHP i P-poż, kto prowadzi roboty 

f. roboty drogowe 

opis : na jakim etapie, ile procent zaawansowania, istotne sprawy BHP i P-poż, kto prowadzi roboty 

g. zbiornik paliwa LOO i instalacja paliwowa 

opis : na jakim etapie, ile procent zaawansowania, istotne sprawy BHP i P-poż, kto prowadzi roboty 

h. kotłownie kontenerowe 

opis : na jakim etapie, ile procent zaawansowania, istotne sprawy BHP i P-poż, kto prowadzi roboty 

         

    Sporządził/ła: podpis przedstawiciela Wykonawcy 

Uwaga: Przykładowa forma Raportu tygodniowego. Wykonawca może podzielić część merytoryczną i opisową 
raportu na elementy zgodnie z postępem realizacji lub wyszczególnić wszystkie elementy branżowe wewnętrzne i 
zewnętrzne założone w procesie inwestycyjnym. 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr NO/..…/2023 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

do Decyzji Nr 3/2007 

Zarz. OPEC Sp. z o.o. 

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH * 
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY 

(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180poz. 1860)  

- dotyczy pracowników innego pracodawcy 

 
1. Dotyczy umowy nr: NO/……./2023 

2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

POINFORMOWANIE  

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu OPEC Sp.  
z o.o. „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.”  

Lp. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Podpis Data 
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Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie 

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
I. Definicje: 
Przedsiębiorca - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC 
Sp. z o.o. w  Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, 
zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy. 

Strony - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 

Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Pracownik przedsiębiorcy rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę 
świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji umowy z 
OPEC Sp. z o.o. 

Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o. – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników działu 
ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników wyznaczonych na 
przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.  
II. Informacje i wymagania ogólne: 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System 
Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, 
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogólne wymagania 
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy ISO 17025 . Deklaracja 
Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm dostępna jest w formie Polityki ZSZ na stronie 
internetowej OPEC: www. opecgdy.com.pl. 

Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze 
odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani do: 

a. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz zleceń i 
zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz szczegółowych uzgodnień 
obowiązujących przy realizacji zadań i prac, 

b. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację negatywnego wpływu 
na środowisko, 

c. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, które mogą 
znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z wykonywanymi pracami, 

d. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody, 
e. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie utrzymanie 

infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie, 
f. nie naruszania dóbr osób trzecich, 
g. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni o zaobserwowanych zjawiskach, 

mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź zagrożenia dla życia lub 
zdrowia osób przebywających w otoczeniu. 

Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni mogą być realizowane 
wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji wewnętrznych związanych 
z tymi pracami. 
 
 
 
III. Informacje i wymagania BHP: 

Załącznik nr 4-a 
do Decyzji nr 3 /2007  

Zarządu OPEC Sp. z o.o. 
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Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ze 
zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy należy używać 
zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Należy zwracać 
uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, do których 
pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym procesie 
technologicznym. 

1.  Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni narażeni mogą być na 
zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w ich sąsiedztwie w 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni to: 

a. kontakt z substancjami niebezpiecznymi, 
b. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi, 
c. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne), 
d. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia), 
e. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi, 
f. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu, 
g. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń, 
h. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi, 
i. kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej, 
j. hałas, 
k. uderzenie spadającym przedmiotem, 
l. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki, 
m. osunięcia ziemi w wykopie, 
n. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, autocysterny, wózki 

jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość nawierzchni (rozlewiska produktów 
naftowych), 

o. porażenie prądem elektrycznym, 
p. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy.  

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych 
i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP. 

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom 
oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy lub ograniczania narażenia 
na dane zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych skutków poprzez stosowanie właściwych i 
odpowiednich środków oraz działań w miejscu wykonywania prac i prowadzonej działalności. 

4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani tak prowadzić ich 
działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury oraz osób 
przebywających w sąsiedztwie. 

5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z działalnością Przedsiębiorcy na 
terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest to 
możliwe środków zabezpieczających przed danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość 
narażenia na dane zagrożenie zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być 
narażone na to zagrożenie. 

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni prace uznane 
jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji tych prac do 
opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i przekazania do wglądu  Służbie BHP 
przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac. 

Minimalny zakres IBWR 
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Informacja na temat planowanych prac: 

a. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace, 
b. terminy i miejsce wykonywania prac, 
c. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny  należy 

dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych 
planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania 
techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas 
realizacji robót. 

d. wpływ prac na otoczenie, 
e. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac, 
f. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 
g. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje 

na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 
h. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników do obsługi 
i. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk substancji 

niebezpiecznych stosowane podczas pracy. 
W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na realizacje 
prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR. 

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zobowiązany jest do: 

a. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby takie 
powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy, 

b. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy 
oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań. 

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania 
Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na prośbę pracownika OPEC Sp. 
z o.o. w  Gdyni. 

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obligatoryjnego wyposażenia pracowników we właściwe do danej 
pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób widoczny nazwą 
firmy. 

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, 
certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi Służbie BHP 
lub osobom sprawującym nadzór nad pracami. 

10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów 
tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz wnoszenia i spożywania 
alkoholu i substancji odurzających. 
IV. Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: 
1. Informacje ogólne  
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w sposób 
nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając 
minimalizację ich wpływu na środowisko. 
1.2 OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły miodnej.  
Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić o tym podległych 
sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia.  
1.3 Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru wody. 

2. Gospodarka odpadami  
2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu 
obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.  
2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami 
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oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 
a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-

prawny zgodnie obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony 
środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności.  

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe 
gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co najmniej 1m od krzewów. Należy je 
zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i 
oznakować podając rodzaj i kod odpadu. 

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem 
zezwolenia.   

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących na 
terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni – chyba że umowa 
stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.  
2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien 
być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.  

3. Ochrona gleb (prace ziemne)  
3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej wizualnej kontroli 
stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia, 
natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.  
3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:  

a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;  
b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. 

w  Gdyni uprawnionego odbiorcę;  
c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.  

4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem  
4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:  

a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni; 
b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z 

Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni; 
c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wszelkich zanieczyszczeń, w 

szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów przemysłowych powstałych 
w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków redukujących 
pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, plandek, zraszanie), 
korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wyłącznie ze sprawnych technicznie nadzorowanych 
pojazdów, maszyn i urządzeń. 
4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego 
szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5. Substancje / mieszaniny chemiczne  
5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub mieszanin 
sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, jest on 
zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni na życzenie listę tych substancji/ 
mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych. 
5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych w 
stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., zobowiązany jest do:  

a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed zanieczyszczeniem; 
b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania z nimi 

swoich pracowników;  
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c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z 
Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) 
przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do 
szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji 
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.  

6. Ochrona drzew i krzewów  
6.1 Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni jest zobowiązany do 
stosowania się do: 

a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: 
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-
budowlanych.pdf  

b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. 
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca   

7. Towary podlegające ADR i RID  
7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR lub RID 
niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację 
planowanego przewozu.  
7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni. 

V. Informacje i wymagania końcowe: 
Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w umowach 
zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz wymagania 
środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są niezależne od roszczeń 
wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne 
roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni lub innego podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych 
zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą realizacją umowy.  

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni nie może 
być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej 
umowy OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagań 
środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym realizowanych przez nich 
prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego 
oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania uwag i zaleceń 
Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a także pracowników obszaru utrzymania ruchu jak również 
zarządzających terenem/obiektem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników i 
podwykonawców.  

 

Polityka ZSZ: 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca
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Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych:  

 

 

Wytyczne do projektowania:  

 
 

  



 
 

EZP/64/2023 

59 | Strona       
 

Załącznik nr 7 do Umowy nr NO/…/2023 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
- Zamówienia publiczne 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Zamówienia publiczne 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez email: iod@opecgdy.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych 

związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per 

analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

- przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

▪ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

▪ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

▪ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. 

- nie przysługują Pani/Panu prawa: 

▪ usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia; 

▪ prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

  

mailto:iod@opecgdy.com.pl
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Załącznik nr 8 do Umowy nr NO/…/2023 

 
Opis sposobu badań radiograficznych spoin: 

 

Kontrolę  prac  spawalniczych  należy  prowadzić  w  czasie  przygotowania  do  spawania 
(kontrola wstępna – badanie wizualne VT) spawania (kontrola bieżąca) i po zakończeniu 
spawania (kontrola końcowa). Badaniu radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy 
obwodowych.  
Badania VT wizualne złączy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 17637 lub normą 
równoważną, kryteria oceny poziomu jakości spoin wg normy PN-EN ISO 5817 lub normy 
równoważnej, dopuszczalny poziom jakości „C", zakres badań 100%. Badania wizualne (VT) 
Wykonawca przeprowadza przy przygotowaniu i w trakcie spawania. Ocena jakości powinna 
być dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji VT2 wg normy PN-EN ISO 9712 lub 
normy równoważnej. Wykonawca ponosi koszty badań VT i RT. 

Dopuszczalne jest w szczególnych przypadkach badanie magnetyczno - proszkowe (MT) 
jeżeli podczas realizacji robót budowlanych wykonanie badań RT okaże się niemożliwe, 
wówczas należy wykonać badania magnetyczno - proszkowe zgodnie z następującą procedurą. 
Kontrola złączy spawanych metodą MT przeprowadzana jest na koszt Wykonawcy przez 
akredytowane Laboratorium, spełniające kryteria normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005 lub normy 
równoważnej. Ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji 
VT2 wg normy PN-EN ISO 9712 lub normy równoważnej. Badania MT należy przeprowadzić 
zgodnie z normą PN-EN ISO 17638 lub normą równoważną, akceptowany poziom jakości złącza 
2 X zgodnie z normą PN-EN ISO 23278 lub normą równoważną i poziomu jakości spoin „C" wg 
normy PN-EN ISO 5817 lub normy równoważnej, zakres badań obejmuje 100% długości spoin. 
     
Wadliwe złącza po ich naprawie należy ponownie badać metodami nieniszczącym i do 
spełnienia kryteriów akceptacji, złącza z pęknięciami – całkowicie wyciąć. Wcinki  do  istniejącej  
sieci  ciepłowniczej,  badanie  spoiny  można przeprowadzić  na  czynnym rurociągu – 
przyklejenia i pęknięcia są niedopuszczalne. 
Znakowanie spoin – złącze musi być identyfikowalne ze spawaczem, oznaczone w sposób 
trwały (farba, odpowiednie pisaki). Oznaczenie powinno być naniesione w pobliżu spoiny. 
Nabijanie oznaczeń na powierzchnię rurociągu jest niedopuszczalne. 
 

Spoiny, które uzyskały pozytywny wynik badania wizualnego, mogą być dopuszczone do 
badania radiograficznego.  
Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie otrzyma 
od certyfikowanego  Laboratorium potwierdzenia, wstępnego dopuszczenia: drogą 
elektroniczną czy też telefonicznie, a w konsekwencji protokołu  o wykonaniu badań 
radiograficznych złączy spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik badania określa się jako 
pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-
1:2017 lub równoważnej. 
 
 
 
 

Dopuszczalne jest również wykonanie próby szczelności w przypadkach braku 
technicznych przesłanek  wykonania badań spoin metodą: radiograficzną czy też magnetyczno-
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proszkową. O takiej możliwości decyduje  tylko i wyłącznie protokolarnie akredytowane 
Laboratorium. 
Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500 m, na 
ciśnienie próbne wynoszące minimum 1,5 x ciśnienie robocze w sieci.    

Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0°C, napełniając sieć wodą 
na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za 
zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min. do 1 h, dla każdego odcinka, nie 
stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i 
pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 
15 min. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia 
spowodowany zmniejszeniem objętości wody wskutek jej ochładzania w czasie próby. 
Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić 
połączenia spawane przez ostukanie ich młotkiem o masie nie większej niż 1,5 kg, z rękojeścią 
nie dłuższą niż 500 mm. Uderzać należy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego 
pobliżu. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie 
ponownie przeprowadzić próbę hydrauliczną. 
Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. 
 
Po zakończeniu badań Wykonawca powinien posiadać: protokół z oceny VT z wynikiem 
pozytywnym oraz zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik badania RT spoiny na wcince 
lub protokół z oceny MT spoin z wynikiem pozytywnym (w zależności od tego, które badania 
zostaną wykonane). Odpowiednie protokoły należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 
Kontrola złączy spawanych powinna być wykonana na zlecenie i koszt Wykonawcy  przez 
certyfikowane Laboratorium, spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub 
normy równoważnej, ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami 
kompetencji minimum 2-go stopnia wg normy PN-EN ISO 9712:2012 lub normy równoważnej. 
Badania przeprowadzić należy w oparciu o normę PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub normę 
równoważną,  klasa  techniki  badania  „A”,  akceptowany  poziom  jakości  minimum  klasy 2 
wg PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub  równoważnej. 
 

W zakresie badań spoin Zamawiający  będzie wymagać od Wykonawcy następującej 
dokumentacji odbiorowej: 
 

• Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS. 

• Protokół odbioru badań wizualnych VT złączy spawanych rurociągu z wynikiem 
pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako 
pozytywny, jeśli jakość spoiny spełni wymagania dopuszczalnego poziomu „C” według 
normy PN-EN ISO 5817 lub normy równoważnej.  

• Protokół badań radiograficznych RT złączy spawanych (otrzymana od Laboratorium). 
Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 
2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub normy równoważnej. 

• Protokół odbioru badań magnetyczno – proszkowych MT złączy spawanych na 
włączeniu rurociągu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. 
Wynik określa się jako pozytywny, jeśli jakość złącza spełnia wymagania akceptowanego 
poziomu 2 X zgodnie z PNEN ISO 23278 lub równoważną i poziomu „C” wg normy PN-
EN ISO 5817 lub równoważnej (dokumentacja ta występuje w przypadku, gdy podczas 
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realizacji inwestycji okaże się, że nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli 
radiograficznej spoiny na włączeniu do istniejącej sieci). 

• Zaświadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych - aktualne dokumenty wydane 
zgodnie     z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej zawierające 
zakres uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości i 
średnice spawanych rur oraz rodzaje spoin. 

• Protokół próby szczelności w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaże się, że 
nie ma możliwości przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociągach. 
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Załącznik nr 9 do Umowy nr NO/……/2023 

 
WZÓR PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI 

spisany w dn. .................................... w trakcie realizacji zadania pn. „Zaprojektuj i wybuduj 
kotłownię gazowo olejową z infrastrukturą techniczną w Wejherowie przy ul. Jana III 
Sobieskiego, dz. nr 23/1 wraz odcinkami sieci ciepłowniczej, komorami sekcyjnymi” 
 
przez: 

1. ..........................................  – inspektor nadzoru Zamawiającego 

2. ........................................... – przedstawiciel Wykonawcy 

3. ........................................... – ..................................................... 

4. ........................................... – ..................................................... 

Stwierdzono niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, których nie można było 

przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji polegające na:  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaniechania robót/wykonania* robót 

zamiennych/uzupełniających/dodatkowych* w następującym zakresie: 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

Wartość robót wyniesie ........................... PLN netto. Po zatwierdzeniu protokołu konieczności 

zostanie spisany aneks do Umowy uwzględniający zmiany w zakresie robót. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowa wycena 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
1. ……………………………………………………… 3. ……………………..……………………………….. 
 
2. ………………………………..…………………….. 4. ………………………………………………………. 
 
Zatwierdzam:…………………………..……  
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Załącznik nr 10a) do Umowy nr NO/…/2023 
 

........................... dnia,..............................r. 
 
.............................................. 
   ( nazwa i adres Podwykonawcy) 

 
  

PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

„Zaprojektuj i wybuduj kotłownię gazowo olejową z infrastrukturą techniczną w Wejherowie 
przy ul. Jana III Sobieskiego, dz. nr 23/1 wraz odcinkami sieci ciepłowniczej, komorami 
sekcyjnymi”  

 
 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę tj. ……………….………. z siedzibą 

w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

robót, wykonanych  i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca) w ramach Umowy nr 

……………………..……. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), za wykonane prace w okresie do 

dnia …………..……. zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami 

Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu wymagalnych płatności. 

 

Oświadczam, iż: 

1. Nie składam zastrzeżeń co do wysokości, terminu, sposobu i zakresu rozliczeń dokonanych 

pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą w ramach zapłaty wymagalnych należności 

wykonania Umowy.  

2. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca nie zalega względem 

Podwykonawcy z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ani nie 

przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec 

Podwykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 
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Załącznik nr 10b)  do Umowy nr NO/…/2023 
 

...........................dnia,..............................r. 
 
.............................................. 
   ( nazwa i adres Podwykonawcy) 

 
 

KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

„Zaprojektuj i wybuduj kotłownię gazowo olejową z infrastrukturą techniczną  

w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego, dz. nr 23/1 wraz odcinkami sieci ciepłowniczej, 

komorami sekcyjnymi”  

 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. z siedzibą 

w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr 

………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez 

Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Podwykonawcy z tytułu jej realizacji. 

 

W związku z powyższym Zamawiający Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Gdyni nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się i zobowiązuje nie podnosić żadnych roszczeń z tytułu 

Umowy w stosunku do Zamawiającego, zarówno obecnie jak i w przyszłości. 
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Załącznik nr 11 do Umowy nr NO/.…/2023 

data …………………… 
 

INFORMACJA O ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

Dotyczy: mapy pomiaru powykonawczego .................................................................... w 

rejonie ulic ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. Informacja przygotowana w oparciu o mapę pomiaru powykonawczego 

............................ zaewidencjonowanego przez ………………………………………………… pod nr 

......................... w dniu ..................., opracowaną przez geodetę .................., nr 

uprawnień ................... 

 
2. Informacja przygotowana na podstawie projektu budowlanego  

..............................................................., dla którego wydano pozwolenie na budowę nr 

................................ z dnia ................. r. oraz opinię ZUDP nr...................  z dnia ……………. 

r. 

 

3. W wyniku pomiaru powykonawczego wykonanych elementów sieci ciepłowniczej 

stwierdzam poprawność wykonanej sieci ciepłowniczej. 

 
  
 
 
 

…..……………………..………….. 
              Geodeta uprawniony 
                       imię i nazwisko 
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