Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

Nazwa zadania: ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo — Licze: odcinek
3 na odcinku od km 5+020,40 do km 5+301,80”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-finansowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej gldwnych asortymentoéw robot oraz z podziatem na miesigce
1 kwartaly, w kwotach netto i1 brutto. Harmonogram musi uwzglednia¢ przekazane przez
Zamawiajacego informacje o wysokosci srodkow finansowych w danym roku budzetowym
na realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym muszg by¢ adekwatne do terminéw okreslonych w zawartej umowie.
Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Nadzor oraz zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego winna
uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich
innych okoliczno$ci, np. wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

2. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedtozy szczegoétowy harmonogram technologiczny.
Harmonogram ten powinien w sposob jasny i klarowny wykaza¢ wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robot na okreslonych odcinkach realizacyjnych w okre§lonym czasie.
Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z wszystkimi zalozeniami realizacyjnymi
wskazanymi przez Zamawiajacego 1 spojny z zatozeniami projektu tymczasowej organizacji
ruchu zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w
przypadku wprowadzenia robot dodatkowych 1 zamiennych, zmiany terminu realizacji robot
lub w przypadku wystgpienia okoliczno$ci majacych wptyw zmiane kolejnosci lub okresu
wykonywania poszczeg6dlnych asortymentow robot na okreslonych odcinkach.

3. Rozpoczgcie robot budowlanych moze nastapi¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie wszystkie
wymagane Prawem budowlanym osoby, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia.

5. Wykonawca ma obowigzek najpoézniej w dniu przekazania terenu budowy przedlozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy i kierownikow

robot branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie — Prawo



budowlane, w tym oso6b wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich
branz wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania
zadania.

Podstawowe branze, ktoére wchodza w zakres zadania:

a) drogowa,

b) Srodowiskowa,

C) geodezyjna,

d) geotechniczna —wg potrzeb,

e) konstrukcyjno-budowlna wg potrzeb,
f) inne wg potrzeb.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad oséb do prowadzenia zadania

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi

zezwalajacych na realizacie zadania, w tym min.:

a) Kierownik budowy — 1 osoba,

b) Specjalista ds. geotechnicznych - wg potrzeb,

c) Geodeta — min. 1 osoba,

d) Nadzor archeologiczny — 1 0soba,

e) inne wg potrzeb.

. Wszelkie materiaty rozbidrkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ wiasnym staraniem i na wlasny koszt. Wszystkie odpady
pochodzace z realizacji zleconych robot Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020
r. w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadéw oraz Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach).

. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania
zagospodarowania odpadow powstatych przy realizacji zleconych robot.

. Wlasnos$cig Zamawiajacego sa materiaty z rozbiodrki nadajace si¢ do powtdrnego uzycia, a
nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania oraz ztom
metalowy. Ww. materialy maja by¢ przewiezione na plac sktadowy wskazany przez
Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w Sztumie na odlegtos¢ do 40 km liczac od terenu
budowy.

. Kwalifikacji materiatéw z rozbiorki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru w obecnosci
Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym — Kierownikiem odpowiedniego RDW.

Z czynnosci kwalifikacji materiatdw z rozbiorki nadajacych si¢ inienadajacych si¢ do
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powtornego uzycia, w tym ztomu metalowego, Wykonawca i Inspektor nadzoru kazdorazowo

sporzadza pisemny protoko6l.

Materialy przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania majg by¢
sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego sktadowania nie
podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Drewno z wycinki drzew jest wlasno$cig Zamawiajacego i podlega¢ bedzie nieodptatnemu
przekazaniu Gminie na cele spoleczne. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego
przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiajacego, przy udziale Inspektora
nadzoru lub Inzyniera Kontraktu. Drewno nalezy przewiez¢ na plac sktadowy wskazany przez
Gming, na odleglos¢ do 40 km liczac od terenu budowy. Dhuzyce z wycinki drzew nalezy
przygotowac do przekazania o maksymalnej dlugosci 1m.

Obiekty malej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty
niezwigzane z drogg (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujace si¢ w zakresie inwestycji, bedace
wlasno$cig instytucji lub 0sob trzecich (np. gminy, firm, oséb indywidualnych) nalezy
rozebra¢ po wczesniejszym ustaleniu z ich wilascicielem. Nalezy wystapi¢ do wlasciciela
obiektow z informacja o ich usuni¢ciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania
tych czynnosci. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego ustalenia z Wtascicielem
obiektu sposobu postepowania ze zdemontowanym obiektem, tj. przekazanie Wtascicielowi
wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokot jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru. Ewentualne koszty
odwozu lub utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdéow minimum na drodze
wojewodzkiej nr 524 przez caly okres realizacji inwestycji. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy dopusci czasowe zamkniecie drogi wojewodzkiej 1 wykonanie objazdu
alternatywnego. Powyzsze bedzie wymagato kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejgce]
infrastruktury pieszej i utrzymania dostepnosci do wszystkich obiektow obstugiwanych tymi
ciagami komunikacyjnymi przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni
doj$cia 1 dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie koniecznosci zamknigcia
poszczegolnych wjazdow i doj§¢ z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkancow
danej posesji 0 utrudnieniu przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi
przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdow i przejazdow,

w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caly okres realizacji
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robot budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania objazdoéw
oraz tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze oznakowania tymczasowego na czas
realizacji wszystkich robot budowlanych nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 nalezy je uja¢ w
cenie oferty.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ doktadnie sie¢ drog w zakresie mozliwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatow i ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych
z realizowang inwestycja, w tym m.in. kosztow transportu uwzgledniajacych mozliwosci sieci
drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wylaczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1
nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewddzkiej nr 524 przez
stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewodzkich w Sztumie) Wykonawca ma
szczegblny obowigzek przygotowania 1 zabezpieczenia terenu budowy, aby stuzby
Zamawiajacego mogly bez przeszkéd prowadzi¢ zimowe utrzymanie drogi, w tym
zapewniona bedzie przejezdnosci dla pojazdow z phlugami i1 piaskarek oraz ciagltego
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdnos¢). W sezonie letnim
likwidujac wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontéw czastkowych
masg asfaltowa na goraco, a zimg masg na zimno.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie os$wietlenia istniejacego (lub
nowego o$wietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytulu szkéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objgtego zamowieniem.

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcg obowigzywac bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego robét, z
wylaczeniem prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drodze wojewodzkiej nr 524.

W przypadkach, ktére tego wymagaja, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drog
objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaly nawierzchnie
bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie 1 likwidacja drog
objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy go ujacé

w cenie oferty.



21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terenow przylegtych do
przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robdt budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen osob
trzecich zwigzanych Z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drog dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnien w przypadku
stwierdzenia ich przeterminowania, niewaznosci lub braku. Czynno$¢ weryfikacji
dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ w
terminie do 14 dni od podpisania umowy. Konieczno$¢ uzyskania nowych uzgodnien lub ich
aktualizacj¢ Wykonawca winien uwzglgdni¢ w cenie oferty.

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdt — wlasnym staraniem ina swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budynkow, tras dostepu i urzadzen obcych na
terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczegdlnosci doktadnie tych, ktorych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. W przypadku stwierdzenia
przed rozpoczeciem robot ztego stanu technicznego obiektow znajdujacych si¢ w poblizu
inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby zniwelowa¢ dalszg degradacje tych
obicktow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu pelna dokumentacje fotograficzna i
opisowa w ciagu miesigca od podpisania umowy.

W uzasadnionych przypadkach, np. ztym stanem technicznym poszczegdlnych
obiektow/drogi, ich inwentaryzacja zostanie poswiadczona przez Wykonawcg i gestorow lub
zarzadcow takich drog, budynkoéw, tras lub urzadzen obcych protokotami spisanymi
w obecnosci Inspektora nadzoru.

Wykonawca wlasnym staraniem ina swoj koszt wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng
i opisowa dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i bedzie przekazywat ja Inspektorowi nadzoru nie rzadziej niz raz w
tygodniu.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wtasnym staraniem i na swoj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, jesli wystepuja na terenie objetym pracami,
oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych
punkty oraz znaki graniczne Wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na
wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng 1
opisowa tych punktow oraz znakdéw granicznych, ktorg nalezy przekaza¢ Inspektorowi

nadzoru i Zamawiajacemu.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢c do wlasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych i znakow granicznych oraz
punktow geodezyjnych kolidujacych z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia
przewodow nad droga. Wykonawca po wykonaniu cato$ci prac objetych zakresem
przedmiotu zamoéwienia dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia przewodow nad droga
oraz dokona weryfikacji wynikéw pomiaréw w zakresie ich zgodnosci z przepisami i

normami.

. Wykonawca opracuje i uzgodni na wtasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

Program Zapewnienia Jakosci,

projekty organizacji ruchu na czas budowy;

aktualizacj¢ projektu Docelowej Organizacji Ruchu;

dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci
dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

Geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza w oparciu 0 punkty panstwowej osnowy
geodezyjnej iosnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow oraz
zmienionych szczegotow sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest zobowiazany do
naniesienia zmian na mape¢ zasadnicza i uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez
wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami
art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 2 kpl. wydrukowanej i
zatwierdzone] mapy (z oryginalnymi podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej) oraz wersje elektroniczng mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej

mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf)).

30. Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny sporzadzony

w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej umowy w 2 €gz. W Wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nosniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien
by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byta wydzielona.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) os$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit. ,,b”
ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,



5) Dziennik budowy,

6) opinia technologiczna wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne

8) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatdéw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe

9) protokoty badan i sprawdzen migdzy innymi tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i
4a .

10) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji.

11) protokot przekazania terenu,

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzgdzen obcych.

31. W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie zadania wraz
Z drukami kontroli robot.

32. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robdt / szczegotowym wykazie robot, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) oraz w innych
dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materialdow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na
realizacje¢ inwestycji drogowej, pozwoleniem na budowe lub zgltoszeniem wykonania robot
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja opdznien w realizacji inwestycji.
Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych, musi umozliwi¢ uzyskanie
efektu zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego
itp.).

33. W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych dokumentow,
obowigzuje kolejno$¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie. Wszystkie
wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢ objasniajace i
uzupeltniajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce,
nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu jego obowigzkow
ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy

tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie



Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia i rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania
Umowy.

34. Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w razie potrzeby zapewni
Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego prowadzenie. O rozpoczeciu realizacji
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi Wykonawca zawiadomi Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z odpowiednim wyprzedzeniem,
zalaczajac wymagane dokumenty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszt prowadzenia
nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w catym okresie realizacji robot nie
podlega odrgbnej zaptacie i nalezy go uja¢ w cenie oferty.

35. W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile begdzie taka potrzeba, Wykonawca

zapewni nadzor archeologiczny i prowadzenie tych badan wraz z uzyskaniem pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych. Koszty
prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

36. Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego ztozy wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla przedmiotu zamowienia i wszystkich jego elementow lub/i zawiadomienie o
zakonczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementow objetych decyzja Zezwolenia
na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowg / zgloszenia oraz dokona
wszelkich uzupelnien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego.

37. Wykonawca zapewni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie zlokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie budowy 1 wyposazone w niezbedne S$rodki, materiaty 1 meble
biurowe umozliwiajace prowadzenie narad koordynacyjnych.

38. Dhugos¢ okresu gwarancji jakosci wykonania robot i rgkojmi na oznakowanie poziome wynosi
60 miesigcy niezaleznie od dlugos$ci okresu gwarancji na pozostale roboty i obejmuje w razie
koniecznosci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiajgcego.

39. Dhugos¢ okresu gwarancji jakos$ci 1 rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesiecy
niezaleznie od dtugo$ci okresu gwarancji 1 r¢gkojmi na pozostale roboty.

40. W przypadku realizacji wycinek drzew i krzewdéw w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika
wymagany jest nadzor ornitologiczny, ktéry zapewni Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym, ktory zapewnia
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

sprawozdanie z wykonanych czynnosci.



41. Realizacje wycinek drzew 1 krzewow mozna prowadzi¢ przy stwierdzeniu braku legow gniazd
gatunkow objetych ochrong gatunkowa. W przypadku konieczno$ci usuniecia gniazd
gatunkéw objetych ochrona gatunkowa Wykonawca wystapi do RDOS z wnioskiem o
wydanie stosownej decyzji.

42. Wykonawca zobowiazany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych z

dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.



