Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2023

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa .......................
zsiedziba W ..o , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e, (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON .................... , kapitat zaktadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji  spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméowien
publicznych, dalej Pzp.

OzNaczenie SPrawy: ........ccoceeereevevennan.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na
odcinku Brachlewo — Licze: odcinek 3 na odcinku od km 5+020,40 do km 5+301,80”
(Przedmiot Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sig.
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Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie

z nastepujacg kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,

3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 2

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
— Zatacznik nr 3,

5) oferta Wykonawcy z dnia .................ooeiiiinnnn. roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 4,

6) Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 5,

7) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

8) inne dokumenty niezb¢dne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie itp.).

9) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatgcznik nr 6.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowiazany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okre§lonym w § 4 ust.

1, do wykonania z nalezytg zawodowg starannoscig wszelkich robot i czynnosci niezbednych

dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajagcemu obiektu

budowlanego, ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej 1 STWiORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
wcelu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewni udziatl pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy

wynoszacy co najmniej 10% zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia

2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a powyzszej



ustawy. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o spetnieniu
powyzszych wymogow.

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodzg okoliczno$ci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6Inych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego
o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opdznienie w przedtozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach:
1) zakonczenie robot budowlanych w terminie

60 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ............
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robot poprzedzong wpisem kierownika budowy
do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia robodt
uwaza si¢ date¢ pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
robot, o ile czynnos$ci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego
z powodow, o ktorych mowa w § 18 ust. 11 § 19 ust. 8. W przypadku wstrzymania przez
Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego, za termin zakonczenia robot uwazaé si¢
bedzie dat¢ wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany
protokét odbioru koncowego robot.
Czynnos$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie  rzeczowo-finansowym  zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
1 przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu:
1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek

terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
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od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,
2) na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.
Zamawiajacy uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany
stanowiskiem Zamawiajgcego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg zgodnie

z oferta Wykonawcy na kwote ... zt  (stlownie  ziotych:
............................................. ) bez podatku od towardéw i ustug, powigkszong o nalezny
podatek od towarow 1 uslug w kwocie ... zt (stownie zlotych:
............................................ ), co stanowi kwotg¢ ................... zt (slownie zlotych:

............................................ ) tacznie z podatkiem od towardéw 1 ustug. Strony dopuszczaja
zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towaréw i ustug
naliczonego w fakturach przej$ciowych bedzie kwotg wyzszg od kwoty podatku od towardéw
1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metodg kalkulacji uproszczonej.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty, wskazanej w ust. 1, wymagac¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ushug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzglgdu na wzrost kosztéw Wykonawcy.

§5s

ZASADY PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czgéciej niz raz w miesigcu na podstawie
faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwotg ustalong w dotaczonym
do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawce narastajagco, a wartoS¢ wykonanych elementéw robot ma by¢
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 4 ust. 1.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.



4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

5. Na potrzeby realizacji platnosci przejsciowych 1 koncowej Wykonawca wraz
Z zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy
o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw
i dalszych podwykonawcow faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7
do Umowy.

3) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5 lub
w przypadku  wykazania zaleglosci w  wyplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia w czgséci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
lub odpowiadajacej zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom). Po uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy
naleznos$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sagdowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowiazujagcym prawem, czy
umow3a stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego, tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,

1 dorgczona na adres Odbiorcy.

8. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury do Odbiorcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 6.

9. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
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11.

. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych

wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *
11.Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug, i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowa
organizacje¢ ruchu oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych
objazdéw w czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym
z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.
Wszelkie materialy rozbiérkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawa
0 odpadach.
Wykonawca ma obowigzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek
utrzymywaé oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe, w nalezytym
stanie technicznym oraz wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych shuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.
Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepiséw, wskazanych w ust. 4.
Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajacego 1 inspektora
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajgcego

niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki

obiektu budowlanego i warunkoéw prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyska¢ jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usuni¢cia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajgcego oOraz inspektora

nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci

w przypadku op6znien w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym mape zasadnicza;

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej
i STWIORB niezbedne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania
go Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdza osiggniecia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej 1 STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W catosci,

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot,

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w ciagu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczego6lnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie oznakowania terenu budowy (migdzy innymi zimowego), W tym
oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu
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18.

nawierzchni drog dojazdowych 1 technologicznych, bedgcym nastepstwem ruchu jednostek
transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi
aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie wymaganym lub okres§lonym w tych aktach prawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe, lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, lub
zas$wiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbior robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,

okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie

......................................................... , co stanowi kwotg ................... zt (stownie zlotych:

................................................................................. ). Zabezpieczenie stuzy  pokryciu

roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W nastepujacych wysokos$ciach 1 terminach:

1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KwWotg .........ccc..... zt,
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutlu nienalezytego wykonania Umowy,
W szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robot
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,

2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote .................. zt, pomniejszone
o ewentualne wyptaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi w terminie 15
dni po uptywie ...- miesigcznego okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
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Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek

przynajmniej na 30 dni przed wygasnigciem terminu wazno$ci wniesioneg0 zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy przedluzy¢ jego waznos¢ do terminu ustalonego z

Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej

na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,

poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa

W zdaniu poprzednim, nastgpi nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robdt objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktore moga
powsta¢ w czasie lub w zwiagzku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sum¢ gwarancyjna
w minimalnym zakresie w wysokosci warto$ci wynagrodzenia umownego bez podatku
od towarow i ustug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
i posiadanego mienia w zwiazku z realizacjg robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczg$liwych
wypadkow poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie, a powstale w zwigzku
z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych, na sume¢
gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania

w zlotych polskich bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, beda obowiagzywaty na okres co najmniej od dnia

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,

W ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie wszelkich

stwierdzonych wad.

Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym

w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegdlnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku,

gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogoéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowe] w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic

Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polise z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.



Wykonawca obowigzany jest terminowo i w peinej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia peinej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia
na co najmniej dwa tygodnie przed wygasni¢gciem poprzedniej umowy i polisy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia
niezgodnie z warunkami, okreSlonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt uprawniony bedzie
do dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wszelkich szkod, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoscl .........ceceeveeeuennenne. O i 1 powierza mu czynnosci
okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ........ccccoveviiiiiiiiiieiii e, :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci .......cceevveeieeniiennnen. 1) SOUUURURRRTRN
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorgczong, jezeli bgdzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robot, wystana poczta
elektroniczng lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé¢ wymiany osoby,
0 ktorej] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé wymiang osoby,
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0 ktore] mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajgcego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powziecia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zast¢pstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Je§li Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwaé diuze;j
niz 14 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapic
od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przediozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatlow dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych osdéb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie taka zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowiazek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej
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mowa w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§ 13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnosci zwigzane z wykonywaniem
1) rozbiorki elementow drogi,

2) wykopow wraz z korytowaniem, profilowaniem i zaggszczeniem podioza, nasypow,
warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy,

3) oczyszczania, skrapiania i wzmacniania geosiatkg warstw konstrukcyjnych jezdni,

4) warstw bitumicznych nawierzchni jezdni,

5) robot brukarskich, chodnika, zjazdow zlokalizowanych w pasie drogi wojewodzkiej
z dostosowaniem do niwelety przebudowywanej drogi,

6) pobocza z kruszywa niezwigzanego,

7) oznakowania poziomego i pionowego,

8) wycinki i karczowania krzewow,

9) prac porzadkowych i wykonczeniowych

beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej

Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenie o spetieniu obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne os$wiadczenie, w sytuacji
zatrudnienia na zadaniu nowych pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ roOwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczego6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 13.

§14
PODWYKONAWCY
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1. Strony ustalajg, ze roboty budowlane zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze kluczowe cz¢éci zamowienia, wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane: utozenie warstw bitumicznych
nawierzchni drogowej ciggu gtéwnego (podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca
| warstwa Scieralna).

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 4, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatlu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego
podwykonawcy.

4. Wykonawca powierzy wykonanie czg$ci zamOwienia, obejmujacej............o........ (zakres
(opis) czesci zamowienia) Podwykonawcey: ... (nazwa
(firma) podwykonawcy)

(*Ust. 3 i 4 bedg mialy zastosowanie w przypadku, kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie
wykonywat w tej czesci Umowe za pomocgq podwykonawcow, na zasoby, ktorych powolywat
sig na zasadach, okreslonych w art. 118.Pzp)

5. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci - .......... , ha ktorego sytuacj¢ finansowa lub
ekonomiczng Wykonawca powotywal si¢ skladajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie Przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ww. podmiotu trzeciego z tego tytutu nie
obcigzaja Zamawiajacego.

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czgsci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia, lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Zamawiajacy ustanawia nastg¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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8.
9.

10.

11.

12.

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czesci zamowienia, okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWiORB;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow w terminie, Wyznaczonym przez
Zamawiajacego, os$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg);

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania, etatowych pracownikoéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa, zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacych czynnosci, dla
ktérych Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, okreslonych w art. 463 Pzp.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie = Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oS$wiadczenia
0 nastepujacej tresci: ,,Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego
zastosowanie maja sankcje, okreSlone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualnosci powyzszego
o$wiadczenia.”.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokona¢
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0
tre$ci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedlozony projekt
umowy 0 podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczego6lno$ci zas$ z Pzp.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, a takze projektu jej zmiany,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W szczegdlnosSci w sytuacji niespelnienia wymagan, okreslonych w ust. 7, lub zawarcia
postanowien, okreslonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej
umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, a takze do
projektu jej zmiany, w tym terminie uwazane bedzie za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo robot budowlanych lub do projektu jej zmiany Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgc w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim
przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa w ust. 11, liczy si¢ na nowo od dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych badz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu
przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji
niespetnienia wymagan z ust. 7 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8, w terminie
14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgtoszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badZ projektu jej
zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajacego.

Procedure, okreslong w ust. 11-14, stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy
Wykonawcg a podwykonawca robdt budowlanych oraz do uméw z  dalszymi
podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych umow. Niewypehienie przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe do natychmiastowego zadania od
Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu
budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego
okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Powierzenie wykonania czg$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robo6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciaggu 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang czgs¢ prac lub robot Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Pzp, biorgcych udzial w realizacji odebranych i
poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego, ze ich
roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaly uregulowane. W przypadku
robot budowlanych o$wiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
Wykonawca skltada wraz z dowodami =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Pzp,
bioragcym udziat w realizacji odebranych prac lub robdt, pod rygorem wstrzymania zaplaty
nastepnych cze$ci naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 pos$wiadczone do =zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy  wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo Ze zobowigzanie do zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy naleznej kwoty.
Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawcg a
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26.

217.

28.

Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o0 ktorych Zamawiajacy nie zostal
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania opisanego
powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
ztozeniu do depozytu sadowego bedzie mial prawo potraci¢ kwotg rowna kwocie ztozonej do
depozytu sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokos$ci, tj. obejmujacej zaptacong
nalezno$¢ gléwna oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okre§lonych w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w Prawie budowlanym i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze wymaganiom
okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawcg. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw
I odbioré6w niezbgdnych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez
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Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 9,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego,

o ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego

na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznoscei
I protokot uzgodnien migdzy stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny ktore nie zostaty okreslone w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacj¢ szczegotowa ceny
jednostkowej tych robot zuwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okre§lono naktadow rzeczowych w KNR,
wedlug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow wilasnych zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
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2.

w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogdéw
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiajagcego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentdéw zakupu
umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowg stawke lub cene.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usuniecia, Zamawiajacy lub wilasciwy inspektor nadzoru moze odmoéwi¢ odbioru

do czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢

do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymac czynnosci odbioru i zgda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czg$ci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wiasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuni¢gcia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego pod rygorem

niewaznosci o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§ 19
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr techniczny,

3) odbior koncowy Przedmiotu Umowy (robot),

4) odbior ostateczny (przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi),

5) odbiory potwierdzajgce usunigcie wad.

Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru technicznego nie
wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie
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odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji 1 r¢kojmi.

Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu kierownik budowy bedzie

zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do

odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kierownik budowy ma
rowniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonhczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgtoszenia Wykonawcy

o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-6, dokonywane bedg komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajagcego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu

gotowo$¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie

o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 14 dni roboczych

od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru, zgodnie z zapisem § 3 ust. 4

Umowy.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robot, przekaze

Zamawiajagcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy, zatwierdzone

uprzednio przez inspektora nadzoru:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawczag — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) os$wiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wiasciwego osrodka geodez;ji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 6 Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w wersji papierowe] w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej
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w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna
Z wersja papierows, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catos$ci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 6.

7 czynnosci odbioru technicznego, odbioru koncowego robot, odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego usuniecie wad bedzie
spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,8%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towarow i1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg, okreslong w § 14,
w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcg postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1-3, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych
postanowien,, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan
upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcg postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 4, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych
postanowief,, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan
upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

5) za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

€) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

6) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robodt, przy odbiorze Iub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wady,

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot
I bezskutecznego upltywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki lub niewykonania,

8) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz
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wskazane w ofercie Wykonawcy lub zmienione niezgodnie z § 12 ust. 3 w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien naruszenia,

9) za odstgpienic od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towarow i ustug,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

13) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnos$ci, wskazane w § 13 ust. 1
Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien niespetnienia wymogu, za kazda osobe,

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 200,00 zt,

15) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminic wskazanym przez
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1 Umowy, okreslonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona,

jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawceg.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

. Maksymalna taczna wysokos$¢ kar umownych wyptaconych przez dang strong nie moze

przekroczy¢ 10% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar zastrzega sobie prawo

zlecenia robdt objetych niniejsza Umowag innemu podmiotowi i potracenia kosztow

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
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lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstagpienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego, okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zada¢ zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0séb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji Robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat
realizacje Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
i ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czes$¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstapienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogl pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.
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5.

8.

9.

Odstagpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé
zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany
jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze$ci robot wykonanych w ramach
Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te cze$ci robot, okreslonym
w ofercie  Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po potrgceniu kwot naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegoOlnosci kar
umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
i wlasno$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpoézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wilasnoS$ci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstagpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong¢ obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac

uzasadnienie.

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22
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10.

11.

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi .. lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze dochodzié
roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit Wykonawcy
wadg przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na okres.. lat od daty odbioru koncowego roboét
z zastrzezeniem postanowien Szczegdlowych Warunkéw Realizacji  Przedmiotu
ZamoOwienia — Zatacznik nr 1.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawceg do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacje¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu robdt wedtug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz W roku kalendarzowym w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot w zakresie wad lub usterek ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegotowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie
wad.
Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.
Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 regkojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577° Kodeksu
cywilnego.
Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.
Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawc¢ gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac. W takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.
§ 23
ZMIANY UMOWY
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Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

d)

f)

robot, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, termin
zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkoéw
atmosferycznych lub o czas usunig¢cia ich skutkoéw,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robét dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

wystagpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegélnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

h)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usuni¢cia przeszkody,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktoéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
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2)

zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢
oraz ktorego strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, w szczeg6lnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje
i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania
wojenne, akty witadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan
umownych, jak rowniez okoliczno$ci zwigzane z sita wyzsza, ktore juz wystgpily
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia Umowy nie sg znane jej skutki,

i) zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej

jednego miesiaca,

j) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac §17,

K) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich

nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancoéw lub innych oso6b prawnych i fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamoéwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zaméwienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wplyw

natermin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastgpi o czas niezbgdny

do usuniecia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajagcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwato§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

b) gdy zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

d) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

e) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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f) wystgpienia warunkoéw terenu robot odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do unikni¢cia lub usuni¢cia tych
kolizji,

i) wystgpienia sily wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h, uniemozliwiajgcej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

Strona wystepujaca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zmiany.
Podstawg do Zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajacego o =zaistnialych okoliczno$ciach i ich wptywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do piagtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokot koniecznos$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy

wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robét, nie wptywajacy na termin realizacji

I wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.

Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI
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1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
Umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajagce z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujace wykonanie

niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji Umowy pomiedzy jej stronami.

4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sa na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osoba fizyczng, przetwarzane sa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podj¢cia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane o0sob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub r¢kojmi, chyba zZe
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone
podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunig¢cia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
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§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sagdu zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowujg petng moc i skutecznosc.

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostang zastgpione
namocy niniejszej Umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni
skutecznymi, ktore wywoluja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone
do pierwotnych korzysci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiajacego
i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zalacznikow stanowiagcych integralne czesci Umowy:
1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia — Zatgcznik nr 1,
2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 2,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Zatacznik nr 3,
4) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zatacznikami — Zatacznik nr 4,
5) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —

Zalacznik nr 5,
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 6,
7) Wzor zestawienia faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow — Zalacznik nr 7.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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