V, UNIWERSYTET SLASKI

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice, dnia 02.07.2021 .
ul. Bankowa 12

40- 007 Katowice

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.381.004.2021.RBK

ZMIANA TRESCI SWZ NR 1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zaméwienia ponizej progu unijnego (ponizej 5 350000 euro) pn.:
s,Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 przy ulicy Paderewskiego 32 w Katowicach do

obowigzujacych przepisow ppoz”, nr sprawy DZP.381.004.2021.RBK

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z ktorym, Zamawiajacy
w uzasadnionych przypadkach moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié tres¢ SWZ, zmienia

tre$¢ SWZ w nastepujacy sposab:

W zataczniku nr 3 do SWZ (wzér umowy) po § 17 wprowadza sie § 18 (Roboty zamienne, dodatkowe,

zaniechane), ktéry otrzymuje brzmienie:

1.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz
niezbednych robdt dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujacego w
dokumentacji technicznej, ale w sposob odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego do przedstawionego w dokumentacji techniczne;j.

3. Wykonanie robdt zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robdot, materiaty, wyposazenie, urzadzenia

nowej generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji

wykonanego przedmiotu Umowy;
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2)

3)

4)

5)

koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnoscia
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego, spowodowanymi
w szczeg6lnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
ktére maja wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten
Wykonawca zobowigzany jest udowodnié, a wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdzi¢ na pi$mie;

zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji
technicznej jako przyktadowe - w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie
Wykonawcy jako przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie moga byé gorsze niz
parametry zamienianych produktéw opisane w dokumentac;ji technicznej;

wprowadzenie rozwigzafn zamiennych jest nastepstwem zmiany przepiséw prawa powszechnie

obowigzujgcego majacych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odméwié wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego.

Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie

Zamawiajacego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastapi w formie aneksu

do Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §14 ust. 2 pkt 5) umowy.

5. Rozliczenie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie

dokonane na podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1
2)
3)
4)
a)

b)

c)

nalezy wyliczyé cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata byé pierwotnie wykonana;

nalezy wyliczyé cene roboty zamiennej;

nalezy wyliczyé réznice pomiedzy cenami robét z pkt 1i 2);

wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny jednostkowe robdt nalezy przyja¢ z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce przed
zawarciem Umowy w trybie §3 ust. 7 pkt 2);

w sytuacji wystapienia robét, ktdrych nie mozna rozliczyé zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy

wyliczy¢ w oparciu o nastepujace elementy:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez

Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania;
podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjaé z kosztoryséw opracowanych

przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;



d) ilosci robdot zamiennych, nalezy udokumentowaé¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumieé roboty, stanowiace autonomiczna podstawe zmiany
Umowy, zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajacego,

3) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmianga nie przekracza 50% wartosci pierwotnej Umowy.

7. Realizacja robot dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamdwienia podstawowego nastepuje na
podstawie aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Podstawa do zawarcia aneksu jest protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdét ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw czesciowych, fakturami
cze$ciowymi na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu
dodatkowego wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce w trybie §3
ust. 7 pkt 2;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania,

c) podstawa do okreSlenia naktaddow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy
przewidzianego w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla
realizacji przedmiotu Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z
wykonywania robét, ktére byty przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji technicznej),

nielezace w interesie Zamawiajacego lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron



Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi nadwczas przepisami powszechnie
obowiagzujacego prawa (roboty zaniechane). taczna warto$¢ robét zaniechanych brutto nie moze byé
wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §8 ust. 1 (z uwzglednieniem
wartosci innych zmian w rozumieniu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp).

10. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robdt z powodéw, o
ktérych mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w
protokole koniecznosci przygotowanym przez Strone Umowy, ktéra wnosi o taka zmiane. Protokét ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz
musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy.
Przyjecie robdt zaniechanych przez Strony przyjmuje postaé aneksu do Umowy na podstawie §14 ust. 2
pkt 5) umowy.

11. Wyliczenie robdt zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacja techniczna odbedzie
sie na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty

zamiennej w ust. 5.

818, 19, 20, 21 zmienia sie odpowiednio na §19, 20, 21, 22.

. W Zatacznik nr 3 do SWZ (wzér umowy) § 14 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

,koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych, zaniechanych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w

umowie”

W zataczeniu przekazujemy aktualnie brzmigcy zatacznik nr 3 do SWZ (wzér umowy) uwzgledniajacy

powyzsze zmiany.

POWYZSZE ZMIANY SWZ SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.
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