Zatacznik nr 11 do SWZ i zatgcznik nr 3 do Umowy

Harmonogram dostaw kruszywa tamanego

Lp. Lesnictwo llos¢ ton % udziat Termin Kolejnos¢
kruszywa dostawy dostawy

1. Adamowo 255 9,60

2. Doregowice 77 2,90

3. Gaj 228 8,59

4. Jazdrowo 358 13,48

5. Kamien 200 7,53

6. Kamionka 429 16,15

7. Lutowo 378 14,23

8. Witkowo 361 13,59

9. Zalesniak 370 13,93

Suma 2656 100

Harmonogram dostawy kruszywa tamanego jest dokumentem szacunkowym
i planistycznym, moze roznic sie od rzeczywistych dostaw i ich terminéw. Warunki pogodowe,
zapewnienie ptynnosci wywozu drewna z lasu, czy koniecznosé naprawy drog mogg wptyngé
na realne zmiany Harmonogramu.

Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do ewentualnych zmian Harmonogramu
zgodnie ze zleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie stuzy roszczenie odszkodowawcze z tytutu informacji zawartych
w Harmonogramie.



