Zatacznik nr 1 do Umowy [,,Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewoédzkiej nr
487 na odcinku Zdziechowice-Nowa Wies, od km 16+900 do km 17+900”]
zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako
wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia w chwili ztoZzenia oferty
i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci,

a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane
sg dotozy¢ wszelkich staran

w celu ograniczenia do minimum opoznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan
umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity
wyzszej rozumie sie w szczegodlnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska
zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia,
strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestyc;ji itp.),

b) okolicznosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore nie wynikajg z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji robdt, wskutek zmian dokumentéw
zamoOwienia majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opaddéw
deszczu, $niegu, gradu, ulewy, nawatnic o wysokos$ci opadow powyzej 30mm/m?
w ciggu doby, trwajgcych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw,
ktére uniemozliwiajg prawidiowe wykonanie robot i mogacych wptyngé na

pogorszenie jakosci robot zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi w



STWIORB okreslonych dla zamdwienia podstawowego, normach lub innych
przepisach, a wymagajgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W takich
przypadkach termin zakonczenia robot moze zostac¢ przesuniety o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawce
informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres zamowienia
podstawowego, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robo6t budowlanych
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, lub § 13 niniejszej umowy (nieobjetych zamoéwieniem podstawowym), ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

i) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

j) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktdére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosgé,

k) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, majgcych wptyw
na termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,



[) wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchow, innych przedmiotow
stanowigcych zagrozenie, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu
umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

m) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy.

1.1) Wstrzymanie roboét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z
okolicznosci nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o
okres, ktory Zamawiajgcy uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3
miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres
trwania okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu
umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

w nastepstwie:

a) zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie
wykraczajgcych poza zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci
oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku dokonania
zmian kosztow realizacji przedmiotu umowy, wynikajgcych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, prowadzgcych do zwiekszenia
wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu
do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego srodkow finansowych
w budzecie Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
koniecznoéci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robd6t budowlanych
(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub

§ 13 umowy, (nieobjetych zamowieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako



roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwroci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze
kwote, ojakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy
Protokoty koniecznosci robo6t dodatkowych nieobjetych  zamowieniem
podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sag
uwidocznione w protokotach koniecznosci robdét dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten
fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wéwczas Wykonawca moze powierzy¢
te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach
spetniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w
ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SW dla zamdwienia podstawowego.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwroécié sie z
wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze
zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu
do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tresc
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdcic¢ sie z
whnioskiem do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajgc
stosowne dokumenty,

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktdre polegajg na zmniejszeniu
zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia)
wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zostac
zmniejszone o kwote przekraczajgcg 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie
Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robét zamiennych, dodatkowych
lub zaniechania robo6t, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo

budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione



koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

9) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b)
ustawy Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub Zamawiajgcego,

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy
Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegodlnosci:

1) Zmiana jednej z oséb przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot
umowy - dotyczy Kierownika/éw robot. W przypadku braku mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca
moze powierzyC te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania dla zamowienia podstawowego. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdcic sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcegdo i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikow
robot. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana osob do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego
w przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone o0soby
powierzonych czynnosci, wéwczas czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w
przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznoSci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego
faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznoSci

warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego



6)

7)

8)

faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora
nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie
realizacji umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrocic sie z wnioskiem do Zamawiajgcego.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i
zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga
akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu

do umowy.

10) Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na

wniosek kazdej ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu

zakonczenia roboét, woéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do

umowy.

11) W przypadku zmian umowy majgcych wplyw na treS¢ opracowanego

3.

Harmonogramu rzeczowo-finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btgd pisarski, oczywistg
omytke, niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespojnos¢, woéwczas
Strony zobowigzujg sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w
tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub
usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej

z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w
umowie.
Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogélnego charakteru
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzgce
do naruszenia przepiséw Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu
o zapisy umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany
nieistotne.
Procedura zmiany umowy:
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy,
o ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem
w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym
wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zatgczniku, wowczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.
Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, kiedy Wykonawca
dowiedziat sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu zgodnie z
zasadami zawartymi w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentow, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany
i informaciji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien
umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w
innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozone;j
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej, uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycjg dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami,

propozycja wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zgdanie



8)

9)

zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do
zgtoszonego wniosku o0 dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajgcemu
informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o braku akceptaciji
zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany.
W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do podpisania stosowny
aneks, dotyczy to przypadkéw, w ktérych wskazano, iz wymagany jest aneks do
umowy, ewentualnie przed sporzgdzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi
Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych

dokumentow, Zamawiajgcy zwrdéci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu

do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg

Prawo zamowien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem
przypadkow umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano,

ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



