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WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 9 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

UMOWA  

WI-K/TP/240326/4/1 

 

W dniu ……………………………………. w Katowicach pomiędzy:   

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

ul. Lechicka 24 

40-609 Katowice 

NIP 954-22-95-953   REGON 276303005 

reprezentowanym przez: 

……………. – …………….., 

dalej zwanym „ZDW” 

i 

Gminą i Miastem Koziegłowy 
ul. Plac Moniuszki 14 
42-350 Koziegłowy 
NIP ………………..  REGON ………………….. 
reprezentowaną przez: 

……………. – …………….., 

dalej zwaną „Gminą” 
ZDW i Gmina zwani dalej łącznie „Zamawiającym”/„Administratorem danych”, działający  
w oparciu o treść zawartego w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Porozumienia z dnia 5.07.2023 r.; ZDW i Gmina będą właściwe 
w sprawach określonych w niniejszej Umowie każdy w swojej części zamówienia, tj. ZDW w zakresie zadania nr 
1, a Gmina w zakresie zadania nr 2, 

a  

……………………………………………………………………………………………………….. 
ul………………………….. ……………………….. 
NIP ………………………. REGON ……………….  KRS …………………….. 

zwanym dalej „Konsultantem”/„Podmiotem przetwarzającym”,  

Konsultanta reprezentuje: 
Pan/i …………………………. 
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta Umowa, (dalej „Umowa”) o następującej treści: 

 
§ 1 

Definicje 
1. Wyrazy i zwroty użyte w Umowie będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie oraz w Umowie na 

roboty budowlane.  
2. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących pojęć: 

a) Ryczałt: jednostka rozliczeniowa dla świadczenia Usługi przez Konsultanta (stawka miesięczna 
wskazana w „Wycenie”). 

b) Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją Umowy na 
roboty budowlane, inne niż Dokumentacja Projektowa. 

c) Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu określonym w Umowie na roboty budowlane. 
d) Dokumenty Wykonawcy: w rozumieniu określonym w Umowie na roboty budowlane. 
e) Droga: droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
f) Inżynier Kontraktu - koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
g) Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy: przedstawiciel odpowiednio ZDW i Gminy w rozumieniu 

określonym w Umowie na roboty budowlane oraz zgodnie z § 11 niniejszej Umowy. 
h) Konsultant – przedsiębiorca dysponujący odpowiednim personelem (zespołem) do nadzorowania robót 

budowlanych, w skład którego wchodzą m.in. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego. 

i) Nadzór Autorski: podmiot wskazany przez Zamawiającego, wykonujący obowiązki zgodnie z art. 20 
ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane. 

j) Przedmiot umowy: czynności, które jest zobowiązany wykonać Konsultant stosownie do postanowień 
Umowy, polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad 
Robotami, a także współpracy z Nadzorem Autorskim oraz Zamawiającym. 
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k) Personel Konsultanta: niezbędny do wykonania Umowy, obejmuje zarówno osoby wskazane 
w  Wykazie osób przedkładanym Zamawiającemu przez Konsultanta jak również  personel pomocniczy, 
o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

l) Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztą elektroniczną lub faksem oświadczenie, 
zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Zamawiającego, Kierownika Projektu, 
Przedstawiciela Gminy lub innej upoważnionej osoby, dotyczące realizacji Umowy. 

m) Umowa na roboty budowlane: umowa podpisana z Wykonawcą na realizacje zadania wraz 
z załącznikami. 

n) Wykonawca: Wykonawca, z którym podpisana została Umowa na roboty budowlane. 
o) Podwykonawca Wykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu określonym w Umowie na roboty 

budowlane, w tym Dostawca i Usługodawca. 
p) Specyfikacja: oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych” (STWiORB), „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Umową na roboty 
budowlane. 

q) Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu określonym w Umowie na roboty budowlane. 
r) Teren budowy: w rozumieniu określonym w Umowie na roboty budowlane. 
s) Roboty: Przedmiot umowy określony w Umowie na roboty budowlane. 
t) Tajemnica służbowa: wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje finansowe, 

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje związane 
z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni 
Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Konsultanta w związku ze 
wykonywaniem Przedmiotu umowy. 

u) Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne 
do wykonania Umowy na roboty budowlane, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  
w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia polegające na 
powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Z tytułu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi 
Konsultantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie. 

v) Wsparcie Zamawiającego: klasyfikacja problemu w zakresie niezbędnych uczestników w jego 
rozwiązaniu (Nadzór Autorski, Konsultant, Zamawiający); analiza i przygotowanie projektu odpowiedzi, 
która nie wymaga uczestnictwa Nadzoru Autorskiego. Pomoc Zamawiającemu we wszystkich 
czynnościach związanych z realizacją Umowy na roboty budowlane, w tym w sporządzaniu wszelkich 
danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących realizowanej Umowy na roboty 
budowlane. 

 
§ 2 

Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający zleca, a Konsultant zobowiązuje się do świadczenia usługi Konsultanta dla następujących zadań:  

1) „Przebudowa DW789 od węzła autostradowego przez Gniazdów Koziegłowy do Lgoty 

Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegłowy do skrzyżowania z ul. Polan  

w miejscowości Koziegłówki”- zwanej dalej „zadaniem nr 1”, 

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziegłowy ujęta w budżecie jako budowa sieci 
kanalizacyjnej - zlewnia Koziegłowy część 1: Droga wojewódzka 789 ul. Świętokrzyska i Żarecka” 
- zwanej dalej „zadaniem nr 2”, 
na warunkach określonych w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane,  (dalej łącznie: „Przedmiot Umowy”). 

2. W ramach Przedmiotu Umowy Konsultant zobowiązuje się do: 

1) pełnienia nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzania Umową na roboty budowlane, 

2) ostatecznego rozliczenia Umowy na Roboty budowlane, 

3) wykonania czynności związanych z promocją projektu, 
w sposób i w zakresie określonym w Umowie. 

3. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”) - kopia, 

2) Formularz Ofertowy - kopia, 

3) Wycena - kopia, 

4) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kopia. 
4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Umowa, 

2) OPZ, 

3) Oferta Konsultanta wraz z wyceną, 

4) Wykaz osób zaproponowanych do udziału w postępowaniu zgodnie ze złożoną ofertą Konsultanta. 

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa powyżej 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać pisemną informację Konsultantowi, który wystąpił do 
Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji zasady pierwszeństwa kolejności 
dokumentów wskazanej powyżej. 

 
§ 3 

Terminy realizacji Umowy 
1. Data rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy jest tożsama z datą wydania przez Zamawiającego pisemnego 

polecenia. Zamawiający dopuszcza wydanie polecenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w dniu podpisania 
niniejszej Umowy. Konsultant zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy w terminie uwzględniającym: 
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1) okres wykonywania Robót w toku realizacji Umowy na roboty budowlane (termin obejmuje również 
okresy zimowe); 

2) okres Rozliczenia Umowy na roboty budowlane; 
2. Konsultant zobowiązuje się do udziału w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy stronami Umowy na 

roboty budowlane oraz Nadzorem Autorskim. Konsultant oświadcza, że wynagrodzenie za czynności, o których 
mowa w zdaniu pierwszym zostało ujęte w wynagrodzeniu należnym Konsultantowi za wykonanie Umowy 
wskazanym w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający określa czas realizacji Przedmiotu Umowy 24 miesiące od dnia udzielenia zamówienia. 
4. Termin określony w ust. 3 jest terminem szacunkowym i zależy w szczególności od okresów trwania procedury 

przetargowej na Roboty oraz długości okresu realizacji Robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór  
i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Konsultanta zgodnie z Formularzem Ofertowym, oszacowane w oparciu  

o przewidywany czas trwania Umowy na roboty budowlane, zgodnie z Wyceną wynosi: kwota netto 
……………………….. złotych plus 23 % podatek VAT w kwocie ……………………. złotych, co łącznie 
stanowi kwotę brutto …………………………….. złotych. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje:  
a) wynagrodzenie za wykonanie usługi w zakresie zadania nr 1 w kwocie netto ……………………. zł (słownie: 
…………………………………………………….) wraz z podatkiem 23% VAT w wysokości ……………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 
………………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………), 
b) wynagrodzenie za wykonanie usługi w zakresie zadania nr 2 w kwocie netto ……………………………………….. 
zł (słownie: ………………………………………………………………………………………) wraz  
z podatkiem 23% VAT w wysokości ………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………….), 
co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………………………………. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………). 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na konto Konsultanta (wskazane 
w Formularzu Ofertowym) ujęte na „białej liście”: 
Nazwa Banku: ……………………………. 
Numer rachunku: ……………………………. 
Płatność w zakresie zadania nr 1 zgodnie z zatwierdzoną Wieloletnią Prognozą Finansową. 
Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Konsultanta z tytułu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

2. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego. Pod pojęciem faktury rozumie się fakturę VAT jak  
i rachunek. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za nadzór w okresie realizacji Robót jest protokół odbioru 
częściowego wraz z zatwierdzonym przez Kierownika Projektu dla zadania nr 1 lub Przedstawiciela Gminy 
dla zadania nr 2 odpowiednio zbiorczym zestawieniem czynności personelu Konsultanta wraz z raportem 
miesięcznym lub zbiorczym zestawieniem czynności personelu Konsultanta wraz z raportem końcowym  

z całości zrealizowanego nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych. 
4. Wynagrodzenie za nadzór w okresie realizacji robót budowlanych będzie płatne 1 raz w miesiącu, po 

wykonaniu Przedmiotu Umowy w danym miesiącu i potwierdzeniu jej wykonania przez Kierownika Projektu 
ze strony ZDW lub przez Przedstawiciela Gminy ze strony Gminy. Płatności będą realizowane w oparciu  
o plan płatności, zaakceptowany przez Kierownika Projektu dla zadania nr 1 oraz przez Przedstawiciela 
Gminy dla zadania nr 2. 

5. Zamawiający zapłaci faktury częściowe lub fakturę końcową przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem, o którym mowa w ust. 4, na rachunek 
bankowy wskazany każdorazowo przez Konsultanta w fakturze, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie za 
wykonanie usługi w zakresie zadania nr 1 będzie płatne przez ZDW, a za wykonanie usługi w zakresie 
zadania nr 2 będzie płatne przez Gminę. Konsultant zobowiązany jest do wystawiania i dostarczania faktur 
VAT za wykonanie Usługi w zakresie zadania nr 1 na rzecz ZDW, a za wykonanie Usługi w zakresie zadania 
nr 2 na rzecz Gminy. 

6. Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych 
praw autorskich do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w ramach realizacji Umowy przez Konsultanta oraz udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych,  
o których mowa w § 8 Umowy. 

8. Konsultant uwzględnił w swoich cenach ryzyko ryczałtu, a także wszelkie koszty wynikające z wymagań 
Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Konsultant oświadcza, że nie będzie żądał 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiarów 
lub kosztów wykonania Umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 11 i 12 oraz § 4b. 

9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Konsultant działa w ramach Konsorcjum wynagrodzenie wpłacane będzie na rachunek 
bankowy Lidera Konsorcjum lub na inny rachunek wskazany zgodnie przez wszystkich członków Konsorcjum.  

11. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz 
podatku akcyzowego, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia  
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
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2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
Umowy przez Konsultanta, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec odpowiednim zmianom. 

12. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 Konsultant 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku od 
towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na koszty wykonania 
Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez 
Konsultanta stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. 
Ewentualna zmiana wynagrodzenia Konsultanta zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego w formie aneksu do Umowy. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w tym zakresie,  
o którym mowa w ust. 11 w całości leży po stronie Konsultanta. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części prac objętych umową bez podania przyczyny, 
z zastrzeżeniem, że nie może to prowadzić do zmniejszenia wynagrodzenia Konsultanta o więcej niż 30% 
kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 dla każdego z zadań. Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego 
wszelkich roszczeń w tym zakresie. Rozliczenie będzie wykonane w oparciu o faktycznie wykonany zakres 
prac zgodnie z Formularzem Ofertowym. 

14a. Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny być wystawione (wg jednego z poniższych 
wariantów) na: 
Wariant I 
Województwo Śląskie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Wariant II 
Nabywca: Województwo Śląskie  
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice. 
Faktury VAT należy przesłać na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku  
e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy poniższych 
danych:  
Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP, 
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953  
Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

14b. Faktury wystawiane na rzecz Gminy jako nabywcy tych faktur winny być wystawione na: 
Gmina i Miasto Koziegłowy 

Ul. Plac Moniuszki 14 
42-350 Koziegłowy 
NIP 5771952310 REGON 151398505 

15. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (splitpayment), o którym mowa w ustawie 
o podatku od towarów i usług. 

16. Konsultant zobowiązuje się do: 
a) realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, a także zgodnie z postanowieniami złożonej Oferty; Konsultant będzie wykonywał 
obowiązki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

b) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację 
przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu Umowy, 
niezwłocznie po ich wystąpieniu, 

c) udzielania każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu Umowy; Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na każdym 
etapie; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy bądź odniesienia 
się do wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich zgłoszenia, 

d) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku  
z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej. 

17. Konsultant oświadcza, że: 
a) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty 

uprawniające go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagają tego przepisy prawa), 
b) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do 

rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy. 
§ 4a  

Zaliczka 
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Konsultantowi zaliczki na poczet wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a) w odniesieniu 
do zadania nr 1 oraz 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do zadania nr 2.   

2. Udzielenie zaliczki następuje na pisemny wniosek Konsultanta, złożony po podpisaniu Umowy, który 
zawierać będzie co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia. 
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3. Zamawiający dokona wypłaty zaliczki w wysokości nieprzekraczającej wartości określonej we wniosku 
Konsultanta w terminie tam wskazanym, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
wniosku. Zaliczka w zakresie zadania nr 1 będzie płatna przez ZDW, a w zakresie zadania nr 2 – przez 
Gminę. 

4. Wypłata zaliczki następuje, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury tytułem zaliczki, na konto 
wskazane w § 4 ust. 1, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia 
przez Konsultanta zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Faktura tytułem zaliczki 
w zakresie zadania nr 1 zostanie wystawiona na rzecz ZDW, a w zakresie zadania nr 2 – na rzecz Gminy. 

5. Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Konsultant. 
6. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwotę odpowiadającą wartości zaliczki. W przypadku, gdy 

zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie niższej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie 
wypłacona do wysokości kwoty zabezpieczenia. 

7. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Konsultanta w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej. Konsultant zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna, aż do zwrotu 
zaliczki, przy czym termin ważności zabezpieczenia nie może być krótszy niż 30 dni po terminie zakończenia 
realizacji całości przedmiotu Umowy określonym w § 3 ust. 3. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione 
odrębnie dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2. Beneficjentem gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w 
zakresie zadania nr 1 będzie ZDW, natomiast w zakresie zadania nr 2 – Gmina. 

8. Kwota gwarancji może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Konsultanta. 
9. Jeśli zaliczka nie została zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia, to Konsultant będzie przedłużał jego ważność, aż do chwili zwrotu zaliczki. Przedłużenie 
ważności zabezpieczenia nastąpi każdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jeżeli Konsultant nie przedłuży 
ważności zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający 
jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zaliczona 
na poczet zwrotu zaliczki. 

10. Podmiot wystawiający gwarancję oraz treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą zostać 
uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Gwarancja winna spełniać następujące wymogi 
co do treści: nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na rzecz Zamawiającego na każde jego żądanie bez 
konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub oświadczeń.  

11. Brak akceptacji przez Zamawiającego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za nadużycie prawa, 
przypadek braku współpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako działanie podlegające środkom prawnym.  

12. Wierzytelność Zamawiającego wobec Konsultanta o zapłatę tytułem zwrotu zaliczki będzie potrącana  
z wierzytelnościami Konsultanta względem Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umowy 
(kompensata umowna bez odrębnego oświadczenia Zamawiającego w tym zakresie). Zwrot zaliczki 
wypłaconej Konsultantowi nastąpi poprzez dokonanie potrąceń w kwocie 20% z każdej faktury wystawionej 
przez Konsultanta. Jeżeli zaliczka nie zostanie wcześniej rozliczona, to Zamawiający będzie uprawniony do 
potrącenia pozostałej części zaliczki z końcowej faktury w pełnej wysokości. Rozliczenie zaliczki będzie 
następowało odrębnie dla zadania nr1 oraz dla zadania nr 2. 

13. Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy: 
a) Zamawiający lub Konsultant odstąpił od umowy; 
b) Umowa uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu; 

c) Konsultant nie przedłuży ważności zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed upływem ważności 
zabezpieczenia, 
d) Zaliczka nie zostanie w całości lub części rozliczona poprzez kompensatę określoną w ust. 12, ani 
zwrócona przez Konsultanta w terminie do dnia wystawienia końcowej faktury, jednak nie później niż do 
dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 3.   

14. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone Konsultantowi w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w 
całości zgodnie z ust. 12, lub gdy Konsultant w innej formie zwróci Zamawiającemu całość otrzymanej 
zaliczki. 

15. ZDW i Gmina będą właściwe w sprawach określonych w niniejszym paragrafie każdy w swojej części 
zamówienia. 

 
§ 4b 

Waloryzacja wynagrodzenia 
1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Konsultanta dla oddania wzrostów lub spadków 

kosztów związanych z realizacją zamówienia w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2. 
2. Kwota waloryzacji wynagrodzenia dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 zostanie obliczona i uiszczona 

odpowiednio przez ZDW lub Gminę zgodnie z poniższymi postanowieniami: 
a) Kwoty należne Konsultantowi z tytułu wynagrodzenia podlegać będą waloryzacji według wzoru 

określonego w ust. c). Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od 
daty zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Konsultantowi z tytułu wykonania 
części przedmiotu Umowy zrealizowanych w okresie objętym waloryzacją.   

b) Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik (Ww) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego 
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na 
podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

c)  Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według  
wzoru: 

 
Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100% 

gdzie: 
Pn -  współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej; 
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Ww -  wyrażony w procentach wskaźnik wyliczony w odniesieniu do dnia upływu terminu składania Ofert 
na podstawie kwartalnego wskaźnika, o którym mowa w ust. b) powyżej. 

d) Występując o wynagrodzenie, Konsultant uwzględni waloryzację w oparciu o wartości wynikające  
z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.  

e) W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. b), przestał być dostępny, zastosowanie znajdą 
inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

f) Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 
ust. 1 lit. a) Umowy dla zadania nr 1 oraz w § 4 ust. 1 lit. b) dla zadania nr 2. 

g) Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do chwili osiągnięcia limitu,  
o którym mowa w ust. f). 

h) Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. f) należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 
wynagrodzenia Konsultanta wynikającą z waloryzacji. 

i) W przypadku, gdy wartość korekt wynikająca z waloryzacji wskazana w ust. f) nie wystarczy dla oddania 
wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Zamawiający  
i Wykonawca przewidują możliwość zwiększenia wartości tych korekt nie więcej jednak niż łącznie do 
(+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy dla zadania nr 1 oraz w § 4 ust. 1 lit. b) 
Umowy dla zadania nr 2. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

3. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Konsultanta na podstawie niniejszego paragrafu, Konsultant 
zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, której przedmiotem są usługi, i której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy.  

4. Waloryzacja będzie rozliczana odrębnie dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2. ZDW i Gmina będą właściwe w 
sprawach określonych w niniejszym paragrafie każdy w swojej części zamówienia. 

 
§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się, odrębnie dla każdego z zadań, 

zabezpieczenie w wysokości 4,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, tj. 
kwotę: ………………………..……………. złotych dla zadania nr 1 oraz o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) 
Umowy, tj. kwotę: ………………………..……………. złotych dla zadania nr 2. 

2. Przed podpisaniem Umowy Konsultant wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia w formie: dla zadania 
nr 1 …………………………………., dla zadania nr 2 …………….………….. 

3. Złożone przez Konsultanta zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w zakresie zadania 1 w wysokości 4,5 % 

wartości brutto dla zadania nr 1 jest ZDW, a beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

w zakresie zadania 2 w wysokości 4,5 % wartości brutto dla zadania 2 jest Gmina. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Konsultantowi w terminie 30 dni licząc od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – 100 % wartości 
zabezpieczenia, o ile Zamawiający wcześniej nie skorzysta z przysługującego mu prawa zaspokojenia z niego 
przysługujących mu względem Konsultanta roszczeń. 

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to  
w przypadku wydłużenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy, Konsultant zobowiązany będzie 
do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez odrębnego  
w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy ponosi Konsultant. 

7. Jeżeli Konsultant w terminie, o którym mowa w ust. 6 nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania wypłaty kwot 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wypłacona kwota zostanie zatrzymana przez 
Zamawiającego, tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

8. ZDW i Gmina będą właściwe w sprawach określonych w niniejszym paragrafie każdy w swojej części 
zamówienia. 

 
§ 6 

Ubezpieczenia 
1. Konsultant zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas wykonywania Umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia  
z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż ………………………… zł na jeden wypadek i na wszystkie wypadki  
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną powinny być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia, zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. 

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie uwzględniał specyfikę zadań i usług wykonywanych 
w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz 
szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Konsultanta  
z wyłączeniem siły wyższej. 

3. Ubezpieczenie, które Konsultant jest zobowiązany zapewnić zgodnie z Umową obejmie wszelkie działania  
i zaniechania Konsultanta, jak również Podwykonawców i innych podmiotów zaangażowanych przez 
Konsultanta lub działających w jego imieniu w związku z realizacją Umowy. 

4. W umowie ubezpieczenia Konsultanta nie będzie miała zastosowania franszyza redukcyjna, franszyza 
integralna oraz udział własny. 

5. Dokument ubezpieczenia niespełniający warunków, o których mowa w ust. 1-4, nie zostanie przyjęty  
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia opisanych w ust. 1-4 
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po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia i jego akceptacji przez Zamawiającego, jest bezskuteczna 
wobec Zamawiającego. 

6. Konsultant przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nie później 
niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy. 

7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych 
obciążają Konsultanta. 

8. Konsultant zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia 
Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki 
Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była poprzednia 
umowa ubezpieczeniowa, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej. 

9. Nie wykonanie przez Konsultanta obowiązków, o których mowa w § 6 Umowy może stanowić podstawę 
odstąpienia od Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez Zamawiającego z winy Konsultanta. 

 
§ 7 

Odszkodowanie 
1. Konsultant jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Konsultanta z jego 
zobowiązań określonych w Umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 
względem Zamawiającego i osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2. Odpowiedzialność Konsultanta, o której 
mowa w zdaniu pierwszym obejmuje również odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
Podwykonawców Konsultanta lub inne podmioty zaangażowane przez Konsultanta lub działające w jego 
imieniu w związku z realizacją Umowy. 

2. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody powstałe wyłącznie z winy 
Zamawiającego lub spowodowane przypadkami siły wyższej określonymi w § 23 Umowy. 

3. W szczególności Konsultant będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów dokumentacji powykonawczej 
oraz Robót wraz z kontrolą rozliczeń Robót, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak 
również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie 
upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej 
zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem Robót niezgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. 

4. Konsultant będzie odpowiedzialny również za pokrycie wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego 
na skutek roszczeń Wykonawcy w przypadku, gdy roszczenia te stanowią konsekwencję niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Konsultanta obowiązków objętych Umową. 

5. ZDW i Gmina będą właściwe w sprawach określonych w niniejszym paragrafie każdy w swojej części 
zamówienia. 

 
§ 8 

Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy 
1. W ramach wynagrodzenia Konsultant: 

1) przenosi na ZDW (w zakresie zadania nr 1) oraz na Gminę (w zakresie zadania nr 2) autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy  
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,  
w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, 
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz 
broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, (dalej „utwory"), 

2) zezwala ZDW (w zakresie zadania nr 1) oraz Gminie (w zakresie zadania nr 2)  na korzystanie z 
opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami 
- tj. udziela odpowiednio ZDW i Gminie praw zależnych. 

2. Nabycie przez ZDW i Gminę praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą faktycznego przekazania Zamawiającemu poszczególnych utworów oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 
trzecich w celach związanych z realizacją Umowy oraz zadań Zamawiającego, 

b) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do 
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlania, publicznego odtwarzania utworu, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 
bezprzewodowej przez stację naziemną 

g) nadawania za pośrednictwem satelity, 

h) reemisji, 

i) wypożyczania, najem lub wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
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k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w sporach 
sadowych i sporach pozasądowych, 

l) wprowadzania zmian, skrótów, 

m) sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów ZDW i Gmina nabywają własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Konsultant wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów samodzielnie przez ZDW i Gmina lub 
osoby wskazane przez ZDW i Gmina w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2. 

5. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Konsultant 
zobowiązany jest przekazać ZDW (w zakresie zadania nr 1) oraz Gminie (w zakresie zadania nr 2)  wszystkie 
dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. Konsultant może zatrzymać kopie 
dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z 
Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Konsultant jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Przedmiotu Umowy, powoływać się na 
Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych 
od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. 

7. Konsultant zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, tekst jednolity ze zm.) i nie 
naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 
prawami tych osób. 

8. ZDW i Gmina będą właściwe w sprawach określonych w niniejszym paragrafie każdy w swojej części 
zamówienia. 

 
§ 9 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający lub wyznaczeni przez niego Przedstawiciele są uprawnieni w każdym czasie do wstępu na teren 
budowy oraz przeprowadzania kontroli realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo wystąpić do Konsultanta z roszczeniem regresowym dotyczącym pokrycia żądań 

finansowych Wykonawcy w sytuacji, gdy Konsultant dopuściłby do wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek 
usług/dostaw/robót nie objętych zamówieniem podstawowym (zamówienia dodatkowe, zgodnie z ustawą 
PZP), a prace te nie zostały potwierdzone umową zawartą z Zamawiającym. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania w realizacji przez Konsultanta Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia prawa dysponowania terenem, na którym będą prowadzone 
Roboty w zakresie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

5. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Konsultantowi do wiadomości i stosowania dokumentację niezbędną 

do wykonania Umowy, której zakres jest określony w OPZ. Dokumentacja ta zostanie przekazana w terminach 
wskazanych w OPZ. 
Pozostałe dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Umowy na roboty 
budowlane będą przekazywane przez Zamawiającego sukcesywnie. 

6. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Konsultanta o znanych Zamawiającemu wymaganiach 
administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ na realizację Umowy i Umowy na roboty budowlane. 

7. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić wsparcie w sprawach dotyczących aspektów formalnych Umowy na 

roboty budowlane oraz współpracować z Konsultantem w celu udostępnienia Konsultantowi informacji  
i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane. 

8. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, udzieli pomocy Konsultantowi na jego wniosek,  
w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Konsultanta jego obowiązków 
wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów obciążają Konsultanta. 

9. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić wsparcie i wyjaśnienia ze strony projektantów w zakresie 

Dokumentacji projektowych. 

10. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie informować Konsultanta na piśmie o wszelkich sprawach 
mających istotne znaczenie dla realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane, w tym planowanych 
terminach odbiorów w terenie, archeologicznych i paleontologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, 
wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 

11. Zamawiający jest zobowiązany do udzielania Konsultantowi odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia  

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania danego wystąpienia z wyjątkiem przypadków konieczności uzyskania 
odrębnych opinii, uzgodnień lub innych dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie wydłużenie czasu na 
udzielenie odpowiedzi w przypadku konieczności analizy związanych dokumentów bądź uzyskania opinii dla 
prawidłowego podjęcia decyzji. 

12. ZDW i Gmina będą właściwe w sprawach określonych w niniejszym paragrafie każdy w swojej części 
zamówienia. 

 
 

§ 10 
Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne 

1. Konsultant jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Inżyniera Kontraktu osobę wskazaną w Formularzu 
Ofertowym. 

2. Konsultant jest zobowiązany skierować do wykonania Umowy osoby wskazane w Wykazie Osób 
przedkładanym Zamawiającemu  oraz personel pomocniczy, niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Personel Konsultanta winien posiadać kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie 
Przedmiotu umowy i podlega pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 
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4. Osoby wyznaczone do wykonywania Przedmiotu umowy, wskazane przez Konsultanta w Ofercie, mogą zostać 
zastąpione lub zmienione przez inne osoby wyłącznie na zasadach określonych w Umowie oraz OPZ. 

5. Konsultant nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta wskazanego  
w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian 
powinien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanego zastępstwa. Zamawiający 
zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku Konsultanta. 
Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody bez podania uzasadnienia, o ile nie występują 
okoliczności wskazane w §10 ust. 6 

6. Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadkach: 
1) śmierci, choroby,  lub wypadku którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta; 
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta z innych, niż wymienione w 

pkt 1, niezależnych od Konsultanta i niemożliwych do przewidzenia przyczyn. 
Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji 
Konsultanta. 

7. Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo także w przypadku urlopu 
którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta. W takim przypadku zasady wynikające z 
ust. 5 stosuje się odpowiednio.    

8. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób wchodzących w skład 
Personelu Konsultanta, proponowana osoba będzie posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe 
i doświadczenie. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 gdy członek Personelu Konsultanta nie może zostać niezwłocznie 
zastąpiony , Inżynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowiązany wskazać spośród Personelu Konsultanta 
osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej , przy czym stan taki nie będzie 
trwał dłużej niż 21 dni. Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać 
wymagania określone w OPZ dla osoby zastępowanej. 

10. Za wykonywanie przez członków Personelu Konsultanta tymczasowo poza swoimi obowiązkami także 
obowiązków osoby zastępowanej lub zmienionej, Konsultantowi nie przysługuje prawo do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

11. Konsultant zobowiązuje się do nie rekrutowania Personelu Konsultanta spośród pracowników Zamawiającego. 
12. Konsultant jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu Konsultanta, aby zapewnić sprawną  

i terminową realizację zadań objętych Umową. 
13. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta nie wymaga zawierania przez Strony 

aneksu do Umowy. 
14. Personel, podany przez Konsultanta w Wykazie Osób przedkładanym Zamawiającemu nie wyczerpuje 

wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań i winien być traktowany jako minimalne wymogi 
Zamawiającego. Konsultant powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie 
wszystkich obowiązków wymienionych w Umowie, zgodnie z zapisami OPZ. 

15. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inżyniera Kontraktu oraz co najmniej jedna osoba 
wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robót drogowych: 
1) była zatrudniona przez Konsultanta do wyłącznej obsługi Przedmiotu umowy (tzn. osoba ta nie może 

wykonywać jakichkolwiek czynności, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z innymi zadaniami 

inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego). 
2) nie wykonywała na rzecz innych niż Konsultant podmiotów jakichkolwiek czynności, ani nie pełniła 

jakichkolwiek funkcji związanych z innymi niż Przedmiot umowy zadaniami inwestycyjnymi 
realizowanymi przez Zamawiającego,  
- Konsultant wskaże te osoby i na każde wezwanie Zamawiającego będzie składał oświadczenie w tym 
zakresie. Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji złożonego oświadczenia. Na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszych wymagań przez Konsultanta zastrzeżona została 
kara umowna. 

16. Konsultant zobowiązany jest zatrudnić co najmniej jednego pracownika biurowego do obsługi biura na terenie 
budowy, w pełnym wymiarze czasu pracy.  

 
§ 11 

Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy 
1. Przedstawicielami stron w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia są: 

a) ze strony Zamawiającego – dla zadania nr 1 Kierownik Projektu: ………………………………………. 
          - dla zadania nr 2 Przedstawiciel Gminy: …………………………………… 

b) ze strony Konsultanta: ……………………………………………………. 

2. Na zasadach określonych w Umowie, Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy jest uprawniony do składania 
i przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego. 

3. Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy jest uprawniony do przekazywania Konsultantowi  

w imieniu Zamawiającego Poleceń. 

4. Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy może, za pisemną zgodą Kierownika Zamawiającego, powierzyć 
część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Konsultanta. 

5. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu / 

Przedstawiciela Gminy. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu / Przedstawiciela Gminy Zamawiający jest 
zobowiązany powiadomić Konsultanta na piśmie. 

6. Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy nie jest uprawniony: 

1) do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych związanych z Umową lub Umową na 
roboty budowlane, 

2) zmian postanowień Umowy lub Umowy na roboty budowlane. 
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§ 12 
Ogólne obowiązki Konsultanta 

1. Konsultant jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Konsultant ponosi całkowitą 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia 
przepisów prawa i postanowień Umowy przez Konsultanta i jego pracowników, członków Personelu 
Konsultanta oraz Podwykonawców i inne podmioty zaangażowane przez Konsultanta lub działające w jego 
imieniu w związku z realizacją Umowy. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy których 
wykonuje zobowiązania Umowy. 

2. Konsultant jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu / Przedstawiciela 

Gminy na zasadach określonych w § 11 Umowy. 

3. Konsultant jest zobowiązany świadczyć Przedmiot umowy z należytą dbałością efektywnością oraz 
starannością zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Konsultant jest zobowiązany działać 
we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie realizacji Przedmiotu umowy. 

4. Konsultant jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami 
oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Konsultant jest zobowiązany 
powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Umowy na roboty budowlane bez 
uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność 
pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. 

Konsultant oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy lub inne podmioty 
zaangażowane przez Konsultanta lub działające w jego imieniu w związku z realizacją Umowy, zobowiązani 
są powstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

5. Konsultant, jego pracownicy, Personel Konsultanta oraz Podwykonawcy lub inne podmioty zaangażowane 
przez Konsultanta lub działające w jego imieniu w związku z realizacją Umowy zobowiązani są przestrzegać 
Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz po jej zakończeniu. Konsultant jest 
zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę 
Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę 
Zamawiającego. 

6. Na każdym etapie realizacji Umowy na roboty budowlane Konsultant jest zobowiązany zapewnić 
Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Umową na roboty budowlane. Konsultant 

jest odpowiedzialny za terminowość realizacji Robót oraz koszty realizacji zadań, rozliczanych na zasadach 
określonych w Umowie na Roboty budowlane. 

7. Konsultant nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze stron Umowy na roboty budowlane lub 
innych uczestników procesu inwestycyjnego z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności 
wynikających z Umowy na roboty budowlane. 

8. Konsultant jest zobowiązany zapewnić pracę ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji 
wszystkich obowiązków Konsultanta wynikających z Umowy w celu realizacji Umowy na roboty budowlane. 
Czas pracy Konsultanta zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie 
niezbędnym do bieżącego nadzorowania Wykonywanych Robót oraz odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

9. Konsultant pełni funkcję Inżyniera/Inżyniera Kontraktu zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w Umowie 

na roboty budowlane, jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie Robót, a także wspiera 
Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Umowy na roboty budowlane, w tym  
w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących 
realizowanej Umowy na roboty budowlane. Konsultant jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego i kontroli rozliczeń budowy nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Umową na roboty 
budowlane w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane. 

10. Konsultant przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Umową na roboty budowlane w zakresie 
w niej określonym, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu, Przedstawiciela Gminy oraz Kierownika 
Zamawiającego. 

11. Wszystkie działania Konsultanta będą zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

12. Konsultant jest zobowiązany na zasadach określonych w Umowie i OPZ sporządzać, prowadzić Dokumentację 
Kontraktową i przekazać ją Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy. 

13. Do obowiązków Konsultanta należy rozeznanie i szczegółowa analiza każdego wystąpienia czy zgłoszenia, itp. 

dokonanego przez Wykonawcę robót. 

14. Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Konsultanta do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu będzie należało 
w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle Umowy na roboty 
budowlane i obowiązującego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu w zakresie zadania nr 1 lub 
Przedstawicielowi Gminy w zakresie zadania nr 2 uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami 
w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera 
Kontraktu) oraz uzgodnionego odpowiednio z Kierownikiem Projektu lub Przedstawicielem Gminy stanowiska 
dla Wykonawcy. 

15. Część zamówienia Konsultanta zamierza powierzyć podmiotom, udostępniającym zasoby, zgodnie 

z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym tj.: …………………………………………………………………………. 
 

§ 13 
Obowiązki Konsultanta przed rozpoczęciem Robót 

1. Przed rozpoczęciem Robót, Konsultant jest zobowiązany: 
1) zapoznać się z Dokumentacją Projektową,  
2) wyznaczyć na gruncie punkty załamania linii rozgraniczającej teren inwestycji, zgodnie z wymaganiami 

OPZ, 
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3) uczestniczyć w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych Terenu Budowy,  
4) poinformować właścicieli nieruchomości, które podlegać będą ograniczeniu w korzystaniu i czasowemu 

zajęciu.  
2. Wymagania dotyczące wykonania przez Konsultanta czynności przed przystąpieniem do Robót oraz pozostałe 

obowiązki w tym zakresie określa OPZ. 
 

§ 14 
Obowiązki Konsultanta w okresie trwania Robót 

1. Konsultant, w ramach współpracy z Nadzorem Autorskim oraz Wykonawcą robót budowlanych jest 
zobowiązany do: 

1) dokonywania na bieżąco, w miarę postępu Robót, weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania 
Dokumentacji Projektowej sporządzanej przez Projektanta/Nadzór Autorski/Wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności mając na uwadze skutki zaproponowanych rozwiązań, wywierających 
wpływ na realizację Robót; 

2) sprawdzenia wszystkich wykonanych Dokumentów w czasie realizacji Umowy,  

w szczególności pod kątem zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej; 

3) bieżącej weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania Dokumentów Wykonawcy. Działania Konsultanta 
zostaną przedstawione i opisane w raporcie miesięcznym; 

4) weryfikacji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności 

i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań; 

5) zweryfikowania kompletności z punktu widzenia realizacji całości Robót dokumentów, pozwoleń  
i rysunków, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający; 

6) dokonania inspekcji Tereniu Budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji pod kątem 
zgodności stanu istniejącego z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami; 

7) podczas sprawdzania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, Konsultant zobowiązany jest do 

wskazania problemów mogących powstać w trakcie realizacji Robót i ewentualnych roszczeń Wykonawcy 
wynikających z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz proponowania zmian i niezbędnych działań, 
mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów; 

8) dokonania sprawdzenia Dokumentów Wykonawcy niezwłocznie, przy uwzględnieniu harmonogramu 
realizowanego zadania, jednak nie dłużej niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania 
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w Ofercie, z zastrzeżeniem zapisów OPZ; 

9) zaopiniowania dokumentacji jaka została opracowana przez Nadzór Autorski niezwłocznie, przy 

uwzględnieniu harmonogramu realizowanego zadania, jednak nie dłużej niż w terminie 10 dni 
kalendarzowych od dnia ich przekazania. W szczególności: rysunków, świadectw, obliczeń; innej 
technicznej dokumentacji, która została określona w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej; 
dokumentacji technicznej, która wymagana jest przez Inżyniera lub przez Zamawiającego; 

10) dbania, by zakres zmian projektowych wprowadzonych na etapie realizacji nie spowodował istotnej 
zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej oraz o terminowość realizacji zadania. 

2. Konsultant, w zakresie kontroli badań archeologicznych i/lub paleontologicznych, zobowiązany jest do: 
1) sprawowania kontroli nad nadzorem archeologicznym prowadzonym podczas trwania Robót, 

w następującym zakresie: 
a) monitorowania prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny i/lub paleontologiczny pod względem 

terminowości ich wykonania zgodnie z Harmonogramem Robót, 
b) codziennego sprawdzenia obecności nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terenie 

podczas wykonania prac ziemnych, 
c) zbierania informacji na temat ilości pracowników (archeologów/paleontologów) niezbędnych do 

zakończenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie, 
d) egzekwowania wymaganej ilości pracowników (archeologów/paleontologów) niezbędnych do wykonania 

nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terminie. 

2) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych i/lub paleontologicznych odkrytych na 
Terenie Budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami, 

3) monitorowania współpracy Wykonawcy ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym 
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy 
odnośnie planowanych i podejmowanych działań w tym zakresie oraz egzekwowania ich niezwłocznego 
wykonania; 

4) monitorowanie współpracy Wykonawcy robót budowlanych z paleontologami, działającymi zgodnie 
z przepisami, którym udostępniono Teren budowy;  

5) informowania Zamawiającego o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach 
i stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych na Terenie Budowy; 

6) monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych i/lub paleontologicznych 
ratowniczych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w szczególności: 

a) udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych, 
b) dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych lub/i paleontologicznych i ich zgodności 

z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie, 
c) przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badań 

wykopaliskowych i/lub paleontologicznych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 
3. Konsultant, w zakresie prac geodezyjnych, jest: 

1) odpowiedzialny za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów 
Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowiązany jest dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym 
oraz odpowiednią ilością zespołów geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad 
prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę. Przez odpowiedni sprzęt 
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Strony rozumieją urządzenia i sprzęt pomiarowy służące do prac geodezyjnych, pozwalające na 
dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają atestacji, 
legalizacji lub wzorcowania, to Konsultant jest zobowiązany posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 

2) zobowiązany do wykonania prac geodezyjnych w terenie mających na celu sprawdzenie nie mniej niż 
10% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy, mających charakter obmiaru 
wykonanych Robót, które są podstawą rozliczeń Wykonawcy. 

3) zobowiązany do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do dokumentów obmiarowych 
wystawianych przez Wykonawcę w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych 
Robót wykazywanych przez Wykonawcę. 

4) zobowiązany do kontroli obmiarów geodezyjnych sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych, 
kontrolowania zgodności wykonanych robót w zakresie sytuacyjno-wysokościowym z Projektem 
budowlanym, Projektem wykonawczym i STWiORB, co zostanie potwierdzone przez geodetę Konsultanta 
na karcie obmiarowej będącej podstawą zapłaty za wykonane roboty budowlane. 

5) zobowiązany do prowadzenia elektronicznego rejestru/bazy obmiarów wykonanych i odebranych robót 
budowlanych w zakresie każdego z zadań oraz informowanie Inspektora nadzoru o ewentualnych 
nieprawidłowościach. 

4. Konsultant, w zakresie zarządzania Umową na roboty budowlane zobowiązany jest do: 
1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy; 

2) niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich 
dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Umowy na roboty budowlane; 

3) opiniowania dla Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy Harmonogramu Robót ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na następujące kwestie: 

a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest wystarczająca do 

zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Umowie na roboty budowlane, 

b) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód (np. konieczność 
zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym i właściwej pracy sprzętu zimowego 
utrzymania), 

c) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami Umowy na roboty budowlane, prawidłowa pod względem 

technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi wykonawcami (jeśli inni 
wykonawcy występują), 

d) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia 
Robót wynikające z wymagań SST (np.: prowadzenie Robót w niskich temperaturach), 

e) czy jest przewidziany wystarczający czas na mobilizację i opuszczenie Terenu Budowy przez Wykonawcę, 

f) czy Harmonogram Robót zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia 

czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne w związku  
z procesem inwestycyjnym; 

g) czy Wykonawca uwzględnił niezbędny czas, wymagany wszelkiego rodzaju uzgodnieniami, nadzorami 
branżowymi gestorów sieci uzbrojenia terenu, itp. 

4) po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części lub całości Robót 
w sytuacjach określonych w Umowie na roboty budowlane, z wyłączeniem spraw związanych 
z bezpieczeństwem; 

5) wyrażania zgody na wykonywanie Robót poza godzinami pracy określonymi w Umowie na roboty 
budowlane; 

6) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy,  
o usunięcie z Terenu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która nienależycie lub 
niedbale wykonuje swoje obowiązki; 

7) organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu Robót (Radom Budowy), w których 
udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Robót stron (Wykonawca, 
Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Kierownik Projektu, Przedstawiciel Gminy oraz inne podmioty) oraz 
sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi 

Gminy i Wykonawcy w dniu, w którym odbyła się Rada Budowy; 
8) organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co 

najmniej personelu Konsultanta, Wykonawcy i Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy, sporządzenia 
protokołów i przekazania ich w dniu, w którym odbyła się Rada Budowy; 

9) organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiającego lub Kierownika 
Projektu/Przedstawiciela Gminy, Wykonawcy bądź strony trzeciej, sporządzenia protokołów i przekazania 
ich w dniu spotkania uczestnikom spotkania; 

10) pełnienia obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych, zleconych Wykonawcy; 
11) oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania; 
12) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
13) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, 

polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów 
własności sprzętu itp.; 

14) analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym oraz analizowania ich 
zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych, procedurami Zamawiającego oraz przedstawianie 
propozycji rozwiązań i wyceny; 

15) w przypadku uznania zmiany w zakresie Umowy za zamówienia dodatkowe lub zamówienia polegające 
na powtórzeniu podobnych robót, wnioskowania do Zamawiającego o przeprowadzenie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie techniczne konieczności 
udzielenia zamówienia, uzasadnienie formalne możliwości udzielenia takiego zamówienia i wycenę 
zamówień dodatkowych i uzupełniających w formie uzgodnionej z Kierownikiem 
Projektu/Przedstawicielem Gminy; 

16) prowadzenia korespondencji z Wykonawcą związaną z realizacją Umowy na roboty budowlane, 
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17) akceptowania sporządzonych przez Wykonawcę protokołów z inwentaryzacji dróg, urządzeń obcych na 
i w otoczeniu Terenu Budowy; 

18) akceptowania sprzętu i urządzeń pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnośnie zmiany sprzętu lub 
urządzeń; 

19) akceptowania materiałów oraz źródła ich pozyskania, o które wnioskuje Wykonawca; 
20) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji  
i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
powzięcia informacji; 

21) niezwłocznego (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy; 

22) rozpatrywania roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawców i przedstawienia 
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia na 
zasadach określonych w Kontrakcie; 

23) wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym 
a Wykonawcą, dotyczący realizacji Umowy na roboty budowlane, poprzez udzielanie na żądanie 
Zamawiającego wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego 
stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu; 

24) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 
Umowy na roboty budowlane, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji  
i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma; 

25) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniach mających wpływ na termin realizacji 
zadania. 

5. Konsultant, w zakresie kontroli Robót, jakości i obmiarów, zobowiązany jest do: 
1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) 

elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy; 
2) prowadzenia regularnych inspekcji na Terenie Budowy w celu sprawdzenia:  

− ilości oraz jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających  
i ulegających zakryciu,  

− zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym i Projektem 
wykonawczym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 
techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej; 

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym zgodności 
z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót pod ruchem i utrzymania 
porządku na Terenie Budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad 
postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy 
w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 

wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku; 
4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

i stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku stwierdzenia naruszeń ze 
wskazaniem terminu ich naprawy, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego 
obowiązku; 

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawców zasad oznakowania Robót prowadzonych w pasie 
drogowym oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych 
zasad ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego 
obowiązku; 

6) powiadomienia Wykonawcy i Zamawiającego w formie pisemnej o wykrytych nieprawidłowościach Robót 
oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania działań (w tym Robót naprawczych) koniecznych do 
usunięcia tych nieprawidłowości i terminów ich wykonania; 

7) informowania Zamawiającego w formie pisemnej o realizacji lub braku realizacji przez Wykonawcę 
działań, o których mowa w punkcie 6) powyżej oraz rekomendowania Zamawiającemu w formie pisemnej 
zlecania usunięcia wykrytych nieprawidłowości podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie 
usunie ich w wyznaczonym terminie; 

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Harmonogramów Robót; 
9) kontroli zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz Umową na roboty budowlane; 
10) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego na obiektach 

budowlanych; 
11) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót; 
12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwórni 

prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu, przedstawionych przez Wykonawcę robót 
budowlanych; 

6. Konsultant zobowiązany jest do analizy postępu Robót, w tym do: 
1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Umowy na roboty budowlane, identyfikowania wszelkiego 

ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) 
przebiegu Umowy na roboty budowlane oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o powyższych 
okolicznościach.  

2) monitorowania postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności 
realizacji z obowiązującym Harmonogramem Robót; 
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3) sporządzania analizy efektywności zarządzania Robotami w oparciu o Harmonogram Robót. Konsultant 
będzie przekazywał Kierownikowi Projektu w zakresie zadania nr 1 oraz Przedstawicielowi Gminy  
w zakresie zadania nr 2 analizy nie rzadziej niż raz na miesiąc. Analiza będzie obejmowała m. in.:  
− stan zaawansowania prac archeologicznych,  
− planowany termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, 
− zaangażowanie sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robót wraz  

z oceną wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę, 
− zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidłowego wydatkowania środków 

finansowych; 
4) sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia 

zaktualizowanego Harmonogramu Robót uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie 
czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie.  
Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram Robót nie będzie realizowany 
- Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy o zaistniałej sytuacji oraz 
wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Umowy na roboty budowlane. Harmonogram Robót i kolejne jego 
aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót.  
W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do 
obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy  
o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Umowy na roboty budowlane; 

7. Konsultant jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów, w tym do: 
1) uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 100% pomiarów, badań oraz czynności polegających 

na pobieraniu prób na Terenie Budowy. Konsultant potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach 
oraz przy pobieraniu prób, o których mowa wyżej, własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów 
oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Konsultanta 
przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań;  

2) zlecenia, uczestniczenia w poborze prób oraz monitorowania wykonania badań kontrolnych w ilości co 
najmniej 15% badań i pomiarów głównych asortymentów robót drogowych (warstwy konstrukcyjne, 
warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka, obsypka, fundamentowanie, 
elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branżowych (podłoże, zasypka, obsypka), przewidzianych 
w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary powinny obejmować Roboty oraz Materiały przeznaczone 
do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Konsultant zobowiązany jest do oceny 
wyników badań kontrolnych. 

8. Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Konsultanta zgodnie z ust. 7 pkt 2) będą prowadzone przez 
Laboratorium Konsultanta lub w wyjątkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego. 

9. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi 
w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowień  
w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku wydania nowszej normy niż przywołana w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym. 

10. W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Konsultant zobowiązany jest do 
zlecenia wykonania badań dodatkowych, na koszt Wykonawcy robót budowlanych.  

11. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane 
badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Konsultanta oraz w razie potrzeby 
Zamawiającego. 

12. Konsultant po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez Wykonawcę i przed rozpoczęciem 
asortymentu Robót, których ten Harmonogram dotyczy, zobowiązany jest oszacować ilość badań wymaganą 
w Specyfikacji Technicznej dla każdego asortymentu Robót i Materiałów oraz uzgodnić z Zamawiającym 
jednolity sposób liczenia wykonywanych badań i pomiarów. Konsultant jest zobowiązany w cyklu miesięcznym 
wyliczać rzeczywisty wskaźnik wykonania badań kontrolnych i przekazywać Zamawiającemu w raporcie 
miesięcznym z postępu prac, w uzgodnionej formie. 

13. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium 
Konsultanta, po poinformowaniu przedstawiciela Wykonawcy przy ewentualnym udziale przedstawiciela 
Wykonawcy. 

14. Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz etykieta 
powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Konsultanta niezbędne informacje do jednoznacznej 
identyfikacji próbki. 

15. Konsultant ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na 
Terenie budowy przez Laboratorium Konsultanta własnoręcznym podpisem. 

16. Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Konsultanta ponosi Konsultant. 
17. Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Konsultanta lub Zamawiającego do Laboratorium 

Konsultanta, ponosi Konsultant. 
18. Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie 

wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne laboratoria.  
W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający.  

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Konsultanta  
w laboratoriach Wykonawcy. 

20. Konsultant jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązującego Systemu Zarządzania 
Jakością w Laboratorium Konsultanta, jak i Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego. 

21. Konsultant jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z jakości Robót podsumowujące jakość wykonanych 
Robót dla każdego z zadań w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sprawozdanie to powinno być 
uzgodnione z Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. 
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22. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych, Konsultant jest zobowiązany 
ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie 
podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych. 

 
§ 15 

Obowiązki Konsultanta po wykonaniu Robót 
1. W zakresie dokonywania odbiorów, Konsultant zobowiązany jest do: 

1) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie z dokonywaniem obmiarów 
wykonanych Robót i ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem; 

2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Umową na 
roboty budowlane; 

3) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego Robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru, 

4) informowania Kierownika Projektu w zakresie zadania nr 1 lub Przedstawiciela Gminy w zakresie zadania 
nr 2 o terminach odbioru częściowego i końcowego Robót oraz uczestnictwa w odbiorze Robót; 

5) informowania Kierownika Projektu w zakresie zadania nr 1 lub Przedstawiciela Gminy w zakresie zadania 
nr 2 o terminach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu z 1 dniowym wyprzedzeniem oraz 
dokonywania odbioru tych Robót; 

6) wykonania pozostałych obowiązków określonych w OPZ; 
7) Konsultant jest zobowiązany zadbać o sporządzenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów 

niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - 
Prawo budowlane (lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych), a także 
sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

2. Konsultant, w zakresie rozliczania Robót, zobowiązany jest do: 
1) sprawdzania miesięcznych Rozliczeń składanych przez Wykonawcę, potwierdzania szacunkowej umownej 

wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy oraz 
wypełniania innych obowiązków określonych w Umowie na roboty budowlane, a także załączenie do 
miesięcznego rozliczenia badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Konsultanta; 

2) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji  
w oparciu o postanowienia Umowy na roboty budowlane i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 
publicznymi; rozliczenia Umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania wraz  
z przeprowadzeniem inwentaryzacji; 

3) prowadzenia bieżącego nadzoru nad Umową na roboty budowlane i aktualizowania szacowanej końcowej 
wartości Umowy na roboty budowlane; 

4) weryfikowania prawidłowości i zgodności z Umową na roboty budowlane faktur częściowych i faktury 
końcowej wystawianych przez Wykonawcę; rozliczenie Wykonawcy robót budowlanych winno być zgodne 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy, tj. wysokość faktur Wykonawcy robót 
budowlanych nie może przekraczać kwot zadeklarowanych przez Wykonawcę w harmonogramie; 

5) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadności wykonania robót, które wykraczają poza 
kosztorys ofertowy, przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie rzeczowym  

i finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadności i konieczności wykonania robót, wykraczających 
poza kosztorys ofertowy, Konsultant jest zobowiązany niezwłocznie opracować protokół z wszystkimi 
niezbędnymi dokumentami, w tym opinią Nadzoru Autorskiego, wraz z uzasadnieniem konieczności 
wykonania danych robót. W przypadku gdy są to zamówienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Konsultant jest zobowiązany opracować stosowny Protokół konieczności, na 
podstawie przekazanych przez Wykonawcę robót materiałów, w oparciu o posiadaną wiedzę 
i doświadczenie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 
o konieczności wykonania robót. Przedmiotowy protokół konieczności, opatrzony podpisem Inżyniera 
Kontraktu, właściwych inspektorów nadzoru i Wykonawcy robót, winien zostać przekazany inwestorowi 
za pismem we wskazanym powyżej terminie. W przypadku jeśli inwestor potwierdzi zasadność 
i konieczność wykonania danych robót, protokół konieczności, zatwierdzony przez Kierownika 
Zamawiającego, będzie podstawą do wykonania i późniejszego rozliczenia danych robót. Protokół 
konieczności powinien zostać opracowany z należytą starannością i powinien zawierać m.in.:  
a. datę zdarzenia, zgłoszonego przez Wykonawcę robót; 
b. datę sporządzenia protokołu; 
c. szczegółowy opis zaistniałej sytuacji ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności wykonania 

danych robót, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ze stosowną opinią 
właściwego inspektora nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu; 

d. niezbędne dokumenty, potwierdzające zaistniałą sytuację (np. badania, notatki, szkice, rysunki, 
pomiary geodezyjne, fotografie, itp.); 

e. opinię Projektanta, sprawującego Nadzór Autorski; 
f. proponowane rozwiązanie; 
g. przedmiar robót, ze szczegółowym wyliczeniem ilości poszczególnych pozycji; 
h. kosztorys szczegółowy;  
Wzór protokołu będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

3. Pozostałe wymagania dotyczące obowiązków po wykonaniu Robót określa OPZ. 
 

§ 16 
Obowiązki związane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy 

1. Zamawiający wymaga aby Konsultant zatrudniał na podstawie umowę o pracę w wymiarze czasu pracy 
adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych, biurowych i administracyjnych 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, z zakresu prac administracyjno – biurowych oraz 
sprzątania i ochrony. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną 
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powierzone do wykonania podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy pracowników 
podwykonawcy. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności i osób o których mowa  
w ust. 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności inspektorów nadzoru, a także podwykonawców 
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej  lub  innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im 
czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

3. Konsultant jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 1,  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Konsultant zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione przez 
Konsultanta lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie wskazane w zdaniu pierwszym 
Konsultant składa przed przystąpieniem do wykonywania usługi oraz jako załącznik do każdego zestawienia 
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym usług oraz na każdorazowe żądanie Zamawiającego.  

5. Brak przedstawienia przez Konsultanta oświadczeń wskazanych w ust. 4 będzie stanowił nienależyte 
wykonanie Umowy uprawniające Zamawiającego do obciążenia Konsultanta karą umowną wskazaną w § 24 
ust. 2 lit. t).  

6. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Konsultanta odnośnie spełniania przez Konsultanta lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Konsultant przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Konsultanta lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie pracownika wykonującego czynności wskazane w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, rodzaj umowy o pracę, wymiar etat, zakres obowiązków;   

b) oświadczenie Konsultanta lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Konsultanta lub podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Konsultanta lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Konsultanta lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy; 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Konsultanta lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w  ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Konsultanta kar umownych. 

9. Niezłożenie przez Konsultanta w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Konsultanta 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako równoznaczne z niespełnieniem 
przez Konsultanta lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Konsultanta lub 
podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. ZDW i Gmina będą właściwe w sprawach określonych w niniejszym paragrafie każdy w swojej części 
zamówienia. 

 
§ 17 

Pozostałe obowiązki Konsultanta 
Konsultant zobowiązany jest do: 
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach związanych z Umową na 

roboty budowlane, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, w zakresie 
wskazanym w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane; 
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2) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami 
ekologicznymi; 

3) monitorowania, przez cały czas trwania Umowy na roboty budowlane, wywiązywania się Wykonawcy Robót 
z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony 
przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla 
inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości 
podejmowania stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności 
Konsultant będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy  
w związku z realizacją Robót: 
a. uciążliwość w postaci kurzu i hałasu 
b. skażenie gleby, 
c. zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów rekreacyjnych, 
d. zanieczyszczenie źródeł wody, 
e. erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających, 
f. ochronę herpetofauny, 
g. prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach 

dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego zawartych w Kontraktach; 
4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Umowy na roboty budowlane, przedstawianego przez Wykonawcę, 

pod względem zgodności z prawem polskim, warunkami określonymi w Umowie na roboty budowlane  
i wymaganiami Zamawiającego. Do weryfikacji ubezpieczeń przedstawionej przez Konsultanta 
Zamawiającemu zostanie dołączona również opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie 
polis przez brokera ubezpieczeniowego odbędzie się na koszt Konsultanta. Konsultant będzie monitorował 
opłacanie rat składek Ubezpieczenia przez Wykonawcę; 

5) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją Umowy na 
roboty budowlane w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

6) prowadzenia korespondencji związanej z realizacją Umowy na roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. Konsultant będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich 
kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiającego. 
Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Konsultanta do 
Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Konsultanta, a także 
propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach 
Konsultant będzie przekazywać pismo Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy niezwłocznie po 
otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie; 

7) zapewnienia personelowi wszelkich warunków i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu 
i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku z realizacją Usługi; 

8) przekazania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz 
wyposażenia będących w zarządzie Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez 
Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej UoR). 

9) przekazania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów i danych, umożliwiając Zamawiającemu rozpoczęcie 
amortyzacji majątku lub jego przekazanie na rzecz zarządcy/gestora, w ciągu miesiąca od daty uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie; 
10) sporządzania raportów w zakresie i na zasadach wskazanych w OPZ. 

 
§ 18  

Współpraca Konsultanta z Kierownikiem Projektu/Przedstawicielem Gminy 
1. Konsultant jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu dla zadania nr 1 oraz Przedstawicielowi Gminy 

dla zadania nr 2 lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego 
informacje dotyczące Przedmiotu umowy, w tym także informacje dotyczące Personelu Konsultanta, 
Podwykonawców, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy i Umowy na roboty budowlane. 

2. Konsultant jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 
działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Konsultant jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy lub innej osobie 
wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację 
prawidłowego wykonywania Umowy przez Konsultanta. 

4. Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy będą wydane zgodnie z Umową, 
sporządzone w formie pisemnej lub przekazane pocztą elektroniczną oraz przekazane niezwłocznie 
Konsultantowi, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy 
ustnie. Wszystkie takie Polecenia są wiążące dla Konsultanta i powinny być niezwłocznie, potwierdzone na 
piśmie przez Konsultanta. 

6. Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela 
Gminy. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika 
Projektu/Przedstawiciela Gminy lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie odpowiednio ZDW lub Gminę oraz 
przekaże informację o powiadomieniu ZDW lub gminy do wiadomości Kierownika Projektu/Przedstawiciela 
Gminy. Odpowiednio ZDW lub Gmina w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta 
jest zobowiązany podjąć pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać Polecenie 
Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy. Konsultant zobowiązany jest niezwłocznie wykonać Polecenie 
związane  
z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego. 

7. Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 6 decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie 
Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy. 
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8. Wszelkie wnioski formułowane przez Konsultanta dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Harmonogramu Robót, dokumentów 
kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty 
te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy będzie tego 
wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania 
rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

§ 19  
Godziny pracy 

1. Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas pracy 
Wykonawców w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Konsultanta obowiązków wynikających 
zarówno z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Umowy na roboty budowlane. 

2. Zamawiający wymaga aby minimalny czas pobytu Inżyniera Kontraktu na budowie zapewniał sprawną 
realizację zadania i był dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy powinien być dostosowany do 
potrzeb pełnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z uwzględnieniem spełnienia wymagań zawartej umowy 
i OPZ. Praca Inżyniera Kontraktu nie może powodować opóźnień w realizacji robót budowlanych, w związku 
z nieprawidłową pracą Konsultanta. Czas pracy Inżyniera Kontraktu powinien obejmować również wszystkie 
niezbędne prace przy realizacji zadania, w tym wynikające z ustaleń z rad technicznych, notatek, ustaleń, 
spotkań, itp.  

3. Zamawiający wymaga takiej organizacji pracy zespołu Konsultanta, aby nie powodował on przerw 
w prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Konsultanta do bezzwłocznego przystępowania do odbioru 
zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

4. Zamawiający wymaga ciągłej obecności osoby wskazanej na stanowisko Inżyniera Kontraktu na budowie 
(w godzinach pracy Wykonawcy robót) przez co najmniej 6 godzin dziennie, przy czym obecność musi 
przypadać w godzinach 8:00–16:00 oraz w zakresie zapewniającym prawidłowy nadzór nad realizacją robót. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności Inżyniera Kontraktu na budowie. Na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku przez Konsultanta zastrzeżona została kara 
umowna. 

5. Zamawiający wymaga ciągłej obecności (w godzinach pracy Wykonawcy robót) co najmniej jednego 
inspektora nadzoru robót drogowych na budowie. Inspektorzy branżowi powinni być obecni na budowie  
w okresach prowadzenia robót branżowych, w tym podczas badań oraz odbiorów, w zależności od specjalności, 
stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji obecności inspektorów nadzoru robót drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania tego obowiązku przez Konsultanta zastrzeżona została kara umowna. 

6. Zamawiający wymaga obecności w biurze budowy co najmniej jednego pracownika biurowego ze strony 
Konsultanta co najmniej w godzinach 8:00 - 16:00. Osoba ta będzie prowadziła sprawy administracyjno – 
formalne związane z realizacją zadania oraz będzie dysponowała informacją, co do harmonogramu pracy 
wszystkich członków zespołu Konsultanta i udzieli Zamawiającemu każdorazowo wyczerpujących informacji  
o planowanym pobycie na terenie budowy w okresie najbliższych 7 dni kalendarzowych. 

 
§ 20 

Dni wolne od świadczenia usług 

Dni wolne od świadczenia usług osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta przypadające w okresie 

realizacji Usługi będą uprzednio uzgodnione z Zamawiającym i potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie lub 

w korespondencji e-mail. W szczególności, uzgodnienie to może dotyczyć dni wolnych od pracy w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy oraz sobót. 

§ 21 
Zatwierdzanie raportów i dokumentów 

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania raportów miesięcznych Konsultanta, 30 dni roboczych od 
dnia otrzymania raportów roszczeń i 30 dni od dnia otrzymania dokumentów lub pozostałych raportów, 
Kierownik Projektu dla zadania nr 1 lub Przedstawiciel Gminy dla zadania nr 2 jest zobowiązany powiadomić 
Konsultanta o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając uzasadnienie swojej 
decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. 

2. Raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne Wykonawcy nie podlegają zatwierdzeniu przez Kierownika 
Projektu/Przedstawiciela Gminy, jednakże Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy jest uprawniony, aby 
zażądać poprawy lub uzupełnienia raportu lub dokumentu. 

3. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga uzupełnienia lub poprawek, Kierownik Projektu/Przedstawiciel 
Gminy jest zobowiązany określić termin ich wniesienia. 

 
§ 22  

Podwykonawstwo 
1. Konsultant może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z OPZ oraz Ofertą. 
2. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Konsultant podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację Umowy, jeżeli są już znani. 
Konsultant zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa  
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Umowy. Konsultant przedstawi 
do wglądu kopię umów ze swoimi Podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 
postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Konsultanta, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym  
a Konsultantem. 

3. Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
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4. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Konsultanta realizacji przedmiotu Umowy, Konsultant jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

5. Konsultant, na koniec każdego kwartału (31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia) przedstawiać będzie 
Zamawiającemu pełną listę Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem 
o uregulowaniu przez Konsultanta wszystkich wymagalnych zobowiązań związanych z realizacją Przedmiotu 
umowy względem Podwykonawców. 

6. Przedłożenie listy Podwykonawców lub oświadczenia, o których mowa w ust. 5, niezgodnych ze stanem 
faktycznym jak i nie przedstawienie listy lub oświadczenia pomimo wyznaczenia w tym celu przez 
Zamawiającego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi istotne uchybienie obowiązkom 
Konsultanta. 

7. Zamawiający bada, czy wobec podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby nie 
zachodzą przesłanki wykluczenia, wskazane w SWZ. Konsultant na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub 
podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy, w zakresie i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

8. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia na żądanie Zamawiającego Konsultant zastąpi 
tego podwykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia. Nowy podwykonawca będzie podlegał badaniu na zasadach 
określonych w ust. 7. 

9. ZDW i Gmina będą właściwe w sprawach określonych w niniejszym paragrafie każdy w swojej części 
zamówienia. 

 
§ 23 

Siła wyższa 
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności 
siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy. 

2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 
1) charakterze niezależnym od Stron, 
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności. 

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na 
możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej, ale bez 
ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 są spełnione: 
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych; 
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, 
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Konsultanta lub inni 

pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy; 
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne 

z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiałów 

wybuchowych, promieniowania, radioaktywności; 
5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby 
wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie  
w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia 
siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest 
to wynikiem zaistnienia siły wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na 
wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając 
szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. 
O ile Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowiązany kontynuować 
wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej 
akceptacji przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od 
jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej 
przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu 
wypowiedzenia. 

§ 24 
Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega, że niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy przez Konsultanta będzie 
skutkowało nie tylko prawem Zamawiającego do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie czy 
przepisach prawa, ale również może skutkować odmową wystawienia dokumentu potwierdzającego, że 
Konsultant należycie wykonał Przedmiot Umowy. 

2. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde naruszenie Umowy polegające na niedopełnieniu 
następujących obowiązków: 

a) prowadzenie rejestru Podwykonawców Wykonawcy, kontroli i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy 
w zakresie wskazanym w Umowie na roboty budowlane, sprawdzanie prawidłowości i kompletności 

wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy zgodnie z Umową na roboty 
budowlane, a w szczególności wartości i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawcę 
Wykonawcy, wspieranie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy w zakresie rozliczeń 
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z Podwykonawcami Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulował tych należności — 
w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

b) identyfikowanie ryzyka potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich i przedstawianie 
Zamawiającemu propozycji co do sposobu zapobiegnięcia tym roszczeniom w terminie do 3 dni roboczych 
od dnia powzięcia informacji - w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

c)  powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy w terminie 

wskazanym w Umowie – w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

d) rozpatrzenia  roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawców i nie przedstawienie 
Zamawiającemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich wraz z pełną dokumentacją dotyczącą 
roszczenia w terminie wskazanym w Umowie - w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek;  

e) powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania Robót 
poprawkowych i terminów ich wykonania - w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

f) weryfikowanie oraz akceptowanie przedstawionych przez Wykonawcę/Zamawiającego Harmonogramów 

Robót, w terminie określonym w umowie - w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

g) weryfikowanie/akceptowanie/opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę/Zamawiającego 
dokumentów z wyłączeniem Harmonogramów Robót, o których mowa w lit. f), w terminie określonym  
w umowie -w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

h) sprawowanie kontroli zgodności przebiegu Robót z obowiązującym Harmonogramem Robót oraz 

terminowości ich wykonania obejmujące wykazanie opóźnień na radach technicznych/radach budowy  
i raportach miesięcznych - w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

i) uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawcę pomiarach, badaniach oraz czynnościach polegających 
na pobieraniu prób na Terenie Budowy oraz potwierdzanie tego uczestnictwa własnoręcznym podpisem na 
karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek - w wysokości 500,00 zł za każdy taki 
przypadek; 

j) poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usunięcia 

wad przez Wykonawcę bądź potwierdzenie nieprawidłowo wykonanych robót prze Wykonawcę -  
w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek; 

k) sporządzenie dla Zamawiającego zarchiwizowanej dokumentacji Konsultanta dotyczącej Umowy na roboty 
budowlane, prowadzonej w trakcie realizacji zadania - w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

l) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego przed skierowaniem swoich Podwykonawców do wykonania 
przedmiotu Umowy i przedstawieniu Zamawiającemu do wglądu kopii umów ze swoimi Podwykonawcami 
- w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

m) nieobecność na radzie technicznej/radzie budowy Inżyniera Kontraktu lub innych inspektorów nadzoru 

robót, których obecność  jest obowiązkowa zgodnie z OPZ  — w wysokości 500,00 zł za każdy taki 
przypadek; 

l)  nieobecność Inżyniera Kontraktu lub jakiejkolwiek osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta na 
organizowanych zgodnie z OPZ spotkaniach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy (której obecność  
jest obowiązkowa zgodnie z OPZ) – w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieobecności; 

n) nieobecność na budowie inspektora nadzoru robót drogowych w trakcie prowadzenia robót, a także 
inspektora nadzoru robót podczas prowadzonych przez Wykonawcę odbiorów robót ulegających zakryciu 
(w każdej branży) — w wysokości 400,00 zł za każdy taki przypadek; 

o) przygotowanie i dostarczenie dokumentów do rozliczenia częściowego lub rozliczenia końcowego —  

w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonego od daty złożenia do Konsultanta dokumentów 
przez Wykonawcę; 

p) zwłoka w weryfikacji dokumentów w zakresie zatwierdzenia materiałów — w wysokości 1 000,00 zł za 
każdy dzień zwłoki liczonego od daty złożenia do Konsultanta dokumentów przez Wykonawcę; 

q) przedkładanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów dotyczących Ubezpieczenia i jego kontynuacji —  

w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

r) nie dopełnienie innych obowiązków, dla których w Umowie lub OPZ oznaczono termin ich wykonania — 
w wysokości 200,00 zł każdy dzień zwłoki, 

s) nie dopełnienie innych obowiązków określonych w Umowie lub OPZ, dla których nie oznaczono terminu ich 

wykonania — w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 
w pisemnym wezwaniu do ich wykonania. 

t) nie przedłożenie oświadczeń wskazanych w § 16 ust. 4 – w wysokości 4 000,00 zł za każdy taki 
przypadek; 

u) niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 16 ust. 1 – 
w wysokości 25 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

v) nieprzedłożenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 16 ust. 7 

– w wysokości 25 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

w) nieobecność Inżyniera Kontraktu na budowie, mimo wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia  
i § 19 ust. 4 umowy— w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek; 

x) nieobecność na budowie inspektora nadzoru robót, mimo wymagań określonych w Opisie przedmiotu 

zamówienia i § 19 ust. 5 umowy — w wysokości 400,00 zł za każdy taki przypadek; 

y) naruszenie któregokolwiek z wymagań określonych w pkt 18.6 OPZ– w wysokości 25 000,00 zł za każdy 
taki przypadek; 

z) brak dokonania zmiany personelu na żądanie Zamawiającego - w wysokości 25 000,00 zł za każdy taki 

przypadek; 

aa) niespełnienie wymogu wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącego udziału pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przez Konsultanta przy 
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wykonywaniu Przedmiotu Umowy – 300,00 zł za każdy dzień braku wymaganej ilości pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, odrębnie za każdy brakujący pojazd; 

bb) brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu,  
o którym mowa w § 4b ust. 3 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek.   

3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) podjęcia zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia 

Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność — w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
taki przypadek; 

b) potwierdzenia obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy, które 
naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie – w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

c) wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z ważnych powodów, za których wystąpienie 
odpowiedzialność ponosi Konsultant, w szczególności z powodów wskazanych w § 27 ust. 4 – w wysokości 
20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy; 

d) wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta bez ważnego powodu - w wysokości 20% wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Konsultantowi karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego 
bez ważnego powodu - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy. 
Kara nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 27 ust. 
1 Umowy. 

5. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia 
netto wskazanego w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy, w tym łączna wysokość kar związanych wyłącznie z zadaniem 
nr 1 nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, a łączna wartość kar 
związanych wyłącznie z zadaniem nr 2 nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto wskazanego § 4 ust. 1 lit. b) 
Umowy. 

6. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez 
Zamawiającego noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary. 

7. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 
Konsultanta. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.  

9. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury, liczone od dnia 
następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

10. Konsultant jest zobowiązany do zapłaty kary umownej także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł 
szkody. 

11. ZDW i Gmina będą właściwe w sprawach określonych w niniejszym paragrafie każdy w swojej części 
zamówienia. 

 
§ 25  

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 
wierzytelności. 
 

§ 26  
Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie  
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Konsultant, Konsultant powinien złożyć odpowiedni wniosek 
Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, chyba że 
dotrzymanie tego wymogu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn. 

3. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) Siły Wyższej, o której mowa § 23 Umowy; 
2) zmiany Umowy wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony; 

4) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt lub 
Umowa będzie finansowana; 

5) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy albo wydłużenia maksymalnego 
czasu realizacji Przedmiotu Umowy w następstwie zmian czasu realizacji Umowy na roboty budowlane; 

6) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy w następstwie zawarcia Umowy 
na roboty budowlane z Wykonawcą na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego;  
w następstwie skrócenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio ulega skróceniu 
maksymalny czas realizacji Przedmiotu Umowy; 

7) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Przedmiotu Umowy w następstwie 
zmian wprowadzonych w Umowie na roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

8) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Umowy na roboty 
budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem prac projektowych lub Robót  
i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji, 

9) opóźnienie w przekazaniu dokumentów przez Zamawiającego mających wpływ na możliwość realizacji 
Przedmiotu Umowy 

10) przedłużenia procedury przetargowej na zawarcie Umowy na roboty budowlane, 
11) uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje, itp.), 
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12) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, 
13) oczekiwanie Konsultanta na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez 

władze),  
  z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Zmiana terminu wykonania Umowy możliwa jest ze względu na okoliczności wskazane w ust. 3 pkt 1, pkt 

5, pkt 6, pkt 8-13 
5. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach po stronie Konsultanta, zmianach 

będących skutkiem poprawy oczywistej omyłki Konsultant powiadamia pisemnie Zamawiającego. Zmiany 
takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

6. Konsultant nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia Umowy jeśli przedłużenie terminu 
wynika z przyczyn leżących po stronie Konsultanta. 

7. Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów, o których mowa  
w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Konsultant wykazał spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Konsultant jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że zaproponowany nowy Podwykonawca, spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż 
wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

8. Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy 
wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego, a także 
w przypadku okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 11 Umowy. 

9. Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split 
payment), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług - § 4 ust. 15 Umowy. 

10. Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie postanowień dotyczących powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

11.   Możliwa jest zmiana postanowień Umowy we wszystkich pozostałych przypadkach przewidujących   
       dopuszczalność zmiany Umowy zgodnie z przepisami PZP. 

 
§ 27 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Konsultant może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy, co stwierdza się 
protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

3. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 2 Strony mogą skrócić lub wydłużyć za 
porozumieniem. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 

a. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2309).  

b. Konsultant nie podjął realizacji Przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni od dnia polecenia Zamawiającego, 

c. Konsultant, pomimo pisemnych żądań Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy, nie naprawił swoich 

zaniedbań lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, które mają wpływ na 
właściwe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

d. Konsultant przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 3 dni robocze, 

e. został wydany nakaz zajęcia majątku Konsultanta lub Konsultant ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz 

wierzycieli, 

f. Konsultant podzleca wykonywanie Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiającego, 

g. Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika 
Projektu/Przedstawiciela Gminy (w tym zataja nieobecność na budowie personelu Konsultanta), 

h. Konsultant nie dostarczył dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym dowodów 

opłacania składek, 
5. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Konsultant w okresie wypowiedzenia będzie wykonywał 

Przedmiot Umowy, za co otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową, W przypadku wypowiedzenia Umowy 
przez Konsultanta, Konsultant będzie zobowiązany do dalszej realizacji Przedmiotu Umowy do czasu 
wyłonienia nowego konsultanta, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia, a także do 
zakończenia w tym terminie realizacji Przedmiotu Umowy w zorganizowany sposób umożliwiający 
zminimalizowanie kosztów. Za pracę wykonaną w tym okresie Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie  
z Umową. 

6. W przypadku zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest 
zobowiązany sporządzić Raport, analogiczny do raportu końcowego z całości zrealizowanego nadzoru  
w okresie realizacji robót budowlanych, uwzględniający opis stanu zrealizowanych robót budowlanych  
i sprawozdanie z nadzoru w tym okresie, z podziałem na zadanie nr 1 i zadanie nr 2. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Konsultant nie odpowiada, Zamawiający dokona 
odbioru całości dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy i zapłaci wynagrodzenie za wykonane 
czynności w oparciu o zatwierdzony przez Przedstawiciela ze strony Zamawiającego raport końcowy 
sporządzony zgodnie z OPZ, z uwzględnieniem warunków § 24. 
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8. W przypadku zakończenia robót przed terminem (odstąpienie bądź rozwiązanie umowy), leżącego po stronie 
Konsultanta lub Zamawiającego, Konsultant zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego 
wykonanych robót w ramach realizowanej Umowy, z podziałem na zadanie nr 1 i zadanie nr 2. 
 

§ 28 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

I. Postanowienia ogólne 
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 
2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74) , zwanego dalej: „RODO”, 
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszych Warunkach Umownych. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z  Umową, 
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 
dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 
II. Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe  
w postaci: PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania, (znajdujące się w wypisach z rejestrów gruntu). 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 
wyłącznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wyłącznie w cel realizacji 
przedmiotu Umowy. 

III. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego  
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 
danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 
3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, 
jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych zwraca 
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 24 h. 
IV. Prawo kontroli 

1. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia Umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli, poprzez udział w kontroli Inspektora ochrony 
danych osobowych (IODO) lub innej osoby wyznaczonej przez Administratora danych, w godzinach pracy 
Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

V. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową wraz z Warunkami Umownymi do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie 
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

VI. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
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przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 
Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych 
osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora 
danych.  

VII. Okres przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych obowiązuje od dnia zawarcia Umowy przez czas określony, tj. zgodny  
z okresem obowiązywania Umowy. 

VIII. Zasady zachowania poufności 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora 
danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§ 29 
Konsultant oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Konsultant oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał 
obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą Umową.  
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r. 
Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74). 

 
§ 30  

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy. 
2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 

trwania Umowy. 
3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian,  
w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich usług w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników 
Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli 
w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym 
w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie 

to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 
5. W przypadku braku należycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiający może dokonać zapłaty na rzecz 

któregokolwiek z członków Konsorcjum, a przez zaspokojenie któregokolwiek z członków Konsorcjum dług 
Zamawiającego wygasa względem wszystkich (solidarność wierzycieli). 

6. W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z fakturą należy przedstawić zakres oraz wartość usług 
wykonanych przez danego członka konsorcjum. 

 
§ 31  

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, 

chyba że Umowa przewiduje inaczej, z uwzględnieniem § 26. 
2. W przypadku zaistnienia sporu Strony będą dążyć w pierwszej kolejności do polubownego załatwienia sprawy 

w drodze negocjacji, przy czym postanowienia tego nie należy traktować jako zapisu na sąd polubowny. 
W przypadku nie osiągnięcia przez Strony polubownego rozstrzygnięcia sprawy w terminie 30 dni od 
rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron będzie uprawniona do dochodzenia roszczeń przed sądem 
powszechnym właściwym dla siedziby ZDW. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 
4. Językiem Umowy jest język polski. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla ZDW,  

1 egzemplarz dla Gminy i 1 egzemplarz dla Konsultanta. 
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