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WZOR ZALACZNIKA NR 9

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
WI-K/TP/240326/4/1

LA o w Katowicach pomiedzy:

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

NIP 954-22-95-953 REGON 276303005
reprezentowanym przez:

dalej zwanym ,ZDW"”

i

Gming i Miastem Koziegtowy
ul. Plac Moniuszki 14
42-350 Koziegtowy

NIP ....ccoviienannnns REGON ......cccocvmvmnennnnns
reprezentowana przez:

dalej zwang ,Gming”

ZDW i Gmina zwani dalej tacznie ,Zamawiajacym”/,Administratorem danych”, dziatajacy
w oparciu o tres¢ zawartego w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Porozumienia z dnia 5.07.2023 r.; ZDW i Gmina bedg wtasciwe
w sprawach okreslonych w niniejszej Umowie kazdy w swojej czesci zamowienia, tj. ZDW w zakresie zadania nr
1, a Gmina w zakresie zadania nr 2,

zwanym dalej ,Konsultantem”/,,Podmiotem przetwarzajacym”,

Konsultanta reprezentuje:
Pan/i  csesssssssssssssssssssssaes

tacznie zwanymi ,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,Strona”.

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta Umowa, (dalej ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

g1
Definicje
1. Wyrazy i zwroty uzyte w Umowie beda miaty znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie oraz w Umowie na
roboty budowlane.
2. Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, znaczenie nastepujacych pojec:

a) Ryczalt: jednostka rozliczeniowa dla $wiadczenia Ustugi przez Konsultanta (stawka miesieczna
wskazana w ,,Wycenie”).

b) Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjg Umowy na
roboty budowlane, inne niz Dokumentacja Projektowa.

c) Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

d) Dokumenty Wykonawcy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

e) Droga: droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

f) Inzynier Kontraktu - koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

g) Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy: przedstawiciel odpowiednio ZDW i Gminy w rozumieniu
okreslonym w Umowie na roboty budowlane oraz zgodnie z § 11 niniejszej Umowy.

h) Konsultant - przedsiebiorca dysponujacy odpowiednim personelem (zespotem) do nadzorowania robot
budowlanych, w sktad ktdérego wchodza m.in. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

i) Nadzor Autorski: podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane.

j)  Przedmiot umowy: czynnosci, ktére jest zobowigzany wykonaé Konsultant stosownie do postanowien
Umowy, polegajace w szczegdlnosci na zarzadzaniu, petnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad
Robotami, a takze wspdtpracy z Nadzorem Autorskim oraz Zamawiajacym.
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k) Personel Konsultanta: niezbedny do wykonania Umowy, obejmuje zaréwno osoby wskazane
w Wykazie 0osob przedktadanym Zamawiajagcemu przez Konsultanta jak réwniez personel pomocniczy,
o ktérym mowa w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

) Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztg elektroniczng Ilub faksem o$wiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie Ilub decyzja Kierownika Zamawiajacego, Kierownika Projektu,
Przedstawiciela Gminy lub innej upowaznionej osoby, dotyczace realizacji Umowy.

m) Umowa na roboty budowlane: umowa podpisana z Wykonawca na realizacje zadania wraz
z zatgcznikami.

n) Wykonawca: Wykonawca, z ktérym podpisana zostata Umowa na roboty budowlane.

o) Podwykonawca Wpykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty
budowlane, w tym Dostawca i Ustugodawca.

p) Specyfikacja: oznacza dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych” (STWIiORB), ,0Ogdlne Specyfikacje Techniczne” (OST), ,Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Umowa na roboty
budowlane.

gq) Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

r) Teren budowy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

s) Roboty: Przedmiot umowy okreslony w Umowie na roboty budowlane.

t) Tajemnica stuzbowa: wszelkie wiadomosci i informacje, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajacego lub podmiotéw z nim wspdtpracujacych, uzyskane przez Konsultanta w zwigzku ze
wykonywaniem Przedmiotu umowy.

u) Zadania dodatkowe: Roboty, nad ktdérymi Konsultant sprawuje nadzér w ramach Umowy, niezbedne
do wykonania Umowy na roboty budowlane, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, w szczegdlnosci zamdwienia dodatkowe Ilub zamowienia polegajace na
powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych. Z tytutu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi
Konsultantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie.

v) Wsparcie Zamawiajacego: klasyfikacja problemu w zakresie niezbednych uczestnikow w jego
rozwigzaniu (Nadzér Autorski, Konsultant, Zamawiajacy); analiza i przygotowanie projektu odpowiedzi,
ktéora nie wymaga uczestnictwa Nadzoru Autorskiego. Pomoc Zamawiajagcemu we wszystkich
czynnosciach zwigzanych z realizacja Umowy na roboty budowlane, w tym w sporzadzaniu wszelkich
danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych realizowanej Umowy na roboty
budowlane.

§2
Przedmiot Umowy
. Zamawiajacy zleca, a Konsultant zobowigzuje sie do $wiadczenia ustugi Konsultanta dla nastepujacych zadan:
1) ,Przebudowa DW789 od wezta autostradowego przez Gniazdow Kozieglowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegtlowy do skrzyzowania z ul. Polan
w miejscowosci Koziegtowki”’- zwanej dalej ,zadaniem nr 1",
2) ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kozieglowy ujeta w budzecie jako budowa sieci
kanalizacyjnej - zlewnia Kozieglowy czeéé 1: Droga wojewoédzka 789 ul. Swietokrzyska i Zarecka”
- zwanej dalej ,zadaniem nr 2",
na warunkach okreslonych w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane, (dalejtacznie: ,Przedmiot Umowy”).
. W ramach Przedmiotu Umowy Konsultant zobowigzuje sie do:
1) petnienia nadzoru nad realizacjg Robdt oraz zarzadzania Umowa na roboty budowlane,
2) ostatecznego rozliczenia Umowy na Roboty budowlane,
3) wykonania czynnosci zwigzanych z promocja projektu,
w sposob i w zakresie okreslonym w Umowie.
. Integralnymi skfadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamdwienia (dalej ,OPZ") - kopia,
2) Formularz Ofertowy - kopia,
3) Wycena - kopia,
4) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kopia.
Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:
1) Umowa,
2) oPz,
3) Oferta Konsultanta wraz z wycenag,
4) Wykaz oséb zaproponowanych do udziatu w postepowaniu zgodnie ze ztozong ofertg Konsultanta.
. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwitocznie przekazac pisemng informacje Konsultantowi, ktdry wystapit do
Zamawiajacego o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow wskazanej powyzej.

§3
Terminy realizacji Umowy
Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy jest tozsama z data wydania przez Zamawiajacego pisemnego
polecenia. Zamawiajacy dopuszcza wydanie polecenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w dniu podpisania
niniejszej Umowy. Konsultant zobowigzuje sie wykonywac Przedmiot Umowy w terminie uwzgledniajacym:
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10.

11.

1) okres wykonywania Robot w toku realizacji Umowy na roboty budowlane (termin obejmuje réwniez
okresy zimowe);

2) okres Rozliczenia Umowy na roboty budowlane;

Konsultant zobowiazuje sie do udziatu w rozstrzyganiu ewentualnych sporéw pomiedzy stronami Umowy na

roboty budowlane oraz Nadzorem Autorskim. Konsultant oswiadcza, ze wynagrodzenie za czynnosci, o ktérych

mowa w zdaniu pierwszym zostato ujete w wynagrodzeniu naleznym Konsultantowi za wykonanie Umowy

wskazanym w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy okresla czas realizacji Przedmiotu Umowy 24 miesiace od dnia udzielenia zaméwienia.

Termin okreslony w ust. 3 jest terminem szacunkowym i zalezy w szczegolnosci od okresow trwania procedury

przetargowej na Roboty oraz dlugosci okresu realizacji Robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor

i w zwigzku z tym moze ulec wydtuzeniu lub skréceniu.

84
Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie ryczattowe Konsultanta zgodnie z Formularzem Ofertowym, oszacowane w oparciu
o przewidywany czas trwania Umowy na roboty budowlane, zgodnie z Wyceng wynosi: kwota netto

............................. zlotych plus 23 % podatek VAT w KWOCI€ .iuvevssrarensrannnnans 2bOtych, co tacznie
stanowi kwote brutto .icvcvissirsrsrsrsrsrsrararanaa. ztotych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje:

a) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 1 w kwocie netto .........cccceeene. zt (stownie:
............................................................. ) wraz z podatkiem 23% VAT W WYSOKOSCI ..cccovvvvveviviennsiieeeees 24
(€S300 00T =R ), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci
......................................... ZE (STOWNIE: oot )

b) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 2 w kwocie netto .........cccoceveveienenercnceeen
zt (SIOWNIE: et et nes

z podatkiem 23% VAT W WYSOKOSCI .....cceveereerirerinieeererenns zt (stownie:
co tacznie  stanowi kwote  brutto w  wysokoSCi ..

w Formularzu Ofertowym) ujete na ,biatej liscie”:

Nazwa Banku: .....ccocvmirmremrennisarsinanns

Numer rachunku: .....ccccoremmimminnannnnna.

Ptatno$¢ w zakresie zadania nr 1 zgodnie z zatwierdzona Wieloletnig Prognoza Finansowa.
Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Konsultanta z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ fakturowania czesciowego. Pod pojeciem faktury rozumie sie fakture VAT jak
i rachunek. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane, fakturowane i ptatne w ztotych polskich.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za nadzér w okresie realizacji Robdt jest protokoét odbioru
czes$ciowego wraz z zatwierdzonym przez Kierownika Projektu dla zadania nr 1 lub Przedstawiciela Gminy
dla zadania nr 2 odpowiednio zbiorczym zestawieniem czynnosci personelu Konsultanta wraz z raportem
miesiecznym lub zbiorczym zestawieniem czynnosci personelu Konsultanta wraz z raportem koncowym
z catosci zrealizowanego nadzoru w okresie realizacji robét budowlanych.

Wynagrodzenie za nadzér w okresie realizacji robdt budowlanych bedzie ptatne 1 raz w miesigcu, po
wykonaniu Przedmiotu Umowy w danym miesigcu i potwierdzeniu jej wykonania przez Kierownika Projektu
ze strony ZDW lub przez Przedstawiciela Gminy ze strony Gminy. Platnosci bedq realizowane w oparciu
o plan ptatnosci, zaakceptowany przez Kierownika Projektu dla zadania nr 1 oraz przez Przedstawiciela
Gminy dla zadania nr 2.

Zamawiajacy zaptaci faktury czesciowe lub fakture koncowg przelewem w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 4, na rachunek
bankowy wskazany kazdorazowo przez Konsultanta w fakturze, z zastrzezeniem ze wynagrodzenie za
wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 1 bedzie ptatne przez ZDW, a za wykonanie ustugi w zakresie
zadania nr 2 bedzie ptatne przez Gmine. Konsultant zobowigzany jest do wystawiania i dostarczania faktur
VAT za wykonanie Ustugi w zakresie zadania nr 1 na rzecz ZDW, a za wykonanie Ustugi w zakresie zadania
nr 2 na rzecz Gminy.

Strony przewidujg mozliwos¢ udzielenia zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug
w rozumieniu ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych
praw autorskich do utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w ramach realizacji Umowy przez Konsultanta oraz udzielenie zezwolen na wykonanie praw zaleznych,
o ktérych mowa w § 8 Umowy.

Konsultant uwzglednit w swoich cenach ryzyko ryczattu, a takze wszelkie koszty wynikajace z wymagan
Umowy na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow. Konsultant oswiadcza, Zze nie bedzie Zadat
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw
lub kosztéow wykonania Umowy, z zastrzezeniem zapisdéw ust. 11 i 12 oraz § 4b.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Konsultant dziata w ramach Konsorcjum wynagrodzenie wptacane bedzie na rachunek
bankowy Lidera Konsorcjum lub na inny rachunek wskazany zgodnie przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz
podatku akcyzowego, zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
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12.

13.

2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Konsultanta, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec odpowiednim zmianom.
Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 Konsultant
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, na koszty wykonania
Przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
Konsultanta stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami.
Ewentualna zmiana wynagrodzenia Konsultanta zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztow w tym zakresie,
o ktérym mowa w ust. 11 w catosci lezy po stronie Konsultanta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci prac objetych umowa bez podania przyczyny,
z zastrzezeniem, ze nie moze to prowadzi¢ do zmniejszenia wynagrodzenia Konsultanta o wiecej niz 30%
kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 dla kazdego z zadan. Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajacego
wszelkich roszczen w tym zakresie. Rozliczenie bedzie wykonane w oparciu o faktycznie wykonany zakres
prac zgodnie z Formularzem Ofertowym.

14a. Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione (wg jednego z ponizszych

wariantow) na:

Wariant I .

Wojewddztwo Slaskie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

NIP 954-277-00-64

Wariant II .

Nabywca: Wojewddztwo Slaskie

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

NIP 954-277-00-64

Odbiorca: Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku
e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy ponizszych
danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

14b. Faktury wystawiane na rzecz Gminy jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione na:

15.

16.

17.

Gmina i Miasto Koziegtowy

Ul. Plac Moniuszki 14

42-350 Koziegtowy

NIP 5771952310 REGON 151398505

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (splitpayment), o ktérym mowa w ustawie
o podatku od towardw i ustug.

Konsultant zobowigzuje sie do:

a) realizacji przedmiotu zamodwienia z nalezytg starannoscia, w sposdb zgodny z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgodnie z postanowieniami ztozonej Oferty; Konsultant bedzie wykonywat
obowigzki okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia,

b) informowania Zamawiajacego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptyna¢ na realizacje
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na terminowg badZ prawidlowg realizacje przedmiotu Umowy,
niezwiocznie po ich wystapieniu,

Cc) udzielania kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu Umowy; Zamawiajacy ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na kazdym
etapie; w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy badz odniesienia
sie do wniesionych zastrzezen w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich zgtoszenia,

d) zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentéw oraz informacji uzyskanych w zwigzku
z realizacjq przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
przepisami szczegdlnymi w zakresie dziatalnosci gospodarczej.

Konsultant oswiadcza, ze:

a) spetnia wszelkie wymagane przepisami prawa przestanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty
uprawniajace go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagaja tego przepisy prawa),

b) posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze i strukture organizacyjna oraz inne $rodki, potrzebne do
rzetelnej i petnej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 4a
Zaliczka
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Konsultantowi zaliczki na poczet wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a) w odniesieniu
do zadania nr 1 oraz 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do zadania nr 2.
Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Konsultanta, ztozony po podpisaniu Umowy, ktory
zawierac bedzie co najmniej: wnioskowang kwote zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia.
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Zamawiajacy dokona wyptaty zaliczki w wysokosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej we wniosku
Konsultanta w terminie tam wskazanym, nie wczesniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wniosku. Zaliczka w zakresie zadania nr 1 bedzie ptatna przez ZDW, a w zakresie zadania nr 2 - przez
Gmine.

Wyptata zaliczki nastepuje, na podstawie prawidlowo wystawionej faktury tytutem zaliczki, na konto
wskazane w § 4 ust. 1, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia
przez Konsultanta zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Faktura tytutem zaliczki
w zakresie zadania nr 1 zostanie wystawiona na rzecz ZDW, a w zakresie zadania nr 2 - na rzecz Gminy.
Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Konsultant.

Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwote odpowiadajaca wartosci zaliczki. W przypadku, gdy
zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie
wyptacona do wysokosci kwoty zabezpieczenia.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Konsultanta w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej. Konsultant zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu
zaliczki, przy czym termin waznosci zabezpieczenia nie moze by¢ krétszy niz 30 dni po terminie zakonczenia
realizacji catosci przedmiotu Umowy okreslonym w § 3 ust. 3. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione
odrebnie dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2. Beneficjentem gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w
zakresie zadania nr 1 bedzie ZDW, natomiast w zakresie zadania nr 2 - Gmina.

Kwota gwarancji moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Konsultanta.

Jesli zaliczka nie zostata zwrdcona Zamawiajagcemu na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, to Konsultant bedzie przedtuzat jego waznos$é¢, az do chwili zwrotu zaliczki. Przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nastgpi kazdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jezeli Konsultant nie przedtuzy
waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wéwczas Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zaliczona
na poczet zwrotu zaliczki.

Podmiot wystawiajacy gwarancje oraz tres¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszg zostaé
uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego. Gwarancja winna spetnia¢ nastepujace wymogi
co do tresci: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na rzecz Zamawiajacego na kazde jego zadanie bez
koniecznosci przedktadania dodatkowych dokumentéw, wyjasnien lub o$wiadczen.

Brak akceptacji przez Zamawiajacego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za naduzycie prawa,
przypadek braku wspdtpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako dziatanie podlegajace srodkom prawnym.
Wierzytelno$¢ Zamawiajacego wobec Konsultanta o zaptate tytutem zwrotu zaliczki bedzie potracana
z wierzytelnosciami Konsultanta wzgledem Zamawiajacego o zaptate wynagrodzenia wynikajacego z Umowy
(kompensata umowna bez odrebnego oswiadczenia Zamawiajacego w tym zakresie). Zwrot zaliczki
wyptaconej Konsultantowi nastgpi poprzez dokonanie potracen w kwocie 20% z kazdej faktury wystawionej
przez Konsultanta. Jezeli zaliczka nie zostanie wczesniej rozliczona, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia pozostatej czesci zaliczki z koncowej faktury w petnej wysokosci. Rozliczenie zaliczki bedzie
nastepowato odrebnie dla zadania nrl oraz dla zadania nr 2.

Zamawiajacy ma prawo zrealizowac¢ zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy:

a) Zamawiajacy lub Konsultant odstapit od umowy;

b) Umowa ulegta rozwigzaniu lub wygasnieciu;

c) Konsultant nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia,

d) Zaliczka nie zostanie w catosci lub czesci rozliczona poprzez kompensate okreslong w ust. 12, ani
zwrdcona przez Konsultanta w terminie do dnia wystawienia koncowej faktury, jednak nie pdzniej niz do
dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 3.

Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrécone Konsultantowi w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w
catosci zgodnie z ust. 12, lub gdy Konsultant w innej formie zwrdci Zamawiajacemu cato$¢ otrzymanej
zaliczki.

ZDW i Gmina bedg wilasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamdwienia.

8§ 4b
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Konsultanta dla oddania wzrostéow lub spadkéw

kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2.

Kwota waloryzacji wynagrodzenia dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 zostanie obliczona i uiszczona

odpowiednio przez ZDW lub Gmine zgodnie z ponizszymi postanowieniami:

a) Kwoty nalezne Konsultantowi z tytutlu wynagrodzenia podlegaé beda waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w ust. c). Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od
daty zawarcia umowy. Waloryzacji beda podlega¢ kwoty nalezne Konsultantowi z tytutu wykonania
czesci przedmiotu Umowy zrealizowanych w okresie objetym waloryzacja.

b) Podstawg waloryzacji bedzie wskaznik (Ww) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej — ogotem) opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony na
podstawie wzrostu lub spadku przeciethego wynagrodzenia za poprzedni kwartat, oglaszanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych.

c) Wynagrodzenie podlegaé bedzie waloryzacji o Wspdtczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug
wzoru:

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100%

gdzie:
Pn - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
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Ww - wyrazony w procentach wskaznik wyliczony w odniesieniu do dnia uptywu terminu sktadania Ofert
na podstawie kwartalnego wskaznika, o ktorym mowa w ust. b) powyzej.

d) Wystepujac o wynagrodzenie, Konsultant uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci wynikajace
z ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Gitdwnego Urzedu
Statystycznego.

e) W przypadku gdyby wskaznik, o ktdrym mowa w ust. b), przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.

f) ktaczna wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4
ust. 1 lit. a) Umowy dla zadania nr 1 oraz w § 4 ust. 1 lit. b) dla zadania nr 2.

g) Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiagniecia limitu,
o ktérym mowa w ust. f).

h) Przez taczna warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. f) nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Konsultanta wynikajaca z waloryzacji.

i) W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. f) nie wystarczy dla oddania
wzrostéw lub spadkdw cen materiatdw lub kosztéow zwigzanych z realizacja zamoéwienia, Zamawiajacy
i Wykonawca przewidujg mozliwos¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej jednak niz tfacznie do
(+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy dla zadania nr 1 oraz w § 4 ust. 1 lit. b)
Umowy dla zadania nr 2. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Konsultanta na podstawie niniejszego paragrafu, Konsultant

zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, ktérej przedmiotem sg ustugi, i ktdrej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

Waloryzacja bedzie rozliczana odrebnie dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2. ZDW i Gmina bedg wtasciwe w

sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej cze$ci zamoéwienia.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie, odrebnie dla kazdego z zadan,
zabezpieczenie w wysokosci 4,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, tj.
KWOLE: varerararerararerarararanarassssraranararanas ztotych dla zadania nr 1 oraz o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. b)
Umowy, tj. KWOLE: weurasessarasssssssarsssssasasnssarssssnannns ztotych dla zadania nr 2.
Przed podpisaniem Umowy Konsultant wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia w formie: dla zadania
NEL e ,dla zadanianr 2 ......cccoeeeiviiiieenns
Ztozone przez Konsultanta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zakresie zadania 1 w wysokosci 4,5 %
wartosci brutto dla zadania nr 1 jest ZDW, a beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w zakresie zadania 2 w wysokosci 4,5 % wartosci brutto dla zadania 2 jest Gmina.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Konsultantowi w terminie 30 dni liczac od
dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane - 100 % wartosci
zabezpieczenia, o ile Zamawiajacy wczesniej nie skorzysta z przystugujacego mu prawa zaspokojenia z niego
przystugujacych mu wzgledem Konsultanta roszczen.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to
w przypadku wydtuzenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy, Konsultant zobowigzany bedzie
do odpowiedniego przedituzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez odrebnego
w tym zakresie wezwania przez Zamawiajacego, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Koszt przediuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy ponosi Konsultant.
Jezeli Konsultant w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 nie dostarczy Zamawiajacemu przedtuzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania wyptaty kwot
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyptacona kwota zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego, tytutem przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
ZDW i Gmina bedg wilasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamowienia.

8§6

Ubezpieczenia
Konsultant zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caty czas wykonywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego mienia
Z suma gwarancyjng nie mMniejSza NiZ iesserssssrasassarassarasnnss zt na jeden wypadek i na wszystkie wypadki
w kazdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrong powinny by¢ objete zdarzenia zaistniate w okresie
ubezpieczenia, zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwzgledniat specyfike zadan i ustug wykonywanych
w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz
szkody poniesione z tytutu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania Umowy przez Konsultanta
z wylgczeniem sity wyzszej.
Ubezpieczenie, ktére Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ zgodnie z Umowg obejmie wszelkie dziatania
i zaniechania Konsultanta, jak rowniez Podwykonawcdéw i innych podmiotdéw zaangazowanych przez
Konsultanta lub dziatajacych w jego imieniu w zwigzku z realizacjag Umowy.
W umowie ubezpieczenia Konsultanta nie bedzie miata zastosowania franszyza redukcyjna, franszyza
integralna oraz udziat wtasny.
Dokument ubezpieczenia niespetniajacy warunkdéw, o ktéorych mowa w ust. 1-4, nie zostanie przyjety
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jakakolwiek zmiana warunkéw ubezpieczenia opisanych w ust. 1-4
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po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia i jego akceptacji przez Zamawiajacego, jest bezskuteczna
wobec Zamawiajacego.

Konsultant przedtozy Zamawiajacemu kopie dokumentu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie pézniej
niz w ciggu 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obcigzaja Konsultanta.

Konsultant zobowigzany jest do przedtuzania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakonczenia
Umowy oraz do przedktadania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem =zaptaty sktadki
Zamawiajgqcemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu na jaki zawarta byfa poprzednia
umowa ubezpieczeniowa, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej.

Nie wykonanie przez Konsultanta obowigzkéw, o ktérych mowa w § 6 Umowy moze stanowié¢ podstawe
odstapienia od Umowy bez zachowania termindéw wypowiedzenia przez Zamawiajacego z winy Konsultanta.

§7

Odszkodowanie
Konsultant jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
szkdd wyniklych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie Konsultanta z jego
zobowigzan okreslonych w Umowie oraz poniesie z tego tytutu petna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza,
wzgledem Zamawiajacego i 0séb trzecich, z zastrzezeniem ust. 2. Odpowiedzialno$¢ Konsultanta, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym obejmuje roéwniez odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcdéw Konsultanta lub inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego
imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy.
Konsultant nie ponosi odpowiedzialnosci za roszczenia, straty lub szkody powstate wytgcznie z winy
Zamawiajacego lub spowodowane przypadkami sity wyzszej okreslonymi w § 23 Umowy.
W szczegdlnosci Konsultant bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbioréw dokumentacji powykonawczej
oraz Robdt wraz z kontrolg rozliczen Robot, tacznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania, jak
réwniez ze sprawdzeniem jakosci wbudowywanych materiatéw zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. W przypadku naruszenia powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zadania odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody spowodowanej
zatwierdzeniem materiatéw lub odebraniem Robot niezgodnie z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych.
Konsultant bedzie odpowiedzialny réwniez za pokrycie wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajacego
na skutek roszczen Wykonawcy w przypadku, gdy roszczenia te stanowig konsekwencje niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Konsultanta obowigzkéw objetych Umowa.
ZDW i Gmina bedq wiasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamowienia.

§8
Autorskie prawa majatkowe dotyczace utworéw powstatych przy realizacji Przedmiotu Umowy
W ramach wynagrodzenia Konsultant:
1) przenosi na ZDW (w zakresie zadania nr 1) oraz na Gmine (w zakresie zadania nr 2) autorskie prawa
majatkowe do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

w szczegdlnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany,

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz

broszury, projekty graficzne, materiaty redakcyjne, materiaty filmowe, zdjecia, (dalej ,utwory"),
2) zezwala ZDW (w zakresie zadania nr 1) oraz Gminie (w zakresie zadania nr 2) na korzystanie z
opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami

- tj. udziela odpowiednio ZDW i Gminie praw zaleznych.

Nabycie przez ZDW i Gmine praw, o ktédrych mowa w ust. 1, nastepuje:
1) z chwilg faktycznego przekazania Zamawiajgcemu poszczegdlnych utworéw oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek i uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz zadan Zamawiajacego,

b) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

C) zwielokrotniania utworéw dowolng technikq w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy =zapisu, wytwarzania jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika,
cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania, publicznego odtwarzania utworu,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,

i) wypozyczania, najem lub wymiany nosnikdw, na ktérych utwdr utrwalono,

j) wykorzystania w utworach multimedialnych,
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11.

12.

k) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworéw do celéw promocyijnych i reklamy oraz w sporach
sadowych i sporach pozasadowych,

I) wprowadzania zmian, skrotow,

m) sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utworéw w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i

W czasie przez niego wybranym.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw ZDW i Gmina nabywaja wiasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Konsultant wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw samodzielnie przez ZDW i Gmina lub
osoby wskazane przez ZDW i Gmina w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 2.
Nie pozniej niz w terminie miesigca od zakonczenia trwania Umowy lub po rozwigzaniu Umowy, Konsultant
zobowigzany jest przekaza¢ ZDW (w zakresie zadania nr 1) oraz Gminie (w zakresie zadania nr 2) wszystkie
dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. Konsultant moze zatrzymac kopie
dokumentdéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z
Umowa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Konsultant jest zobowigzany nie publikowaé artykutéw dotyczacych Przedmiotu Umowy, powotywac sie na
Umowe w trakcie swiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, oraz nie wyjawia¢ informacji uzyskanych
od Zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na pismie.
Konsultant zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 Ilutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, tekst jednolity ze zm.) i nie
naruszy praw majatkowych osdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.
ZDW i Gmina bedg wilasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamoéwienia.

89
Prawa i obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy lub wyznaczeni przez niego Przedstawiciele sq uprawnieni w kazdym czasie do wstepu na teren

budowy oraz przeprowadzania kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo wystgpi¢ do Konsultanta z roszczeniem regresowym dotyczacym pokrycia zadan

finansowych Wykonawcy w sytuacji, gdy Konsultant dopuscitby do wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek
ustug/dostaw/robot nie objetych zamoéwieniem podstawowym (zaméwienia dodatkowe, zgodnie z ustawaq
PZP), a prace te nie zostaly potwierdzone umowa zawarta z Zamawiajacym.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do wspétdziatania w realizacji przez Konsultanta Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktérym beda prowadzone

Roboty w zakresie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

. Zamawiajacy jest zobowigzany przekazac Konsultantowi do wiadomosci i stosowania dokumentacje niezbedna,

do wykonania Umowy, ktdrej zakres jest okreslony w OPZ. Dokumentacja ta zostanie przekazana w terminach
wskazanych w OPZ.

Pozostate dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczace realizacji Umowy i Umowy na roboty
budowlane beda przekazywane przez Zamawiajacego sukcesywnie.

. Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowaé Konsultanta o znanych Zamawiajagcemu wymaganiach

administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy i Umowy na roboty budowlane.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ wsparcie w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych Umowy na

roboty budowlane oraz wspdtpracowa¢ z Konsultantem w celu udostepnienia Konsultantowi informacji
i dokumentow niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane.

. Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, udzieli pomocy Konsultantowi na jego wniosek,

w pozyskaniu kopii dokumentéw, ktéore mogg mie¢ wptyw na wypetnianie przez Konsultanta jego obowigzkdw
wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentéw obcigzajg Konsultanta.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ wsparcie i wyjasnienia ze strony projektantéw w zakresie

Dokumentacji projektowych.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie informowad Konsultanta na pismie o wszelkich sprawach
majacych istotne znaczenie dla realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane, w tym planowanych
terminach odbioréw w terenie, archeologicznych i paleontologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych,
wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do udzielania Konsultantowi odpowiedzi na jego pisemne wystgpienia
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania danego wystgpienia z wyjatkiem przypadkow koniecznosci uzyskania
odrebnych opinii, uzgodnien lub innych dokumentéw. Zamawiajacy zastrzega sobie wydtuzenie czasu na
udzielenie odpowiedzi w przypadku koniecznosci analizy zwigzanych dokumentéw badz uzyskania opinii dla
prawidiowego podjecia decyzji.
ZDW i Gmina beda wtasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamdwienia.

§ 10

Potencjat kadrowy i zasoby administracyjne
Konsultant jest zobowigzany wyznaczy¢ na stanowisko Inzyniera Kontraktu osobe wskazang w Formularzu
Ofertowym.
Konsultant jest zobowigzany skierowa¢ do wykonania Umowy osoby wskazane w Wykazie Oso6b
przedktadanym Zamawiajacemu oraz personel pomocniczy, niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy.
Personel Konsultanta winien posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie zapewniajace nalezyte wykonanie
Przedmiotu umowy i podlega pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.

R WD

Osoby wyznaczone do wykonywania Przedmiotu umowy, wskazane przez Konsultanta w Ofercie, mogg zostac
zastgpione lub zmienione przez inne osoby wytacznie na zasadach okreslonych w Umowie oraz OPZ.
Konsultant nie moze dokonywa¢ zmiany osdéb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta wskazanego
w Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wniosek o wprowadzenie zmian
powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Zamawiajacy
zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku Konsultanta.
Zamawiajacy moze na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody bez podania uzasadnienia, o ile nie wystepujgq
okolicznosci wskazane w §10 ust. 6
Konsultant jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo w przypadkach:
1)  $mierci, choroby, lub wypadku ktérejkolwiek z osob wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta;
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktdérejkolwiek z os6b Personelu Konsultanta z innych, niz wymienione w
pkt 1, niezaleznych od Konsultanta i niemozliwych do przewidzenia przyczyn.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaja¢ stanowisko najpdzniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji
Konsultanta.
Konsultant jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo takze w przypadku urlopu
ktorejkolwiek z osdb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta. W takim przypadku zasady wynikajace z
ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany lub zastapienia ktérejkolwiek z oséb wchodzacych w sktad

Personelu Konsultanta, proponowana osoba bedzie posiada¢c wymagane kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 gdy czlonek Personelu Konsultanta nie moze zosta¢ niezwtocznie

zastgpiony , Inzynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowigzany wskaza¢ sposrod Personelu Konsultanta

osobe lub osoby wykonujgce tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej , przy czym stan taki nie bedzie

trwat dluzej niz 21 dni. Osoba wykonujgca tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej powinna spetniaé
wymagania okreslone w OPZ dla osoby zastepowanej.

Za wykonywanie przez czionkdw Personelu Konsultanta tymczasowo poza swoimi obowigzkami takze

obowigzkéw osoby zastepowanej lub zmienionej, Konsultantowi nie przystuguje prawo do dodatkowego

wynagrodzenia.

Konsultant zobowigzuje sie do nie rekrutowania Personelu Konsultanta spos$rod pracownikow Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowigzany efektywnie organizowac prace Personelu Konsultanta, aby zapewni¢ sprawng

i terminowa realizacje zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastgpienie 0s6b wchodzacych w skfad Personelu Konsultanta nie wymaga zawierania przez Strony

aneksu do Umowy.

Personel, podany przez Konsultanta w Wykazie Osdb przedktadanym Zamawiajgcemu nie wyczerpuje

wymagan dla rzetelnego wypetnienia zobowigzan i winien by¢ traktowany jako minimalne wymogi

Zamawiajacego. Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespdt wystarczajacy na wykonanie

wszystkich obowigzkéw wymienionych w Umowie, zgodnie z zapisami OPZ.

Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inzyniera Kontraktu oraz co najmniej jedna osoba

wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robét drogowych:

1) byta zatrudniona przez Konsultanta do wytacznej obstugi Przedmiotu umowy (tzn. osoba ta nie moze
wykonywac¢ jakichkolwiek czynnosci, ani petni¢ jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami
inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiajgcego).

2) nie wykonywata na rzecz innych niz Konsultant podmiotéw jakichkolwiek czynnosci, ani nie petnita

jakichkolwiek funkcji zwigzanych =z innymi niz Przedmiot umowy zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajacego,
- Konsultant wskaze te osoby i na kazde wezwanie Zamawiajacego bedzie sktadat oswiadczenie w tym
zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji ztozonego oswiadczenia. Na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostata
kara umowna.

Konsultant zobowigzany jest zatrudni¢ co najmniej jednego pracownika biurowego do obstugi biura na terenie

budowy, w petnym wymiarze czasu pracy.

§11
Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy

Przedstawicielami stron w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia s3q:
a) ze strony Zamawiajacego - dla zadania nr 1 Kierownik Projektu: ..o,

- dla zadania nr 2 Przedstawiciel Gminy: ....
b) ze strony Konsultanta: ...
Na zasadach okreslonych w Umowie, Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy jest uprawniony do sktadania
i przyjmowania o$wiadczen woli oraz oswiadczen wiedzy w imieniu Zamawiajgcego.
Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy jest uprawniony do przekazywania Konsultantowi
w imieniu Zamawiajgcego Polecen.
Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy moze, za pisemng zgodg Kierownika Zamawiajacego, powierzyc¢
czes$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na piSmie Konsultanta.
Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do petnienia funkcji Kierownika Projektu /
Przedstawiciela Gminy. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu / Przedstawiciela Gminy Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Konsultanta na pismie.

. Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy nie jest uprawniony:

1) do zaciggania w imieniu Zamawiajacego zobowigzan finansowych zwigzanych z Umowa lub Umowa na
roboty budowlane,
2) zmian postanowiern Umowy lub Umowy na roboty budowlane.
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§12
0Ogodlne obowiazki Konsultanta

. Konsultant jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw obowigzujacego prawa. Konsultant ponosi catkowitg

odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich z tytulu roszczen wynikajacych z naruszenia
przepisdw prawa i postanowien Umowy przez Konsultanta i jego pracownikéw, czionkdw Personelu
Konsultanta oraz Podwykonawcéw i inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego
imieniu w zwigzku z realizacja Umowy. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy ktdrych
wykonuje zobowigzania Umowy.

. Konsultant jest zobowigzany stosowac¢ sie do polecen wydanych przez Kierownika Projektu / Przedstawiciela

Gminy na zasadach okreslonych w § 11 Umowy.

. Konsultant jest zobowigzany s$wiadczy¢ Przedmiot umowy z nalezytg dbatoscig efektywnoscia oraz

starannoscig zgodnie z najlepszg praktyka zawodowg i do$wiadczeniem. Konsultant jest zobowigzany dziata¢
we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie realizacji Przedmiotu umowy.

. Konsultant jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami

oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci Konsultant jest zobowigzany
powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych Umowy i Umowy na roboty budowlane bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak rowniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalnos$c
pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.
Konsultant oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy lub inne podmioty
zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy, zobowigzani
sq powstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

Konsultant, jego pracownicy, Personel Konsultanta oraz Podwykonawcy lub inne podmioty zaangazowane
przez Konsultanta lub dziatajace w jego imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy zobowigzani sg przestrzegac
Tajemnicy Stuzbowej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz po jej zakonczeniu. Konsultant jest
zobowigzany nie przekazywac jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji stanowigcej Tajemnice
Stuzbowa oraz nie podawac jej do wiadomosci publicznej, chyba ze uzyska wczesniejsza pisemng zgode
Zamawiajacego.

. Na kazdym etapie realizacji Umowy na roboty budowlane Konsultant jest zobowigzany zapewnic

Zamawiajgqcemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Umowg na roboty budowlane. Konsultant
jest odpowiedzialny za terminowos$¢ realizacji Robot oraz koszty realizacji zadan, rozliczanych na zasadach
okreslonych w Umowie na Roboty budowlane.

. Konsultant nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron Umowy na roboty budowlane lub

innych uczestnikow procesu inwestycyjnego z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Umowy na roboty budowlane.

. Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ prace ekspertow w taki sposob, aby zachowac ciggtos¢ realizacji

wszystkich obowigzkéw Konsultanta wynikajacych z Umowy w celu realizacji Umowy na roboty budowlane.
Czas pracy Konsultanta zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie
niezbednym do biezgcego nadzorowania Wykonywanych Robot oraz odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

. Konsultant petni funkcje Inzyniera/Inzyniera Kontraktu zgodnie z rolg jakgq przypisano Inzynierowi w Umowie

na roboty budowlane, jak réowniez petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie Robdt, a takze wspiera
Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Umowy na roboty budowlane, w tym
w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych iinformacyjnych dotyczacych
realizowanej Umowy na roboty budowlane. Konsultant jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego i kontroli rozliczen budowy nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi Umowa, na roboty
budowlane w petnym zakresie obowigzkéow wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

Konsultant przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem Umowa na roboty budowlane w zakresie
w niej okreslonym, z zastrzezeniem uprawnien Kierownika Projektu, Przedstawiciela Gminy oraz Kierownika
Zamawiajacego.

Wszystkie dziatania Konsultanta bedg zgodne z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Konsultant jest zobowigzany na zasadach okreslonych w Umowie i OPZ sporzadza¢, prowadzi¢ Dokumentacje
Kontraktowa i przekazac jg Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy.

Do obowigzkéw Konsultanta nalezy rozeznanie i szczegétowa analiza kazdego wystapienia czy zgtoszenia, itp.
dokonanego przez Wykonawce robdt.

Do obowigzkdw osoby wyznaczonej przez Konsultanta do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
w szczegolnosci rozpatrywanie roszczen Wykonawcy, ich szczegdtowa analiza w $wietle Umowy na roboty
budowlane i obowigzujacego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu w zakresie zadania nr 1 lub
Przedstawicielowi Gminy w zakresie zadania nr 2 uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami
w sprawie roszczenia (w szczegdlnosci wyczerpujacymi analizami przeprowadzonymi przez Inzyniera
Kontraktu) oraz uzgodnionego odpowiednio z Kierownikiem Projektu lub Przedstawicielem Gminy stanowiska
dla Wykonawcy.

Cze$¢ zamowienia Konsultanta zamierza powierzy¢ podmiotom, udostepniajagcym zasoby, zgodnie
z deklaracjg zawartg w Formularzu OfertOWym .1 .o

§ 13
Obowiazki Konsultanta przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczeciem Robdt, Konsultant jest zobowigzany:
1) zapoznac sie z Dokumentacjg Projektowa,
2) wyznaczy¢ na gruncie punkty zatamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji, zgodnie z wymaganiami
OPZ,
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3) uczestniczy¢ w przekazaniu Wykonawcy robot budowlanych Terenu Budowy,

4) poinformowac wiascicieli nieruchomosci, ktore podlega¢ bedg ograniczeniu w korzystaniu i czasowemu
zajeciu.

. Wymagania dotyczace wykonania przez Konsultanta czynnosci przed przystapieniem do Robot oraz pozostate

obowigzki w tym zakresie okresla OPZ.

§ 14
Obowiazki Konsultanta w okresie trwania Robét

Konsultant, w ramach wspétpracy z Nadzorem Autorskim oraz Wykonawca robdét budowlanych jest

zobowigzany do:

1) dokonywania na biezaco, w miare postepu Robot, weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania
Dokumentacji Projektowej sporzadzanej przez Projektanta/Nadzdér Autorski/Wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci majac na uwadze skutki zaproponowanych rozwigzan, wywierajacych
wplyw na realizacje Robot;

2) sprawdzenia wszystkich wykonanych Dokumentow w czasie realizacji Umowy,
w szczegolnosci pod katem zgodnosci z Umowg, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej;

3) biezacej weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania Dokumentéw Wykonawcy. Dziatania Konsultanta
zostang przedstawione i opisane w raporcie miesiecznym;

4) weryfikacji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci
i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje opracowan;

5) zweryfikowania kompletnosci z punktu widzenia realizacji catosci Robdt dokumentéw, pozwolen
i rysunkdéw, za dostarczenie ktérych odpowiedzialny jest Zamawiajacy;

6) dokonania inspekcji Tereniu Budowy oraz przeprowadzenia szczegbtowej weryfikacji pod katem
zgodnosci stanu istniejgcego z Dokumentacjg Projektowaq i Specyfikacjami;

7) podczas sprawdzania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, Konsultant zobowigzany jest do
wskazania problemdéw mogacych powstac w trakcie realizacji Robot i ewentualnych roszczen Wykonawcy
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz proponowania zmian i niezbednych dziatan,
majacych na celu rozwigzanie zidentyfikowanych problemow;

8) dokonania sprawdzenia Dokumentéw Wykonawcy niezwtocznie, przy uwzglednieniu harmonogramu
realizowanego zadania, jednak nie diuzej niz w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania
przez Wykonawce, z zastrzezeniem terminéw wskazanych w Ofercie, z zastrzezeniem zapiséw OPZ;

9) zaopiniowania dokumentacji jaka zostata opracowana przez Nadzor Autorski niezwtocznie, przy
uwzglednieniu harmonogramu realizowanego zadania, jednak nie dtuzej niz w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia ich przekazania. W szczegdlnosci: rysunkdéw, sSwiadectw, obliczen; innej
technicznej dokumentacji, ktdra zostata okreslona w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej;
dokumentacji technicznej, ktéra wymagana jest przez Inzyniera lub przez Zamawiajacego;

10) dbania, by zakres zmian projektowych wprowadzonych na etapie realizacji nie spowodowat istotnej
zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz o terminowos$¢ realizacji zadania.

Konsultant, w zakresie kontroli badan archeologicznych i/lub paleontologicznych, zobowigzany jest do:

1) sprawowania kontroli nad nadzorem archeologicznym prowadzonym podczas trwania Robdt,
w nastepujacym zakresie:

a) monitorowania prowadzonych prac przez nadzér archeologiczny i/lub paleontologiczny pod wzgledem
terminowosci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem Robdt,

b) codziennego sprawdzenia obecnosci nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terenie
podczas wykonania prac ziemnych,

c) zbierania informacji na temat ilosci pracownikéw (archeologéw/paleontologéw) niezbednych do
zakonczenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie,

d) egzekwowania wymaganej ilosci pracownikéw (archeologéw/paleontologéw) niezbednych do wykonania
nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terminie.

2) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych i/lub paleontologicznych odkrytych na
Terenie Budowy po uzgodnieniu z wtasciwymi organami,

3) monitorowania wspodtpracy Wykonawcy ze stuzbami konserwatora zabytkdw w zakresie wskazanym
w ustawie o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy
odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan w tym zakresie oraz egzekwowania ich niezwtocznego
wykonania;

4) monitorowanie wspoétpracy Wykonawcy robdt budowlanych z paleontologami, dziatajacymi zgodnie
z przepisami, ktorym udostepniono Teren budowy;

5) informowania Zamawiajgacego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach
i stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych na Terenie Budowy;

6) monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeologicznych i/lub paleontologicznych
ratowniczych badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) udziatu w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych,

b) dokonywania analizy postepu prac wykopaliskowych lub/i paleontologicznych i ich zgodnosci
z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,

c) przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badan
wykopaliskowych i/lub paleontologicznych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

Konsultant, w zakresie prac geodezyjnych, jest:

1) odpowiedzialny za prawidtlowy nadzor nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetow
Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowigzany jest dysponowaé odpowiednim sprzetem geodezyjnym
oraz odpowiednig iloscigq zespotdw geodezyjnych, aby zagwarantowaé prawidtowy nadzér nad
prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawce. Przez odpowiedni sprzet
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2)

3)

4)

5)

Strony rozumiejq urzadzenia i sprzet pomiarowy stuzace do prac geodezyjnych, pozwalajace na
dokonanie precyzyjnych pomiaréw geodezyjnych. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq atestacji,
legalizacji lub wzorcowania, to Konsultant jest zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.
zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie mniej niz
10% pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodetéw Wykonawcy, majacych charakter obmiaru
wykonanych Robdt, ktore sg podstawg rozliczen Wykonawcy.

zobowigzany do dotaczenia swoich kontrolnych pomiaréw geodezyjnych do dokumentéw obmiarowych
wystawianych przez Wykonawce w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych
Robdt wykazywanych przez Wykonawce.

zobowigzany do kontroli obmiaréw geodezyjnych sporzadzonych przez Wykonawce robot budowlanych,
kontrolowania zgodnosci wykonanych robét w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym z Projektem
budowlanym, Projektem wykonawczym i STWiORB, co zostanie potwierdzone przez geodete Konsultanta
na karcie obmiarowej bedacej podstawa zaptaty za wykonane roboty budowlane.

zobowigzany do prowadzenia elektronicznego rejestru/bazy obmiaréw wykonanych i odebranych robdt
budowlanych w zakresie kazdego z zadan oraz informowanie Inspektora nadzoru o ewentualnych
nieprawidtowosciach.

Konsultant, w zakresie zarzadzania Umowa na roboty budowlane zobowigzany jest do:

1)
2)

3)
a)
b)

0

d)

9)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego Terenu Budowy Wykonawcy;

niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych Umowy na roboty budowlane;

opiniowania dla Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy Harmonogramu Robdt ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na nastepujace kwestie:

czy wydajnos$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdw ludzkich i sprzetowych jest wystarczajaca do
zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w Umowie na roboty budowlane,

czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robdt i innych okreslonych przeszkod (np. koniecznosc
zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu w okresie zimowym i wiasciwej pracy sprzetu zimowego
utrzymania),

czy kolejnos¢ Robot jest zgodna z wymaganiami Umowy na roboty budowlane, prawidtowa pod wzgledem
technologii prowadzenia Robdt i pozwala na koordynacje Robdt z innymi wykonawcami (jesli inni
wykonawcy wystepuja),

czy Wykonawcy przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia
Robdt wynikajace z wymagan SST (np.: prowadzenie Robot w niskich temperaturach),

czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Terenu Budowy przez Wykonawce,
czy Harmonogram Robdt zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace decyzje administracyjne w zwiazku
z procesem inwestycyjnym;

czy Wykonawca uwzglednit niezbedny czas, wymagany wszelkiego rodzaju uzgodnieniami, nadzorami
branzowymi gestorow sieci uzbrojenia terenu, itp.

po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Wykonawcy wstrzymania czesci lub catosci Robdt
w sytuacjach okre$lonych w Umowie na roboty budowlane, z wylgczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem;

wyrazania zgody na wykonywanie Robot poza godzinami pracy okreslonymi w Umowie na roboty
budowlane;

whnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy,
o usuniecie z Terenu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktéra nienalezycie lub
niedbale wykonuje swoje obowigzki;

organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczacym postepu Robdt (Radom Budowy), w ktérych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Robdt stron (Wykonawca,
Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu, Kierownik Projektu, Przedstawiciel Gminy oraz inne podmioty) oraz
sporzadzania protokotdow z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi
Gminy i Wykonawcy w dniu, w ktérym odbyta sie Rada Budowy;

organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziatem co
najmniej personelu Konsultanta, Wykonawcy i Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy, sporzadzenia
protokotdw i przekazania ich w dniu, w ktérym odbyta sie Rada Budowy;

organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiajacego lub Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy, Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia protokotéw i przekazania
ich w dniu spotkania uczestnikom spotkania;

petnienia obowigzkdéw wynikajacych z Umowy w zakresie Zadan dodatkowych, zleconych Wykonawcy;
oceny przydatnosci gruntow pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatow,
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutéw
wiasnosci sprzetu itp.;

analizowania koniecznos$ci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym oraz analizowania ich
zgodnosci z ustawg - Prawo zamowien publicznych, procedurami Zamawiajacego oraz przedstawianie
propozycji rozwigzan i wyceny;

w przypadku uznania zmiany w zakresie Umowy za zamdwienia dodatkowe lub zamdwienia polegajace
na powtdrzeniu podobnych robdt, wnioskowania do Zamawiajacego o przeprowadzenie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego. Do wniosku nalezy dotgczy¢ uzasadnienie techniczne koniecznosci
udzielenia zamoéwienia, uzasadnienie formalne mozliwosci udzielenia takiego zamédwienia i wycene
zamowien dodatkowych i uzupetniajacych w formie uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu/Przedstawicielem Gminy;

prowadzenia korespondencji z Wykonawcg zwigzang z realizacjg Umowy na roboty budowlane,
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17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

akceptowania sporzadzonych przez Wykonawce protokotéw z inwentaryzacji drég, urzadzen obcych na
i w otoczeniu Terenu Budowy;

akceptowania sprzetu i urzadzen pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnosnie zmiany sprzetu lub
urzadzen;

akceptowania materiatéw oraz zrddta ich pozyskania, o ktére wnioskuje Wykonawca;

identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony
Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji
i sposobdw zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie, lecz nie poézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od
powzigcia informacji;

niezwtocznego (nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od powziecia informacji) powiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach miedzy Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy;

rozpatrywania roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcéw i przedstawienia
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z petng dokumentacjq dotyczaca roszczenia na
zasadach okreslonych w Kontrakcie;

wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, dotyczacy realizacji Umowy na roboty budowlane, poprzez udzielanie na zadanie
Zamawiajacego wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjq
Umowy na roboty budowlane, w tym udzielania Zamawiajagcemu wszelkich dostepnych informacji
i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz do 7 dni od daty wptywu pisma;
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zagrozeniach majacych wptyw na termin realizacji
zadania.

Konsultant, w zakresie kontroli Roboét, jakosci i obmiarédw, zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)

kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia rzednych)

elementow Robdt przez uprawnionego geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

prowadzenia regularnych inspekcji na Terenie Budowy w celu sprawdzenia:

— ilosci oraz jakosci wykonywanych Robét oraz wbudowywanych materiatéw, w tym zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

- zgodnosci Robot z decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym i Projektem
wykonawczym, decyzjq o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz decyzja
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz praktyka inzynierskg i zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci

z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robdt pod ruchem i utrzymania

porzadku na Terenie Budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawcow obowigzkoéw dotyczacych zasad

postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy

w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu

wypetnienia przez Wykonawce obowigzku;

kontroli zgodnosci oznakowania Robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

i stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku stwierdzenia naruszen ze

wskazaniem terminu ich naprawy, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego

obowigzku;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcdw zasad oznakowania Robdt prowadzonych w pasie

drogowym oraz stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych

zasad ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego

obowigzku;

powiadomienia Wykonawcy i Zamawiajgcego w formie pisemnej o wykrytych nieprawidtowosciach Robdt

oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania dziatan (w tym Robot naprawczych) koniecznych do

usuniecia tych nieprawidtowosci i termindéw ich wykonania;

informowania Zamawiajacego w formie pisemnej o realizacji lub braku realizacji przez Wykonawce

dziatan, o ktérych mowa w punkcie 6) powyzej oraz rekomendowania Zamawiajacemu w formie pisemnej

zlecania usuniecia wykrytych nieprawidtowosci podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie

usunie ich w wyznaczonym terminie;

weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robot;

kontroli zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjq Projektowa oraz Umowag na roboty budowlane;

sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego na obiektach

budowlanych;

decydowania o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw, wszystkich elementéw i urzadzen

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robot;

decydowania o dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwdrni

prefabrykatow oraz sprzetu i s$rodkdéw transportu, przedstawionych przez Wykonawce robdt

budowlanych;

Konsultant zobowigzany jest do analizy postepu Robot, w tym do:

1)

2)

biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Umowy na roboty budowlane, identyfikowania wszelkiego
ryzyka i zagrozen dla pomyslnego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy)
przebiegu Umowy na roboty budowlane oraz niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o powyzszych
okolicznosciach.

monitorowania postepu Robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowigzujacym Harmonogramem Robét;
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3) sporzadzania analizy efektywnosci zarzadzania Robotami w oparciu o Harmonogram Robét. Konsultant
bedzie przekazywat Kierownikowi Projektu w zakresie zadania nr 1 oraz Przedstawicielowi Gminy
w zakresie zadania nr 2 analizy nie rzadziej niz raz na miesigc. Analiza bedzie obejmowata m. in.:

- stan zaawansowania prac archeologicznych,

- planowany termin zakoriczenia oraz ewentualne zagrozenia dla tego terminu,

- zaangazowanie sprzetowe i pracownikow fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robdét wraz
z oceng wystarczalnosci podjetych srodkéw przez Wykonawce,

- zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidtowego wydatkowania Srodkéw
finansowych;

4) sprawdzania postepu Robot i w przypadku stwierdzenia op6znien wzywania Wykonawcy do przedtozenia

zaktualizowanego Harmonogramu Robdét uwzgledniajacego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie
czynnosci Podwykonawcdw Wykonawcy i zapewniajacego ukonczenie Robot w wyznaczonym terminie.
Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram Robét nie bedzie realizowany
- Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy o zaistniatej sytuacji oraz
wszystkich $rodkach ktére nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Umowy na roboty budowlane. Harmonogram Robdt i kolejne jego
aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu Robot.
W przypadku, gdyby postep Robét nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do
obowigzkéw Konsultanta bedzie nalezato poinformowanie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy
o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Umowy na roboty budowlane;

7. Konsultant jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robdt i Materiatow, w tym do:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

1) uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiardw, badan oraz czynnosci polegajacych
na pobieraniu prob na Terenie Budowy. Konsultant potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach
oraz przy pobieraniu préb, o ktérych mowa wyzej, wtasnorecznym podpisem na karcie badan i pomiaréw
oraz protokotach pobierania probek. Jednoczesnie informacja o obecnosci przedstawicieli Konsultanta
przy powyzszych czynnosciach powinna znalez¢ sie na sprawozdaniu z badan;

2) zlecenia, uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych w ilosci co
najmniej 15% badan i pomiaréow gtéwnych asortymentow robdt drogowych (warstwy konstrukcyjne,
warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka, obsypka, fundamentowanie,
elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branzowych (podioze, zasypka, obsypka), przewidzianych
w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary powinny obejmowacé Roboty oraz Materiaty przeznaczone
do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Konsultant zobowigzany jest do oceny
wynikow badan kontrolnych.

Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Konsultanta zgodnie z ust. 7 pkt 2) beda prowadzone przez

Laboratorium Konsultanta lub w wyjatkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

Forma, rodzaj zlecanych badan i sposéb pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi przywotanymi

w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien

w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku wydania nowszej normy niz przywotana w poszczegdlnych

Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badan i sposéb pobierania probek zostang uzgodnione

z Zamawiajacym.

W przypadku Materiatéw lub Robdt budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci, Konsultant zobowigzany jest do

zlecenia wykonania badan dodatkowych, na koszt Wykonawcy robdt budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym jako badania kontrolne mogg by¢ traktowane

badania Wykonawcy, w ktorych udziat wezmga przedstawiciele Konsultanta oraz w razie potrzeby

Zamawiajacego.

Konsultant po zatwierdzeniu Harmonogramu badan przedstawionego przez Wykonawce i przed rozpoczeciem

asortymentu Robét, ktérych ten Harmonogram dotyczy, zobowigzany jest oszacowac ilo$¢ badan wymagang

w Specyfikacji Technicznej dla kazdego asortymentu Robdt i Materiatdw oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym

jednolity sposéb liczenia wykonywanych badan i pomiaréw. Konsultant jest zobowigzany w cyklu miesiecznym

wylicza¢ rzeczywisty wskaznik wykonania badan kontrolnych i przekazywaé Zamawiajgcemu w raporcie
miesiecznym z postepu prac, w uzgodnionej formie.

Pobranie probek do badan i pomiardw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium

Konsultanta, po poinformowaniu przedstawiciela Wykonawcy przy ewentualnym udziale przedstawiciela

Wykonawcy.

Kazda pobrana prébka powinna posiada¢ protoko6t pobrania oraz etykiete. Protokdt pobrania oraz etykieta

powinny zawiera¢ uzgodnione z Laboratorium Konsultanta niezbedne informacje do jednoznacznej

identyfikacji probki.

Konsultant ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnosé przy poborze prébek oraz przy wykonywaniu badan na

Terenie budowy przez Laboratorium Konsultanta wiasnorecznym podpisem.

Koszt pobrania, pakowania i transportu probek do Laboratorium Konsultanta ponosi Konsultant.

Koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Konsultanta lub Zamawiajacego do Laboratorium

Konsultanta, ponosi Konsultant.

Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajacego o zlecenie

wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria.

W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Konsultanta

w laboratoriach Wykonawcy.

Konsultant jest zobowigzany zapoznac sie i przestrzega¢ procedur obowigzujacego Systemu Zarzadzania

Jakoscig w Laboratorium Konsultanta, jak i Laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego.

Konsultant jest zobowigzany opracowa¢ Sprawozdanie z jakosci Robot podsumowujace jakos¢ wykonanych

Robdt dla kazdego z zadan w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. Sprawozdanie to powinno by¢

uzgodnione z Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego.
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22. W przypadku negatywnych wynikow badan i pomiaréw kontrolnych, Konsultant jest zobowigzany
ustosunkowacé sie pisemnie do monitoringu zapewnienia jakosci w okresach miesiecznych w zakresie
podjetych dziatan naprawczych, w tym ich efektywnosci oraz innych nieprawidtowosci jakosciowych.

§ 15
Obowiazki Konsultanta po wykonaniu Robét
1. W zakresie dokonywania odbioréw, Konsultant zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robot tacznie z dokonywaniem obmiarow
wykonanych Robdt i ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbiorow jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Umowa na
roboty budowlane;

3) przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego Robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawcéw dokumentéw wymaganych do odbioru,

4) informowania Kierownika Projektu w zakresie zadania nr 1 lub Przedstawiciela Gminy w zakresie zadania
nr 2 o terminach odbioru czesciowego i koncowego Robot oraz uczestnictwa w odbiorze Robdt;

5) informowania Kierownika Projektu w zakresie zadania nr 1 lub Przedstawiciela Gminy w zakresie zadania
nr 2 o terminach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 1 dniowym wyprzedzeniem oraz
dokonywania odbioru tych Robot;

6) wykonania pozostatych obowigzkéw okreslonych w OPZ;

7) Konsultant jest zobowigzany zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawce wszelkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg, -
Prawo budowlane (lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych), a takze
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

2. Konsultant, w zakresie rozliczania Robét, zobowigzany jest do:

1) sprawdzania miesiecznych Rozliczen sktadanych przez Wykonawce, potwierdzania szacunkowej umownej
wartosci zrealizowanych Robot przez Wykonawce i sporzadzonych Dokumentédw Wykonawcy oraz
wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Umowie na roboty budowlane, a takze zataczenie do
miesiecznego rozliczenia badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Konsultanta;

2) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji
w oparciu o postanowienia Umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego gospodarowania $rodkami
publicznymi; rozliczenia Umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

3) prowadzenia biezacego nadzoru nad Umowag na roboty budowlane i aktualizowania szacowanej koncowej
wartosci Umowy na roboty budowlane;

4) weryfikowania prawidtowosci i zgodnosci z Umowga na roboty budowlane faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawianych przez Wykonawce; rozliczenie Wykonawcy robét budowlanych winno by¢ zgodne
z harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawcy, tj. wysoko$¢ faktur Wykonawcy robot
budowlanych nie moze przekraczac¢ kwot zadeklarowanych przez Wykonawce w harmonogramie;

5) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadnosci wykonania roboét, ktére wykraczaja poza
kosztorys ofertowy, przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych, w zakresie rzeczowym
i finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadnosci i koniecznosci wykonania robdt, wykraczajacych
poza kosztorys ofertowy, Konsultant jest zobowigzany niezwtocznie opracowac protokoét z wszystkimi
niezbednymi dokumentami, w tym opinig Nadzoru Autorskiego, wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wykonania danych robdt. W przypadku gdy sa to zamowienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo
zamowien publicznych, Konsultant jest zobowigzany opracowacé stosowny Protokoét koniecznosci, na
podstawie przekazanych przez Wykonawce robdot materiatdbw, w oparciu o posiadang wiedze
i doswiadczenie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
o koniecznosci wykonania robét. Przedmiotowy protokoét koniecznosci, opatrzony podpisem Inzyniera
Kontraktu, wtasciwych inspektoréw nadzoru i Wykonawcy robdt, winien zosta¢ przekazany inwestorowi
za pismem we wskazanym powyzej terminie. W przypadku jesli inwestor potwierdzi zasadnos¢
i konieczno$¢ wykonania danych robdt, protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez Kierownika
Zamawiajacego, bedzie podstawa do wykonania i pdzniejszego rozliczenia danych robdt. Protokdt
koniecznosci powinien zosta¢ opracowany z nalezytg starannoscig i powinien zawiera¢ m.in.:

a. date zdarzenia, zgtoszonego przez Wykonawce robot;

b. date sporzadzenia protokotu;

c. szczegbétowy opis zaistniatej sytuacji ze szczegdtowym uzasadnieniem koniecznosci wykonania
danych robdt, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, ze stosowng opinig,
wiasciwego inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu;

d. niezbedne dokumenty, potwierdzajace zaistniatg sytuacje (np. badania, notatki, szkice, rysunki,

pomiary geodezyjne, fotografie, itp.);
opinie Projektanta, sprawujacego Nadzor Autorski;
proponowane rozwigzanie;
przedmiar robdt, ze szczegétowym wyliczeniem ilosci poszczegdlnych pozycji;
. kosztorys szczegotowy;
Wzér protokotu bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.
3. Pozostate wymagania dotyczace obowigzkéw po wykonaniu Robdt okresla OPZ.

JQ ™0

8§ 16
Obowiazki zwigzane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy
1. Zamawiajacy wymaga aby Konsultant zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych, biurowych i administracyjnych
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, z zakresu prac administracyjno - biurowych oraz
sprzatania i ochrony. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia zostang
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10.

11.

powierzone do wykonania podwykonawcy, wymdg zatrudnienia na umowe o prace dotyczy pracownikdéw

podwykonawcy.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i os6b o ktérych mowa

w ust. 1 nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci inspektoréw nadzoru, a takze podwykonawcéw

prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestréw wykonujgcych osobiscie i samodzielnie powierzone im

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Konsultant jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujace

podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, o ktorych mowa w ust. 1,

z zastrzezeniem ust. 2.

Konsultant zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez

Konsultanta lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie wskazane w zdaniu pierwszym

Konsultant sktada przed przystapieniem do wykonywania ustugi oraz jako zatacznik do kazdego zestawienia

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym ustug oraz na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.

Brak przedstawienia przez Konsultanta oswiadczen wskazanych w ust. 4 bedzie stanowit nienalezyte

wykonanie Umowy uprawniajgce Zamawiajgacego do obcigzenia Konsultanta karg umowng wskazang w § 24

ust. 2 lit. t).

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Konsultanta odnosnie spetniania przez Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Konsultant przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Konsultanta lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) os$wiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia os$wiadczenia, rodzaj umowy o prace, wymiar etat, zakres obowigzkow;

b) oswiadczenie Konsultanta lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Konsultanta lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoséci, ktdrych dotyczy ww.
os$wiadczenie Konsultanta lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostal zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Konsultanta lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Konsultanta kar umownych.

Nieztozenie przez Konsultanta w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie

zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen lub dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Konsultanta

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako réwnoznaczne z niespetnieniem
przez Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Konsultanta lub

podwykonawce Zamawiajgacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

ZDW i Gmina beda wifasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci

zamowienia.

§17
Pozostale obowiazki Konsultanta

Konsultant zobowigzany jest do:

1)

reprezentowania Zamawiajgacego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Umowa na
roboty budowlane, a w szczegdlnosci wspdtpracy z lokalnymi samorzadami i mieszkancami, w zakresie
wskazanym w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nadzoru nad realizacjg elementdw Robét zwigzanych z ochrong $rodowiska, wspdtpracy z organizacjami
ekologicznymi;

monitorowania, przez caty czas trwania Umowy na roboty budowlane, wywigzywania sie Wykonawcy Robédt
z obowiazku przestrzegania odpowiednich norm i przepisbw z zakresu ochrony s$rodowiska i ochrony
przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla
inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci
podejmowania stosownych dziatann zmierzajacych do niezwiocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci
Konsultant bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy
w zwigzku z realizacjq Robot:

ucigzliwo$¢ w postaci kurzu i hatasu

skazenie gleby,

zniszczenie naturalnego $rodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszardéw rekreacyjnych,
zanieczyszczenie zrodet wody,

erozje gleby i zaktdcenie naturalnych systeméw odwadniajacych,

ochrone herpetofauny,

prawidtowos¢ wykonywania czynnosci okreslonych we wifasciwych decyzjach oraz postanowieniach
dotyczacych nadzoru $rodowiskowego i przyrodniczego zawartych w Kontraktach;

sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Umowy na roboty budowlane, przedstawianego przez Wykonawce,
pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim, warunkami okreslonymi w Umowie na roboty budowlane
i wymaganiami Zamawiajacego. Do weryfikacji ubezpieczen przedstawionej przez Konsultanta
Zamawiajacemu zostanie dotgczona rowniez opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie
polis przez brokera ubezpieczeniowego odbedzie sie na koszt Konsultanta. Konsultant bedzie monitorowat
optacanie rat sktadek Ubezpieczenia przez Wykonawce;

udziatu na wniosek Zamawiajacego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacja Umowy na
roboty budowlane w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

prowadzenia korespondencji zwigzanej z realizacjg Umowy na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcya. Konsultant bedzie rozpatrywaé sprawy, udziela¢ odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, badz przekazywac korespondencje, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiajacego.
Wszelkie pisma Wykonawcy badz innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez Konsultanta do
Zamawiajacego muszg byc¢ opatrzone doktadna i wyczerpujaca analizg i opinia. Konsultanta, a takze
propozycjg zatatwienia sprawy (propozycjq odpowiedzi). W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach
Konsultant bedzie przekazywac¢ pismo Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy niezwiocznie po
otrzymaniu, a analizy i opinie przekaze w uzgodnionym, p6zniejszym terminie;

zapewnienia personelowi wszelkich warunkow i srodkdéw, w tym biuro, sprzet oraz s$rodki transportu
i facznosci wymagane do wykonywania obowigzkéw personelu Konsultanta w zwigzku z realizacjg Ustugi;
przekazania kompletnych informacji w zakresie srodkéw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz
wyposazenia bedacych w zarzadzie Zamawiajgcego na potrzeby prowadzenia ewidencji ksiegowej przez
Zamawiajacego w zakresie srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowosci (dalej UoR).

przekazania Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw i danych, umozliwiajac Zamawiajacemu rozpoczecie
amortyzacji majatku lub jego przekazanie na rzecz zarzadcy/gestora, w ciggu miesigca od daty uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

Q@m0 o0 T

10) sporzadzania raportow w zakresie i na zasadach wskazanych w OPZ.

§ 18
Wspolpraca Konsultanta z Kierownikiem Projektu/Przedstawicielem Gminy

Konsultant jest zobowigzany dostarczac Kierownikowi Projektu dla zadania nr 1 oraz Przedstawicielowi Gminy
dla zadania nr 2 lub innej osobie wskazanej przez Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajgcego
informacje dotyczace Przedmiotu umowy, w tym takze informacje dotyczace Personelu Konsultanta,
Podwykonawcéw, podmiotow uczestniczacych w wykonaniu Umowy i Umowy na roboty budowlane.
Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ statg wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.
Konsultant jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy lub innej osobie
wskazanej przez Zamawiajacego wszelkich niezbednych informacji pozwalajacych na weryfikacje
prawidtowego wykonywania Umowy przez Konsultanta.
Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy bedg wydane zgodnie z Umowa,
sporzadzone w formie pisemnej lub przekazane pocztg elektroniczng oraz przekazane niezwtocznie
Konsultantowi, z zastrzezeniem ust. 5.

. W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy

ustnie. Wszystkie takie Polecenia sg wigzace dla Konsultanta i powinny by¢ niezwlocznie, potwierdzone na
pi$mie przez Konsultanta.

Konsultant jest zobowigzany stosowac sie do Polecen wydanych przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela
Gminy. Jezeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie odpowiednio ZDW lub Gmine oraz
przekaze informacje o powiadomieniu ZDW lub gminy do wiadomosci Kierownika Projektu/Przedstawiciela
Gminy. Odpowiednio ZDW lub Gmina w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta
jest zobowigzany podja¢ pisemng decyzje w sprawie, tj. potwierdzi¢, zmieni¢ albo wycofaé Polecenie
Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy. Konsultant zobowigzany jest niezwlocznie wykonac Polecenie
zwigzane

z ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego.

Niepodjecie w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 decyzji przez Zamawiajacego oznacza potwierdzenie
Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy.
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Wszelkie wnioski formutowane przez Konsultanta dla Zamawiajgcego powinny zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. Harmonogramu Robdt, dokumentéow
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa itp., a dokumenty
te dotaczy do formutowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy bedzie tego
wymagat) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formutowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).
§ 19

Godziny pracy
Konsultant jest zobowigzany tak zorganizowac¢ codzienng prace Personelu, aby uwzgledni¢ czas pracy
Wykonawcoéw w stopniu zapewniajagcym nalezyte wykonywanie przez Konsultanta obowigzkéw wynikajacych
zarowno z Umowy, obowigzujacego prawa, jak i Umowy na roboty budowlane.
Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewniat sprawng
realizacje zadania i byt dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy powinien by¢ dostosowany do
potrzeb petnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej umowy
i OPZ. Praca Inzyniera Kontraktu nie moze powodowa¢ opdznien w realizacji robét budowlanych, w zwigzku
z nieprawidiowg praca Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowac rowniez wszystkie
niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalen z rad technicznych, notatek, ustalen,
spotkan, itp.

. Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy zespotu Konsultanta, aby nie powodowat on przerw

w prowadzeniu robdt budowlanych i zobowigzuje Konsultanta do bezzwlocznego przystepowania do odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce robét budowlanych.

Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci osoby wskazanej na stanowisko Inzyniera Kontraktu na budowie
(w godzinach pracy Wykonawcy robdt) przez co najmniej 6 godzin dziennie, przy czym obecno$¢ musi
przypadac¢ w godzinach 8:00-16:00 oraz w zakresie zapewniajagcym prawidtowy nadzér nad realizacjg robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie. Na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsultanta zastrzezona zostata kara
umowna.

Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy robdt) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robdét drogowych na budowie. Inspektorzy branzowi powinni by¢ obecni na budowie
w okresach prowadzenia robdt branzowych, w tym podczas badan oraz odbioréw, w zaleznosci od specjalnosci,
stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robdt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji obecnosci inspektorow nadzoru robot drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna.

Zamawiajacy wymaga obecnosci w biurze budowy co najmniej jednego pracownika biurowego ze strony
Konsultanta co najmniej w godzinach 8:00 - 16:00. Osoba ta bedzie prowadzita sprawy administracyjno -
formalne zwigzane z realizacjgq zadania oraz bedzie dysponowata informacja, co do harmonogramu pracy
wszystkich cztonkéw zespotu Konsultanta i udzieli Zamawiajagcemu kazdorazowo wyczerpujacych informacji
o planowanym pobycie na terenie budowy w okresie najblizszych 7 dni kalendarzowych.

§ 20
Dni wolne od $wiadczenia ustug

Dni wolne od $wiadczenia ustug oséb wchodzacych w skitad Personelu Konsultanta przypadajace w okresie
realizacji Ustugi bedq uprzednio uzgodnione z Zamawiajacym i potwierdzone przez Zamawiajacego na pismie lub
w korespondencji e-mail. W szczegdlnosci, uzgodnienie to moze dotyczy¢ dni wolnych od pracy w rozumieniu
ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy oraz sobot.

=

§21
Zatwierdzanie raportow i dokumentéw

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania raportdw miesiecznych Konsultanta, 30 dni roboczych od
dnia otrzymania raportéw roszczen i 30 dni od dnia otrzymania dokumentow lub pozostatych raportow,
Kierownik Projektu dla zadania nr 1 lub Przedstawiciel Gminy dla zadania nr 2 jest zobowigzany powiadomic
Konsultanta o swojej decyzji dotyczacej otrzymanych dokumentéw lub raportéw, podajac uzasadnienie swojej
decyzji w przypadku ich odrzucenia lub zadania zmian.
Raporty dzienne, tygodniowe i miesieczne Wykonawcy nie podlegajq zatwierdzeniu przez Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy, jednakze Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy jest uprawniony, aby
zazadac poprawy lub uzupetnienia raportu lub dokumentu.

. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga uzupetnienia lub poprawek, Kierownik Projektu/Przedstawiciel

Gminy jest zobowigzany okresli¢ termin ich wniesienia.

§ 22
Podwykonawstwo
Konsultant moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcow zgodnie z OPZ oraz Oferta.

. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Konsultant podat nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacje Umowy, jezeli sg juz znani.
Konsultant zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Umowy. Konsultant przedstawi
do wgladu kopie umoéw ze swoimi Podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Konsultanta, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Konsultantem.

Konsultant odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
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i

W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Konsultanta realizacji przedmiotu Umowy, Konsultant jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
Konsultant, na koniec kazdego kwartatu (31 marca, 30 czerwca, 30 wrzesnia, 31 grudnia) przedstawiaé bedzie
Zamawiajgcemu petng liste Podwykonawcdéw bioracych udziat w realizacji zaméwienia wraz z o$wiadczeniem
o uregulowaniu przez Konsultanta wszystkich wymagalnych zobowigzan zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy wzgledem Podwykonawcow.

Przedtozenie listy Podwykonawcow lub o$wiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 5, niezgodnych ze stanem
faktycznym jak inie przedstawienie listy lub os$wiadczenia pomimo wyznaczenia w tym celu przez
Zamawiajqcego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi istotne uchybienie obowigzkom
Konsultanta.

. Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami udostepniajacymi zasoby nie

zachodzg przestanki wykluczenia, wskazane w SWZ. Konsultant na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawce, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy, w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia na zadanie Zamawiajacego Konsultant zastgpi

tego podwykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamodwienia. Nowy podwykonawca bedzie podlegat badaniu na zasadach
okreslonych w ust. 7.

. ZDW i Gmina beda wtasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci

zamoéwienia.

§ 23
Sita wyzsza

. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z Umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci
sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

. W niniejszej Umowie termin ,sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej:

1) charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
ktéorego nie mozna unikngé¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, ktére bezposrednio oddziatujg na

mozliwo$¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy, w rodzaju wyliczonym ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1-3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych;

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz Personel Konsultanta lub inni
pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy;

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkdd, aby

wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia
sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest
to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw na
wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomic¢ na pismie druga Strone podajac
szczegodty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci.
O ile Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowigzany kontynuowacd
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od

jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Konsultantowi z wyzej wymienionej
przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.
8§ 24
Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega, ze niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy przez Konsultanta bedzie

skutkowato nie tylko prawem Zamawiajacego do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie czy

przepisach prawa, ale rowniez moze skutkowa¢ odmowg wystawienia dokumentu potwierdzajacego, ze

Konsultant nalezycie wykonat Przedmiot Umowy.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazde naruszenie Umowy polegajace na niedopetnieniu

nastepujacych obowigzkdw:

a) prowadzenie rejestru Podwykonawcow Wykonawcy, kontroli i monitoringu Podwykonawcow Wykonawcy
w zakresie wskazanym w Umowie na roboty budowlane, sprawdzanie prawidtowosci i kompletnosci
wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcédw Wykonawcy zgodnie z Umowg na roboty
budowlane, a w szczego6lnosci wartosci i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawce
Wykonawcy, wspieranie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy w zakresie rozliczen
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b)

)

d)

e)

g)

h)

)

k)

z Podwykonawcami Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulowat tych naleznosci —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

identyfikowanie ryzyka potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy i stron trzecich i przedstawianie
Zamawiajacemu propozycji co do sposobu zapobiegniecia tym roszczeniom w terminie do 3 dni roboczych
od dnia powziecia informacji - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach miedzy
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy w terminie
wskazanym w Umowie - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

rozpatrzenia roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcdéw i nie przedstawienie
Zamawiajgqcemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich wraz z petng dokumentacjq dotyczaca
roszczenia w terminie wskazanym w Umowie - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek;
powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania Robét
poprawkowych i termindw ich wykonania - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,
weryfikowanie oraz akceptowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajacego Harmonogramoéw
Robdt, w terminie okreslonym w umowie - w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
weryfikowanie/akceptowanie/opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajacego
dokumentéw z wytaczeniem Harmonograméw Robdt, o ktérych mowa w lit. f), w terminie okreslonym
w umowie -w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

sprawowanie kontroli zgodnosci przebiegu Robdt z obowigzujacym Harmonogramem Robét oraz
terminowosci ich wykonania obejmujace wykazanie opdznien na radach technicznych/radach budowy
i raportach miesiecznych - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawce pomiarach, badaniach oraz czynnosciach polegajacych
na pobieraniu prob na Terenie Budowy oraz potwierdzanie tego uczestnictwa wtasnorecznym podpisem na
karcie badan i pomiaréw oraz protokotach pobierania prébek - w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia usuniecia
wad przez Wykonawce badz potwierdzenie nieprawidlowo wykonanych robot prze Wykonawce -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

sporzadzenie dla Zamawiajacego zarchiwizowanej dokumentacji Konsultanta dotyczacej Umowy na roboty
budowlane, prowadzonej w trakcie realizacji zadania - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek;
uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego przed skierowaniem swoich Podwykonawcéw do wykonania
przedmiotu Umowy i przedstawieniu Zamawiajacemu do wgladu kopii uméw ze swoimi Podwykonawcami
- w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

m) nieobecno$¢ na radzie technicznej/radzie budowy Inzyniera Kontraktu lub innych inspektoréw nadzoru

n)

0)

robot, ktorych obecnos¢ jest obowigzkowa zgodnie z OPZ — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

nieobecnos¢ Inzyniera Kontraktu lub jakiejkolwiek osoby wchodzacej w sktad Personelu Konsultanta na
organizowanych zgodnie z OPZ spotkaniach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy (ktérej obecnosé
jest obowigzkowa zgodnie z OPZ) - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci;

nieobecnos$¢ na budowie inspektora nadzoru robdt drogowych w trakcie prowadzenia robdt, a takze
inspektora nadzoru robot podczas prowadzonych przez Wykonawce odbioréow robdt ulegajacych zakryciu
(w kazdej branzy) — w wysokosci 400,00 zt za kazdy taki przypadek;

przygotowanie i dostarczenie dokumentow do rozliczenia czesciowego lub rozliczenia koncowego —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonego od daty ztozenia do Konsultanta dokumentéw
przez Wykonawce;

zwioka w weryfikacji dokumentow w zakresie zatwierdzenia materiatdw — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczonego od daty ztozenia do Konsultanta dokumentéw przez Wykonawce;
przedktadanie Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw dotyczacych Ubezpieczenia i jego kontynuacji —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki;

nie dopetnienie innych obowigzkéw, dla ktérych w Umowie lub OPZ oznaczono termin ich wykonania —
w wysokosci 200,00 zt kazdy dzien zwtoki,

nie dopetnienie innych obowigzkdéw okreslonych w Umowie lub OPZ, dla ktérych nie oznaczono terminu ich
wykonania — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwitoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do ich wykonania.

nie przedtozenie oswiadczen wskazanych w § 16 ust. 4 - w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

niezatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 -
w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

nieprzedtozenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dowodow, o ktérych mowa w § 16 ust. 7
- w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

nieobecno$¢ Inzyniera Kontraktu na budowie, mimo wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu zamodwienia
i § 19 ust. 4 umowy— w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

nieobecnos$¢ na budowie inspektora nadzoru robdt, mimo wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu
zamdwienia i § 19 ust. 5 umowy — w wysokosci 400,00 zt za kazdy taki przypadek;

naruszenie ktoregokolwiek z wymagan okreslonych w pkt 18.6 OPZ- w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy
taki przypadek;

brak dokonania zmiany personelu na zadanie Zamawiajacego - w wysokosci 25 000,00 zi za kazdy taki
przypadek;

aa)niespetnienie wymogu wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamowienia dotyczacego udziatu pojazdéw

elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przez Konsultanta przy
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9.

10.

11.

wykonywaniu Przedmiotu Umowy - 300,00 zt za kazdy dzien braku wymaganej ilosci pojazddéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, odrebnie za kazdy brakujacy pojazd;

bb)brak zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu,
o ktérym mowa w § 4b ust. 3 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

a) podjecia zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajacego bez uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takq konieczno$¢ — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
taki przypadek;

b) potwierdzenia obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy, ktére
narazito Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

c) wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajagcego z waznych powoddw, za ktoérych wystgpienie
odpowiedzialnos¢ ponosi Konsultant, w szczegdlnosci z powodow wskazanych w § 27 ust. 4 — w wysokosci
20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy;

d) wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta bez waznego powodu - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Konsultantowi kare umowna w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego

bez waznego powodu - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy.

Kara nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego na podstawie § 27 ust.

1 Umowy.

. taczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia

netto wskazanego w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy, w tym taczna wysoko$¢ kar zwigzanych wytgacznie z zadaniem
nr 1 nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, a taczna wartos$¢ kar
zwigzanych wytacznie z zadaniem nr 2 nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto wskazanego § 4 ust. 1 lit. b)
Umowy.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej zawierajacej zadanie zapfaty kary.

. W razie zwtoki w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci

Konsultanta.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych w przypadku, gdy

kwota kary umownej nie pokryje jego szkdd, w tym utraconych korzysci.

Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opdznienia w zaptacie faktury, liczone od dnia

nastepnego po dniu, w ktérym zaptata miata by¢ dokonana.

Konsultant jest zobowigzany do zaptaty kary umownej takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst

szkody.

ZDW i Gmina beda wifasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamdwienia.

§ 25
Przeniesienie praw i obowiazkéw z umowy nha osobe trzecia

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci.

8§ 26

Zmiany Umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
Jezeli o zmiane postanowien Umowy wnioskuje Konsultant, Konsultant powinien ztozy¢ odpowiedni wniosek
Zamawiajacemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej zmiany, chyba ze
dotrzymanie tego wymogu nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)  Sity Wyzszej, o ktérej mowa § 23 Umowy;

2) zmiany Umowy wynikajacej ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy;

3) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony;

4) powstania obowigzkdéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt lub
Umowa bedzie finansowana;

5) koniecznosci skrécenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy albo wydtuzenia maksymalnego
czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zmian czasu realizacji Umowy na roboty budowlane;

6) koniecznosci skrocenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zawarcia Umowy
na roboty budowlane z Wykonawcg na krotszy czas realizacji niz wymagany przez Zamawiajacego;
w nastepstwie skrocenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio ulega skroceniu
maksymalny czas realizacji Przedmiotu Umowy;

7)  koniecznosci wprowadzenia zmian innych niz zmiana czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie
zmian wprowadzonych w Umowie na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq;

8) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Umowy na roboty
budowlane pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca przed ukonczeniem prac projektowych lub Robot
i wynikajacq z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuacji,

9) opodznienie w przekazaniu dokumentdw przez Zamawiajacego majacych wplyw na mozliwos¢ realizacji
Przedmiotu Umowy

10) przedtuzenia procedury przetargowej na zawarcie Umowy na roboty budowlane,

11) uwarunkowan spotecznych (protesty, listy, petycje, itp.),
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10.

11.

1.

12) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci,
13) oczekiwanie Konsultanta na niezbedne opinie, decyzje administracyjne (opdznienie spowodowane przez
wiadze),
z zastrzezeniem ust. 4.

Zmiana terminu wykonania Umowy mozliwa jest ze wzgledu na okolicznosci wskazane w ust. 3 pkt 1, pkt
5, pkt 6, pkt 8-13
O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach po stronie Konsultanta, zmianach
bedacych skutkiem poprawy oczywistej omyitki Konsultant powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. Zmiany
takie nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.
Konsultant nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia Umowy jesli przedtuzenie terminu
wynika z przyczyn lezacych po stronie Konsultanta.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany na etapie realizacji zamdwienia podmiotow, o ktérych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, za pomoca ktérych Konsultant wykazat spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Konsultant jest zobowigzany wykazac
Zamawiajqcemu, ze zaproponowany nowy Podwykonawca, spetnia warunki w zakresie nie mniejszym niz
wskazany na etapie postepowania o zamdwienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 Umowy
wytacznie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, a takze
w przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 11 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug - § 4 ust. 15 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie postanowien dotyczacych powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy we wszystkich pozostatych przypadkach przewidujacych
dopuszczalnos¢ zmiany Umowy zgodnie z przepisami PZP.

8§ 27
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze

zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Konsultant moze zada¢ jedynie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci Umowy, co stwierdza sie

protokotem zdawczo-odbiorczym.

Kazda ze Stron bedzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesiecznego okresu

wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia dla kazdej ze Stron przewidziany w ust. 2 Strony moga skrdci¢ lub wydtuzy¢ za

porozumieniem.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli:

a. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2309).

b. Konsultant nie podjat realizacji Przedmiotu Umowy w ciagu 5 dni od dnia polecenia Zamawiajgacego,

C. Konsultant, pomimo pisemnych zadan Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy, nie naprawit swoich
zaniedban lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktére majg wptyw na
wiasciwe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

d. Konsultant przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 3 dni robocze,

e. zostat wydany nakaz zajecia majatku Konsultanta lub Konsultant ogtosit zrzeczenie sie majatku na rzecz
wierzycieli,

f. Konsultant podzleca wykonywanie Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajacego,

g. Konsultant odmawia Iub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy (w tym zataja nieobecno$¢ na budowie personelu Konsultanta),

h. Konsultant nie dostarczyt dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym dowodow
optacania sktadek,

Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiajacego Konsultant w okresie wypowiedzenia bedzie wykonywat

Przedmiot Umowy, za co otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umowa, W przypadku wypowiedzenia Umowy

przez Konsultanta, Konsultant bedzie zobowigzany do dalszej realizacji Przedmiotu Umowy do czasu

wytonienia nowego konsultanta, jednakze nie dtuzej niz 6 miesiecy od dnia wypowiedzenia, a takze do
zakonczenia w tym terminie realizacji Przedmiotu Umowy w zorganizowany sposdb umozliwiajacy
zminimalizowanie kosztéw. Za prace wykonang w tym okresie Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie

z Umowa.

W przypadku zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest

zobowigzany sporzadzi¢ Raport, analogiczny do raportu koncowego z catosci zrealizowanego nadzoru

w okresie realizacji robot budowlanych, uwzgledniajacy opis stanu zrealizowanych robot budowlanych

i sprawozdanie z nadzoru w tym okresie, z podziatem na zadanie nr 1 i zadanie nr 2.

. W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére Konsultant nie odpowiada, Zamawiajacy dokona

odbioru catosci dokumentéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy i zaptaci wynagrodzenie za wykonane
czynnos$ci w oparciu o zatwierdzony przez Przedstawiciela ze strony Zamawiajacego raport koncowy
sporzadzony zgodnie z OPZ, z uwzglednieniem warunkéw § 24.
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8. W przypadku zakonczenia robét przed terminem (odstgpienie badz rozwigzanie umowy), lezgcego po stronie
Konsultanta lub Zamawiajacego, Konsultant zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego
wykonanych robdét w ramach realizowanej Umowy, z podziatem na zadanie nr 1 i zadanie nr 2.

§ 28
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

I. Postanowienia ogdlne

1.

3.

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.
2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74) , zwanego dalej: ,RODO”,
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszych Warunkach Umownych.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych
dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.

I1. Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykie
w postaci: PESEL, imie, nazwisko, adres zamieszkania, (znajdujace sie w wypisach z rejestréw gruntu).
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wytacznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wylacznie w cel realizacji
przedmiotu Umowy.

III. Obowiazki Podmiotu przetwarzajacego

1.

7.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkdéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust
3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym,
jak i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych zwraca
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

. W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym zakresie

wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywac sie
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 h.

IV.Prawo kontroli

1

2.

3.

4.

. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane

przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia Umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli, poprzez udziat w kontroli Inspektora ochrony
danych osobowych (IODO) lub innej osoby wyznaczonej przez Administratora danych, w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 RODO.

V. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1

3.

4.

. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg wraz z Warunkami Umownymi do

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, Zze obowigzek taki nakfada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego, ktéoremu podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1 winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Podmiot przetwarzajacy w Umowie.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych za nie wywigzanie
sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

VI.Odpowiedzialno$s¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym Iub sadowym, dotyczacym
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przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sq wiadome, lub realizowanych

kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych
osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora
danych.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych obowigzuje od dnia zawarcia Umowy przez czas okreslony, tj. zgodny
z okresem obowigzywania Umowy.

VIII. Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych iod
wspédtpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora
danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§ 29

Konsultant oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego i jednoczesnie Konsultant oswiadcza, ze na biezaco bedzie wypetniat
obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamoéwienia publicznego objetego niniejszg Umowa.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r.
Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74).

nhw

8§ 30
Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

. Jezeli Wykonawcag jest Konsorcjum, wodéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy.

. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas

trwania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian,
w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich ustug w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie
to moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

W przypadku braku nalezycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty na rzecz
ktoregokolwiek z cztonkédw Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktéregokolwiek z cztionkéw Konsorcjum dtug
Zamawiajacego wygasa wzgledem wszystkich (solidarnos¢ wierzycieli).

W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z fakturg nalezy przedstawi¢ zakres oraz wartos¢ ustug
wykonanych przez danego cztonka konsorcjum.

§ 31

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci,
chyba ze Umowa przewiduje inaczej, z uwzglednieniem § 26.
W przypadku zaistnienia sporu Strony bedg dazy¢ w pierwszej kolejnosci do polubownego zatatwienia sprawy
w drodze negocjacji, przy czym postanowienia tego nie nalezy traktowac jako zapisu na sad polubowny.
W przypadku nie osiggniecia przez Strony polubownego rozstrzygniecia sprawy w terminie 30 dni od
rozpoczecia negocjacji, kazda ze Stron bedzie uprawniona do dochodzenia roszczen przed sadem
powszechnym witasciwym dla siedziby ZDW.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego.
Jezykiem Umowy jest jezyk polski.
Umowe niniejszq sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla ZDW,
1 egzemplarz dla Gminy i 1 egzemplarz dla Konsultanta.

ZAMAWIAJACY: KONSULTANT:
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