
Załącznik nr 4 do Umowy  

 

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy  

 

Lp.  Kod czynności do rozliczenia 
    Miesiące      

I  II     III IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

1  CW-W, CP-W 
x x x x x     x x x 

2  WYK-TAL40, POP-TAL, PRZ-TALSA, SADZ POP, SADZ WIEL, SAD-BRYŁ, DOW-SADZ   x x x        

3  KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC     x x x x x    

4  PORZ>100, PORZ-STOS 
x x x x      x x x 

5  K-GRODZEŃ, WYK-SLUPI, ZAB-SLUP 
x x x x x x x x x x x x 

6  CZYSZ-BUD, GRODZ-M, ZAW-BUD  
x x x x     x x x x 

7  GRODZ-DEM, GRODZ-SRG, GRODZ-SG, GRODZ-SN 
x x x x x        

8  ZAB-REPEL          x x   

9    CWD-P, CWD-D, GODZ PILA, GODZ RH8, GODZ RH23, GODZ RU8, GODZ MH8, GODZ KOPH 

 
x x x x x x x x x x x x 

10 ŁR-KOSZR       x x x    

11 ZB-NASBK, ZB-NASDB, ZB-NASJW 
        x x   

12 ZB-NASBRZ 
       x     

13 ZB-NASLP, ZB-NASGB 
       

x 

n.z 

x 

n.z.    

14 ZB-NASOL 
          x x 

15 ZB-NASWZ 
    x        

16 Prace z zakresu szkółkarstwa 
  x x x x x x x x x  

x – termin wykonywania czynności 

n.z. – na zielono 


