Torun, dnia 09-08-2023 r.
W.Sz.Z:TZ-280-79/23

Wykonawcy
bioracy udzial w postepowaniu

dotyczy: postgpowania na przebudowe czeSci pomieszczen budynku 510 Wojewodzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby sal przeszczepowych Oddzialu Hematologii
- Nr W.Sz.Z:TZ-280-79/23.

W zwigzku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
Zamawiajacy na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710
z pozn. zm.), Zwanej dalej Pzp, udziela ponizszych odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1 - Zwracamy sie z prosbq o jednoznaczng informacje jaka jest wysokosé cokotéw wyktadziny.
W pkt. 2.9. WYKONCZENIE I KOLORYSTYKA WNETRZA, w kolumnie ,,RODZAJ POSADZKI” wszystkie
cokoty wyktadziny opisano ,,cokot na 10cm z wyobleniem”. Wg. pkt. 2.17.1. Projektu Wykonawczego POSADZKI
WARSTWY WYKONCZENIOWE ,, Wszystkie wykladziny 7 wyobleniem i wywinieciem na Sciane wysokosé
15c¢m”, natomiast w pkt. 2.17.2-2.17.3 podano informacje ,, Wykladzing wywija¢ 10cm na Sciang z wyobleniem”.

Odpowiedz: Wysoko$¢ cokotu wyktadziny nalezy wykonac¢ na wysoko$¢ 10cm.

2. Pytanie nr 2 - Zwracamy sie z proshq o udostepnienie dokumentacji w formacie .dwg

Odpowiedz: Dokumentacje projektowa (projekt wykonawczy) z posiadanymi plikami w formacie
DWG zatgczamy do niniejszej odpowiedzi jako Zak. Nr 8a do SWZ (sa to 4 pliki skompresowane ZIP
zawierajace pliki w formacie dwg. dotyczace 4 branz).

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjag w formacie PDF a DWG wigzaca jest wersja
w formacie PDF.

3. Pytanie nr 3 - Wykonawca zwraca sie z proshq o przedstawienie szczegbétowej specyfikacji wykorczenia
Scian - fototapeta ,,las”.

Odpowiedz: Fototapeta ,,]Jas” ma zosta¢ wykonana na panelu gltadkim panelu PCV o grubosci okoto
2mm. Po wykonaniu nadruku panel ma zosta¢ pokryty przezroczysta okleing.

4. Pytanie nr 4 - Zwracamy sie z prosbq o potwierdzenie czy materialy z rozbiérek nalezy zutylizowaé (drzwi,
sufity podwieszane, wyktadziny, bialy montaz, gruz).

Odpowiedz: Materialy nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania po ich demontazy nalezy przekaza¢
Zamawiajgcemu np. umywalki, ptyty sufitu modutowego, skrzydta drzwi. Pozostate elementy, ktorych
nie mozna odzyska¢ i ponownie wykorzysta¢ trzeba zutylizowa¢ w zakresie wykonawcy np.
wyktadziny, oktadziny z ptytek ceramicznych, ptyty g-k.

5. Pytanie nr 5 - Zwracamy sie z prosbg o okreslenie minimalnego okresu realizacji zaméwienia
(stanowigcego kryterium oceny ofert).

Odpowiedz: Zamawiajagcy nie okreSla minimalnego terminu realizacji. Termin wykonania
zamOwienia pozostawiono okresleniu Wykonawcy, ktory bioragc pod uwage zakres i specyfike
przedmiotu zamoéwienia musi wskaza¢ go w ofercie odpowiednio do swoich mozliwosci, przy czym
Zamawiajacy wyznaczyl maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy tj. nie dtuzej niz 90 dni
od dnia przekazania frontu robot - patrz zapis w pkt. VI SWZ.



6. Pytanie nr 6 - Zwracamy sie z proshq o przesuniecie terminu sktadania ofert o 2 tygodnie tj. na dzier
24.08.2023r. Powyzsze wynika z koniecznosci wnikliwej analizy zakresu rzeczowego w tym w szczegolnosci
koniecznosci uwzglednienia ingerencji w systemy i instalacje istniejgcego budynku. Wymaga to integracji, a tym
samym uwzglednienia w wycenie. Czas niezbedny na analize i ustalenie zakresu przy obecnym terminie zlozenia
oferty jest niewystarczajgcy.

Odpowiedz: Wyrazamy zgode na przedtuzenie terminu sktadania i otwarcia ofert, jednak wytacznie
w zakresie okreslonym w ostatnim punkcie niniejszych odpowiedzi.

7. Pytanie nr 7 - Wykonawca zwraca sie z proshq o przedstawienie specyfikacji odbojow poreczy.
Odpowiedz: Nalezy zastosowac¢ takie samo rozwigzanie jak na istniejacym budynku 510, gdzie beda
realizowane niniejsze roboty.

8. Pytanie nr 8 - Wykonawca zwraca si¢ z proshg o przedstawienie specyfikacji pojemnika na papier
toaletowy.

Odpowiedz: Nalezy zastosowac takie samo rozwigzanie jak na istniejagcym budynku 510, gdzie beda
realizowane niniejsze roboty.

9. Pytanie nr 9 - Wykonawca zwraca sie z proshg o przedstawienie specyfikacji kratek wentylacyjnych do
przewodow.

Odpowiedz: Kratki wentylacyjne muszg spetnia¢ zatozenia stawiane w projekcie tj. dostosowane do
klasy czystosci pomieszczen, poszczegdlnych wydatkow oraz zapisow opisu technicznego. Dobor
kratek konkretnego producenta zostanie zaakceptowany na etapie zatwierdzenia wniosku
materiatowego.

10. Pytanie nr 10 - Wykonawca zwraca sie z proshq o jednoznaczne potwierdzenie koloru drzwi
HIGIENICZNYCH, w ZESTAWIENIU STOLARKI kolory drzwi HIGIENICZNYCH opisane sq jako
RAL 9010/7004, prosze o jednoznaczne wyjasnienie takiego opisu.

Odpowiedz: Skrzydto drzwi wykona¢ w kolorze RAL9010 natomiast pasek o szerokosci 20cm
od strony klamki (na catej wysokosci skrzydta) w kolorze RAL7004. W przypadku braku mozliwosci
wykonania drzwi wg okreslonej w projekcie kolorystyki cate skrzydta wykona¢ w kolorze RAL9010,
natomiast o$cieznice w kolorze RAL7004.

11. Pytanie nr 11 - Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje dotyczqcg dostepu do pomieszczer B1.017,
B2.021 oraz klatki schodowej K4 w trakcie realizacji, z uwagi na prace instalacyjne przy szachcie.
Czy Zamawiajgcy wylgczy z uzytkowania czes¢ korytarza B1.059 oraz B2.027 a takze pomieszczenia B2.022
B1.018 przylegle do ww. korytarzy wraz z tazienkami.

Odpowiedz: Tak - pomieszczenia w razie takiej koniecznosci beda mogly zosta¢ wylaczone
z uzytkowania i przekazane Wykonawcy. Jednoczenie Zamawiajacy zwraca uwage, iz wszelkie prace
w tym zakresie nalezy przeprowadzi¢ w mozliwie najkrotszym terminie ze wzgledu na funkcjonujace
oddzialy na poz.+1 oraz poz.+2.



12. Pytanie nr 12 - Wykonawca zwraca sie z proshq o jednoznaczne potwierdzenie, w jaki sposéb ma byé
aktywowana roletka elektryczna w drzwiach D4, D5 - przyciskiem czy pilotem.
Odpowiedz: Roleta elektryczna w drzwiach D4 oraz D5 ma by¢ aktywowana za pomoca przycisku.

13. Pytanie nr 13 - Wykonawca zwraca sie z prosbg o jednoznaczne potwierdzenie, czy w przypadku drzwi
przesuwnych aktywacja rolety elektrycznej moze by¢ aktywna tylko w pozycji zamknietej drzwi.
Odpowiedz: Aktywacja rolety ma by¢ mozliwa zarowno w pozycji otwartej jak i zamknietej drzwi.

14. Pytanie nr 14 - Wykonawca zwraca sie z prosbg o jednoznaczne potwierdzenie, czy W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych wyposazonych w samozamykacz, obstuguje on tylko skrzydlo czynne.

Odpowiedz: Tak jedynie skrzydto czynne ma by¢ wyposazone w samozamykacz. Wyjatkiem od tego
stwierdzenia sg drzwi dwuskrzydtowe dymoszczelne wyposazone w elektrotrzymacze, gdzie nalezy
zastosowa¢ samozamykacze zapewniajace zamknigcie si¢ skrzydta biernego w pierwszej kolejnosci,
a w drugiej kolejnosci skrzydia czynnego.

15. Pytanie nr 15 - Prosze o potwierdzenie, iz zakres mebli i wyposazenia okreslone w tabeli zlokalizowanej
na rzucie rysunku ,,RZUT PARTERU-TECHNOLOGIA” -Rys. A-02 (typu np. t6zko do intensywnej terapii,
szafki, fotele, biurka, stoliki, regaty, telewizor, ptuczko-dezynfekator, macerator, lodowki, meble medyczne na
wymiar) nie sq w zakresie prac objetych przetargiem i nie nalezy ich dostarczad.

Odpowiedz: Wyposazenie mobilne np. tozka, szafki, biurka nie s3 w zakresie przedmiotowego
postgpowania natomiast state elementy wyposazenia np. zabudowy meblowe znajduja si¢ w zakresie
Wykonawcy.

16. Pytanie nr 16 - Prosze o potwierdzenie, iz zapis w rozdziale V. pkt.6 SWZ dotyczgcy gwarancji:
., Wwkonawca udzieli minimum 60-miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane bedgce
przedmiotem umowy oraz wymaganej 36-miesigcznej gwarancji na zainstalowany sprzet i urzgdzenia” dotyczy
tylko fragmentu nowej instalacji oraz nowych wykonanych prac i dostawy nowych urzqdzen. Natomiast systemy
i urzqdzenia/sprzet oraz instalacje budynku istniejgcego wykonane wczesniej przez firme BUDIMEX S.A
w  oddzielnym  postepowaniu  przetargowym, w  ktorq  zaistnieje  potrzeba  ingerencji/zmiany
oprogramowania/polqczenia systemow, nie podlegajg zapisowi V. pkt. 6. SWZ, a gwarancja na te
systemy/instalacje/prace bedzie nadal obowigzywaé w terminie i w zakresie dotychczasowej gwarancji
udzielonej przez poprzedniego Wykonawce tj. firme¢ BUDIMEX S.A.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza tzn. ww. okresy gwarancji obowigzywac beda tylko w zakresie

nowych instalacji, nowych prac budowlanych oraz nowych urzadzen.

17. Pytanie nr 17 - Czy wszystkie pomieszczenia zlokalizowane wzdhz korytarzy B.0.017 oraz B.0.039
oddziatu hematologii zostang czasowo wylgczone z uzytkowania i pacjenci zostanq przeniesieni do innych
oddziatow? Jezeli nie prosze o wskazanie pomieszczen, ktore bedq uzytkowane lub bedg przebywali pacjenci.
Odpowiedz: Czasowo wylaczony z uzytkowania moze zosta¢ korytarz B0.017 od klatki schodowe;j
K4 do wysokosci pomieszczenia T0.002 oraz korytarz B0.039 od klatki K4 do wysokosci
pomieszczenia B0.058 wraz z pomieszczeniami majacymi dostep w zakresie ww.

18. Pytanie nr 18 - Czy bedzie mozliwosé¢ wygrodzenia oddziatu nowej hematologii celem zabezpieczenia
przed dostgpem 0s0b postronnych (pacjentéw/personelu medycznego), zapewnienia bezpieczenstwa prowadzenia
robot.

Odpowiedz: Obszar mozliwy do wygrodzenia to korytarz B0.017 od klatki schodowej K4
do wysokosci pomieszczenia T0.002 oraz korytarz B0.039 od klatki K4 do wysokosci pomieszczenia
B0.058 wraz z pomieszczeniami majacymi dostep w zakresie ww.

19. Pytanie nr 19 - Czy na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie
teren zewnetrzny na zaplecze budowy?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy moze udostepni¢ cze$¢ placu z plyt azurowych znajdujacych sie
za potudniowo-zachodnim skrzydtem budynku 510.



20. Pytanie nr 20 - Czy kwota ryczattowa za media (energia elektryczna, woda) okreslona w rozdziale
V. pkt.8 SWZ zawiera koszt dystrybucji oraz zuzycia energii i wody ? Czy jest to jednorazowy koszt catkowity na
potrzeby realizacji?

Odpowiedz: Zgodnie z rozdzialem V pkt 5 SWZ ,,Dostarczanie mediéw (woda, energia elektryczna)
na potrzeby realizacji robot przez Wykonawce bedq rozliczone miedzy Stronami ryczaltem w kwocie 2000,00 z#
(dwa tysigce zlotych), ptatnym na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od wystawienia faktury. Faktura moze
by¢ wystawiona przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy o roboty budowlane™.

W zwiazku z powyzszym, aby nie powiela¢ rodzaju kosztéw i czytelnie okresli¢ ich zakres, z zapisu
w rozdziale V pkt 8 SWZ wylacza si¢ media w postaci wody i energii elektrycznej, a zapis ten
otrzymuje tres¢: ,,Wykonawca zostanie obcigzony dodatkowymi kosztami organizacyjnymi w  zakresie
wykonywanych przez siebie prac (mogq one dotyczy¢ odpowiednich dla zakresu prac kosztow wywozu gruzu
oraz segregacji i utylizacji odpadow).

21. Pytanie nr 21 - Czy klatka schodowa w osi 1-2 zostanie wytgczona z uzytkowania na potrzeby realizacji
przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz: Tak klatka K4 moze zosta¢ wylaczona z uzytkowania dla przedmiotowego zadania
w zakresie realizacji prac na poziomie +1 oraz +2.

22. Pytanie nr 22 - Czy Zamawiajgcy udostepnieni nieodplatnie pomieszczenie na skfadowanie materiatéw
budowlanych w pomieszczeniu sgsiadujgcym z obszarem prowadzenia prac?

Odpowiedz: Tak - Wykonawca moze wykorzystaé (po uprzednim zabezpieczeniu) pomieszczenia,
ktore nie beda objete zakresem prac, jednocze$nie zostang wylaczone z uzytkowania na skutek
wygrodzenia korytarzy wewnatrz oddziatu.

23. Pytanie nr 23 - Prosze o wyjaSnienie zapisu rozdzialu V. pkt.7 SWZ dotyczqcego przeglgdéw
serwisowych. Czy w trakcie trwania gwarancji nalezy wykonywacé przeglgd.:

) prac budowlanych — raz w roku

. urzqdzen — zgodnie z kartami gwarancyjnymi tych urzqdzen
Odpowiedz: W czasie trwania gwarancji nalezy przewidzie¢ przeglady serwisowe dostarczonych
urzadzen i systemOéw wraz z materialami eksploatacyjnymi zgodnie z kartami gwarancyjnymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

24. Dotyczy SWZ, rozdzial V, ust. 3 pkt 3.6 lit. ¢) - zwracamy si¢ z prosbq o wyjasnienie jakie konkretnie
utrudnienia Zamawiajgcy ma na mysli wskazujqc, ze Wykonawca musi wzigé pod uwage i skalkulowaé w ofercie
,,mozliwosci wystepowania czasowych utrudnien wynikajqcych z dostgpu do terenu objetego zakresem realizacji
niniejszeqo zadania” ? Brak wiedzy w tym przedmiocie uniemozliwia opracowanie rzetelnej oferty, gdyz sq to
okolicznosci niemozliwe do przewidzenia, a moggce wywrze¢ olbrzymi wplyw na termin jak i koszty realizacji
Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz: Roboty beda realizowane na czynnym obiekcie szpitala, a tym samym charakteryzuja sie
pewng specyfika wynikajaca m.in. z ryzyka ewentualnych Kkolizji z funkcjonowaniem Oddziatu
Hematologii, jakkolwiek czynione beda starania w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia do
niezbednego minimum.

25. Dotyczy umowy: § 1 ust. 3 : zwracamy sig¢ z prosbq o nadanie nastgpujgcego brzmienia:

., Zakresem przedmiotu umowy objete sq rowniez wszelkie roboty, ktorych wykonanie wymagane jest w celu
nalezytej, niezaktoconej, optymalnej realizacji robot bedgcych przedmiotem zamowienia, o ile koniecznosé
wykonania rzeczonych robot i prac Wykonawca jako podmiot profesjonalny powinien byt przewidziec.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

26. Dotyczy umowy: § 2 ust. 1 : zwracamy sig¢ z prosbg o dodanie w tresci wskazanego ustgpu nastgpujgcego
zdania: ,, Wykonawca nie jest zobowigzany do analizy otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji pod kqtem
poprawnosci przyjetych zalozen, obliczen, rozwigzan - bledéw projektowych. Wykonawca nie przejmuje
odpowiedzialnosci za bledy projektowe przekazywanej dokumentacji, chyba ze bledy te mozna bylo z tatwoscig
dostrzec majgc na wzgledzie profesjonalny charakter wykonywanej przez Wykonawce dziatalnosci.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.



27. Dotyczy umowy: § 2 ust. 5: zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za teren na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Odpowiedz: Podtrzymujemy aktualny zapis w § 2 ust. 5 wzoru umowy.

28. Dotyczy umowy: § 2 ust. 14, § 8 ust. 3 pkt 6): zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie definicji ,, Projektu”,
o ktorym mowa w postanowieniach.

Odpowiedz: Pod pojeciem ,,Projektu” uzytym w w/w zapisach wzoru umowy rozumie si¢ roboty
budowlane w zakresie ,,Przebudowy cze$ci pomieszczen budynku 510 Wojewodzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby sal przeszczepowych Oddziatu Hematologii
Hematologii”, ktore beda przedmiotem umowy.

29. Dotyczy umowy: § 2 ust. 18: zwracamy sie z prosbq o wykresSlenie ,,i przywrdci go do stanu pierwotnego”
lub o wyjasnienie intencji postanowienia.

Odpowiedz: Podtrzymujemy ten zapis m.in. dlatego, ze zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 19
»Zamawiajagcy moze udostepni¢ czes¢ placu z plyt azurowych znajdujacych si¢ za poludniowo-
zachodnim skrzydtem budynku 510”. Wtedy taki teren po odbiorze robot, nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

30. Dotyczy umowy: § 2 ust. 20: zwracamy si¢ z prosbg o wykreslenie sformutowania ,,z uwzglednieniem
utraconych korzysci”.
Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

31. Dotyczy umowy: § 2 ust. 24 pkt 3): zwracamy sie z prosbg o wykreslenie.
Odpowiedz: Powyzszy zapis jest odzwierciedleniem regulacji z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, a tym
samym pozostawiamy go bez zmiany.

32. Dotyczy umowy: § 6: zwracamy sie z prosbq o mozliwos¢ udzielenia zaliczki w wysokosci 20%
wynagrodzenia Wykonawcy.
Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

33. Dotyczy umowy: § 7 ust. 1 oraz ust. 7: zwracamy sie z prosbq o skrdcenie terminu ptatnosci z 60 do 30 dni
Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

34. Dotyczy umowy: § 7 ust. 2: zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie intencji postanowienia w zakresie w jakim
stanowi ono, ze podstawg dla wystawienia faktur czesciowych przez Wykonawce bedq oswiadczenia
podwykonawcow odnosnie stanu rozliczen wymaganych naleznosci. Wskazac¢ nalezy, iz wraz z fakturg
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania oswiadczen podwykonawcow dot. wymagalnych naleznosci,
Jednak takie oswiadczenia w ocenie Wykonawcy nie sq podstawq dla wystawienia faktury.

Odpowiedz: Dla sprecyzowania zapis w § 7 ust. 2 otrzymuje tre$¢: ,,Podstawg wystawienia faktur
czesciowych za roboty budowlane bedqg protokoty zaawansowania robot podpisane przez Wykonawce,
inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego lub inng osobg/podmiot przez niego
upowaznionq, a takze oswiadczenia podwykonawcow dotyczgce wymagalnych naleznosci
(stanu rozliczen wymaganych naleznosci pomiedzy \Wykonawcg i Podwykonawcg)”.

35. Dotyczy umowy: § 7 ust. 8: zwracamy sig z prosbq o zmiang wartosci 60% na 90%.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapis, ze ,,faktury czgsciowe bedg wystawiane do momentu osiggnigcia
wartosci wykonanych robdt wskazanych w fakturach na poziomie kwoty stanowigcej rownowartos¢
60% ogolnej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Pozostata
cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona Wykonawcy w ramach platnosci koncowej, po dokonaniu
odbioru koncowego robot”.



36. Dotyczy umowy: § 7: zwracamy sie z prosbg o dodanie ustepu 11 o nastepujgcym brzmieniu:

., Wwkonawcy przystuguje prawo do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy zwloka
w platnosci faktur przez Zamawiajgcego przekracza 14 dni. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy koSzty
spowodowane wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy, ktorych wysokos¢ zostanie ustalona przez Strony
w drodze negocjacji, w oparciu o koszty rzeczywiscie poniesione przez Wykonawce. Wstrzymanie wykonywania
Przedmiotu Umowy bedzie skutkowalo odpowiednim przediuzeniem terminu wykonania robot o czas w jakim
roboty nie byly realizowane.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

37. Dotyczy umowy: § 8 ust. 3 pkt 2): zwracamy sie z proshq o wykreslenie postanowienia z uwagi na fakt, iz to
rodzaj robot determinuje charakter wynagrodzenia. W braku zgody na zmiang wnosimy o wyjasnienie intencji
postanowienia.

Odpowiedz: Wylaczamy obowigzek ryczattowego wynagrodzenia dla Podwykonawcy, a zapis w § 8
ust. 3 pkt 2) otrzymuje tres¢: ,Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce, jezeli ma by¢ wyplacone
jednorazowo, a jezeli ma by¢ wyplacone w czesciach, to nie moze by¢ wymagalne przed
potwierdzeniem wykonania odpowiedniej czesci prac i musi odpowiadaé  procentowemu
zaawansowaniu robot lub stanowic¢ wynagrodzenie za odpowiedniq czes¢ odebranych prac”.

38. Dotyczy umowy § 8 ust. 8 zd. ostatnie: Zwracamy sie z prosbg o zwolnienie Wykonawcy z obowigzku
przedkladania umow na podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy Iub ustugi, jesli wartos¢ ich jest
nizsza niz 50.000 zt lub 0,5% wynagrodzenia (zgodnie z ustawg PZP).

Odpowiedz: Zapis w § 8 ust. 8 otrzymuje tres¢: ,,W przypadku umow, ktorych przedmiotem sq roboty
budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych  przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w  dokumentach zamowienia.

Wylqczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zlotych brutto™.

39. Dotyczy umowy: § 9 ust. 4 pkt 4): zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie jakie , pozostate dokumenty
zwigzane z procesem robot” Zamawiajgcy ma na mysli lub wykreslenie postanowienia. Z uwagi na ust. 5,
tj. mozliwos¢ wstrzymania czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy w przypadku braku tych dokumentow,
w ocenie Wykonawcy katalog dokumentow, ktére Wykonawca powinien przediozyé powinien byé maksymalnie
precyzyjny.

Odpowiedz: Wyrazamy zgode na wykreslenie w/w zapisu w § 9 ust. 4 pkt 4) wzoru umowy.

40. Dotyczy umowy: § 9 ust. 8: zwracamy sie prosbq o nadanie nastepujqcego brzmienia: ,,Jezeli Wykonawca,
z przyczyn lezgcych po jego stronmie nie usunie wad, na zasadach i w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7
powyzej Zamawiajgcy, po_uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego terminu,
nie_krotszego niz 7 dni, moze zleci¢ ich usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode lub odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia sie podstaw do
odstgpienia.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

41. Dotyczy umowy: § 9: zwracamy sie z prosbq o dodanie ustepu 11 o nastepujgcym brzmieniu: ,,W przypadku
nierozpoczecia procedury odbiorowej przez Zamawiajgcego w celu dokonania odbioru koncowego, odmowy
dokonania odbioru bez podania uzasadnionej przyczyny, Wykonawca ma prawo do dokonania odbioru
Jednostronnego.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

42. Dotyczy umowy: § 10 ust. 4: zwracamy sie z prosbq o nadanie nastepujgcego brzmienia: ,Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.




43. Dotyczy umowy: § 12 ust. 6 — zwracamy sie z prosbg o modyfikacje i nadanie nastepujgcego brzmienia:
»0. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy
w przypadku razgcego naruszania umowy przez Wykonawce, za jakie uwaza si¢ zwloke w zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy powyzej 3 miesiecy w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.1, nieuzasadnionej
faktycznej przerwy w realizacji zamowienia (wykonywaniu robot) trwajgcej powyzej 30 dni, wykonywaniu robot
w sposob istotnie niezgodny z dokumentacjq projektowqg lub dokonanymi ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy moze zrealizowaé swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
wystgpienia podstawy odstgpienia po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania
umowy.

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

44, Dotyczy umowy: § 12 ust. 7 — zwracamy sie z prosbg o modyfikacje i nadanie nastepujgcego brzmienia:

., W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiqzek dokonac
inwentaryzacji robot wykonanych do dnia odstgpienia oraz dokonac ich zabezpieczenia. Koszty inwentaryzacji
i zabezpieczenia robot pokryje Strona, z powodu ktorej doszto do odstgpienia od Umowy, natomiast jezeli do
odstgpienia od Umowy doszlo z przyczyn niezaleznych od Stron, Strony sq zobowiqzane ponies¢ koszty
po polowie.”

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapis w § 12 ust. 7, gdyz zawiera taka tresc.

45. Dotyczy umowy: § 12 — zwracamy sie z prosbq o dodanie 8 o nastepujgcym brzmieniu:

,» Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku gdy:

a) Zamawiajqcy pozostaje w zwloce z zaplatq wynagrodzenia naleinego Wykonawcy przez okres dluzszy niz 30 dni, pomimo
otrzymania od Wykonawcy dodatkowego wezwania do zaplaty zaleglego wynagrodzenia z terminem zaplaty nie krotszym
niz 7 dni;

b) Zamawiajgcy opozni si¢ w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy o 14 dni kalendarzowych,

C) Zamawiajgcy odmawia przystgpienia do odbioru robdt lub pozostaje w zwloce w stosunku do terminu jego zakonczenia,

d) Zamawiajgcy nie dokona zaptaty zaliczki w terminie wskazanym w niniejszej umowie.

Wykonawca moze zrealizowacé swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

wystgpienia podstawy odstgpienia”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

46. Dotyczy umowy: § 13 ust. I pkt 1) lit. ¢) i d) — zwracamy sie z prosbq o obnizenie kary z 10.000z¢ do 2.000z1.
Odpowiedz: Zapisw § 13 ust. 1 pkt 1) lit. ¢) i d) otrzymuje tres¢:

»C) za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robot podwykonawcy lub osobie trzeciej bez
akceptacji Zamawiajgcego, w wysokosci 5.000 zt brutto,

d) za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robot przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy
lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 5.000 zt brutto”.

47. Dotyczy umowy: § 13 ust. 1 pkt 1) lit. e) i f) — zwracamy si¢ z prosbg o obnizenie wysokosci kary do 0,02%
wynagrodzenia brutto.
Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

48. Dotyczy umowy: § 13 ust. 4 — zwracamy sie z prosbg o obnizenie lqcznej maksymalnej wysokosci kar
umownych, ktorych mogq dochodzi¢ Strony, do 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy. Nalezy stwierdzic, iz
obecnie obowiqgzujqcy limit jest razgco wygorowany i sprzeczny z art. 58 kc. Prosimy o miarkowanie.
Odpowiedz: Zapis w § 13 ust. 4 otrzymuje tres¢:

,Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%
wartosci brutto przedmiotu umowy”.

49. Dotyczy umowy: § 14 ust. 3 — zwracamy si¢ z prosbq o wykreslenie sformufowania ,,oraz nie moze mieé
zapisow ograniczajgcych obowiqzek zaplaty”.

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.



50. Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 1 lit. h) — zwracamy si¢ z prosbq o nadanie nastgpujqcego brzmienia:
wzmiany, o ktérych mowa w lit a) - d), g) mogq stanowi¢ podstawy zwigkszenia wynagrodzenia,” ewentualnie
wnosimy o wyjasnienie dlaczego jedynie Wykonawca ma ponosic ryzyko zwigzane z wystgpieniem okolicznosci
wskazanych w punktach a)- d), g), skoro nie sq to okolicznosci od niego zalezne i mozliwe do przewidzenia
Na etapie skladania oferty, a tym samym nie we wszystkich przypadkach bedq to okolicznosci, ktore Wykonawca
mogl przewiedzie¢ i wycenic.

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody na zmian¢ tego zapisu.

51. Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 3 lit. h) — zwracamy si¢ z prosbq o informacje, czy koszty zabezpieczenia
robot w zwigzku ze wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy zostang poniesione przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Tak, w zakresie niezbednym do zabezpieczenia wykonanych juz robot, co zostanie
ustalone mig¢dzy Stronami.

52. Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 3 lit. j) — zwracamy sie z proshq o nadanie nastepujgcego brzmienia:
,,zmiany, o ktorych mowa w lit. a), c) — f), h) stanowig podstawe do zwigkszenia wynagrodzenia.”

Wskazujemy jednoczesnie, iz przerzucanie na Wykonawce odpowiedzialnosci za takie okolicznosci jak sila
wyzsza czy wykopaliska archeologiczne, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy
pomimo zachowania naleZytej starannosci jest nieuprawnione i prowadzi do naruszenia rownowagi
kontraktowej stron.

Odpowiedz: Zapis w § 15 ust. 1 pkt 3 lit. k) otrzymuje tresé:

zmiany, o ktérych mowa w lit. @), €)-f), nie mogq stanowié¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia.
Zmiany, o ktorych mowa w lit. h), J) mogq stanowié podstawe zwigkszenia wynagrodzenia, ale
wylgcznie w zakresie przyczyn lezgcych wylgceznie po stronie zamawiajgcego oraz racjonalnie
uzasadnionych, jednoznacznie udowodnionych i faktycznie poniesionych kosztow po stronie
Wykonawcy, bedgcych skutkiem zaistnienia tych zmian”.

53. Dotyczy branzy elektrycznej. W czesci opisowej projektu branzy elektrycznej jest zapis: ,,Rozdzielnice IT
nalezy zasili¢ z zespotu UPS-ow. Zestaw baterii UPS wyposazy¢ w bypassy mechaniczne, funkcje EPO oraz
w zdalne panele sygnalizacyjno- kontrolne, zainstalowane w odpowiednich pomieszczeniach zasilanych
z UPS-6w:” Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy w zakresie przedmiotu Zaméwienia jest dostawa UPS-ow.
Jezeli tak, to prosba o uzupetnienie dokumentacji o parametry i wytyczne dla nich.

Odpowiedz: W zakresie przedmiotu zaméwienia nie ma dostawy UPSow. Zasilenie rozdzielnic IT
wykona¢ zgodnie ze standardem bud. 510.

54. Dotyczy branzy elektrycznej. Czy dla wskazanych w dokumentacji WLZ nalezy przewidzie¢
rozbudowe systemu tras kablowych, czy do ufozenia nowych WLZ mozna uzyc istniejgcych tras
kablowych.

Odpowiedz: Do utozenia nowych WLZ mozna wykorzystac istniejace trasy kablowe. W przypadku
braku na nich miejsca nalezy wykona¢ nowe. Do weryfikacji podczas wizji lokalne;.

55. Dotyczy braniy elektrycznej. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zasilanie rozdzielnic RITI i RIT2
kablami N2XH 3x25mm2 lub YKY 3x25mm2
Odpowiedz: Tak - dopuszcza zastosowanie ww. kabli.

56. Dotyczy branziy elektrycznej. Czy rozdzielnice RGR510.1, RGRIT, TRIT0.3 sq przygotowane na
podpiecie wskazanych w dokumentacji WLZ- odpowiednie zabezpieczenia, analizatory, przekladniki.
Jezeli nie, to prosba o uzupetnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa nie ma koniecznosci dotozenia zabezpieczen,
analizatorow lub przektadnikow ww. rozdzielnicach. Natomiast jezeli producenci podzespotow/
urzadzen zastrzegaja w swoich wytycznych konieczno$¢ instalacji dodatkowego osprzetu Wykonawca
jest zobowigzany do jego instalacji.

57. Dotyczy branzy elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, ze urzqdzenia ktdore sq wskazane do demontazu
i ponownego wykorzystania nie bedq objete gwarancje w ramach realizowanego zamowienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza. W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia gwarancji
na ponownie montowane elementy wykonawca powinien przewidzie¢ montaz nowych.
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58. Dotyczy branziy elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, ze nowo wykonane okablowanie dla
instalacji LAN nie musi pochodzi¢ od tego samego producenta co obecnie wykonane.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza.

59. Dotyczy branzy elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie braku koniecznosci wykonania certyfikacji dla nowo
budowanej instalacji LAN.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza.

60. Zwracamy sie z prosbq o wydtuzenie terminu realizacji 7 90 dni na 180 dni z uwagi na termin oczekiwania
na dostawe materiatow i urzqdzen — czas niezbedny na np. produkcje drzwi to 10 tygodni, na produkcje central
wentylacyjnych to 10 tygodni ,gazéow medycznych 11 tygodni, dostawe konstrukcji stalowej ocynkowanej to okoto
9 tygodni. W celu realizacji nalezycie wszystkich prac okreslonych w przedmiocie przetargu z zachowaniem odpowiedniego
okresu na akceptacje materiatow, na sprzqtanie pomieszczen, sporzqdzenie dokumentacji powykonawczej oraz czasu
niezbednego na przeprowadzenie odbioru robot niezbedne jest wydtuzenie terminu realizacji.

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

61. Prosze o potwierdzenie iz wymiana materiatéw eksploatacyjnych w trakcie trwania gwarancji jest poza
zakresem przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz: W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wymiany materialow
eksploatacyjnych, ktore znajduja sie w zakresie przegladéow przewidzianych w instrukcjach obstugi
i kartach materiatowych dostarczonych urzadzen i systemow. Pozostate materiaty eksploatacyjne sa
poza zakresem.

62. Prosze o potwierdzenie, iz przebudowa czesci pomieszczerr budynku 510, ktorej dotyczy postegpowanie
przetargowe nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci zgodnie z Art.71.1
Prawa budowlanego.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz przebudowa cze$ci pomieszczen budynku 510 objeta
przedmiotowym postepowaniem nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub
jego czesci zgodnie z Art.71.1 Prawa budowlanego.

63. Wykonawca zwraca sie z prosbq o jednoznaczne potwierdzenie dotyczqce wyposazenia Stolarki Drzwiowej.
W opisie wyposazenia, drzwi D5 wyposazono w centrale natynkowq sterujgco-monitorujgcq — czy takie
wyposazenie na pewno jest w przypadku tych drzwi wymagane?

Odpowiedz: W przypadku mozliwosci zachowania pelnej funkcjonalnosci drzwi oraz
kompatybilnosci z systemami budynkowymi (KD, SSP) bez dodatkowych podzespolow ww. centrala
nie jest wymagana.

64. Wykonawca zwraca sie z prosbq o jednoznaczne potwierdzenie dotyczqce wyposazenia Stolarki Drzwiowej.
Czy Drzwi D4 powinny by¢ wyposazone w centrale natynkowq sterujgco-monitorujgcq w zwigzku
z wyposazeniem w system blokady krzyzowej? Opis wyposazenia drzwi D4 nie obejmuje takiej centrali.
Odpowiedz: W przypadku mozliwosci zachowania pelnej funkcjonalno$ci drzwi oraz
kompatybilno$ci z systemami budynkowymi (KD, SSP) bez dodatkowych podzespotdow ww. centrala
nie jest wymagana.

65. Wykonawca zwraca sie z prosbg o przedstawienie specyfikacji odbojoporeczy.
Odpowiedz: Nalezy zastosowac takie samo rozwigzanie jak na istniejgcym budynku 510, gdzie beda
realizowane niniejsze roboty.

66. Wykonawca zwraca sie z prosbq o doprecyzowanie zapisu w pkt.2.15.1 ,,w salach tézkowych projektuje sie
oktadzing Scienng, odporng na uderzenia”.

Odpowiedz: Odpornos¢ na uderzenia zapewniona jest poprzez zastosowanie w salach 16zkowych
oktadzin PCV zgodnie z rysunkiem wykonczeni pomieszczen A-06.



67. Wykonawca zwraca sie z prosbg o przedstawienie specyfikacji dla pétsztywnego PVC o gr. min.2,5mm —
zapis w pkt.2.15.1.

Odpowiedz: Minimalne wymagania zawarte w tabeli punktu 2.15.1. OKEADZINY PVC SCIENNE —
PARAMETRY.

68. Prosimy o doszczegblowienie parametrow tj. reakcja na ogien, trwatosé koloréw, emisja do powietrza,
odpornos¢ na uderzenia, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia, powloka ochronna - okladziny higienicznej
szczelnej.

Odpowiedz: Minimalne wymagania zawarte w tabeli punktu 2.15.1. OKLADZINY PVC SCIENNE
— PARAMETRY.

69. Prosimy o podanie parametréw oktadziny PVC przy punktach wodnych i blatach roboczych — grubosé
catkowitq, gruboS¢ warstwy wierzchniej, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia, reakcja na ogien, trwatosé¢
kolorow, emisja do powietrza, odpornos¢ na wode, powtoka ochronna.

Odpowiedz: Minimalne wymagania zawarte w tabeli punktu 2.15.1. OKEADZINY PVC SCIENNE —
PARAMETRY.

70. W zwigzku ze zmiang ukladu pomieszczenn prosze o przedstawienie stref ppo: wraz ze wskazaniem
parametrow poszczegolnych przegrod.

Odpowiedz: Parametry ppoz. poszczegolnych przegrdd nie zmienia si¢ w odniesieniu do pierwotnego
projektu.

71. W Opisie Technicznym w rozdziale III pkt. 1 , Konstrukcje” oraz pkt. 2 , Pomost techniczny” wpisano
informacje o koniecznosci wykonania malowania proszkowego konstrukcji. Natomiast na rysunkach
konstrukcyjnych (nr K_01, K 02, K 03, K _04) jest wylgcznie informacja o wykonaniu podkonstrukcji, podestow,
schodow, balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie ogniowe. Prosimy o potwierdzenie czy
w/w konstrukcje wykonac¢ wylgcznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie ogniowe.
Odpowiedz: Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ wylacznie poprzez ocynk ogniowy.

12. Jezeli wymagane jest malowanie proszkowe konstrukcji prosimy o wskazanie , ktére elementy konstrukcyjne
nalezy pomalowacé. Jednoczesnie prosimy o wskazanie oznaczenie koloru, na ktory nalezy wykonaé malowanie
konstrukcji stalowych.

Odpowiedz: Brak wymogu malowania konstrukcji stalowej.

73. Prosimy o udostepnienie rzutu dachu dla branzy sanitarnej. W materialach przetargowych zatgczono 2 x
rzut parteru.

Odpowiedz: Dodano rzut dachu branzy sanitarnej. Plik w formacie pdf zataczamy do niniejszej
odpowiedzi jako Zal. Nr 8b do SWZ.

74. Prosimy o przekazanie projektu instalacji wod-kan oraz C.T — brak czesci rysunkowej.

Odpowiedz: Czg$¢ rysunkowa projektu C.T. znajduje si¢ na rzucie dachu projektu wentylacji.
Instalacje wod-kan nalezy zrealizowa¢ na istniejacych podtaczeniach w niektorych miejscach
zmieniajgc ich lokalizacje w pomieszczeniu.

75. Prosimy o rozwigzanie kolizji centrali wentylacyjnej z tumikiem akustycznym.
Odpowiedz: Rozwigzanie kolizji zgodnie z rysunkiem PW_RYS. V-02 tj. rzut dachu projektu
wentylacji.

76. Na rzucie A-04 ,,Rzut parteru-sufity”, w pom. B0.037, B0.061, B0.062, B0.066 przedstawiono istniejgce
ogrzewanie — promienniki. Czy wskazane promienniki majg zostaé usuniete, czy jest do docelowy rysunek
przedstawiajgcy ich koncowe utozenie?

Odpowiedz: Promienniki muszg zosta¢ zdjete na czas prowadzenia robdt nastepnie zamontowane ponownie
w tej samej lokalizacji.
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17. Czy Zamawiajgcy na potrzeby realizacji zadania udostepni sgsiadujgce pomieszczenia: B0.013
(Pok. tozkowy) i B0.015 (Lazienka)?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy moze udostepni¢ pomieszczenia B0.013 (Pok. t6zkowy) i B0.015 (Lazienka)
na czas realizacji zadania.

78. Prosze o wskazanie miejsca wykonania ewentualnego przylgcza wodociggowego i energetycznego
na potrzeby zaplecza budowy.

Odpowiedz: Przytacze wodociaggowe moze by¢ zrealizowane z pomieszczenia T-1.017 (podrozdzielnia
grzewcza). Przylacze energetyczne moze zosta¢ wykonane z pomieszczenia T-1.011 z rozdzielni TOZ-1/1.

79. Ponadto informujemy, ze Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust.3 ustawy Pzp, przedluza
termin skladania ofert i otwarcia ofert w tym postepowaniu 0 5 dni w celu uwzglednienia przez
Wykonawcow niniejszych odpowiedzi na zapytania do SWZ i starannego przygotowania ofert.

W rozdziale 11l SWZ zapisy dotyczace miejsca i terminu skladania i otwarcia ofert otrzymuja
nastgpujaca tresc:

1. Miejsce i termin sktadania ofert.

1.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 16.08.2023 r., do godziny 10:30.

2. Termin otwarcia ofert.

1.2. Otwarcie ofert nastgpi niezwilocznie po uplywie terminu sktadania ofert, nie pozniej niz
nastgpnego dnia po dniu, w ktorym uplyngl termin sktadania ofert tj. w dniu 16.08.2023 r.,
0 godzinie 11:00.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziatem wykonawcow lub
transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

W rozdziale V111 SWZ zapis w pkt. 1 dotyczacy terminu zwigzania ofertg otrzymuje tre$c:

»1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert
tj. do dnia 09.09.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien,
w ktérym uptywa termin sktadania ofert”.

W konsekwencji w/w zmiany, odpowiednie ogloszenie o zmianie tre$ci ogloszenia o zamowieniu
zamieszczono w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiajacego w czesci dotyczacej niniejszego
postgpowania.

Z powazaniem
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