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1 Wymagania podstawowe

1.1 Przedmiot warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach kontraktu
„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa Wlkp. (Zlewnia ul.
Olimpijska)”.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) stanowią integralną część
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wyżej wymienionych robót.

1.2 Zgodność robót z kontraktem
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z kontraktem, zatwierdzonymi przez
Inspektora/Zamawiającego dokumentami wykonawcy i poleceniami Inspektora.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą
zgodne z kontraktem.

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z
kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i
urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań.

1.3 Bezpieczeństwo robót
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami
dotyczącymi bhp oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi bhp.

W szczególności, wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

- Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży.
- Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty oraz kładki.
- Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
- Odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy oraz oświetlenie.
- Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków.
- Urządzenia do pomiaru stężenia gazu.
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- Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie na potrzeby pracowników, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami.

- Właściwe zabezpieczenia ppoż. robót i urządzeń terenu budowy.

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich
pracowników na terenie budowy.
Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.

1.4 Zgodność robót z normami
W różnych miejscach programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) podane są odnośniki do
norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część programu funkcjonalno użytkowego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych polskich norm w tym w
szczególności polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie
normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych kontraktem i
stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
kontrakcie.

Zakłada się, iż wykonawca w pełni zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

Tam, gdzie w kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być
spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy
tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile
w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe
lub lokalne odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z
innymi przepisami, które zapewniają taką samą lub wyższą jakość wykonania niż normy i
przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Inspektor będzie miał wgląd w takie normy i
wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi
normami a zaproponowaną alternatywą muszą być dokładnie przedstawione przez wykonawcę
na piśmie i przedłożone Inspektorowi, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych
przed terminem, w którym wykonawca chce, aby Inspektor zatwierdził zamienniki. W związku z
tym wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i
wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne;
wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej
dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.

Bez uzyskania zgody Inspektora na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani usług
według zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inspektor określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają
równej lub wyższej jakości, wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji.

1.5 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentów wykonawcy i podczas prowadzenia robót.
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją kontraktu
podane zostały w części informacyjnej niniejszego PFU.
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1.6 Pozwolenia do kontraktu, koncesje i zatwierdzenia
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich pozwoleń, koncesji i zatwierdzeń
wymaganych przez prawo polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych
kontraktem.

Podczas planowania robót wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich pozwoleń, koncesji i zatwierdzeń.

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze zamawiającego w
otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie zamawiający.

1.7 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, wykonawca przeprowadzi wizję lokalną
lokalizacji terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania
robót lub, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również
przeprowadzić na terenach w pobliżu terenu budowy, na które roboty będą w jakikolwiek sposób
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować,
opisać i sfotografować.

Zapis taki należy przekazać Inspektorowi w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem
wszelkich robót (część opisowa + inwentaryzacja fotograficzna terenu). Jeśli nie ma żadnych
uszkodzeń, wykonawca przekaże Inspektorowi/Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie
dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy, również i w
tym przypadku z załączonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych
władz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu
robót przez wykonawcę mają być naprawione na koszt wykonawcy, przy czym należy
przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę
Inspektora/Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

1.8 Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z rozporządzeniami wykonawczymi; ze

zmianami;

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z rozporządzeniami
wykonawczymi; ze zmianami;

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z rozporządzeniami
wykonawczymi; ze zmianami;

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z rozporządzeniami wykonawczymi; ze
zmianami.

1.9 Fotograficzna dokumentacja budowy
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej:
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- prowadzonych robót – na różnych etapach ich realizacji;

- robót ukończonych

- naprawionych elementów – w przypadku zgłoszenia wad i usterek

Zdjęcia należy wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach czasowych, aby
pokazać kluczowe fazy postępu robót.

1.10 Bezpieczeństwo budowy

1.10.1 Uwagi ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa i
zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do
zakończenia robót.

1.10.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.10.3 Bezpieczeństwo i wyposażenie bhp
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami
dotyczącymi bhp oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi bhp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie
bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie budowy.

1.10.4 Otwarte wykopy
W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń
urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znaków ostrzegawczych,
słupków i sygnalizacji świetlnej. Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w
języku polskim i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych.

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne
przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w
czasie od pół godziny przed zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym
innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres i
umiejscowienie robót były wyraźnie widoczne.

1.10.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie
wykonywania robót, w budynkach lub w ich pobliżu i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia
wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalne jest
palenie odpadów.
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W sytuacji, gdy w pobliżu miejsca wykonywania robót wystąpi zagrożenie pożarem lub
wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów
lub urządzeń, wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inspektora o wystąpieniu
takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoż. i będzie stosował
się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i
przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoż. oraz
dostępność urządzeń ppoż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich
powstania.

1.10.6 Pierwsza pomoc
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie
niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach.
Wyposażenie to musi znajdować się na terenie budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy
na terenie budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we wszystkich
miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie osoba
posiadająca wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej pomocy, jeśli
zdarzy się wypadek.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Inspektorowi listę swoich pracowników
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

1.10.7 Postępowanie w razie nagłych konieczności
Wykonawca będzie organizował roboty w taki sposób, że w przypadku zaistnienia nagłych
konieczności związanych z wykonywanymi robotami będzie w stanie zwołać swoich
pracowników do przeprowadzenia robót w pilnych przypadkach poza normalnymi godzinami
pracy. Inspektor będzie dysponował listą numerów telefonicznych i nazwisk pracowników
dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej
konieczności.

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach
odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności.

1.10.8 Dostęp dla służb szybkiego reagowania
Wykonawca poinformuje straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję przed zamknięciem dla
ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej części i zamknięcie takie nigdy nie może odbywać się bez
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje ww. instytucje, kiedy ulice będą
znowu otwarte dla ruchu pojazdów służb szybkiego reagowania. Metody budowlane wykonawcy
powinny być dobrane w taki sposób, aby zminimalizować utrudnianie pracy służbom szybkiego
reagowania i w żadnym przypadku nie mogą sprawiać, iż pojazdy tych służb nie będą mogły się
swobodnie poruszać.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania się z nim w porze nocnej przez
policję w przypadku, kiedy roboty budowlane będą przeprowadzane nocą.

1.11 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu
Wykonawca zobowiązany jest załatwić wszystkie formalności i uzgodnienia związane z
zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i
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uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z wymaganiami
podanymi w PFU, jego I części.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wniesienia stosownej opłaty za
zajęcie pasa drogowego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego i zabezpieczenia
robót wg uzgodnionego projektu tj. W szczególności do: oznakowania i zabezpieczenia terenu
robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu,
oznakowania dróg. Należy również zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących
posesji w okresie prowadzenia robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane
przez Inspektora.

Wszelkie roboty mające wpływ na ruch po drogach publicznych należy umieścić w
harmonogramie w taki sposób, aby było to do przyjęcia przez inspekcję budowlaną, zarząd dróg
i transportu miejskiego, lokalną policję i Inspektora. Przed rozpoczęciem robót wykonawca
przedstawi uzgodniony harmonogram takich robót.

Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi władzami i policją odnośnie robót
przeprowadzanych na drogach lub dostępu do wszelkich dróg. Wykonawca poinformuje
Inspektora o wszelkich wymaganiach lub ustaleniach, które poczynił z odnośnymi władzami lub
policją.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poinformowanie na piśmie odnośnych władz, instytucji i
społeczności lokalnej (ogłoszenie w prasie lokalnej) o zamiarze przeprowadzenia robót
jezdniach pasie drogowym i stosować się będzie do wszelkich instrukcji takich władz.
Zawiadomienie takie powinno wpłynąć do odpowiednich władz, co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem robót, z kopią do Inspektora.

1.12 Teren budowy

1.12.1 Dostęp do terenu budowy
W czasie określonym w warunkach kontraktowych zamawiający bądź Inspektor przekaże teren
budowy wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnień z właścicielami gruntów lub innymi wykonawcami
pracującymi na terenie budowy lub w pobliżu, odnośnie powierzchni, którą zamierza
wykorzystać jako dojazd lub powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na
przeprowadzenie robót; wszelkie koszty z tym związane będą poniesione przez wykonawcę.

Wszelkie roboty wykonywane w obrębie nieruchomości osób trzecich należy wykonywać
zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem terenu na etapie projektowania robót. Jeżeli
z jakiś powodów uzgodnienia te nie zostały poczynione lub przestały być aktualne, przed
rozpoczęciem robót wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgodę właściwej
osoby na rozpoczęcie robót w obrębie przedmiotowej nieruchomości.

1.12.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie
obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego wykonawca dochowa warunku
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zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały
czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż do czasu ich
ukończenia.

Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami,
osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być
konieczne dla wygody właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej
społeczności i innych zainteresowanych osób.

1.12.3 Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inspektora projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie
terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy
i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W
przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych
obiektów.

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

1.13 Oznakowanie terenu budowy

1.13.1 Tablica informacyjna budowy
Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. W
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (dz. U. 02.108.953)
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.

1.13.2 Tablice informacyjne o projekcie
Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami prawa
budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o
współfinansowaniu projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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2014 – 2020 w sposób zgodny z zasadami promocji i oznakowania projektów ww. Programu a w
szczególności w zgodzie z kartą wizualizacji programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 - 2020.

1.14 Narady koordynacyjne
Narady koordynacyjne przeprowadzane będą w biurze Inspektora/Zamawiającego. W miarę
potrzeb organizowane będą też inne spotkania.

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. Zainteresowanych stron
jest obowiązkiem wykonawcy.

Na naradach mają być obecne następujące strony:

- zamawiający;
- inspektor;
- wykonawca;
- podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inspektora, jeśli wymagane jest to

przez temat spotkania,
- inne osoby zaproszone.

2 Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w
szczególności prawem budowlanym i ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie;

- zgodne z wymaganiami szczegółowymi i ogólnymi Użytkownika;
- zgodne postanowieniami kontraktu, zatwierdzonymi dokumentami wykonawcy i poleceniami

Inspektora;
- nowe i nieużywane.

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

Podane wymagania dotyczące materiałów i urządzeń są wymaganiami minimalnymi,
dopuszczalne jest zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie.
Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może być podstawą
do jakichkolwiek roszczeń wykonawcy o zwiększenie ceny kontraktowej.

2.2 Ochrona przed korozją
Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska
powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozją.

Materiały oraz wykonanie materiałowe urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko
wstąpienia korozji galwanicznej.
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2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały może
zostać odrzucony przez Inspektora/Zamawiającego.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza ternem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcę.

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie
koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za
zawarte w kontrakcie i z tego tytułu wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na
teren budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące
warunki:

- inspektor otrzymał od wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania
materiałów na terenie budowy;
oraz

- teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Inspektora/Zamawiającego.

2.5 Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń
Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać
zatwierdzone przez Inspektora.

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.
Dokumenty te wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nie później niż w dniu dostawy
materiałów, urządzeń na teren budowy.

Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców materiałów i urządzeń protokoły z
przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i urządzeń i
prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inspektora. Atesty takie mają stwierdzić, iż materiały i
urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w kontrakcie oraz wszelkich
obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób.
Wykonawca zapewni, iż materiały i urządzenia dostarczone na teren budowy można
zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z
materiałami i urządzeniami, a istniejących w innych językach.
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2.6 Dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) urządzeń
Dla każdego rodzaju urządzeń wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w
języku angielskim, jeśli dane urządzenie zostało wyprodukowane za granicą polski. DTR te
będą obejmować:

A) część rysunkową obejmującą;

- schematy procesu i instalacji;
- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;
- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami

oraz z ciężarem urządzenia;
- opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części;
- założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów;
- certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.);
- obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.);
- schemat połączeń elektrycznych;
- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem;
B) część instalacyjną obejmującą opis
- wymagań dotyczących instalacji;
- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania;
- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu;
C) część obsługową obejmującą opis;

- obsługi;
- konserwacji;
- naprawy;

DTR będą przedkładane Inspektorowi/Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem
dostawy urządzeń.

2.7 Znakowanie urządzeń, materiałów itp.
Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. Ma być w języku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.8 Usługi specjalistów - pracowników producentów
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów
świadczone podczas przeprowadzania robót płaci wykonawca.

3 Sprzęt i maszyny budowlane
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie,
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli kontrakt przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4 Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w kontrakcie, zatwierdzonych dokumentach wykonawcy i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał inspektora nadzoru.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte
z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające i
opuszczające teren budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i
chodniki a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to
obejmuje również utwardzone powierzchnie należące do zamawiającego.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca powinien zapewnić obecność na terenie budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych Inspektorów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich
maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez wykonawcę
na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, zatwierdzonych dokumentach
wykonawcy, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez wykonawcę i uzgodnione z
Inspektorem jako obszary robocze.

5.2 Zgodność robót z dokumentami kontraktowymi
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z dokumentami kontraktowymi, dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów
projektu i wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z kontraktem. Dane określone w
kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z
kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i
urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.3 Wytyczne realizacji inwestycji
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w
niniejszym PFU (w szczególności w jego części informacyjnej), a także wszelkich uzgodnień
poczynionych na etapie projektowania i wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poinformowanie na piśmie odnośnych władz i
społeczności lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediów.

Koszty spełnienia powyższych wymagań nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za
uwzględnione w cenie ofertowej.

5.4 Wymagania dotyczące wytyczenia robót
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez wykonawcę w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez wykonawcę na własny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora kontraktu
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.

5.5 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi
Inspektora/Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

5.6 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.7 Dokumentacja budowy
Dokumentację budowy, w rozumieniu kontraktu, stanowią w szczególności:

- Pozwolenie na budowę (jeżeli będzie konieczne)/zgłoszenie wraz z zatwierdzonym
projektem budowlanym;

- Dziennik budowy;
- Dokumenty wykonawcy;
- Harmonogram robót;
- Raporty o postępie prac wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki

kontraktu załącznikami;
- Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów;
- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze;
- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
- Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.

5.8 Przechowywanie dokumentów budowy
Wyżej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją kontraktu będą
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wykonawca
winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem okresach archiwizacji, również na nośnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora, nadzoru budowlanego i
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.
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6 Kontrola Jakości

6.1 Badania i pomiary, raportowanie
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor/Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
wykonawcę.

6.3 Dokumenty zapewnienia jakości
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, wyniki badań kontrolnych oraz inne dokumenty będą
wymagane podczas odbiorów końcowych. Inspektor/Zamawiający powinien mieć
nieograniczony dostęp do tych dokumentów.

7 Odbiory robót
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowości
danej części robót do odbioru wykonawca powiadamia Inspektora/Zamawiającego pisemnie.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora/Zamawiającego.

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

- dostarczonych przez wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty,
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania
robót;

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji i prób.
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora,
wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.
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W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i
niezawodność wykonanych robót:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową;
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń;
- technologię wykonania robót;
- parametry techniczne wykonanych robót;
Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez wykonawcę oraz
raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora.

Podobne zasady będą obowiązywały dla odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.
Zaakceptowany przez Inspektora i Zamawiającego protokół odbioru robót zanikających czy
odbioru robót częściowych, odbioru końcowego może być podstawą płatności częściowych,
zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do Umowy.

Dodatkowo do odbioru końcowego/zakończenia budowy Wykonawca przekaże
Inspektorowi/Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z pozwoleniem na użytkowanie.

Przeprowadzenie odbiorów nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z
kontraktu.

8 Zasady płatności
Płatności zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej. Nie mniej Wykonawca robót
zobowiązany będzie do bieżącego prowadzenia ksiąg obmiarów celem udokumentowania
zaawansowania realizowanych robót.

W kwocie ryczałtowej wykonania niniejszego kontraktu należy Wykonawca uwzględni w
szczególności:

- koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji,
pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp.;

- dokumenty wykonawcy i dokumentację budowy;
- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;
- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do

wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy;

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, specjalistyczny nadzór nad
robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy i inne;

- koszty ogólne przedsiębiorstwa;
- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania

robót, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących
systemów;

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu;
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie Zgłaszania Wad;
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- opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji;
- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych;
- zaplecze budowy;
- nadzór oraz ew. dokumentację archeologiczną;
- zmianę organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas

budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego.
Zamawiający przewiduje płatności częściowe dla całego kontraktu. Wykonawca przedstawi do
umowy zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram prac uwzględniający
przewidywane płatności częściowe. Płatności częściowe będą następowały po odbiorach robót
jednak nie częściej niż raz na trzy miesiące. Przewiduje się że będą mogły mieć zastosowanie
następujące rodzaje odbiorów robót i odpowiadające im płatności częściowe:

- dokumentacja projektowa budowlana z prawomocnym pozwoleniem na budowę;
- odbiory robót zanikających;
- odbiory częściowe;
- odbiór końcowy z dokumentacją powykonawczą, pozwoleniem na użytkowanie;
- odbiór pogwarancyjny;
Płatność częściowa za dokumentację projektową budowlaną z prawomocnym pozwoleniem na
budowę nie może przekraczać 5% wartości kontraktowej ceny ryczałtowej. Szczegółowe zasady
określono we wzorze umowy SIWZ.

9 Gwarancje jakości Robót.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu kontraktu wszelkie wchodzące w jego skład:

- dokumentacje projektowe;
- obiekty;
- urządzenia;
- roboty ziemne;
- wszelkie inne wykonane roboty.;
Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych
warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

- w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w Okresie Gwarancji Zamawiający zawiadomi
pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia);

- istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający
wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;

- usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie;
- wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w

okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystąpieniu;

- wykonawca przeprowadzać będzie naprawy dostarczonego sprzętu, gwarantuje dostawę
części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych;

- gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa –
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków
umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.


