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Umowa zostaje zawarta w ……………………. w dniu ……….. pomiędzy:

Zamawiającym: 
ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Elektrycznej 20A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207049, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 578-20-58-156, Regon 170356044, z kapitałem zakładowym 
w wysokości 400 989 000,00 złotych,

reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………….…………….

2. …………………………………………………………………..

a

Wykonawcą:

…………. z siedzibą w ………..gmina……………, ul…………., zarejestrowana w ………. ………………….. pod nr KRS: ……………, kapitał zakładowy w wysokości ……………….., kapitał wpłacony ………………. , REGON ………….. NIP ……………………..,

reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………….…………….

2. …………………………………………………………………..

Uwaga do Wykonawcy:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum), powyższa treść zostanie stosownie zmodyfikowana, a mianowicie:

· wpisane zostaną dane jak wyżej wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

· podany zostanie Pełnomocnik (Lider Konsorcjum)

· do Umowy zostanie włączony Załącznik III.A.14 zawierający Umowę regulująca współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (np. Umowa Konsorcjum).

PREAMBUŁA
Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu”, rozstrzygniętym w dniu ……… dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także to, iż Wykonawca:
· posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do jego wykonania,
· przy realizacji Umowy będzie zatrudniał i współpracował z renomowanymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi, 

· zlecając wykonanie części Dostaw, Robót Budowlanych czy Usług w ramach Umowy swoim Podwykonawcom przejmie pełną odpowiedzialność za działanie bądź zaniechanie Podwykonawców tak, jak za własne działanie bądź zaniechanie,

· oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonych technologii, urządzeń, wyposażenia i materiałów będzie zgodna z najlepszymi praktykami inżynieryjnymi, będzie spełniać wymagania BAT (Best Available Technology), jak również będzie pozwalała na osiągnięcie parametrów technicznych określonych w Umowie,

· akceptuje sposób wykonania przedmiotu Umowy na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, na warunkach opisanych w Umowie,

· akceptuje fakt, iż będzie realizował prace na terenie istniejącego Zakładu w związku z czym będzie musiał dostosować terminy prac do wymogów remontowych i ruchowych Zakładu

Strony uzgadniają warunki niniejszej Umowy oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z Umowy są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że warunki techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tej Umowy.
DZIAŁ 1 - DEFINICJE 

Definicje zostały wskazane w Załączniku nr III.A.1. Definicje w treści niniejszej Umowy
i Załącznikach do Umowy będą pisane dużą literą. 
DZIAŁ 2 - PRZEDMIOT UMOWY
2.1 Przedmiotem Umowy są w szczególności prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaż, rozruchu, ruch regulacyjny i próbny, szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji w Energa Kogeneracja wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz gwarancja i rękojmia kompletnych nowoczesnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin i odsiarczania spalin dla kotłów nr K5 i nr K6 wraz z koniecznymi urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, w tym systemem ciągłego monitoringu spalin – Zadania 1, 2A, 2B, a także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji i sublicencji ma zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w treści niniejszej Umowy. 

2.2 Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie 
i w Załącznikach do Umowy. Zamawiający wymaga, aby Zadania 1, 2A, 2B w dniu przejęcia ich do eksploatacji spełniały wymagania wynikające z Umowy, obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych.
2.3 Instalacja katalitycznego odazotowania spalin SCR dla każdego z kotłów OP-130 nr 5 i 6 ma zapewnić ograniczenie emisji tlenków azotu do poziomu ≤ 100 mg/m3u NOx (rozumianych jako suma tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 przy 6% zawartości O2), utrzymanie stężenia NH3 ≤ 3 mg/m3u przy O2 = 6% w zakresie wydajności 55 – 150 Mg pary/h dla każdego kotła i spalaniu paliwa węgla kamiennego oraz przy możliwości współspalania biomasy do 20% masowo w całkowitym strumieniu paliwa.
2.4 Instalacja katalitycznego odazotowania spalin SCR dla każdego z kotłów OP-130 nr 5 i 6 ma zapewnić średnio dobowe stężenie NH3 w popiele lotnym ≤ 100 mg/kg rozumiana jako średnia ważona udziałami próba ze wszystkich stref elektrofiltru współpracującego z danym kotłem.
2.5 Instalacja odsiarczania spalin IOS wspólna dla kotłów OP-130 nr 5 i 6 ma zapewnić redukcję emisji SO2 do wartości ≤ 100 mg/m3u przy O2 = 6%, redukcji HCl do wartości ≤10 mg/m3u przy O2 = 6%, redukcji HF do wartości ≤2,5 mg/m3u przy O2 = 6% oraz redukcji emisji pyłu do wartości ≤5 mg/m3u przy O2 = 6% przy spalaniu paliwa węgla kamiennego oraz przy możliwości  współspalania biomasy do 20% masowo w całkowitym strumieniu paliwa.  
2.6 Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w formule „pod klucz”. Znaczy to, że realizacja obejmuje cały proces inwestycyjny i oznacza sposób wykonania według zasady „kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji”. Formuła ta obejmuje wykonanie wszelkich Dostaw, Usług i Robót Budowlanych, które potrzebne są do tego, aby Instalacje osiągnęły wymagane charakterystyki eksploatacyjne, Gwarantowane Parametry Techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeśli jakieś elementy Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie i wydanych decyzjach administracyjnych.

2.7 Postanowienia punktu poprzedzającego mają zastosowanie do wszelkich świadczeń, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności gdyby świadczenia te nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie lub wykraczały poza szczegółową specyfikację Dostaw, Usług i Robót Budowlanych zawartą w Umowie, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć, w związku 
z posiadaniem danych oraz informacji przekazanych przez Zamawiającego, w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Świadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie, będą traktowane jako objęte Dostawami, Robotami Budowlanymi lub Usługami oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego w terminie wynikającym 
z Harmonogramu Realizacji Umowy. 

2.8 Formuła „pod klucz” obejmuje także uzyskanie przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, zgłoszeń itp. potrzebnych do wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji Instalacji (włącznie z uiszczeniem opłat związanych z uzyskaniem takich decyzji).

Wymaganie wymienione powyżej, nie obejmuje obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, do której uzyskania i przekazania Wykonawcy zobowiązany jest Zamawiający. 

2.9 Wykonawca oświadcza, że w Załączniku III.A.12 do Umowy zawarta jest opracowana przez niego specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy, a pominięcie jakiegoś jego elementu nie oznacza wyłączenia z Przedmiotu Umowy, o ile jest on konieczny dla realizacji Umowy zgodnie z formułą „pod klucz”. Wykonawca oświadcza, że nawet w przypadku pominięcia w Umowie jakiegoś elementu koniecznego dla właściwego funkcjonowania Instalacji, osiągnięcia przez nie Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz dotrzymania warunków gwarancji, będzie on dostarczony i wykonany w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym czasie tak, aby nie opóźniało to terminów wykonania Instalacji w stosunku do Harmonogramu Realizacji Umowy.

DZIAŁ 3 - ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY
3.1 Zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie w całości Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności:
3.1.1 DOSTAWY

3.1.1.1 W ramach realizacji Umowy Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe elementy, maszyny, aparaturę, urządzenia, instalacje, wyposażenie i materiały niezbędne do wykonania kompletnej Inwestycji, przy czym wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały, części zamienne, zainstalowane urządzenia, przyrządy pomiarowe i aparatura będą nie używane i wyprodukowane nie wcześniej niż 2 lata przed podpisaniem niniejszej umowy. Wykonawca dostarczy także:
a) części zamienne wymienione w Załączniku III.A.8;
b) części zużywające się i materiały eksploatacyjne wymienione w Załączniku III.A.8 do Umowy w ilości zapewniającej ciągłą pracę Instalacji w Podstawowym Okresie Gwarancji; 

c) materiały eksploatacyjne, w tym oleje, smary i inne, niezbędne do pierwszego uruchomienia i pracy do czasu przekazania Instalacji do eksploatacji, 

d) specjalistyczne narzędzia remontowe, o których mowa w Załączniku III.A.8.
3.1.1.2 Części zamienne i szybkozużywające się dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy stanowią własność Zamawiającego i będą udostępniane Wykonawcy do usuwania wad, jednak ich stan ilościowy, w ramach wynagrodzenia umownego, musi być w takim przypadku każdorazowo niezwłocznie uzupełniany przez Wykonawcę.

3.1.1.3 Wykonawca dostarczy również wszelkie prawa i licencje niezbędne do realizacji Umowy oraz eksploatacji, konserwacji i modernizacji Instalacji, w szczególności  prawa do dokumentacji, oprogramowania narzędziowego i użytkowego sterującego, zgodnie 
z zapisami Działu 16.
3.1.1.4 Przed przekazaniem do eksploatacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę części zamiennych rekomendowanych do zakupu przez Zamawiającego na okres pogwarancyjny.
3.1.2 ROBOTY BUDOWLANE 
Wykonawca wykona kompleksowo wszystkie Roboty Budowlane niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym fundamenty i konstrukcje budowlane dla urządzeń Instalacji, urządzeń pomocniczych, montaż dostarczonych urządzeń, instalacji, wyposażenia 
i materiałów, a także wszystkie pozostałe elementy infrastruktury takie, jak drogi, chodniki, place, instalacje doprowadzające i odprowadzające media do i z Instalacji, instalacje oświetlenia terenu i inne. 

3.1.3 USŁUGI
W ramach Umowy Wykonawca będzie świadczył Usługi niezbędne do należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności:
a) przygotowanie Dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę Instalacji, uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie osobno dla Zadania 1, 2A, 2B, zgodnie z Prawem Budowlanym, a także uzyskiwanie sukcesywnie w miarę potrzeb w trakcie realizacji Umowy niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii oraz dokonywanie zgłoszeń w oparciu o pełnomocnictwa Zamawiającego. W zależności od wybranego przez Wykonawcę sposobu realizacji Zadań może być potrzebne wystąpienie o zezwolenie na wycinkę drzew. W takim wypadku Wykonawca poniesie koszty i uzyska takie zezwolenie oraz wykona wycinkę drzew.  
b) zapewnienie koordynacji prac projektowych (projektów branżowych);

c) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy według dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w ramach Umowy;
d) przeszkolenie personelu Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr III.A.6; 

e) ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót w odpowiednich specjalnościach, którzy będą kierowali pracami, zgodnie Prawem Budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu na budowę;
f) świadczenie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej oraz wykonanie badań geologicznych na etapie projektowania i realizacji, w tym dostarczenie map do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji geotechnicznej;
g) zapewnienie nadzoru nad wykonaniem zakresu rzeczowego, nadzoru fabrycznego nad produkcją i odbiorami urządzeń; będących przedmiotem Umowy, zgodnie z Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości stanowiącym Załącznik nr III.A.5 do Umowy;
h) połączenie Przedmiotu Umowy z istniejącymi układami Zakładu zapewniające prawidłowe ich funkcjonowanie;
i) uruchomienie, Rozruch, Ruch Regulacyjny i Ruch Próbny Przedmiotu Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr III.A.2 do Umowy;
j) udział w Pomiarach Gwarancyjnych;
k) udzielenie gwarancji na prawidłową pracę Instalacji na zasadach wskazanych w Umowie;
l) przeprowadzenie w Podstawowym Okresie Gwarancji przeglądów, inspekcji i napraw dla dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych;
m) świadczenie Serwisu Gwarancyjnego, tj. usuwanie w Okresie Gwarancyjnym wad Instalacji zgodnie z procedurą opisaną w Umowie;
n) przygotowanie dokumentacji jakościowej i powykonawczej Przedmiotu Umowy;

o) inne wskazane w umowie.
3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy oraz techniczne warunki jego realizacji są opisane w Załącznikach do Umowy.

3.3 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
3.3.1 Po wykonaniu przez Wykonawcę Projektu podstawowego dla Instalacji i uzgodnieniu go z Zamawiającym, Wykonawca przygotuje na podstawie takiego projektu, w najpełniejszym możliwym wówczas zakresie, podział Przedmiotu Umowy na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (WNiP) zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) oraz zgodnie z wytycznymi ujętymi w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Podział zostanie wykonany na podstawie wzoru i wytycznych obowiązujących u Zamawiającego.
3.3.2 Wykaz środków trwałych będzie obejmował zarówno środki trwałe i WNiP nowo utworzone jak i zmodernizowane w związku z realizacją Inwestycji. 

3.3.3 Wykonawca dokona wyceny wytworzonych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w terminie 4 miesięcy przed planowanym terminem wystawienia każdego Protokołu przejęcia do eksploatacji. Termin dokonania ostatecznej wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie przedmiotem uzgodnienia pomiędzy Stronami lecz nastąpi nie później niż 30 dni przed wystawieniem każdego Protokołu przejęcia do eksploatacji. Lista wycenionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie załącznikiem do Protokołu przejęcia Zadania do eksploatacji. 

3.3.4 Przygotowany przez Wykonawcę wykaz środków trwałych oraz wykaz wartości niematerialnych i prawnych (tak w ich pierwotnej wersji, jak i w odniesieniu do aktualizacji) podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 7 dni) ustosunkować się do wszelkich uwag do powyższych list zgłoszonych przez Zamawiającego i wprowadzić do wykazów odpowiednie zmiany. 
3.3.5 Niezależnie do powyższego, Wykonawca wraz z każdą wystawioną fakturą za odebrany Etap Realizacji, i zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego przedstawi dokument z podziałem fakturowanej kwoty wynagrodzenia na poszczególne środki trwałe i WNiP 
DZIAŁ 4 - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

4.1 Wykonawca  zrealizuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy: 
4.1.1. Zadanie 2A Protokół przejęcia do eksploatacji zostanie podpisany nie później niż w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

4.1.2. Zadania 1, 2B Protokoły przejęcia do eksploatacji zostaną podpisane nie później niż w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
4.2 Wykonawca zobowiązuje się zachować terminy wykonania Etapów Realizacji określone 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 
4.3 Wykonawca opracuje Harmonogram Realizacji Umowy (HRU) i jego uszczegółowioną wersję (sHRU) zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Załączniku III.A.4. Niezłożenie przez Wykonawcę HRU, sHRU, Planu naprawczego lub ich aktualizacji może skutkować odmową podpisania przez Zamawiającego Protokołu Płatności.
4.4 Zakończeniem wykonania Etapu Realizacji jest podpisanie przez Strony Protokołu Płatności dotyczącego danego Etapu Realizacji. Terminy zakończenia Etapów Realizacji podane w Harmonogramie Realizacji Umowy i sHRU mogą ulec zmianie na zasadach i w okolicznościach określonych w Dziale 12. 

4.5 Strony będą się wzajemnie niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni od chwili jego wystąpienia pisemnie informować o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę terminu, wzywając jednocześnie drugą Stronę do podjęcia działań opisanych w Dziale 12.

4.6 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności uzasadniających zmianę terminu, Strona której dotyczy taka okoliczność, dołoży wszelkich starań, których można rozsądnie oczekiwać w celu zminimalizowania wpływu skutków danego zdarzenia na realizację Umowy i do skrócenia ewentualnego okresu opóźnienia realizacji Umowy spowodowanego tym zdarzeniem. 

4.7 Zmiana terminu może nastąpić jedynie o niezbędną liczbę dni uzasadnioną okolicznościami tej zmiany. 

4.8 Każda zmiana terminu realizacji określonego w punkcie 4.1 będzie skutkowała wydłużeniem terminów wskazanych w punktach 13.2.1, 13.4.1 i 13.4.2 o okres, o jaki terminy określone w punkcie 4.1 zostały przedłużone w stosunku do pierwotnego brzmienia Umowy. Strony uwzględnią stosowne zmiany wymienionych punktów w aneksie do Umowy obejmującym zmianę terminów określonych w punkcie 4.1.

4.9 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości pracy kotłów nr 5 nr 6 i nr 7 w trakcie realizacji inwestycji z uwzględnieniem postojów remontowych oraz postojów wynikających z harmonogramu realizacji prac.

DZIAŁ 5 - ZOBOWIĄZANIA STRON
5.1 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
W ramach Umowy obowiązki Zamawiającego ograniczają się do poniżej wskazanych oraz wskazanych w Załączniku III.A.9, chyba że inne postanowienia Umowy wyraźnie przewidują dodatkowe zobowiązania Zamawiającego:
5.1.1 protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie zgodnym 
z Harmonogramem Realizacji Umowy, nie wcześniej jednak, niż w terminie 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę rozpoczęcia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz powiadomieniu przez niego projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem i właściwego inspektora pracy;
5.1.2 współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Umowy;
5.1.3 udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji (bez odpowiedzialności za jej aktualność, weryfikacja dokumentacji w gestii wykonawcy);
5.1.4 sprawdzenie i odbiór Dokumentacji, Usług i Robót Budowlanych wg zasad określonych 
w Załącznikach do Umowy;
5.1.5 zapewnienie możliwości korzystania przez Wykonawcę z podstawowych mediów zgodnie 
z Załącznikiem nr III.A.9 do Umowy;
5.1.6 zapewnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego;
5.1.7 zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy;

5.1.8 udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw (w ciągu 7 Dni Roboczych od daty otrzymania wniosku na piśmie) do występowania w imieniu Zamawiającego do organów administracji w celu uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji oraz dokonywania zgłoszeń.
5.2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
W ramach Umowy zobowiązania Wykonawcy obejmują w szczególności

5.2.1 Wykonanie Przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z wymogami technicznymi 
i jakościowymi wynikającymi z Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
5.2.2 bieżący nadzór nad wykonywanymi pracami;

5.2.3 ponoszenie pełnej odpowiedzialności (jak za działania/zaniechania własne) za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo Robót Budowlanych, Dostaw i Usług realizowanych przez Podwykonawców;
5.2.4 zgłoszenie rozpoczęcia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powiadomienie projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem oraz właściwego inspektora pracy;

5.2.5 zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji oraz nadzoru w ramach własnych prac przy realizacji Przedmiotu Umowy;
5.2.6 zobowiązanie się, że wszystkie elementy konstrukcyjne, urządzenia, instalacje, aparatura, części i materiały wbudowane lub dostarczone jako wyposażenie w ramach Przedmiotu Umowy będą nowe i będą posiadały poświadczenia i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz będą zgodne z dokumentacją techniczną;
5.2.7 przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań z przebiegu prac (Raportów miesięcznych) oraz z wykonywanych prób, badań i pomiarów. Szczegółowe wytyczne w zakresie Raportów miesięczny znajdują się w załączniku III.A.18
5.2.8 udzielanie Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania prac oraz o sposobie ich wykonania, a także przekazywania Zamawiającemu, co miesiąc – w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy, raportów o stanie realizacji przedmiotu Umowy, w powiązaniu z wymaganiami wynikającymi z Harmonogramu Szczegółowego, a także do złożenia oświadczenia o braku/możliwości zagrożenia terminów końcowych w realizacji przedmiotu Umowy;
5.2.9 informowanie Zamawiającego na piśmie (doraźnie, podstawowo - w raportach miesięcznych) o wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji Przedmiotu Umowy, jego przyczynach, prawdopodobnym okresie trwania opóźnień, w tym także opóźnień terminów pośrednich;
5.2.10 prowadzenie Dziennika Budowy;
5.2.11 ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót w odpowiednich branżach, którzy będą kierowali pracami, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu na budowę;
5.2.12 posiadanie przez personel Wykonawcy wykonujący prace na elementach urządzeń podlegających odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego („UDT”) i Transportowego Dozoru Technicznego („TDT”) uprawnień wymaganych przepisami UDT i TDT;
5.2.13 posiadanie przez personel wykonujący prace na urządzeniach energetycznych wymaganych kwalifikacji poświadczonych odpowiednim świadectwem zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5.2.14 przestrzeganie przez pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców zatrudnionych przy realizacji Umowy:

a) instrukcji i zarządzeń obowiązujących u Zamawiającego,

b) przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami oraz obowiązujących u Zamawiającego (EMAS);
c) przepisów w zakresie BHP i ppoż. oraz obowiązujących u Zamawiającego (EMAS) ;
d) obowiązujących zwyczajowo norm postępowania;
e) systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS);
5.2.15 przestrzeganie zaleceń służb Zamawiającego w zakresie przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska; Wykonawca ustanowi koordynatora BHP.
5.2.16 zobowiązanie się, w ramach udzielanych przez Zamawiającego pełnomocnictw, do występowania do urzędów, zgodnie z obowiązującym prawem, celem uzyskiwania stosownych decyzji i dopuszczeń i dokonywania zgłoszeń w oparciu o dokumentację przygotowaną przez Wykonawcę, w tym: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dopuszczeń UDT i innych, o których mowa również w punkcie 2.8;
5.2.17 zabezpieczenia mienia budowy (magazynowane elementy dostaw, elementy wybudowane/budowane, maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały, itp.) oraz zapewnienia ogólnego dozoru Terenu Budowy i zaplecza budowy;
5.2.18 przejęcia Terenu Budowy, w tym otwarcia biura i należytego zabezpieczenia Terenu Budowy (ogrodzenie, oznakowanie, ochrona, oświetlenie, drogi tymczasowe, kontenery dla personelu, węzły sanitarne, magazyny, place odkładcze i montażowe, itp.);
5.2.19 dbanie o czystość i porządek;
5.2.20 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących instalacji bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;
5.2.21 utrzymywanie Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
5.2.22 Wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów, które powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom opisanym w Umowie oraz dokumentacji;
5.2.23 zapłaty za wykorzystywane media zgodnie z Załącznikiem nr III.A.9 do Umowy. Zapłata za media nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
5.2.24 zobowiązanie się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o znanych mu nowościach technicznych, innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być wprowadzone do Przedmiotu Umowy (i jej elementów) do czasu zakończenia okresu realizacji Umowy;
5.2.25 zbadanie Terenu Budowy, sprawdzenia stanu znajdujących się na nim  konstrukcji naziemnych, podziemnych, urządzeń, budynków i instalacji, przeprowadzenie niezbędnych wyburzeń, demontażu i przekładek urządzeń i instalacji, niwelacji terenu, przemieszczenia ziemi z wykopów w uzgodnione miejsca – w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy;
5.2.26 zapewnienia w ramach Wynagrodzenia Umownego pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie obsługi inwestycji, w szczególności wytyczeń, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
5.2.27 zobowiązanie się do wykonania wszystkich Usług, Robót Budowlanych lub Dostaw, nawet w przypadku ich pominięcia w opisie Przedmiotu Umowy, koniecznych dla właściwego funkcjonowania Instalacji o zagwarantowanych przez Wykonawcę parametrach technicznych i Parametrach Gwarantowanych w ramach wynagrodzenia umownego i we właściwym czasie;

5.2.28 zobowiązanie się do pracy wielozmianowej, o ile będzie tego wymagać technologia lub Harmonogram Realizacji Umowy;

5.2.29 ustanowienie Inżyniera Gwarancyjnego (zespół osób) na Okres Gwarancyjny odpowiedzialnego za Serwis Gwarancyjny, który będzie zobowiązany do:

a) dokonywania systematycznych przeglądów zrealizowanych robót objętych Umową w oparciu o harmonogram uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego,

b) zbierania zgłoszeń dotyczących wad Przedmiotu Umowy zaistniałych w Okresie Gwarancyjnym,

c) zgłaszania do odpowiednich służb Wykonawcy zaistniałych wad i ustalenia sposobu i terminu ich usunięcia,

d) nadzorowania realizacji robót związanych z usuwaniem zaistniałych wad i poświadczenie ich wykonania,

e) oceny jakości wykonanych robót wymienionych powyżej w podpunkcie lit. d),

f) potwierdzenia ostatecznego rozliczenia robót po zakończeniu Podstawowych Okresów Gwarancji;
5.2.30 wypełnienie obowiązków wynikających z art. 76 i 147 (w zakresie wypełnienie obowiązku do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji) Ustawy Prawo Ochrony Środowiska;

5.2.31 przeprowadzanie raz w roku, w ramach Serwisu Gwarancyjnego, o ile pozwoli na to harmonogram pracy kotłów, przeglądu stanu technicznego Instalacji. Przegląd zakończony zostanie sprawozdaniem sporządzonym przez Wykonawcę zawierającym m.in. zalecenia dotyczące prowadzenia dalszej eksploatacji Instalacji. Zalecenia z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego a odnoszące się do eksploatacji Instalacji w Podstawowym Okresie Gwarancji będą dla Zamawiającego wiążące. Termin przeprowadzenia przeglądu zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami
5.2.32 założenie elektronicznej Platformy (serwera służącego wymianie korespondencji).. Szczegółowe wytyczne dla Platformy zostały wskazane w załączniku III.A.2
5.2.33 spełnianie obowiązujących wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności posiadanie własnych kontenerów na śmieci na Terenie Budowy oraz sukcesywne usuwanie materiałów zbędnych i innych odpadów, w tym śmieci; Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku prac w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i jest zobowiązany do postępowania z tymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w zakresie odpadów niebezpiecznych, przedmiotów, materiałów lub substancji niebezpiecznych stwierdzonych na Terenie Budowy, ale nie wytworzonych przez Wykonawcę, w świetle wymienionej powyżej ustawy ich wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający. Wszelki złom powstały w trakcie realizacji Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce i sposób składowania na terenie Zamawiającego. 
5.2.34 Wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób nieograniczający Zamawiającemu prowadzenia statutowej działalności gospodarczej, uwzględniając również konieczne remonty postojowe kotłów OP-130 nr 5 i 6 i 7.
5.2.35 Zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach obowiązującego prawa oraz zmianach które weszły w życie, mających wpływ na realizację Inwestycji;

5.2.36 Przekazanie w postaci elektronicznej (w uzgodnionej z Zamawiającym formie) archiwum całości korespondencji, materiałów zgromadzonych na Platformie i innych dokumentów opracowanych w trakcie realizacji Przedmiotu inwestycji. 

5.2.37 Zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Umowy, posiadać: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania należnych do nich czynności roboczych, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
5.3 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIĄZKÓW STRON
Tabelaryczne zestawienie obowiązków Stron zawiera Załącznik III.A.9 do niniejszej Umowy.
5.4 WYMOGI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ
5.4.1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na stanowiskach montażowych, instalacyjnych, robotniczych, kierowców, operatorów i osób wykonujących innego rodzaju prace fizyczne na terenie budowy.  W razie wątpliwości obowiązek zatrudnienia na umowy o pracę nie dotyczy w szczególności kierowników projektu, kierowników budowy/robót budowlanych oraz projektantów 
5.4.2. W odniesieniu do osób o których mowa w punkcie 5.4.1 Podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia tych osób poprzez złożenie, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy o pracę z pracownikami wyznaczonymi do realizacji Umowy, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy/ Podwykonawcy, lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę; dokumenty dodatkowo muszą zawierać oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

5.4.3. W ramach kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w punkcie 5.4.1 Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy może:

5.4.3.1. zweryfikować tożsamość personelu Wykonawcy/Podwykonawcy wykonującego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności, o których mowa w 5.4.1,

5.4.3.2. żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami Wykonawcy i Podwykonawcy, w szczególności przedstawienia dokumentów potwierdzających opłacenie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób, 

Kontrole, o których mowa powyżej mogą być przeprowadzane bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy.

5.4.4. Sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogów, o których mowa w 5.4.1. i 5.4.2 traktowane będzie jak niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej.
5.4.5. W przypadku, niespełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w punkcie 5.4.1, bądź w przypadku, gdy dokumenty otrzymane na potwierdzenie spełnienia tego wymogu budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o weryfikacje otrzymanych informacji, lub też zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną lub inną formą zatrudnienia.

DZIAŁ 6- WYNAGRODZENIE 
6.1 Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przez Wykonawcę wszystkich jego zobowiązań wynikających z Umowy, tj. za wszystkie Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane, (w tym udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wszelkich praw i zezwoleń w zakresie, o którym mowa w Dziale 16) wynosi: …………… zł (słownie: …………… złotych). 
6.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie Umowne, tj. Wynagrodzenie Umowne netto wraz z podatkiem VAT należnym zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. W dniu zawarcia Umowy podatek VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy naliczony wg stawki …..% wynosi …………… PLN (słownie: ………………………….. złotych). 

6.3 Podział Wynagrodzenia Umownego netto za realizację Przedmiotu Umowy przedstawia się następująco:

6.3.1 Wynagrodzenie za: 

Zadanie 1 wynosi ……….. netto PLN (słownie …………… złotych ), w tym za Roboty budowlane wynosi ……….. netto PLN (słownie …………… złotych),
Zadanie 2A wynosi ……….. netto PLN (słownie …………… złotych ), w tym za Roboty budowlane wynosi ……….. netto PLN (słownie …………… złotych),
Zadanie 2B wynosi ……….. netto PLN (słownie …………… złotych ). w tym za Roboty budowlane wynosi ……….. netto PLN (słownie …………… złotych),
6.3.2 Przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych do dokumentacji wykonawcy i prac do wykonywania autorskich prac zależnych do utworów wykonanych dla Zamawiającego wynosi ………. PLN (słownie:…….. złotych);

6.3.3 Udzielenie Zamawiającemu niewyłącznych licencji lub sublicencji na czas nieoznaczony w tym niewyłącznych licencji lub sublicencji na czas nieoznaczony do dokumentacji wykonawcy i przekazanie praw do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów wykonanych dla Zamawiającego wynosi ………. PLN (słownie:…….. złotych);

6.3.4 Udzielenie Zamawiającemu licencji lub sublicencji na czas nieoznaczony do korzystania ze sprzedanego na podstawie Umowy oprogramowania komputerowego wynosi ………. PLN (słownie:…….. złotych)
6.4 Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy konieczne dla wykonania niniejszej Umowy, nie podlega żadnym korektom i obowiązuje w wysokości określonej w punkcie 6.1 przez cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem tych punktów Umowy, które wyraźnie przewidują możliwość zmiany Wynagrodzenia Umownego.
6.5 Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym także koszty organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy, koszt prac przygotowawczych (przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po zakończeniu prac), koszty związane z wywozem oraz zagospodarowaniem odpadów powstałych przy realizacji Umowy, koszty wywozu z zagospodarowania produktu poprocesowego z IOS z okresu rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego, koszt wszystkich mediów niezbędnych na Terenie Budowy w okresie realizacji Umowy, koszty mediów zużywanych na potrzeby zaplecza budowy (rozliczenie za zużycie mediów - na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą), koszty wskazane w pkt. od 6.3.2. do 6.3.4 oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego. 

6.6 Wynagrodzenie Umowne jest skalkulowane przez Wykonawcę przy uwzględnieniu, że Zamawiający pokrywa następujące koszty:

a) uzasadnione i udokumentowane koszty mediów technologicznych (woda procesowa, energia elektryczna, sorbent, reagent, para technologiczna) niezbędnych do przeprowadzenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego, od dnia rozpoczęcia Rozruchu do dnia podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji z zastrzeżeniem, że w przypadku wydłużenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy łącznego czasu prowadzenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego w stosunku do okresu przewidzianego w tym pierwotnym sHRU, to Wykonawca pokrywa koszty w okresie tego wydłużonego okresu, 

b) koszty udziału podmiotu trzeciego (firmy pomiarowej) w przeprowadzeniu pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych; jeśli Pomiary te nie potwierdzą osiągnięcia przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych, to po dokonanych przez Wykonawcę naprawach, koszt powtórnych Pomiarów Gwarancyjnych poniesie Wykonawca.
6.7 Podział obowiązków pomiędzy Stronami i związanych z nimi kosztów jest uszczegółowiony w Załączniku nr III.A.9 do Umowy.

6.8 Wynagrodzenie Umowne dla Dostaw jest kalkulowana na bazie formuły DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2010, miejsce przeznaczenia: Teren Budowy – Energa Kogeneracja ul. Elektryczna 20a Elbląg, w zakresie opisanym w Dziale 21. 

6.9 Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszelkie opłaty (w tym wszelkie cła, akcyzy i inne należności publiczno-prawne oraz podatki za wyjątkiem podatku VAT) związane z realizacją Umowy, zarówno nakładane w Polsce, jak i poza jej granicami. Dla uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie Umowne obejmuje również koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii potrzebnych do realizacji Umowy (w szczególności opłaty z nich wynikające) niezależnie od tego, czy adresatem decyzji będzie Wykonawca czy Zamawiający.

6.10 Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących Zamawiającego i transferujących na jego zlecenie środki płatnicze z tytułu zapłaty Wynagrodzenia Umownego.

6.11 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe związane z Umową.

6.12 Strony uzgadniają, że zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku.

Zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie dotyczy tej części Umowy, za wykonanie której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT.

Uwaga dla Wykonawcy:

Punkt 6.13 ma zastosowanie jeśli Wykonawcą jest podmiot zagraniczny nieposiadający rezydencji na terenie Polski
6.13 Jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia podatku u źródła ("withholding tax") w związku z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Wykonawcy wynikającymi z niniejszej Umowy, Zamawiający potrąci kwotę takiego podatku z kwoty wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy i uiści taki podatek zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jeśli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzający rezydencję podatkową Wykonawcy w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przed wypłatą wynagrodzenia to Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy podatek u źródła zgodnie z postanowieniami tejże umowy. W przypadku potrącenia przez Zamawiającego podatku u źródła, Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy informację o potrąceniu tego podatku.

DZIAŁ 7- FAKTUROWANIE, WARUNKI PŁATNOŚCI, ZALICZKA, GWARANCJA PŁATNOŚCI ZA ROBOTY BUDOWLANE
7.1 FAKTUROWANIE

7.1.1 Wykonawca będzie wystawiać faktury z tytułu wykonania Etapów Realizacji zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

7.1.2 Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie zakresu prac objętego danym Etapem Realizacji potwierdzone obustronnie podpisanym przez Strony Protokołem Płatności, zawierającym wyszczególnienie wykonanych i odebranych protokołami odbiorów częściowych lub końcowych Robót Budowlanych, Dostaw bądź Usług, składających się na dany Etap Realizacji. Protokół Płatności będzie załącznikiem do faktury. Z zastrzeżeniem punktu 7.1.13, Zamawiający jest zobowiązany podpisać Protokół Płatności w ciągu 5 Dni Roboczych od daty przedłożenia Protokołu Płatności Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Szczegółowe zasady wystawiania Protokołu Płatności opisane są w Załączniku nr III.A.2 do Umowy.
7.1.3 Faktury dostarczane będą Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 7 dni od daty obustronnego podpisania bez uwag Protokołu Płatności.

7.1.4 Na fakturze powinny być umieszczone następujące informacje:

a) nr Umowy, 
b) numer Protokołu Płatności.

c) numer zamówienia SAP SRM / numer zamówienia(zlecenia) inwestycyjnego – Nr zamówienia :……

d) nazwę komórki zamawiającej – Wydział ……………..
e) numer MPK/imię i nazwisko zleceniodawcy – Kod C – symbol Wydziału: …….
f) Dane Kierownika Projektu – Kierownik Projektu: ……

7.1.5 W fakturze jako nabywcę Wykonawca wskazuje:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o.
Ul. Elektryczna 29a
82-300 ELBLĄG
i przesyła je do:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o.
Ul. Elektryczna 29a

82-300 ELBLĄG 
7.1.6 Faktury muszą spełniać wymogi dokumentu podatkowego w myśl przepisów prawa obowiązujących w Polsce i w kraju Wykonawcy.

7.1.7 Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jest zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym i posiada numer identyfikacyjny NIP 578-20-58-156.

7.1.8 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jest zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym i posiada numer identyfikacyjny NIP ............. oraz że jest upoważniony do wystawiania faktur (w przypadku zagranicznego Wykonawcy nieposiadającego siedziby w Polsce, zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany). 

7.1.9 Należne wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT) płatności poszczególnych faktur dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy. 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego i związane z tym opóźnienia płatności.

7.1.10 W przypadku wystawienia przez Wykonawcę błędnej faktury, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej lub otrzymania akceptacji przez Wykonawcę noty korygującej wystawionej przez Zamawiającego. 

7.1.11 Faktura lub faktura korygująca wystawiona przez Wykonawcę niezgodnie z aktualnymi przepisami może spowodować opóźnienie jej zapłaty z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, aż do czasu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury korygującej lub akceptacji noty korygującej sporządzonej przez Zamawiającego. W takim przypadku opóźnienie zapłaty nie stanowi podstawy do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. 

7.1.12 Wszelkie należności wynikające z Umowy niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT będą płacone przelewem na rachunek bankowy wskazany w stosownej nocie księgowej przez wystawcę noty księgowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty księgowej przez adresata. Do zapisów o notach księgowych stosuje się odpowiednio punkt 7.1.10.

7.1.13 Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Płatności oraz dokonania płatności za dany Etap Realizacji jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołów Płatności dotyczących wszystkich Etapów Realizacji poprzedzających dany Etap zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający, według własnego uznania, może odstąpić od powyższego warunku i podpisać Protokół Płatności oraz dokonać płatności pomimo braku odbioru któregoś z Etapów Realizacji poprzedzających dany Etap. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Płatności jest również zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu miesięcznego składanego przez Wykonawcę za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym ma być podpisany Protokół Płatności. 
7.1.14 W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. w ramach konsorcjum) faktury będą wystawione wyłącznie przez jednego z Wykonawców, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). (jeśli dotyczy)
7.1.15 Zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury  względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę. (jeśli dotyczy)
7.2 WARUNKI PŁATNOŚCI
7.2.1 Walutą płatności i rozliczenia Umowy jest złoty polski (PLN).
7.2.2 Do wynagrodzenia za dany Etap Realizacji wyrażonego w kwocie netto w PLN zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, Wykonawca doliczy podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.2.3 Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy, przypadający po takim dniu.

7.2.4 Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

7.3 ZALICZKA

7.3.1 Strony uzgadniają, że Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 10% Wynagrodzenia Umownego na poczet realizacji Umowy. 

7.3.2 Strony przewidują następujące postanowienia dotyczące rozliczenia zaliczki: 
7.3.2.1. Zamawiający przeleje na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę zaliczki w ciągu 15 Dni Roboczych od otrzymania od Wykonawcy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki, lecz nie wcześniej niż w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania faktury dotyczącej zaliczki.

7.3.2.2. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na zwrot zaliczki będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę.

7.3.2.3. Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie z postanowieniami Działu 12, nie uwalnia gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji na zwrot zaliczki. Wykonawca oświadcza, że w złożonej przez niego gwarancji na zwrot zaliczki znajdzie się klauzula, że gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

7.3.2.4. Wystawiający gwarancję na zwrot zaliczki, jak i treść gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki muszą być uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Gwarancja na zwrot zaliczki będzie sporządzona i będzie interpretowana w oparciu o prawo polskie. Zaakceptowana gwarancja zwrotu zaliczki będzie stanowić Załącznik III.A.10.
7.3.2.5. Wypłacona kwota zaliczki netto będzie zaliczana proporcjonalnie na płatności za kolejne Etapy Realizacji aż do rozliczenia pełnej kwoty zaliczki. W każdej fakturze za odebrany Etap Realizacji wartość rozliczanej zaliczki będzie wynosiła 10% fakturowanej wartości Etapu Realizacji, przy czym rozliczenie całej pozostałej do rozliczenia kwoty zaliczki nastąpi przy fakturze wystawionej przez Wykonawcę za Protokół przejęcia  do eksploatacji (odpowiednio dla Zadania1, 2A, 2B). Wszelkie zaokrąglenia będą dokonane w fakturze, w której rozliczona będzie ostatnia część zaliczki. 

7.3.2.6. Kwota gwarancji na zwrot zaliczki będzie zmniejszana o kwotę zaliczki, która została rozliczona w fakturze za określony Etap Realizacji. Wykonawca dołączy do każdej faktury, w której będzie rozliczana zaliczka, informację o wartościach zmniejszających gwarancję na zwrot zaliczki. 

7.3.2.7. Rozliczenie zaliczki i jej fakturowanie będą zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i w żadnym przypadku nie pozbawią Zamawiającego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w fakturach wystawionych przez Wykonawcę.

7.3.2.8. Gwarancja na zwrot zaliczki automatycznie wygasa z chwilą, kiedy cała suma zaliczki zostanie rozliczona, a po wygaśnięciu zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy lub Gwarantowi. 

7.3.2.9. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku, gdy nastąpi odstąpienie od Umowy przed rozliczeniem w całości zaliczki, a Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu nierozliczonej części zaliczki, to Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania 
z gwarancji bankowej na zwrot zaliczki do pełnej wartości zaliczki, do której zwrotu Zamawiający będzie uprawniony zgodnie z Umową.

7.3.2.10. W przypadku przedłużenia okresu realizacji i nie rozliczenia do tego momentu łącznej kwoty zaliczki, Wykonawca zapewni, aby termin ważności gwarancji zwrotu zaliczki został przedłużony o okres przedłużenia realizacji lub dostarczy nową gwarancję na przedłużony okres realizacji. W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę okresu ważności gwarancji zwrotu zaliczki lub nie dostarczenia nowej gwarancji w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed upływem terminu ważności gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania potrącenia nierozliczonej kwoty zaliczki z najbliższej płatności lub do skorzystania z posiadanej gwarancji zwrotu zaliczki.

7.3.2.11. Wszystkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem gwarancji zwrotu zaliczki obciążą Wykonawcę.
DZIAŁ 8 - GWARANCJE 

8.1 OKRES GWARANCJI 
8.1.1 Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad, w tym wad projektowych, materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych, tj. że wykonane Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi będą zgodne z Umową, a w szczególności że będą one osiągały wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne oraz będą posiadały właściwości wymagane przepisami prawa, właściwymi normami i decyzjami warunkującymi jego prawidłową eksploatację, a wszelkie urządzenia będą spełniały wymagania techniczne opisane w dostarczonej wraz z nimi dokumentacji techniczno-ruchowej.
8.1.2 Wykonawca udziela gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
8.1.3 Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne wynosi:

a) Podstawowy Okres Gwarancji dla Instalacji – 24 miesiące od daty podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji osobno dla Zadania1, 2A, 2B:
b) Wydłużony okres gwarancji dla Instalacji zgodnie z PFU osobno dla Zadania 1, 2A, 2B zgodnie z tabelą 
Tabela 2 Wydłużony okres gwarancyjny

	LP
	Wyszczególnienie
	Okres gwarancji

	1. 
	Budynki, budowle i konstrukcje budowlane (konstrukcje żelbetowe i stalowe budynków, podestów, klatek schodowych i kładek
	5 lat

	2. 
	Fundamenty maszyn, konstrukcji żelbetowych i stalowych urządzeń
	5 lat

	3. 
	Powłoki malarskie, wykładziny chemoodporne i zabezpieczenia antykorozyjne
	5 lat

	4. 
	Zabezpieczenia żaroodporne i ognioodporne elementów konstrukcyjnych budynków i budowli
	5 lat

	5. 
	Izolacja termiczna i akustyczna budynków i budowli
	5 lat

	6. 
	Pokrycia dachowe
	10 lat

	7. 
	Nowy emitor
	5 lat

	8. 
	Filtry workowe
	4 lata lub 24 000 godziny pracy (w zależności co nastąpi wcześniej)

	9. 
	Żywotność mechaniczna katalizatora 


	Konieczność wymiany całej warstwy w przypadku przekroczenia ubytku masy katalitycznej całej warstwy większej niż 8% w przeciągu 18 000h pracy Instalacji lub 3 lata od daty podpisania Protokołu do eksploatacji osobno dla zadania 2A oraz zadania 2B – w zależności co nastąpi wcześniej.

	10. 
	Sprawność chemiczna katalizatora
	24 000 godzin pracy Instalacji lub 4 lata od daty podpisania Protokołu do eksploatacji dla Zadania 1 – w zależności co nastąpi wcześniej


Szczegółowe zasady Wydłużonego okresu gwarancji zostały wskazane w PFU. 
8.1.4 Okresy Gwarancji wymienione w punkcie 8.1.3 (z zastrzeżeniem punktów 8.1.5 i 8.1.6) określają czas, w którym Wykonawca odpowiada za wady Przedmiotu Umowy. Za wadę Instalacji w Podstawowym Okresie Gwarancji uznaje się również Wadę Parametru A, zgodnie z punktem 8.6 oraz Wadę Parametru B, zgodnie z punktem 8.7. 
8.1.5 Okres Gwarancyjny ulega przedłużeniu dla Instalacji, które wymagają postoju 
w związku z usuwaniem wad, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Przedłużenie Okresu Gwarancyjnego jest równe okresowi postoju, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
8.1.6 Okresy Gwarancyjne dla poszczególnych elementów Instalacji, które Wykonawca wymienił lub naprawił w ramach wykonania swoich zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady, biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu usunięcia wady.

8.1.7 Przedłużenie Podstawowego i Wydłużonego Okresu Gwarancji lub rozpoczęcie biegu tego okresu na nowo dla poszczególnych elementów Instalacji, z powodów wyszczególnionych w punktach poprzedzających, nie wymaga aneksu do Umowy. Podstawę stwierdzenia tego przedłużenia lub ponownego rozpoczęcia Okresu Gwarancyjnego będzie stanowił protokół usunięcia wady.

8.1.8 W żadnym przypadku Podstawowy Okres Gwarancji nie będzie trwał dłużej niż 48 miesięcy od daty podpisania Protokołu przejęcia Zadania do eksploatacji. Wydłużony Okres Gwarancji dla poszczególnych elementów wymienionych w pkt 8.1.3 lit. b) Zostanie przedłużony o maksymalnie 24 miesięcy w stosunku do terminów wskazanych w pkt 8.1.3 lit. b).
8.1.9 Wykonawca zapewni, aby elementy budowlane, konstrukcyjne, sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania oraz obiekty inżynierskie i inne zgodnie z PFU miały zapewnioną trwałość/żywotność nie krótszą niż 30 lat.

8.1.10 Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne Przedmiotu Umowy stosuje się zasady ogólne wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego

8.2 USUWANIE WAD FIZYCZNYCH

8.2.1 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego, będzie świadczył Zamawiającemu Serwis Gwarancyjny polegający m.in. na usuwaniu wad Przedmiotu Umowy zgłoszonych przez Zamawiającego w Okresie Gwarancji. Serwis Gwarancyjny będzie obejmował ustalenie przyczyny wystąpienia wady oraz wymianę lub naprawę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy lub ponowne wykonanie wadliwie wykonanej Usługi wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy wraz z dostawami niezbędnych części zamiennych i narzędzi. Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego polegającego na usuwaniu wad nastąpi bez uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych Instalacji. 

8.2.2 Strony ustalają następujący sposób postępowania, w związku z wystąpieniem wad. Poniższe postanowienia mają zastosowanie, chyba że przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy poczynią w konkretnych okolicznościach odmienne uzgodnienia. W zakresie sposobu usuwania wad, wady z rękojmi usuwane są na tych samych zasadach co wady z tytułu gwarancji.

8.2.2.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę (Inżyniera Gwarancyjnego) o stwierdzeniu wady telefonicznie oraz niezwłocznie potwierdzi zgłoszenie wady faksem lub pocztą elektroniczną („Zgłoszenie Wady”). W Podstawowym Okresie Gwarancji powyższego powiadomienia Zamawiający dokona na dane Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu Podstawowego Okresu Gwarancji na dane kontaktowe wskazane w punkcie 22.10. Na 1 miesiąc przed planowanym terminem wystawienia protokołu Przekazania do eksploatacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę zgłaszania wad (wzoru formularza zgłoszenia). W przypadku nieuzgodnienia procedury zgłaszania wad, o której mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania wad w sposób według własnego uznania. 
8.2.2.2 Czas reakcji na zgłoszoną wadę, tj. czas, w którym Wykonawca faksem lub pocztą elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych nieprawidłowości i poda Zamawiającemu dalszy sposób postępowania związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej wady, wynosi maksymalnie 8 (osiem) godzin od chwili Zgłoszenia Wady.

8.2.2.3 Nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili Zgłoszenia Wady Wykonawca przystąpi do usuwania wady na terenie Zakładu. Termin ten będzie uważany za zachowany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dokona oceny wady i na piśmie poda Zamawiającemu planowany sposób oraz przewidywany termin jej usunięcia („Przystąpienie do Usunięcia Wady”). 

8.2.2.4 Wykonawca usunie wadę w terminie wskazanym w ramach Przystąpienia do Usunięcia Wady i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia wskazanego terminu, jeżeli nie jest on uzasadniony okolicznościami i charakterem wady. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy inny, technicznie uzasadniony termin usunięcia wady. Termin zatwierdzony przez Zamawiającego lub przez niego wyznaczony na podstawie niniejszego punktu jest wiążący dla Wykonawcy („termin usunięcia wady”). 

8.2.2.5 Serwis Gwarancyjny polegający na usunięciu wady będzie prowadzony w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych umożliwiających prowadzenie tych prac.

8.2.3 Wykonanie Serwisu Gwarancyjnego polegającego na usunięciu wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole usunięcia wady podpisanym przez Strony. 

8.2.4 Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów Serwisu Gwarancyjnego polegającego na usunięciu wad, jeżeli wykaże, że wada powstała z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający. W przypadku, gdy wada powstała z przyczyn, za które odpowiada zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający, Strony zastosują proporcjonalny podział kosztów Serwisu Gwarancyjnego poniesionego przez Wykonawcę na usunięcie wady, stosownie do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do powstania tej wady.
8.2.5 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Serwisu Gwarancyjnego polegającego na usunięciu wady, Zamawiający może, po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania, z wyznaczeniem dodatkowego, odpowiedniego terminu, po bezskutecznym upływie tego terminu, powierzyć usunięcie danej wady osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu na koszt Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi.

8.2.6 Jeżeli w Okresie Gwarancji ten sam element Instalacji lub ich część ulegnie 3 - krotnemu uszkodzeniu, to przy 3 uszkodzeniu Wykonawca ma obowiązek, w ramach Serwisu Gwarancyjnego, na własny koszt wymienić ten element lub jego części na nowe oraz dokonać zmian, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości, bez uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych Instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że odpowiedzialność za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia ponosi Zamawiający.

8.2.7 Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, przez zapłatę kar umownych, zwolnić się z obowiązku naprawy jakiejkolwiek wady w funkcjonowaniu Instalacji.
8.3 GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

8.3.1 Wykonawca gwarantuje osiągnięcie przez Instalacje podczas Ruchu Próbnego Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B (za wyjątkiem parametru „Niedyspozycyjność” – tabela w punkcie 8.3.4, który będzie sprawdzony zgodnie z punktem 8.5.3). Osiągnięcie przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych potwierdzać będą pomiary przeprowadzone na zasadach opisanych w punkcie 8.4.1.1 oraz Pomiary Gwarancyjne.
8.3.2 Wykonawca gwarantuje, że Instalacje będą utrzymywały Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A i Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B w całym Podstawowym Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem dotyczącym Gwarantowanych Parametrów Grupy B opisanym w punkcie 8.7.
8.3.3 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A 
Instalacje odazotowania spalin – Gwarantowane Parametry Techniczne obowiązują osobno dla każdego z Zadań 2A i 2B.
Tabela 3 Gwarantowane parametry techniczne A - SCR
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Wartość parametru

	1. 
	Średnio – godzinowe stężenie NOx (rozumiane jako suma tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 przy zawartości O2=6%) przy średnio-godzinowych stężeniach NOx na wlocie do SCR ≤600  mg/m3u przy O2 = 6%)
	mg/m3u
	≤100 

	2. 
	Średnio – godzinowe stężenie NH3 w spalinach przy O2=6%
	mg/m3u
	≤3 

	3. 
	Średnio – dobowe stężenie NH3 w popiele lotnym (średnia ważona udziałami próba ze wszystkich stref EF)
	mg/kg
	≤100

	4. 
	Przyrost stopnia konwersji SO2 – SO3
	%molowy
	≤1

	5. 
	Średni poziom dźwięku A emitowany przez poszczególne nowe urządzenia i elementy wchodzące w zakres dostaw Instalacji SCR mierzony w odległości 1 m od urządzenia lub jego obudowy (w miejscu zainstalowania, bez uwzględniania poprawki środowiskowej) 
	dBA
	≤85

	6. 
	Średni poziom dźwięku A emitowany przez zmodernizowane urządzenia i elementy wchodzące w zakres dostaw SCR mierzony w odległości 1 m od urządzenia lub jego obudowy (w miejscu zainstalowania, bez uwzględniania poprawki środowiskowej)
	dBA
	≤85 ale nie wyżej niż przed rozpoczęciem modernizacji

	7. 
	Zadane ciśnienie w komorze paleniskowej przy ciśnieniu na tłoczeniu wentylatora spalin („WS”) ≥200  Pa 
	Pa
	od -80 do -120

	8. 
	Przeciek powietrza do spalin na obrotowych podgrzewaczach powietrza
	%
	≤6

	9. 
	Wydajność jednego wentylatora spalin (spaliny normalne mokre)
	Nm3/h
	Zgodnie ze stanem istniejącym 

	10. 
	Temperatura spalin za OPP dla obciążenia minimalnego
	°C
	125

	11. 
	Dla Drgań

I. Drgania bezwzględne dla urządzeń wirujących:

I.1. od zainstalowania do wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji:  strefa klasyfikacyjna A według norm: 

· ISO 20816-1: 2016 (dotyczy urządzeń o mocy zainstalowanej poniżej 15 kW). Zgodnie z zapisami normy ISO 20816-1: 2016 dopuszczalny poziom drgań dla poszczególnych stref klasyfikacyjnych (strefa A, B oraz C) powinien zostać wyspecyfikowany przez producenta urządzenia oraz zatwierdzony przez Zamawiającego,

· ISO 10816-3: 2009 (dotyczy urządzeń wirujących o mocy zainstalowanej większej od 15 kW). 

· ISO 10816-7 (dla pomp odśrodkowych).

I.2. Po podpisaniu Protokołu przejęcia do eksploatacji, aż do końca Podstawowego okresu gwarancji co najmniej strefa klasyfikacyjna B dla w/w. 

I.3. W przypadku zainstalowania sprężarek śrubowych oraz dmuchaw typu Roots’a ocena poziomu drgań wykonana zostanie zgodnie z kryteriami VDI 3836:2006. 

I.4. Poziom drgań sprężarek śrubowych oraz dmuchaw typu Roots’a od zainstalowania, aż do końca Podstawowego okresu gwarancji, będzie się znajdował co najmniej w strefie klasyfikacyjnej I/II.

II. Drgania względne dla urządzeń wirujących 

II.1. od zainstalowania do wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji strefa klasyfikacyjna A według norm: 

· PN–ISO 7919-1: 2001 

· ISO 7919-3:2009. (dla urządzeń na których zabudowano kompletne układy pomiarów drgań względnych).

II.2. Po wydaniu Protokołu przejęcia do eksploatacji, aż do końca Okresu Gwarancji co najmniej strefa klasyfikacyjna B dla w/w.
III. Dla budowli i fundamentów urządzeń wirujących: wg PN-80/B-03040 lub równoważne oraz DIN 4150-3: 1999



Instalacja odsiarczania spalin – Gwarantowane Parametry Techniczne obowiązują dla Zadania 1
Tabela 4 Gwarantowane parametry techniczne A - IOS
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Wartość parametru

	1. 
	Przepustowość (objętościowy strumień spalin wilgotnych) przez IOS
	Nm3/h
	100 000 – 360 000 

	2. 
	Średnio - godzinowe stężenie SO2 w spalinach wylotowych z IOS przy O2 = 6%)

Gwarancja obowiązuje w pełnym zakresie objętości strumienia spalin na wlocie do IOS (przy stężeniach średnio-godzinowych SO2 na wlocie do IOS ≤2500  mg/ m3u przy O2 = 6%)
	mg/m3u
	≤100

	3. 
	Średnio – godzinowe stężenie pyłu  w spalinach wylotowych z IOS przy O2 = 6%)

Gwarancja obowiązuje w pełnym zakresie objętości strumienia spalin na wlocie do IOS.
	mg/m3u
	≤5

	4. 
	Średnio - godzinowe stężenie HCl w spalinach wylotowych z IOS przy O2 = 6%)

Gwarancja obowiązuje dla objętościowego strumienia spalin na wlocie do IOS w pełnym zakresie objętości strumienia spalin na wlocie do IOS przy średnio-godzinowym stężeniu HCl na wlocie do IOS nie większym niż 250 mg/m3u przy O2 = 6%
	mg/m3u
	<10

	5. 
	Średnio - godzinowe stężenie HF w spalinach wylotowych z IOS przy O2 = 6%)

Gwarancja obowiązuje dla objętościowego strumienia spalin na wlocie do IOS w pełnym zakresie objętości strumienia spalin na wlocie do IOS przy średnio-godzinowym stężeniu HF na wlocie do IOS nie większym niż 25 mg/ m3u przy O2 = 6%
	mg/m3u
	<2,5

	6. 
	Średni poziom dźwięku A emitowany przez poszczególne nowe urządzenia i elementy wchodzące w zakres dostaw Instalacji IOS mierzony w odległości 1 m od urządzenia lub jego obudowy (w miejscu zainstalowania, bez uwzględniania poprawki środowiskowej)
	dBA
	≤85

	7. 
	Wykonawca zapewni, że urządzenia zainstalowane na zewnątrz w tym również układ wyprowadzenia spalin z komina (w tym również wylot z komina), nie będą powodowały odczuwalnej uciążliwości akustycznej dla terenów objętych ochroną akustyczną rozumianej jako występowanie składowych tonalnych i impulsowych definiowanych normą ISO1996-2 (odczuwalnej w znaczeniu mierzalnej).

	8. 
	Ciśnienie spalin

po zabudowie IOS podciśnienie za WS kotłowym dla maksymalnego przepływu spalin
	Pa
	-100


	9. 
	Dla Drgań

II. Drgania bezwzględne dla urządzeń wirujących:

I.1. od zainstalowania do wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji:  strefa klasyfikacyjna A według norm: 

· ISO 20816-1: 2016 (dotyczy urządzeń o mocy zainstalowanej poniżej 15 kW). Zgodnie z zapisami normy ISO 20816-1: 2016 dopuszczalny poziom drgań dla poszczególnych stref klasyfikacyjnych (strefa A, B oraz C) powinien zostać wyspecyfikowany przez producenta urządzenia oraz zatwierdzony przez Zamawiającego,

· ISO 10816-3: 2009 (dotyczy urządzeń wirujących o mocy zainstalowanej większej od 15 kW). 

· ISO 10816-7 (dla pomp odśrodkowych).

I.2. Po podpisaniu Protokołu przejęcia do eksploatacji, aż do końca Podstawowego okresu gwarancji co najmniej strefa klasyfikacyjna B dla w/w. 

I.3. W przypadku zainstalowania sprężarek śrubowych oraz dmuchaw typu Roots’a ocena poziomu drgań wykonana zostanie zgodnie z kryteriami VDI 3836:2006. 

I.4. Poziom drgań sprężarek śrubowych oraz dmuchaw typu Roots’a od zainstalowania, aż do końca Podstawowego okresu gwarancji, będzie się znajdował co najmniej w strefie klasyfikacyjnej I/II.

II. Drgania względne dla urządzeń wirujących 

II.1. od zainstalowania do wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji strefa klasyfikacyjna A według norm: 

· PN–ISO 7919-1: 2001 

· ISO 7919-3:2009. (dla urządzeń na których zabudowano kompletne układy pomiarów drgań względnych).

II.2. Po wydaniu Protokołu przejęcia do eksploatacji, aż do końca Okresu Gwarancji co najmniej strefa klasyfikacyjna B dla w/w.
III. Dla budowli i fundamentów urządzeń wirujących: wg PN-80/B-03040 lub równoważne oraz DIN 4150-3: 1999


Postanowienia wspólne dla Instalacji odazotowania spalin i Instalacji odsiarczania spalin – Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A
Tabela 5 Gwarantowane parametry techniczne A - hałas IOS i SCR

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Wartość parametru

	1. 
	Poziom emisji hałasu w środowisku z Instalacji
	dBA
	≤35 w porze nocy

≤40 w porze dnia


8.3.4 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B 

Tabela 6 Gwarantowane parametry techniczne B - IOS i SCR

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Wartość parametru
(wymagana)
	Wartość graniczna parametru

	1
	2
	3
	4
	5

	Parametry związane z Instalacją SCR – gwarantowane odrębnie dla K5 i K6

	1. 
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 - godzinnego dni pracy dla poszczególnych stanowisk w obrębie Instalacji SCR
	dBA 

dB, 

dB
	-
	≤80 

LA,MAX ≤ 115 

LC,PEAK ≤ 135 

	2. 
	Spadek ciśnienia – opory katalizatora i nowych kanałów spalin liczony na odcinku za pierwszą częścią ECO do króćca wlotowego OPP. 

Wykonawca podaje tylko dla punktu gwarancyjnego PII
	hPa
	Zgodnie z ofertą
	

	3. 
	Średnio - godzinowe zużycie 24% wody amoniakalnej dla zdefiniowanych punktów gwarancyjnych PI i PII
	kg/h

kg/h


	Zgodnie z ofertą

(dla każdego punktu pracy)
	

	4. 
	Średnio - godzinowe zużycie pary (p=1MPa, t=270°) dla zdefiniowanych punktów gwarancyjnych PI i PII
	kg/h

kg/h


	Zgodnie z ofertą

(dla każdego punktu pracy)
	

	Parametry związane z Instalacją IOS

	5. 
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 - godzinnego dni pracy dla poszczególnych stanowisk w obrębie Instalacji SCR
	dBA 

dB, 

dB
	-
	≤80 

LA,MAX ≤ 115 

LC,PEAK ≤ 135 

	6. 
	Średnio - godzinowe zużycie wapna palonego dla zdefiniowanych punktów gwarancyjnych PI, PII i PIII

przy zawartości (CaO + MgO)aktywnego w wapnie palonym wynoszącej 85%
	kg/h
	Zgodnie z ofertą

(dla każdego punktu pracy)
	

	7. 
	Średnio - godzinowe zużycie wapna hydratyzowanego dla zdefiniowanych punktów gwarancyjnych PI, PII i PIII

przy zawartości (CaO + MgO)aktywnego wynoszącej 72%
	kg/h
	Zgodnie z ofertą

(dla każdego punktu pracy)
	

	8. 
	Średnio - godzinowe zużycie wody procesowej dla zdefiniowanych punktów gwarancyjnych PI, PII i PIII

Zużycie wody należy określić dla temperatury spalin wlotowych do IOS 120°C.
	m3/h
	Zgodnie z ofertą (dla każdego punktu pracy)
	

	9. 
	Średnio - godzinowe zużycie energii elektrycznej dla zdefiniowanych punktów gwarancyjnych PI, PII i PIII

Wykonawca IOS określi i zagwarantuje zużycie energii elektrycznej przez IOS  (z wyłączeniem oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, c.o. i c.w.u) dla punktów gwarancyjnych PI, PII i PIII i dla maksymalnego Δp na filtrze workowym oraz z uwzględnieniem instalacji sprężonego powietrza dla pokrycia wszystkich potrzeb związanych z powietrzem technologicznym i AKPiA na potrzeby procesu odsiarczania i odazotowania spalin
	kWh/h
	Zgodnie z ofertą (dla każdego punktu pracy)
	

	10. 
	Parametry środowiska pracy
	
	
	Wykonawca gwarantuje dotrzymanie parametrów środowiska pracy w zakresie wentylacji, oświetlenia, pyłu całkowitego, pyłu respirabilnego, mikroklimatu, hałasu wynikających z obowiązujących przepisów

	11. 
	Maksymalne stężenie pyłu w powietrzu odprowadzanym ze zbiorników retencyjnych sorbentu i produktu po procesie
	mg/m3
	
	≤10

	Parametry związane łącznie z Instalacją IOS i SCR

	12. 
	Niedyspozycyjność (zgodnie z zapisami PFU)
	h/a
	
	730


Punkty pracy (PI, PII oraz PIII) zdefiniowane są w załączniku III.A.2
8.4 POMIARY GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

8.4.1 Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych w Ruchu Próbnym – Pomiary Wstępne
8.4.1.1 W Ruchu Próbnym przed przejęciem Przedmiotu umowy do eksploatacji zostaną sprawdzone Gwarantowane Parametry Techniczne Instalacji (za wyjątkiem parametrów „Niedyspozycyjność ” - tabela w punkcie 8.3.4). Pomiary parametrów gwarantowanych zostaną wykonane przy użyciu aparatury specjalistycznej przez zewnętrzną firmę pomiarową. 
8.4.1.2 Zamawiający uzna Instalację za wykonaną należycie, jeżeli w trakcie pomiarów wykonanych zgodnie z punktem 8.4.1.1 osiągnięte zostaną Gwarantowane Parametry Techniczne, a parametry eksploatacyjne określone w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń oraz układy technologiczne w warunkach wynikających 
z aktualnych obciążeń bloku funkcjonowały będą właściwie.
8.4.1.3 Osiągnięcie przez Instalację co najmniej Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A w Ruchu Próbnym oraz wypełnienie wszystkich pozostałych zobowiązań Wykonawcy jest podstawą do wystawienia i podpisania przez Strony Protokołu przejęcia do eksploatacji.

8.4.2 Pomiary Gwarancyjne
8.4.2.1 Osiągnięcie przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych będzie sprawdzone przez Zamawiającego podczas Pomiarów Gwarancyjnych przeprowadzonych w okresie po upływie minimum 3 i maksimum 12 miesięcy liczonych od daty podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji. Zamawiający wyznaczy termin wykonania Pomiarów Gwarancyjnych i o terminie ich wykonania powiadomi Wykonawcę. Intencją Zamawiającego jest, aby wykonać w tym samym terminie przez jedną firmę pomiarową Pomiary Gwarancyjne dla Zadania 1, 2A, 2B. 
8.4.2.2 Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych, to będzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Wykonawca na własny koszt doprowadzi Instalację IOS i/lub SCR /Instalacje do takiego stanu technicznego, aby spełniały one wymagania opisane w Umowie i wymagane parametry techniczne osiągnęły. Jeżeli Instalacje nie będą mogły osiągnąć wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni lub w terminie określonym przez Zamawiającego, liczonym od dnia przekazania raportu z Pomiarów Gwarancyjnych, to Zamawiający ma prawo:
· odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
· uzyskać od Wykonawcy obniżenie Wynagrodzenia Umownego lub
· powierzyć podmiotowi trzeciemu doprowadzenia Instalacji IOS i/lub SCR /Instalacje do stanu,  w którym dotrzymane będą Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu. 

8.4.2.3 Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B (kolumna nr 4 tabeli 8.3.4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych, to będzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Wykonawca zapłaci kary umowne, naliczone zgodnie z Działem 9. 
8.4.3 Zasady przeprowadzenia Pomiarów wstępnych i Gwarancyjnych opisano w Załączniku nr III.A.2 do Umowy.

8.5 SKUTKI NIEOSIĄGNIĘCIA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRUPY B W RUCHU PRÓBNYM 
8.5.1 Jeżeli podczas pomiarów przeprowadzonych w Ruchu Próbnym zgodnie z punktem 8.4.1.1 nie zostanie osiągnięty co najmniej jeden z wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B (kolumna nr 4 tabeli 8.3.4), z zastrzeżeniem punktu 8.5.3, a spełnione będą inne warunki podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji ( w tym osiągnięte są wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A), to Zamawiający podpisze Protokół przejęcia do eksploatacji, z zastrzeżeniem o nieosiągnięciu wszystkich z wymaganych Gwarantowanych Parametrów Grupy B. 
8.5.2 W przypadku wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji w sytuacji opisanej powyżej, zastosowanie znajdą następujące postanowienia:

8.5.2.1 W terminach wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi prace mające na celu osiągnięcie i utrzymywanie przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B („Prace naprawcze”).

8.5.2.2 Jeżeli Strony nie poczynią odmiennych uzgodnień na piśmie, Prace naprawcze mogą być prowadzone przez Wykonawcę w dodatkowym okresie czasu wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeśli prace naprawcze wymagać będą wyłączenia z pracy Instalacji, okres prac naprawczych liczony będzie jako „Niedyspozycyjność”.
8.5.2.3 Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia Prac naprawczych, Strony przystąpią do wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych (w terminie określonym w punkcie 8.4.2.1), zgodnie z procedurą Pomiarów Gwarancyjnych.

8.5.2.4 Jeżeli w Protokole odbioru końcowego Zadania zostanie stwierdzone, że którykolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B nie został osiągnięty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, stosownie do postanowień Działu 9, za każdy Gwarantowany Parametr Techniczny Grupy B, którego wartość odbiega od wymaganych wartości parametrów wskazanych w tabeli umieszczonej w punkcie 8.3.4.

8.5.3 Powyższe postanowienia nie dotyczą parametru „Niedyspozycyjność” która będzie obliczana na koniec każdego pełnego roku eksploatacji od daty podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji Zadania 1. Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną za niedotrzymanie tego parametru po każdym roku, w którym parametr nie został dotrzymany, stosownie do obliczeń wykonanych za ten rok. 

8.6 SKUTKI NIEDOTRZYMYWANIA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRUPY A W PODSTAWOWYM OKRESIE GWARANCJI  
dotyczy okresu po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego. 
8.6.1 Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Instalacja przestanie dotrzymywać dowolny z Gwarantowanych Parametrów Techniczne Grupy A, to będzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy („Wada Parametru A”), chyba że Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie takiego parametru wynika z okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

8.6.2 Wykonawca, na własny koszt w ramach Serwisu Gwarancyjnego, jest zobowiązany usunąć Wadę Parametru A poprzez doprowadzenie Instalacji do takiego stanu technicznego, aby ponownie utrzymywały one wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A, bez uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych kotła/kotłów. 

8.6.3 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru A w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeśli prace związane z usunięciem Wady Parametru A wymagać będą wyłączenia z pracy Instalacji, okres prac naprawczych liczony będzie jako „Niedyspozycyjność”. 

8.6.4 Niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia Wady Parametru A, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego (w tym wynikających z poczynionych pisemnych uzgodnień, jeśli takie wystąpią), Strony przystąpią do pomiaru wartości parametru/-ów, w odniesieniu do którego/-ych stwierdzono wadę, według procedury przewidzianej dla Pomiarów Gwarancyjnych, na koszt Wykonawcy. 
8.6.5 Jeżeli wykonane Pomiary Gwarancyjne nie wykażą usunięcia Wady Parametru A z uwzględnieniem terminów wynikających z poczynionych pisemnych uzgodnień, jeśli takie wystąpią, to Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru:

a) usunąć Wadę Parametru A samodzielnie lub powierzyć usunięcie takiej wady podmiotowi trzeciemu bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu i obciążyć kosztami jej usunięcia Wykonawcę, bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi lub  

b) odstąpić od Umowy i postawić wadliwą część Instalacji do dyspozycji Wykonawcy. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy także, gdy wykonanie uprawnienia wynikającego z podpunktu a) powyżej nie doprowadzi do usunięcia Wady Parametru A. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia punktu 13.4 Umowy.

8.6.6 Powyższe postanowienia nie naruszają innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności uprawnień do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych.

8.6.7 W zakresie nieuregulowanym w punktach od 8.6.1 do 8.6.6, do Wady Parametru A mają zastosowanie inne postanowienia dotyczące wad.
8.7 SKUTKI NIEDOTRZYMYWANIA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRUPY B W PODSTAWOWYM OKRESIE GWARANCJI

Poniższe postanowienia mają zastosowanie po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego. 

8.7.1 Ocena niedotrzymywania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B na potrzeby poniższych postanowień, będzie w każdym przypadku dokonywana w odniesieniu do wartości tych parametrów podanych w tabeli umieszczonej w punkcie 8.3.4., a w przypadku niedotrzymania jakiegoś parametru podczas Pomiarów Gwarancyjnych – w odniesieniu do wielkości parametru, za niedotrzymanie którego Wykonawca zapłacił karę umowną.

8.7.2 Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Instalacja przestanie dotrzymywać dowolny z Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, a w przypadku opisanym w punkcie 8.5, gdy wartość dowolnego z osiąganych przez Instalację Gwarantowanych Parametrów ulegnie pogorszeniu w stosunku do wartości stwierdzonej w Protokole odbioru końcowego (wartość parametru, za którą Wykonawca zapłacił karę umowną), to będzie to zgłoszone przez Zamawiającego jako wada fizyczna Instalacji („Wada Parametru B”).

8.7.3 Wykonawca, w ramach Serwisu Gwarancyjnego, usunie Wadę Parametru B poprzez doprowadzenie Instalacji do takiego stanu technicznego, aby Instalacja ponownie utrzymywały wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, bez uszczerbku dla innych parametrów eksploatacyjnych kotła. 

8.7.4 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru B w terminach wskazanych przez Zamawiającego.. 

8.7.5 Niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia Wady Parametru B, lub upływie wskazanego terminu usunięcia wady (w tym wynikających z poczynionych pisemnych uzgodnień, jeśli takie wystąpią), Strony przystąpią do pomiaru wartości parametru/-ów, w odniesieniu do którego/-ych stwierdzono wadę, według procedury przewidzianej dla Pomiarów Gwarancyjnych, na koszt Wykonawcy („Pomiary po Naprawie”).  
8.7.6 W przypadku gdy Pomiary po Naprawie wykażą, że Gwarantowany/-e Parametr/-y Techniczny/-e Grupy B, w stosunku do którego/-ych stwierdzono wadę nie jest/są utrzymywany/-e, a terminy uzgodnione pisemnie na podstawie punktu 8.7.5 zostaną już przekroczone, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych zgodnie z Działem 9 od różnicy: 

a) pomiędzy wielkością Gwarantowanego Parametru Grupy B zmierzoną w Pomiarach po Naprawie, a wartością tego parametru określoną w tabeli zawartej w punkcie 8.3.4, z zastrzeżeniem punktu 8.7.2 – w przypadku, gdy parametr był dotrzymany podczas Pomiarów Gwarancyjnych albo

b) w przypadku gdy Gwarantowany Parametr Grupy B nie był osiągnięty podczas Pomiarów Gwarancyjnych – pomiędzy wielkością parametru zmierzoną w Pomiarach po Naprawie, a wielkością tego parametru stwierdzoną w Protokole odbioru końcowego.

8.7.7 W zakresie nieuregulowanym w punktach 8.7.1 do 8.7.7, do Wady Parametru B mają zastosowanie inne postanowienia dotyczące wad.
DZIAŁ 9 - KARY UMOWNE

a) Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

b) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym terminu przedłożenie do właściwego organu Projektu Budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę - w wysokości 15.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
c) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma planowanego terminu wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji w wysokości:

· 0,30% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji dla Zadania 1;
· 0,30% wynagrodzenia umownego netto za sumę wynagrodzenia Zadanie 2A i 2B, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji odpowiednio dla Zadania 2A, 2B 
d) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiędzy Stronami terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi (zgodnie z punktem 8.2.2.4)  w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad i/lub usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
e) W przypadku opóźnienia w przekazaniu całości dokumentacji powykonawczej w terminie wskazanym w HRF w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

f) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności w wysokości 50 000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia;
g) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (przed jej zawarciem), której przedmiotem są Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (przed jej zawarciem) w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
h) Za nieprzedłożenie poświadczonej kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę – dotyczy umowy w Roboty Budowlane, Dostawy, Usługi, 

i) Za każde powierzenie wykonania części prac objętych Umową (zawarcie umowy podwykonawczej) osobie trzeciej bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego (bez zastosowania się do procedury wskazanej w Dziale 20) w wysokości 50 000,00 złotych za każdy przypadek,

j) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo (dla Robót budowlanych, Dostaw, Usług) w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy (w przypadku gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury) w wysokości 5 000,00 złotych za każdy przypadek,

k) Za naruszenie obowiązków wskazanych w punkcie 5.4 Umowy w kwocie 3 000,00 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.  

9.1 Tryb naliczania kar umownych za nieosiągnięcie przez Instalacje SCR i IOS  wymaganych wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, podanych w tabeli umieszczonej w punkcie 8.3.4, stosowany jest odrębnie do każdej Instalacji SCR i instalacji IOS. Wysokość kar umownych będzie naliczana kwotowo, odrębnie dla każdej Instalacji SCR i IOS, jeśli nie osiągnięte zostaną wymagane wartości parametrów. 
9.2 Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu przekroczenia wymaganych wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B podanych w tabeli 6 umieszczonej w punkcie 8.3.4, w następujących wysokościach: 

a) za przekroczenie niedyspozycyjności o każde rozpoczęte 1 h -  0,03% wynagrodzenia umownego wskazanego w punkcie 6.1
b) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia 24% wody amoniakalnej o każde rozpoczęte  
10 kg/h  dla każdej Instalacji osobno - 170 000,00 PLN
c) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia pary o każde rozpoczęte 50 kg/h dla każdej Instalacji osobno – 200 000,00 PLN
d) za przekroczenie zadeklarowanego spadku ciśnienia na katalizatorze o każdy rozpoczęty 1 hPa dla każdej Instalacji osobno – 95 000,00 PLN
e) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia sorbentu o każde rozpoczęte 50 kg/h – 900 000,00 PLN,
f) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia energii elektrycznej o każde rozpoczęte 50 kWh/h – 350 000,00 PLN, 
g) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia wody o każde rozpoczęte 0,2 t/h – 48 000,00 PLN,
h) za przekroczenie stężenia pyłu w powietrzu odprowadzanym ze zbiorników retencyjnych sorbentu i produktu po procesie – wymiana, naprawa urządzenia, tak aby spełniony został parametr gwarantowany, 
i) za niedotrzymanie parametrów środowiska pracy -  wymiana, naprawa urządzenia, tak aby spełniony został parametr gwarantowany,

j) Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 - godzinnego dni pracy dla poszczególnych stanowisk w obrębie Instalacji SCR lub IOS -  wymiana, naprawa urządzenia, tak aby spełniony został parametr gwarantowany.
9.3 Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z punktem 9.1 ograniczona jest do kwoty 10% wynagrodzenia umownego netto.

9.4 Łączna wysokość kar umownych za niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych (wskazanych w punkcie 9.3) ograniczona jest do kwoty 15 % wynagrodzenia.

9.5 Kary umowne płacone będą przelewem na konto Zamawiającego na podstawie stosownej noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności z tytułu kar umownych w wymaganym terminie, Zamawiający będzie miał prawo do jej potrącenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z przysługujących Wykonawcy wierzytelności od Zamawiającego lub skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

9.6 Jeżeli 14-dniowy termin płatności noty obciążeniowej przypada po upływie daty ostatniej płatności umownej, Zamawiający ma prawo potrącić jej wartość z ostatniej płatności umownej bez zachowania 14-dniowego terminu płatności.
9.7 W przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przekracza wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, iż maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do 100% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy wskazanego w 6.1, z uwzględnieniem pkt. 11.1.4 Umowy. W przypadku szkód na osobie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę bez ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim.

9.8 W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1

9.9 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1.

9.10 W przypadku odstąpienie od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują. 
DZIAŁ 10 -  WŁASNOŚĆ I RYZYKO
10.1 Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji (odrębnie dla Zadania 1, 2A, 2B) oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w zakresie utraty i uszkodzenia obiektów, układów i instalacji, odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad tymi obiektami, układami i instalacjami oraz ich własności.
10.2 Podpisanie i wydanie przez Zamawiającego Protokołu przejęcia do eksploatacji nie jest w żadnym przypadku rozumiane jako zrzeczenie się Zamawiającego z prawa do żądania usunięcia wad obiektów, układów i instalacji wykonanych w ramach Inwestycji, ujawnionych przed podpisaniem / wydaniem Protokołu i w tym Protokole wyszczególnionych. 

10.3 Prawo własności rzeczy i prawa wchodzące w skład każdego Etapu Realizacji przechodzą na własność Zamawiającego z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających z faktur Wykonawcy dotyczących danego Etapu Realizacji. Z datą podpisania przez Strony Protokołu przejęcia do eksploatacji na Zamawiającego przechodzi prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów Etapów Realizacji.
DZIAŁ 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1.1 Wykonawca wykona zobowiązania umowne, jak również usunie wszelkie wady zrealizowanego Przedmiotu Umowy, przy dołożeniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
11.1.2 Wykonawca zapewni wszelki personel, w tym kierowniczy, siłę roboczą, materiały, dostawy, roboty budowlane, usługi, sprzęt budowlany i wszelkie inne urządzenia i rzeczy niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową.
11.1.3 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

Jeśli Wykonawcą jest np. konsorcjum, wszyscy wykonawcy wspólnie realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy.
11.1.4 Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia Umownego. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Powyższy limit nie ma zastosowania do odpowiedzialności Wykonawcy w oparciu o art. 435 i 436 kodeksu cywilnego. 
11.1.5 W żadnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło.

11.1.6 Jeżeli do czasu podpisania Protokołu przejęcia Zadania do eksploatacji nastąpi uszkodzenie jakiegokolwiek elementu Dostaw lub elementu wykonanego w ramach Robót Budowlanych lub w ramach Usług, to Wykonawca na własny koszt naprawi uszkodzenie i usunie jego skutki, w taki sposób, aby realizacja Umowy odpowiadała postanowieniom Umowy. W przypadku, gdy uszkodzenie powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, koszty związane z usunięciem uszkodzenia i jego skutków pokrywa Zamawiający. W przypadku, gdy uszkodzenie powstało z przyczyn, za które odpowiedzialny jest zarówno Wykonawca jak i Zamawiający, Strony zastosują proporcjonalny podział kosztów związanych z usunięciem tego uszkodzenia i jego skutków, stosownie do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do powstania tego uszkodzenia.
11.1.7 Zaakceptowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek Dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność oraz ewentualne wynikające z tego opóźnienia w realizacji Umowy oraz nie stanowi przyjęcia dokumentacji bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalają, że termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń wszelkiej dokumentacji upływa wraz z zakończeniem Okresu Gwarancyjnego. Do upływu tego terminu Zamawiający może zgłosić wady dokumentacji. 

11.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEREN BUDOWY 
11.2.1 Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej 10 dni przed przekazaniem przez Zamawiającego Terenu Budowy:

11.2.1.1 przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób, które będą sprawować samodzielną funkcję przy realizacji Robót Budowlanych, dla których Prawo Budowlane wymaga posiadania uprawnień;

11.2.1.2 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji Robót Budowlanych zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego;

11.2.2 Po przejęciu Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać trwałego jego wygrodzenia. Wykonawca może także zamontować przy wejściu na Teren Budowy system kontroli dostępu. Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby na Terenie Budowy mogły przebywać wyłącznie osoby posiadające do tego uprawnienie. 
11.2.3 Zamawiający będzie uprawniony do wystawiania mandatów Wykonawcy za niestosowanie się pracowników Wykonawcy, lub Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do przepisów bhp oraz za przebywanie na Terenie Budowy osób nieuprawnionych. Maksymalna kwota mandatu wynosić będzie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde zdarzenie. Mandat nie jest karą umowną. Należność z tytułu mandatów będzie płatna przelewem na konto Zamawiającego na podstawie stosownej noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności z tytułu wystawionego mandatu w wymaganym terminie, Zamawiający będzie miał prawo do jej potrącenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z przysługujących Wykonawcy wierzytelności od Zamawiającego lub skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

11.2.4 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na Terenie Budowy. Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczeń i zagrożeń oraz będzie na bieżąco i systematycznie je likwidował w razie ich wystąpienia. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokości do 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu, wskazanego w upomnieniu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wykonania tych obowiązków na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecając osobie trzeciej i do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez potrącenia z płatności objętych bieżącymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.4 dotyczące płatności mandatu stosuje się odpowiednio.
11.2.5 Wykonawca tak zorganizuje roboty budowlano-montażowe, aby nie utrudniały one normalnej, bieżącej pracy Zakładu, w szczególności nie tarasowały dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych (za wyjątkiem krótkookresowych operacji transportowych, o których Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyska pisemną akceptację Zamawiającego, której Zamawiający nie odmówi bez uzasadnionej przyczyny).

11.2.6 Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca pozostawi Teren Budowy w stanie uporządkowanym, czystym, bezpiecznym i urządzonym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.2.7 Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może pozostawić na terenie Zamawiającego urządzenia i materiały niezbędne do przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych lub innych prac. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione urządzenia i materiały. 

11.2.8 Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i usunąć z Terenu Budowy każdą osobę, która zachowuje się niewłaściwie, a w szczególności nie stosuje się do regulaminów pracy lub nie posiada wymaganych uprawnień stosownych do wykonywanych zadań i prac. Zamawiający uzasadni swoją decyzję. Taka osoba nie będzie ponownie wpuszczona na Teren Budowy bez zgody Zamawiającego. Każda osoba usunięta powinna być niezwłocznie zastąpiona przez Wykonawcę osobą posiadającą wymagane kwalifikacje.

11.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY, NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ, CZYNY NIEDOZWOLONE
11.3.1 Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień Umowy, każda ze Stron zobowiązana jest do naprawienia szkody poniesionej przez drugą Stronę wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez pierwszą Stronę, chyba że Strona ta wykaże, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nią Umowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności zgodnie z Umową.
11.3.2 Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi dokonane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców z uwzględnieniem art. 429 Kodeksu Cywilnego.
11.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców tak jak za własne działania i zaniechania.
DZIAŁ 12 - ZMIANA UMOWY

12.1 Zmiana postanowień Umowy lub załączników do Umowy („Zmiana Umowy”) może nastąpić na zasadach określonych w niniejszym Dziale.
12.2 Dopuszcza się Zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
12.3 Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12.4 Zmiana Umowy może nastąpić m.in. w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej okoliczności:

a) w przypadku, gdy po dniu podpisania Umowy, a przed podpisaniem przez Strony Protokołu przejęcia do eksploatacji nastąpi zmiana prawa mająca istotny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; przez zmianę prawa Strony rozumieją wejście w życie przepisów powodujących zmianę lub wprowadzenie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i ekologicznych, a także zmianę decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy; za zmianę prawa nie uważa się zmian w wysokości obciążeń publiczno-prawnych za wyjątkiem podatku od towarów i usług (VAT);

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej;

c) w przypadku wystąpienia przeszkód natury administracyjnej, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności (np. niezależne od Stron opóźnienie w wydawaniu decyzji administracyjnych, opinii właściwych organów, itp.);

d) w przypadku zawieszenia wykonywania Umowy zgodnie z punktem 13.1;

e) w przypadku, gdy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem Zmiany Umowy z uwagi na możliwość wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla Zamawiającego ze względów technicznych lub ekonomicznych (np. wystąpienia korzystnych udoskonaleń technicznych; wystąpienia rozwiązań obniżających koszt realizacji Umowy lub przyszłej eksploatacji Instalacji), 

f) w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z propozycją Zmiany Umowy ze względów, o których mowa w lit. e);

g) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne;

h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne;
i) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności zmiana terminu udostępnienia Terenu Budowy, zmiana terminów postojów remontowych bloków (co może wiązać się ze zmianą ostatecznego terminu zakończeniu Umowy),;

j) kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego działaniami;
k) konieczność dostosowania terminów realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych działań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz nie będących w zakresie Przedmiotu Umowy;

l) konieczność wykonania prac dodatkowych;

m) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależne do Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu umowy,

n) w innych przypadkach jasno wskazanych w Umowie.
12.5 W przypadkach określonych powyżej w punkcie poprzedzającym, Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o Zmianę Umowy polegającą na zmianie Wynagrodzenia Umownego lub zmianie terminów realizacji Umowy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to rozsądnie uzasadnione przez okoliczności stanowiące podstawę Zmiany Umowy i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych 

12.6 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 12.4, Strony mogą w każdym czasie prowadzić rozmowy na temat konsekwencji wystąpienia takiej okoliczności z zamiarem osiągnięcia porozumienia co do Zmiany Umowy. 

12.7 Niezależnie od powyższego, po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 12.4 każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony z notą dotyczącą Zmiany Umowy. Nota przekazana przez Wykonawcę będzie zawierała Dokument Zmiany Umowy. W przypadku przekazania noty przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić Dokument Zmiany Umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty, chyba że Strony uzgodnią inny, uzasadniony okolicznościami termin.  

12.8 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 12.4 lit. a), jeżeli wykonanie Instalacji albo ich działanie zgodnie z Umową naruszałoby stan prawny powstały w wyniku zmiany prawa, Wykonawca sporządzi Dokument Zmiany Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia zmiany prawa, nie później jednak, niż na 30 dni przed planowaną datą podpisania Protokołów przejęcia Zadania do eksploatacji.

12.9 Dokument Zmiany Umowy będzie sporządzony przez Wykonawcę na koszt strony inicjującej Zmianę Umowy. W przypadku zainicjowania Zmiany Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania Dokumentu Zmian Umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia koszt sporządzenia Dokumentu Zmiany Umowy.

12.10 Dokument Zmiany Umowy Wykonawca przygotuje na piśmie, spełniając wymagania określone poniżej. Dokument Zmiany Umowy będzie zawierał szczegółowy opis Zmiany Umowy (o stopniu szczegółowości wymaganym przez Zamawiającego) i jej uzasadnienie oraz będzie składał się co najmniej z następujących elementów:

a) opisu Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, które należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą Umowy; 

b) propozycji Wykonawcy dotyczących koniecznych modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, HRU i sHRU lub zakresu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy; 

c) propozycji Wykonawcy dotyczącej zmiany Wynagrodzenia Umownego, w oparciu o szczegółową wycenę (kosztorys) obejmującą Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi, które należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą, określoną w Dokumencie Zmiany Umowy; wycena będzie sporządzona zgodnie ze stawkami i cenami ustalanymi między Stronami na podstawie poziomu średnich cen funkcjonujących w okresie sporządzania Dokumentu Zmiany Umowy, np. na podstawie wydawnictw „SEKOCENBUD”;

d) wpływu na inne warunki Umowy (np. na Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A i Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B);

e) okresu związania warunkami zawartymi w Dokumencie Zmiany Umowy, nie krótszego niż 45 dni od daty otrzymania tego dokumentu przez Zamawiającego;
f) inne informacje wymagane przez Zamawiającego do podjęcia decyzji. 
12.11 W ciągu 30 dni od dnia otrzymania Dokumentu Zmiany Umowy od Wykonawcy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu Zmiany Umowy, albo zgłosi uwagi do Dokumentu Zmiany Umowy. Brak powyższych zawiadomień równoznaczny będzie z odrzuceniem Zmiany Umowy. 

12.12 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Dokumentu Zmiany Umowy albo jego odrzucenia, na wezwanie Zamawiającego, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na celu uzgodnienie zakresu Zmiany Umowy i warunków jej wprowadzenia.  

12.13 Jeżeli Zamawiający zaakceptuje Zmianę Umowy podpisując bez uwag Dokument Zmiany Umowy, Zmiana ta będzie podlegała niezwłocznemu wprowadzeniu do Umowy w formie aneksu. 

12.14 Prowadzone przez Strony czynności w związku ze Zmianą Umowy nie będą wstrzymywały realizacji Przedmiotu Umowy w pozostałym zakresie tj. nieobjętym Zmianą Umowy oraz nie uzależnionym bezpośrednio od wprowadzenia tej Zmiany.

12.15 Wykonawca nie przystąpi do realizacji prac wynikających z Dokumentu Zmiany Umowy przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

12.16 W żadnym przypadku, Wykonawca nie może domagać się Zmian Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy.

DZIAŁ 13 – ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
13.1 ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY
13.1.1 Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy  (zwanego dalej „Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda:

a) przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego,

b) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia),

c) przewidywanego czasu trwania zawieszenia,

d) terminu spotkania Stron przypadającego nie później niż 7 Dni Roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego uzgodniony zostanie sposób zabezpieczenia Terenu Budowy oraz procedury wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy.

13.1.2 W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym:

13.1.2.1 Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać wykonywania swoich zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć Teren Budowy i realizację Umowy w sposób umożliwiający dalszą realizację Umowy po upływie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla części zrealizowanej do daty zawieszenia.

13.1.2.2 Wykonawcy przysługuje prawo żądania:

18. zapłaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz za prace w toku u Podwykonawców i we własnych zakładach w oparciu o protokoły zaawansowania prac na dzień otrzymania Oświadczenia o Zawieszeniu; Zamawiający zapłaci za te Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę stosownie do postanowień Działu 7 po protokolarnej inwentaryzacji zaawansowania prac; 

18. zwiększenia Wynagrodzenia Umownego o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów, które Wykonawca poniósł z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztów poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy po upływie okresu zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnień między Stronami, kwota zwiększająca Wynagrodzenie Umowne zostanie doliczone do części wynagrodzenia przypadającej za Etap Realizacji Umowy, w którym nastąpiło zawieszenie wykonywania Umowy;

18. przedłużenia terminów realizacji Umowy o czas odpowiadający okresowi zawieszenia wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do upływu terminu określonego w punkcie 13.1.3). 

13.1.2.3 Przedłużenie terminów realizacji Umowy i/lub zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, o których mowa w punkcie poprzedzającym, nastąpi w drodze aneksu do Umowy. Treść aneksu zostanie uzgodniona zgodnie z procedurą określoną w Dziale 12, z zastrzeżeniem, że niezbędne koszty przygotowania Dokumentu Zmiany Umowy obciążają Zamawiającego. 

13.1.3 Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie 21 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do wznowienia wykonywania Umowy.

13.1.4 Wykonawca może zawiesić wykonywanie Umowy, jeżeli pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 30-dniowego terminu na usunięcie stanu naruszeń Umowy, Zamawiający nie usunął następujących naruszeń Umowy:

ROZDZIAŁ 16. Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą zaliczki w stosunku do terminu określonego w punkcie 7.3.2.1,

ROZDZIAŁ 16. pomimo podpisania Protokołu Płatności oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części Wynagrodzenia Umownego o ponad 90 dni od dnia wymagalności danej płatności.

13.1.5 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Wykonawca może złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zawieszeniu wykonywania Umowy o treści odpowiadającej postanowieniom punktu 13.1.1. W przypadku złożenia takiego oświadczenia odpowiednie zastosowanie znajdą pozostałe postanowienia Umowy dotyczące zawieszenia jego wykonywania, z zastrzeżeniem że zawieszenie wykonywania Umowy może trwać jedynie do ustania przyczyny zawieszenia. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, lecz nie później niż w terminie 21 dni od jej ustania.

13.2 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
13.2.1 Do upływu 60 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający może na zasadach określonych w punktach 13.2.2 – 13.2.3 odstąpić od Umowy albo jej części, w przypadku, gdy wystąpi dowolna z niżej wymienionych okoliczności:
ROZDZIAŁ 1. Wykonawca narusza postanowienia Umowy istotne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy lub obowiązków z tytułu odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy lub narusza przepisy prawa lub właściwe decyzje administracyjne,

ROZDZIAŁ 1. Wykonawca powierzył wykonywanie Umowy lub jego części osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy;

ROZDZIAŁ 1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy uległa istotnemu pogorszeniu, w tym w szczególności w stopniu uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, a także - o ile nie sprzeciwia się temu bezwzględnie obowiązujący przepis prawa - Wykonawca (lub którykolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości lub wszczęto postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, bądź naprawcze w stosunku do Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę), podjęto uchwałę o likwidacji Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) albo wszczęto odpowiadające powyższym postępowania w kraju siedziby Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę), 

ROZDZIAŁ 1. niewypłacalności Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe i naprawcze,

ROZDZIAŁ 1. gdy z powodów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przejęcie Zadania do eksploatacji nie nastąpiło a opóźnienie w przejęciu przekracza ilość dni uprawniających Zamawiającego do naliczenia maksymalnych kar umownych za opóźnienia, zgodnie z limitem określonym w punkcie 9.4. 

ROZDZIAŁ 1. jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni,

ROZDZIAŁ 1. jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że Zamawiający uzna, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał Przedmiot Umowy ukończyć w terminach określonych w punkcie  4.1, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem tego terminu.
13.2.2 W przypadku wystąpienia dowolnej z okoliczności, o których mowa w punkcie. 13.2.1 lit. a) lub b), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stanu naruszenia Umowy. Dodatkowy termin nie może być krótszy niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy. 

13.2.3 W przypadku wystąpienia dowolnych z okoliczności, o których mowa w punkcie 13.2.1 lit. od c) do g), Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 90 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu dowolnej z tych okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy.

13.2.4 Z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanie się skuteczne (zwanym dalej „Dniem Odstąpienia”), wygasają wynikające z Umowy prawa i zobowiązania Stron za wyjątkiem praw i zobowiązań, co do których Umowa stanowi, że pozostają w mocy niezależnie od odstąpienia od Umowy oraz z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.

13.2.5 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w szczególności wywołuje wymienione poniżej skutki w zakresie praw i obowiązków Stron:

13.2.5.1 Wykonawca niezwłocznie wstrzyma wszelkie prace związane z realizacją Umowy, za wyjątkiem Dostaw, Robót Budowlanych i Usług określonych przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy albo jego części, które Wykonawca zobowiązany będzie kontynuować i zakończyć zgodnie z postanowieniami Umowy po Dniu Odstąpienia.

13.2.5.2 Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od Dnia Odstąpienia, spotka się z Zamawiającym w celu dokonania inwentaryzacji wykonanych Robót Budowlanych, Dostaw i Usług oraz określenia zasad przekazania Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które Wykonawca będzie kontynuował i zakończy po Dniu Odstąpienia.

13.2.5.3 Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zabezpieczy Teren Budowy w sposób pozwalający na uniknięcie zniszczenia lub uszkodzenia zrealizowanej części Przedmiotu Umowy przez czas ustalony przez Strony.

13.2.5.4 Wykonawca niezwłocznie wycofa swoich pracowników, jak również sprzęt z Terenu Budowy w zakresie, w jakim zasoby te nie są konieczne do zrealizowania Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, które mają być kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia, a po zakończeniu tych Robót Budowlanych, Dostaw i Usług w pozostałym zakresie;

13.2.5.5 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelką dokumentację w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu Umowy (tj. w szczególności dokumentację techniczną, jakościową, rysunki, specyfikacje i inne dokumenty, które zgodnie z Umową powinny być wykonane i dostarczone przez Wykonawcę dla realizowanej części Przedmiotu Umowy);

13.2.5.6 Na wniosek Zamawiającego, w zakresie i odpowiednim terminie wskazanym w takim wniosku, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z Podwykonawcami do Dnia Odstąpienia;

13.2.5.7 Z Dniem Odstąpienia, Wykonawca, w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, które zgodnie z Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w przypadku należytego wykonania całości Umowy, w szczególności prawo własności zrealizowanych Dostaw oraz mienia wykonanego w ramach Robót Budowlanych i Usług, a także prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. Prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do Robót Budowlanych, Dostaw i Usług a także prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, które będą kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru tych prac. 

13.2.5.8 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi wady fizyczne oraz rękojmi na wady prawne Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi wykonane i odebrane przez Zamawiającego do Dnia Odstąpienia oraz kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1. Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim wyniesie 24 miesiące i będzie biegł odpowiednio od Dnia Odstąpienia, bądź odbioru prac kontynuowanych i zakończonych po Dniu Odstąpienia. W okresie tym Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług objętych gwarancją, stosownie do postanowień Działu 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady prawne Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, o których mowa w niniejszym punkcie, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

13.2.5.9 Zamawiający zapłaci Wykonawcy, w oparciu o sporządzony wspólnie protokół inwentaryzacyjny, za: 

ROZDZIAŁ 1. Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi wykonane do Dnia Odstąpienia oraz prace kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1,

ROZDZIAŁ 1. uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z koniecznością zabezpieczenia Terenu Budowy, stosownie do uzgodnień dokonanych na podstawie punktu 13.2.5.3.

13.2.6 Wykonawca może odstąpić od Umowy maksymalnie w terminie 30 dni od wystąpienia następujących okoliczności, :

ROZDZIAŁ 16. jeżeli zawieszenie wykonywania Umowy trwa nieprzerwanie przez okres 120 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zawieszenie wykonywania Umowy wynika z siły wyższej,

ROZDZIAŁ 16. jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni,

ROZDZIAŁ 16. pomimo podpisania Protokołu Płatności oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części Wynagrodzenia Umownego o ponad 90 dni od dnia wymagalności danej płatności i nie spłacił zaległości pomimo wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu na dokonanie zapłaty;

ROZDZIAŁ 16. Zamawiający złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości lub wszczęto postępowanie upadłościowe, które nie zostało zakończone w ciągu 90 dni, bądź naprawcze w stosunku do Zamawiającego lub podjęto uchwałę o likwidacji Zamawiającego.

13.2.7 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę zastosowanie mają punkty 13.2.4 i 13.2.5 (z podpunktami).  

13.3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z POWODU BRAKU INTERESU PUBLICZNEGO

13.3.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 Ustawy pzp).

13.3.2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.3.1 i 13.3.2, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wywołuje skutki określone w 13.2.4 i 13.2.5 (z podpunktami). 
13.4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I POSTAWIENIE INSTALACJI LUB ICH CZĘŚCI DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

13.4.1. W przypadku, gdy wystawienie Protokołu przejęcia do eksploatacji nie może nastąpić z powodu tego, że nie są osiągnięte przez wybudowane Instalacje Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A, Zamawiający może, do upływu 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy i postawić Instalację lub ich części do dyspozycji Wykonawcy. 

13.4.2. Zamawiający może, do upływu 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, odstąpić od Umowy i postawić Instalację lub ich części do dyspozycji Wykonawcy, jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A nie są utrzymywane, pomimo przewidzianych Umową napraw. 

13.4.3. Odstąpienie, o którym mowa w punkcie 13.4.1 i 13.4.2 jest skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia (Dzień Odstąpienia).

13.4.4. W przypadku odstąpienia od Umowy i postawienia Instalacji lub ich części do dyspozycji Wykonawcy, zastosowanie mają postanowienia punktów 13.2.4 oraz 13.2.5 (wraz z podpunktami), z zastrzeżeniem poniższych postanowień: 
13.4.4.1. W oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże jaką cześć Instalacji stawia do dyspozycji Wykonawcy (zwana dalej „Częścią Odrzuconą”).

13.4.4.2. Za Dostawy, Roboty Budowlane wykonane do Dnia Odstąpienia, a nie wchodzące w skład Części Odrzuconej oraz wykonane Usługi nie związane z Częścią Odrzuconą, Wykonawcy przysługuje odpowiednia część Wynagrodzenia Umownego. Na Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi stosownie do postanowień punktu 13.2.5.8.
13.4.4.3. Stosownie do treści oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nakłady i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Części Odrzuconej, tj. wysokość zapłaconych kwot wynikających z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego i odpowiadające im koszty finansowe kredytu zaciągniętego przez Zamawiającego na finansowanie Umowy, inne udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Części Odrzuconej; powyższy obowiązek zwrotu wyłączony jest spod limitów odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianych w Umowie, tj. w szczególności w żaden sposób nie pomniejsza limitu zaspokojenia innych roszczeń Zamawiającego. 

13.4.4.4. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać rozbiórki / demontażu Części Odrzuconej i usunąć wszelkie zdemontowane jej elementy z Terenu Budowy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od Dnia Odstąpienia. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują żadne prawa do usuniętych elementów Części Odrzuconej. Przeniesienie praw, o którym mowa w punkcie 13.2.5.7 dotyczy wyłącznie Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, a także prawa autorskie i prawa własności przemysłowej nie wchodzących w skład Części Odrzuconej. Prawa nabyte przez Zamawiającego na podstawie Działu 10, a obejmujące elementy składające się na Cześć Odrzuconą, przechodzą z dniem rozbiórki / demontażu na Wykonawcę. 

13.4.4.5. W przypadku niewykonania zobowiązania Wykonawcy wynikającego z punktu poprzedzającego, Zamawiający będzie uprawniony we własnym zakresie, lecz na koszt Wykonawcy, usunąć Część Odrzuconą z Terenu Budowy oraz dowolnie rozporządzić usuwanymi elementami. Koszt usunięcia obciążający Wykonawcę zostanie pomniejszony o ewentualne kwoty uzyskane przez Zamawiającego z tytułu rozporządzenia usuwanymi elementami. Jeżeli kwoty uzyskane z tytułu rozporządzenia usuwanymi elementami przewyższą koszty ich usunięcia, Zamawiający zaliczy nadwyżkę na poczet należności, o których mowa w punkcie 13.4.4.3. 

13.4.4.6. Dla uniknięcia wątpliwości, w żadnym wypadku rozbiórka / demontaż elementów składających się na Część Odrzuconą oraz ich zwrot Wykonawcy nie będą stanowiły zobowiązania Zamawiającego, a zastosowanie będą miały wyłącznie powyższe postanowienia Umowy.

13.5. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający może zakończyć budowę Instalacji we własnym zakresie lub powierzyć to zadanie osobie trzeciej. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w punktach 13.2.1 lit. a), b), e), g) lub 13.4.1, koszt zakończenia budowy obciąża Wykonawcę stosownie do poniższych postanowień.

13.5.1. Zamawiający kończąc budowę Instalacji we własnym zakresie lub powierzając to zadanie osobie trzeciej ustali koszt Dostaw, Robót Budowlanych i Usług niezbędnych do zakończenia budowy Instalacji, w oparciu o najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargów lub innych procedur wyboru wykonawcy przeprowadzonych przez Zamawiającego.

13.5.2. Jeżeli kwoty zapłacone Wykonawcy (i nie zwrócone na podstawie punktu 13.4.4.3) powiększone o koszty niezbędnych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług realizowanych przez Zamawiającego we własnym zakresie przekraczają Wynagrodzenie Umowne netto, to Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą tej nadwyżce w terminie 21 dni od daty otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej wraz z załącznikami uzasadniającymi kwotę tej nadwyżki. Za datę zapłaty tej kwoty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

13.6. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie traci prawa do kar umownych, należnych zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed Dniem Odstąpienia.

13.7. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, pozostają w mocy następujące postanowienia Umowy: Działów 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oraz inne postanowienia Umowy w zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień niniejszego działu.

13.8. Strony potwierdzają, że w każdym przypadku odstąpienie od Umowy (w tym odstąpienie od Umowy i postawienie części Instalacji do dyspozycji Wykonawcy) wywoła wyłącznie skutki określone w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego.
DZIAŁ 14 - ROZSTRZYGANIE SPORÓW

14.1 Strony podejmą starania w celu rozwiązania w drodze negocjacji wszystkich sporów wynikłych w związku z realizacją umowy.
14.2 Kwestie sporne, które nie zostaną rozwiązane w drodze negocjacji Stron, zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym upływie 90-dniowego terminu na rozwiązanie sporu liczonego od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie wezwania do rozpoczęcia negocjacji z sprawie sporu lub po bezskutecznym  upływie innego terminu obustronnie uzgodnionego w toku negocjacji
14.3 Prawem właściwym dla rozstrzygnięć sądu oraz dla zobowiązań wynikających z Umowy jest prawo polskie, a językiem postępowania będzie język polski.
DZIAŁ 15 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w kwocie 7 % Wynagrodzenia Umownego, w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP.

15.2 Zabezpieczenie będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz do pokrycia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

15.3 Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu Zabezpieczenia zwróci Wykonawcy wadium, które Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy.

Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu oraz naliczone przez bank od kwoty wadium odsetki, Zamawiający zalicza na poczet Zabezpieczenia.

15.4 Oryginał Zabezpieczenia wystawiony na rzecz Zamawiającego (w innej formie niż pieniężna) musi być złożony przez Wykonawcę za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (Wydział ……, bud ….., pok. nr ……). 

15.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu będzie dokonane przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku ………….., numer konta ………….. z adnotacją „Zabezpieczenie – Instalacja w ENERGA KOGENERACJA, Umowa nr …...”

Za termin wniesienia Zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

15.6 Jeżeli formą Zabezpieczenia będzie forma wskazana w art. 148 ust.1  punkt 2)-5), to Zabezpieczenia takie będzie nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy. Treść wniesionego Zabezpieczenia, jak i gwarant (jego wystawca) muszą być uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Zaakceptowane Zabezpieczenie będzie stanowić Załącznik nr III.A.10 do Umowy. 

15.7 Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie z postanowieniami Działu 12, nie uwalnia instytucji gwarantującej od odpowiedzialności wynikającej z udzielonego Zabezpieczenia Umowy. Wykonawca oświadcza, że instytucja gwarantująca zrzeka się obowiązku notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

15.8 Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, o której mowa w Ustawie PZP, to będzie ono sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, będą rozstrzygane w języku polskim przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym upływie 45-dniowego terminu na rozstrzygnięcie sporu w drodze negocjacji, liczonego od dnia doręczenia przez jedną ze Stron wezwania do rozpoczęcia negocjacji w sprawie sporu.

15.9 Wraz z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, iż składane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję. Wykonawca, w zależności od formy w jakiej wniesie Zabezpieczenie, pisemnie wskaże (przed planowanym zwrotem Zabezpieczenia) dokładny adres lub numer rachunku bankowego, na który Zamawiający powinien dokonać zwrotu Zabezpieczenia. W przypadku braku informacji pisemnej, o której mowa wyżej, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność posiadanych danych dotyczących Wykonawcy).

15.10 Wykonawca zobowiązuje się wnieść i utrzymywać Zabezpieczenie zgodnie z poniższymi zasadami:

15.10.1 Zabezpieczenie będzie utrzymywane od dnia zawarcia Umowy do 15 dni po upływie najpóźniej przypadającego Podstawowego okresu gwarancji dla Zadań 1, 2A, 2B. 
15.10.2 70% wysokości Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty z tytułu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego) Zamawiający zwróci do 15 dni po najpóźniej podpisanym Protokole przejęcia do eksploatacji  dla Zadań 1, 2A, 2B.  
15.10.3 30% wysokości Zabezpieczenia Zamawiający zwróci do 15 dni po upływie najpóźniej przypadającego Podstawowego okresu gwarancji dla Zadania 1, 2A, 2B. 
15.11 W przypadku składania przez Wykonawcę Zabezpieczenia w formie niepieniężnej, Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie tego Zabezpieczenia w formie odrębnych gwarancji:

a) gwarancji zabezpieczającej okres realizacji Przedmiotu umowy w wysokości 100% Zabezpieczenia, z terminem obowiązywania do 15 dni po najpóźniej podpisanym Protokole przejęcia do eksploatacji dla Zadań 1, 2A, 2B oraz
b) gwarancji na Podstawowy okres gwarancji w wysokości 30% Zabezpieczenia, z terminem obowiązywania do 15 dni po upływie najpóźniej przypadającego Podstawowego okresu gwarancji dla Zadań 1, 2A, 2B. 

W przypadku opisanym w niniejszym punkcie zastosowanie mają poniższe postanowienia.

15.11.1 Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 15.11 lit. a) i b), pomniejszone o ewentualne wypłaty z tytułu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostaną zwrócone Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po dacie odpowiednio najpóźniej podpisanego Protokołu przejęcia do eksploatacji (15.11.a) i do 15 dni po upływie najpóźniej przypadającego Podstawowego okresu gwarancji dla Zadań 1, 2A, 2B (15.11.b). 
15.11.2 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 15.11 lit. b) najpóźniej w terminie 3 dni po dacie podpisania najpóźniejszego Protokołu przejęcia do eksploatacji.

15.11.3 Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 15.11 lit. b) w powyższym (punkcie 15.11.2.) terminie, to Zamawiający ma prawo do skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanej kwoty odpowiadającej 30% wartości Zabezpieczenia jako Zabezpieczenie w pieniądzu na Podstawowy Okres Gwarancji.
15.11.4 Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy kwotę, o której mowa w punkcie poprzedzającym, niezwłocznie po dostarczeniu przez Wykonawcę Zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie dostarczy Zabezpieczenia na Podstawowy Okres Gwarancji, to Zamawiający, w terminie 15 dni od upływu najpóźniejszego Podstawowego Okresu Gwarancji jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy kwotę zatrzymaną jako Zabezpieczenie w pieniądzu, pomniejszoną o ewentualne wypłaty z tytułu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego. 

Zabezpieczenie, o którym mowa z punkcie 15.11 lit. b), pomniejszone o ewentualne wypłaty z tytułu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostanie zwrócona Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po dacie upływu najpóźniejszego Podstawowego Okresu Gwarancji.

15.12 Z zastrzeżeniem punktu 15.11, w każdym przypadku przedłużenia terminu wykonywania Przedmiotu Umowy ponad termin ważności Zabezpieczenia, Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia, zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dotyczącymi Zabezpieczenia. Nowe Zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Wykonawca poniesie koszty związane z uzyskaniem nowego Zabezpieczenia, chyba że wykaże, że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – wówczas koszty poniesie Zamawiający, albo z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron – wówczas koszty te poniosą Strony w częściach równych. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę w/w Zabezpieczenia w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia takiego Zabezpieczenia we własnym imieniu na koszt Wykonawcy, albo wypłacenia środków z posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanych środków jako Zabezpieczenie w pieniądzu
15.13 W przypadku przedłużenia Podstawowego Okresu Gwarancji Wykonawca – najpóźniej na 10 Dni Roboczych przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia na Podstawowy Okres Gwarancji jest zobowiązany:

a) w przypadku określonym w pkt. 8.1.5 do przedłużenia istniejącego Zabezpieczenia albo złożenia nowego Zabezpieczenia o tej samej wartości na czas przedłużenia Podstawowego Okresu Gwarancji,

b) w przypadku określonym w pkt. 8.1.6 do przedłużenia istniejącego Zabezpieczenia albo złożenia nowego Zabezpieczenia o wartości odpowiadającej 3% wartości środka trwałego, w skład którego wchodzi wymieniona/naprawiona część, na czas przedłużenia Podstawowego Okresu Gwarancji.

W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanej kwoty jako Zabezpieczenia w pieniądzu do upływu przedłużonego Podstawowego Okresu Gwarancji. 

15.14 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia w ramach dopuszczalnych form w Ustawie, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Uwaga: W przypadku, gdy Zabezpieczeniem będzie poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Strony uzgodnią odpowiednie zapisy w dokumentach stanowiących wymagane Umową Zabezpieczenie.
DZIAŁ 16 - ZABEZPIECZENIA PRAWNE 

16.1 KLAUZULA POUFNOŚCI 
16.1.1 Wszystkie przekazywane między Stronami dokumenty służą tylko do realizacji Umowy i nie będą użyte przez Stronę do innego celu, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony.
16.1.2 Strony mogą posługiwać się w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia zwyczajowej działalności marketingowej danymi dotyczącymi osiąganych parametrów i danymi projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami Instalacji. 
16.1.3 Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy każdej Strony, w tajemnicy informacji uznanych przez Strony za poufne, w szczególności:

a) Nie ujawniać w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej strony, a uzyskanych w toku realizacji Umowy;
b) Udostępniać swoim pracownikom poufne informacje dotyczące drugiej strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji Umowy;
c) Na pisemne żądanie drugiej strony bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od Zamawiającego wraz z ich kopiami.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy w tajemnicy informacji uznanych przez Strony za poufne, w szczególności:
a) Uzyskać od osób przez siebie zatrudnionych bądź zaangażowanych zobowiązania o zachowaniu poufności podobne do swojego zobowiązania i ponoszeniu odpowiedzialność za naruszenie przez te osoby zasad poufności, jak za własne działanie bądź zaniechanie,

b) Poinformować drugą Stronę o tożsamości doradców
Informacjami poufnymi są informacje opisane w widoczny sposób jako „Poufne”, a które obejmują w szczególności:
a) Informacje handlowe i finansowe, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na cenę akcji lub udziału, w przypadku spółki prawa handlowego lub na wynik finansowy, w przypadku innych podmiotów gospodarczych;
b) Wszelkie procedury, formularze, specyfikacje, plany handlowe, wiedzę techniczną, dokumentację licencyjną, biznes-plany.


16.1.4 Strony zobowiązują się traktować informacje, o których mowa w punkcie 16.1.1, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z  dnia  16 kwietnia  1993 r.  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji udostępnianych instytucjom finansowym tj. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, inżynierowi kontraktu (jeśli zostanie zatrudniony) ENERGA S.A. oraz innym spółkom powiązanym z ENERGA S.A. innym podmiotom zaangażowanym  przez Zamawiającego m. in. w charakterze doradców itp., w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 
16.1.5 Ograniczenia, o których mowa w niniejszym Dziale nie mają zastosowania do informacji, które:


a) staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy;
b) zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;
c) ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim ujawnieniem;
d) ich ujawnienie jest wymagane przez jakąkolwiek giełdę papierów wartościowych lub organ władzy wykonawczej lub ustawodawczej niezależnie od tego, czy wymóg ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, czy nie;
e) są jawne z mocy prawa.
f) były już w legalnym posiadaniu przez jedną ze Stron Kontraktu w momencie ich ujawnienia przez Stronę drugą
g) ujawnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z niniejszą umowa.
16.1.6 Postanowienia zawarte w punkcie 16.1.5 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji dla działającego w imieniu Strony konsultanta i Podwykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych w punkcie 16.1.8.
16.1.7 Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków, gwarantujących dochowanie klauzuli poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa przez jej pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. 
16.1.8 Zobowiązanie obu Stron do zachowania poufności informacji pozostanie w mocy na czas nieokreślony, pomimo rozwiązania, wykonania lub odstąpienia od Umowy.

16.2 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
16.2.1 Wykonawca gwarantuje, że zawarcie Umowy, jego wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy (lub dowolnej jego części) w celach i na zasadach wynikających z Umowy nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do:

a) dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym szczególności do dokumentacji określonej w Załączniku nr 1 do Umowy (zwanych dalej „Utworami”),

b) dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”),

c) znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how oraz innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa,

niezależnie, czy prawa do tego rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa obcego (zwane dalej łącznie „Prawami Własności Intelektualnej”). Wykonawca zapewnia, że jest uprawniony do przeniesienia praw oraz udzielania licencji i sublicencji zgodnie z niniejszym Dziale 16.

16.2.2 Z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających z faktur Wykonawcy dotyczących Etapu Realizacji obejmującego przeniesienie lub udzielenie praw lub z chwilą podpisania Protokołów przejęcia do eksploatacji  przez Zamawiającego (odpowiednio dla wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robót Budowlanych, Usług lub Dostaw) lub z chwilą odstąpienia od Umowy (licząc od najwcześniejszego terminu), Wykonawca na mocy Umowy i w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenosi na Zamawiającego prawa i udziela Zamawiającemu praw stosownie do poniższych postanowień:

16.2.2.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub istniejące prawa zależne do wszystkich utworów i dzieł, w szczególności do dokumentacji oraz projektów, tworzonych przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym projektu budowlanego oraz do pozostałych utworów przekazanych Zamawiającemu wykonanych niezależnie od realizacji niniejszej Umowy lub stanowiących jedynie utrwalenie lub aktualizację projektów lub dokumentacji - w zakresie rozporządzania i korzystania w celach eksploatacji, remontów (również przez firmy zewnętrzne), odtworzenia, rozbudowy, wymiany i modernizacji Instalacji, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub ich części w dowolny sposób – wytwarzania dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej, użyczania i udostępniania projektu oraz dokumentacji w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (pola eksploatacji). Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań projektów oraz dokumentacji, o których mowa powyżej wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień przedmiotowych projektu i dokumentacji w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższej licencji Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać przedmiotowy projekt lub dokumentację oraz ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub modernizacji Instalacji. Wykonawca wyraża również zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich w stosunku do przedmiotowego projektu i dokumentacji dla potrzeb eksploatacji, modernizacji oraz remontów Instalacji, w szczególności poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian w projekcie i dokumentacji uznanych za konieczne przez Zamawiającego. 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich, w imieniu twórców Utworów w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworów zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca zapewni, że twórcy poszczególnych Utworów zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Utworów zgodnie z Umową. Wykonawca zapewnia, że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Działu 16, w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielenia dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu.

16.2.2.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznych licencji lub dalszych licencji (sublicencji) na czas 30 lat, przekształcających się po upływie tego okresu automatycznie w licencje bądź sublicencje udzielone na czas nieoznaczony, na rozporządzanie i korzystanie z innych, niż wymienione w punkcie 16.2.2.1, Utworów dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, w celach eksploatacji, diagnozowania, napraw, remontów i modernizacji Instalacji, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów lub ich części w dowolny sposób – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej, użyczania i udostępniania Utworów oraz ich egzemplarzy, w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (pola eksploatacji). Wraz z licencją lub dalszą licencją (sublicencją) Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań Utworów, wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych) (tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień Utworów, itp.) w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższej licencji Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub modernizacji Instalacji. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich, w imieniu twórców Utworów w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworów zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca zapewni, że twórcy poszczególnych Utworów zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający  Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Utworów zgodnie z Umową. Wykonawca zapewnia, że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Działu 16, w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielenia dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu.

16.2.2.3 Wykonawca udziela niewyłącznych licencji na czas nieoznaczony, na korzystanie w celach eksploatacji, remontów i modernizacji Instalacji z Projektów Wynalazczych dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy.

16.2.3 W stosunku do Utworów obejmujących oprogramowanie wykorzystywane przy eksploatacji Instalacji, tj. w szczególności oprogramowanie firmware, systemy operacyjne, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie obsługujące bazy danych, oprogramowanie narzędziowe (inżynierskie) oraz użytkowe aplikacyjne, (zwane dalej łącznie „Oprogramowaniem”) oraz oprogramowanie użytkowe (w szczególności oprogramowanie sterowników, PLC/SCADA) sterujące pracą Instalacji (zwane dalej „Oprogramowaniem Użytkowym Sterującym”), Strony postanawiają co następuje: 

16.2.3.1 Licencje lub dalsze licencje (sublicencje) oraz zezwolenia, o których mowa w punkcie 16.2.2, będą obejmowały prawo do korzystania z Oprogramowania na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w punkcie 16.2.2.2, w szczególności zaś w zakresie:

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, przy czym Wykonawca udziela nieodwołalnie zezwolenia na zwielokrotnianie Oprogramowania w zakresie niezbędnym dla wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania, 

b) sporządzania, rozporządzania i korzystania z opracowań baz danych, jeśli będą częścią Oprogramowania lub będą przez Oprogramowanie tworzone, 

c) udostępniania Oprogramowania osobom trzecim zgodnie z postanowieniami niniejszego Działu,

d) sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej Oprogramowania w celach jej przechowywania na wypadek uszkodzenia Oprogramowania, niezależnie od prawa Zamawiającego do sporządzania kopii zapasowych Oprogramowania lub jego części w zakresie niezbędnym do korzystania z Oprogramowania,

e) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania Użytkowego Sterującego w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania Użytkowego Sterującego niezbędne jest jego zwielokrotnienie; czynności te nie wymagają zgody Wykonawcy,

f) dokonywania zmian w Oprogramowaniu Użytkowym Sterującym samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontów Instalacji, jego przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, W przypadku dokonania zmiany przez Zamawiającego w Oprogramowaniu Użytkowym Sterującym, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za to zmienione oprogramowanie oraz za jakiekolwiek skutki jakiegokolwiek wykorzystania tego oprogramowania przez Zamawiającego,

g) korzystania ze zmienionego w sposób określony w punkcie poprzedzającym Oprogramowania Użytkowego Sterującego.
h) Wykonawca niniejszym udziela nieodwołalnego prawa na czas nieokreślony uprawniając Zamawiającego do korzystania w/w Oprogramowania  oraz Oprogramowania Użytkowego Sterującego w zakresie koniecznym do wykorzystywania SCR, IOS zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający będzie miał prawo do dokonywania adaptacji lub modyfikacji w/w oprogramowania,. Wykonawca przekaże kody źródłowe aplikacji programów i konfiguracji PLC/SCADA i inne w zakresie niezbędnym dla modyfikacji diagnostyki konfiguracji systemów automatyki. Zostaną przekazane również niezbędne hasła  dla wszystkich użytkowników.
16.2.3.2 Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieograniczone prawo dostępu do Oprogramowania i Oprogramowania Użytkowego Sterującego oraz kontrolę nad Oprogramowaniem i Oprogramowaniem Użytkowym Sterującym z możliwie szerokim zakresem uprawnień użytkownika (uprawnienia administratora), w tym wyposaży go w potrzebne hasła dostępu do Oprogramowania i Oprogramowania Użytkowego Sterującego umożliwiające mu dokonywanie zmian, modyfikacji ustawień.

16.2.3.3 Jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy i prawidłowa eksploatacja Instalacji będzie wymagała połączenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z dowolnymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia Umownego, zapewnić kompatybilność dostarczonego Oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje. 

16.2.3.4 W Podstawowym Okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, aktualizować dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie do najnowszych wersji dostępnych w Podstawowym Okresie Gwarancji, w tym wprowadzać i udzielać licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia Oprogramowania.  

16.2.4 Do dnia podpisania Protokołów przejęcia Instalacji do eksploatacji (odpowiednio dla wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robót Budowlanych, Usług lub Dostaw) lub dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanie się skuteczne, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie stosownych dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z Umową, wiedzę techniczną niezbędną do korzystania przez Zamawiającego z Utworów i Projektów Wynalazczych dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy, w zakresie odpowiadającym prawom przeniesionym zgodnie z Umową oraz udzielonym zgodnie z Umową licencjom.

16.2.5 W przypadku, gdy w  związku z wykonywaniem obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu lub zmodyfikuje dobra chronione, o których mowa w punkcie 16.2.1, Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach Wynagrodzenia Umownego, licencji lub dalszych licencji na korzystanie z takich dóbr na zasadach określonych w niniejszym Dziale z chwilą ich przekazania lub wprowadzenia modyfikacji.

16.2.6 Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji na Projekty Wynalazcze i Utwory będące przedmiotem praw, o których mowa w punkcie 16.2.2 następującym podmiotom: 

a) podmiotom, które na zlecenie Zamawiającego świadczą usługi, prace lub roboty w zakresie eksploatacji, remontów lub modernizacji Instalacji SCR i IOS lub innych instalacji Zamawiającego,  

b) podmiotom z grupy kapitałowej Zamawiającego (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

c) nabywcom Instalacji – z zastrzeżeniem, iż przeniesienie nie może być dokonane na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec Wykonawcy.

Jeżeli Zamawiający udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, będzie również uprawniony przekazać tym podmiotom egzemplarze Utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy (i ich opracowania), a także wszelkie dokumenty. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z podmiotami, którym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufności.

16.2.7 Wykonawca przenosi prawa i udziela licencji, o których mowa w niniejszym Dziale lub dalszych licencji (sublicencji), na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz wykona zobowiązanie wynikające z punktu 16.2.4 – każde z powyższych: w ramach Wynagrodzenia Umownego i bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Umowne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności egzemplarzy (nośników) Utworów oraz Oprogramowania i Oprogramowania Użytkowego Sterującego dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy.

16.2.8 W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie będzie mógł udzielić licencji lub dalszych licencji (sublicencji) oraz zezwoleń w zakresie określonym w Umowie (w tym w zakresie wykonywania i korzystania z opracowań Utworów), Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania z dóbr wymienionych w punkcie 16.2.2 przez podmioty do tego uprawione, w zakresie nie mniejszym niż wynikający z niniejszego Działu. Wykonawca zapewni udzielenie stosownych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

16.2.9 Wykonawca podejmie wszelkie akty staranności (w tym w szczególności sporządzi odpowiednie dokumenty, dokona odpowiednich zgłoszeń lub rejestracji, jeżeli będą wymagane), które będą niezbędne dla zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z praw uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Działu.

16.2.10 Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

a) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do sądu o rozwiązanie licencji (lub sublicencji) w szczególności w sytuacji, gdy na podstawie Umowy licencja (sublicencja) przekształci się w udzieloną na czas nieoznaczony lub na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będzie uważana za udzieloną na czas nieoznaczony, ani nie składać oświadczeń  o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od licencji (sublicencji), 

b) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych Zamawiającemu licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw przysługujących Wykonawcy, w szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami Własności Intelektualnej na rzecz innej osoby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana postanowieniami niniejszego Działu tak, jak Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na zakres uprawnień i obowiązków Zamawiającego.

Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, okres wypowiedzenia będzie wynosił 20 lat od daty wypowiedzenia.  

16.2.11 Strony potwierdzają, że zakres praw udzielanych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy Umowy, ukształtowany jest w taki sposób, aby:

a) Zamawiający mógł korzystać z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i był chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności Intelektualnej, 

b) Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (tj. wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje, przeróbki, uzupełnienia) Utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy i korzystać z tych opracowań w zakresie opisanym w punkcie 16.2.2.

c) w przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji Instalacji (tj. w szczególności adaptacji, remontu, modernizacji, w tym wymiany maszyn i instalacji), to modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiałów, części lub technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie również stanowiło wykorzystanie Utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy lub ich opracowań w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy wyżej wymienionych modyfikacji Instalacji.

d) wykonywanie praw przyznanych Zamawiającemu nie naruszało ochrony rozwiązań technologicznych stanowiących cechy charakterystyczne urządzeń lub procesów stosowanych przez Wykonawcę i będących tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy; w szczególności Zamawiający nie uzyska szczegółowej dokumentacji, ani praw pozwalających na samodzielne wytworzenie elementów składających się na Instalacje.

16.2.12 W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu naruszenia lub rzekomego naruszenia przez Zamawiającego Praw Własności Intelektualnej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie na piśmie. W takim przypadku Wykonawca:

a) na własny koszt podejmie się obrony interesów Zamawiającego, w szczególności poprzez przystąpienie do rokowań lub negocjacji z osobą trzecią, która wystąpiła z roszczeniem oraz poprzez przystąpienie w drodze interwencji ubocznej do ewentualnego postępowania w przedmiocie roszczenia, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego); 

b) pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniem, w szczególności rozsądne koszty obsługi prawnej, koszty związane z podjęciem negocjacji oraz koszty postępowań sądowych, polubownych lub postępowań administracyjnych, niezależnie czy będą miały miejsce w Polsce, czy za granicą;

c) zwolni Zamawiającego z wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osoby trzeciej, wynikających z naruszenia Praw Własności Intelektualnej do pełnej wysokości odpowiedzialności Zamawiającego wobec osoby trzeciej i bez względu na limity odpowiedzialności przewidziane w Umowie; postanowienie to dotyczy również naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniesie w przypadku zaspokojenia niepieniężnych roszczeń osoby trzeciej,

d) na swój koszt nabędzie stosowne prawa dla Zamawiającego albo dokona modyfikacji wykonanych Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych lub podejmie inne niezbędne działania, aby wyeliminować stan powodujący naruszenie Praw Własności Intelektualnej, oraz aby wykluczyć przyszłe roszczenia z tego tytułu. Dokonana przez Wykonawcę modyfikacja lub inne działania nie będą prowadziły do ograniczenia zakresu, w jakim Zamawiający może korzystać z wykonanego Przedmiotu Umowy, ani nie spowodują pogorszenia właściwości technicznych Instalacji (w tym warunków eksploatacyjnych lub osiąganych przez Instalacje parametrów).

16.2.13 Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w obronie swoich interesów tj. w szczególności:

a) umożliwić pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Wykonawcę wzięcie udziału we wszystkich działaniach związanych ze zgłoszonym roszczeniem lub udzielić mu stosownego umocowania do działania w imieniu Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego);

b) bez pisemnej zgody Wykonawcy, nie zawierać ugody z osobą trzecią, ani nie dokonywać uznania jej roszczeń, chyba że Wykonawca będzie bezpodstawnie odmawiał wyrażenia takiej zgody lub, pomimo wezwania Zamawiającego, nie będzie należycie wykonywał swoich obowiązków, o których mowa w punkcie 16.2.12.

16.2.14 Postanowienia punktów 16.2.12 i 16.2.13 stosuje się odpowiednio także w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie naruszenia Praw Własności Intelektualnej, oraz gdy o zagrożeniu naruszenia lub naruszeniu Praw Własności Intelektualnej zawiadomi Zamawiającego dowolna jednostka (w szczególności instytucja publiczna, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców lub konsumentów), działająca w Polsce lub za granicą oraz niezależnie od tego, czy zawiadomienie związane jest z roszczeniem, karą, lub innego rodzaju sankcją naruszającą interesy Zamawiającego.

16.2.15 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy w związku z naruszeniem Praw Własności Intelektualnej pozostają aktualne niezależenie od zdarzeń powodujących wygaśnięcie udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji lub dalszych licencji (sublicencji).

16.2.16 Zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy wynikające z niniejszego Działu pozostają w mocy również po zakończeniu realizacji Umowy oraz jego wcześniejszym rozwiązaniu.

16.2.17 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 16.2.10, w przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia Umownego należnej Wykonawcy w przypadku odstąpienia, przenosi na Zamawiającego prawa oraz udziela Zamawiającemu praw oraz zezwoleń, o których mowa z niniejszym Dziale, na wszystkie dobra chronione wykonane w ramach części Przedmiotu Umowy zrealizowanej do dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stało się skuteczne oraz prac kontynuowanych po tym dniu, jeżeli zajdzie taka okoliczność. Wykonawca udziela praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stało się skuteczne, a w przypadku prac kontynuowanych po tym dniu i jeżeli obejmują one dostarczenie Utworów lub Projektów Wynalazczych, z dniem odbioru tych prac. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w zakresie wynikającym z niniejszego Dziale, także w celu dokończenia budowy Instalacji lub ich modyfikacji bez udziału Wykonawcy. 

16.2.18 Wykonawca potwierdza, że w razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający może bez zgody Wykonawcy, upoważniać inne podmioty do korzystania z wykonanej przez niego dokumentacji w celu dokończenia budowy Części wspólnej Instalacji, Instalacji SCR i/lub IOS lub ich modyfikacji bez udziału Wykonawcy lub zezwolić osobom trzecim, działającym na zlecenie Zamawiającego, na korzystanie w tym celu z powyższej Dokumentacji. W takim przypadku Zamawiający jest także uprawniony do powierzania nadzoru autorskiego nad realizacją budowy Instalacji lub ich modyfikacji osobom trzecim. 

16.2.19 Zamawiający jest uprawniony do prezentowania znaków towarowych zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy w celach informacyjnych dotyczących realizacji Umowy, w tym w szczególności poprzez zamieszczanie ich na materiałach informacyjnych rozpowszechnianych w dowolnej formie.

16.2.20 Zamawiający udziela Wykonawcy licencji na korzystanie z przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego projektu budowlanego i dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniem na wykonywanie, samodzielnie lub za pośrednictwem Podwykonawcy, opracowań tego projektu i dokumentacji (tj. m.in. tłumaczeń i zmian, w tym adaptacji, przekształceń, uzupełnień) oraz na korzystanie z tych opracowań. Powyższa licencja oraz zezwolenia uprawniają Wykonawcę do korzystania z wymienionych przedmiotów w zakresie potrzebnym do uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii i innych aktów koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie potrzebnym do uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia powyższej licencji oraz zezwoleń, a wykonanie i korzystanie z projektu budowlanego i dokumentacji projektowej oraz ich opracowań nie będzie stanowiło naruszenia praw autorskich osób trzecich, o ile Wykonawca lub Podwykonawcy będą korzystali z tych przedmiotów zgodnie z postanowieniami Umowy, tj. w szczególności we wskazanym powyżej zakresie. 

16.2.21 Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać osobom trzecim treści umowy w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżonych informacji dostarczonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a związanych z Umową. Przez informacje zastrzeżone Strony rozumieją informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Informacje zastrzeżone powinny być opatrzone przez Stronę je przekazującą klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

16.2.22 Powyższy obowiązek nie dotyczy ujawniania informacji zastrzeżonych osobom zatrudnionym przez Stronę lub zaangażowanym przez Stronę w charakterze doradców lub podwykonawców w związku z realizacją Umowy, a także ujawniania informacji zastrzeżonych, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Informacje powierzone osobom zatrudnionym lub zaangażowanym w charakterze doradców lub podwykonawców powinny dotyczyć wyłącznie zakresu niezbędnego dla celów realizacji Umowy.

16.2.23 Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony żadnych dokumentów ani informacji otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej Strony związanych z Umową w zakresie innym niż wynikającym z zezwoleń, które są określone w niniejszej Umowie.

16.2.24 Zamawiający i Wykonawca nie ujawnią sami, ani wspólnie z osobami trzecimi, żadnej dokumentacji, obliczeń lub innych istotnych faktów, zawartych w części Umowy stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (część Umowy zastrzeżona przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Powyższe nie dotyczy udostępnienia informacji Podwykonawcom w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez nich powierzonej części Umowy. W takim przypadku Wykonawca powinien uzyskać od swojego Podwykonawcy zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające  zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego Działu.

16.2.25 Strony mogą posługiwać się w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia zwyczajowej działalności marketingowej danymi dotyczącymi osiąganych parametrów i danymi projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami, Instalacji.

16.2.26 Wszystkie informacje i dokumentacja dotycząca wynalazków, praw patentowych, wiedzy technicznej i ulepszeń dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą być użyte tylko i wyłącznie dla celów zgodnych z warunkami Umowy.

16.2.27 Informacje i dokumentacja oznaczone w sposób określony w punkcie 16.2.22 mogą być udostępnione przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej ustawy.

16.2.28 Powyższe zobowiązania dotrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa nie dotyczy Stron w zakresie informacji i dokumentacji:

a) udostępnianych na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej oraz sądów, 

b) udostępnianych na żądanie instytucji finansujących realizację Umowy, 

c) powszechnie znanych i dostępnych,

d) otrzymanych od osób trzecich, o ile osoby te nie otrzymały ich od Stron Umowy w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym Dziale, 

e) które są jawne z mocy prawa,

f) których ujawnienia wymagane jest na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi od spółek, w tym tych spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

g) których ujawnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z niniejszym Działem.

16.2.29 W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie określając jednocześnie rodzaj informacji niejawnych, do których ma dostęp oraz ich klauzulę tajności.

16.2.30 W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie przekazywania danych osobowych, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie.

16.2.31 W przypadkach określonych w punktach 16.2.30 i 16.2.31, Strony dokonają ustaleń dotyczących dalszego postępowania.

16.2.32 Żadne z postanowień niniejszego Działu nie może być rozumiane jako przekazanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (lub jego prawnych następców) patentu, wzoru użytkowego, znaku firmowego, które to udostępnienie następuje w formie licencji, bądź sublicencji.

DZIAŁ 17 – UBEZPIECZENIE

Warunki i zasady ubezpieczenia Przedmiotu Umowy zostały wskazane w załączniku III.A.16.

DZIAŁ 18 - SIŁA WYŻSZA 

18.1 Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrzne w stosunku do Stron, którego wystąpieniu i skutkom żadna ze Stron nie mogła zapobiec nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, o ile zdarzenie to uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. Pod warunkiem spełnienia przesłanek powyższej definicji, do zdarzeń siły wyższej Strony zaliczają:

a) nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm, strajki o charakterze ogólnokrajowym z wyłączeniem strajków ograniczonych do zakładów Wykonawcy lub Podwykonawców);

b) wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem skażenia; 

c) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej;

18.2 Strona, po której zaistniała siła wyższa przedstawi dokumenty i wyjaśnienia, że siła wyższa miała decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych.

18.3 Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej według punktu 18.2, stanowi okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, w szczególności terminów wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia siły wyższej.

18.4 Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.

18.5 Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej, Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć.

18.6 Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej oraz dalszego postępowania niezwłocznie jednak nie później niż 5 dni od zaistnienia siły wyższej. 
18.7 Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia, odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

18.8 Czas trwania siły wyższej i usuwania skutków zaistnienia siły wyższej jest czasem zawieszenia realizacji Umowy. 

18.9 Jeżeli siła wyższa trwa przez okres dłuższy niż 180 dni i jeżeli Strony nie poczyniły odmiennych uzgodnień, to niezależnie od tego, że Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminów wykonania zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami Działu 13.
DZIAŁ 19 - ORGANIZACJA I ZASADY WSPÓŁPRACY 
19.1 W sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, którymi są: 

19.1.1 ze strony Zamawiającego:

.............................................................................. 
nr tel.: ........................, fax .............................., kom. ........................; email: ...................

19.1.2 ze strony Wykonawcy: 

..............................................................................

nr tel.: ........................, fax .............................., kom. ........................; email: ...................
19.2 Obok lub zamiast osób wymienionych w punkcie 19.1.1. i 19.1.2., Strony mogą ustanowić dodatkowych lub innych przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie dodatkowego lub innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
19.3 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu strukturę organizacyjną zespołu wraz z wymaganymi przez Zamawiającego danymi organizacyjnymi.
19.4 Zamawiający może korzystać przy realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy z usług Inżyniera Umowy (IU), który jest reprezentantem Zamawiającego podczas budowy, Instalacji SCR i IOS. Inżynier Umowy będzie sprawował funkcje nadzoru i kontroli w czasie realizacji Umowy w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

19.4.1 Zakres praw i obowiązków Inżyniera Umowy zostanie przez Zamawiającego jednostronnie określony i przekazany Wykonawcy w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego. W przypadku tym nie będą miały zastosowania procedury określone w Dziale 12.

19.4.2 W zakresie posiadanego pełnomocnictwa, działania i zaniechania Inżyniera Umowy uważa się za działania i zaniechania Zamawiającego.

19.4.3 Wykonawca zapewni Inżynierowi Umowy i jego personelowi pełny i nieograniczony dostęp do miejsc, dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy.

DZIAŁ 20 - PODWYKONAWCY 

20.1 Wykonawca może zrealizować część niniejszej Umowy przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

20.2 Wykonawca zatrudni wyłącznie Podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę systemem kontroli jakości. Zamawiający ma prawo wglądu w dokumentację referencyjno-techniczną z przeprowadzonego wyboru Podwykonawcy. 

20.3 Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy. 

20.4 Zakres Przedmiotu Umowy, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom jest określony w Załączniku nr III.A.7 do Umowy. 
20.5 Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wymienionemu w Załączniku nr III.A.7 do Umowy, zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego i uzyskać w tym zakresie jego zgodę. Wystąpienie Wykonawcy do Zamawiającego powinno zawierać opis zakresu Przedmiotu Umowy, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcy oraz – w przypadku Usług lub Dostaw – dane tego Podwykonawcy (nazwa, adres), a w przypadku Robót Budowlanych – również dokumenty, o których mowa w punkcie 20.10.

Zamawiający może odmówić zgody na podmioty wskazane w załączniku i uzupełnienie Załącznika nr III.A.7 gdy:

a) Wskazany Podwykonawca w trakcie wcześniej wykonywanych przez siebie prac na zlecenie Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wykonał je nienależycie,

b) w stosunku do tego podmiotu otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791),
c) podmiot ten naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, że Podwykonawcy nie powierzą wykonania części Przedmiotu Umowy Dalszym podwykonawcom, których uprzednio Zamawiający nie zaakceptował.

20.6 Zamawiający jest zobowiązany odpowiedzieć na wystąpienie (20.5) Wykonawcy w ciągu 15 Dni Roboczych. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie oznaczał akceptację wystąpienia. 

20.7 Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać do wykonywania Przedmiotu Umowy na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Zamawiającego. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane jako naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do otrzymania kary umownej w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde takie naruszenie. Kara ta nie będzie uwzględniania przy obliczaniu limitu kar umownych. Kara ta będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawianej przez Zamawiającego z 14-dniowym terminem płatności.
20.8 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach o podwykonawstwo, nie dłuższych niż 30-dniowe.

20.9 Do Robót Budowlanych realizowanych przez Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego. Do Robót Budowlanych, Dostaw i Usług będą miały zastosowanie również przepisy art. 143a – 143 c PZP.
20.10 Przed podpisaniem umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt umowy z tym Podwykonawcą (do akceptacji ma być również przedłożony projektu umowy zawieranej pomiędzy Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą oraz pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami), a także projekt/projekty aneksów. Projekt każdej umowy (aneksu) powinien zawierać część dokumentacji dotyczącej wykonania Robót Budowlanych, których dotyczy umowa (aneks), w szczególności zakres Robót Budowlanych przewidzianych do wykonania przez danego Podwykonawcę oraz wysokość wynagrodzenia za te Roboty.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (kopię zawartego aneksu) 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane w terminie 7 dni od zawarcia umowy, aneksu.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (kopię zawartego aneksu) o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi i wartości powyżej 50 000,00 PLN w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, aneksu. 
Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku wskazane powyżej skutkować będzie tym, iż nie powstanie na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność solidarna Zamawiającego wobec Podwykonawców oraz Dalszego Podwykonawcy zaangażowanego przez Wykonawcę jak również nie znajdzie zastosowania określony w art. 143c ust. 1 PZP obowiązek zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Niezależnie niedopełnienie tych obowiązków traktowane będzie jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych Wykonawcy. 

Wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub kopią aneksu do umowy o podwykonawstwo przedłożony zostanie odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy potwierdzający że osoby zawierające umowę posiadają uprawnienia do reprezentacji.  
20.11 Zamawiający w terminie 15 Dni Roboczych od dnia doręczenia projektu umowy, projektu aneksu (w przypadku Robót Budowlanych) i podpisanej umowy, podpisanego aneksu (w przypadku Dostaw i Usług) zgłosi pisemnie swoje zastrzeżenia w sytuacji gdy projekt umowy, aneksu i umowa, aneks nie spełnia warunków wskazanych w punkcie 20.12 i 20.13. Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego w tym terminie uważa się za akceptację projektu umowy, aneksu (w przypadku Robót budowlanych) i umowy, aneksu (w przypadku Dostaw i Usług). 
20.12 W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą w zakresie Robót Budowlanych, Dostaw i Usług muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

20.12.1 Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady (gwarancji), aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego;
20.12.2 Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy;

20.12.3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo oraz przekazania pełnej i aktualnej informacji o stanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą – Podwykonawcą oraz Dalszymi Podwykonawcami;
20.12.4 Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy względem Podwykonawcy. 
20.12.5 Podwykonawca wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z jego umowy z Wykonawcą na Zamawiającego w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z Wykonawcą;

20.12.6 wyłączona zostanie możliwość potrącania przez Podwykonawcę wierzytelności wobec Zamawiającego z ewentualnymi wierzytelnościami Zamawiającego wobec takiego Podwykonawcy;

20.12.7 Termin płatności nie będzie dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia faktury przez Podwykonawcę;
20.12.8 Zamawiający nie będzie brać udziału w przeprowadzanych odbiorach prac pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą i Dalszymi Podwykonawcami;

20.12.9 Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie Robót Budowlanych, Dostaw, Usług które ściśle odpowiadają Przedmiotowi Umowy. Termin realizacji prac w umowie podwykonawczej nie może wykraczać poza termin realizacji Przedmiotu Umowy;

20.12.10 Podwykonawca zobowiąże się do niezawierania umów z Dalszymi Podwykonawcami bez zgody Zamawiającego;

20.12.11 Zamawiający może odmówić zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą w przypadku określonym w punkcie 20.5.
Jednocześnie w umowach o podwykonawstwo nie mogą być zawarte zapisy uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 
20.13 W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą Dostaw, Usług, Robót Budowlanych będzie zawarte postanowienie, że termin płatności za zrealizowane Dostawy, Usługi, Roboty Budowlane nie będzie dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia faktury przez Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę.
Wymogi wskazane w niniejszym punkcie i 20.12 będą spełniały także umowy zawierane 
z Dalszymi podwykonawcami. 
20.14 Wraz z każdym Protokołem Płatności Wykonawca złoży Zamawiającemu: 
20.14.1 oświadczenia podpisane przez Podwykonawców i Dalszym Podwykonawcom dotyczące Etapu Realizacji poprzedzającego wykonanie Etapu Realizacji objętego aktualnym Protokołem Płatności lub 
20.14.2 dowody dokonania zapłaty tym Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom wynagrodzenia odpowiadającego treści umów z tymi Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami. 
Z treści oświadczenia musi wynikać informacja o:

a) należnościach wymagalnych i zapłaconych przez Wykonawcę, Podwykonawcę
b) należnościach wymagalnych i niezapłaconych przez Wykonawcę, Podwykonawcę
c) płatnościach niewymagalnych,

- na dzień składania oświadczenia. 

W przypadku niezłożenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców i Dalszych podwykonawców objęte poprzednim Protokołem Płatności i niezłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz wszystkich Podwykonawców  i Dalszych podwykonawców objęte poprzednim Protokołem Finansowym tj. potwierdzeń przelewów (ewentualnie zezwolenia właściwego sądu na złożenie płatności na rzecz Podwykonawcy do depozytu sądowego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na rachunek depozytowy Ministra Finansów), Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności objętych aktualnym Protokołem Płatności w zakresie, w jakim wymagalne płatności należne Podwykonawcom dotyczące poprzednich Etapów Realizacji nie zostały zapłacone przez Wykonawcę, chyba że Wykonawca należycie uzasadni odmowę zapłaty Podwykonawcy.   

20.15 W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą nie wypłacono całości lub części należnego mu wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego wynagrodzenia.

20.16 Jeżeli którykolwiek z Podwykonawców i Dalszych podwykonawców udokumentuje Zamawiającemu fakt istnienia niezapłaconych, a należnych mu od Wykonawcy płatności, Zamawiający, po uzyskaniu potwierdzenia Wykonawcy, według własnego uznania może dokonać płatności części wynagrodzenia należnego Wykonawcy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

20.17 Każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego będzie podlegać w całości potrąceniu z najbliższych płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe, to będzie zaspokajana z Zabezpieczenia. Jeżeli Zamawiający nie zaspokoi swojego roszczenia zgodnie z procedurą opisaną w zdaniu poprzednim, wówczas może dochodzić zasądzenia brakującej kwoty od Wykonawcy przed sądem powszechnym.

20.18 W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców i Dalszych podwykonawców w oparciu o art. 647¹  Kodeksu cywilnego przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy.

20.19 Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego i art. 143 ust. 1 PZP zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy. 
20.20 Wszelkie projekty umów, umowy, projekty aneksów i aneksy w języku inny niż polski muszą być przedkładane do akceptacji przetłumaczone na język polski. 

20.21 Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub umowy Podwykonawcy z Dalszym Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia Wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy. 
DZIAŁ 21 – FORMUŁA HANDLOWA, TRANSPORT I OZNAKOWANIE DOSTAW 

21.1 Formułą handlową dla Dostaw jest DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2010, miejsce przeznaczenia: Teren Budowy – Zakład.. 

21.2 Na użytek Umowy formuła handlowa DDP jest rozszerzona i obejmuje również następujące obowiązki Wykonawcy, jak: 

a) transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc składowania na Teren Budowy,

b) przejęcie odpowiedzialności związanej z dostarczeniem Dostaw na Teren Budowy,

c) pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo),

d) załadunki i rozładunki, magazynowanie Dostaw, przeładunki na polach składowania, w tym rozładunek, magazynowanie i ruch materiałowy na Terenie Budowy, odprawy celne, opłacenie należności celnych, podatków importowego i VAT oraz innych podatków i opłat należnych od Dostaw importowanych do Polski, a także oznakowanie Dostaw według punktu 21.6,

e) prawidłową taryfikację Dostaw, terminowe zgłoszenie Dostaw do odprawy celnej i terminową odprawę celną, opłacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne przepisy opłat, podatków i należności celnych związanych z Dostawami importowanymi do Polski,

f) pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z nie oclenia Dostaw, z nieprawidłowej taryfikacji, z opóźnienia zgłoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat importowych, pokrycie kosztów dostaw uzupełniających dokonywanych na skutek braków ilościowych stwierdzonych w zrealizowanych Dostawach,

g) w oparciu o odpowiednie pełnomocnictwa wystawione przez Zamawiającego, obsługa systemu INTRASTAT (system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej), zgodnie z ustawą z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne i Rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 15 listopada 2016 r.  w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. 

21.3 Wszelkie działania wynikające z Umowy będą realizowane przez Wykonawcę w sposób nie ograniczający osobom trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych i prywatnych, chyba że takie ograniczenie zostało uzgodnione ze stosownymi organami. Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia i zniszczenia w tym zakresie oraz ponosi wszelkie koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń.

21.4 Jeżeli Dostawa (lub jej część) ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu podczas transportu, to Wykonawca wymieni uszkodzony lub dośle zagubiony podczas transportu element lub jego część w terminie niepowodującym opóźnienia wykonania Umowy w terminach wskazanych w punkcie 4.1, z zastrzeżeniem punktu 12.4 lit. b) (zdarzenia stanowiące siłę wyższą). 

21.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich Podwykonawców wszelkich zezwoleń oraz ewentualnych licencji eksportowych, niezbędnych przy wywozie Dostaw ze swojego kraju, a także (w razie konieczności) wszelkich zezwoleń przy przewozach tranzytem przez terytorium innych krajów.

Wykonawca jest także zobowiązany uzyskać na własne ryzyko i koszt wszystkie dokumenty obowiązujące przy wwozie Dostaw do Polski.

Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć na swój koszt wszystkie dokumenty wysyłkowe, jakie są wymagane w obrocie międzynarodowym towarów (w tym wymagane przepisami obowiązującymi w Polsce) oraz udokumentować pochodzenie towaru wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami).

21.6 Oznakowanie Dostaw powinno być trwałe, czytelne, w sposób jednoznaczny identyfikujące dostawę, jej odbiorcę i miejsce przeznaczenia.

21.7 Wykonawca zastosuje opakowanie Dostaw zapewniające ich ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie załadunku, transportu, ewentualnych przeładunków, aż do rozładunku na Terenie Budowy oraz na czas ich ewentualnego składowania przed wbudowaniem w Instalacje.

21.8 Wykonawca na swój koszt dokonuje utylizacji opakowań bezzwrotnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Zwrotu opakowań oznaczonych jako zwrotne dokonuje Wykonawca także na własny koszt.

21.9 Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Dostawy oraz sprzęt Wykonawcy przechowywane będą na Terenie Budowy przez Wykonawcę na jego koszt i wyłączne ryzyko. Zamawiającego nie obciążają żadne zobowiązania z tym związane.

21.10 Transport Dostaw, sprzętu montażowego oraz innych elementów i urządzeń potrzebnych do realizacji Umowy na Terenie Budowy będzie prowadzony zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, doręczonymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy.

DZIAŁ 22 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

22.1. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu. W odniesieniu do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, Ustawa PZP oraz inne powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

22.2. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, to – o ile Strony nie uzgodnią postanowienia zastępczego o skutkach możliwie zbliżonych do oryginalnego – stosuje się art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego.

22.3. Strony będą stosowały wszystkie przepisy, zarządzenia itp. obowiązujące w Polsce (lokalne, krajowe), dotyczące realizacji Umowy i z nim związane (a w szczególności: Prawo Budowlane, przepisy o ochronie środowiska, przepisy dotyczące odpadów, odprowadzaniu ścieków itp.).

22.4. Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości ani w części na osobę trzecią. 

22.5. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy, a wynikających z Umowy na rzecz banków lub towarzystw ubezpieczeniowych, finansujących lub ubezpieczających realizację niniejszego Umowy jest możliwy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie odmówi wydania takiej zgody bez uzasadnionych przyczyn.

22.6. Wszelkie zmiany Umowy muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

22.7. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach Umowy i pozostała korespondencja związana z Umową będą przekazywane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres drugiej Strony podany w punkcie 22.10 w następujący sposób:

a) dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Stronę adresata za pisemnym potwierdzeniem odbioru,

b) dokumenty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną będą zawsze niezwłocznie pisemnie przesłane listem poleconym, przesyłką kurierską lub przekazane osobiście za potwierdzeniem odbioru pod rygorem ich bezskuteczności,

c) dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

22.8. Za moment dostarczenia dokumentu do Zamawiającego przyjmuje się moment jego otrzymania przez Zamawiającego w Dniu Roboczym w godzinach  07:00 – 15:00. Dokumenty dostarczone poza tym przedziałem czasowym traktuje się jako dostarczone w najbliższym Dniu Roboczym, następującym po danym dniu. 

22.9. Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego adresu pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych do odbierania korespondencji. W razie zaniechania takiego powiadomienia, za skuteczne uznaje się doręczenie na poprzedni adres, o którym nadawca został powiadomiony przez drugą Stronę.

22.10. Wszystkie dokumenty i całą korespondencję związaną z Umową należy kierować na adresy Stron podane poniżej:

Adres Zamawiającego:

…………………………………………………faks:…………., e-mail:………
Adres Wykonawcy w Polsce:
…………………………………………………faks:…………., e-mail:………
22.11. Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim. Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą sporządzane w języku polskim. Również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy.

22.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami tworzącymi Umowę decydująca jest następująca kolejność:

a) Umowa wraz z załącznikami III.A.1-11, 16, 18, 19 w podanej kolejności

b) Pytania i odpowiedzi (załącznik III.A.13) oraz modyfikacje treści SIWZ;

c) SIWZ wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z innymi załącznikami (w tym załącznik III.A.12 z umowy);

d) Formularz Oferty z dnia …………………… z oświadczeniami i załącznikami
22.13. Zawarte w treści niniejszego dokumentu odesłania do Działów, punktów, podpunktów lub innych jednostek odnoszą się do jednostek redakcyjnych niniejszego dokumentu, chyba że zastrzeżono inaczej.
22.14. Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy Strony podpiszą Umowę o powierzeniu przetwarzania danych zgodnie z załącznikiem III.A.19. 
22.15. Umowę sporządzono w języku polskim w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron

22.16. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA 
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