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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY






III.A.3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF)



W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni i przekaże z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zostać opracowany zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

1. Wykonawca będzie fakturował etapy realizacji nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym w ramach jednego miesiąca może być odebranych kilka Etapów Realizacji. 
2. Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane poniżej. Jednak wartość dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie może przekraczać 5% wartości umowy (za wyjątkiem podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji zgodnie z tabelą poniżej). 
3. Każdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez Zamawiającego (jak niżej)  i Etap Realizacji  dodany przez Wykonawcę) -  musi pokazywać opis  czynności wchodzących w jego zakres (zgodne z HRU, sHRU), od  daty poprzedniego Protokołu Płatności do daty bieżącego Protokołu Płatności. Zamawiający nie dopuszcza Etapów Realizacji np. pozostałe dostawy, pozostałe prace, tzn. takich w których zakres prac nie został precyzyjnie określony. 
4. W HRF należy uwzględnić fakt, że termin zakończenia każdego Etapu Realizacji  
i sporządzania Protokołu Płatności następuje najpóźniej do 26 dnia danego miesiąca.
5. Wartości Etapów w HRF będą proporcjonalne do wartości zrealizowanych prac. 
6. HRF będzie zawierał maksymalnie 30 Etapów Realizacji. Suma wartości Etapów Realizacji przewidzianych do wykonania w 2019 roku nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia. 
7. [bookmark: _GoBack]Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stosownego Protokołu Płatności.
8. HRF Wykonawca sporządza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej sporządzonej w formacie MS EXCEL (*.XLS).
9. HRF powinien uwzględniać podział Przedmiotu Umowy na Zadania 1, 2A i 2B oraz fakt, że dla każdego z tych Zadań może być wystawiony osobny Protokół przejęcia do eksploatacji. Całkowite wynagrodzenie za Zadania 1, 2A, 2B musi być zgody z Formularzem Oferty i zapisami Umowy. 
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Tabela 1 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
	LP
	Opis Etapu Realizacji
(wypełnia Wykonawca)
	Planowana data zakończenia Etapu Realizacji
[dd.mm.rr]
	Wartość Etapu Realizacji
%
	Wartość Etapu Realizacji
Kwota
	Rozliczenie zaliczki

	1. 
	Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu Podstawowego
	
……………
Nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy
	………………….
Łącznie nie więcej niż 2% wartości umowy
Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	2. 
	Przedłożenie do właściwego organu Projektu Budowlanego
	
	………………….
Łącznie nie więcej niż 2% wartości umowy
Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	3. 
	Uzyskanie pozwolenia na budowę – nadanie klauzuli decyzja ostateczna
	
	……………………
Łącznie nie więcej niż 1% wartości umowy
Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	4. 
	Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości
	
	……………………
Łącznie nie więcej niż 0,1% wartości umowy
Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	5. 
	Projekty wykonawcze
(Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)
	
	……………………
Łącznie nie więcej niż 5% wartości umowy łącznie dla wszystkich projektów wykonawczych
Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	6. 
	Dostawy
(Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)
	
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	7. 
	Roboty budowlane 
(Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)
	
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	8. 
	Zakończenie montażu
(Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne)
	
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	9. 
	Zakończenie dostawy Specjalistycznych urządzeń, przyrządów i narzędzi dla prowadzenia eksploatacji, wykonywania napraw i remontów urządzeń 
	
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	10. 
	Wykonawca wypełnia samodzielnie jeśli chce dodać jeszcze jakieś etapy realizacji
	
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	11. 
	Zakończenie Ruchu Regulacyjnego
	
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	12. 
	Zakończenie dostawy Części szybkozużywających się, zamiennych na Podstawowy okres gwarancji 
	
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	13. 
	Zakończenie szkolenia

	
	…………………..
Łącznie nie więcej niż 0,2% wartości umowy
Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	14. 
	Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie – nadanie klauzuli decyzja ostateczna
	
	……………………
Łącznie nie mniej niż 0,5% wartości umowy
Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	15. 
	Przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy i praw do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów wykonanych dla Zamawiającego 
	W terminie podpisania protokołu przekazania do eksploatacji
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	16. 
	Udzielenie Zamawiającemu niewyłącznych  licencji lub sublicencji na czas nieoznaczony, w tym niewyłącznych licencji lub sublicencji na czas nieoznaczony do Dokumentacji Wykonawcy i  przekazanie praw do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów wykonanych dla Zamawiającego 
	W terminie podpisania protokołu przekazania do eksploatacji
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	17. 
	Udzielenie Zamawiającemu  licencji lub sublicencji na czas nieoznaczony, do korzystania ze sprzedanego na podstawie  Umowy oprogramowania komputerowego 
	W terminie podpisania protokołu przekazania do eksploatacji 
	Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	18. 
	Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji 
	
	……………………
Nie mniej niż 10 % wartości umowy
W podziale na:
· Nie mniej niż 5% dla Zadania 1, 
· Nie mniej niż 3% dla zadania 2A,
· Nie mniej niż 2% dla zadania 2B
	
	

	19. 
	Przekazanie całości dokumentacji powykonawczej
	W terminie do 90 dni od dnia podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji
	……………………
Łącznie nie mniej niż 0,3% wartości umowy
Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
	
	

	20. 
	Podpisanie protokołu końcowego
	
	……………………
Łącznie nie mniej niż 2% wartości umowy
Osobno zostanie wskazana wartość dla Zadania1, 2A, 2B
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