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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY





III.A.4 HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY (HRU)



W terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże do uzgodnienia 
z Zamawiającym HRU. 
HRU ma zostać tak opracowany, aby w całym czasie trwania inwestycji, była możliwość ciągłej pracy jednego z trzech kotłów OP-130 (K5, K6 i K7 przy czym kocioł K7 może maksymalnie pracować do 30.06.2020 r.).
Zamawiający odstawi Kocioł K5 nie wcześniej niż 01.09.2019 r. natomiast kocioł K6 nie wcześniej niż 28.03.2020 r.  
Oczekiwane przez Zamawiającego terminy wystawienia Protokołów przejęcia do eksploatacji dla Zadań 1, 2A, 2B zostały wskazane w Umowie – Dział 4. 
Harmonogram Realizacji Umowy przygotowywany przez Wykonawcę musi:

1. być zaprezentowany w formie wykresu Gantt’a z pokazanymi połączeniami identyfikującymi i ilustrującymi główne ścieżki logiczne projektu,
2. zawierać wszystkie Etapy Realizacji i ich terminy zgodnie z HRF (w tym zawierać kluczowe Etapy Realizacji wymagane przez Zamawiającego i Etapy Realizacji dodane przez Wykonawcę),
3. uwzględniać wymagania Zamawiającego w zakresie struktury,
4. być opracowany w formie umożliwiającej jego rozbudowę i uszczegóławianie w trakcie realizacji umowy, w ujęciu co najmniej tygodniowym, począwszy od chwili podpisania Umowy, aż do momentu wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych, 
5. być sporządzony w programie Microsoft Project w wersji edytowalnej i w formacie PDF oraz w postaci wydruku,

Kalendarz harmonogramu w programie powinien być ustawiony jako praca od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem następujących dni wolnych: Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc (niedziela i poniedziałek wielkanocny), 1 i 3 maja, Boże Ciało, Święto Wojska polskiego 
i Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Świętych, Dzień Niepodległości, Boże Narodzenie (pierwszy i drugi dzień świąt). 

W pionie harmonogram powinien być podzielony na sekcje w celu pokazania przebiegu:
1. podpisania Umowy,
2. organizacji przedsięwzięcia i prac przygotowawczych (w tym co najmniej: uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających rozpocząć budowę, przejęcie i przygotowanie terenu budowy, przekazanie szczegółowego harmonogramu, przekazanie informacji do Zamawiającego odnośnie zapotrzebowania na media dla potrzeb budowy), 
3. wykonania prac projektowych i dokumentacji jakościowej ( w tym co najmniej: przekazanie projektu budowlanego, projektu podstawowego, projektów wykonawczych 
i powykonawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji eksploatacji, wytycznych do przeprowadzenia pomiarów gwarancyjnych, dokumentacji jakościowej)
4. produkcji,
5. dostaw,
6. prac budowlanych,
7. prac montażowych,
8. szkolenia personelu,
9. rozruchu, ruchu regulacyjnego, przekazania do użytkowania i przejęcia do eksploatacji,
10. pomiarów gwarancyjnych.

[bookmark: _GoBack]W terminie 30 dni przed planowanym terminem przejęcia placu budowy od Zamawiającego Wykonawca przekaże harmonogram szczegółowy (szczegółowy HRU - sHRU), wskazując terminy wykonania konkretnych obiektów, instalacji lub grupy instalacji, pakietów roboczych. Szczegółowy HRU powinien pokazywać wszystkie czynności Wykonawcy, których czas trwania wynosi minimum 5 (pięć) Dni Roboczych. sHRU zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

Szczegółowy Harmonogram zawierać będzie wszystkie powiązania logiczne zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego oraz będzie sporządzony w programie Microsoft Project 
i dodatkowo w formacie PDF.
Terminy wskazane w HRU i sHRU  powinny być skorelowane z terminami wskazanymi w HRF. Terminy HRU i sHRU nie będą naruszały, zmieniały terminów HRF.

Na wniosek Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy szczegółowy HRU będzie rozbudowywany i uszczegóławiany przez Wykonawcę.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie logiki połączeń.

Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy oczekiwać od Wykonawcy przygotowania szczegółowych informacji, harmonogramu odnośnie każdej pozycji wskazanej w HRU lub HRF.

W przypadku stwierdzenia przez dowolną ze Stron opóźnienia w realizacji Umowy 
(w szczególności w zakresie opóźnienia w wykonaniu czynności leżącej na ścieżce krytycznej), Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Plan naprawczy (opis działań jakie należy podjąć, aby  nadrobić istniejące opóźnienie) wraz z wyjaśnieniem powodów opóźnienia terminów realizacji poszczególnych pozycji HRU lub szczegółowego HRU. 

Podstawą do zmiany HRU i sHRU nie może być:
1. realizacja prac przez Wykonawcę przed zaopiniowaniem przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej tych prac,
2. zwłoka w realizacji Umowy.
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