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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
III.A.2 PROCEDURY ODBIOROWE
1. Procedury odbiorowe

1.1. Informacje wstępne, podział obowiązków i odpowiedzialności

1. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za osiągnięcie prawidłowego wyniku odbioru, próby, testu lub pomiaru. Udział personelu Zamawiającego w próbach, inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a także podpisanie przez personel Zamawiającego protokołu prób, inspekcji, odbiorów lub pomiarów w żaden sposób nie ograniczają odpowiedzialności i zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że na żadnym etapie, przed podpisaniem Protokołu przejęcia do eksploatacji przez Zamawiającego, tj. w trakcie budowy, montażu, Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Próbnego, żadne z elementów wyposażenia nie będą użytkowane niezgodnie z ich Dokumentacją Techniczno-Ruchową, a w szczególności nie zostaną przekroczone dopuszczalne, określone w tej dokumentacji, parametry pracy wyposażenia takie jak np. maksymalne prędkości obrotowe maszyn wirujących, gradienty temperatur w elementach grubościennych itp. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidłowego prowadzenia procesów wytwarzania, robót budowlanych, montażowych, rozruchów i eksploatacji elementów wyposażenia Instalacji przed wystawieniem Protokołu przejęcia do eksploatacji . Sposób dokumentowania rozruchów i pracy wyposażenia, np. w formie raportów sporządzanych na podstawie odczytów aparatury kontrolno-pomiarowej będzie określał Program Rozruchu. Nie ogranicza to jednak dostępu Zamawiającego do innych danych lub wyników pomiarów Wykonawcy. 

Jeżeli wyposażenie było użytkowane w sposób niezgodny z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, instalacji i nastąpiło uszkodzenie tego urządzenia, instalacji, Zamawiający będzie miał prawo żądać zastąpienia tego urządzenia, instalacji nowym.

3. W trakcie każdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wszelkie niezbędne próby, w tym próby materiałowe, elementów, urządzeń, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umożliwi Zamawiającemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbiorów, prób i inspekcji w każdym miejscu związanym z realizacją inwestycji, w tym: na Terenie budowy, w biurach projektowych zaangażowanych w realizację, w zakładach wytwórczych Wykonawcy i jego Podwykonawców. Wykonawca wykona również wszystkie niezbędne pomiary mające na celu wykazanie zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie, w czasie zapewniającym dochowanie terminów realizacji Etapów Realizacji Umowy określonych w HRF i HRU. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy udostępnienie Zamawiającemu wszelkich informacji uważanych przez Zamawiającego za niezbędne do oceny wykonanych prac prowadzonej w trakcie odbiorów, prób, testów kontroli jakości.

5. Wykonawca dla udokumentowania jakości dostarczanych elementów Dostaw oraz dla umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia oceny żywotności elementów instalacji w trakcie jego eksploatacji, przekaże oryginalne próbki materiałów wykorzystane do wytwarzania tych elementów.
W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia próbek newralgicznych elementów takich, jak m.in.:

1. rurociągi pary,

2. rurociągi wody amoniakalnej – kolektory,

3. wkłady katalizatorów,

6. Każdy z etapów prac kończy się sporządzeniem protokołu odbioru, w którym Wykonawca określa zakres przeprowadzonych czynności i załącza dokumenty, które potwierdzą zgodność wykonanych prac z określonymi w Umowie wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 

7. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do odmowy dokonania któregokolwiek odbioru, próby, testu w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak długo, jak długo przedmiot odbioru nie będzie wykonany zgodnie z Umową. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji Umowy wynikłe z uzasadnionego w świetle Umowy odmowy dokonania odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego, wynikające z usuwania przez Wykonawcę przyczyn wzmiankowanej odmowy i ponownych odbiorów.

9. Wszystkie odbiory wymagają protokólarnego potwierdzenia przez obie Strony. 

10. Wymagane rodzaje Odbiorów przedstawiono poniżej:

1. Odbiór dokumentacji.
2. Odbiór częściowy.
3. Odbiór Etapu Realizacji.
4. Odbiory fabryczne (próba, badanie, test, inspekcja fabryczna).
5. Odbiór pomontażowy.
6. Odbiory po zakończeniu Rozruchu.
7. Odbiór po zakończeniu Ruchu Regulacyjnego.
8. Odbiór po zakończeniu Ruchu Próbnego.
9. Odbiór Instalacji  - wystawienie Protokołu przejęcia instalacji do eksploatacji osobno dla Zadania 1, 2A, 2B .
10. Odbiór końcowy – wystawienie Protokołu odbioru końcowego osobno dla Zadania 1, 2A, 2B
Powyższa lista może zostać rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Stronami o dodatkowe odbiory wynikające z realizacji inwestycji. W niektórych, uzgodnionych przez Strony przypadkach, odbiór pomontażowy może być zastąpiony Odbiorem częściowym lub Odbiorem Etapu Realizacji. 
Protokoły będą sporządzane na formularzach protokołów odbioru, uzgodnionych przez Strony.
11. Niezależnie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za każdym razem zobowiązany jest każdorazowo do powiadomienia Zamawiającego o planowanych próbach, inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich szczegółowych harmonogramów z zachowaniem określonego dla danego odbioru wyprzedzenia czasowego.
12. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż dokonanie któregokolwiek 
z odbiorów, lub podpisanie protokołu odbioru, prób lub testów określonego w Umowie nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę, ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak również nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

13. Wszystkie Odbiory organizowane będą przez Wykonawcę w Dni Robocze w godzinach pracy Zamawiającego (7:00 – 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 

14. Wszystkie próby i badania powinny być wykonane z dokładnością wymaganą dla danego rodzaju materiałów, urządzeń czy wyposażenia. Wykonawca będzie prowadzić odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrządów pomiarowych, a na życzenie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach będzie dokonywać ich ponownej kalibracji. 

15. Jeżeli odbiory, test, badanie, próba lub kontrola wykażą, że którykolwiek z elementów Przedmiotu Umowy (tj. Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych) nie spełnia wymagań określonych w Umowie, wówczas Wykonawca niezwłocznie na swój koszt poprawi albo wymieni taki element, urządzenie lub część oraz zawiadomi Zamawiającego o wykrytej nieprawidłowości i podjętych środkach zaradczych oraz powtórzy odpowiedni odbiór, próbę, test, badanie lub kontrolę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w całości pokrywając koszty delegowania przedstawiciela Zamawiającego. Opóźnienia i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, próby lub kontroli Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych nie stanowią podstawy do zmiany Umowy.

16. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest prowadzenie rejestru dokonanych odbiorów, wraz z rejestrem wykrytych wad oraz jego bieżąca aktualizacja. Rejestr będzie także zawierał informacje statystyczne dot. prowadzonych odbiorów w tym, co najmniej ilościową informacje o odbiorach przeprowadzonych, pozytywnych i negatywnych oraz ilościową informację dot. stanu usuwania wad tj. ogólną ich liczbę, liczbę wad usuniętych, liczbę wad pozostających do usunięcia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w prowadzony rejestr i przekazywania ewentualnych uwag. Ostateczna forma i kształt rejestru zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami na etapie przedkładania HRU lub/i PZKiJ.
17. Nadzór nad kompletacją Dostaw dostarczanych na Teren Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę. Potwierdzenia odbioru Dostaw będą przechowywane na budowie. 
W zakresie obowiązków Wykonawcy jest prowadzenie rejestru planowanych i dokonanych odbiorów Dostaw, wraz z jego bieżącą aktualizacją. Daty określone w rejestrze będą zgodne z Harmonogramem Realizacji Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w prowadzony rejestr i przekazywanie ewentualnych uwag. 
1.2. Odbiór dokumentacji

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę. Opiniowaniu podlega dokumentacja we wszystkich branżach. 
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania do zaopiniowania Zamawiającemu każdej części dokumentacji stanowiących kompletną 
i zamkniętą całość. Dotyczy to wszystkich rodzajów dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę. Dokumentacja będzie dostarczana Zamawiającemu do opiniowania zgodnie z harmonogramem dostarczenia dokumentacji przygotowanym przez Wykonawcę.

2. Wraz ze HRU Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu dostarczenia dokumentacji. W sytuacjach tego wymagających i na każde życzenie Zamawiającego harmonogram ten będzie podlegał aktualizacji. 
3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wykonywanej dokumentacji wymagania określone w Umowie, w decyzjach administracyjnych wydawanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 
4. Po otrzymaniu dokumentacji – wraz z podpisanym jednostronnie protokołem odbioru - Zamawiający w ciągu 14 dni wyda opinię. Po pozytywnej ocenie, Zamawiający podpisuje protokół odbioru. W przypadku pojawienia się uwag Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek w dokumentacji.

W efekcie sprawdzenia Zamawiający uprawniony jest:

1. zaakceptować dokumentację bez uwag,

2. zaakceptować dokumentację z wyszczególnieniem uwag/braków/błędów zadekretowanych do Wykonawcy, z obowiązkiem ich analizy, przedstawienia wyjaśnień i/lub wprowadzenia do dokumentacji w terminie 5 Dni Roboczych. W szczególnych przypadkach za porozumieniem Stron termin ten może ulec wydłużeniu, 
3. odrzucić całkowicie dokumentację jako nie spełniającą wymagań, założeń technologicznych i wynikających z zapisów Umowy,

4. nie przyjąć dokumentacji czasowo i skierować ją do wyjaśnienia i/lub uzupełnienia przez Wykonawcę.

Brak opinii we wskazanym terminie będzie równoznaczny z akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego.

Warunkiem dopuszczenia dokumentacji do realizacji jest ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, tzn. uzupełnienie/zmiana treści dokumentacji lub – 
w przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego – przedstawienie pisemnej opinii.

5. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że żadne zatwierdzenie, akceptacja, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja, życzenie, próba lub inne podobne działanie Zamawiającego (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy projektowe i koordynacyjne, braki, niezgodności, sprzeczności i niestosowanie się do wymogów Umowy.
1.3. Odbiór częściowy

1. Wszystkie etapy budowy i montażu, oraz poszczególne części Etapów realizacji, będą podlegały odbiorom częściowym mającym potwierdzić zgodność wykonanego elementu lub Etapu Realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, spełnienie mających zastosowanie norm, przepisów, wydanych decyzji i postanowień Umowy. Odbiory częściowe będą przeprowadzane co najmniej dla każdego układu technologicznego oddzielnie, z podziałem na branże. 

2. Każdorazowo podstawę odbioru stanowią:
1. umowa,

2. wymogi wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3. dokumentacja techniczna,

4. normy przywołane w dokumentacji,

5. przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowiązujące w danej branży,

6. zapisy w Dzienniku Budowy i/lub w książce robót,

7. dokumenty jakości, protokoły, dokumentacja powykonawcza, przedstawione przez Wykonawcę. 

3. Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca załączy: 

1. projekt protokołu odbioru dla danej czynności wraz z dokładnym opisem zakresu,

2. procedurę odbioru lub próby, zawierającą w przypadku układu technologicznego schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,

3. dokumenty potwierdzające zakończenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badań, prób i testów, mających zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz protokołem poświadczonym przez Kierownika Budowy / Montażu / Robót o zakończeniu montażu przedmiotu odbioru, 

4. pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy (np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. pełną dokumentację Wykonawcy dotyczącą przedmiotu planowanego odbioru. W przypadku gdy dotyczy to dokumentacji którą Wykonawca zgodnie z wyraźnym postanowieniem Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dopiero w późniejszym terminie, przedstawi ją do wglądu wraz ze zgłoszeniem odbioru,

5. protokół odbioru prac od podwykonawcy – jeśli dotyczy.  

4. Przynależna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakościowa z Dostaw i / lub montażu, będzie przedstawiona w języku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym również dokumenty odbiorowe od dostawców zagranicznych, w tym protokoły z badań itd. powinny być sporządzone w języku polskim. Dopuszcza się załączenie oryginałów i poświadczonych kopii w/w dokumentów w językach obcych z dołączonym tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W ramach wyjątku, dopuszcza się załączanie bez tłumaczenia przekazywanych w języku angielskim atestów i certyfikatów materiałowych do rangi świadectw odbioru 3.1, 3.2 wg PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie będzie wymagała inaczej.  

5. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy odbioru mogą zaprosić do udziału w nim Podwykonawców, projektantów, ekspertów, rzeczoznawców, dostawców, inne osoby. 

6. Powiadomienie o planowanym terminie będzie skuteczne pod warunkiem uprzedniego zakończenia, z wynikiem pozytywnym, wewnętrznej kontroli jakości (w szczególności odbiorów częściowych branżowych, w tym również od podwykonawców) poszczególnych elementów przedmiotu planowanego odbioru. Zamawiający nie będzie brał udziału w odbiorach wewnętrznych pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcami i Dalszymi podwykonawcami, 

7. Odbiór realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy lub w przypadku robót tego nie wymagających pisemnym powiadomieniem oraz e:mailem do Kierownika projektu lub osoby przez niego wskazanej, następnie nastąpi jego potwierdzenie przez odpowiednio inspektora nadzoru inwestorskiego (posiadającego uprawnienia budowlane) lub specjalistę branżowego, po sprawdzeniu kompletności dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. 

8. Zamawiający będzie przystępował do odbiorów poszczególnych robót i dokonywał odbiorów, w następujących terminach:

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu - w terminie do 3 dni roboczych 
od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, chyba, że z uwagi na technologię wykonania robót wymagany jest krótszy termin, w takim przypadku roboty winny być odbierane na bieżąco w terminie uzgodnionym przez Strony nie dłuższym jednak niż 2 dni robocze,
2. Odbiory częściowe związane ze zrealizowaną na Teren Budowy Dostawą lub zakończonym etapem prac - w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Nieprzystąpienie Zamawiającego do odbioru w w/w terminach uznane będzie za dokonanie odbioru. 
9. Datę odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokołu odbioru częściowego.
10. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 3 dni od daty przeprowadzenia odbioru. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany.
11. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole.

12. Wykonawca przestrzegać będzie zasad nie rozpoczynania kolejnych prac bez przeprowadzenia przez Zamawiającego odbioru danego elementu, w szczególności dotyczy to prac ulegających zakryciu.

13. W przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego w uzgodnionym terminie przeprowadzenia odbioru, Wykonawca będzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia niedostępnymi odpowiednich elementów Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług. W takich przypadkach, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną zakrywanego zakresu.
1.4. Odbiór Etapu Realizacji

1. Każdy z Etapów realizacji określony i zakończony zgodnie z HRF podlegał będzie każdorazowo odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. 

2. Odbiory dokonywane będą przez powołany przez Zamawiającego zespół bądź Komisję Odbiorową powołaną przez Zamawiającego po otrzymaniu zgłoszenia.

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż dokonanie któregokolwiek z odbiorów przewidzianych w Umowie, lub podpisanie protokołu odbioru, prób lub testów określonego w Umowie nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę ani uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z  Umową, jak również nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Umowy. 

4. O planowanym odbiorze zakończonego przez Wykonawcę Etapu Realizacji, Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, na co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed planowanym terminem odbioru danego Etapu Realizacji. Potwierdzeniem zakończenia Etapu Realizacji przez Wykonawcę jest podpisanie przez Strony Protokołu Płatności uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktury za ten Etap.
5. Do powiadomienia o planowanym odbiorze przez Zamawiającego każdego Etapu Realizacji określonego w HRF Wykonawca załączy: 
1. projekt Protokołu Płatności. Wzór Protokołu Płatności zostanie ustalony pomiędzy Stronami przed dokonaniem pierwszego odbioru Etapu Realizacji i będzie załącznikiem do Programu Odbiorowego,
2. komplet protokołów częściowych potwierdzające wykonanie i odebranie przez Zamawiającego Dostaw, Robót Budowlanych i Usług przewidzianych do wykonania w danym Etapie Realizacji, dokumenty potwierdzające zakończenie 
z pozytywnym wynikiem wszystkich badań, prób i testów, mających zastosowanie do przedmiotu odbioru z wyłączeniem dokumentów przekazanych już Zamawiającemu przy wcześniejszych odbiorach, 

3. oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców dotyczące rozliczeń za wykonane Roboty budowlane, Dostawy, Usługi oraz kopiami dokonanych na ich rzecz dowodów płatności, zgodnie z Działem 20 Umowy,
4. w przypadku opóźnień w realizacji Umowy – raportu ze wskazaniem przyczyn opóźnienia oraz programu naprawczego,
5. inne wynikające ze specyfiki danego Etapu Realizacji, niezbędne do potwierdzenia jego zakończenia przez Zamawiającego.

6. Zamawiający w ciągu 10 dni od terminu złożenia dokumentów, o których mowa w punkcie 5 powyżej przystąpi do odbioru i: 

1. podpisze Protokół Płatności, lub 

2. sporządzi pisemne oświadczenie odmawiające podpisania Protokołu Płatności wraz z uzasadnieniem, podając przyczyny i wymagania Zamawiającego oraz specyfikując prace, których wykonanie przez Wykonawcę jest niezbędne, aby Protokół Płatności mógł być podpisany. 

Jeżeli Zamawiający nie podpisze Protokołu Płatności nie zgłosiwszy zastrzeżeń, co do jego propozycji lub załączonej dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę w ciągu 10  dni od daty ich otrzymania, to będzie uznane, że Protokół Płatności został przez Zamawiającego podpisany w ostatnim dniu tego terminu. 

7. Zamawiający nie będzie zobowiązany do podpisania Protokołu Płatności dotyczącego danego Etapu Realizacji, jeżeli Wykonawca nie przekaże mu uprzednio prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa powyżej, dla pełnego zakresu Dostaw, Robót Budowlanych lub Usług wchodzących w skład odpowiedniego Etapu Realizacji. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie udzieli mu wszelkich informacji i wyjaśnień potrzebnych w celu zweryfikowania przez Zamawiającego kompletności poprawności przekazanych przez Wykonawcę dokumentów. 

8. Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania odbioru danego Etapu Realizacji, jeżeli nie dokonano uprzednio odbiorów Etapów Realizacji, które zgodnie 
z HRF miały zostać zakończone wcześniej niż Etap stanowiący przedmiot danego odbioru lub Zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu odbioru z postanowieniami Umowy.

9. W przypadku doręczenia Wykonawcy oświadczenia przedstawicieli Zamawiającego odmawiającego podpisania protokołu odbioru, Wykonawca niezwłocznie usunie wskazane w powyższym oświadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym poinformuje o kolejnym terminie odbioru, który przeprowadzony zostanie zgodnie z wymaganą procedurą. 

10. Dla uniknięcia wątpliwości, przedstawiciele Zamawiającego mogą odmówić podpisania protokołu odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak długo, jak długo przedmiot odbioru nie będzie wykonany zgodnie z Umową.

1.5. Odbiór fabryczny 

1. Odbiory lub inspekcje fabryczne będą przeprowadzane przez Wykonawcę w celu zweryfikowania zgodności wyposażenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej oraz po to, aby dostarczyć konieczne dane o charakterystykach komponentów. Warunki kontroli fabrycznej muszą odpowiadać możliwie dokładnie rzeczywistym warunkom pracy.

2. Zamawiający jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu przedstawicieli, w odbiorach / inspekcjach (w tym, w testach, badaniach i próbach elementów Instalacji w zakresie Dostaw, Usług i Robót Budowlanych) realizowanych poza Terenem Budowy. 

3. Wykonawca jednoznacznie określi w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakości  wszystkie weryfikacje i próby wymagane dla zagwarantowania jakości komponentów i materiałów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji plany kontroli i badań podstawowych urządzeń wchodzących w zakres realizacji Instalacji z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczęcia cyklu ich produkcji.

4. Wykonawca na swój koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub próby, z zastrzeżeniem, że koszty przejazdów lokalnych w kraju, w którym są one przeprowadzane, za przedstawicieli Zamawiającego biorących w nich udział poza obszarem Polski pokrywa Wykonawca, a pozostałe koszty podróży i pobytu przedstawicieli Zamawiającego pokrywa Zamawiający. 

5. Dla inspekcji, które będą realizowane poza Terenem Budowy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym teście, badaniu i próbie Dostaw lub Usług, określając miejsce i dokładny czas ich rozpoczęcia, w terminie: 

1. 5 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba prowadzone będzie na terenie Polski; 

2. 10 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba prowadzone będzie poza granicami Polski – na terenie Unii Europejskiej;

3. min. 30 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba prowadzona będzie poza granicami Unii Europejskiej;

6. Powiadomienie będzie spełniało wymagania Umowy opisane w niniejszym dokumencie dla odbiorów częściowych oraz będzie dodatkowo zawierało informacje charakterystyczne o miejscu przeprowadzenia próby, procedurze próby i wyszczególnienie planowanych do zrealizowania prób.

7. Jeżeli Zamawiający, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym odbiorze, teście, badaniu lub próbie w wymaganym terminie nie weźmie w nim udziału, to Wykonawca może przeprowadzić taki test, badanie lub próbę bez przedstawicieli Zamawiającego. Nieobecność Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte przeprowadzenie badań, testów lub prób i zapewnienie jakości przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. 

8. Niezależnie od tego, czy Zamawiający uczestniczył w teście, badaniu lub próbie, Wykonawca, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od daty zakończenia każdego takiego testu, badania, odbioru i próby dotyczących Dostaw lub Usług realizowanych poza Terenem Budowy, doręczy Zamawiającemu raport ich wyników, potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, podpisany lub zatwierdzony przez Wykonawcę, sporządzony w języku polskim. Raport (dokumenty tworzące raport) sporządzony w języku obcym, Wykonawca doręczy wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym za zgodność przedstawiciela(-li) Wykonawcy wyznaczonego (-ych) do tego celu. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie zostanie powiadomiony o próbie lub pomiarze 
z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiający może zażądać powtórzenia próby 
lub pomiaru na koszt Wykonawcy.

10. Próby, badania i testy planowane w trakcie wytwarzania, należy opisać w PZiKJ i Programie Odbiorowym. Powinny obejmować one miedzy innymi: 

1. próby i badania weryfikujące integralność komponentów i zgodność z wymogami projektowymi np: próby nieinwazyjne, badanie składu chemicznego i właściwości mechanicznych, próby hydrauliczne, ciśnieniowe i szczelności, kontrola wymiarów, kontrola przygotowania powierzchni, kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego. 

2. końcową kontrolę funkcjonalności weryfikującą to, czy ostatecznie zmontowany sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmującą miedzy innymi: próby obrotowe i pracę na zimno urządzeń wirujących, próby układów sterowania i zabezpieczeń, próby systemu DCS, test osiągów (o ile ma zastosowanie) pod obciążeniem, próby eksploatacyjne. 

11. Wszystkie odbiory, próby, badania, testy będą przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi normami i regulacjami UE, Umową. 

12. Niezależnie od zaplanowanych odbiorów / inspekcji, Zamawiający, po odpowiednim uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji u Wykonawcy oraz jego Podwykonawców w dowolnym momencie realizacji przedsięwzięcia, aby: 

1. zweryfikować realizację Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości, 

2. pozyskać dostęp do dokumentów związanych z nadzorem prac, w tym raportów 
z wewnętrznych i zewnętrznych inspekcji, 

3. ocenić efektywność zapewnienia jakości i w razie niespełnienia wymagań zażądać poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony. 

4. ocenić zgodność realizacji z postanowieniami Umowy.

13. Przynależna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jakościowa dostaw i / lub montażu, zgodnie z wymaganiami Umowy, będzie przedstawiona w języku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym również dokumenty odbiorowe od Podwykonawców zagranicznych, atesty materiałowe, protokoły z badań itd. powinny być sporządzone 
w języku polskim. Dopuszcza się załączenie oryginałów i poświadczonych kopii w/w dokumentów w językach obcych z dołączonym tłumaczeniem na język polski. W ramach wyjątku, dopuszcza się załączanie bez tłumaczenia przekazywanych w języku angielskim atestów i certyfikatów materiałowych do rangi świadectw odbioru 3.1, 3.2  wg PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie będzie wymagała inaczej. 

14. Zamawiający ma prawo żądać powtórzenia, na koszt własny, każdy test, badanie Dostaw,  Usług, robót budowlanych. W przypadku wykazania przez taki powtórzony test, badanie lub próbę, niezgodności Dostaw lub Usług z Umową, to koszt powtórzonego testu, badania ponosi Wykonawca.

1.6. Odbiór pomontażowy – zakończenie robót budowlano – montażowych 

1. Celem odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano – montażowych) jest sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu Umowy lub jej części, oraz powiązanych z nimi urządzeń/systemu, układów, węzłów technologicznych z dokumentacją techniczną, dokonanie oceny kompletności i jakości wykonania prac oraz stwierdzenie kompletności dokumentacji jakościowej przedmiotu odbioru. Ponadto celem odbioru robót budowlano – montażowych jest kontrola czy instalacja lub ich części, oraz powiązane z nimi urządzenia/systemy, układy, węzły technologiczne pod względem mechanicznym, elektrycznym i fizycznym są kompletne i zostały ukończone zgodnie z Umowa.

2. Wykonawca zgłasza w formie pisemnej gotowość do odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano – montażowych) dokonując odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i/lub wystosowując odpowiednie powiadomienie do Zamawiającego. Po sprawdzeniu kompletności dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej, Strony ustalą termin odbioru, z zastrzeżeniem, iż taki odbiór musi się odbyć w terminie do 7 Dni Roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Nieprzystąpienie Zamawiającego do odbioru w w/w terminach uznane będzie za dokonanie odbioru.

3. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy odbioru mogą zaprosić do udziału w nim inne strony.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nieprzeprowadzonych wszystkich prób, nie zgromadzenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji jak niżej, Zamawiający może odmówić odbioru.

5. Podstawą do dokonania odbioru pomontażowego wielobranżowego urządzenia (Instalacji lub jej części, urządzeń/systemów, układu, węzła technologicznego) będzie przedstawienie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

1. protokołów odbiorów częściowych, ze wszystkich branż objętych przedmiotem odbioru stanowiących zamkniętą całość wraz z protokołami usunięcia wad i usterek,

2. niezbędnych dokumentów jakości (atesty, poświadczenia, protokoły z prób i badań fabrycznych),

3. dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji Zadania,

4. Dziennika Budowy oraz zeszyt nadzorów autorskich z wpisami wprowadzającymi zmiany do dokumentacji,

5. protokołów z przeprowadzonych prób i sprawdzeń przeprowadzonych w czasie montażu i po jego zakończeniu – przed rozruchem urządzenia,
6. Pozostałych wymaganych przez Zamawiającego, związanych z przedmiotem odbioru.

6. Z dokonanego odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano – montażowych) Wykonawca sporządzi protokół odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego w terminie do 5 Dni Roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany. 

7. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w trybie uzgodnionym w protokole.

1.7. Rozruch

1. Po zakończeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi protokołami odbiorów częściowych (w tym odbiorów pomontażowych) Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół „Zgłoszenia Gotowości do Rozruchu”.

2. Rozruch oznacza okres realizacji Umowy następujący po zakończeniu montażu urządzeń i układów, w którym przeprowadzane są wszystkie czynności prowadzące do tego, żeby wszystkie urządzenia i układy stały się funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. Rozruch będzie wykonywany osobno dla Zadania 1, 2A, 2B.
3. Wykonawca Rozruchu przeprowadzi Rozruch z udziałem osób mających udokumentowane doświadczenie w rozruchu oraz przy współudziale personelu Zamawiającego, za który Wykonawca Rozruchu odpowiedzialny będzie w okresie Rozruchu, jak za własny personel. W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urządzeń, instalacji i układów technologicznych. 

4. Co najmniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikację niezbędnych mediów eksploatacyjnych i materiałów, oraz planowane wielkości ich zużycia wraz z informację na temat przewidywanego zaangażowania personelu Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby media które dostarcza Zamawiający były wykorzystane efektywnie i racjonalnie.
5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Rozruchu (obejmujący dokumenty organizacyjne, opis prób „na zimno” i „na gorąco”, planowane terminy realizacji, Program Ruchu Regulacyjnego, Program Ruchu Próbnego).

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wstępną Instrukcję Eksploatacji. Działania przygotowawcze do Rozruchu zostaną przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Przed Rozruchem Zamawiający powoła Komisję Odbiorową określając jej zadania. Strony wydadzą zarządzenia regulujące zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym wyznaczeniem osób odpowiedzialnych. 

8. W trakcie Rozruchu, Wykonawca wprowadzi codzienne narady rozruchowe.
9. Wykonawca dostarczy komplet materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia szczeliwa i inne) do pierwszego napełnienia (za wyjątkiem mediów technologicznych, wody procesowej, pary, energii elektrycznej, sorbentu i reagentu), jak również do ich uzupełnień i wymiany w okresie do zakończenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego. Zastosowane smary i oleje i inne materiały eksploatacyjne muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

10. Produkt poreakcyjny z okresu rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego odbierany będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 

11. Wykonawca dokona pomiarów drgań (bądź doważania) na zimno podczas pierwszego uruchomienia próbnego wentylatorów oraz na gorąco przy możliwie maksymalnych (wysokich) obrotach oraz dostarczy Zamawiającemu protokoły pomiarowe z tych pomiarów (doważań). Wykonawca dokona również przeglądu wentylatorów po Ruchu Próbnym.

12. W ramach Rozruchu wykonane będą próby funkcjonalne na „zimno” obejmujące sprawdzenie funkcjonowania wszystkich układów technologicznych „bez obciążenia” (bez udziału czynników procesowych), w szczególności:

1. będzie przeprowadzona kontrola wszystkich urządzeń Instalacji (oczyszczenie, przepłukania itp. )

2. wykonane będą wymagane inspekcje, próby ciśnieniowe, skompletowane zostaną wymagane dokumenty jak DTR urządzeń, Program Rozruchu, instrukcje eksploatacji, remontów itp.

3. przedłożone zostaną wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla funkcjonowania i uruchomienia np. dopuszczenia UDT dla zbiorników ciśnieniowych czy urządzeń dźwignicowych,

4. zainstalowane zostaną wszystkie oznakowania wg numeracji obowiązującej u Zamawiającego z nazwami, numerami i oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujęcia w tej numeracji (na tym etapie niekoniecznie docelowe),

5. przetestowane zostaną wszystkie urządzenia, sprawdzone zostaną kierunki obrotów urządzeń wirujących ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury łożysk,

6. przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

7. sprawdzone zostanie działanie i funkcjonowanie instalacji regulacyjnych, klap odcinających,

8. zostaną sprawdzone dysze wtryskowe pod względem poprawnego funkcjonowania,

9. zostaną przetestowane wstępnie urządzenia wskaźnikowe oraz sprawdzona będzie gotowość ruchowa układów funkcyjnych,

10. wszystkie obiegi cyrkulacyjne zostaną przebadane,

11. symulacje wszystkich możliwych sekwencji startów i zatrzymań, alarmów i obiegów recyrkulacyjnych zostały przebadane,

12. wszystkie możliwe urządzenia peryferyjne zostaną skalibrowane, a urządzenia wskaźnikowe wstępnie przetestowane,

13. wykonane zostaną testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń,
14. sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokołem czy Instalacja spełnia warunki BHP i ppoż.

13. Dla rozdzielnic niskiego napięcia badania pomontażowe w miejscu zainstalowania powinny obejmować co najmniej:

1. sprawdzenie poziomu izolacji obwodów,

2. kontrola elementów składowych układów zabezpieczeń,

3. sprawdzenie i kalibracja układów pomiarowych,

4. próby funkcjonalne wszystkich elementów rozdzielnicy, w tym układów zabezpieczeń i pomiarów, blokad mechanicznych i zamkowych,

5. potwierdzenie zamienności członów wysuwnych.

Szczegółowy zakres prób zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie przygotowania do rozruchu.

14. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „zimno”, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób. Pozytywny wynik z przeprowadzonych prób funkcjonalnych na „zimno” będzie równoznaczny ze zgłoszeniem gotowości urządzeń do Rozruchu na „gorąco”, który będzie polegał na uruchomieniu urządzeń i układów technologicznych z udziałem czynników procesowych w tym spalin.
15. W okresie Rozruchu „na gorąco” instalacje i urządzenia zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach zmiennych obciążeń, aż do uzyskania znamionowych parametrów oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnościach. W okresie Rozruchu „na gorąco” zostaną przeprowadzone między innymi: 

1. ruchy urządzeń przy zmiennych obciążeniach z uwzględnieniem sterowania ręcznego i automatycznego,
2. sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach,
3. próby działania instalacji zabezpieczeń w różnych układach obciążeń oraz w stanach ustalonych i awaryjnych,
16. Rozruch „na gorąco” będzie uznany za zakończony, gdy wszystkie układy technologiczne podlegające odbiorowi będą funkcjonować prawidłowo.

17. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „gorąco”, jeżeli wynik będzie pozytywny, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób, w którym będzie „Zgłoszenie Gotowości do Ruchu Regulacyjnego”.

1.8. Ruch Regulacyjny

1. Po pomyślnym zakończeniu Rozruchu i przedłożeniu przez Wykonawcę „Zgłoszenia Gotowości do Ruchu Regulacyjnego” realizowany będzie Ruch Regulacyjny, zgodnie z Programem Rozruchu, „Wstępną Instrukcją Eksploatacji Instalacji” i zaleceniami Wykonawcy. Ruch regulacyjny będzie wykonywany osobno dla Zadania 1, 2A, 2B.
2. Ruch Regulacyjny będzie trwał nie dłużej niż 720 godzin, przy czym czas trwania Ruchu Regulacyjnego zostanie obustronnie ustalony przez Strony. 
3. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Instalacja będzie prowadzona przez personel Wykonawcy, przy udziale wyznaczonego przez Zamawiającego i odpowiednio przeszkolonego przez Wykonawcę personelu Zamawiającego. 
4. Ruch Regulacyjny ma na celu regulację systemów technologicznych i urządzeń pod obciążeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Próbnego w celu osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych.

5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Ruchu Regulacyjnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia uszczegółowiony program i harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego należy przewidzieć różne warianty pracy kotła (wraz z głównymi założeniami dotyczącymi warunków pracy kotła, obciążeń instalacji, itp. - do akceptacji Zamawiającego) uwzględniające rzeczywiste warunki w eksploatacji kotła występujące w ciągu roku. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze będą wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych w różnych warunkach ruchowych. 

6. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca będzie miał możliwość dokonania niezbędnych korekt oraz regulacji i optymalizacji całej Instalacji przy różnych obciążeniach zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez Zamawiającego.

7. Każda próba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi być potwierdzona Protokołem Częściowym z przeprowadzenia prób, przy zastosowaniu procedury odbiorowej określonej w niniejszym dokumencie.

8. Wykonawca w trakcie Ruchu Regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia kompletnego dostarczonego systemu technologicznego emisji spalin (w tym wykona procedurę QAL2 wg PN EN 14181) oraz innych urządzeń AKPiA. Ponadto, w trakcie trwania Ruchu Regulacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów środowiskowych (parametry środowiska pracy dla instalacji odsiarczania spalin w zakresie wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, pyłu całkowitego, pyłu respirabilnego, mikroklimatu, hałasu). Pomiary muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Jeżeli w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego Instalacja zostanie wyłączona z pracy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Ruch Regulacyjny ulegnie przedłużeniu o czas trwania takiego wyłączenia. Suma wyłączeń nie może jednak przekroczyć 72 godzin. W przypadku wyłączenia Instalacji na łączny okres powyżej 72 godzin Ruch Regulacyjny zostanie rozpoczęty od nowa. Ruch Regulacyjny powinien być zakończony w terminie umożliwiającym przeprowadzenie Ruchu Próbnego i Przejęcia do Eksploatacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

10. Ruch Regulacyjny będzie uważany za zakończony, gdy wszystkie układy technologiczne wchodzące w zakres Umowy będą funkcjonować prawidłowo. Wszelkie istotne wady (mające wpływ na pracę i osiągi Instalacji) wykryte w czasie Ruchu Regulacyjnego zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt przed rozpoczęciem Ruchu Próbnego. 

11. Po zakończeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporządzi sprawozdanie określające wszystkie niezbędne nastawy dla uzyskania założonych parametrów Instalacji oraz uaktualni „Instrukcję Eksploatacji Instalacji”, która będzie aktualne podczas Ruchu Próbnego. Po pomyślnym zakończeniu Ruchu Regulacyjnego i usunięciu ewentualnych wad, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia „Zgłoszenie do gotowości do Ruchu Próbnego”, które będzie zawierać wszystkie Protokoły z Rozruchu i Ruchu Regulacyjnego, a także niżej wymienione dokumenty:

1. Komplet poświadczeń i protokołów odbiorowych.
2. Komplet atestów i badań jakościowych, DTR.
3. Wymagane prawem dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań prac montażowych.
4. Zaktualizowaną Instrukcję Eksploatacji Instalacji (zaakceptowaną przez Zamawiającego).
12. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego „Zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego” Wykonawca ma prawo przystąpienia do Ruchu Próbnego Instalacji.

1.9. Ruch Próbny

1. Ruch Próbny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy współpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiającego

2. Ruch Próbny będzie trwał 240 godzin. Ruch Próbny będzie/może być wykonywany osobno dla Zadania 1, 2A, 2B.
3. W trakcie Ruchu Próbnego Wykonawca potwierdzi właściwe funkcjonowanie (w sposób ciągły, bezusterkowy, w trybie automatycznym przez co najmniej 95% czasu trwania ruchu próbnego) poszczególnych układów w pełnym zakresie obciążeń wynikającym z pracy kotłów. Podczas 240-godzinnej pracy danej instalacji nie mogą wystąpić żadne usterki, które zakłóciłyby jej prawidłową eksploatację.

4. W trakcie Ruchu Próbnego obciążenie Instalacji będzie wynikało z planów produkcji Zakładu. 
5. W trakcie trwania Ruchu Próbnego w zakresie Instalacji zostaną wykonane przez Strony:

1. pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B - Pomiarów Wstępnych.
Pomiary te zostaną przeprowadzone w oparciu o program Pomiarów Wstępnych uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i firmą pomiarową. 
W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem wykonania Pomiarów Wstępnych Strony nie uzgodnią programu Pomiarów Wstępnych Pomiary Wstępne zostaną przeprowadzone w oparciu o program Pomiarów Wstępnych narzucony przez Zamawiającego. 
2. Pomiary Wstępne emisji zgodnie z „Prawem Ochrony Środowiska” Art. 147 ust. 4, 5 i 6, które są elementem Pomiarów Wstępnych.

6. Program Pomiarów Wstępnych powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu i winien obejmować i szczegółowo przedstawiać następujące informacje dotyczące sposobu wykonywania pomiarów:
1. zakres pomiarów,
2. metodykę pomiarów,
3. harmonogram pomiarów,
4. charakterystyka aparatury pomiarowej,
5. sposób i miejsce poboru próbek, sposób ich zabezpieczenia i rozdzielania.
7. W zakresie emisji hałasu Pomiarów Wstępnych powinny mieć na celu sprawdzenie:

a. Gwarantowanych Parametrów Technicznych poziomu emisji hałasu w środowisku dla poszczególnych Instalacji, 

b. Ocenę, czy uzyskane wartości poziomu emisji hałasu w środowisku dla pojedynczej Instalacji pozwolą na dotrzymanie wartości gwarantowanych dla wszystkich Instalacji łącznie (innymi słowy czy poziom emisji hałasu z wybranej Instalacji jest na tyle niski, że możliwe jest dodanie hałasu z kolejnych Instalacji).

8. Zakres Pomiarów Wstępnych w zakresie emisji hałasu powinien objąć:

a. pomiar hałasu w środowisku zewnętrznym,

b. wyznaczenie parametrów akustycznych urządzeń i elementów badanej Instalacji, wykonanie modelu akustycznego i wyznaczenie poziomu emisji hałasu w środowisku z wykorzystaniem metody obliczeniowej, 

9. Gwarantowane parametry pracy Instalacji muszą być spełnione w pełnym zakresie obciążeń wynikającym z pracy kotłów.

10. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego potwierdzone będzie przez obie Strony spisaniem stosownego protokołu. 
11. Warunkiem podpisania protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym będzie:

1. osiągnięcia przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A stwierdzone na podstawie Pomiarów Wstępnych na podstawie wskazań aparatury obiektowej tam gdzie to możliwe, w pozostałych punktach przy użyciu aparatury specjalistycznej wykonach przez firmę pomiarową na koszt i zlecenie Zamawiającego wg metodyk jak dla pomiarów gwarancyjnych – potwierdzone stosownym sprawozdaniem. 
2. potwierdzenie właściwego funkcjonowania Instalacji w pełnym zakresie obciążeń wynikających z pracy kotłów – praca w sposób ciągły, bezusterkowy, w trybie automatycznym – potwierdzone stosownym sprawozdaniem. 

12. Jeżeli Ruch Próbny nie zostanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zakończony pozytywnie z powodu wad Instalacji, to po usunięciu tych usterek Ruch Próbny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne są przerwy w Ruchu Próbnym wynikające z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego. W takim przypadku Ruch Próbny zostanie przedłużony o czas postoju.

13. Każda próba w ramach Ruchu Próbnego musi być potwierdzona Protokołem Częściowym z przeprowadzenia prób, przy zastosowaniu procedury odbiorowej określonej w niniejszym dokumencie.

14. Po podpisaniu przez Zamawiającego wszystkich Protokołów Częściowych z prób w ramach Ruchu Próbnego, Zamawiający i Wykonawca podpiszą Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego. 

15. Warunkiem dokonania odbioru Ruchu Próbnego będzie również ustalenie i zatwierdzenie przez Komisję Odbiorową harmonogramu usuwania wad Instalacji nie wpływających na bezpieczeństwo i możliwość pracy.

16. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania przekazywanej Instalacji w ruchu do chwili podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji.

1.10. Przejęcie Zadania do eksploatacji

1. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego, dokonaniu przez Strony odbioru Ruchu Próbnego, a także po spełnieniu wszelkich innych wymogów opisanych w Umowie, Strony przystąpią do procedury przejęcia Zadania do Eksploatacji.

2. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu przejęcia do eksploatacji uzależnione będzie od otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy:
1. Instalacja osiąga parametry techniczne określone Umową, w szczególności Gwarantowane Parametry Techniczne, wraz z kompletem protokołów,

2. Dokumentacji techniczno – ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) od producenta każdego z urządzeń w języku polskim z opisem urządzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynnościami serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych przeglądów kontrolno-sprawdzających,

3. Dokumenty pozytywnych badań i testów przeprowadzanych na wymagających tego urządzeniach,

4. Zaakceptowanej przez Zamawiającego Instrukcji Eksploatacji Instalacji,
5. Zaktualizowanych Instrukcji obiektów współpracujących z Instalacją, 

6. Kompletu dokumentacji jakościowej,  

7. Kompletu książek obiektów budowlanych 

8. Ostatecznych Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

9. Protokołu uporządkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy,

10. Wstępną dokumentację powykonawczą wykonaną poprzez aktualizację dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzień przejęcia Zadania do eksploatacji.

11. Inwentaryzację geodezyjną wybudowanych obiektów budowlanych, budowli i instalacji naniesiona na plan Elektrowni i mapę zasadniczą miasta,
12. Informacji o rodzaju, ilościach oraz warunkach zagospodarowania wytworzonych odpadów. 

13. Lista wycenionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzgodniona z Zamawiającym przygotowana na podstawie wytycznych Zamawiającego
14. Listy części szybkozużywających się oraz narzędzi specjalistycznych dostarczonych przez Wykonawcę - Lista zawierać będzie nazwy części szybkozużywających się oraz narzędzi specjalistyczne wraz z informacją odnośnie wyposażenia, dla którego dane narzędzie będzie potrzebne oraz numer rysunku narzędzia specjalnego. Lista części szybkozużywających się przygotowana ma zostać zgodnie z zapisami punktu 3 załącznika nr III.A.8. Lista narzędzi specjalistycznych przygotowana ma zostać zgodnie z zapisami punktu 5 załącznika nr III.A.8.
15. Listy smarowania - Lista ta będzie zawierać informację odnośnie sprzętu wymagającego smarowania, odstępy czasowe smarowania, rodzaje i ilości środków smarujących oraz zamienniki środków smarujących dostępne w Polsce.

16. Listy części zamiennych - Lista ta będzie zawierać informacje dotyczące dostarczonych części zamiennych i przygotowana ma zostać zgodnie z zapisami punktu 2 załącznika nr III.A.8.
17. Sprawozdania z pomyślnie zakończonego Ruchu Próbnego
3. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 7 Dni Roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymienionych powyżej. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany a Zadanie przekazane do eksploatacji.

1.11. Odbiór końcowy Zadania
1. Protokół odbioru końcowego jest aktem potwierdzającym wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji obiektów zrealizowanych w ramach Zadania, w tym osiągnięcie przez Instalacje w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B z wyłączeniem zobowiązań wynikających z okresu gwarancji, rękojmi. Przed odbiorem końcowym Zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół potwierdzający usunięcie wszystkich wad stwierdzonych w protokole Przejęcia Zadania do eksploatacji. 
2. Załącznikiem do Protokołu odbioru końcowego będzie sprawozdanie z przeprowadzonych Pomiarów Gwarancyjnych. 

3. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 15 Dni Roboczych od daty przekazanie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymienionych powyżej. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany a wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym osiągnięcie przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B, za potwierdzone (lub potwierdzający naliczenie kar umownych w przypadku nie osiągnięcia przez Instalację wszystkich Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B).
4. Zamawiający zakłada, że będzie wystawiony jeden Protokół odbioru końcowego dla wszystkich Zadań. 
2. Pomiary Gwarancyjne
2.1. Wymagania ogólne

1. Celem Pomiarów Gwarancyjnych jest sprawdzenie, czy Wykonawca wypełnił swoje zobowiązania określone Umową w zakresie jednoczesnego spełnienia wszystkich Gwarantowanych Parametrów Technicznych poszczególnych Zadań Przedmiotu Umowy zgodnie z punktem 8.3 Umowy. 
2. Pomiary Gwarancyjne będą przeprowadzone na podstawie obowiązujących polskich norm i aktów prawnych w zakresie mierzonych parametrów i pomiarów. 
3. Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone po upływie minimum 3 i nie później niż do upływu 12 miesięcy liczonych od daty wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji Zadania i mają na celu sprawdzenie Gwarantowanych Parametrów Technicznych każdej Instalacji. Termin przeprowadzenie Pomiarów wyznaczy Zamawiający. 
4. Pomiary Gwarancyjne w zakresie Instalacji SCR zostaną wykonane dla dwóch punktów gwarancyjnych:

Tabela 1 Punkty gwarancyjne dla Instalacji SCR
	Parametr
	Jednostka
	Min
	Max

	WMT
	Mg/h
	55
	150

	Przepływ spalin 
	Nm3/h such. dla 6% O2
	70 000 
	185 000 

	NOx – wlot do SCR
	mg/Nm3 such. dla 6% O2
	≤600
	≤600


1. Pomiary Gwarancyjne w zakresie Instalacji IOS zostaną wykonane dla trzech punktów gwarancyjnych:

Tabela 2 Punkty gwarancyjne dla Instalacji IOS
	Parametr
	Jednostka
	Punkt gwarancyjny
PI
	Punkt gwarancyjny
PII
	Punkt gwarancyjny
PIII

	Strumień spalin wilgotnych
	Nm3/h
	100 000 
	230 000 
	360 000

	Stężenie SO2 na wlocie do IOS
	mg/Nm3 such. dla 6% O2
	≤2 500
	≤2 500
	≤2 500

	Stężenie pyłu na wlocie do IOS 
	mg/Nm3 such. dla 6% O2
	≤100
	≤100
	≤100

	Stężenie HCl na wlocie do IOS 
	mg/Nm3 such. dla 6% O2
	≤250
	≤250
	≤250

	Stężenie HF na wlocie do IOS 
	mg/Nm3 such. dla 6% O2
	≤25
	≤25
	≤25


2. Pomiary Gwarancyjne trwać będą 8h dla każdego punktu gwarancyjnego, natomiast zużycia mediów oceniane będą na podstawie pomiarów dobowych (24 godzinnych) i komisyjnych odczytów liczników (oprócz zużycia sorbentu dla IOS) i na tej podstawie określone zostanie zużycie średnio-godzinowe. 

3. Pobór próbek popiołu na zawartość NH3 odbędzie się co 2 godziny w trakcie 8h pomiaru emisji dla każdego punktu pracy. Na podstawie pobranych próbek z każdej serii, uśredniona zostanie jedna reprezentatywna próbka.
4. Dla wartości Parametrów Gwarantowanych emisji zanieczyszczeń określonych jako wartości średniogodzinowe – każda godzina pomiaru w trakcie 8h serii pomiarowej musi być dotrzymana. 
5. Wyniki Pomiarów Gwarancyjnych w zakresie emisji zanieczyszczeń nie będą uwzględniały niepewności pomiarowych.
6. Sprawdzenie dotrzymania Parametrów Gwarantowanych przy innych niż określonych w niniejszym dokumencie punktach pracy, nastąpi w oparciu o krzywe korekcyjne. W tym celu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne krzywe korekcyjne wraz z Programem Rozruchu. Krzywe korekcyjne będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji krzywych korekcyjnych. 
7. Pomiary Gwarancyjne będą wykonywane przy pomocy niezależnej aparatury pomiarowej, która będzie zainstalowana w przewidzianych przez zewnętrzną firmę pomiarową przekrojach pomiarowych. W uzgodnionych przypadkach może zostać wykorzystana zabudowana aparatura ruchowa. 
8. Pomiary Gwarancyjne będą przeprowadzone w oparciu o program Pomiarów Gwarancyjnych uzgodniony między Wykonawcą, firmą pomiarową a Zamawiającym. W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem wykonania Pomiarów Gwarancyjnych Strony nie uzgodnią programu Pomiarów gwarancyjnych Pomiary gwarancyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o program Pomiarów gwarancyjnych narzucony przez Zamawiającego.
9. Program Pomiarów Gwarancyjnych powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu i winien obejmować i szczegółowo przedstawiać następujące informacje dotyczące sposobu wykonywania pomiarów:
1. zakres pomiarów,
2. metodykę pomiarów,
3. harmonogram pomiarów,
4. charakterystyka aparatury pomiarowej,
5. sposób i miejsce poboru próbek, sposób ich zabezpieczenia i rozdzielania.
10. Pomiary Gwarancyjne powinny być przeprowadzone w jednym czasie dla wszystkich mierzonych parametrów.
11. Jako część Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje do Pomiarów Gwarancyjnych jak i Pomiarów wstępnych podesty obsługowe, króćce pomiarowe, liczniki zużyć mediów procesu (w tym kryzy pomiarowe do pomiaru zużycia powietrza) oraz armaturę do poboru próbek mediów procesu. Przekroje pomiarowe na kanałach spalin należy wyznaczyć według zaleceń normy PN – EN 15259 Jakość powietrza – Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych – Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania.
2.2. Zakres pomiarów
2.2.1. Instalacja SCR 
1. Ciągłe pomiary stężenia NOx (NO + NO2 jako NO2) w spalinach mierzony na kanałach spalin za WS,
2. Ciągły pomiar stężenia NH3 w spalinach mierzony na kanałach spalin przed OPP,
3. Ciągłe pomiary stężeń O2 w spalinach mierzony na kanałach spalin przed OPP oraz za WS,
4. Pobór i analiza popiołu lotnego na zawartość związków amoniaku,
5. Stopień konwersji SO2 do SO3,
6. Pomiary poziomu hałasu w odległości 1 metra od nowych zainstalowanych urządzeń i modernizowanych urządzeń,
7. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 - godzinnego dni pracy dla poszczególnych stanowisk w obrębie Instalacji SCR,
8. Podciśnienie w komorze paleniskowej,
9. Przeciek powietrza do spalin na obrotowych podgrzewaczach powietrza dla obciążenia maksymalnego,
10. Wydajność wentylatorów spalin,
11. Temperatura spalin za OPP dla obciążenia minimalnego,
12. Sprawdzenie zachowania poziomu drgań,
13. Pomiary ilości przepływu spalin oraz parametrów odniesienia spalin (temperatura, ciśnienie, wilgotność),
14. Ciągłe pomiary zużycia mediów przez Instalację (zużycie reagenta, pary i inne, jeśli występują),
15. Spadek ciśnienia na instalacji SCR, 
16. Pobór i analiza spalanego paliwa,
17. Dyspozycyjność instalacji – nie sprawdzana w trakcie pomiarów gwarancyjnych, natomiast sprawdzana 2-krotnie, tj. po 12 i 24 miesiącach pracy liczonych od daty podpisania protokołu przejęcia Instalacji do eksploatacji.
2.2.2. IOS
1. Przepustowość spalin przez IOS,

2. Manualny i ciągły pomiary stężenia SO2 w spalinach na wylocie z IOS i ciągły pomiar stężenia SO2 w spalinach na wlocie do IOS,

3. Manualny pomiar stężenia SO3 w spalinach na wylocie z IOS i na wlocie do IOS

4. Pomiary stężenia pyłu w spalinach za IOS,

5. Pomiary składników spalin na wylocie z IOS (HCl, HF oraz parametry odniesienia: temperatura, ciśnienie, O2 i zawartość wilgoci),

6. Pomiary składników spalin na wlocie do IOS (HCl, HF oraz parametry odniesienia: temperatura, ciśnienie, O2 i zawartość wilgoci),

7. Stężenie zapylenia z układu odpylania zbiornika(ów) retencyjnego(ych) sorbentu,

8. Stężenie zapylenia z układu odpylania zbiornika(ów) retencyjnego(ych) produktu poprocesowego,
9. Pomiary poziomu hałasu zainstalowanych urządzeń,
10. Uciążliwość tonalna i impulsowa w środowisku,
11. Poziom ekspozycji na hałas,
12. Poziomu drgań,

13. Ciśnienie spalin za WS kotłowymi,
14. Zużycie energii elektrycznej,

15. Zużycie wody procesowej,

16. Skład chemiczny i strumień masowy sorbentu doprowadzanego do IOS,
17. Dyspozycyjność instalacji – nie sprawdzana w trakcie pomiarów gwarancyjnych, natomiast sprawdzana 2-krotnie, tj. po 12 i 24 miesiącach pracy liczonych od daty podpisania protokołu przejęcia Instalacji do eksploatacji.

Ponadto wspólnie dla Instalacji IOS i SCR wykonane zostaną pomiary hałasu w środowisku.
2.3. Metodyka wykonania pomiarów
2.3.1. Instalacja SCR 
1. Stężenie NO2 w spalinach określone metodami referencyjnymi, przyrządem z wykorzystaniem metody chemiluminescencyjnej. 
2. Stężenie O2 w spalinach określone metodami referencyjnymi przy zastosowaniu analizatorów paramagnetycznych klasy 1.
3. Stężenie NH3 w spalinach, z wykorzystaniem metody FTIR lub laserową TDLS.

4. Zawartość związku amoniaku w popiele lotnym wg metody oznaczania VGB 

5. Pomiary SO2 i SO3 w spalinach.


Stężenia SO3 w spalinach wyznaczone będą metodą manualną kondensacyjną NCASI 8a lub VDI 2462 część 2 - listopad 2011.

Stężenia SO2 w spalinach mierzone będzie w sposób ciągły analizatorem spalin oraz w sposób manualny metodą referencyjną.
Współczynnik stopnia konwersji SO2 do SO3 określony jest wzorem:
CSO2/CSO3= [(SO3 wylot – SO3 wlot) / SO2wlot] x 100 %

6. Poziom hałasu przez poszczególne urządzenia i elementy wchodzące w zakres dostaw Instalacji Odsiarczania Spalin mierzony w odległości 1 m od urządzenia lub jego obudowy (w miejscu zainstalowania, bez uwzględniania poprawki środowiskowej).
7. Poziom ekspozycji na hałas - wielkość wyznaczona zgodnie z normą.
8. Podciśnienie w komorze paleniskowej – U rurka lub przetwornik ciśnienia.
9. Pomiar szczelności obrotowych podgrzewaczy powietrza wg wytycznych normy ASME PTC 4.3.
10. Wydajność wentylatora spalin – pomiar przy pomocy rurki spiętrzającej Prandtla.
11. Temperatura spalin za OPP – wielopunktowy pomiar temperatury przy pomocy termopar.
12. Poziom drgań urządzeń wchodzących w zakres modernizacji.
13. Nadciśnienie na tłoczeniu - U rurka lub przetwornik ciśnienia
14. Zużycie wody amoniakalnej – na podstawie komisyjnego odczytu liczników.
15. Zużycie pary – na podstawie komisyjnego odczytu liczników.
16. Spadek ciśnienia na katalizatorze – manometr różnicowy 
17. Strumień objętości spalin z wykorzystaniem siatkowego pomiaru ciśnień dynamicznych 
18. Ciśnienie barometryczne – przetwornik ciśnienia absolutnego
19. Ciśnienie statyczne – pomiar za pomocą U-rurek napełnionych cieczą o znanej gęstości. 
20. Temperatura i wilgotność spalin – przy pomocy czujnika termometrycznego 
21. Dyspozycyjność instalacji będzie określana przez Zamawiającego po każdych 12 i 24 miesiącach w okresie gwarancji.
2.3.2. IOS
1. Przepustowość (objętościowy strumień spalin) przez IOS z wykorzystaniem siatkowego pomiaru ciśnień dynamicznych.

2. Stężenia SO2, SO3, O2 w spalinach


Pomiar stężeń SO2 oraz O2 zostaną wykonane równocześnie w spalinach surowych na wlocie do IOS i w spalinach oczyszczonych za IOS. Pobór próbek spalin zostanie wykonany przy użyciu sond zainstalowanych w króćcach pomiarowych kanałów spalin zapewniających pełną reprezentatywność pobieranej próby. 


Stężenia SO2 w spalinach mierzone będzie w sposób ciągły analizatorem spalin oraz w sposób manualny metodą referencyjną. Stężenia SO2 w spalinach wyznaczone metodą manualną, polegającą na absorpcji SO2 w roztworze absorpcyjnym.

Stężenia SO3 w spalinach wyznaczone będą metodą manualną metodą manualną kondensacyjną NCASI 8a lub VDI 2462 część 2 - listopad 2011..


Równolegle z pomiarami SO2 przeprowadzany zostanie ciągły pomiar stężeń O2 na wylocie z IOS metodą referencyjną przy zastosowaniu analizatorów paramagnetycznych klasy 1.
3. Stężenie zapylenia w spalinach 


Metoda grawimetryczna oznaczeń stężeń zapylenia spalin.

4. Skład spalin w spalinach nieoczyszczonych przed IOS i oczyszczonych za IOS


Skład spalin na wylocie z IOS wyznaczony poprzez pomiar ciągły stężeń składników (CO2: spektrofotometr IR kl.1, O2: paramagnetyczny kl.1, NOX: chemiluminescencyjny kl. 0,5; CO: spektrofotometr IR kl.1, zawartość wilgoci, HCL i HF manualnie metoda referencyjną lub w przypadku pomiarów ciągłych stężeń HCl i HF oraz wilgoci w spalinach surowych i oczyszczonych wykonane przy zastosowaniu analizatorów FTIR).
5. Stężenie zapylenia w spalinach oczyszczonych za IOS oraz ze zbiorników retencyjnych


Metoda grawimetryczna oznaczeń stężeń zapylenia.

6. Poziom hałasu przez poszczególne urządzenia i elementy wchodzące w zakres dostaw Instalacji Odsiarczania Spalin i SCR mierzony w odległości 1 m od urządzenia lub jego obudowy    (w miejscu zainstalowania, bez uwzględniania poprawki środowiskowej, 

7. Uciążliwość tonalna i impulsowa w środowisku 


Praca Instalacji nie spowoduje powstawania uciążliwości tonalnej i impulsowej w środowisku, w rozumieniu normy PN ISO 1996-2 „Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu”

8. Poziom ekspozycji na hałas


Wielkość wyznaczona zgodnie z normą.
9. Niedyspozycyjność instalacji odsiarczania będzie wyznaczona przez Zamawiającego. Niedyspozycyjność Instalacji sprawdzana będzie 2-krotnie, tj. po 12 i 24 miesiącach pracy liczonych od daty podpisania protokołu przejęcia Instalacji do eksploatacji.

10. Poziom drgań urządzeń wchodzących w zakres modernizacji.
11. Ciśnienie spalin za WS - - U rurka lub przetwornik ciśnienia
12. Zużycie energii elektrycznej


Określone będzie na podstawie komisyjnych odczytów stanów liczników energii elektrycznej zamontowanych na rozdzielniach IOS.

13. Zużycie wody procesowej 


Określone będzie na podstawie komisyjnych odczytów wskazań licznik(a)ów obiektowego. 

14. Zużycie sorbentu 


Zużycie stechiometryczne określone będzie zgodnie z regułami reakcji chemicznych w procesie na podstawie metody bilansowej. Ładunek pochłoniętych kwaśnych gazów wyznaczony będzie w oparciu o pomiary strumieni spalin, pomiary stężeń badanych składników na wlocie i wylocie z reaktora oraz analiz składu chemicznego produktu po procesie.

2.3.3. Postanowienia wspólne dla IOS i SCR

Poziom emisji hałasu w środowisku z obu Instalacji - gwarancja ta dotyczy wszystkich terenów chronionych akustycznie, wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w otoczeniu badanego Zakładu.  

Sposób oceny spełnienia gwarancji w tym zakresie: Metoda pomiarowo – obliczeniowa.
2.4. Wykonawca Pomiarów 
1. Pomiary wstępne i Pomiary Gwarancyjne będą przeprowadzone przez zewnętrzną firmę pomiarową wybraną przez Zamawiającego i zatrudnioną na jego zlecenie i koszt. Szczegółowy podział kosztów firmy pomiarowej został wskazany w załączniku III.A.9
2. Niezależna firma pomiarowa ma posiadać wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości, akredytację PCA w zakresie emisji i oceny skuteczności urządzeń ochrony powietrza (skuteczność redukcji NOx i SO2) oraz dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim jak i zapleczem technicznym dla przeprowadzenia pomiarów.

3. Pomiary Gwarancyjne powinny być przeprowadzane przy użyciu niezależnej zainstalowanej na czas pomiarów aparatury pomiarowej.

4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do oceny parametrów gwarantowanych aparatury ruchowej (z wyjątkiem tych przypadków, w których nie jest możliwe ze względów technicznych zainstalowanie innej i z wyjątkiem Pomiarów wstępnych). W takich sytuacjach urządzenia ruchowe, które będą wykorzystane do oceny spełnienia gwarancji, muszą posiadać ważne certyfikaty uwierzytelnienia lub legalizacji. Dla urządzeń, które nie znajdują się na liście urządzeń podlegających uwierzytelnieniu lub legalizacji Urzędu Miar, konieczne jest wykonanie ich wzorcowania na obiekcie w trakcie bezpośrednich badań porównawczych, wykorzystujących referencyjne metody pomiarowe. Dotyczy to głównie automatycznych analizatorów spalin, pyłomierzy oraz urządzeń do pomiarów strumieni spalin. Do obowiązków firmy pomiarowej wykonującej Pomiary należy również pobór mediów procesu i ich rozdział.

5. Niezależna firma pomiarowa powinna stosować metodyki referencyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

2.5. Sposób oceny i dotrzymania wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych
1. Ocena wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych zostanie przeprowadzona niezwłocznie po Pomiarach.

2. Oceny dokona niezależna firma pomiarowa wykonująca Pomiary na podstawie uzyskanych wyników i obliczeń. Ocena obejmować będzie zestawienie uzyskanych wyników poszczególnych parametrów gwarantowanych wraz z ich oceną, co do dotrzymania gwarancji.

3. Oceny wyników w zakresie emisji nie będą uwzględniały niepewności pomiarowych.

2.6. Raport z pomiarów 

1. Nie później niż 4 tygodnie po zakończeniu Pomiarów, firma pomiarowa przedstawi raport końcowy z Pomiarów.

2. Wykonawca Pomiarów przedstawi sprawozdania z wykonanych pomiarów, w których zawarte będą następujące informacje:
1. wprowadzenie,
2. opis obiektu na którym wykonywano pomiary,
3. cel i zakres pomiarów,
4. opis i lokalizacja miejsc pomiarowych i punktów poboru próbek,
5. przebieg pomiarów wraz z ewentualnymi odstępstwami w stosunku do programu i harmonogramu pomiarów,
6. wyniki pomiarów i obliczeń,
7. podsumowanie wyników pomiarów 
8. zbiorcze zestawienie zmierzonych wielkości Parametrów Gwarantowanych.
9. oceną dotrzymania wielkości Parametrów Gwarantowanych wraz z zaszeregowania do odpowiednich Kategorii A i B.
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