Zat. nr 4.3 do umowy NZ.270.1.8.2019

Zakladany harmonogram intensywnosci prac - maszynowe pozyskanie
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Rodzaj prac

Pozyskanie maszynowe

: + +++ | +++ +
i zrywka drewna

Stopnie intensywnos$ci prac:

/brak/ - brak prac (lub prace incydentalne - nieobarczone pilnoscia)
+ - mate natezenie prac
++ - $rednie natezenie prac
+++ - wysokie natezenie prac



