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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2. Uzgodnienie Gminy Bełchatów z dnia 07.02.2023r. 

3. Pismo PZD-TA-4130-2-7/2022 z dnia 10.01.2023r. 

4. Pismo PZD-TA-4130-2-7/2022 z dnia 04.04.2023r. 

5. Warunki techniczne Orange Polska S.A. z dnia 21.02.2023r. 

6. Warunki techniczne Nexera z dnia 22.03.2023r. 

7. Warunki techniczne LiveNet z dnia 20.06.2023r. 

8. Protokół z narady koordynacyjnej GK.6630.15.2023 z dnia 16.06.2023r.  

wraz z załącznikiem graficznym 

9. Decyzja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu dot. pozwolenia wodno-

prawnego na wykonanie urządzeń wodnych 
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Opracowanie dotyczy projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów,  

w skład którego wchodzi: 

− wykonanie chodników i zjazdów do posesji; 

− przebudowa istniejących rowów na rowy umocnione lub kryte 

− przebudowa istniejącej napowietrznej sieci telekomunikacyjnej 

Kolejność wykonywania prac: 

− przebudowa istniejącej napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, 

− wykonanie robót rozbiórkowych,  

− roboty ziemne, nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, 

− profilowanie oraz zagęszczenie koryta, 

− ułożenie krawężników i obrzeży, 

− wykonanie konstrukcji, 

− wykonanie stałej organizacji ruchu. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  

w projekcie budowlanym. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Zawadów znajdującej się na terenie gminy Bełchatów 

w województwie łódzkim. 

Droga przebiega przez obszar zurbanizowany – obustronna zabudowa mieszkaniowa  

lub zagrodowa. Na obszarze sąsiadującym z drogą znajdują się: budynki mieszkalne jednorodzinne, 

gospodarcze oraz łąki. 

Droga objęta projektem posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej średniej  szerokości 5,2 m. 

Nawierzchnia jezdni w dobrym stanie technicznym. Przyległe posesje posiadają obsługę przez 

istniejące zjazdy.  

Odwodnienie terenu realizowane jest w sposób powierzchniowy do istniejących rowów.  

W obszarze objętym projektem występuje uzbrojenie podziemne m.in. sieci wodociągowej, 

telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz nadziemne m.in. 

telekomunikacyjne linie kablowe na podbudowie słupowej branży telekomunikacyjnej i energetycznej. 

Na słupach energetycznych występuje oświetlenie uliczne. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 
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− roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  

na przeszkolenie BHP pracowników 

− praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót  

i przeszkolenie BHP pracowników 

− głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów  

i przeszkolenie BHP pracowników 

− przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych – praca na wysokości, 

− praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 

− praca w terenie pod ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie 

robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  

w wykopach, na wysokości oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów  

i w pobliżu napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. Do tyczenia, w obrębie kabli elektrycznych, nie używać 

metalowych szpilek – grozi porażeniem i zniszczeniem kabli.  

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy 

winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi 

związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację  

na wypadek awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać 

poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy 

zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Roboty winny być 

właściwie oznakowane, a po ich zakończeniu należy wprowadzić ew. zmiany w stałej organizacji ruchu. 

Prace na wysokości wykonywać stosując hydrauliczny podnośnik koszowy.   

 
 


