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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

* — Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa,
dziatajgcego na podstawie Petnomocnictwa Nr .............Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ... ......r.;

lub

O - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr .........../...
z dnia ............ I. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa) dzzaia]qcego na
podstawie  Peftnomocnictwa  Nr  ........../........Prezydenta  Miasta  Krakowa z  dnia

ceey

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cceceevevenennnen. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........cccovvvveninnnnn , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spolki
z o0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..o, TEPrEZENtowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. DA
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  DzialalnoSci  Gospodarczej,
zamieSZKalym. ... ...ooooiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
110001157 ) USSP , posiadajgcym REGON: .........ccccceevvevvennenne. INIP: e, ,
PESEL ..ot
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET)........c.cceevereieierireeierieneeeneeneeenens PESEL....coviiiiiieieeeeeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..................coeeiiiii.l.
zamieSzKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMET).....cceereeieeeereriiereeereeeeeeeeseeeenes PESEL...ciioiee ettt ettt et st naae e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnos$é gospodarcza W formie spoiki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....coiiiiiiiii
TN pod adresem: ...
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci
zgtoszony w CEIDG) .......c.ooiiiiiiiiiiiiiiiinii,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt e ettt e et e et e et teeate e bt e bt e e b e et e et eeenaeebeeasteenaeenteente seenbeenreenteeaneenneenn zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .......ccccveevvvveeeneenen. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..........c.cceeirennne. , kapital zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
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i spotki akcyjnej), optacony w caloSci/w czedci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..ccccveiveieieeenens, TEpPrezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. ceiiiiiiien et aeeeis eeaeenene. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....eiveeieeieieie et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym REGON: ... 1 NIP: , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

Zwazywszy, ze

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: ............. , Strony zawierajq
umowg nastepujqgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastg¢pujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jako$ci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupeltniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

5) Nadzoér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cze$¢ Umowy, ktory
zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta migdzy
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wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane

takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi

podwykonawcami;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsc
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy
na osiagni¢cie ich wymagane;j jakosci.

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robodt, okreslony
w dokumentacji projektowej.

12) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czgséci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
0 ktérych stanowi art. 449 ustawy Pzp.

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czegs$ci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanic Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem
takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong
na podstawie materiatow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie

3
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zamoOwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow

Zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego postepowania (znak sprawy: ......... ) oraz

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania

zadania p.n. ,,Przebudowa drog wewnetrznych w obrebie ulicy Rydla, Jadwigi z

Lobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek- czesé II ” zwanego

dalej - ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz na

warunkach ustalonych niniejszg Umowa, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacjc robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym
element Dokumentacji przetargowey;.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materialach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania przetargowego, w tym w
szczegolnosci w  specyfikacji warunkow zamowienia oraz w Dokumentacji
projektowej, ktore stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robot ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowic
bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajagcego, w szczegolnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem roboét oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem obje¢tym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego 1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

7. Uznaje si¢, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztalttowany jest przez
nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zatacznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;
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5) dokumentacje przetargowa, w tym w szczegolnosci SIWZ.
8. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac sie

przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegolnosci art.
68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz {lgczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o
ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu umowy wynosi co najmnigj ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na
zqdanie Zamawiajgcego, w kazdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego informacji dotyczgcych
liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu umowy, o ktorych mowa
w  zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania natozone ustawq
z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z
2021 r. poz. 110 ze zm.). Zamawiajgcy ma prawo zZgdac przedstawienia do wglgdu
niezbednych dokumentow w tym zakresie potwierdzajgcych wypelnienie przez
Wykonawce opisanych w niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca
winien wykazac¢ zlozeniem stosownych dokumentow lub oswiadczen w terminie
wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez Wykonawce obowiqzkow, o ktorych mowa w
niniejszym ustepie, jak rowniez niezloZenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac
skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od Umowy  lub
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 8 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji Przedmiotu

umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym

wraz z ofertq.

§3
Sposdéb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu 1 zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginalem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
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a) ubezpieczenic od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejszg Umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W  uzasadnionych wypadkach Zamawiajagcy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginaldw przedtozonych dokumentow.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiagzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéow wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak roéwniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
tacznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektoéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajacemu  zatwierdzonego  projektu  tymczasowej
organizacji ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejagcych na terenie
budowy obiektéw 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z wlascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;
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10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegblnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie 1 wydanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji,
spetniajacej wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d i e Umowy;

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie
jej naprawys;

13) biezacej 1 kompleksowej obslugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem
inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) w przypadku realizowania rob6t budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce  wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub
odtworzenia 1 trwatlej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek,
ktérych przebieg jest tozsamy z granica stanowigcg  granice ZRID.
Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie
przedstawicielowi Zamawiajacego. (* nie dotyczy robot budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe Ilub na podstawie
zgloszenia),

17) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i1 zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystgpuja),
lokalizacji i wartosci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia begda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstale

10.

11.

12.

13.

14.

15.

na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wiasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie
punktu w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia
do zasobu wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodezyjne;j
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostgpu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowg beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
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w budownictwie. = Wszystkie  materiaty  sluzace = do  wykonywania  robdt
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robo6t, protokoly z mnarad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
ipomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczego6lnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1izaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czgstotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedlug
projektu przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od
daty przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych i1 wymagan wydawanych i1 okres$lanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wiascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej,
pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury techniczne;,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z
realizacjg inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez
zarzadcow infrastruktury techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot,
zawierajace] informacje co do zgodnos$ci postepu robot z harmonogramem robdt, w tym
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postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegoélno$ci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: .............oeveieiiininn.n.

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace;, za wyjgtkiem o0sob petnigcych tzw. samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, bgda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. OsSwiadczenie to powinno zawiera¢ Ww szczegodlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych, tj. Rozporzadzenia Parlamentu
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Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczeg6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych tj. Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt.
2) lit. j) 1 lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. I) niniejszej] Umowy.
Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rdwniez dalszego podwykonawce.
Wykonawca ma obowigzek wykonania i umieszczenia na wlasny koszt tablic
informacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021r. w
sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszu
celowych ( Dz. U. z 2021r., poz. 964)
§4
Termin realizacji robot budowlanych
Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:

a) przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy,

b) rozpoczecie realizacji robdt nastapi nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy,

c) zakonczenie robot budowlanych nastapi: w terminie ... miesiecy od dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Przez zakonczenie robdt budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.
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§5
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
odbior techniczny (branzowy);

odbiér koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbidér pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiordw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru czgsciowego
robot budowlanych o wartosci nieprzekraczajacej limitow finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata obowigzywania umowy umowy.
Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym
mowa w art. 654 k.c. 1 oznacza, ze odbiory czeSciowe zostaly w niniejszej
umowie uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i moga by¢
dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbiér czgSciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczg¢cia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci .

Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot , Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czes$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w ppkt lit d)
ponize;j.

dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
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przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego w  obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czesci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru cz¢$ciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru czesciowego wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu protokotow odbioréw czesciowych podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cz¢$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
czgsciowo sporzadzonym przez Wykonawcea 1 zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usuniegciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbg¢dnych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem cze¢$ciowym ani odbiorem koncowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajagcego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnoSci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowos$ci do
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odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedlozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnagl gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji  geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezy_]nych pomiaréw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych — oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz  czynno$ci  geodezyjnych  obowigzujacych w
budownictwie. Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru koncowego, a nastgpnie
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzone] w formie wektorowe] sporzadzone] w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych — danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyze] wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbgdnymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie podzniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplyna¢ przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyshugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do
dokonania odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktorym mowa w
zadaniu pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
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termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢gcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czg¢sciowych, §wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktérej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a)
1lit. b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bgdg rowniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie poOzniej niz 2 miesigce przed uplywem terminow
gwarancji i rekojmi.

Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny rob6t wykonanych
w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
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wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.
6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie r¢kojmi i gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie r¢kojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia  Wykonawcge z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robdt otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej ........... zlotych brutto (slownie ztotych:

................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robdt, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg¢Sciowe 1 zaplate czgSciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru cze$ciowego z zastrzezeniem § 5 ust. 2 pkt 2
lit. a) umowy.

4. Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgéci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsSciowe))
wystawionej przez Wykonawceg i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr.... z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
warto§ci  tych robdt, ustlug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadang faktura,
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b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali roboét, ustug Iub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skltadanej faktury. Brak wykazu spetiajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopia innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

a)

b)

wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzagdzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej
Umowy;

oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
Z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu uméw
zawartych z  podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow, jakie nie
zostato im wyptacone.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej] umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng 1 wyslta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakdow.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wytgcznie na rzecz banku, w ktorym
Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie
przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktdrej Zamawiajacy okresli szczegdlowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew
wierzytelno$ci, przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny (bezskuteczno$¢ zawieszona)
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16. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

17. Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

1.

zgodnie z § 9 ust. 8 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zaméwienia, wskazanych W ofercie:  .......h
(* nalezy wpisac¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skiadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatlu w postgpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych), bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienia... ... .................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatacznikami, w szczegdlno$ci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot
i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej
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wykonywania robdt, ktore majag by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu
umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o
roboty budowlane z Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢
oswiadczenie w sprawie spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami,
poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do
Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okres§lony w pkt 1)
Zatacznika nr 3 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 1) Zatacznika nr 3 do niniejszej] Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywal za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzeZeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
wykonawca  jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamoOwienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roOwnoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
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§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
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VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa ptatno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopiga protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujace
Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ...................o,email ..
W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienione] osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
7amawiajacy UPOWAZNIA eveveessasonsconns ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dzialu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji
niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej
realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotdéw odbioru (
czgsciowego, koncowego)
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. , nr tel. . , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ...

Email: ...l
- dla Wykonawcy:

Faks: ...

Email: ....................
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6. Dokumenty zawierajace o$§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nast¢pujace adresy:

Dla Wykonawey ......ccooviviiiiiiiiiiinnnnnn. ( e — mail)
Dla Zamawiajacego .......ccevvvveinienneennnnnn. (e —mail).
7. Majac na uwadze okoliczno$ci wykazane w Preambule do niniejszej umowy, Wykonawca

przyjmuje do wiadomosci, ze 0S0by upowaznione przez Skarb Panstwa w imieniu ktorego
dziata Minister Infrastruktury, sa uprawnieni do wstepu na teren Podmiotu realizujacego
przedsigwzigcie, w tym teren nieruchomosci, budowli, budynkéw lub innych miejsc,
gdzie sa3 wykonywane zadania objete Umowa. Wykonawca godzi si¢ na powyzsze
dziatanie Skarbu Panstwa i nie bedzie z tego tytutu dochodzi¢ zadnych roszczen.

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspodlnie ubiegali sie
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

8. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegodlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres ....
miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.
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Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub
w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgltoszenia Reklamaciji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementdéw sieci energetycznej, gazowe;j itp.
(w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod napigcia lub
konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie
wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez
Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usuni¢cie wad moze nastagpi¢ w innym
uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunal wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usuni¢cia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usungé lub moze zleci¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze
samodzielnie lub przez osoby trzecie usungé¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich
usuni¢cia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne
usuni¢cie wady, a opdznienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow szkody.
Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a. Jezeli w okresie gwarancji, o ktéorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemne;,
poczta  elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , Wyznaczajac jednocze$nie termin do
spisania protokolu dotyczacego istnienia wady;

b. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24
godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyl z
chwilg uptywu tego terminu.

c. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z umowsa.

d. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
1 Wykonawcy.

e. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym - wigzacym dla
Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f. usuniecie wad przez Wykonawce =zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Jezeli wykonawca wymienit czgs¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie
poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. Termin gwarancji ulega
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przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu
umowy w sposob pelny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czgs¢ dwukrotnie begdzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
Zamawiajacego wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czgsdcei i
usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujagcym wylacznie te wady, ktére zostaly spowodowane
Sitg wyzszg lub z wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usunig¢cia szkod, ktére wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawc¢ wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlana - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytulu gwarancji.

§ 11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okre§lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze] Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt c¢) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej] w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od
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uptywu terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej
Umowy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre$lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci, o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysoko$ci 5 000 zl za
kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe
0 prac¢ o0sOb wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia
wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej] Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreSlonych w opisie przedmiotu zamoOwienia 1
wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysoko$ci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawc¢ na umowg o prace
0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci okreslonych w
opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby
je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze tgcznie nie wiecej niz 5% kwoty okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych —w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
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n) nie przedstawienia Zamawiajgcemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaplaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt c¢) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowe;j sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktorakolwiek ze stron
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwlok¢ naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysokos$¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysoko$¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszeh Umowy zaliczaja si¢ w szczeg6lnosci
nastepujace przypadki:
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1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia
rob6t zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy w  trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt wg
stanu na dzien odstagpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialéw 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mi¢dzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma

WArtoSC e zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okre$lonej w
§6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy
W formie ......ccoccoviiiniin ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia

stanowi zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.
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3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedhuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowalto takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuléw okreslonych w ust. 2,
a W szczego6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi.

e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastgpczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potracen  wierzytelnosci  Zamawiajacego
z wierzytelnoSciami Wykonawcy, w szczegdlno$ci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§ 14
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,
2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.
pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, a s3 konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu
umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
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budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”,

o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmiec stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego
opis stanu faktycznego przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne 1 techniczne
uzasadniajagce konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze
,konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych a takze wskazanie
zakresu 1 rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.
Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawc¢ dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na
dzien odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

dla okreslenia ceny jednostkowej robdt, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
W kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materiatow 1 sprzetu  nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych
wynikajacych  z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

31



187 Przebudowa drog wewnetrznych w obrebie ulicy Rydla, Jadwigi 7 Lobzowa, Staszczyka,

7.

10.

11.

12.

Bronowicka wraz 7 ul. Krzywy Zaulek- czesé I1

W oparciu 0 dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisesmne stanowisko
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokét  konieczno$ci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.

Protoko6t koniecznosci , o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bgdzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktdérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
kwestii . koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3
do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym
mowa w ust. 8 nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy,
jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania
»koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata
konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty
zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w
Dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w
Dokumentacji projektowe;j.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowe;] w zwigzku z
wystapieniem warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowa¢ w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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C) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa
w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne,
ktore winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego
uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace koniecznos¢
wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwiazku z
koniecznos$cig wykonania robot zamiennych nie beda wykonywane.

14. Zamawiajgcy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto
do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 2
do niniejszej Umowy, zawierajagcego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej iloSci w zwigzku z koniecznoscia
wykonania rob6t zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajagce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z konieczno$cig wykonania robdt zamiennych, strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zatgczniki
do protokotu koniecznosci.

17. Protokot koniecznos$ci, o ktdrym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania robot zamiennych.

18. Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilo§ci wykonanych i
odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robot zamiennych.

19.Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do
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umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Zamawiajacy przywiduje mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych cze¢$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacj¢
z wykonywania tych cz¢$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajgcego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czeSci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci
Przedmiotu umowy w dalszej czeSci Umowy nazywane bedg ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot
zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czg$ci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego  zmiany
wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot (roboty
zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czeSci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadzg protokdt koniecznoscei, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokol musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zalacznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czg¢sci robot).
Protokoét koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§15
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w
niniejszym paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych’) moze nastapi¢ po
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podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w
tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokor
konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
| zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protoko6t koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa
w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zaméOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowiacy zalagcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” zostanie dokonane na podstawie
ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej] umowy tzn. takie, ktdérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robét cen jednostkowych,
roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w ,,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce
W oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o
ktorym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawa do okreslenia nakltadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyze] beda naklady
publikowane w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane bgda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogolne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialtbw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych
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wynikajgcych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robdt w okreslonym terminie
zalicza sie w szczeg6lnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajagce 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia S$rednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciaggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie Sity
wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawceg potrzeby wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych” 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzane] z tym
procedury, o ktorej mowa w § 14 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas po$wigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej
mowa w § 14 liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania
przez Strony aneksu do niniejszej] Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu rob6t stanowigcych
Przedmiot niniejsze] umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich
robdt stanowiacych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 14 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w
§14 liczony od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania
przez strony aneksu do niniejszej] Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie Zzadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i1 dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
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z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robét budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezb¢edny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolno$ci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawceg przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunag¢ termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystagpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktéorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuniecia wad Dokumentacji
projektowej,

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w dokumentacji
projektowej (przetargowe;),

10) wystapia okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
wumowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rdwny okresowi
przerw lub przestoju,
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11) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujgcych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postepowania o
udzielenie zamoOwienia publicznego w odniesieniu do oséb , peligcych
okreslone funkcje na budowie a ktéorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktorych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie
spetniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

12) wystagpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podje¢cia i wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie ( przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

13) W przypadku gdy okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakg
Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi
koniecznos¢ podjecia przez Zamawiajgcego dzialan zmierzajgcych do
pozyskania dodatkowych Srodkow finansowych, Strony mogg przesungé termin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat dziatania
zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi€ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstaw¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych okoliczno$ci  faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginaléw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez

38



187 Przebudowa drog wewnetrznych w obrebie ulicy Rydla, Jadwigi 7 Lobzowa, Staszczyka,
Bronowicka wraz 7 ul. Krzywy Zaulek- czesé I1

Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zaméwienia, W tym:

1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0séb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$§¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prace oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 7do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegélnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci  strony zgodnie postanawiajg, 1z niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow Ilub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okre§lonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
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Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

N

Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

zalacznik nr 1 - harmonogram prac;

zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zatacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);

zatacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

Zatacznik nr 7 — wzor klauzuli informacyjnej

Zatacznik nr 8 — wzdér umowy powierzenia danych osobowych..

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.

Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

L.p.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysokos¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysokos¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

—

R o P R A A Fal Pl

—
e

o
o

—-
g

—-
w

_
b

—
N

-
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N
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°
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢c T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czescl wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktéorego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okre§laé wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawieral postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
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Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajagcego w
zakresie ~ wszystkich  elementdow  umowy, w
szczegolnosci  w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia ~ Podwykonawcy  lub  dalszego
Pdwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru  robdt  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywacé, iz
osoby, ktore bgda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy — wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem 0sob pelnigcych  tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
Umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierad
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetiania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o praceg, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace

0s0b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. Zadania  wyjasnien = w
przypadku watpliwo$ci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie
Wykonawcy. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
doktadne okreslenie  podmiotu
sktadajacego  o$wiadczenie, date
zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis  osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcey lub podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

2) poswiadczong za  zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego  podwykonawcg  kopie
umowy/uméw o  pracg  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zZapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
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2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczegblnosSci  bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imi¢
i nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoOw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczona za  zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego  podwykonawce  kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawcg do
ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia 1 nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajacg
uméw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
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jézyku polskim

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

e  Uwaga; sformutowane powyZej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.

Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e eee e e /RAZWA
Wykonawcey/................e.ll (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane bg¢da nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajagcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spemiania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowiazkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesoOw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;
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= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawceg na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkéw UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajagcym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

* nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...........cc.c....... roku pomiedzy:
Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevvrevnrernnvannnnns , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
dnia ... ;
zwang dalej Administratorem danych,
a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .......coocoiiiininincne , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccceceveveereennnns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysoko$ci ... (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccooevivvievenenns i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym.........cooooiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
010101151 ) OO , posiadajacym REGON: ..........ccccovvmvvnnne 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkatym
................................................................ R legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria 1
NUIMET) .t eereeeeeeveesve e e eeeere e PESEL....cooiiiieeeeeeeeeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........c.oevvinniiniinnnn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET).....cceeereirereeeeeeeieeeeeeeaeaennens PESEL....ootiieecetteee ettt ettt es et ese e ene e nsenaas
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$§¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nnazwg ...........cociiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajacym REGON...........c..ooiiiiiiiine. INIP . pod
AATESEIM: ... uintt ittt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiniannnn,

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt ek h et e b e be b eas Sebeehe bt bt e bt bt bt e atehe bt e bt et eat bt e bt et enteaean zarejestrowanym w  rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......cccccovoevenvenene , Wydziat ... .... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........cccooevinininene , kapitat zakladowy w wysokos$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.

zspolkz akeyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccoceevvinenene. i NIP:
. ..., reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ......................e.e.e.... Zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUIMET). .ottt ettt eve e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ........ccoccceveninne INIP: s ,PESEL ...,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiagzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob,
ktérych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza.

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowe;j i niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane dotycza, ktéore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4

Obowiazki Przetwarzajacego dane
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1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich §rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okre§lony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdéw $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spekienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkoOw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy danc nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujacych warunkéw:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegatl takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzZniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnoécig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisOw zwiazanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z
whasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

®»oo0o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajgcego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektor6w upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkow okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisdw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno§¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajagcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
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przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ..................o,email ...
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ................... ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: .....cooooiiiiiiin
Email: ...,

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: .....cooooiiiiiii
Email: ...,

4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznos$ci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$§wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych ................cooooeiiii (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ...............oceevvveninnnn.. (e — mail).

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okres§lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowag, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
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- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0sob, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez cala dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

No ok

© ©

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang hasel.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamig¢ci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dost¢pu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegodlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe §rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwn

®

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym shuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiagzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktdrych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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