Harmonogram prac - Czes¢ 2

Wojewddztwo: mazowieckie  Powiat: pruszkowski Jednostka: Michatowice

Data opracowania - jezeli zapis nie
obejmuje przedziatu czasowego, to

Lp. Czynnos¢ Etap | - 16.02.2024 zamieszczona w kolumnie data
oznacza termin, do ktérego dana
czynnos¢ zostanie wykonana
1 Pobranie materiatéw Zrédtowych i rozpoczecie prac 01.09.2023
2 Analiza materiatéw zrédtowych wraz z oceng ich przydatnosci do wykorzystania 31.10.2023
3 Opracowanie szkicu podstawowego 06.11.2023
4 Analiza stanu prawnego nieruchomosci, badanie Ksigg Wieczystych 06.11.2023
5 Poréwnanie danych z czesci opisowej oraz graficznej - wyjasnienie rozbieznosci 06.11.2023
6 Analiza osnowy /fotopunktéw wykorzystanej do zatozenia ewidenciji 31.10.2023
7 Inwentaryzacja, pomiar osnowy ewidencyjnej/fotopunktéw 31.10.2023
8 Prace obliczeniowe majace na celu wyréwnanie punktéw osnowy ewidencyjnej/fotopunktow 31.10.2023
9 Pobranie materiatéw Zrédtowych do aktualizaciji 08.12.2023
10 Przygotowanie operatu technicznego - Etap | 14-22.12.2023
11 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - | iteracja 27-28.12.2023
12 Przekazanie danych do kontroli - | iteracja 29.12.2023
13 Kontrola - | iteracja (15 dni roboczych) 2-22.01.2024
14 Poprawa uwag wykazanych w kontroli - | iteracja 23-31.01.2024
15 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - Il iteracja 01.02.2024
16 Przekazanie danych do kontroli - Il iteracja 02.02.2024
17 Kontrola - Il iteracja (7 dni roboczych) 5-13.02.2024
18 Usuniecie ewentualnych usterek wyniklych z kontroli w Il iteraciji 14-15.02.2024
19 QOdbiér prac/termin realizacji Etapu | 16.02.2024
Czynnosé¢ Etap Il - 16.10.2024
1 Zebranie informacyjne 26.02.2024
2 Analiza dziatek o niejednorodnym stanie prawnym, analiza stanéw wtadania 26.02.2024
3 Pobranie materiatéw Zrédtowych do aktualizaciji 01.03.2024
4 Przeprowadzenia czynno$ci ustalenia granic dziatek 06-31.05.2024
Pomiar linii brzegowej ciekéw, jezior i zbiornikow wodnych - wykonanie niezbgdnych analiz
5 " L : " . : 30.04.2024
dokumentacji, pomiaréw i sporzgdzenie dokumentacji wynikowej
6 Sporzadzenie wykazéw synchronizacyjnych 01.08.2024
7 Aktualizacja szkicu podstawowego 01.08.2024
Weryfikacja danych numerycznych w zakresie konturow klasyfikacyjnych i uzytkéw
8 . s T I 01.08.2024
gruntowych zawartych w bazach graficznych i opisowych - wyjasnienie rozbieznosci
Wykonanie poréwnania w zakresie uzytkow gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych mapy
9 f o ) : ) 01.08.2024
ewidencyjnej z ortofotomapag i w trakcie wywiadu terenowego
10 Pomiar zmienionych uzytkow gruntowych 01.08.2024
Doprowadzenie oznaczen konturéw i uzytkéw do zgodnosci z przepisami oraz okreslenie atrybutu
11 typu gleby 01.08.2024
12 Przeprowadzenia czynnosci gleboznawczej klasyfikacji gruntéw i opracowanie projektu operatu 01.08.2024
13 Przeprowadzenie wywiadu terenowego w zakresie budynkéw 03-28.06.2024
14 Pomiar zmienionych i nowych budynkéw 15-07-01.08.2024
15 Sporzagdzenie wykazdéw kolizji i przenumerowanie budynkéw zgodnie z zapisami rozporzgdzenia 01.08.2024
16 gcésczoos§wanie bazy do wymogéw rozporzadzenia w zakresie adreséw, danych PESEL oraz 01.08.2024
17 Pobranie materiatéw zrédtowych do aktualizacji 09.08.2024
18 Przygotowanie operatu technicznego - Etap Il 12-23.08.2024
19 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - | iteracja 26-28.08.2024
20 Przekazanie danych do kontroli - | iteracja 29.08.2024
21 Kontrola - | iteracja (15 dni roboczych) 30.08-19.09.2024
22 Poprawa uwag wykazanych w kontroli - | iteracja 20-30.09.2024
23 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - Il iteracja 01.10.2024
24 Przekazanie danych do kontroli - Il iteracja 02.10.2024
25 Kontrola - Il iteracja (7 dni roboczych) 3-11.10.2024
26 Usuniecie ewentualnych usterek wyniklych z kontroli w Il iteraciji 14-15.10.2024
27 QOdbidr prac/termin realizacji Etapu Il 16.10.2024
Czynnosc¢ Etap Il - 16.01.2025
1 Informacja o terminie i miejscu wytozenia operatyu opisowo - kartograficznego 17.10.2024
2 Pobranie materiatéw zrédtowych do aktualizacji 17.10.2024
3 WytoZenie projektu operatu opisowo - kartograficznego zainteresowanym podmiotom 24.10-15.11.2024
4 Pobranie materiatéw zrédtowych do aktualizacji 18.11.2024
5 Przekazanie plikéw danych umozliwiajgcych zasilenie baz danych egib 20.11.2024
6 Kontrola - | iteracja (15 dni roboczych) 21.11-11.12.2024
7 Poprawa uwag wykazanych w kontroli - | iteracja 12-20.12.2024
8 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - Il iteracja 27.12.2024
9 Przekazanie danych do kontroli - Il iteracja 30.12.2024
10 Kontrola - |l iteracja (7 dni roboczych) 2-13.01.2025
11 Usuniecie ewentualnych usterek wyniktych z kontroli w |l iteracji 14-15.01.2025
12 Odbidr prac/termin realizacji Etapu IlI 16.01.2025
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