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Wstęp 

Przedmiotem niniejszego „Studium wykonalności” (SW) jest projekt Gminy Kiece – Miejski Zarząd 
Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na 
terenie miasta Kielce”. 

Celem przedmiotowego Studium Wykonalności jest wykazanie zasadności realizacji inwestycji,  
a także jej zgodność z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020. Studium wykonalności prezentuje najlepsze z możliwych do zastosowania, przy 
realizacji przedmiotowego Projektu, rozwiązania techniczne, organizacyjne i finansowo-ekonomiczne, 
biorąc po uwagę posiadaną dokumentację techniczną, zastane struktury oraz zasoby i możliwości 
finansowe oraz uzasadnia wybór najbardziej optymalnej opcji realizacji inwestycji.  

Opracowanie obejmuje analizę w zakresie realizacji projektu, uwarunkowań społeczno-
ekonomicznych i rynkowych.  

Przedstawiono również opis zadania inwestycyjnego, aspekty finansowe jego realizacji oraz kwestię 
zapewnienia projektowi trwałości funkcjonowania w kolejnych latach.  

Zakres tematyczny opracowania przyjęto na podstawie wskazań zawartych do Studium Wykonalności 
zawartych  
w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-136/17  
w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, 
wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji 
oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. 

Studium Wykonalności sporządzane zostało w celu dokonania analizy i uzasadnienia realizacji 
planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowy dokument wskazuje zasadność realizacji  
przedsięwzięcia przy wsparciu w ramach RPO WŚ 2014-2020. 

Niniejsze Studium Wykonalności ma na celu: 

 Zidentyfikowanie kluczowych problemów ograniczających możliwości poprawy efektywności 
energetycznej oświetlenia ulicznego w Kielcach, 

 Zilustrowanie metod i zakresu rozwiązania zidentyfikowanych problemów w kontekście 
analizowanych aspektów jego wykonalności, 

 Wskazanie optymalnego zakresu planowanego Projektu, przy najkorzystniejszym rozwiązaniu 
technicznym/technologicznym oraz wskazanie zasadności realizacji przedsięwzięcia; 

 Wykazanie potrzeby uzyskania wsparcia finansowego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 
Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej; 

 weryfikację szans realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 
 potencjału i struktury organizacyjnej Wnioskodawcy; 
 zastosowania przez Wnioskodawcę najlepszych z możliwych rozwiązań technicznych  

i technologicznych; 
 korzyści i kosztów realizacji Projektu; 

 Wskazanie zgodności przyjętych rozwiązań z dokumentami programowymi, politykami UE i 
krajowymi oraz wskazanie znaczenia Projektu dla społeczeństwa i gospodarki regionu. 
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1. Identyfikacja projektu 

1.1.  Podstawowe dane o projekcie 

Przedmiot projektu: 

 modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Kielce, 
 wymiana wyeksploatowanych napowietrznych, nieizolowanych, aluminiowych linii 

zasilających (20% z około 73 km) oraz opraw wszystkich oświetlenia ulicznego wyposażonych 
w sodowe i rtęciowe źródła światła na nowoczesne energooszczędne urządzenia 
oświetleniowe spełniające obowiązujące parametry oświetleniowe wraz z nowoczesnym 
systemem sterowania oświetleniem ulicznym. 

Zakres rzeczowy projektu: 

Zakres projektu obejmuje: 

 modernizację 1 869 sztuk punktów świetlnych (wymiana opraw),  
 montaż 5 sztuk lamp hybrydowych LED w miejscach gdzie nieopłacalne jest budowanie linii 

zasilającej, a oświetlenie terenu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa - lampy będą 
zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych, ładujących baterię akumulatorów, 

 wymiana 72 sztuk szaf zasilających na dedykowane do współpracy ze źródłami światła LED 
wyposażonych w układy łagodnego startu, układy kompensujące moc bierną, układy 
sterujące czasem załączenia i mocy opraw, 

 zastosowanie systemu nadzorowania, monitorowania i raportowania o błędach w całym 
systemie oświetlenia objętym modernizacją. Zarządzanie będzie odbywać się poprzez 
łączność internetową, za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania na stanowisku 
operatorskim, 

Okres realizacji projektu: 

 lata 2018-2019 

Efekt ekologiczny: 

 zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii na oświetlenie uliczne, w stosunku do 
stanu pierwotnego – 65,76%, 

 oszczędność energii elektrycznej – 802,77 MWh/rok, 
 ograniczenie emisji CO2 – 640,61 Mg/rok. 

Nowoczesne oprawy typu LED pozwolą ograniczyć zużycie energii elektrycznej o około 65,76 proc. 
Dodatkowo latarnie zostaną wyposażone w urządzenia do inteligentnego sterowania oraz redukcji 
mocy w godzinach od 22:00 do 5:00. Inteligentne sterowanie pozwala dostosować oświetlenie do 
warunków pogodowych i drogowych. Oznacza to między innymi zmniejszenie zużycia energii  
w sytuacji, gdy ilość światła dziennego jest zauważalnie większa lub gdy ruch drogowy jest wyraźnie 
mniejszy. Ocenia się, że w ten sposób zaoszczędzić można dodatkowo 15-20 proc. energii.  

Zakładając roczny czas świecenia urządzeń oświetleniowych – 4 099 godzin, oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej wyniosą ok. 802,77 MWh/rok.                                                                                                         

W Kielcach przewiduje się zastosowanie nowoczesnych opraw LED z wysoko wydajnymi źródłami 
światła, o mocy zapewniającej uzyskanie wymaganych parametrów oświetlenia dróg i ulic. 

Inwestycja przewiduje ponadto wykonanie zdalnego monitoringu pracy urządzeń, dzięki czemu 
informacja o uszkodzonej lub działającej nieprawidłowo oprawie dotrze bezpośrednio do zarządcy 
słupów oświetleniowych oraz naprawę nieczynnych słupów w terminie siedmiu dni od chwili 
zgłoszenia usterki. 

Projekt „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest zgodny z Planem 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przyjętym uchwałą Rady Miasta Kielce  
Nr XIV/257/2015 z dnia 8 października 2015 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVI/531/2016 z dnia 14 
czerwca 2016 r. 
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Przedsięwzięcie jest zgodne z założeniami określonymi w Protokole ze szczytu klimatycznego UE 
(październik 2014 r.) określającymi następujące cele klimatyczno-energetyczne UE po 2020 r.: 

− ograniczenie emisji CO2 o 40% do 2030 r., 

− wzrost udziału OZE o 27%, 

− wzrost efektywności energetycznej o 30%. 

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede 
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w 
regionie. 

Przedmiotowy projekt uwzględnia działania, które zapewniają przystosowanie się do zmian klimatu 
oraz ich łagodzenie. Ochrona bioróżnorodności i planowanie działania w celu ich zachowania, wpłyną 
na zachowanie odpowiedniego stanu środowiska. 

Projekt przyczyni się do łagodzenia nasilających się w ostatnich czasach zmian klimatycznych, takich 
jak ocieplanie się klimatu ziemi. W związku z powyższym działania mające na celu ochronę przyrody 
oraz zachowanie bioróżnorodności na terenie Miasta Kielce wpływają pozytywnie na zmiany klimatu, 
zapewniając łagodzenie ich skutków. 

Projekt wpisuje się w realizację celów z pakietu 3x20% określonych w strategii „Europa 2020” 
poprzez wykorzystanie sprawnych maszyn i urządzeń na etapie realizacji (ograniczenie emisji CO2, 
szkodliwych pyłów i gazów do powietrza), stosowanie energooszczędnych urządzeń..  

Projekt wypełnia cele postawione w polskim dokumencie SPA2020 w zakresie uwzględnionym w:  

 celu 1– zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska,  
 celu 4 – zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu. 

Projekt uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu i zachodzących w nim 
zmian na trwałość inwestycji oraz wpływem przedsięwzięcia na klimat. Projekt, poprzez 
zaproponowaną technologię i parametry instalacji uwzględnia w sposób wystarczający odporność 
instalacji na niekorzystne warunki atmosferyczne (dłuższe okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, 
silne wiatry). Do rozwiązań minimalizujących wpływ zmian klimatu na środowisko należą m.in. 
wykorzystanie materiałów o odpowiedniej wytrzymałości i plastyczności.  

Sam projekt nie będzie w sposób znaczący oddziaływał na klimat, jedynie na etapie realizacji może 
spowodować zwiększone emisje substancji pyłowo – gazowych. Przewiduje się, że nie będą to jednak 
ilości mogące znacząco wpływać na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodując 
wahania temperatury. 

Przedmiotowy projekt uwzględnia rozwiązania inwestycyjne, które zapewniają odporność na bieżące 
i przyszłe zmiany klimatu, a także ich skutki. Jest to m.in. użycie materiałów budowlanych najlepszej 
jakości. 

Wnioskodawca (nazwa, dane teleadresowe) Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 
ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce 
tel. (41) 34 02 800, fax (41) 34 02 830 
e-mail: boi@mzd.kielce.pl  
NIP 6571916184 
REGON 290811363 

Tytuł projektu Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta 
Kielce 

Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego RPOWŚ 
2014-2020 

 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań  adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Nr i nazwa osi priorytetowa wg SZOOP RPOWŚ 
2014-2020 

Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia 

Nr i nazwa działania wg SZOOP RPOWŚ 2014-2020  Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 



  Strona 6 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 
Cel szczegółowy działania Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do 

atmosfery  
 

Całkowity koszt projektu (PLN) 3 901 475,70  
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu (PLN) 3 901 475,70 
Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR 3 316 254,35 
Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu 
państwa (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Okres realizacji projektu „od (miesiąc-rok) do 
(miesiąc-rok)” 

Od lipca 2018 roku do września 2019 roku 

Projekt realizowany w partnerstwie/formule 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (TAK/NIE) 

NIE 

Realizowana inwestycja służąca uzyskaniu oszczędności w zużyciu energii, przyniesie optymalizację 
kosztów jej zużycia, prowadząc tym samym do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego. 
Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w zaplanowanym zakresie będzie miało przełożenie na 
zdecydowaną poprawę konkurencyjności i atrakcyjności zarówno województwa świętokrzyskiego, 
Miasta Kielce pod względem możliwości inwestowania, osiedlania się oraz funkcjonowania, a tym 
samym zniwelowania dysproporcji występujących w regionie. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że działania przypisane prezentowanemu projektowi są 
komplementarne z następującymi zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 → celem generalnym RPO WŚ celem szczegółowym RPO WŚ, 
celem głównym Osi priorytetowej 3 oraz celami przypisanymi do Działania 3.4. 

1.2. Opis stanu aktualnego (przed realizacją) 

Kielce są miastem na prawach powiatu w środkowo-wschodniej Polsce, stolicą województwa 
świętokrzyskiego. Położone są w Górach Świętokrzyskich, nad rzeką Silnicą, historycznie 
w Małopolsce. Kielce to centralny ośrodek aglomeracji kieleckiej. Stanowi regionalne centrum 
gospodarcze, naukowe, kulturalne oraz wystawienniczo-targowe. 

Miasto zamieszkuje 188 113 mieszkańców (stan na dzień 30 września 2017 r wg. ewidencji ludności 
Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu/home), powierzchnia miasta wynosi 109,45 km² (stan 
na dzień 28 listopada 2011 r. wg GUS).. 

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r. miasto Kielce uznane zostało za 
ośrodek wojewódzki pełniący oprócz funkcji regionalnych szereg funkcji o znaczeniu 
metropolitalnym. Stolica regionu to miejsce koncentracji wysoko zorganizowanych usług o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym w zakresie: lecznictwa szpitalnego (Świętokrzyskie Centra: Onkologii i 
Kardiologii), szkolnictwa wyższego (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska), 
wyspecjalizowanych usług (Targi Kielce), sektora budownictwa oraz przemysłu materiałów 
budowlanych, metalowego i maszynowego. 

Ponadto Kielce, skupiające na swym obszarze szereg funkcji kulturalnych, usługowych  
i administracyjnych oraz ośrodków zarządzania gospodarką, mają aspiracje osiągnięcia 
metropolitalnych standardów zagospodarowania. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych odbywa się 
głównie drogą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w sektorze budowlanym oraz 
wysoko wyspecjalizowanych usług ochrony zdrowia, kultury, sportu, szkolnictwa wyższego, branży 
turystycznej i hotelarskiej oraz otoczenia przedsiębiorczości. Kluczowe znaczenie dla metropolizacji 
Kielc ma obecnie rozwój funkcji targowej oraz usprawnienie głównego układu komunikacyjnego. 

Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego na dzień 31 października 2017 r.  
w Mieście Kielce wyniosła 5,8%, w woj. świętokrzyskim osiągnęła poziom 8,6% (źródło: 
http://www.wup.kielce.pl/dane-statystyczne). 

Dane nt. stopy i struktury bezrobocia, poziomu i struktury przedsiębiorczości, dochodów na 
mieszkańca, negatywnych zjawisk społecznych przedstawiono w Studium Wykonalności w Rozdziale 
5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji (podrozdział 5.2. Analiza opcji). 
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OŚWIETLENIE ULICZNE - CHARAKTERYSTYKA 

W 2013 r. na terenie miasta było zainstalowane 14.902 punktów oświetleniowych o łącznej mocy  
2,8 MW. Roczne zużycie energii wynosiło 10 633 MWh/rok.  

Struktura sieci oświetleniowej w podziale na rodzaj urządzeń: 

 oprawy sodowe 95%, 
 oprawy rtęciowe 5%, 

Aktualnie użytkowane oświetlenie uliczne na ulicach objętych projektem w związku z przestarzałą 
konstrukcją oraz złym stanem technicznym wymagają remontu. Większość majątku przewidzianego 
do modernizacji jest własnością PGE Dystrybucja S.A., który w ramach prowadzonych zadań 
inwestycyjnych zostanie zdemontowany i przekazany ich właścicielowi a wybudowane kompleksowe 
punkty oświetleniowe będą stanowiły majątek Gminy Kielce. W wyniku przeprowadzonej 
modernizacji oświetlania ulicznego zmniejszeniu ulegnie energochłonność układu oświetlenia co 
pociąga za sobą zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego wpisuje się w zadania przewidziane do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
miasta Kielce mającym na celu ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.  

Modernizacja oświetlenia układu drogowego znacząco wpłynie na poprawienie parametrów 
oświetlenia ulicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.  

Działanie aktualnie użytkowanych opraw przewidzianych do modernizacji oparte jest na źródłach 
wyładowczych sodowych oraz rtęciowych. Z uwagi na długotrwały okres użytkowania oprawy te nie 
gwarantują właściwych parametrów oświetleniowych a ich eksploatacja jest energochłonna. Znaczna 
część linii napowietrznych na których zamontowane są oprawy wykonana jest przewodami gołymi 
typu AL, co w przypadku anomalii pogodowych (np. wichur, burzy) powodują awarie sieci oświetle-
niowej. 

W eksploatowanym majątku oświetleniowych występują przestarzałe szafy sterowania oświetleniem 
ulicznym umieszczone w rozdzielniach niskiego napięcia stacji transformatorowych co z uwagi na 
lokalizację (np. na działkach prywatnych) utrudnia właściwą eksploatację majątku oświetleniowego. 

Wysokie zainstalowane moce źródeł światła w połączeniu ze starymi oprawami o słabej skuteczności 
rozsyłu światła bądź wręcz redukujące ilość światła docierającego do ulicy wpływa na zwiększenie 
zużycia energii do oświetlenia przy jednoczesnym osłabieniu jego jakości.  

Obecnie planowane są działania mające na celu modernizację sieci oświetleniowej i wprowadzenie 
energooszczędnych rozwiązań technicznych. Wskazana jest wymiana oświetlenia na energo-
oszczędne typu LED z oprawami o wysokiej skuteczności świetlnej. 

Obecnie, zdecydowana większość oświetlenia ulicznego w Gminie Kielce jest przestarzała technicznie, 
zbyt energochłonna i awaryjna. Natomiast środki przeznaczane na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej, zużywanej na cele oświetlenia miejsc publicznych i dróg, znajdujących się na terenie 
gminy, jak również opłat za konserwację tego oświetlenia, stanowią kilka procent budżetu gminy.  
W interesie gminy było więc przystąpienie do realizacji projektu „Energooszczędne oświetlenie 
uliczne na terenie miasta Kielce”. 

Modernizacja oświetlenia ulic i efektywność 

Modernizacja oświetlenia jest kosztowna i przekracza możliwości finansowe gminy. Podstawowa 
modernizacja systemu polega na wymianie istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne 
(także ze względów estetycznych i dekoracyjnych). Oprawy tego typu pozwalają na uzyskanie 
znacznie większej ilości światła przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej.  

Konieczność modernizacji oświetlenia ulic w Kielcach wynika przede wszystkim ze stanu technicznego 
i awaryjności oświetlenia. Najważniejszym argumentem za modernizacją jest możliwość redukcji 
wydatków na energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych. Niezależnie od istniejącego 
modelu organizacyjnego oświetlenia, podjęcie działań modernizacyjnych przynosi samorządowi 
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lokalnemu wymierne korzyści16. Podstawowe cele realizacji projektu modernizacji oświetlenia ulic w 
Kielcach są następujące: 

− zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach, 

− uzyskanie wymiernych oszczędności finansowych poprzez obniżenie mocy zainstalowanej 
urządzeń oświetleniowych, 

− obniżenie energochłonności całego systemu oświetlenia ulicznego miasta, 

− unowocześnienie oświetlenia, 

− poprawa jego jakości i standardu, 

− poprawa wizerunku zewnętrznego miasta. 

Oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych, racjonalizacja użytkowania energii na potrzeby 
oświetlenia ulicznego daje także znaczne, dostrzegalne w skali globalnej efekty ekologiczne. Ogólna 
wielkość mocy elektrycznej zamówionej na potrzeby oświetlenia ulicznego w skali kraju to kilkaset 
MWh a zużycie energii liczone jest w milionach MWh. Tak więc redukcja tych wielkości o 65,76% w 
stosunku do stanu pierwotnego to istotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wynikających z 
produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenie zużycia paliw pierwotnych. 

Przewidywany efekt ekologiczny modernizacji oświetlenia w Gminie Kielce oceniony został na 
podstawie oszacowania różnicy w zużyciu energii elektrycznej, mierzonej zapotrzebowaniem 
wynikającym z zainstalowanej mocy urządzeń oświetleniowych, w stanie istniejącym przed 
rozpoczęciem realizacji projektu i po jego zakończeniu. 

Planowana w ramach projektu modernizacja oświetlenia ulic miasta Kielce doprowadzi w efekcie do 
radykalnego obniżenia mocy zainstalowanej urządzeń oświetleniowych oraz energochłonności 
oświetlenia w przeliczeniu na jeden punkt świetlny a co za tym idzie, do ograniczenia zużycia energii 
elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery. Zakładając roczny czas świecenia urządzeń 
oświetleniowych – 3 902 godzin, oszczędności w zużyciu energii elektrycznej wyniosą  
ok. 802,77 MWh/rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek – Emisja CO2 w 2013 roku – oświetlenie uliczne Miasto Kielce 

                                                           
1 Odmienne stanowisko prezentują zwykle zakłady energetyczne, dla których modernizacja oświetlenia ulicznego to redukcja sprzedaży 

energii i mocy zamówionej, jak również czasami zmiana układu własności. Modernizując oświetlenie, gmina może nie przekazać 
zakupionych i zainstalowanych przez siebie opraw i żarówek, ukierunkowując działania na przejecie majątku oświetleniowego i stworzenie 
modelu organizacyjnego — gminy aktywnej. Nie dotyczy to jednak Gminy Kielce. 
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Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce - Załącznik do uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXVI/531/2016  

z dnia 14 czerwca 2016 r. 
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Rysunek – Zużycie energii przez oświetlenie uliczne w 2013 roku – Miasto Kielce 

 
Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce - Załącznik do uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXVI/531/2016 z dnia 
14 czerwca 2016 r. 
 

Przyroda 

W granicach administracyjnych Kielc znajduje się część Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, 
Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, a także 5 rezerwatów przyrody: 

 Rezerwat przyrody Kadzielnia, 
 Rezerwat przyrody Biesak-Białogon, 
 Rezerwat przyrody Karczówka, 
 Rezerwat przyrody Ślichowice im. Jana Czarnockiego, 
 Rezerwat przyrody Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego. 
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Gospodarka 

Targi Kielce organizują ponad 60 ekspozycji branżowych rocznie, połączonych z konferencjami 
naukowymi i pokazami.  

Podstawą rozwoju gospodarczego miasta była – począwszy od XV wieku – eksploatacja 
i przetwórstwo surowców mineralnych: rud żelaza, miedzi i ołowiu oraz marmurów i piaskowców. 

Dziś rozwija się tu m.in. przemysł budowlany, materiałów budowlanych, elektromaszynowy, a także 
spożywczy i przetwórczy. Mocna pozycja Targów Kielce jako wicelidera rynku targowego w Polsce. 

Podstawą rozwoju gospodarczego miasta jest przemysł budowlany, materiałów budowlanych, 
elektromaszynowy, a także spożywczy i przetwórczy, rozwija się także handel. 

Największe firmy w regionie to: Cersanit S.A., Kolporter S.A., Exbud Skanska S.A. Oddział 
Budownictwa Ogólnego, DS Smith Polska S.A., NSK Bearings Polska S.A., Mitex S.A., Oddział - Region 
Południowy w Kielcach, Echo Investment S.A, RR Donnelley Kielce S.A., Elektrociepłownia Kielce S.A., 
MAC Edukacja S.A., Prema S.A., Centrum Produkcyjne Pneumatyki, Schmidt Polska Sp. z o. o., Zakład 
Pojazdów Specjalnych "AUTO-SHL" S.A., Formaster S.A., Gervasi Polska Sp. z o.o. 

Handel 

W ostatnich latach w Kielcach bardzo intensywnie zaczął się rozwijać handel. Wybudowano kilka 
hipermarketów oraz centrów handlowych, wyremontowano ulicę Sienkiewicza, gdzie w latach 90. XX 
wieku powstało wiele butików, sklepów i lokali usługowych.  

Oprócz centrów handlowych, w mieście funkcjonują 2 targowiska miejskie – przy ul. Seminaryjskiej 
oraz ul. Mielczarskiego, a także kilka mniejszych targowisk położonych przy osiedlach mieszkanio-
wych. 

Administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości 

Kielce są miastem na prawach powiatu. Poza tym pozostają siedzibą władz powiatu kieleckiego oraz 
samorządowego województwa świętokrzyskiego. 

W Kielcach urzęduje wojewoda świętokrzyski oraz organy administracji niezespolonej. 

W Kielcach znajduje się sąd okręgowy oraz sąd rejonowy wraz z jednostką powołaną do 
rozpoznawania spraw gospodarczych i upadłościowych. Od 1 lipca 2005 działa również wojewódzki 
sąd administracyjny. Funkcjonuje prokuratura okręgowa i dwie prokuratury rejonowe: Kielce-Wschód 
i Kielce-Zachód. W kieleckiej dzielnicy Piaski znajduje się areszt śledczy. 

Edukacja 

Wyższymi uczelniami w mieście są: 

 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 Politechnika Świętokrzyska 
 Wszechnica Świętokrzyska 
 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach 
 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego (poprzednio Wyższa Szkoła 

Ekonomii  
i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego) 

 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego 
 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji 
 Wyższa Szkoła Telekomunikacji i Informatyki 
 Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach (poprzednio Wyższa Szkoła Ubezpieczeń) 
 Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych 
 Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach 
 Świętokrzyska Szkoła Wyższa 

Dzielnice i osiedla Kielc 

Kielce nie posiadają jednolitego, usankcjonowanego ustawą podziału administracyjnego, stąd nie 
można jednoznacznie określić granic poszczególnych części. W skład miasta wchodzą: Baranówek, 
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Barwinek, Białogon, Biesak, Bocianek, Bukówka, Cedro Mazur, Cegielnia, Centrum, Czarnów, 
Dąbrowa, Dobromyśl, Domaszowice Wikaryjskie, Dyminy, Herby, Jagiellońskie, Karczówka, KSM, Łazy, 
Na Stoku, Nowy Folwark, Niewachlów I, Niewachlów II, Osiedle Jana Czarnockiego, Osiedle Jana 
Kochanowskiego, Ostra Górka, Pakosz, Panorama, Piaski, Pietraszki, Pod Dalnią, Podhale, 
Podkarczówka, Pod Telegrafem, Posłowice, Sady, Sandomierskie, Sieje, Sitkówka, Skrzetle, Słoneczne 
Wzgórze, Słowik, Szydłówek, Ślichowice, Świętokrzyskie, Uroczysko, Wielkopole, Wietrznia, Zacisze, 
Zagórska Południe, Zagórska Północ, Zagórze, Zalesie, Osiedle Związkowiec. 

Sport 

Kielce są miastem stawiającym na rozwój sportu. W mieście funkcjonuje 113 zarejestrowanych 
klubów i stowarzyszeń sportowych. Do dyspozycji mieszkańców udostępniona jest bogata baza 
sportowa, na którą składa się m.in. jeden z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich w Polsce – 
Stadion Miejski w Kielcach, 9 hal sportowych (w tym Hala Legionów z widownią na 4.200 miejsc), 
Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Bocznej 15 oraz 5 krytych pływalni. W miejscowości Miedziana Góra, 
12 km od centrum miasta znajduje się Tor wyścigowy Kielce, będący jednym z 2 tego typu obiektów 
w Polsce. 

Kultura 

Kielce są zdecydowanie centrum kulturalnym regionu, to tutaj odbywa się większość koncertów  
i imprez kulturalnych, w tym m.in. Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce”, Festiwal 
Muzyki Organowej, Festiwal Muzyki Gitarowej, „Jeunesses Musicales” oraz Zaduszki Jazzowe. 

Transport 

Drogowy – charakterystyka dróg 

Sieć drogowa na terenie miasta składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych  
i wewnętrznych. Wszystkimi drogami publicznymi zarządza Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. Kielce 
stanowią węzeł komunikacyjny, przez miasto przebiegają drogi międzynarodowe i krajowe: 

 7 S7 Gdańsk – Elbląg – Warszawa – Radom – Kielce – Kraków – Chyżne 
 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Pilzno – Jasło 
 74 S74 Sulejów – Kielce – Opatów – Szczebrzeszyn – Zamość – granica polsko-ukraińska 

(przejście graniczne w Zosinie) 

Drogi wojewódzkie: 

 745 Kielce-Dąbrowa – Masłów Pierwszy – Radlin 
 761 Kielce – Piekoszów 
 762 Kielce – Chęciny – Małogoszcz 
 764 Kielce – Suków – Raków – Staszów – Połaniec 
 786 Kielce – Ruda Strawczyńska – Łopuszno – Włoszczowa – Koniecpol – Święta Anna – 

Częstochowa 

Łączna długość sieci drogowo–ulicznej na terenie miasta wynosi 384 km i obejmuje: 

− drogi krajowe przebiegające przez 9 ulic o łącznej długości 23,1 km; 

− drogi wojewódzkie nr 745, nr 786, nr 761, nr 762 i nr 764 przebiegające przez 17 ulic o łącznej 
długości 25,5 km; 

− drogi powiatowe, w skład których wchodzi 109 ulic o łącznej długości 114,9 km; 

− drogi gminne obejmujące 446 ulic o łącznej długości 220,9 km; 

− drogi wewnętrzne, położone na gruntach będących własnością gminy Kielce, w skład których 
wchodzi 69 ulic o łącznej długości 19,6 km (położone są głównie na terenie osiedli mieszka-
niowych). 

Nawierzchnię twardą ulepszoną (bitumiczną, betonową, z kostki prefabrykowanej) posiada 220,6 km 
dróg (57,5% wszystkich dróg) – drogi krajowe i wojewódzkie oraz część dróg powiatowych  
i gminnych. Nawierzchnię twardą nieulepszoną (tłuczniową, żużlową itp.) posiada 32,4 km dróg, 
(8,4% wszystkich dróg). Nawierzchnię gruntową posiada 131 km dróg. (34,1% wszystkich dróg). Na 
terenie miasta funkcjonuje około 60 ulic nie zakwalifikowanych do żadnej z powyższych kategorii. 
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Kolejowy 

Transport kolejowy jest obecny w Kielcach od 1885 r., kiedy to ukończono budowę linii łączącej 
Iwanogród (Dęblin) z Dąbrową Górniczą, przebiegającej przez centrum miasta. Obecnie Kielce 
stanowią skrzyżowanie linii kolejowych łączących Warszawę, Kraków i Częstochowę: 

 8 Warszawa – Warka – Radom – Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kraków 
 61 Kielce – Małogoszcz – Włoszczowa – Częstochowa – Lubliniec – Fosowskie (Kolej 

lubliniecko-kielecka) 

W granicach administracyjnych miasta znajduje się dworzec kolejowy Kielce oraz stacje kolejowe: 
Kielce Piaski, Kielce Białogon, Kielce Czarnów i Kielce Herbskie. 

Lotniczy 

Obecnie mieszkańcy Kielc mają do dyspozycji Port lotniczy Kielce-Masłów w Masłowie Pierwszym,  
z którego (po wydłużeniu pasa startowego do 1155 m) mogą startować samoloty z 20 pasażerami na 
pokładzie. 

W czerwcu 2006 roku zapadła decyzja o lokalizacji nowego portu lotniczego na terenach Obic  
i Grabowca w gminach Morawica i Chmielnik, zdolnego obsłużyć zwykłe linie lotnicze. Nowy port 
lotniczy ma być w stanie przyjąć nawet największe samoloty i mieć przepustowość od 300 do 500 
tysięcy pasażerów rocznie. Obecnie prace zostały wstrzymane, ze względu na złoża materiału 
skalnego, znajdujące się na terenie planowanego lotniska, które miasto planuje eksploatować. 
Natomiast najbliższe międzynarodowe lotniska znajdują się w Krakowie-Balicach, Warszawie-Okęciu 
oraz Rzeszów-Jasionka. 

Komunikacja miejska 

Komunikacji miejska w Kielcach funkcjonuje od 22 lipca 1951 roku, gdy powstał Wydział, a następnie 
Zakład Komunikacji Miejskiej w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
w Kielcach, istniejący do dzisiaj pod nazwą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. 

Po wielu przemianach dzisiaj po mieście kursuje 65 linii autobusowych zwykłych, 4 linie specjalne 
stałe (C, F, Z, 100) i jedna linia nocna (101) oraz 11 linii specjalnych świątecznych. Linie obsługiwane 
są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji oraz Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza na mocy 
umowy podpisanej z Zarządem Transportu Miejskiego. Kilkukrotnie, w latach 30. i 80. XX wieku oraz 
na początku XXI wieku planowano budowę linii tramwajowej w Kielcach. 

Komunikacja międzymiastowa 

Historia komunikacji autokarowej w Kielcach sięga 1945 r., kiedy to powołano Okręgową Bazę PKS. 
Już w 1946 r. organizowane były regularne kursy do Krakowa, Warszawy, Jeleniej Góry, Cieplic oraz 
do ościennych miejscowości. 

W 1984 r. oddano do użytku Dworzec PKS w Kielcach, wówczas jeden z najnowocześniejszych tego 
typu obiektów w Europie. Jego nietypowa architektura oraz nowatorskie rozwiązania komunikacyjne 
kwalifikują do grona najciekawszych atrakcji miasta. 

Po roku 1990 kielecki PKS został przemianowany na Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej SA w Kielcach, od tego czasu prowadzi regularną komunikację pasażerską 
dalekobieżną i międzynarodową. W listopadzie 2010 r. Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło decyzję 
o likwidacji spółki ze względu na złą kondycję finansową. PKS Kielce ma zostać zlikwidowany bądź 
zrestrukturyzowany do końca 2011 roku. 

Komunikacja prywatna 

W Kielcach intensywnie rozwijają się indywidualne usługi przewozowe. Usługi taksówkarskie oferuje 
12 korporacji. Kursy dalekobieżne obsługiwane są przez minibusy należące w większości do 
Świętokrzyskiego Zrzeszenia Transportu Prywatnego. Firma dysponuje dworcem zlokalizowanym przy 
ul. Żelaznej 18. 
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1.3. Opis stanu projektowanego 

Przedmiotem projektu jest instalacja na terenie części ulic miasta Kielce energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego, która obejmować będzie: demontaż istniejących opraw i montaż nowych 
opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED, demontaż szaf sterowania oświetleniem 
ulicznym i montaż nowych szaf sterowniczych oraz wymianę napowietrzanej linii. 

Na podstawie inwentaryzacji instalacji oświetlenia ulicznego zaproponowano  wymianę 100% 
istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED. 

Wszystkie działania inwestycyjne, zawarte w przedmiotowym Projekcie zatytułowanym 
„Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” są uzasadnione stanem 
technicznym istniejącego oświetlenia ulicznego, opisanego w załączonym  Audycie energetycznym  
i zawierają się w optymalnym wariancie zakresu przedsięwzięć dla wskazanego oświetlenia ulicznego. 

Zgodnie z przedkładanym w załączniku dokumentem pn. Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego  
w Mieście Kielce, rocznie zmniejszenie zapotrzebowania na energię w wyniku realizacji działań 
optymalnego wariantu przedsięwzięcia (objętych Projektem) wynosi 65,76%.  

Wskaźniki emisyjności wyprodukowanej energii elektrycznej w roku 2015, wyliczone na podstawie 
informacji będących w posiadaniu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dla 
odbiorców końcowych energii elektrycznej przedstawione są w drugiej kolumnie poniższej tabeli. 
Tabela przedstawia efekt ekologiczny modernizacji oświetlenia według najkorzystniejszego wariantu. 

Tabela – Efekt ekologiczny modernizacji oświetlenia według proponowanego wariantu. 

Substancja 
Wskaźnik 

Zużycie energii 
w stanie 

istniejącym 

Emisja  
w stanie 

istniejącym 

Zużycie energii 
po modernizacji 

Emisja po 
modernizacji 

Zmniejszenie 
emisji 

Zmniejszenie 
emisji 

kg/MWh MWh/rok kg/rok MWh/rok kg/rok kg/rok % 

CO2 798 

1 220,67 

974 094,15 

417,90 

333 481,16 640 612,98 65,76 

SO2 1,516 1 850,53 633,53 1 217,00 65,76 

Nox 0,954 1 164,52 398,67 765,85 65,76 

CO 0,234 285,64 97,79 187,85 65,76 

TSP 0,062 75,68 25,91 49,77 65,76 

Źródło – Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego w Kielcach. 

Projekt jest uzupełnieniem działań realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego, który 
będzie realizowany w formule ZIT. Tabela poniżej przedstawia wykaz obwodów z doborem 
proponowanych opraw. 

Tabela – Wykaz obwodów z doborem proponowanych opraw. 

L.p. Ulica 
Nr szafy 

oświetleniowej  

Ilość 
opraw do 
wymiany 

[szt.] 

Ilość opraw istniejących z 
podziałem na moce [W] 

Moc dla 
szafy: 

oprawy 

Moc dla 
szafy: 

oprawy + 
dławik 

70 100 125 150 250 400 [W] [W] 

1 

Bat. Chłopskich 

275 23   7 16       2 700 2 970 

2 682 25         25   6 250 6 875 

3 683 19         19   4 750 5 225 

4 685 27   18   9     3 150 3 465 

5 Bat. Chłopskich, Malików 684 30       26 4   4 900 5 390 

6 
Wróbla, Ponurego Piwnika, 
Helenówek 

304 28   9 6 13     3 600 3 960 

7 Ponurego Piwnika, Hubalczyków 314 10 1 6   3     1 120 1 232 

8 Górnicza, Curie-Skłodowskiej, Długa 163 26 1 16 8   1   2 920 3 212 
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9 Graniczna 350 14   14         1 400 1 540 

10 Klebeerga, Unruga, Berlinga 675-1 27 1 26         2 670 2 937 

11 
Sucharskiego, Maczka, 
Starzyńskiego, Dąbka, Teligi 

676-1 41   41         4 100 4 510 

12 

Nad Wizną, M. Cassino, 
Studziankowska, Narwicka, 
Tobrucka, Helska, Oksycka, 
Modlińska, Kocka, kutnowska, Bitwy 
Nad Bzurą,  

677 67 51 14 2       5 220 5 742 

13 Fabryczna, Pańska, Dyrekcji Głównej 133 32 5 6 2 10 9   4 950 5 445 

14 Pańska, Wójtostwo, Wąsacz 253 22 4 1 4 13     2 830 3 113 

15 Kadena, 1905 Roku 325 19 3 16         1 810 1 991 

16 
Kadena, 1905 Roku, Końcowa, 
Biesak, Bruszniowa 

788 42 25 15   2     3 550 3 905 

17 
Posłowicka 

015 37       37     5 550 6 105 

18 035 42       42     6 300 6 930 

19 
Leśniówka 

190 16   5   11     2 150 2 365 

20 191 5       5     750 825 

21 
Sukowska 

1093 18   4   14     2 500 2 750 

22 1106 14   13     1   1 550 1 705 

23 Sukowska, Łanowa, Do Modrzewia 099 28   21   7     3 150 3 465 

24 Łanowa, Skibowa 1107 12   10     2   1 500 1 650 

25 Łanowa 305 23 15 7   1     1 900 2 090 

26 
Sobieskiego, Petychorska, 
Mahometańska 

131 32       15 17   6 500 7 150 

27 
Sobieskiego, Czarnieckiego, 
Zółkiewskiego, Janczarska 

138 44   22   22     5 500 6 050 

28 Sobieskiego, Rajtarska 649 40   8   32     5 600 6 160 

29 
Wybraniecka, Żółkiewskiego, 
Batorego, Kordeckiego, 
Chodkiewicza,  

165 56 8 19   29     6 810 7 491 

30 

Kruszelnickiego 

107 6   6         600 660 

31 547 17   17         1 700 1 870 

32 692 11     10 1     1 400 1 540 

33 767 16   16         1 600 1 760 

34 768 15   15         1 500 1 650 

35 Zalesie, Aleksandrówka 040 51 7 17 16 11     5 840 6 424 

36 Zalesie, Laskowa 063 24   24         2 400 2 640 

37 Zalesie, Bobrzańska 938 8 1 7         770 847 

38 Zalesie, Laskowa 957 48 13 7 11 14 3   5 835 6 419 

39 Łazy, Żelaznogórska 143 28 5 17   6     2 950 3 245 

40 Lubiczna, Piaseczny Dół 823 19   19         1 900 2 090 

41 Zastawie 933 24   24         2 400 2 640 

42 Chrobrego, Działkowa 509 24   14 4 6     2 800 3 080 

43 Hilarego Mali, Naruszewicza 388 53 9 20 7 17     6 055 6 661 

44 Starogórska 669 5     2 3     700 770 

45 Starogórska 630 13     3 10     1 875 2 063 

46 
Sandomierska od Źródłowej do 
Szczecińskiej 

237-1 46 23       23   7 360 8 096 

47 466-1 42 18       24   7 260 7 986 

48 467-1 49 16       33   9 370 10 307 

49 Jagiellońska od Grunwaldzkiej do 1 
Maja 

217-1 20         20   5 000 5 500 

50 511-2 26         26   6 500 7 150 
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51 
Pakosz, Osobna, Dzika, Sucha, 
Dolna, Boczna, Żwirowa, 
Kwarcytowa, Marmurowa 

369 41 3 12 2 2 22   7 460 8 206 

52 Za Walcownią, Pańska 040-1 39 4       35   9 030 9 933 

53 
Ściegiennego od Wapiennikowej do 
Popiełuszki, Dygasińskiego 

285 13   5   8     1 700 1 870 

54 Ściegiennego od Wapiennikowej do 
Popiełuszki 

149 24       24     3 600 3 960 

55 145 16       16     2 400 2 640 

56 1 Maja, Pawia 503 50       50     7 500 8 250 

57 

1 Maja 

350 21       21     3 150 3 465 

58 162 24   5   19     3 350 3 685 

59 693-1 4   3   1     450 495 

60 314 27       23 4   4 450 4 895 

61 Zgody, Małej Zgody 212 15       11 4   2 650 2 915 

62 Langiewicza 378-1 17 2 15         1 640 1 804 

63 Skalista 378-2 9   2     7   1 950 2 145 

64 Chabrowa, Rozmarynowa 814 29 12 17         2 540 2 794 

65 Czachowskiego 591 7       7     1 050 1 155 

66 Czachowskiego, Podlasie, Tuwima 595 28   5 1 9 9 4 5 825 6 408 

67 Plater, Matejki 750 16   10   6     1 900 2 090 

68 Plater, Prusa 761 14       14     2 100 2 310 

69 
Mielczarskiego od Karczówkowskiej 
do Krakowskiej 

169 19       19     2 850 3 135 

70 
Mazurska, Wawrzyńskiej, 
Jasieńskiego 

347-1 44   29 9   6   5 525 6 078 

71 Wydryńska, Radlińska 749 36   36         3 600 3 960 

72 Spacerowa 156 12         12   3 000 3 300 

  
Liczba opraw 1 869 227 640 103 589 306 4 259 215 285 137 

Źródło – Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego w Kielcach. 

Przy modernizacji oświetlenia ulicznego w Kielcach zastosowane zostaną lampy typu LED, które 
zastąpią lampy sodowe (żółte) i rtęciowe. Ich światło jest barwy neutralnej białej, przez co bardziej 
przyjazne dla oka ludzkiego, nie emitują promieniowania UV i podczerwonego. Światło LED lepiej 
oddaje kolory i wyraźniej oświetla ludzi, co jest istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalety 
oświetlenia są korzystne dla kamer monitoringu w mieście. Jak potwierdza policja, nowe oświetlenie 
pozwala na rozpoznanie twarzy oraz charakterystycznych elementów ubioru osób, które zostały 
zarejestrowane przez kamerę, co było niemal niemożliwe przy innym oświetleniu. 

Lampy uliczne LED pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Szacuje się, że najwyższej jakości 
diody są dziesięciokrotnie bardziej wydajne niż standardowe żarówki. Żywotność lampy LED 
szacowana jest na 60 000 godzin, wystarczając na około 10 lat świecenia. 

Reasumując, powszechna dbałość o względy ekonomiczne i środowiskowe powoduje konieczność 
stosowania nowoczesnych rozwiązań niosących za sobą wielki potencjał oszczędnościowy. Jednym  
z preferowanych rozwiązań zamiany oświetlenia drogowego jest zastosowanie lamp LED. Wszystkie 
źródła światła starego typu charakteryzują się sprawnością na poziomie 40%. Około 50% 
wykorzystywanej energii jest tracone. Dzięki technologii LED można tego uniknąć, zyskując bardzo 
wysoką wydajność i relatywnie krótki okres zwrotu poniesionych kosztów.  

Zarówno aspekty ekologiczne, jak i dążenie do oszczędności sprawiają, że Gmina Kielce planuje 
modernizację oświetlenia ulicznego. Podstawą ubiegania się dofinansowanie modernizacji 
oświetlenia jest przeprowadzenie audytu oświetlenia. Ponadto niezbędne jest ograniczenie emisji 
CO2 o co najmniej 40%. 
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W Kielcach przewiduje się zastosowanie nowoczesnych opraw z wysoko wydajnymi źródłami światła, 
o mocy zapewniającej uzyskanie wymaganych parametrów oświetlenia dróg i ulic, wytwarzanych wg 
najnowocześniejszej obecnie w świecie technologii produkcji wysokoprężnych źródeł ledowych. 

 modernizacja 1 869 sztuk punktów świetlnych, wymiana opraw 
 montaż 5 sztuk lamp hybrydowych LED w miejscach gdzie nieopłacalne jest budowanie linii 

zasilającej, a oświetlenie terenu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa - lampy będą 
zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych, ładujących baterię akumulatorów 

 wymiana 72 sztuk szaf zasilających na dedykowane do współpracy ze źródłami światła LED 
Wyposażonych w liczniki energii elektrycznej, układy łagodnego startu, układy sterujące 
czasem załączenia i mocy opraw. zegarami astronomicznymi  

 zastosowanie układów stabilizacji i redukcji mocy dla opraw ledowych, 
 zastosowanie systemu nadzorowania, monitorowania i raportowania o błędach w całym 

systemie oświetlenia objętym modernizacją. Zarządzanie będzie odbywać się poprzez 
łączność internetową, 

Racjonalizacja zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego jest możliwa poprzez: 

 wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne; 
 stosowanie nowoczesnych technologii kontroli czasu świecenia; 
 dopasowanie poziomu natężenia oświetlenia do warunków panujących na drodze. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego może przynieść ograniczenia zużycia energii elektrycznej aż do 
65,76% przy przebudowie przestarzałych systemów oświetleniowych. 

Zwiększenie efektywności energetycznej 

Potencjał redukcji zużycia energii jest bardzo wysoki. Możliwość środków do zastosowania zależna 
jest od sektora gospodarki miejskiej. 

W sektorze komunalno-bytowym (budownictwo jedno- i wielorodzinne) cel może być osiągnięty 
poprzez m.in. kompleksową termomodernizację budynków, wymianę sprzętu RTV, AGD i IT na 
energooszczędny, modernizację oświetlenia zewnętrznego oraz budowę domów energooszczędnych. 

Niezbędne będą działania w celu zmniejszenia strat w trakcie przesyłu i dystrybucji zarówno energii 
elektrycznej, jak i paliw gazowych. Należy podjąć działania dążące  do racjonalizacji zużycia energii na 
potrzeby oświetlenia ulicznego. 

OBOWIĄZKOWY AUDYT EX-POST – Wnioskodawca zobowiązuje się od przeprowadzenia  
i przedłożenia dokumentu Audytu energetycznego ex-post, celem weryfikacji oszczędności energii 
osiągniętych w wyniku kompleksowej realizacji optymalnego wariantu wskazanego dla 
przedkładanego Projektu. 

Tabela – Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 

L.p. Kategoria kosztu Całkowite 
koszty (A) 

Koszty 
niekwalifikowalne 

(B) 

Koszty 
kwalifikowalne  
(C) = (A) – (B) 

Wartość 
procentowa 

kwalifikowalnych 
kosztów do kosztów 

kwalifikowalnych 
ogółem 

1 Dokumentacja 
Techniczna 

118 500,00 0 118 500,00 3,04% 

2 Wymiana oświetlenia 
ulicznego na 
energooszczędne - 
zakup materiałów 

3 554 786,10 0 3 554 786,10 91,11% 

3 Wymiana oświetlenia 
ulicznego na 
energooszczędne - 
prace instalacyjne 

228 189,60 0 228 189,60 5,85% 

X OGÓŁEM 
3 901 475,70 0 3 901 475,70 100,00% 
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Źródło: obliczenia własne 

 

 

Tabela – Nakłady inwestycyjne na realizację projektu w podziale na lata 

Nakłady inwestycyjne - brutto 2017 2018 2019 Razem 

Wydatki kwalifikowane 

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 118 500,00 0,00 118 500,00 

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne - zakup materiałów 

0,00 281 091,90 3 273 694,20 3 554 786,10 

3. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne - prace instalacyjne 

0,00 21 082,20 207 107,40 228 189,60 

Wydatki kwalifikowane razem 0,00 420 674,10 3 480 801,60 3 901 475,70 

Wydatki niekwalifikowane 

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne - zakup materiałów 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne - prace instalacyjne 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki niekwalifikowane razem 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki całkowite brutto 0,00 420 674,10 3 480 801,60 3 901 475,70 

Źródło: obliczenia własne 

 
Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych w zakresie oświetlenia przyczynia się 
bezpośrednio do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz służy 
poprawie efektywności energetycznej. Projekt jest zgodny z zasadą: 

− zrównoważonego rozwoju poprzez przestrzeganie aby realizacja projektu wpływała na 
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w szczególności w zakresie wpływu na 
środowisko. Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie starych 
energochłonnych opraw na  liniach oświetlenia ulicznego na nowe zwiększy efektywność 
energetyczną oraz wpłynie na ograniczenie emisję CO2, 

− zasadą równości szans płci poprzez równy dostęp dla kobiet i mężczyzn do obiektów z nowym 
oświetleniem, 

− zasadą polityki przestrzennej ponieważ realizowany projekt nie zakłóci ładu przestrzennego, 

− zasadą zapobiegania dyskryminacji poprzez równy dostęp do zmodernizowanej infrastruktury 
bez względu na wiek, przekonania, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność. 

 
 

1.4. Lokalizacja projektu 

Beneficjentem projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i Europejskiego, będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Kielce. Podstawę prawną w tym 
względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.).  

Zakres modernizacji oświetlenia ulicznego: 
 wymiana 1 869 szt. opraw oświetleniowych na nowe, wykonane w technologii LED; 
 wyposażenie opraw LED w regulatory mocy wymiana zasilających linii napowietrznych 

nieizolowanych na nowe (samonośny przewód izolowany 2 x 16mm2); 
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 wymiana wysięgników lamp; 
 wymiana szaf zasilających na dedykowane dla opraw LED; 
 montaż układów sterujących umożliwiających indywidualne dopasowywanie mocy opraw 

według ustalonego harmonogramu, redukcję natężenie oświetlenia w godzinach nocnych, 
nadzorowanie systemu z możliwością rejestrowania parametrów mających wpływ na 
funkcjonowanie systemu ( chwilowe i okresowe zużycie energii w dowolnych obwodach, 
parametry obciążenia czynnego i biernego) i co za tym idzie możliwość kontrolowania 
kosztów; 

 montaż 5 szt.  lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych 

i dotyczy ulic: 

L.p. Ulica L.p. Ulica L.p. Ulica 

1 Bat. Chłopskich 38 Biesak 75 Sandomierska  

2 Malików 39 Posłowicka 76 Jagiellońska  

3 Wróbla 40 Końcowa 77 Pakosz 

4 Helenówek 41 Wąsacz 78 Marmurowa 

5 Ponurego  42 Leśniówka 79 Dzika 

6 Piwnika 43 Sukowska 80 Osobna 

7 Hubalczyków 44 Łanowa 81 Boczna, 

8 Długa 45 Skibowa 82 Dolna, 

9 Górnicza,  46 Modrzewia 83 Sucha, 

10 Curie-Skłodowskiej 47 Petychorska 84 Kwarcytowa, 

11 Graniczna 48 Mahometańska 85 Żwirowa, 

12 Klebeerga 49 Sobieskiego 86 Za Walcownią 

13 Berlinga 50 Czarnieckiego 87 Ściegiennego  

14 Unruga 51 Rajtarska 88 Pańska 

15 Sucharskiego 52 Janczarska 89 Pawia 

16 Teligi 53 Zółkiewskiego 90 1 Maja 

17 Dąbka 54 Żółkiewskiego 91 Zgody 

18 Starzyńskiego 55 Wybraniecka 92 Małej Zgody 

19 Maczka 56 Chodkiewicza 93 Langiewicza 

20 Nad Wizną 57 Batorego 94 Skalista 

21 M. Cassino 58 Kordeckiego 95 Chabrowa 

22 Studziankowska 59 Kruszelnickiego 96 Tuwima 

23 Narwicka 60 Zalesie 97 Rozmarynowa 

24 Tobrucka 61 Aleksandrówka 98 Czachowskiego 

25 Helska 62 Laskowa 99 Podlasie 

26 Oksycka 63 Bobrzańska 100 Matejki 

27 Modlińska 64 Laskowa 101 Plater 

28 Kocka 65 Łazy 102 Prusa 

29 Kutnowska 66 Żelaznogórska 103 Mielczarskiego  

30 Bitwy Nad Bzurą 67 Lubiczna 104 Mazurska 

31 Fabryczna 68 Piaseczny Dół 105 Wawrzyńskiej 

32 Dyrekcji Głównej 69 Zastawie 106 Jasieńskiego 

33 Pańska 70 Chrobrego 107 Wydryńska 

34 Wójtostwo 71 Działkowa 108 Radlińska 

35 Kadena 72 Hilarego Mali 109 Spacerowa 
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36 1905 Roku 73 Starogórska 

  37 Bruszniowa 74 Naruszewicza 

  
Gmina Kielce położona jest w Górach Świętokrzyskich. Stanowi gospodarcze i turystyczne centrum 
województwa świętokrzyskiego. Miasto Kielce liczy około 200 tysięcy mieszkańców. Łączna 
powierzchnia wynosi 109,45 km2. 

 

 

Rysunek – Mapa województwa świętokrzyskiego 

 

 

 

 

Źródło: IGiPZ PAN Warszawa. 
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Źródło: Mapy Google 

 

Rysunek – Położenie Miasta Kielce względem sąsiadujących ośrodków 

 
Źródło: Serwis internetowy Urzędu Miasta Kielce 
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1.5. Analiza pomocy publicznej 

 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE): 

Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana 

przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która 

zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub 

produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa 

na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

 Z interpretacji powyższego artykułu wynika, że zaklasyfikowanie wsparcia z wykorzystaniem zasobów 
publicznych (finansowych lub rzeczowych), jako pomocy publicznej wymaga łącznego spełnienia 
poniższych przesłanek: 

1) wsparcie udzielane jest ze środków państwowych w dowolnej formie; 
2) adresatem wsparcia jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą; 
3) wsparcie ma charakter selektywny; 
4) przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe; 
5) wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 
Państwami Członkowskimi UE. 

Ocena występowania pomocy publicznej w każdym przypadku dokonywana jest w oparciu o 
powyższe przesłanki. Niespełnienie którejkolwiek z nich powoduje, że wsparcie przy użyciu zasobów 
publicznych nie stanowi pomocy publicznej. 

Dla oceny występowania pomocy publicznej w przypadku transferu zasobów publicznych do Gminy 
Kielce niezbędne jest ustalenie, czy działalność tych jednostek stanowi działalność gospodarczą2. 

Działalność dotycząca infrastruktury komunalnej nie jest z definicji wyłączona spod oddziaływania 
przepisów o pomocy publicznej. Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer 
zasobów publicznych, o ile spełnione są łącznie następujące warunki: 

 transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzyst-
niejszych niż rynkowe, 

 transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określo-
nych dóbr, 

 w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji, 
 transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. 

Ustalenie, czy w odniesieniu do przedmiotowego projektu występuje pomoc publiczna polegało na 
zbadaniu, czy jednocześnie występują cztery wymienione powyżej przesłanki; brak występowania 
chociaż jednej z nich wyklucza klasyfikację udzielonej dotacji jako pomocy publicznej. 

Z całą pewnością nie jest spełniona przesłanka czwarta – projekt nie ma żadnego istotnego wpływu 
na wymianę handlową między krajami UE.  

W przypadku Gminy Kielce można jednoznacznie stwierdzić, że – wobec braku spełnienia kryterium 
łącznego występowania wszystkich czterech przesłanek – wsparcie udzielone w ramach projektu nie 
jest objęte zasadami pomocy publicznej.  

Tak więc dofinansowanie środkami programów operacyjnych projektów, gdzie Miasto Kielce realizuje 
projekt polegający na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce nie stanowi 
pomocy publicznej3, dlatego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu nie stanowi pomocy publicznej. 

 

 

                                                           
2 tj. działalność wykonywaną w warunkach konkurencji, niezależnie od tego, czy ma ona cel zarobkowy. 

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. 
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Analiza pomocy publicznej 

POMOC PUBLICZNA 
Przesłanka Opis Tak-

Nie 

Uzasadnienie 

Przesłanka 
1 

Czy w projekcie 
występuje transfer 
zasobów 
publicznych? 

Tak Pomoc publiczną mogą stanowić jedynie środki przyznane bezpośrednio 
lub pośrednio z zasobów państwowych. Za środki państwowe uważa się 
przy tym nie tylko środki pochodzące z budżetu państwa czy też budżetów 
różnych instytucji państwowych, ale także środki pochodzące z budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego, a także w niektórych sytuacjach – 
tzw. przedsiębiorców publicznych. Co istotne, zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości i praktyką decyzyjną Komisji Europejskiej, 
środki pochodzące z funduszy europejskich także stanowią środki 
przyznawane z zasobów państwowych. Uważa się bowiem, że państwa 
sprawują kontrolę nad tymi zasobami. Będzie zatem spełniona pierwsza 
przesłanka występowania pomocy publicznej. 

Przesłanka 
2 

Czy transfer zasobów 
publicznych jest 
selektywny – 
uprzywilejowuje 
określony podmiot 
lub wytwarzanie 
określonych dóbr? 

Tak Zasada ta stanowi kluczowy element definicji pomocy publicznej, gdyż 
wymaga, aby dane wsparcie czyniło określony podmiot „uprzywilejowa-
nym”. Kryterium selektywności oznacza zatem, że pomocą publiczną nie 
będzie taki transfer środków, z którego na równych prawach mogą 
skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty. W przypadku transferu 
zasobów naruszających zasadę selektywności istotny jest fakt, iż 
następstwem korzyści, którą uzyskuje określony podmiot, jest uprzy-
wilejowana pozycja wobec innych realnych lub potencjalnych 
uczestników obrotu gospodarczego. Oznacza to, że pomoc publiczna 
zawsze musi wynikać z określonej polityki selektywności, a więc być 
wyrazem działania nakierowanego na wybraną grupę podmiotów, a nie 
na wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.  

Biorąc zatem pod uwagę sposób wyboru projektu do dofinansowania oraz 
charakter programu należy przyjąć, że idący za projektem transfer 
zasobów uprzywilejowuje określone podmioty. Nie wszystkie 
zainteresowane podmioty mają równy dostęp do środków programu 
operacyjnego. Za selektywny bowiem uważa się taki program, w 
przypadku którego władze zarządzające posiadają pewną swobodę 
decyzyjną, a projekty otrzymujące dofinansowanie wybierane są w 
ramach programu według określonych kryteriów. Odnosząc się zatem 
bezpośrednio do trybu wyboru projektu, jak i sposobu oceny, należy 
uznać, że niniejszy projekt spełnia kryterium selektywności. 

Przesłanka 
3 

Czy transfer zasobów 
publicznych skutkuje 
przysporzeniem 
(korzyścią 
ekonomiczną) na 
rzecz określonego 
podmiotu, na 
warunkach 
korzystniejszych niż 
rynkowe? 

Tak Transfer zasobów publicznych powoduje poprawę pozycji konkurencyjnej 
wnioskodawcy w porównaniu z pozycją innych podmiotów. 
Przez „przysporzenie” należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą 
przez podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów. Nie 
każdy transfer zasobów powoduje takie przysporzenie - przesłanką 
wystąpienia pomocy publicznej nie jest dowolne przysporzenie, lecz tylko 
takie, które następuje na warunkach korzystniejszych niż warunki 
rynkowe. Wnioskodawca  otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w ramach 
RPO WŚ Działanie 3.4. a zatem na warunkach  korzystniejszych niż 
rynkowe. W związku z tym kryterium drugie należy uznać za spełnione 

Przesłanka 
4 

Czy w efekcie 
transferu zasobów 
publicznych 
występuje lub może 
wystąpić zakłócenie 
konkurencji? 

Nie Zakłócenie konkurencji nie występuje, gdyż Gmina Kielce nie wykorzysta 
otrzymanego dofinansowania do prowadzenia działalności wykonywanej 
w warunkach konkurencji z innymi podmiotami. Infrastruktura 
wytworzona w ramach projektu dostępna będzie w sposób powszechny – 
w sensie udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym podmiotom oraz 
korzystanie z niej będzie całkowicie bezpłatne. 
Beneficjent nie jest przedsiębiorcą. Pomoc nie stwarza przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw przez podmioty z innych państw 
członkowskich. Tworzenie i utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej 
w ramach niniejszego projektu jest zadaniem publicznym (a nie działal-
ność wykonywaną w warunkach konkurencji). 
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Przesłanka 
5 

Czy projekt ma 
wpływ na wymianę 
handlową między 
państwami 
członkowskimi UE? 

Nie Za pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE uznaje się co do 
zasady jedynie takie wsparcie, które oddziałuje na handel (tj. na przepływ 
towarów, usług i kapitału) pomiędzy poszczególnymi (przynajmniej 
dwoma) krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej. Ocena danego 
wsparcia ze środków publicznych w kontekście przepisów o pomocy 
publicznej będzie zatem uzależniona od tego, czy Wnioskodawca oferuje 
towary/usługi na rynku UE.  

Z uwagi na charakter projektu, którego przedmiotem jest modernizacja 
oświetlenia ulicznego nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek wpływie na 
wymianę gospodarczą miedzy krajami członkowskimi. Wsparcie takiego 
projektu ze środków publicznych nie będzie miało negatywnego wpływu 
na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi, a tym samym 
nie będzie stanowiło pomocy publicznej. 

Zgodność 
z 
podstawą 
udzielania 
pomocy 
publicznej 

Z zasady wyłączone spod zastosowania przepisów o pomocy publicznej jest finansowanie 
infrastruktury, która nie jest przeznaczona do komercyjnej eksploatacji, która jest udostępniana 
bezpłatnie ogółowi użytkowników, jak np. drogi publiczne, oświetlenie uliczne. Pomoc publiczna nie 
dotyczy finansowania infrastruktury ogólnodostępnej. Ustalenie, czy w odniesieniu do przedmiotowego 
projektu występuje pomoc publiczna polegało na zbadaniu, czy jednocześnie występują cztery 
wymienione powyżej przesłanki; brak występowania chociaż jednej z nich wyklucza klasyfikację 
udzielonej dotacji jako pomocy publicznej. Z całą pewnością nie jest spełniona przesłanka czwarta – 
projekt nie ma żadnego istotnego wpływu na wymianę handlową między krajami UE. Wobec braku 
spełnienia kryterium łącznego występowania wszystkich czterech przesłanek – wsparcie udzielone w 
ramach projektu nie jest objęte zasadami pomocy publicznej.  

2. Definicja celów projektu 

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych  
i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Kielce w celu zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej i redukcji emisji CO2, a poprzez to kosztów jego utrzymania. Efektem projektu 
będzie także podniesienie standardu gminy Kielce  wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia społecznego 
interesariuszy, jak również ujednolicenie systemów oświetlenia na terenie gminy Kielce.  

Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada wymianę obecnych energochłonnych i nieefektywnych 
opraw sodowych i rtęciowych na oprawy wykonane w technologii LED emitujące oświetlenie bliższe 
naturalnemu, świecące światłem rozproszonym. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego to liczne korzyści dla samorządu. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego wpływa przede wszystkim na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, a także do wzrost komfortu mieszkańców i 
użytkowników dróg. 

W Polsce oświetlenie w miejscach publicznych co roku pochłania ponad 1500 GWh i tym samym 
generuje znaczącą część globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z energetyki. 
Odpowiedzialne są za to technologie oświetleniowe stosowane w miejscach intensywnego 
zapotrzebowania światła. 

Według statystyk NFOŚiGW w kraju jest obecnie około 3,3 mln lamp ulicznych, z czego aż 65% 
stanowią rozwiązania sodowe. Pozostała część to oświetlenie rtęciowe, żarowe czy neonowe. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego i wymiana przestarzałych lamp ulicznych na LED oraz wdrożenie 
nowoczesnego systemu oświetleniowego umożliwia bieżącą kontrolę poszczególnych punktów 
oświetleniowych (wyposażone są bowiem w internetowy system monitoringu oświetlenia oraz 
sterowania natężeniem światła w zależności od pory dnia i natężenia ruchu). 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie 
Kielce w wyniku modernizacji oświetlenia, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa 
w transporcie publicznym. 
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Bezpieczeństwo mieszkańców Kielc jest jednym z naszych priorytetowych działań. Doświadczenia 
miast na całym świecie pokazują, że lepsze doświetlenie ulic podnosi bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, ale też wpływa na ograniczenie przestępczości 

Cele szczegółowe modernizacji oświetlenia ulicznego w Kielcach to:  

 dostosowanie jakości światła do przestrzeni,  
 obniżenie kosztów zużycia energii oraz  
 wykonanie oświetlania przyjaznego dla środowiska.  

Cele projektu są zgodne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 3 -  Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia 
niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

Cel szczegółowy działania: Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery Typ 
projektu: Wsparcie mogą uzyskać inwestycje wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnych lub 
planów mobilności miejskie dla poszczególnych typów obszarów, np.: modernizacja oświetlenia 
ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na energooszczędne. 

Cel tematyczny 04: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

Priorytet inwestycyjny 4e: promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu Zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych wraz z ich podłączeniem do sieci dystrybucyjnej (Strategia Europa 2020, Zalecenia Rady 
Europy (CSR) nr 6, Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Krajowy 
Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020 - cel: Infrastruktura dla wzrostu 
zrównoważonego); 

Oś priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia” zakłada realizację inwestycji, których celem jest 
poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji 
szkodliwych do atmosfery. Zaplanowana interwencja będzie mieć bezpośredni wpływ na spełnienie 
przez Polskę wymogów stawianych przez Komisję Europejską w zakresie racjonalnego 
gospodarowania zasobami. Projekt odnosi się w sposób bezpośredni lub pośredni do większości 
wyzwań, jakie zidentyfikowano w audycie energetycznym dla oświetlenia ulicznego w mieście Kielce. 

Realizacja zaplanowanych w ramach projektu modernizacji oświetlenia ulicznego w Kielcach  działań 
będzie skutkować również poprawą konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zmniejszenie 
energochłonności sektora publicznego. Ponadto należy podkreślić, iż interwencje realizowana  
w ramach CT4 wynika z przygotowanego przez Gminę Kielce planu gospodarki niskoemisyjnej, 
obejmującego takie zagadnienia jak: przeciwdziałanie zmianom klimatu, zaopatrzenie w energię i jej 
zużycie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania, promowanie „czystego” transportu w miastach 
uwzględniającego rosnące potrzeby mobilności mieszkańców miasta Kielce.  

Potrzeba uzyskania wsparcia finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest jak najbardziej uzasadniona.  

Bezpieczeństwo przede wszystkim 

Modernizacja lamp przy kieleckich ulicach poprawi nie tylko estetykę miasta ale, co ważniejsze, 
podniesie poziom bezpieczeństwa jego mieszkańców. Skorodowane i popękane latarnie, liczące 
kilkadziesiąt lat, stanowią poważne zagrożenie dla pieszych i kierowców. Są także przyczyną częstych 
awarii, przez co miasto ponosi duże straty finansowe. 

Zastosowane w projekcie światło LED, w przeciwieństwie do stosowanych do tej pory lamp 
sodowych, ma przyjazną dla oka białą barwę a same oprawy nie emitują szkodliwego 
promieniowania UV czy podczerwonego. Zapewniają też większą widoczność na drodze i ulicach,  
a pełną sprawność osiągają od razu po włączeniu. Ponadto, światło LED lepiej oddaje kolory (w tym 
przypadku współczynnik oddawania barw to Ra>70) i wyraźniej oświetla ludzi, co jest istotne 
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zarówno dla kierowców jak i osób obsługujących miejski monitoring. Nowe oświetlenie pozwala 
rozpoznawać twarze osób zarejestrowanych przez kamery monitoringu, co do tej pory było niemal 
niemożliwe. Dzięki modernizacji oświetlenia ulicznego, Kielce nie tylko zmniejszą zużycie energii 
elektrycznej, ale także zredukują emisję szkodliwych gazów cieplarnianych. 

W porównaniu ze standardowymi lampami sodowymi, diody LED są dużo trwalsze. Niższy pobór 
energii nowo zainstalowanych lamp to niższy poziom zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przy 
jej produkcji, m.in. dwutlenku węgla, zaliczanego do gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do 
globalnego ocieplenia klimatu. 

Projekt posiada pozytywny wpływ na funkcjonowanie gminy, zapewniając jej zrównoważony, 
społeczno-gospodarczy rozwój. Inwestycja pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców 
Gminy Kielce. Zastosowana technologia przebudowy daje gwarancję, że nie powstaną szkody  
w środowisku, zarówno na etapie modernizacji, jak i eksploatacji. Projektowane rozwiązania 
techniczne nie odbiegają od obecnie stosowanych rozwiązań w praktyce krajowej w tej dziedzinie 
i należy uznać je za korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska.  

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu poprawie ulegnie stan infrastruktury oświetleniowej, 
nastąpi ograniczenie CO2, zostanie zlikwidowane zjawisko zaśmiecania środowiska światłem. 
Ponadto, ze względu na znacząco wyższy współczynnik oddawania barw nowych źródeł LED, przy CRI 
70, w stosunku do źródeł HPS CRI 20, będą wreszcie widoczne kolory po zachodzie słońca. 

W wyniku realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie zostanie zmniejszone zużycie energii 
elektrycznej zużywanej przez oświetlenie miejskie. Wszystkie realizowane działania w ramach tego 
priorytetu będą przyczyniać się do wzrostu wykorzystania rozwiązań podnoszących efektywność 
energetyczną i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wydatkowanie funduszy strukturalnych UE w latach  
2014–2020 powinno być ukierunkowane na realizację celów strategii Europa 2020. Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategia Europa 
20204) i założeń jednego z jej kluczowych elementów tj. pakietu energetycznego 20/20/20. Jego 
realizacja powinna w przypadku Polski oznaczać obniżenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost 
udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii do 15%, podwyższenie efektywności 
energetycznej, czyli osiągnięcie do 2016 r. oszczędności energii finalnej o nie mniej niż 9% średniego 
krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (uśrednienie obejmuje lata 2001–2005).  

Równocześnie realizacja celów strategicznych, wspartych funduszami strukturalnymi powinna 
pozostawać w zgodzie z co najmniej jednym z 11. Celów Tematycznych, z których aż cztery odnoszą 
się bezpośrednio do kwestii energetycznych i obniżania emisyjności gospodarki (wspieranie przejścia 
na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; promocja dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; ochrona środowiska naturalnego i wspieranie 
efektywności wykorzystania zasobów; promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych). 

2.1. Wskaźniki realizacji celów projektu  

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wymierne rezultaty tj. bezpośrednie i natychmiastowe 
efekty zrealizowanego działania, które pokażą zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu 
bezpośrednio po jego zakończeniu.  

Planowanymi rezultatami wsparcia dotyczącego wymiany oświetlenia w Kielcach na instalacje o 
wyższej efektywności energetycznej będzie zaoszczędzona energia pierwotna w infrastrukturze 
publicznej. Ponadto, wynikiem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępności przestrzennej 
obszarów miejskich.  

                                                           
4 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest nowym, długookresowym 

dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 roku Strategię 
Lizbońską. 
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Przeprowadzone zostaną prace z zastosowaniem najbardziej optymalnych wariantów rozwiązań 
modernizacyjnych, przy zastosowaniu wysokiej jakości wykonawstwa robót, zastosowane będą nowe 
wysokiej jakości materiały, co pozwoli osiągnąć wysokie efekty ekologiczne. 

Wskaźniki rezultatu  
(nazwa wskaźnika) 

Źródło danych Jedn. miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
wskaźnik kluczowy 

Audyt 
energetyczny MWh/rok 0 802,77 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok) (Cl 
34)5 

Audyt 
energetyczny 

tony 
równoważnika 

CO2/rok 
0 640,61 

Horyzontalne wskaźniki rezultatu: 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 

Studium 
Wykonalności EPC 0 0 

Liczba utrzymanych miejsc prac Studium 
Wykonalności EPC 0 0 

 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 
pozostałe formy 

Studium 
Wykonalności EPC 0 0 

Źródło wskaźników: SZOOP RPOWŚ 2014-2020 oraz zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS 
stanowiącą załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

Uzyskane efekty  

Szacowane roczne oszczędności: 

 Energia elektryczna – 802,77 MWh/rok  
 Emisja CO2 – 640,61 Mg CO2/rok  
 Finanse – oszczędność około 306,66  tys. zł/rok (oszczędności finansowe uzależnione są od 

cen taryfowych za energię elektryczną w danym roku)  
 Mniejsze koszty utrzymania – konserwator wie dokładnie, gdzie ma pojechać, może 

zaplanować objazd awarii oraz na poziomie przeglądu awarii w systemie może wstępnie 
stwierdzić jaki jest rodzaj awarii  

 Mieszkańcy nie muszą już zgłaszać awarii ponieważ jest widoczna w systemie, co skraca czas 
reakcji na naprawę  

 Oświetlenie w technologii LED oświetla drogę, a nie okna domów mieszkańców. 

Tabela – Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu 

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Wartość 

Moc zainstalowana kW 130,40 

Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energię kWh/rok 802 773,16 

Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energię % 65,76 

Roczne zmniejszenie kosztów energii zł/rok 306 659,35 

Nakłady inwestycyjne zł  3 075 590,00 

Prosty czas zwrotu lata 10,03 

Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 

W wyniku racjonalizacji oświetlenia ulicznego uzyskujemy szereg korzystnych efektów finansowych, 
społecznych oraz ekologicznych. Główne z nich to: 

− redukcja zużycia energii elektrycznej, 

− redukcja kosztów za energię elektryczną na cele oświetlenia oraz konserwację instalacji 
oświetleniowej, 

− dostosowanie oświetlenia do aktualnie obowiązujących norm prawnych, 

                                                           
5 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) uwzględniony jako wskaźnik produktu, należy 

traktować jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego i wykazywać w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego. 
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− zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej, 

− zwiększenie widoczności na drogach i chodnikach, 

− podniesienie komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 
 

Wskaźniki produktu  
(nazwa wskaźnika) 

Źródło danych 
Jedn. 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 2019 

rok 

Liczba zmodernizowanych źródeł 
oświetlenia ulicznego – wskaźnik kluczowy 

Protokoły 
odbioru 

szt. 0 1 869  

Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

Studium 
Wykonalności 

szt. 0 0 

Horyzontalne wskaźniki produktu: 

Liczba osób objętych szkoleniami/ 
doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych 

Studium 
Wykonalności 

osoby 0 0 

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami  

Studium 
Wykonalności 

szt. 0 0 

Źródło wskaźników: SZOOP RPOWŚ 2014-2020 oraz zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS stanowiącą 
załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 

3. Komplementarność i spójność projektu z innymi 

przedsięwzięciami oraz zgodność z innymi programami, 

strategiami branżowymi 
 

Komplementarność i doświadczenie w projektach UE 

Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i krajowymi 
zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Kielcach.  

Projekt pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest kontynuacją 
projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia 
ulicznego w gminie Kielce” realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH  RPO WŚ NA LATA 2014 – 2020, OŚ 

PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST, Priorytet inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące na zmiany klimatu. 

Termin realizacji: I kw. 2017 – IV kw. 2018 
Wartość całkowita projektu: 5 130 000,00 PLN 
Koszty kwalifikowalne: 5 130 000,00PLN 
Wartość dofinansowania EFRR  (85%): 4 360 500,00 PLN 
Wysokość wkładu własnego (15%): 769 500,00 PLN 
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Tabela – Wykaz ulic przewidziany do modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach projektu 
„Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie 
Kielce” 

L.p. Nazwa ulicy 
Ilość opraw 

demontowanych 

1 ul. Sandomierska (od Poleskiej do granic miasta) 47 

2 ul. Piekoszowska od Podklasztornej do Jagiellońskiej 18 

3 ul. Solidarności         26 

4 ul. Wrzosowa                                                                         33 

5 ul. Warszawska od ul. Orkana do Silnicy 56 

6 ul. Warszawska od ul. Świętokrzyskiej do ul. Orkana      80 

7 ul. Klonowa                                                                         38 

8 ul. Orkana                                                                             53 

9 ul. Jaworskiego                                                                     42 

10 ul. Poleska 23 

11 ul. Kaczmarka 28 

12 al. Legionów (od ul. Gagarina do ul. Husarskiej) 43 

13 ul. Nowy Świat 18 

14 ul. Śląska 17 

15 ul. Częstochowska 14 

16 ul. Massalskiego 42 

17 ul. Ogrodowa 29 

18 ul. Poligonowa, Ułańska 24 

19 ul. Podklasztorna do ul. Krakowskiej do ul. Gipsowej 21 

20 ul. Jagiellońska 154 

21 ul. Mielczarskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Hożej 41 

RAZEM 847 

Kielce wraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi od lat pozyskuje środki bezzwrotne, w tym 
przede wszystkim fundusze europejskie, mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców 
związanej z zamieszkaniem, pracą i inwestowaniem. Środki pochodzące z Unii Europejskiej są 
istotnym czynnikiem umożliwiającym zarówno realizację inwestycji infrastrukturalnych  
i technicznych, rewitalizację miasta, jak i działania miękkie stymulujące rozwój społeczno-
gospodarczy. Dalsze aktywne wykorzystywanie funduszy umożliwi realizację wielu działań związanych 
z rozwojem miasta. Program pozyskiwania środków finansowych na rozwój miasta jest prowadzony 
konsekwentnie od początku pojawienia się takich możliwości.  

Miasto Kielce posiada wartościowe doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W okresie 
programowania 2004 -2006, Miasto uzyskało środki przeznaczone na m.in. renowację i przebudowę 
głównego deptaka – ul. Sienkiewicza, budowę hali sportowej i stadionu piłkarskiego, przebudowę 
wiaduktów w ciągu ulicy Krakowskiej. Doświadczenia pozwoliły na bardziej efektywne pozyskiwanie 
oraz wykorzystanie środków przeznaczonych dla Polski w okresie programowania funduszy 
strukturalnych 2007-2013. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi prowadzi systematyczny 
monitoring projektów współfinansowanych środkami europejskimi, pozyskiwanymi przez miasto  
i miejskie jednostki organizacyjne. Monitoringiem objęte są projekty realizowane przez Wydziały 
Urzędu Miasta Kielce i jednostki miejskie, spółki Miasta Kielce i Spółki z udziałem Miasta Kielce, 
wymienione w załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce. 

W okresie programowania 2007-2013 Miasto Kielce i miejskie jednostki organizacyjne zrealizowały 
207 projektów i zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi, w tym przede wszystkim 
środkami z funduszy Unii Europejskiej. Łączna wartość zrealizowanych projektów i zadań wyniosła 
ponad 1,55 mld zł. Środki bezzwrotne pozyskane na ich współfinansowanie wyniosły ok 1,04 mld zł, 
w tym środki z funduszy UE wyniosły ok. 1,02 mld zł. Wkład własny niezbędny do ich realizacji 
wyniósł ok. 0,5 mld zł i stanowił ok. 33% wartości całkowitej projektów i za 
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Tabela – Źródła finansowania projektów i zadań 

 
Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 

 
 

Wykres – Procentowy udział źródeł finansowania projektów i zadań 

 
Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 

 
 

Tabela – Projekty i zadania dotyczyły zarówno działań inwestycyjnych, jak i działań „miękkich”  
 

 
Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 

 

W perspektywie finansowej 2007-2013 dofinansowanie pochodziło przede wszystkim z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności (Tabela 3, Wykres 3). Ma to również 
odzwierciedlenie w podziale projektów i zadań na inwestycyjne i „miękkie”, ponieważ oba fundusze 
finansują głównie wydatki inwestycyjne. 
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Wykres – procentowy udział projektów 

 
Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 

 
 

 
Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 

 
Wykres – Przedsięwzięcia w podziale na rodzaje źródeł finansowania 

 

 
Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 

Najwięcej środków wydatkowano na przedsięwzięcia współfinansowane środkami Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Tabela 4, Wykres 4). Program ten stanowił dodatkowy 
element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocnił działanie innych programów na obszarze 
pięciu następujących województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz 
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warmińsko-mazurskiego. Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej było „przyspie-
szenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju” 

Tabela – Podział przedsięwzięć na programy 

 
Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 

 
Projekty i zadania zrealizowane w perspektywie finansowej 2007-2013 można podzielić na określone 
kategorie. W niniejszym opracowaniu przyjęto 10 kategorii i przypisano do nich poszczególne 
projekty, uwzględniając ich zakres merytoryczny (Tabela 5, Wykres 5). Należy jednak zaznaczyć, że 
znaczna część projektów i zadań to przedsięwzięcia, które mogłyby zostać przypisane do kilku 
kategorii. 

Tabela – Podział projektów na kategorie 

 
Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 
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Przedsięwzięcia dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej i transportu publicznego 
stanowią największą pozycję w całkowitych wydatkach poniesionych na realizację projektów i zadań 
w perspektywie finansowej 2007-2013. Współfinansowane były środkami z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na ich realizację przeznaczono 573,12 mln 
zł, a środki bezzwrotne, pochodzące w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
wyniosły 373,92 mln zł. Wydatkowanie takich środków pozwoliło na wybudowanie i przebudowanie 
ok. 28 km dróg różnych kategorii. Wybudowano i zmodernizowano ponad 10 km ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszo-rowerowych. Zakupiono 40 nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych autobusów 
komunikacji miejskiej. Infrastruktura transportu publicznego wzbogaciła się o 2 dworce autobusowe. 
Powstało ponad 4 km buspasów, wybudowano i przebudowano 7 pętli autobusowych oraz 154 zatoki 
i przystanki autobusowe, zakupiono i zamontowano 60 sztuk stacjonarnych i mobilnych automatów 
do sprzedaży biletów oraz 60 sztuk elektronicznych, informacyjnych tablic przystankowych. 
Wprowadzona została również Kielecka Karta Miejska oraz System Informacji Pasażerskiej. 
Bezpieczeństwo pasażerom komunikacji miejskiej zapewnia system monitoringu wizyjnego, w który 
wyposażono wszystkie autobusy.  

Realizowany w latach 2009-2015 projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim 
Obszarze Metro-politalnym” to największy projekt Miasta Kielce współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. To również pierwszy w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej tzw. „projekt 
duży” (tj. taki, którego wartość przekracza 50 mln euro), który został zatwierdzony bezpośrednio 
przez Komisję Europejską. Projekt składał się z 13 zadań z zakresu transportu publicznego  
i infrastruktury drogowej (zadania wymienione w powyższej Tabeli 6).  

Kompleksowość projektu została wielokrotnie dostrzeżona i nagrodzona, w tym m.in. przez Komisję 
Europejską. Projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze 
Metropolitalnym” został finalistą siódmej edycji konkursu RegioStars 2014 Awards w kategorii 
„Citystar: projekty inwestycyjne zrównoważonego transportu miejskiego”. Otrzymał również nagrodę 
w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014.  

Cały projekt został zakończony zgodnie z umową o dofinansowanie tj. w dniu 31 grudnia 2015r. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 334,98 mln zł. Wydatki kwalifikowane to kwota 262,01 mln zł,  
z czego 222,70 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacje  
o projekcie można znaleźć na stronie www.projektkomunikacyjny.kielce.eu  

Ważną dziedziną w polityce finansowej Unii Europejskiej jest wspieranie działań związanych  
z ochroną środowiska. Miasto Kielce i miejskie jednostki organizacyjne w perspektywie finansowej 
2007-2013 zrealizowały 9 przedsięwzięć z tego zakresu o łącznej wartości 270,38 mln zł, co stanowiło 
17,4% ogółu poniesionych wydatków na projekty i zadania. Pozyskano środki bezzwrotne  
w wysokości 177,38 mln zł (65,6% poniesionych wydatków w tej kategorii), w tym środki funduszy 
Unii Europejskiej w kwocie 173,76 mln zł.  

Największym przedsięwzięciem realizowanym w tej kategorii jest projekt Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc, którego 
beneficjentem było Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach. Projekt 
współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

Projekt miał na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowanie odbieranych odpadów 
komunalnych z Kielc i 17 gmin. Rozwiązanie technologiczne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
(ZUO) oparte jest na mechaniczno–biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych 
(ZOK) oraz pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z separacją i kierowaniem do utylizacji odpadów 
niebezpiecznych. Unieszkodliwiane będą również odpady wielkogabarytowe i budowlane.  
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Tabela – Dane finansowe w mln zł 

 
Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 

 

Zakład, dzięki zastosowaniu najnowszych technik i technologii, takich jak separatory optyczne  
i balistyczne do sortowania, jak również wielu innych urządzeń spełniających wymagania BAT 
(najlepsze dostępne techniki) oraz zastosowanie technologii:  

 produkcji paliwa alternatywnego,  
 fermentacji beztlenowej odpadów komunalnych z odzyskiem metanu  
 kompostowania dynamicznego i statycznego  
 odzysku energii elektrycznej (z biogazu) i cieplnej (z biogazu, geotermalnej i rekuperacji),  
 oczyszczania ścieków (fotokatalitycznego i wymiany jonowej),  
 oczyszczania powietrza (biofiltracja, fotokataliza, dekontaminacja, redukcja ozonowa).  

jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w swojej branży. Więcej informacji o projekcie można 
znaleźć na stronie www.zuo.pgo.kielce.pl/s,4,Projekt.html  

W zakresie działań związanych z ochroną środowiska dokonano również termomodernizacji  
3 obiektów użyteczności publicznej, tj. budynku Kieleckiego Centrum Kultury, budynku Klubu 
Sportowego „Stella” oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1. Łączna 
powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji to blisko 30 tys. m2.  

W tematykę ochrony środowiska wpisują się również projekty zrealizowane przez Wodociągi 
Kieleckie Sp. z o.o., które nie zostały ujęte w opracowaniu, ponieważ spółka ta jest jednoosobową 
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną przez Związek Komunalny Wodociągów  
i Kanalizacji w Kielcach, obecnie Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Nie jest 
zatem miejską jednostką organizacyjną, niemniej jednak z uwagi na to, że miasto Kielce jest 
członkiem Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, można te projekty wymienić.  
W perspektywie finansowej 2007-2013 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. zrealizowały 3 projekty  
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w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Tabela poniżej).  

Tabela – Projekty Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. w perspektywie finansowej 2007-2013 

 

Źródło: Urząd Miasta Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi 

Dzięki realizacji projektów i zadań współfinansowanych środkami europejskimi Kielce stają się 
miejscem coraz bardziej atrakcyjnym. Realizowane projekty były ściśle powiązane ze Strategią 
Rozwoju Miasta Kielce i w dużym stopniu przyczyniły się do realizacji zawartych w niej celów,  
a przede wszystkim do wzmocnienia pozycji Kielc na tle miast o podobnym potencjale w Polsce 
 i w Europie. 

Inwestycje w trakcie realizacji - Perspektywa 2014-2020 

 

 
I 

Budowa nowego przebiegu DW 764 
w Kielcach na odcinku od 
skrzyżowania  ul. Tarnowskiej z ul. 
Wapiennikową (DK73) do Ronda 
Czwartaków 

1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: III kw. 2016 r. – II kw. 
2018 r. 
Umowa o dofinansowanie została podpisana 28.06.2016r. 
2.Finansowanie: 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 41,21 mln zł, z czego dofinansowanie w 
wysokości 24,54 mln zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej  2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, 
Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa. 
3. Krótki opis projektu: 
Projekt polega na budowie nowego przebiegu DW764 w Kielcach. Inwestycja 
rozpoczyna się  na skrzyżowaniu Al. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Tarnowskiej 
(DK73) z ul. Wapiennikową. Od zachodniej strony przedmiotowego 
skrzyżowania poprowadzony jest nowy odcinek drogi (ul. Rotmistrza W. 
Pileckiego) stanowiący nowy ciąg DW764. Zakończenie odcinka stanowić będzie 
skrzyżowanie ulic: Wrzosowej, Grota Roweckiego oraz Wojska Polskiego –
Rondo Czwartaków. 
Dzięki realizacji projektu zostanie: 

 wybudowane nowe połączenie ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków o 
długości ok. 1,5 km; 

 wybudowana pętla autobusowa oraz bus-pasy  o łącznej długości 4km; 

 wybudowany parking  przesiadkowy w rejonie ul. Tarnowskiej; 

 wybudowany chodnik po obu stronach drogi na całej długości inwestycji; 

 wybudowana ścieżka rowerowa po stronie północnej o dł. ok. 1350m i 
częściowo po stronie południowej; 

 wybudowany system kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. 

II. 

Rozwój infrastruktury transportu 
publicznego w Kielcach 

1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2017r. - IV kw. 
2019 r. 
Umowa o dofinansowanie podpisana w dn. 14 czerwca 2017 r. 
 2.Finansowanie: 
Całkowita wartość projektu wynosi 104,11 mln zł, w tym dofinansowanie w 
wysokości 79,14 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, 
Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski. 
3.Krótki opis projektu: 
Gmina Kielce planuje realizację kompleksowego projektu w zakresie rozbudowy 
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istniejących sieci transportu miejskiego, który w Kielcach opiera się na 
komunikacji autobusowej.
W ramach projektu przewiduje realizację 4 zadań: 
1) Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę 

Euro 6; 
2) Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych; 
3) Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z 

ul. Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego (dawn. Armii Ludowej) w Kielcach; 

4) Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej 
wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach. 

 

Rozwój komunikacji publicznej w 
Kielcach 

1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2016r. – IV kw. 
2020 r. 
Umowa o dofinansowanie podpisana w dn. 14 czerwca 2017r. 
2.Finansowanie: 
Całkowita wartość projektu – 196,59 mln zł, w tym: dofinansowanie w 
wysokości 152,62 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, 
Działania 2.1 Zrównoważony Transport Miejski. 
3.Krótki opis projektu: 
Realizacja projektu podniesie w sposób znaczący efektywność układu 
transportowego, stworzy dogodne powiązania transportu zbiorowego 
(publicznego) z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą, upłynni ruch ludzi 
i środków transportu, powiększy mobilność „wahadłową” oraz skróci czas 
dojazdów w ramach obszaru funkcjonalnego Kielc, przyczyniając się także do 
zmniejszenia emisji poprzez redukcję transportu indywidualnego i zwiększenie 
wykorzystania transportu publicznego. 
Projekt zakłada realizację 9 następujących zadań: 
1) Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową 

niezbędnej infrastruktury; 
2) Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach 

komunikacji miejskiej; 
3) Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących 

przebieg trasy danej linii; 
4) Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych; 
5) Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: 

Zagnańskiej z Witosa; 
6) Budowa drogi gminnej na os. Dabrowa II w Kielcach na odcinku od ul. 

Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli 
autobusowej; 

7) Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z 
rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta; 

8) Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla 
Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu 
dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach); 

9) Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z 
rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia z al. Solidarności. 

IV. 

Kompleksowa modernizacja 
energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Kielce, w ramach 
ZIT 

1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: III kw. 2017r. – II kw. 
2018r. 
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 26 czerwca 2017r. 
2. Finansowanie: 
Całkowita wartość projektu 12,77 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 
6,86 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Oś 
Priorytetowa VI: Rozwój miast, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w 
sektorze publicznym - ZIT KOF 
3. Krótki opis projektu 
Realizacja projektu wynika z dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020”, która 
została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Jednym z działań zapisanych w Strategii ZIT KOF, w ramach 
Celu strategicznego 5 „Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w 
odnawialne źródła energii”  jest termomodernizacja obiektów użyteczności 
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publicznej w każdej gminie należącej do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Budynki użyteczności publicznej, zostaną poddane kompleksowej modernizacji 
energety-cznej. Ze względu na charakter prowadzonej w budynkach działalności 
zapotrzebowane na poprawę warunków cieplnych obiektów oraz komfortu ich 
użytkowania jest bardzo duże. Poprzez szereg wykonanych prac polegających na 
dociepleniu i izolacji ścian w budynkach  zostanie zwiększona efektywności 
energetyczna, nastąpi racjonalne wykorzystanie energii, zmniejszenie 
sezonowych strat ciepła oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty 
eksploatacyjne. Ponadto podwyższy się komfort przebywania w budynkach, 
dzięki stabilnej temperaturze i poprawnie działającemu systemowi  wentylacji w 
pomieszczeniach oraz modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

V. 

Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej 
w Kielcach 

1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2017 – IV kw. 
2018r. 
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dn. 29.06.2017r. 
2. Finansowanie 
Całkowita wartość projektu – 30,80 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 
24,18 mln zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Oś 
Priorytetowa VI: Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF. 
3. Krótki opis projektu 
Przedmiotem planowanego projektu jest rozbudowa i przebudowa ul. 
Łopuszniańskiej w Kielcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleksandrówka do 
granicy miasta, co umożliwi komunikacyjne włączenie się miasta od strony 
zachodniej do drogi ekspresowej S7 – Kraków – Warszawa (na węźle Kielce -
Jaworznia). Długość odcinka planowanego do rozbudowy wynosi około 2000 m.
W zakres projektu planuje się: 

 przebudowę jezdni, 

 budowę i przebudowę chodników, zjazdów na działki, 

 budowę ścieżki rowerowej, 

 budowę kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, 

 budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, 

 przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej i 
napowietrznej. 

 
 

Tabela – Zgodność projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce”  
z dokumentami strategicznymi. 

Nazwa dokumentu 
Obszar 

interwencji 
Priorytety/cele strategiczne zgodne z projektem Miasta Kielce 

„Europa 2020 – 
strategia na rzecz 
inteligentnego i 
zrównoważonego 
rozwoju 
sprzyjającego 
włączeniu 
społecznemu” 

Unia Europejska Priorytety Strategii:  
1. WZROST INTELIGENTNY (ang. smart growth) – czyli rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.  
2. WZROST ZRÓWNOWAŻONY (ang. sustainable growth) – czyli 

transfor-macja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej 
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. 

3. WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (ang. 
inclusive growth) – czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej 
się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną 

Priorytety te mają zostać zrealizowane poprzez osiągnięcie do 2020 
roku pięciu celów. Projekt bezpośrednio przyczynia się do realizacji : 

CELU 3: ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 20%, w 
porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii 
odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia 
efektywności energetycznej o 20%. Unia Europejska zdecydowana jest 
podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 r. 30-procentowej redukcji emisji 
w porównaniu z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje rozwinięte 
zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijające 
się wniosą wkład na miarę swoich zobowiązań i możliwości.  
Projekt Gminy Kielce wpisuje się w priorytety i cele Strategii Europa 
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2020, Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki 

efektywniej korzy-stającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku 

i bardziej konkurencyjnej. 

Cele unijnej Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i 
związanego z zagadnieniami klimatycznymi zrównoważonego 
wykorzystania energii zostały sformułowane w odniesieniu do stanu 
na rok 2020 w sposób następujący:  
 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do 

poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą 
sprzyjające).  

 Osiągnięcie 20% poziomu energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych.  

 Wzrost efektywności energetycznej o 20 %  
 W przypadku Polski realizacja celu klimatycznego dotyczącego 

udziału energii odnawialnej będzie polegała na konieczności 
osiągnięcia  
w bilansie energii finalnej brutto poziomu 15% z OZE w 2020 r. 

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów unijnej Strategii. 

Narodowy 
Programu Rozwoju 
Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

4 sierpnia 2015 r. 
Kierownictwo 
Ministerstwa 
Gospodarki przyjęło 
projekt NPRGN. 

Polska Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy 
zapewnie-niu zrównoważonego rozwoju kraju. 

Celami szczegółowymi NPRGN są: 
 niskoemisyjne wytwarzanie energii; 
 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

w tym odpadami; 
 rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, 

budownictwo i rolnictwo; 
 transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności; 
 promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności 
gospo-darki oraz zmniejszenie poziomu jej emisyjności we wszystkich 
etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców poprzez 
wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie 
produktów i zarządzanie odpadami. 

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów NPRGN. 

Strategia Rozwoju 
Kraju 2020 
przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu  
25 września 2012 r. 

Polska Celem głównym Strategii jest wzmocnienie gospodarczych, 
społecznych i instytucjonalnych potencjałów, zapewniających szybszy i 
zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności. Wskazane 
zostały trzy główne obszary strategiczne, wokół których koncentrować 
się będą cele realizacyjne i działania rozwojowe:  
1. Sprawne i efektywne państwo.  
2. Konkurencyjna gospodarka.  
3. Spójność społeczna i gospodarcza 

Projekt nawiązuje do głównych priorytetów cytowanej wyżej Strategii 
Rozwoju Kraju 2020. Wykazuje komplementarność w zakresie 
spójności społecznej, gospodarczej, konkurencyjnej gospodarce oraz 
sprawnym państwie. 

Długookresowa 
Strategia Rozwoju 
Kraju. Polska 2030. 
Trzecia fala 
nowoczesności. 
 

Polska Celem głównym przedstawionych w niniejszym dokumencie działań 
jest poprawa jakości życia Polaków.  Osiągnięcie tego celu  powinno 
być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu  krajowego brutto 
(PKB) na mieszkańca, a z drugiej zwiększeniem spójności społecznej 
oraz zmniejszeniem nierównomier-ności  
o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego 
społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych 
krajów. 

Osiąganie strategicznego celu kluczowego będzie możliwe dzięki  
podjęciu działań w  trzech obszarach  zadaniowych:  
 konkurencyjności i  innowacyjności (modernizacji), 
 równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji), 
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 efektywności i sprawności państwa 

Projekt koreluje w wizji i misji z cytowaną Strategią. Określone w 
Projekt cele stanowią uszczegółowienie planowanych do realizacji 
kierunków zmian. 

Krajowy Program 
Reform na rzecz 
realizacji strategii 
Europa 2020 

Polska Krajowy Program Reform skupia się na tych działaniach, które mają na 
celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowie nowych 
przewag konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych: 
1.Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego; 2.Innowacyjność dla 
wzrostu inteligentnego; 3.Aktywność dla wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. 

Projekt w swoich zamierzeniach wpisuje się w cele Krajowego 
Programu Reform, ponieważ idea rozwoju obszaru opiera się na 
zrównoważonym rozwoju, budowaniu gospodarki opartej na wiedzy 
oraz ograniczeniu negatywnych wskaźników społecznych. 

Krajowa Strategia 
Rozwoju 
Regionalnego 2010-
2020 

Polska Celem strategicznym SRK do 2020 jest: efektywne wykorzystywanie 
specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów 
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, 
zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Rozwinięciem 
celu strategicznego są 3 cele szczegółowe polityki regionalnej:  
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów.   
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom 
marginalizacji na obszarach problemowych,  
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej 
realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

Projekt zakłada  wzmocnienie infrastruktury społecznej Miasta Kielce 
poprzez zapewnieniu spójności społecznej co oznacza, że wpisuje się 
w cele rozwojowe KSRR na lata 2010-2020.  

Koncepcja 
Przestrzennego 
Zagospodarowania 
Kraju 2030 

Polska KPZK 2030 wyznacza 6 celów polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju:  

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich 
Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną 
przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 
sprzyjającej spójności.  
2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie 
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie 
warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.  
3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach 
przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej.  
4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i 
utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych Polski.  
5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia 
naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie 
struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa.  
6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
Projekt przyczynia się do realizacji celu 4 i 5. 
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Strategia rozwoju 
województwa 
świętokrzyskiego 
do 2030 roku 
 
Uchwała Nr 
XLII/508/06 Sejmiku 
Województwa 
Świętokrzyskiego z 
dnia 26 października 
2006 r. 

województwo 
świętokrzyskie 

SRWŚ ma prowadzić do korzystnych tendencji poprawy jakości 
powietrza atmosferycznego. Prognoza oddziaływania na środowisko 
SRWŚ poddaje ocenie stan jakości powietrza atmosferycznego wraz z 
uwzględnieniem napływu zanieczyszczeń z powietrzem 
atmosferycznym z sąsiednich województw. Prognoza przewiduje 
pogorszenie się stanu powietrza atmosfery-cznego w przypadku braku 
realizacji działań z zakresu ochrony powietrza.  
Z analizy stanu środowiska wynika, że ogólny stan jakości powietrza 
jest dobry. W regionie znajdują się jednak punktowe źródła 
zanieczyszczeń, spośród których największy udział ma energetyka 
zawodowa i ciepłownictwo komunalne. 
Znaczny wpływ na stan jakości powietrza ma również niska emisja 
pochodząca z lokalnych kotłowni, palenisk indywidualnych oraz 
środków transportu. Istotne jest tworzenie zintegrowanych systemów 
ciepłowniczych w miastach i podłączanie do nich co raz większej liczby 
użytkowników. Modernizowane powinny być również ciepłociągi w 
celu zapewnienia lepszej izolacji cieplnej. 
Cel strategiczny 2 – Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach 
dla rozwoju gospodarczego Regionu: 
 2.1 Cenna spuścizna- ugruntowanie pozycji przemysłu i 

budownictwa w regionie, poprzez m.in. wspieranie rozwoju 
budownictwa inteligentnego i energooszczędnego. 

Cel strategiczny 6 – Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju 
Regionu: 
 6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak 

nie szkodzić jednocześnie środowisku i gospodarce: 

− promocja i wspieranie znacznie szerszego niż dotychczas 
wykorzystania 

− odnawialnych źródeł energii (OZE), jako istotnego elementu 
dywersyfikacji źródeł 

− energii oraz budownictwa energooszczędnego, 

− stymulowanie wprowadzenia do sieci energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, 

− rozwój produkcji elementów infrastruktury dla sektora opartego 
na odnawialnych źródłach energii. 

Cele projektu wprost wpisują się w politykę rozwojową i obszary 
interwencji Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego. 
Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju 

regionu 
Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.: 

 stymulowanie wprowadzenia do sieci energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych; 

 modernizację energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej sieci 
przesyłowej  

Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa 
Świętokrzyskiego  
 
Uchwała Nr 
XLVII/833/14 
Sejmiku 
Województwa 
Świętokrzyskiego z 
dnia 22 września 
2014 r. 

województwo 
świętokrzyskie 

Wśród nadrzędnych priorytetów zagospodarowania przestrzennego w 
PZPWŚ eksponuje się wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, 
zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także wymagania osób 
niepełnosprawnych: 
 wzmocnienie odporności struktur przestrzennych na zagrożenia 

oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie 
nowoczesnych, niezawodnych systemów infrastruktury 
energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, 

 stosowanie priorytetów dla technologii niskoemisyjnych oraz 
systemów grzewczych nie opartych na spalaniu paliw stałych, 

 zmniejszanie poziomu niskiej emisji (zwłaszcza w strefach ochrony 
uzdrowisk), 

 wdrażanie sporządzonych programów ochrony powietrza oraz 
opracowanie i wdrażanie programów ograniczenia niskiej emisji, 

 podjęcie długoterminowych działań naprawczych będących celem 
programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 
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dla stref zakwalifikowanych do klasy d2, 
 realizacja działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza 

podejmowanych przez podmioty gospodarcze i inne jednostki, w 
tym m.in.: cementownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, 
elektro-ciepłownie, elektrownie oraz spółdzielnie mieszkaniowe, 

 realizacja działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji z sektora 
bytowo-komunalnego (szczególnie w uzdrowiskach), poprzez 
likwidację lokalnych kotłowni, zwiększenie stopnia centralnego 
uciepłowienia miast i większych miejscowości, rozbudowę sieci 
gazowej, termomodernizacje budynków zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 realizacja i wspieranie inwestycji zwiększających pozyskanie 
energii z różnych form OZE z wykluczeniem ich kolizyjności  
z cennymi zasobami środowiska przyrodniczego, kulturowego, 
krajobrazu i z zabudową, 

 rozbudowa sieci elektroenergetycznej 110 kV w celu umożliwienia 
przyłączenia nowych odbiorców i źródeł wytwórczych, 
zwiększenia pewności zasilania istniejących odbiorców oraz 
zmniejszenia strat energii w sieci, 

 modernizacja przestarzałych linii elektroenergetycznych 
najwyższych i wysokich napięć, 

 przebudowa i modernizacja istniejących sieci gazociągów 
wysokiego ciśnienia, 

 sukcesywna gazyfikacja terenów wiejskich. 

Cele oraz planowane do realizacji zadania zawarte w Projekcie 
Miasta Kielce są zgodne z polityką przestrzenną województwa 
świętokrzyskiego w zakresie wdrażanie sporządzonych programów 
ochrony powietrza oraz opracowanie i wdrażanie programów 
ograniczenia niskiej emisji. 

Program ochrony 
środowiska dla 
województwa 
świętokrzyskiego 
na lata 
2015-2020 z 
perspektywą do 
roku 2025 
 
Uchwała Nr 
XX/290/16 Sejmiku 
Województwa 
Świętokrzyskiego z 
dnia 5 lutego 2016 
r. 

Polska Głównym celem WPOŚ jest dążenie do poprawy stanu środowiska w 
województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 
źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów środowiska oraz 
racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 
POWIETRZE ATMOSFERYCZNE (PA) Cel strategiczny (długoterminowy 
do 2025 r.): 
Poprawa jakości powietrza w województwie świętokrzyskim: 
 PA 1. Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy do 1 

MW: 
- Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych: PA 1.1. Likwidacja lub 
wymiana niskosprawnych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne 
(m.in. o wysokich normach emisyjnych, z paleniskami bez rusztu), PA 
1.2. Rozwój sieci ciepłowniczej i podłączenia nowych odbiorców, PA 
1.5. Podłączenie do sieci gazowniczej nowych odbiorców, 
- Poprawa efektywności energetycznej: PA 1.3. Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez termomodernizację obiektów budowlanych, 
- Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii: 
PA 1.4. Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
 PA 7. Osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia: 
- Ograniczenie emisji pyłu PM2,5 na obszarze miasta Kielc: PA 7.1. 
Realizacja 
Programu ograniczania niskiej emisji lub Programu Gospodarki Nisko-
emisyjnej na obszarze miasta Kielce. 

Przedkładany do dofinansowania Projekt realizuje ww. cele. 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

województwo 
świętokrzyskie 

Projekt przedkładany do dofinansowania wpisuje się w następujące 
zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym w Gminie Kielce w wyniku modernizacji 
oświetlenia, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 
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na lata 2014-2020 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020; 
http://www.2014- 
2020.rpo-
swietokrzyskie.pl/do
wiedz-sie-wiecej-o-
programie/zapoznaj
-sie-z-prawem-
idokumentami/ 
dokumenty-
regionalne/item/15
2-regionalny-
program-
operacyjny-
wojewodztwaswieto
krzyskiego-na-lata-
2014-2020 

atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie atrakcyjności 
i bezpieczeństwa w transporcie publicznym. 

Do oceny postępów realizacji Strategii Europa 2020 oraz polityki 
spójności na lata 2014-2020 w RPOWŚ 2014-2020 wskazany został 
nadrzędny cel w zakresie jakości powietrza:  
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z 

1990 r.; 
 zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym 

zużyciu energii;  
 dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. 

Osie priorytetowe oraz priorytety inwestycyjne: 
  Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia – W ramach osi 

zakłada się realizację inwestycji, których celem jest poprawa 
efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu 
wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w 
rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji 
szkodliwych do atmosfery: 

- Priorytet inwestycyjny 4a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: 
1. wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze 

wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, 
słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem 
do sieci dystrybucyjnej,  

2. budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, 
3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w wysokiej kogeneracji z OZE, 
4. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, 

- Priorytet inwestycyjny 4.b. Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach: 
 modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej 

efektywne 
 energetycznie, 
 głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
 w przedsiębiorstwach, 
 zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w 

przedsiębior-stwach, 
 zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, 

chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, 

- Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym: 
1. ocieplenie obiektu, 
2. wymiana okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia na 

energooszczędne, 
3. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i 

podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz systemów 
wodno-kanalizacyjnych, 

4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
5.  instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE, 
6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji 
7. izolacja pokrycia dachowego, 
8. instalacja systemów inteligentnego zarządzania energią, 

- Priorytet inwestycyjny 4.e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 
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miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące na zmiany klimatu: 

1. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej, 
2. wymiana źródeł ciepła, 

 Oś priorytetowa 6. Rozwój miast: 

- Priorytet inwestycyjny 4c wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 
publicznych i sektorze mieszkaniowym: kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków publicznych (z wyłączeniem jednostek 
podległych administracji centralnej) wraz z wymianą wyposażenia tych 
obiektów na energooszczędne zgodnie z wynikami audytów 
energetycznych, w zakresie związanym m.in. z: 
1. ociepleniem obiektu z wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz 

oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów 
grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – likwidacja pieców 
grzewczych na opał stały), systemów wentylacji i klimatyzacji, 
systemów wodno-kanalizacyjnych, 

2. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
3. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 
4.  instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji 

(np. kolektory słoneczne), 

- Priorytet inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące dla zmiany klimatu. 
Cele projektu są zgodne z celami RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach 
osi priorytetowej Efektywna i zielona energia, w zakresie priorytetu 
inwestycyjnego 4.e promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące na zmiany klimatu 
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 
4.ei są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, 
którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki 

oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do 
następującego celu szczegółowego priorytetu IV w RPO WŚ 2014-
2020:  
Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. 
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 3.4 Strategia 
niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej. Celem tego działania jest Ograniczona emisja pyłów i 
substancji szkodliwych do atmosfery.  
Wsparcie mogą uzyskać inwestycje wynikające z planów gospodarki 
niskoemisyjnych lub planów mobilności miejskiej dla poszczególnych 
typów obszarów np.: modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, 
terenów publicznych) na energooszczędne,  
W uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie możliwe 
jest, zakwalifikowanie częściowej rozbudowy istniejących linii 
oświetlenia, rozumianej jako jej uzupełnienie, bądź zagęszczenie pod 
warunkiem spełnienia normy PN EN 13201. Warunkiem dopuszczenia 
projektu do wsparcia będzie sporządzenie audytu oświetleniowego ex-
ante. Ponadto w okresie 12 miesięcy od zakończenia projektu 
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wymaganym będzie przeprowadzenie audytu oświetleniowego ex-
post. W związku z czym konieczne jest złożenie deklaracji o 
przeprowadzeniu tego audytu w okresie, o którym mowa powyżej.  

Nie jest natomiast możliwe zakwalifikowanie do dofinansowania 
budowy nowych odcinków oświetlenia.  

Strategia rozwoju 
miasta Kielce na 
lata 2007-2020 – 
Aktualizacja 

Uchwała Nr 
XXXI/613/2016 
Rady Miasta Kielce z 
dnia  
15 września 2016 r. 

Gmina Miasto 
Kielce 

Misją samorządu Kielc jest tworzenie miasta dobrego do życia,  
w którym mogą realizować się wszystkie grupy mieszkańców. Aby to 
osiągnąć miasto inwestuje w wygodną komunikację publiczną, 
sprawne przemieszczanie się po mieście, czystość i jakość środowiska, 
edukację oraz programy profilaktyki zdrowotnej. 
Cel strategiczny III: Zielone i czyste Kielce 
Cel operacyjny 1. Podniesienie jakości rozwiązań infrastrukturalnych w 
celu zwiększenia ich ekologiczności oraz bezpieczeństwa mieszkańców 
 1.4. Poprawa stanu jakości powietrza w tym m.in. poprzez 

realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji, 
 1.5. Sukcesywna termomodernizacja gminnych budynków szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i 
specjalnych, przedszkoli, żłobków, 

 1.7. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w celu 
poprawy bezpieczeństwa energetyki cieplnej. 

Projekt jest zgodny z misją rozwoju Miasta Kielce sformułowaną w 
Strategii, a co za tym idzie w bezpośredni sposób odpowiada na cel 
operacyjny nr 1.4. 

Program ochrony 
środowiska dla 
miasta Kielce na 
lata 2012-2014  

Uchwała Nr 
XIX/423/2011 Rady 
Miasta Kielce z dnia  
8 grudnia 2011 r. 

Gmina Miasto 
Kielce 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na 
terenie miasta, odpowiedzialnymi za przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 są: 
 emisja z zakładów energetyki, 
 emisja z kotłowni, 
 emisja z palenisk indywidualnych sięgające do 60% udziału w tej 

grupie,  
 emisja komunikacyjna, 
 emisja przenoszona z terenów sąsiednich, 
 wtórne unoszenie pyłu. 

Celem generalnym programu ochrony środowiska jest stworzenie 
warunków 
do zapewnienia mieszkańcom Kielc zdrowego klimatu i przyjemnego 
otoczenia poprzez m.in. : 
 przywrócenie standardów jakości powietrza, 
 dążenie do zapewnienia zrównoważonego wykorzystania energii 

w budownictwie. 

Do zadań zawartych dokumencie, istotnych z punktu widzenia PONE 
(2017) zaliczyć można: 

− działania na rzecz zmiany sposobu ogrzewania budynków, 

− modernizacja sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych oraz instalacji 
wewnątrz obiektów  komunalnych oraz obiektów prywatnych, 

− wypracowanie i wdrożenie polityki finansowej miasta, wspieranej 
przez województwo, preferującej proekologiczne sposoby 
ogrzewania lokali i dofinansowującej zmiany ogrzewania 
węglowego na proekologiczne, 

− wykorzystanie powstającego systemu monitoringu powietrza oraz 
stworzenie internetowego systemu informacyjnego dla 
mieszkańców oraz informacyjnych publicznych tablic świetlnych 
jak również stworzenie systemu prognoz i alarmów dot. 
zanieczyszczeń powietrza. 

Cele oraz planowane do realizacji zadania zawarte w Projekcie 
Miasta Kielce są zgodne z polityką miasta w zakresie ochrony 
środowiska i wprost wpisują się w priorytety uchwalone w 
Programie Ochrony Środowiska. 
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Strategia 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych 
Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego na 
lata 2014-2020 
 
http://www.um.kiel
ce.pl/gfx/kielce2/us
erfiles/images/zitko
f/strategia-zit-2016-
06-15.pdf 

 Cel 5: Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w 
odnawialne źródła energii: 
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej 

gminie, 
 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
 Realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej. 

PI 4c ma za zadanie wsparcie kompleksowych projektów dotyczących 
poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach 
użyteczności publicznej. 

PI 4e. koncentruje się on na zwiększeniu efektywności energetycznej 
oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w miastach – w tym 
celu dofinansowane będą projekty, realizujące założenia planów 
niskoemisyjnych dla poszczególnych gmin w zakresie dotyczącym 
poprawy stanu infra-struktury np. w zakresie oświetlenia miejskiego, 
wsparcie ekologicznego transportu publicznego oraz zrównoważonej 
mobilności miejskiej (w tym np. ścieżki rowerowe, centra 
przesiadkowe, infrastruktura transportu publicznego). 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
Miasta Kielce 
 
Uchwała Rady 
Miasta Kielce Nr 
XXVI/531/2016 z 
dnia 14 czerwca 
2016 r. 
 
http://www.um.kiel
ce.pl/gfx/kielce2/ 
userfiles/files/ 
gospodarka-
niskoemisyjna/plan
_gospodarki_niskoe
misyjnej_dla_miast
a_kielce_2.pdf  

Gmina Miasto 
Kielce 

PGN jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju 
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce na lata 2015-2020 w 
zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Plan gospodarki 
niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 
 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 
 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane 

poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do 
poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w 
powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony 
powietrza (POP) oraz plany działań krótko-terminowych (PDK). 

Cel główny to ukierunkowanie rozwoju Miasta Kielce w stronę 
gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości 
powietrza poprzez: 
 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 o 9,7% w 

stosunku do roku bazowego (łącznie dla wszystkich interesariuszy 
planu), w tym o 0,8% dla miasta i miejskich jednostek 
organizacyjnych, 

 Zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku w stosunku do 
prognozy o 3,9% (łącznie dla wszystkich interesariuszy planu), w 
tym o 0,4% dla miasta i miejskich jednostek organizacyjnych; w 
porównaniu z rokiem bazowym odpowiednio: 4,4% i 0,5%, 

 Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 
2020 roku do 0,23% w prognozowanym zużyciu energii (łącznie 
dla wszystkich interesariuszy planu) w tym  do 0,01% dla miasta i 
miejskich jednostek organizacyjnych. 

Realizacja powyższych celów przyczyni się bezpośrednio do realizacji 
celów w zakresie ochrony powietrza wyznaczonych w POP, czyli do 
przywrócenia naruszonych standardów jakości powietrza oraz 
zmniejszenia stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu – 
osiągniecie poziomu dopuszczalnego PM10 i PM2,5, w powietrzu na 
obszarze miasta Kielce, gdzie stwierdzono przekrocze-nia norm. 

Realizacja celów wynikających z POP ma przyczynić się do osiągnięcia i 
utrzymania poziomu stężenia pyłów zawieszonych oraz 
benzo(α)pirenu na poziomach określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). Zadania w PGN podzielono 
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na poniższe obszary Obszar 5. Wykorzystanie energooszczędnych 
technologii oświetleniowych. W ramach obszaru ujęte są priorytety i 
działania w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii 
oświetleniowych w oświetleniu ulicznym, parkowym, iluminacji 
obiektów oraz oświetleniu wewnętrznym. Zastosowanie 
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w zakresie 
oświetlenia przyczynia się bezpośrednio do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz służy poprawie 
efektywności energetycznej. 

Priorytet 5.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 
W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania 
mające na celu wykonanie prac projektowych, budowę i rozbudowę 
oświetlenia ulicznego i parkowego na obszarze Miasta, a także 
zastosowanie rozwiązań obniżających zużycie energii elektrycznej. 
Można zaliczyć tutaj przede wszystkim fazę projektową wraz z analizą 
efektywności ekonomicznej realizacji inwestycji, a także montaż i 
instalację urządzeń obniżających zużycie energii elektrycznej tj. 
oświetlenia LED, reduktorów mocy, inteligentnych systemów 
oświetleniowych. W wyniku realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie 
zostanie zmniejszone zużycie energii elektrycznej zużywanej przez 
oświetlenie miejskie. Wszystkie realizowane działania w ramach tego 
priorytetu będą przyczyniać się do wzrostu wykorzystania rozwiązań 
podnoszących efektywność energetyczną i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. 

Realizacja Projektu wpisuje się działania przewidziane w Planie 
Gospodarki Emisyjnej i jest komplementarna z Zadaniem 5.1.1. 
Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację 

oświetlenia ulicznego w gminie Kielce. Projekt wpisuje się również  
w główne kierunki działań PGN opisanych na stronach: 83, 117, 160. 

 
 

4. Instytucjonalna i prawna wykonalność projektu 

4.1. Analiza instytucjonalna 

Miasto Gmina Kielce jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji 
życia publicznego na swoim terytorium. Gmina wykonuje swoje czynności za pomocą Urzędu Miasta 
Kielce i jednostek organizacyjnych, np. Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, będącego jednostką 
organizacyjną Gminy. Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest Prezydent,  
a uchwałodawczym Rada Miejska.  

Gmina Kielce nadzorować będzie realizację projektu finansowanego z funduszu EFRR. Zadania i 
obowiązki Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (MZD) i jego komórek organizacyjnych określa Statut i 
Regulamin Organizacyjny. Gmina Kielce nadzorować będzie realizację projektu finansowanego z 
funduszu EFRR. 

Realizatorem Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
będzie Miejski Zarząd Dróg w Kielcach,  ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce – jednostka organizacyjna 
JST. Realizator odpowiedzialny będzie za rozliczenia rzeczowe i finansowe względem Instytucji 
Zarządzającej. 

Organem wykonawczym Gminy Kielce jest Urząd Miasta Kielce. 
Pełna nazwa:       Gmina Kielce         Siedziba:  ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 

Adres ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 

Numer telefonu 41-36-76-000 

Faks 41-34-42-763 

Adres strony internetowej http://www.um.kielce.pl/ 
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Adres na platformie ePUAP  g94m13lgvz/skrytka 

NIP 657-261-73-25 

REGON 291009343 

Podstawy prawne działania gminy Ustawa o samorządzie gminnym 

Kierownictwo             Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta 

 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach będzie stroną w zawarciu kontraktów z wykonawcą robót 
budowlanych. 

 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach będzie sprawował nadzór inwestorski nad realizacją prac 
inwestycyjnych.  

Pełna nazwa:       Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 

Siedziba:  ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce 

Adres ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce 

Numer telefonu (41) 34 02 800 

Faks (41) 34 02 830 

Adres strony internetowej www.mzd.kielce.pl 

Adres e-mail boi@mzd.kielce.pl  

NIP 6571916184 

REGON 290811363 

Podstawy prawne działania gminy 
Ustawa o samorządzie gminny – jednostka organizacyjna Miasta Kielce, 
przy pomocy której Prezydent Miasta Kielce wykonuje swoje obowiązki 

zarządcy drogi. 

Kierownictwo             Włodzimierz Stępień – Dyrektor 

Od dnia 01.07.2015 r. obowiązek konserwacji oświetlenia ulicznego spoczywa na warszawskiej firmie 
SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Mineralna 46B 02-274 Warszawa T. +48 22 675 69 49 
E. office.stp@swarco.com  www.swarco.com/stp 

ODDZIAŁ KIELCE 
ul. Szkolna 2/2  26-052 Nowiny T. +48 41 367 26 95 F. +48 41 303 91 04 
E. kielce.oswietlenie@swarco.com  
Właścicielem infrastruktury edukacyjnej powstałej w wyniku realizacji projektu pozostanie Miasto 
Kielce. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą wszyscy mieszkańcy Gminy Kielce oraz osoby 
przyjezdne.  

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w Kielcach bardzo często dochodziło do awarii ulicznego 
oświetlenia. Mieszkańcy regularnie zgłaszali, że na niektórych osiedlach latarnie w ogóle nie świecą, 
lub są włączone w dzień. Miasto postanowiło uporać się z tym problemem i zaplanowało wymianę 
opraw. Niektóre z nich pochodzą z lat 80 i 70-tych a często i 50-tych  ubiegłego wieku. 

Działanie aktualnie użytkowanych opraw przewidzianych do modernizacji oparte jest na źródłach 
wyładowczych sodowych oraz rtęciowych. Z uwagi na długotrwały okres użytkowania oprawy te nie 
gwarantują właściwych parametrów oświetleniowych a ich eksploatacja jest energochłonna. Znaczna 
część linii napowietrznych na których zamontowane są oprawy wykonana jest przewodami gołymi 
typu AL, co w przypadku anomalii pogodowych (np. wichur, burzy) powodują awarie sieci 
oświetleniowej. W eksploatowanym majątku oświetleniowych występują przestarzałe szafy 
sterowania oświetleniem ulicznym umieszczone w rozdzielniach niskiego napięcia stacji transforma-
torowych co z uwagi na lokalizację (np. na działkach prywatnych) utrudnia właściwą eksploatację 
majątku oświetleniowego. 

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i wytypował ulice, na 
których często dochodziło do awarii oraz oświetlenie jest stare i zużyte. 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach – Referat Oświetlenia i Infrastruktury Teletechnicznej zleci wykonanie 
projektu technicznego po zakwalifikowaniu projekty do dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
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Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (MZD) jest jednostką organizacyjną Miasta Kielce, przy pomocy której 
Prezydent Miasta Kielce wykonuje swoje obowiązki zarządcy drogi.   

Zarząd działa w szczególności na podstawie niżej wymienionych przepisów: 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), 
2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.), 
3. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260,  

z późn. zm.), 
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. 

zm.),  
5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.), 
6. statutu. 

Przedmiotem działania Zarządu jest pełnienie funkcji: 

1) zarządu drogi i wykonywanie obowiązków zarządcy drogi na drogach publicznych oraz 
drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kielce, leżących w granicach 
administracyjnych miasta Kielce, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. 

2) zarządcy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia miasta, 
3) zarządcy miejskich sieci oświetleniowych usytuowanych poza pasem drogowym, 
4) inwestora budowy dróg, chodników, dojść, dojazdów, parkingów, ścieżek rowerowych wraz z 

niezbędną infrastrukturą (w tym oświetleniem i kanalizacją deszczową) oraz urządzeniami i 
obiektami towarzyszącymi, realizowanych poza pasami drogowymi w ramach lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych i budżetu obywatelskiego. Funkcja ta polega na realizacji procesu i 
inwestycyjnego i nie obejmuje zarządzania i utrzymywania tych obiektów. 

W szczególności do zakresu działania Zarządu należy: realizacja zadań w zakresie oświetlenia 
ulicznego. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Kielce.  

Struktura MZD 

Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach kieruje Dyrektor. 
- Dyrektor odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 
- Zastępców dyrektora 

- Głównego księgowego 

- Kierowników działów i samodzielnych stanowisk 

W skład MZD wchodzą następujące wydziały i referaty: 
1. Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu: 
- referat inżynierii ruchu, 
- referat obsługi komunikacyjnej, 
- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego 
2.Wydziału Utrzymania i Eksploatacji Dróg  
3. Wydział inwestycji: 
- referat realizacji inwestycji, 
- referat mostów, 
- referat oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej 
4. Wydział planowania 
- referat dokumentacji, 
- samodzielne stanowisko ds. uzgadniania warunków zabudowy planowanych obiektów, 
- samodzielne stanowisko ds. lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, 
- samodzielne stanowisko ds. opiniowania projektów 
5. Wydział geodezji i gospodarowania gruntami 
- samodzielne stanowisko ds. ewidencji dróg 
6. Wydział kanalizacji deszczowej 
7. Wydział finansowo - księgowy 
- referat księgowości, 
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- referat budżetu i analiz, 
- referat finansów, 
- referat windykacji, 
- referat funduszy strukturalnych 
8. Wydział Zamówień Publicznych  
9. Wydział organizacyjno-administracyjny 
10. Wydział strefy płatnego parkowania 
11. Laboratorium 
12. Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac 
13  Samodzielne stanowisko ds. Informatyki 
14. Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami 
15. Radca Prawny 
16. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 
17. Samodzielne stanowisko ds. BHP 

Przy dysponowaniu powyżej opisanymi powyżej komórkami Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach,  
w których pracują ludzie posiadający doświadczenie w realizacji nie tylko projektów unijnych, lecz 
również szeregu innych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej, nie występują obawy co 
do właściwego, zgodnego z prawem i rzetelnego wdrożenia zadań zaplanowanych w projekcie. 
Wnioskodawca zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę. 

Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał kadrowy mogący w pełni sprostać założonym 
działaniom w projekcie. 

 

4.2. Analiza prawna 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wykonuje prace związane z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury 
publicznej poprzez zawieranie umów w drodze zamówień publicznych z przedsiębiorstwami, które 
spełniły warunki przetargu.  Jednym z takich warunków jest posiadanie sprzętu technicznego 
wymaganego do właściwego wykonywania prac o odpowiednim standardzie. Dlatego też Miejski 
Zarząd Dróg w Kielcach nie posiada zasobów technicznych, ale poprzez zamówienia publiczne 
korzysta z zasobów przedsiębiorstw specjalistycznych. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach do etapu II 
modernizacji oświetlenia ulicznego w Kielcach  wytypował ulice, na których często dochodziło do 
awarii oraz oświetlenie jest stare i zużyte. 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach – Referat Oświetlenia i Infrastruktury Teletechnicznej zleci wykonanie 
projektu technicznego po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-202. 

 

Uzyskane 
/Opracowane 

(TAK/NIE/                 
NIE DOTYCZY) 

Data 
uzyskania/ 
ukończenia 

Uwagi 

Projekty budowlane NIE II KW. 2018 Projekty zostaną zlecone do wykonania po 
zakwalifikowaniu projektu do 
dofinansowania Projekty wykonawcze NIE II KW. 2018 

Studium Wykonalności TAK 
IV KW. 
2017 

Wykonawca: Master Consulting Sp. z o.o. 
ul. Ogrodowa 2 
81-198 Mosty k/Gdyni 

Audyt energetyczny oświetlenia  TAK 
IV KW. 
2017 

Wykonawca: Master Consulting Sp. z o.o. 
ul. Ogrodowa 2 
81-198 Mosty k/Gdyni 

Decyzja  
o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia 

NIE DOTYCZY 
IV  KW. 

2017 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach  nr  
WOO-II.4240.1.75.2017.JT.1 z dnia  
27 grudnia 2017 roku – przedmiotowa 
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inwestycja nie kwalifikuje się do 
przedsięwzięć wymienionych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, a tym samym nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Raport z Oceny Oddziaływania na 
Środowisko 

NIE DOTYCZY j.w. j.w. 

Uregulowane prawo do 
dysponowania gruntem 

NIE II KW. 2018 
Wykonane na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej po określeniu skali 
ich występowania. 

Zgłoszenie robót NIE II KW. 2018 

Projekt zostanie zlecony do wykonania po 
zakwalifikowaniu projektu do 
dofinansowania i w ramach niego zostanie 
ustalona forma zgłoszenia. 

 

4.3. Analiza trwałości 

Zakłada się, że przeprowadzenie inwestycji pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie 
miasta Kielce” spełni normy europejskie w zakresie oświetlenia ulicznego. Z założenia opłacalności 
inwestycji projekt, będzie również charakteryzował się znaczną trwałością. Trwałość projektu będzie 
wiązała się z właściwym utrzymaniem i dalszą jego eksploatacją.  

Cele projektu oraz jego funkcjonowanie zostaną zachowane w okresie 5 lat od zakończenia realizacji 
projektu. Przyjęte rozwiązania zapewnią trwałość projektu w okresie co najmniej 5 lat od przekazania 
przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W tym okresie nie zajdzie 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 tj.:  

a)  zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;  
b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 

publicznemu nienależne korzyści;  
c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która 

mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 
W powyższym okresie zapewniona zostanie trwałość projektu pod względem: instytucjonalnym, 
prawnym i finansowym. 
Beneficjent – Gmina Kielce – zobowiązuje się do wykorzystania oświetlenia ulicznego objętego 

wsparciem dla celów przewidzianych w projekcie w okresie zachowania trwałości projektu,  

tj. przynajmniej przez okres 5 lat od przekazania przez Instytucję Zarządzającą  płatności końcowej 
na rzecz  beneficjenta. 

Trwałość instytucjonalna 

Po zakończeniu realizacji projektu nadzór nad właściwym funkcjonowaniem zmodernizowanej  
w ramach projektu infrastruktury wykonywany będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach – 
jednostkę organizacyjną Gminy Kielce. 

Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze powstały majątek będzie należał do Gminy Kielce, podmiotu, 
którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe.  

Zadanie własne gminy 

Art. 18. ust. 1 ustawy Prawo energetyczne stanowi, że do zadań własnych gminy w zakresie 
zaopatrzenia w energię należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na 
terenie gminy6. Finansowanie tego oświetlenia, zgodnie z ustawą, należy rozumieć jako finansowanie 

                                                           
6 Ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz U nr 54, poz. 348.) 
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kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania7. 
Koszty oświetlenia dróg znajdujących się na terenie gminy, gmina w całości ponosi z własnego 
budżetu. Jednocześnie zobowiązana jest dbać o racjonalizację kosztów oświetlenia ulicznego  
(tj. kosztów związanych z jego modernizacją oraz właściwą jakością techniczną i eksploatacyjną). 
Obowiązek finansowania oświetlenia ulicznego wiąże się z: 

− koniecznością zapewnienia finansowania dostawy energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia; 

− finansowaniem utrzymania oświetlenia w należytym stanie technicznym. 

Odpowiedzialność za pierwsze z ww. zobowiązań, zgodnie z ustawą, ciąży na samorządzie gminy. 
Kwestia drugiego, czyli tzw. konserwacji z uwagi na brak uregulowanych spraw własności stanowi 
często problem. 

Kwestia własności 

Struktura własności oświetlenia ulicznego jest zróżnicowana. Największym właścicielem punktów 
oświetlenia ulicznego w Polsce są w chwili obecnej zakłady energetyczne, które historycznie rzecz 
biorąc, były inwestorem lub przejmowały oświetlenie uliczne powstające w gminach. Sytuacja taka 
jest wynikiem braku odpowiednich uregulowań prawnych, dotyczących kwestii własności 
oświetlenia, jak również trudności technicznych, jakie pociągałoby za sobą ewentualne 
wyodrębnienie oświetlenia ulicznego z majątku sieciowego zakładów energetycznych. W mniejszym 
stopniu właścicielem oświetlenia ulicznego na swoim terenie są gminy, choć zarysowują się 
tendencje zmierzające do zmiany tego układu. 

Nowe ciągi oświetleniowe budowane przez gminy nie są już przekazywane do zakładów 
energetycznych (ZE). Gminy przejmują majątek oświetleniowy ulic od ZE, stając się jego faktycznym 
gospodarzem8.  

Na terenie Miasta Kielce instalacje oświetlenia ulicznego istniejące w większości są własnością Gminy 
Kielce, która jako właściciel uprawniony jest do korzystania z nich i rozporządzania nimi. 

Gmina ponosi koszty zakupu energii elektrycznej oraz finansuje utrzymanie punktów świetlnych. 
Oświetlenie nowych ulic w Kielcach, których budowa współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej, będzie własnością gminy. Gmina Kielce wybuduje instalacje oświetleniowe, będzie nimi 
zarządzała i finansowała ich utrzymanie. 

Wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla 
utrzymywania rezultatów i osiągania oddziaływań projektu po jego zakończeniu.  

Trwałość prawna projektu 

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim,  
w szczególności: prawem zamówień publicznych, prawem ochrony środowiska, ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, prawem budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE 
(polityka równych szans, polityka ochrony środowiska). 

Trwałość finansowa 

Utrzymanie mienia powiatowego należy do obowiązków i kompetencji powiatu. Środki na 
utrzymanie oświetlenia ulicznego są określone i zabezpieczone corocznie w uchwałach budżetowych 
Gminy Kielce. 

Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją projektu ponosić Gmina Kielce. Po zakończeniu 
realizacji projekt nie będzie eksploatowany jako przedsięwzięcie komercyjne, nie będzie generował 
zysku. 

Analiza trwałości finansowej projektu wykazuje we wszystkich latach jej realizacji brak ujemnych 
przepływów pieniężnych. W związku z tym realizacja inwestycji i jej utrzymanie nie są zagrożone 
utratą wymaganej płynności finansowej. Wnioskodawca jest w stanie pozyskać niezbędne środki na 
prefinansowanie i utrzymanie inwestycji.  

                                                           
7 Ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz U nr 54, poz. 348.) 
8 Jeden z najbardziej znanych przykładów przejęcia przez samorząd gminy oświetlenia ulicznego to Kraków. 
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Analiza rachunku przepływów pieniężnych z projektem wykazuje, że wnioskodawca ma nieujemne 
roczne salda przepływów na koniec każdego roku odniesienia, o czym świadczy nadwyżka dochodów 
ogółem gminy nad wydatkami ogółem. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że projekt w całym okresie odniesienia zachowa trwałość 
finansową inwestycji. Gmina Kielce pozostanie właścicielem produktów projektu. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym i nie 
zostaną wprowadzone żadne zmiany odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia.  W perspektywie 
długoterminowej będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie 
pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną 
zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywała się zgodnie  z zapisami wniosku i umowy o 
dofinansowanie. 

Projekt przyczyni się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju Gminy Kielce. Inwestycja ma 
charakter trwały i nie będzie wymagała kolejnych nakładów oprócz nakładów na remonty techniczne, 
które będą finansowane z funduszy samorządu Gminy Kielce. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie zmniejszone zużycie energii elektrycznej zużywanej 
przez oświetlenie miejskie. Wszystkie realizowane działania w ramach tego projektu będą przyczyniać 
się do wzrostu wykorzystania rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną i ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. 

4.4 Harmonogram wdrożenia projektu 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach powierzy Inwestorowi Zastępczemu obowiązki wykonywania 
czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji niniejszego projektu. Inwestor Zastępczy będzie 
wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach powierzy nadzór inwestorski przy realizacji niniejszego projektu. 
Firma zewnętrzna wyłoniona zostanie w drodze przetargu i będzie odpowiedzialna za nadzór 
inwestorski, w tym za kontrolę zgodności realizacji budowy zgodnie z projektem, określonymi 
przepisami, obowiązującymi normami i zasadami technicznymi, bieżąca ocenę robót wykonanych 
przez wykonawcę, sprawdzanie i odbiór robót budowlano-montażowych a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy oraz kontrolowanie kierownika budowy. Przedmiotem umowy będzie m.in.:  

a) pomoc przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonawcę/wykonawców robót 
budowlanych Inwestycji,  

b) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami 
ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, 

c) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w 
rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, 
podczas całego procesu realizacji Inwestycji,  

d) dokonywanie bieżącej analizy kosztów Inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego 
kwartału,  

e) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem 
merytorycznym i rachunkowym, 

f) przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji projektu, 
g) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich 

uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz 
dokonanie odbioru końcowego Inwestycji. 

Ponieważ szansą na rozwój infrastruktury jest dostęp do funduszy strukturalnych przeznaczonych na 
wspieranie rozwoju regionalnego, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wnioskuje o środki unijne z EFRR.  

Przewiduje się dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, tj. z funduszu EFRR, na 
poziomie dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, co daje kwotę  
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3 316 254,35 zł, wobec 585 221,35 zł wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych, co daje udział na 
poziomie 15% kosztów kwalifikowanych. 

Koszty niekwalifikowalne projektu wynoszą 0 zł. Wartość całkowita projektu wynosi  
3 901 475,70 zł (koszty kwalifikowalne + koszty niekwalifikowalne). 

 

Tabela – Źródła finansowania projektu 

Wydatki kwalifikowane 2018 2019 Razem % 

Dofinansowanie UE 357 572,99 2 958 681,36 3 316 254,35 85,00% 

Budżet Wnioskodawcy 63 101,11 522 120,24 585 221,35 15,00% 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Razem 420 674,10 3 480 801,60 3 901 475,70 100,000% 

Wydatki niekwalifikowane 2018 2019 Razem % 

Budżet Wnioskodawcy 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Źródło: obliczenia własne 

 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach posiada pełną zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu. 

Harmonogram procesu przetargowego i realizacji projektu uzależniony jest od terminu i możliwości 
uzyskania dofinansowania ze środków EFRR.  

Przewidywany termin realizacji projektu 

− podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie 
projektu ze środków EFRR –  maj 2018, 

− procedura wyboru wykonawcy projektów budowlanych i wykonawczych – marzec 2018, 

− procedura wyboru wykonawcy robót – maj/czerwiec 2018,  

− realizacja projektu – lipiec 2018 – wrzesień 2019, 

− zakończenie finansowe projektu – październik 2019. 
 

Wydatki ponoszone w ramach Projektu dokonywane będą w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasady konkurencyjności oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych i przepisami określonymi w Ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 
 
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

Lp. Tryb procedury Przedmiot zamówienia 
Planowana data ogłoszenia 

W formacie dd/mm/rr 

1. Przetarg nieograniczony 
Opracowanie dokumentacji 
technicznej 

21.03.2018 r. 

2. Przetarg nieograniczony 
Wybór wykonawcy robót 
budowlano montażowych 

06.07.2018 r. 

 
Środki niezbędne w celu sfinansowania kosztów wdrożenia projektu będą pochodzić ze środków 
EFRR i udziału własnego Gminy Kielce. Jednakże z uwagi na ograniczone środki finansowe, przy 
braku dofinansowania z EFRR, sfinansowanie inwestycji jedynie ze środków własnych wpłynie 
niekorzystnie na inne planowane inwestycje gminne. Realizując projekt Gmina Kielce będzie 
zmuszona ograniczyć pozostałe planowane inwestycje, zapisane w WPF do niezbędnego minimum.  
Dlatego tak ważne jest wsparcie ze środków EFRR, które jest niezbędne w celu zrealizowania 
projektu. Obecny stan oświetlenia ulicznego ma wpływ na funkcjonowanie miasta Kielce w ramach 
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całej aglomeracji kieleckiej. Poszczególne etapy realizacji projektu przedstawia poniższa tabela 
(wykres Gantt’a). 

Nazwa zadania Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Prace przygotowawcze             

Prace projektowe             

Decyzje/zezwolenia             

Procedura przetargowa             

Rozpoczęcie realizacji 
rzeczowej projektu 

            

Zakończenie realizacji 
rzeczowej projektu 

            

Zakończenie finansowe 
projektu 

            

 
 
 

5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 
 

Według danych GUS Miasto Kielce w 2016 r. zajmowało powierzchnię 110 km2  a liczba mieszkańców 
na terenie miasta wynosiła 197 8704 (stan na dzień 31 grudnia 2016 r., według faktycznego miejsca 
zamieszkania). 

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany liczby ludności w latach 2012-2016 (według danych 
statystycznych – stan ludności według stałego miejsca zamieszkania na dzień 30.06.2016 r.). 

Tabela –  Zmiany liczby ludności w latach 2012-2016 (wg danych statystycznych – stan ludności 
według faktycznego miejsca zamieszkania na dzień 30.06.2016 r.) 

 
Źródło: GUS BDL 

Na terenie miasta oszacowano sumaryczną emisję pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego 
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu ze źródeł niskiej emisji (powierzchniowych i liniowych), punktowych w 
2014 r. na potrzeby opracowania POP. Zestawienie emisji z poszczególnych rodzajów źródeł emisji na 
terenie strefy miasto Kielce ilustruje poniższa tabela. 

Tabela –  Zestawienie emisji poszczególnych substancji ze źródeł emisji na terenie strefy miasto 
Kielce w 2014 r. 
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Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie POP 

Jak wynika z zestawienia z powyższej tabeli, największy udział w całkowitej emisji pyłów 
zawieszonych oraz benzo(a)pirenu mają źródła emisji powierzchniowej. Dla pyłu zawieszonego PM10 
udział tych źródeł wynosi 50% a dla benzo(a)pirenu ok. 80%. W emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 
zawieszonego PM2,5 istotny udział ma również emisja liniowa – 33% w całkowitej wielkości emisji 
PM10 ze strefy. 

Wprowadzenie na rynek oświetlenia ulicznego technologii LED daje szansę na znaczne oszczędności 
przy stosunkowo krótkim okresie zwrotu inwestycji. Wdrażanie dyrektywy 2005/32/WE 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
wykorzystujących energię oraz rozporządzenia Komisji (WE) 245/2009 oznacza, że wiele rodzajów 
obecnie stosowanych lamp zostanie wycofanych z produkcji do roku 2017 i przestaną być one 
dostępne na rynku. Gminy staną przed problemem remontu istniejących zasobów bądź znacznych 
inwestycji związanych wymianą oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie 

Oświetlenie uliczne odgrywa istotną rolę w bezpieczeństwie ruchu publicznego. Zapewnienie dobrej 
widoczności po zmroku czy w złych warunkach pogodowych wiąże się z ponoszeniem znacznych 
kosztów na energię elektryczną. W gminach, gdzie funkcjonują starsze, nieefektywne systemy 
oświetlenia ulic, koszty oświetlenia mogą być znaczne. Z drugiej strony, potencjał oszczędności jest 
ogromny i może sięgać od 30% do nawet 70%. 

Wdrażane w ostatnich czasach do oświetlenia ulicznego technologie LED pozwalają na znaczne 
oszczędności przy stosunkowo krótkim okresie zwrotu inwestycji. Dzięki możliwości obniżenia 
kosztów o ponad 50% stały się interesującą alternatywą przy rozważaniu różnego typu rozwiązań 
modernizacji oświetlenia. Niektóre zalety wkładów LED:  

 wysoka efektywność energetyczna,  
 niewielkie wymagania eksploatacyjne,  
 brak promieniowania UV i podczerwieni,  
 wybór koloru światła,  
 możliwość precyzyjnego kierowania światła (istotne na obszarach występowania zwierząt 

prowadzących nocny tryb życia),  
 duża elastyczność pracy oświetlenia, możliwość stosowania dynamicznego systemu sterowa-

nia oświetleniem,  
 wysoka trwałość oświetlenia (ok. 50 000-70 000 godzin).  

Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem LED wymaga znacznych nakładów 
inwestycyjnych i stanowi istotną barierę dla większości gmin. 
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5.1. Analiza wykonalności 

Modernizacja oświetlenia potrzebna jest wszędzie tam, gdzie systemy oświetleniowe są przestarzałe, 
nieefektywne, zużywają zbyt wiele energii, a rozprowadzane światło jest nieprawidłowo wykorzysty-
wane. 

Innowacyjne nowe technologie, a w szczególności szybki rozwój technologii LED pozwala na 
zmniejszenie kosztów oświetlenia poprzez jego modernizację lub całkowitą przebudowę. 

Priorytetowymi celami modernizacji oświetlenia są: dostosowanie jakości światła do przestrzeni, 
obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlania przyjaznego dla środowiska. Często 
znaczącym argumentem skłaniającym do modernizacji oświetlenia są pieniądze, które można 
zaoszczędzić. 

W zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych, modernizacja oświetlenia może obejmować: 

• wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, 

• montaż opraw, które oświetlają konkretne punkty - bez zbędnego świecenia w górę czy na 
boki (zapobieganie śmiecenia światłem), 

• montaż inteligentnych systemów sterujących oświetleniem. 

Niejednokrotnie modernizacja oświetlenia ulicznego mająca na celu uzyskanie oszczędności na 
wydatkach postrzegana jest jako wymiana opraw na oprawy energooszczędne, zapominając przy tym 
o komforcie, a co za tym idzie, również bezpieczeństwie użytkowników dróg oraz o śmieceniu 
światłem. Wymieniane oprawy powinny być dostosowane do specyficznych warunków pracy, jaką 
jest ulica. Należy pamiętać, ze modernizowane oświetlenie powinno spełniać wymogi zgodne  
z obowiązującymi przepisami i normami. Oświetlenie nocne powinno być bezpieczne oraz 
komfortowe dla jego użytkowników. 

Korzyści modernizacji oświetlenia zewnętrznego: 

 zmniejszenie kosztów eksploatacji systemów oświetleniowych, 
 zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, 
 poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zwiększenie widoczności uczestników ruchu, 
 zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, 
 dostosowanie mocy oświetlenia do indywidualnych parametrów jezdni, terenu, 
 poprawa wizerunku ulic i miasta, 
 zmniejszenie śmiecenia światłem, 
 redukcja światła przeszkadzającego, 
 obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, 
 możliwość sprawniejszego sterowania oświetleniem. 

Warto zaznaczyć, że fundusze przeznaczone na modernizację oświetlenia zwracają się w 100%  
w przeciągu kilku lat. Oprócz korzyści finansowych, warto mieć na uwadze ogromne zyski społeczne 
oraz ekologiczne. 

Na podstawie inwentaryzacji instalacji oświetlenia ulicznego rozpatruje się  wymianę 100% 
istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED. 

Jako podstawę do przeprowadzenia analizy zostały wzięte pod uwagę oprawy o podanych poniżej 
mocach i odpowiadających im skutecznościach świetlnych: 

Moc oprawy Skuteczność świetlna – nie mniej niż 

[W] [lm] 

52 6240 

77 9240 

103 12360 

Poniższa tabela przedstawia wykaz obwodów z doborem proponowanych opraw. 
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Tabela – Wykaz obwodów z doborem proponowanych opraw. 

L.p. Ulica 
Nr szafy 

oświetleniowe
j  

Ilość opraw 
do 

wymiany 
[szt.] 

Ilość opraw 
proponowanych 
z podziałem na 

moce [W] 

Moc dla 
szafy: 

oprawy 

52 77 103 [W] 

1 

Bat. Chłopskich 

275 23   23   1 771 

2 682 25   25   1 925 

3 683 19   19   1 463 

4 685 27   27   2 079 

5 Bat. Chłopskich, Malików 684 30   30   2 310 

6 Wróbla, Ponurego Piwnika, Helenówek 304 28 28     1 456 

7 Ponurego Piwnika, Hubalczyków 314 10 10     520 

8 Górnicza, Curie-Skłodowskiej, Długa 163 26 26     1 352 

9 Graniczna 350 14 14     728 

10 Klebeerga, Unruga, Berlinga 675-1 27 27     1 404 

11 
Sucharskiego, Maczka, Starzyńskiego, 
Dąbka, Teligi 

676-1 41 41     2 132 

12 

Nad Wizną, M. Cassino, Studziankowska, 
Narwicka, Tobrucka, Helska, Oksycka, 
Modlińska, Kocka, kutnowska, Bitwy Nad 
Bzurą,  

677 67 67     3 484 

13 Fabryczna, Pańska, Dyrekcji Głównej 133 32 13 10 9 2 373 

14 Pańska, Wójtostwo, Wąsacz 253 22 9 13   1 469 

15 Kadena, 1905 Roku 325 19 19 0   988 

16 
Kadena, 1905 Roku, Końcowa, Biesak, 
Bruszniowa 

788 42 40 2   2 234 

17 
Posłowicka 

015 37   37   2 849 

18 035 42   42   3 234 

19 
Leśniówka 

190 16 5 11   1 107 

20 191 5   5   385 

21 
Sukowska 

1093 18 4 14   1 286 

22 1106 14 13   1 779 

23 Sukowska, Łanowa, Do Modrzewia 099 28 21 7   1 631 

24 Łanowa, Skibowa 1107 12 10   2 726 

25 Łanowa 305 23 22 1   1 221 

26 Sobieskiego, Petychorska, Mahometańska 131 32   15 17 2 906 

27 
Sobieskiego, Czarnieckiego, Zółkiewskiego, 
Janczarska 

138 44 22 22   2 838 

28 Sobieskiego, Rajtarska 649 40 8 32   2 880 

29 
Wybraniecka, Żółkiewskiego, Batorego, 
Kordeckiego, Chodkiewicza,  

165 56 27 29   3 637 

30 

Kruszelnickiego 

107 6 6     312 

31 547 17 17     884 

32 692 11   11   847 

33 767 16 16     832 

34 768 15 15     780 

35 Zalesie, Aleksandrówka 040 51 40 11   2 927 

36 Zalesie, Laskowa 063 24 24     1 248 

37 Zalesie, Bobrzańska 938 8 8     416 

38 Zalesie, Laskowa 957 48 31 14 3 2 999 

39 Łazy, Żelaznogórska 143 28   28   2 156 

40 Lubiczna, Piaseczny Dół 823 19   19   1 463 

41 Zastawie 933 24   24   1 848 

42 Chrobrego, Działkowa 509 24   24   1 848 

43 Hilarego Mali, Naruszewicza 388 53   53   4 081 

44 Starogórska 669 5   5   385 

45 Starogórska 630 13   13   1 001 
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46 
Sandomierska od Źródłowej do 
Szczecińskiej 

237-1 46 23   23 3 565 

47 466-1 42 18   24 3 408 

48 467-1 49 16   33 4 231 

49 
Jagiellońska od Grunwaldzkiej do 1 Maja 

217-1 20     20 2 060 

50 511-2 26     26 2 678 

51 
Pakosz, Osobna, Dzika, Sucha, Dolna, 
Boczna, Żwirowa, Kwarcytowa, 
Marmurowa 

369 41 17 2 22 3 304 

52 Za Walcownią, Pańska 040-1 39 4   35 3 813 

53 
Ściegiennego od Wapiennikowej do 
Popiełuszki, Dygasińskiego 

285 13 5 8   876 

54 Ściegiennego od Wapiennikowej do 
Popiełuszki 

149 24   24   1 848 

55 145 16   16   1 232 

56 1 Maja, Pawia 503 50   50   3 850 

57 

1 Maja 

350 21   21   1 617 

58 162 24 5 19   1 723 

59 693-1 4 3 1   233 

60 314 27   23 4 2 183 

61 Zgody, Małej Zgody 212 15   11 4 1 259 

62 Langiewicza 378-1 17 17     884 

63 Skalista 378-2 9 2   7 825 

64 Chabrowa, Rozmarynowa 814 29 29     1 508 

65 Czachowskiego 591 7   7   539 

66 Czachowskiego, Podlasie, Tuwima 595 28 6 9 13 2 344 

67 Plater, Matejki 750 16 10 6 0 982 

68 Plater, Prusa 761 14 0 14 0 1 078 

69 
Mielczarskiego od Karczówkowskiej do 
Krakowskiej 

169 19 0 19 0 1 463 

70 Mazurska, Wawrzyńskiej, Jasieńskiego 347-1 44 38 0 6 2 594 

71 Wydryńska, Radlińska 749 36 36 0 0 1 872 

72 Spacerowa 156 12 0 0 12 1 236 

  
Liczba opraw 1869 812 796 261 130 399 

Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 
 

Tabela – Uproszczona inwentaryzacja techniczna oświetlenia ulicznego 

L.p. Ulica 
Nr szafy 

oświetleniowej  

Ilość opraw 
do 

wymiany 
[szt.] 

Ilość opraw istniejących z 
podziałem na moce [W] 

Moc dla 
szafy: 

oprawy 

Moc dla 
szafy: 

oprawy + 
dławik 

70 100 125 150 250 400 [W] [W] 

1 

Bat. Chłopskich 

275 23   7 16       2 700 2 970 

2 682 25         25   6 250 6 875 

3 683 19         19   4 750 5 225 

4 685 27   18   9     3 150 3 465 

5 Bat. Chłopskich, Malików 684 30       26 4   4 900 5 390 

6 
Wróbla, Ponurego Piwnika, 
Helenówek 

304 28   9 6 13     3 600 3 960 

7 Ponurego Piwnika, Hubalczyków 314 10 1 6   3     1 120 1 232 

8 Górnicza, Curie-Skłodowskiej, Długa 163 26 1 16 8   1   2 920 3 212 

9 Graniczna 350 14   14         1 400 1 540 

10 Klebeerga, Unruga, Berlinga 675-1 27 1 26         2 670 2 937 

11 
Sucharskiego, Maczka, Starzyńskiego, 
Dąbka, Teligi 

676-1 41   41         4 100 4 510 

12 

Nad Wizną, M. Cassino, 
Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, 
Helska, Oksycka, Modlińska, Kocka, 
kutnowska, Bitwy Nad Bzurą,  

677 67 51 14 2       5 220 5 742 

13 Fabryczna, Pańska, Dyrekcji Głównej 133 32 5 6 2 10 9   4 950 5 445 

14 Pańska, Wójtostwo, Wąsacz 253 22 4 1 4 13     2 830 3 113 

15 Kadena, 1905 Roku 325 19 3 16         1 810 1 991 
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16 
Kadena, 1905 Roku, Końcowa, Biesak, 
Bruszniowa 

788 42 25 15   2     3 550 3 905 

17 
Posłowicka 

015 37       37     5 550 6 105 

18 035 42       42     6 300 6 930 

19 
Leśniówka 

190 16   5   11     2 150 2 365 

20 191 5       5     750 825 

21 
Sukowska 

1093 18   4   14     2 500 2 750 

22 1106 14   13     1   1 550 1 705 

23 Sukowska, Łanowa, Do Modrzewia 099 28   21   7     3 150 3 465 

24 Łanowa, Skibowa 1107 12   10     2   1 500 1 650 

25 Łanowa 305 23 15 7   1     1 900 2 090 

26 
Sobieskiego, Petychorska, 
Mahometańska 

131 32       15 17   6 500 7 150 

27 
Sobieskiego, Czarnieckiego, 
Zółkiewskiego, Janczarska 

138 44   22   22     5 500 6 050 

28 Sobieskiego, Rajtarska 649 40   8   32     5 600 6 160 

29 
Wybraniecka, Żółkiewskiego, 
Batorego, Kordeckiego, Chodkiewicza,  

165 56 8 19   29     6 810 7 491 

30 

Kruszelnickiego 

107 6   6         600 660 

31 547 17   17         1 700 1 870 

32 692 11     10 1     1 400 1 540 

33 767 16   16         1 600 1 760 

34 768 15   15         1 500 1 650 

35 Zalesie, Aleksandrówka 040 51 7 17 16 11     5 840 6 424 

36 Zalesie, Laskowa 063 24   24         2 400 2 640 

37 Zalesie, Bobrzańska 938 8 1 7         770 847 

38 Zalesie, Laskowa 957 48 13 7 11 14 3   5 835 6 419 

39 Łazy, Żelaznogórska 143 28 5 17   6     2 950 3 245 

40 Lubiczna, Piaseczny Dół 823 19   19         1 900 2 090 

41 Zastawie 933 24   24         2 400 2 640 

42 Chrobrego, Działkowa 509 24   14 4 6     2 800 3 080 

43 Hilarego Mali, Naruszewicza 388 53 9 20 7 17     6 055 6 661 

44 Starogórska 669 5     2 3     700 770 

45 Starogórska 630 13     3 10     1 875 2 063 

46 
Sandomierska od Źródłowej do 
Szczecińskiej 

237-1 46 23       23   7 360 8 096 

47 466-1 42 18       24   7 260 7 986 

48 467-1 49 16       33   9 370 10 307 

49 Jagiellońska od Grunwaldzkiej do 1 
Maja 

217-1 20         20   5 000 5 500 

50 511-2 26         26   6 500 7 150 

51 
Pakosz, Osobna, Dzika, Sucha, Dolna, 
Boczna, Żwirowa, Kwarcytowa, 
Marmurowa 

369 41 3 12 2 2 22   7 460 8 206 

52 Za Walcownią, Pańska 040-1 39 4       35   9 030 9 933 

53 
Ściegiennego od Wapiennikowej do 
Popiełuszki, Dygasińskiego 

285 13   5   8     1 700 1 870 

54 Ściegiennego od Wapiennikowej do 
Popiełuszki 

149 24       24     3 600 3 960 

55 145 16       16     2 400 2 640 

56 1 Maja, Pawia 503 50       50     7 500 8 250 

57 

1 Maja 

350 21       21     3 150 3 465 

58 162 24   5   19     3 350 3 685 

59 693-1 4   3   1     450 495 

60 314 27       23 4   4 450 4 895 

61 Zgody, Małej Zgody 212 15       11 4   2 650 2 915 

62 Langiewicza 378-1 17 2 15         1 640 1 804 

63 Skalista 378-2 9   2     7   1 950 2 145 

64 Chabrowa, Rozmarynowa 814 29 12 17         2 540 2 794 

65 Czachowskiego 591 7       7     1 050 1 155 

66 Czachowskiego, Podlasie, Tuwima 595 28   5 1 9 9 4 5 825 6 408 

67 Plater, Matejki 750 16   10   6     1 900 2 090 

68 Plater, Prusa 761 14       14     2 100 2 310 

69 
Mielczarskiego od Karczówkowskiej 
do Krakowskiej 

169 19       19     2 850 3 135 

70 Mazurska, Wawrzyńskiej, Jasieńskiego 347-1 44   29 9   6   5 525 6 078 

71 Wydryńska, Radlińska 749 36   36         3 600 3 960 

72 Spacerowa 156 12         12   3 000 3 300 

  
Liczba opraw 1869 227 640 103 589 306 4 259 215 285 137 

Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 
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Aktualnie użytkowane oświetlenie uliczne na przedmiotowych ulicach w związku z przestarzałą 
konstrukcją oraz złym stanem technicznym wymagają remontu. Większość majątku przewidzianego 
do modernizacji jest własnością PGE Dystrybucja S.A., który w ramach prowadzonych zadań 
inwestycyjnych zostanie zdemontowany i przekazany ich właścicielowi a wybudowane kompleksowe 
punkty oświetleniowe będą stanowiły majątek Gminy Kielce. W wyniku przeprowadzonej 
modernizacji oświetlania ulicznego zmniejszeniu ulegnie energochłonność układu oświetlenia co 
pociąga za sobą zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego wpisuje się w zadania przewidziane do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Kielce mającym na celu ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.  

Modernizacja oświetlenia układu drogowego znacząco wpłynie na poprawienie parametrów 
oświetlenia ulicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. 

Analiza techniczna i technologiczna przedsięwzięcia przedstawiona w audycie energetycznym 
oświetlenia wykazała zasadność zaproponowanych rozwiązań technicznych oraz wybór najbardziej 
opłacalnego rozwiązania. Ponadto przeprowadzona analiza wykazała, że zaproponowane 
rozwiązania są:  

 wykonalne pod względem technicznym i technologicznym, 
 zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, 
 zgodne z obowiązującymi krajowymi oraz unijnymi normami prawnymi, 
 optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników, 
 przedstawią optymalny stosunek jakości do ceny, 
 najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji. 



  Strona 61 
 

5.2. Analiza popytu 

Kielce są miastem położonym w Górach Świętokrzyskich; stanowią gospodarcze i turystyczne 
centrum województwa świętokrzyskiego. Kielce liczą około 200 tysięcy mieszkańców. Łączna 
powierzchnia wynosi 109,45 km2. Miasto jest również zagłębiem budowlanym o bogatych tradycjach, 
ośrodkiem turystycznym, kulturalnym, a także miejscem geologicznych osobliwości. Na terenie Kielc 
znajduje się aż 5 rezerwatów przyrody. Korzystne położenie geograficzne, sieć komunikacyjna oraz 
sąsiedztwo największych aglomeracji w kraju sprawia, że można nie tylko bezpiecznie lokować swój 
kapitał, ale także aktywnie wypoczywać. Ścieżki rowerowe, liczne wyciągi narciarskie, ośrodki jazdy 
konnej, malownicze szlaki turystyczne gwarantują turystom niezapomniane przeżycia. Miasto 
przecina rzeka Silnica, będąca prawostronnym dopływem Bobrzy. Podstawą rozwoju gospodarczego 
miasta była - począwszy od XV wieku - eksploatacja i przetwórstwo surowców mineralnych: rud 
żelaza, miedzi i ołowiu oraz marmurów i piaskowców. Dziś rozwĳa się m.in. przemysł budowlany, 
materiałów budowlanych, elektromaszynowy, a także spożywczy i przetwórczy.  

Miasto jest także znanym ośrodkiem wystawienniczo - targowym. Targi Kielce, które organizują blisko 
30 ekspozycji branżowych rocznie, połączonych z konferencjami naukowymi i pokazami, stwarzają 
świetną okazję do nawiązywania kontaktów gospodarczych. Kielce są przyjazne dla biznesmenów. 
Wielu z nich zdecydowało się właśnie tutaj zainwestować swoje pieniądze. Biura maklerskie i 
konsultingowe, kilkadziesiąt banków i instytucji finansowych zapewniają przedsiębiorcom sprawną 
obsługę doradczo - finansową. 

Głównymi interesariuszami projektu będą mieszkańcy miasta Kielce – których liczbę oszacowano 
według dotychczasowych danych statystycznych na wartość 200.000 mieszkańców.  

Prognoza popytu 

Ponadto w związku z bogatą ofertą wystawienniczą miasta Kielce, którego samorząd realizuje 
promocję marki-miasta: Kielce Miastem Wystaw – KIELCE ExpoCity (drugiego ośrodka 
wystawiennictwa w Europie Środkowo-Wschodniej): 

 

oraz ze względu ma ekspozycje międzynarodowe w wielu branżach w Centrum Targowo-
Kongresowym - TARGI KIELCE:  

 
do których zalicza się przede wszystkim: 

 Krajowe Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza (styczeń) 
 Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS' TIME (luty) 
 Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (marzec) 
 Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Targi Odnawialnych Źródeł Energii 

(marzec) 
 Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH (marzec) 
 LAS-EXPO Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO (marzec) 
 Targi Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER (kwiecień) 
 Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO (kwiecień) 
 Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON (kwiecień) 
 Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO (czerwiec) 
 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO (wrzesień) 
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 Konferencja i Targi Producentów Marek Własnych FUTURE PRIVATE LABELS POLAND & CEE 
(październik) 

 Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH (listopad) 
 Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych WYSTAWA PSÓW (listopad) 
 Ogólnopolskie Targi Ślubne MODNY ŚLUB oraz Salon Kosmetyki i Fryzjerstwa Ślubnego 

VENUS (grudzień). 

 

Z racji zlokalizowania w Mieście Kielce ogromnych możliwości jakim jest Centrum Kongresowe; 
prognoza popytu kształtuje się pozytywnie z trendem rosnącym ze względu na prognozy rozwojowe 
kraju przy obecnej korzystnej tendencji do zmian na korzyść obszarów społeczno-gospodarczych. 
Pozytywna tendencja determinuje zainteresowanie rozwojem branż, innowacyjnością, nowymi 
technologiami oraz promowaniem nowoczesnych rozwiązań, wystawiennictwem i ekspozycjami  
w wielu set branżach gospodarczych i społecznych.  

Centrum Kongresowe Targi Kielce łączy innowacyjność i profesjonalizm. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu jest gwarantem wysokiej jakości usług w zakresie organizacji zarówno dużych 
wydarzeń jak kongresy czy konferencje, poprzez seminaria, aż po kameralne wystawy i wernisaże. 
Centrum Kongresowe Targi Kielce oferuje: 

 halę wystawienniczo-kongresową mieszczącą 4 500 osób z możliwością przygotowania 
dowolnej aranżacji, 

 salę kongresowo-bankietową dla 850 osób, 
 19 nowoczesnych sal konferencyjnych, 
 57-metrową unikalną wieżę z dwoma salami konferencyjno-bankietowymi, 
 strefę VIP i strefę wypoczynku, 
 profesjonalną pomoc w organizacji najbardziej wymagających eventów, 
 nowoczesne wyposażenie audiowizualne, 
 biuro prasowe, 
 bezpośredni dojazd z drogi S7, 
 2 400 miejsc parkingowych na strzeżonym terenie targów oraz na parkingu 

wielopoziomowym, 
 rozległy teren umożliwiający pokazy produktów na otwartej przestrzeni 

Jak wskazują powyższe liczby, Centrum Konferencyjne Targi Kielce jest bardzo „pojemne” i chłonne 
na skalę międzynarodową. Miasto również zadbało o infrastrukturę hotelarsko-gastronomiczną.  

Należy stwierdzić, że kilkaset wystaw, targów, konferencji, spektakli, wernisaży rocznie, w których 
bierze udział ponad milion uczestników zarówno z regionu, jak i całej Polski. Miasto, dzięki takim 
firmom jak między innymi Targi Kielce wyróżnia się na tle innych regionów. Wydarzeń o charakterze 
wystawienniczym i eventowym jest w mieście coraz więcej, a ich znaczenie na rynku rośnie. 
Połączone siły głównych instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
gospodarczych odpowiedzialnych za życie kulturalno-biznesowe mogą zmienić wizerunek miasta. 

Prognozy użytkowników korzystających z infrastruktury miejskiej kształtują się z tendencją rosnącą. 
Pomimo braku nowych terenów pod rozbudowę mieszkaniową, oraz braku klimatu do inwestowania 



  Strona 63 

wraz z migracjami9 zarobkowymi z Kielc do innych ośrodków miejskich w centralnej Polsce, jako 
mankamentami rozwojowymi to tendencja użytkowników w ramach realizowanego projektu jest 
korzystna. Przyrost związany jest z powtarzającymi się edycjami imprez wystawienniczych, które mają 
swoją wieloletnią historie i ulokowane są w kalendarium rocznym w sposób cykliczny. Szacuje się że 
przez Centrum Kongresowe corocznie przewija się milion zainteresowanych. Wiąże się to również z 
korzystaniem z infrastruktury miejskiej w mieście Kielce. Zatem należy to uznać za szacowany popyt 
w ramach Projektu. 

 
Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Kielcach 

                                                           
9 Na koniec 2015 roku Kielce zamieszkiwało 198,0 tys. osób, tj. o 4,4 tys. mniej niż w 2010 r. (o 2,2%). Średnio co roku ubywa 0,4% 
ludności. 
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Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Kielcach 

 

 

 
Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Kielcach 
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Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Kielcach 
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Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Kielcach 

5.3. Analiza opcji (rozwiązań alternatywnych) 
 

Celem modernizacji oświetlenia w mieście Kielce jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń 
oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia 
inwestycji zgodnie z niniejszym opracowaniem, będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu 
poprzez wdrożenie energooszczędnego  sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach 
użytkowych. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, 
związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem 
kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego. 

Tabela – Karta audytu energetycznego oświetlenia 

2.1. Dane ogólne  

2.1.1. Typ oświetlenia sodowe, rtęciowe 

2.1.2. Liczba opraw oświetleniowych 1869 

2.1.3. System sterowania zegary astronomiczne, fotokomórki, ręcznie 

2.2. Liczba opraw z podziałem na moce [szt] 
Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

2.2.1. 52 W - 812 

2.2.2. 70 W 270 - 



  Strona 67 

2.2.3. 77 W - 796 

2.2.4. 100 W 679 - 

2.2.5. 103 W - 261 

2.2.6. 125 W 103 - 

2.2.7. 150 W 705 - 

2.2.8. 250 W 344 - 

2.2.9. 400 W 4 - 

2.2.10 40 W – Hybrydowa  5 

2.3. Charakterystyka energetyczna systemu 
Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

2.3.1. Moc zainstalowanych opraw [kW] 259,22 130,40 

2.3.2. 
Moc zainstalowanych opraw z uwzględnieniem. strat na 
dławiku [kW] 

285,14 130,40 

2.3.3. Średni roczny czas użytkowania oświetlenia [h] 4281 4099 

2.3.4. 
Roczne zapotrzebowanie na energię do oświetlenia 
[kWh/rok] 

1 220 669,36 417 896,20 

2.4. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania 
audytu) 

Stan przed 
modernizacją 

Stan po 
modernizacji 

2.4.1. Opłata  za 1 kWh energii elektrycznej [zł/kWh] netto 0,382 0,382 

2.4.2. Inne [zł] 0,00 0,00 

2.5. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia modernizacyjnego 

Planowane koszty całkowite [zł] 3 075 590,00 
Roczne zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię [%] 

65,76 

Roczna oszczędność kosztów energii 
[zł/rok] 

306 659,35 Prosty czas zwrotu [lata] 10,03 

Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 

Działanie aktualnie użytkowanych opraw przewidzianych do modernizacji oparte jest na źródłach 
wyładowczych sodowych oraz rtęciowych. Z uwagi na długotrwały okres użytkowania oprawy te nie 
gwarantują właściwych parametrów oświetleniowych a ich eksploatacja jest energochłonna. Znaczna 
część linii napowietrznych na których zamontowane są oprawy wykonana jest przewodami gołymi 
typu AL, co w przypadku anomalii pogodowych (np. wichur, burzy) powodują awarie sieci 
oświetleniowej. 

W eksploatowanym majątku oświetleniowych występują przestarzałe szafy sterowania oświetleniem 
ulicznym umieszczone w rozdzielniach niskiego napięcia stacji transformatorowych co z uwagi na 
lokalizację (np. na działkach prywatnych) utrudnia właściwą eksploatację majątku oświetleniowego. 

Wysokie zainstalowane moce źródeł światła w połączeniu ze starymi oprawami o słabej skuteczności 
rozsyłu światła bądź wręcz redukujące ilość światła docierającego do ulicy wpływa na zwiększenie 
zużycia energii do oświetlenia przy jednoczesnym osłabieniu jego jakości. Zaleca się wymianę 
oświetlenia na energooszczędne typu LED z oprawami o wysokiej skuteczności świetlnej.  
Na podstawie inwentaryzacji instalacji oświetlenia ulicznego zaproponowano  wymianę 100% 
istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED. 

Wstępny dobór opraw oświetleniowych 

Na podstawie inwentaryzacji instalacji oświetlenia ulicznego rozpatruje się  wymianę 100% 
istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED. 

Jako podstawę do przeprowadzenia analizy zostały wzięte pod uwagę oprawy o podanych poniżej 
mocach i odpowiadających im skutecznościach świetlnych: 
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Moc oprawy 
Skuteczność świetlna     

- nie mniej niż 

[W] [lm] 

52 6240 

77 9240 

103 12360 

Poniższa tabela przedstawia wykaz obwodów z doborem proponowanych opraw. 

Tabela – Wykaz obwodów z doborem proponowanych opraw 

L.p. Ulica 
Nr szafy 

oświetleniowej  

Ilość opraw 
do wymiany 

[szt.] 

Ilość opraw 
proponowanych  

z podziałem na moce 
[W] 

Moc dla 
szafy: 

oprawy 

40 52 77 103 [W] 

1 

Bat. Chłopskich 

275 23    23   1 771 

2 682 25    25   1 925 

3 683 19    19   1 463 

4 685 27    27   2 079 

5 Bat. Chłopskich, Malików 684 30    30   2 310 

6 Wróbla, Ponurego Piwnika, Helenówek 304 28 
 

28     1 456 

7 Ponurego Piwnika, Hubalczyków 314 10 
 

10     520 

8 Górnicza, Curie-Skłodowskiej, Długa 163 26 
 

26     1 352 

9 Graniczna 350 14 
 

14     728 

10 Klebeerga, Unruga, Berlinga 675-1 27 
 

27     1 404 

11 Sucharskiego, Maczka, Starzyńskiego, Dąbka, Teligi 676-1 41 
 

41     2 132 

12 
Nad Wizną, M. Cassino, Studziankowska, Narwicka, 
Tobrucka, Helska, Oksycka, Modlińska, Kocka, 
kutnowska, Bitwy Nad Bzurą,  

677 67 
 

67     3 484 

13 Fabryczna, Pańska, Dyrekcji Głównej 133 32 
 

13 10 9 2 373 

14 Pańska, Wójtostwo, Wąsacz 253 22 
 

9 13   1 469 

15 Kadena, 1905 Roku 325 19 
 

19 0   988 

16 Kadena, 1905 Roku, Końcowa, Biesak, Bruszniowa 788 42 
 

40 2   2 234 

17 
Posłowicka 

015 37    37   2 849 

18 035 42    42   3 234 

19 
Leśniówka 

190 16 
 

5 11   1 107 

20 191 5    5   385 

21 
Sukowska 

1093 18 
 

4 14   1 286 

22 1106 14 
 

13   1 779 

23 Sukowska, Łanowa, Do Modrzewia 099 28 
 

21 7   1 631 

24 Łanowa, Skibowa 1107 12 
 

10   2 726 

25 Łanowa 305 23 
 

22 1   1 221 

26 Sobieskiego, Petychorska, Mahometańska 131 32    15 17 2 906 

27 
Sobieskiego, Czarnieckiego, Zółkiewskiego, 
Janczarska 

138 44 
 

22 22   2 838 

28 Sobieskiego, Rajtarska 649 40 
 

8 32   2 880 

29 
Wybraniecka, Żółkiewskiego, Batorego, 
Kordeckiego, Chodkiewicza,  

165 56 
 

27 29   3 637 

30 

Kruszelnickiego 

107 6 
 

6     312 

31 547 17 
 

17     884 

32 692 11    11   847 

33 767 16 
 

16     832 

34 768 15 
 

15     780 
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35 Zalesie, Aleksandrówka 040 51 
 

40 11   2 927 

36 Zalesie, Laskowa 063 24 
 

24     1 248 

37 Zalesie, Bobrzańska 938 8 
 

8     416 

38 Zalesie, Laskowa 957 48 
 

31 14 3 2 999 

39 Łazy, Żelaznogórska 143 28    28   2 156 

40 Lubiczna, Piaseczny Dół 823 19    19   1 463 

41 Zastawie 933 24    24   1 848 

42 Chrobrego, Działkowa 509 24    24   1 848 

43 Hilarego Mali, Naruszewicza 388 53    53   4 081 

44 Starogórska 669 5    5   385 

45 Starogórska 630 13    13   1 001 

46 

Sandomierska od Źródłowej do Szczecińskiej 

237-1 46 
 

23   23 3 565 

47 466-1 42 
 

18   24 3 408 

48 467-1 49 
 

16   33 4 231 

49 
Jagiellońska od Grunwaldzkiej do 1 Maja 

217-1 20      20 2 060 

50 511-2 26      26 2 678 

51 
Pakosz, Osobna, Dzika, Sucha, Dolna, Boczna, 
Żwirowa, Kwarcytowa, Marmurowa 

369 41 
 

17 2 22 3 304 

52 Za Walcownią, Pańska 040-1 39 
 

4   35 3 813 

53 
Ściegiennego od Wapiennikowej do Popiełuszki, 
Dygasińskiego 

285 13 
 

5 8   876 

54 
Ściegiennego od Wapiennikowej do Popiełuszki 

149 24    24   1 848 

55 145 16    16   1 232 

56 1 Maja, Pawia 503 50    50   3 850 

57 

1 Maja 

350 21    21   1 617 

58 162 24 
 

5 19   1 723 

59 693-1 4 
 

3 1   233 

60 314 27    23 4 2 183 

61 Zgody, Małej Zgody 212 15    11 4 1 259 

62 Langiewicza 378-1 17 
 

17     884 

63 Skalista 378-2 9 
 

2   7 825 

64 Chabrowa, Rozmarynowa 814 29 
 

29     1 508 

65 Czachowskiego 591 7    7   539 

66 Czachowskiego, Podlasie, Tuwima 595 28 
 

6 9 13 2 344 

67 Plater, Matejki 750 16 
 

10 6 0 982 

68 Plater, Prusa 761 14 
 

0 14 0 1 078 

69 
Mielczarskiego od Karczówkowskiej do 
Krakowskiej 

169 19 
 

0 19 0 1 463 

70 Mazurska, Wawrzyńskiej, Jasieńskiego 347-1 44 
 

38 0 6 2 594 

71 Wydryńska, Radlińska 749 36 
 

36 0 0 1 872 

72 Spacerowa 156 12 
 

0 0 12 1 236 

73 
Zabudowa lamp hybrydowych w celu osiągniecia 
normatywnego oświetlenia  

  5     

  
Liczba opraw 1869 5 812 796 261 130 399 

Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 

 
Dobór pozostałych elementów instalacji oświetleniowej dla rozpatrywanych wariantów 

Wariant 1 

Zakres modernizacji oświetlenia ulicznego: 

− wymiana wszystkich 1 869 sztuk opraw oświetleniowych na nowe, wykonane w technologii 
LED, 
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− wymiana zasilających linii napowietrznych nieizolowanych na nowy samonośny przewód 
izolowany 2 x 16mm2), 

− wymiana wysięgników lamp, 

− wymiana szaf zasilających na dedykowane dla opraw LED, posiadające układ łagodnego 
startu, 

− montaż w szafach zasilających układów sterujących wyposażonych w zegar astronomiczny 
sterujący załączaniem i wyłączaniem oświetlenia, 

− montaż 5 szt. lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych. 

Zestawienie szacunkowych kosztów modernizacji  

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość Cena jedn. Wartość 

Oprawa LED 52 W szt. 812 750,00 609 000,00 

Oprawa LED 77 W szt. 796 760,00 604 960,00 

Oprawa LED 103 W szt. 261 790,00 206 190,00 

Szafa oświetleniowa LED szt. 72 7 000,00 504 000,00 

Wysięgnik lampy szt. 1464 150,00 219 600,00 

Linia zasilająca izolowana  m 15000 12,00 180 000,00 

Robocizna - oprawa szt. 1869 80,00 149 520,00 

Robocizna - szafa szt. 72 500,00 36 000,00 

Lampa LED hybrydowa szt. 5 8 600,00 43 000,00 

Razem 2 552 270,00 

Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 
 

Wariant 2 

Zakres modernizacji oświetlenia ulicznego: 

− wymiana wszystkich 1 869 szt. opraw oświetleniowych na nowe, wykonane w technologii 
LED; 

− wyposażenie opraw LED w regulatory mocy komunikujące się z pozostałymi modułami na 
drodze radiowej. Na każde 200 modułów sterujących jest montowany moduł utrzymujący 
łączność poprzez GSM z centralną jednostką sterującą (bramka dostępowa); 

− wymiana zasilających linii napowietrznych nieizolowanych na nowe (samonośny przewód 
izolowany 2 x 16mm2); 

− wymiana wysięgników lamp; 

− wymiana szaf zasilających na dedykowane dla opraw LED, posiadające układ łagodnego 
startu; 

− montaż układów sterujących umożliwiających indywidualne dopasowywanie mocy opraw 
według ustalonego harmonogramu, redukcję natężenie oświetlenia w godzinach nocnych, 
nadzorowanie systemu z możliwością rejestrowania parametrów mających wpływ na 
funkcjonowanie systemu ( chwilowe i okresowe zużycie energii w dowolnych obwodach, 
parametry obciążenia czynnego i biernego) i co za tym idzie możliwość kontrolowania 
kosztów; 

− montaż 5 szt. lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych. 

Zestawienie szacunkowych kosztów modernizacji  

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość Cena jedn. Wartość 

Oprawa LED 52 W szt. 812 750,00 609 000,00 

Oprawa LED 77 W szt. 796 760,00 604 960,00 

Oprawa LED 103 W szt. 261 790,00 206 190,00 

Moduł sterujący radiowy szt. 1869 670,00 1 252 230,00 

Szafa oświetleniowa LED szt. 72 7 000,00 504 000,00 
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Bramka dostępowa szt. 10 5 000,00 50 000,00 

Wysięgnik lampy szt. 1464 150,00 219 600,00 

Linia zasilająca izolowana  m 15000 12,00 180 000,00 

Robocizna - oprawa szt. 1869 80,00 149 520,00 

Robocizna - szafa szt. 72 500,00 36 000,00 

Lampa LED hybrydowa szt. 5 8 600,00 43 000,00 

Razem 3 854 500,00 

Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 

Wariant 3 

Zakres modernizacji oświetlenia ulicznego: 

− wymiana wszystkich 1 869 szt. opraw oświetleniowych na nowe, wykonane w technologii 
LED; 

− wyposażenie opraw LED w regulatory mocy; 

− wymiana zasilających linii napowietrznych nieizolowanych na nowe (samonośny przewód 
izolowany 2 x 16mm2); 

− wymiana wysięgników lamp w niezbędnym zakresie; 

− wymiana szaf zasilających na dedykowane dla opraw LED, posiadające układ łagodnego 
startu; 

− montaż układów sterujących umożliwiających indywidualne dopasowywanie mocy opraw 
według ustalonego harmonogramu, redukcję natężenie oświetlenia w godzinach nocnych, 
nadzorowanie systemu z możliwością rejestrowania parametrów mających wpływ na 
funkcjonowanie systemu (chwilowe i okresowe zużycie energii w dowolnych obwodach, 
parametry obciążenia czynnego i biernego) i co za tym idzie możliwość kontrolowania 
kosztów; 

− montaż 5 szt.  lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych. 

Zestawienie szacunkowych kosztów modernizacji  

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość Cena jedn. Wartość 

Oprawa LED 52 W szt. 812 750,00 609 000,00 

Oprawa LED 77 W szt. 796 760,00 604 960,00 

Oprawa LED 103 W szt. 261 790,00 206 190,00 

Moduł sterujący  szt. 1869 280,00 523 320,00 

Szafa oświetleniowa LED szt. 72 7 000,00 504 000,00 

Wysięgnik lampy szt. 1464 150,00 219 600,00 

Linia zasilająca izolowana  m 15000 12,00 180 000,00 

Robocizna - oprawa szt. 1869 80,00 149 520,00 

Robocizna - szafa szt. 72 500,00 36 000,00 

Lampa LED hybrydowa szt. 5 8 600,00 43 000,00 

Razem 3 075 590,00 

Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 
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Tabela – Analiza ekonomiczna rozpatrywanych wariantów modernizacyjnych 

Moc 
zainstalow
ana opraw

Czas 
świece

nia

Zużycie energii 
elektrycznej w 

czasie 
świecenia 
lamp 100% 

mocy

Liczba 
godzin w 

roku z 
redukcją 

mocy

Procento
we 

zmniejsz
enie 

mocy w 
godzinac

h 
nocnych

Zużycie energii 
elektrycznej z 
uwzględnienie

m nocnego 
zmniejszenia 

mocy

Oszczędno
ść energii

Cena 
jednostk

owa 
energii

Koszt energii 
elektrycznej 

Oszczędno
ść kosztów

Koszt 
inwestycji

SPBT

[kW] [h/rok] [kWh/rok] [h/rok] % [kWh/rok] [kWh/rok] [zł/kWh] [zł/rok] [zł/rok] [zł] [lata]

Stan istniejący 285,14 4 281 1 220 669,36 0 0 1 220 669,36 0,00 0,382 466 295,69 0,00

Wariant 1 130,40 4 281 558 238,12 0 0 558 238,12 662 431,24 0,382 213 246,96 253 048,73 2 552 270,00 10,09

Wariant 2 130,40 4 099 534 505,50 2 555 0 534 505,50 686 163,86 0,382 204 181,10 262 114,59 3 854 500,00 14,71

Wariant 3 130,40 4 099 534 505,50 2 555 35 417 896,20 802 773,16 0,382 159 636,35 306 659,35 3 075 590,00 10,03

Warianty 

 
Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 

Wybór optymalnego wariantu, wykazanie oszczędności energii i redukcji zanieczyszczeń 
środowiska 

Analiza zestawienia wariantów wykazuje, że najkorzystniejszym jest wariant nr 3, charakteryzujący 
się najkrótszym czasem zwrotu wynoszącym 10,03 lat. 

Wybór optymalnego wariantu, wykazanie oszczędności energii i redukcji zanieczyszczeń 
środowiska 

Tabela – Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu 3 

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Wartość 

Moc zainstalowana kW 130,40 

Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energię kWh/rok 802 773,16 

Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energię % 65,76 

Roczne zmniejszenie kosztów energii zł/rok 306 659,35 

Nakłady inwestycyjne zł  3 075 590,00 

Prosty czas zwrotu lata 10,03 
Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 

Charakterystyka ekologiczna wybranego wariantu 

Wskaźniki emisyjności wyprodukowanej energii elektrycznej w roku 2015, wyliczone na podstawie 
informacji będących w posiadaniu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dla 
odbiorców końcowych energii elektrycznej przedstawione są w drugiej kolumnie poniższej tabeli. 

Tabela – Efekt ekologiczny modernizacji oświetlenia według proponowanego wariantu. 

Substancja 
Wskaźnik 

Zużycie 
energii w 

stanie 
istniejącym 

Emisja w 
stanie 

istniejącym 

Zużycie 
energii po 

modernizacji 

Emisja po 
modernizacji 

Zmniejszenie 
emisji 

Zmniejszenie 
emisji 

kg/MWh MWh/rok kg/rok MWh/rok kg/rok kg/rok % 

CO2 798 

1 220,67 

974 094,15 

417,90 

333 481,16 640 612,98 65,76 

SO2 1,516 1 850,53 633,53 1 217,00 65,76 

Nox 0,954 1 164,52 398,67 765,85 65,76 

CO 0,234 285,64 97,79 187,85 65,76 

TSP 0,062 75,68 25,91 49,77 65,76 

Źródło: Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego 

 

Zastosowane rozwiązanie  

Z przedstawionej analizy wynika, iż wariant I jest najbardziej optymalnym wariantem inwestycji i 
dlatego został wybrany do realizacji.  
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Planowane 
koszty 

całkowite 
netto 

Zużycie energii z 
uwzględnieniem 

nocnego 
zmniejszenia 

mocy 
[kWh/rok] 

Oszczędność 
energii 

elektrycznej 
względem 
wariantu 

WO 
[kWh/rok]  

Koszt 
energii 

elektrycznej 
razem 

[PLN/rok] 

Oszczędność 
kosztów 

[PLN/rok] 

Wariant 1 2 552 270,00 558 238,12 662 431,24 213 246,96 253 048,73 

Wariant 2 3 854 500,00 534 505,5 686 163,86 204 181,10 262 114,59 

Wariant 3 3 075 590,00 417 896,2 802 773,16 159 636,35 306 659,35 

Wariant bezinwestycyjny (W0) 0,00 1 220 669,36 0,00 466 295,69 0,00 

 
Poniższe tabele przedstawiają wyliczenia wskaźników dynamicznego kosztu jednostkowego dla 
wspomnianych wariantów. Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) jest 
równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym 
kosztom, a więc minimalnej cenie, która powoduje, że przedsięwzięcie staje się rentowne. 
 

Tabela – Podsumowanie wariantów według analizy DGC 

     

  
 Wariant I   Wariant II   Wariant III  

 Skumulowane ZKC  5176417,98 6309013,19 4991562,10 

 Skumulowane ZP  8509764,50 8814639,93 10312633,41 

 DGC  0,61 0,78 0,48 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Przeprowadzona analiza jednostkowego kosztu dynamicznego umożliwia przedstawienie, jaki jest 
techniczny koszt uzyskania jednostki pożądanego efektu. Koszt jest wyrażony w złotówkach na 
jednostkę pożądanego efektu. Z przedstawionej powyżej analizy porównawczej wariantów wynika, że 
najniższym jednostkowym kosztem osiągnięcia zakładanego efektu charakteryzuje się wariant III, 
gdzie wartość DGC wyniosła 0,48. Dlatego też uznano, że wariant ten jest optymalny i powinien 
zostać wybrany do realizacji. 
 
Szczegółowe wyliczenia w podziale na lata 2018-2042 przedstawiają dla trzech omawianych 
wariantów opcji poniższe zestawienia tabelaryczne, przedstawione za pomocą analizy DGC. 
 
 
Reasumując, jako podsumowanie analizy wykonalności, popytu oraz opcji należy przedstawić 
dokonany wybór przyjętego do zastosowania rozwiązania wraz z uzasadnieniem.   

Analiza wykonalności projektu wykazała, że zaproponowane rozwiązanie jest:  
a) wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym;  
b) zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie;  
c) zgodne z obowiązującymi normami prawnymi;  
d) optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników;  
e) przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny;  
f) zgodne z wymogami ochrony środowiska. 

 
Wnioski płynące z analizy potwierdzają zasadność wyboru planowanego do wdrożenia rozwiązania. 
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WARIANT I 

 
 

 
 
 
WARIANT II 
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WARIANT III 
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6. Analiza finansowa 

6.1. Nakłady inwestycyjne  

Na całkowite nakłady inwestycyjne, które niezbędne są do poniesienia, składają się nakłady 
dotyczące rzeczowej inwestycji oraz wszelkie prace przygotowawcze do projektu, ponoszone w 
trakcie realizacji projektu.  
Koszty związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie 
miasta Kielce” obejmują następujące działania: 

• dokumentacja techniczna,  

• studium wykonalności, 

• wniosek o dofinansowanie, 

• audyt techniczny 

• zakup środków trwałych 

• roboty instalacyjne 
Przewiduje się dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, tj. z funduszu EFRR, na 
poziomie dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, co daje kwotę  
3 314 979,35 zł, wobec 584 996,35 zł wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych, co daje udział na 
poziomie 15% kosztów kwalifikowanych. 
Koszty niekwalifikowalne projektu wynoszą 1 500,00 zł. Wartość całkowita projektu wynosi 3 901 
475,70 zł (koszty kwalifikowalne + koszty niekwalifikowalne). 
 

Tabela – Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne - brutto 2017 2018 2019 Razem

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 118 500,00 0,00 118 500,00

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na 

energoszczędne - zakup materiałów
0,00 281 091,90 3 273 694,20 3 554 786,10

3. Wymiana oświetlenia ulicznego na 

energoszczędne - prace instalacyjne
0,00 21 082,20 207 107,40 228 189,60

Wydatki kwalifikowane razem 0,00 420 674,10 3 480 801,60 3 901 475,70

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na 

energoszczędne - zakup materiałów
0,00 0,00 0,00 0,00

3. Wymiana oświetlenia ulicznego na 

energoszczędne - prace instalacyjne
0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki niekwalifikowane razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki całkowite brutto 0,00 420 674,10 3 480 801,60 3 901 475,70

Wydatki kwalifikowane

Wydatki niekwalifikowane
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6.2. Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej  
 

Analiza finansowa jest sporządzana zgodnie z metodologią wskazaną w „Wytycznych w zakresie 
wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,  w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju. Analiza finansowa wykonana dla projektu ma za zadanie ocenę finansowej rentowności 
inwestycji i kapitału własnego, a także finansowej bieżącej wartości netto poprzez ustalenie wartości 
wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu  
i wnioskodawcy. 

Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych (DCF). Podstawą do jej sporządzenia były dane otrzymane od wnioskodawcy. 

 

6.3. Założenia do analizy finansowej  

Przedmiotowa analiza finansowa charakteryzuje się następującymi cechami: 

− Okres realizacji inwestycyjnej projektu obejmuje lata 2018-2019. 

− Analiza została sporządzona w cenach stałych, przy zastosowaniu metody różnicowego 
modelu finansowego. Występujące w analizie wzrosty cen mają charakter realny (tj. nie 
uwzględniający zmiany cen wywołanych inflacją)- wywołane ograniczonością zasobów   
w gospodarce. 

− Analiza finansowa została sporządzona w cenach brutto, 

− Analiza obejmuje okres 2018-2042 rok. Okres został ustalony zgodnie z Zasadami 
sporządzania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

− Stopa dyskontowa stosowana przy dyskontowaniu strumieni pieniężnych dla obliczenia 
wskaźników rentowności inwestycji w niniejszym opracowaniu będzie wynosiła 4%. Wielkość 
ta jest zgodna z wytycznymi do studiów wykonalności. 

− Analiza została sporządzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód. 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe założenia, dotyczące sytuacji makroekonomicznej oraz 
wskaźników wykorzystanych w analizie: 

 
Tabela. Dyskontowanie 
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6.4. Określenie przychodów  

Prognoza przychodów operacyjnych 
W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zintegrowanego spodziewany jest wzrost przychodów 
realizatora. 
 

Tabela – Przychody operacyjne – Gmina Kielce (wnioskodawca) 

 
 

 
 

 
 

Tabela – Przychody operacyjne – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (operator) 
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Prognoza kosztów operacyjnych 
Koszty eksploatacyjne projektu zostały sporządzone dla projektu wariant inwestycyjny/ wariant 
bezinwestycyjny. 
Do kalkulacji kosztów przyjęto realne i możliwe do osiągnięcia założenia odnośnie szacowanych 
wydatków, związanych z bieżącą eksploatacją inwestycji. Do przeprowadzenia kalkulacji kosztów 
wykorzystano klasyfikację kosztów rodzajowych.  
Koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem projektu i zostały oszacowane na takim poziomie, 
by efekty przedsięwzięcia inwestycyjnego charakteryzowały się pełną funkcjonalnością w całym 
analizowanym okresie. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów w modelu różnicowym. 
W ramach przedmiotowego projektu prognozuje się wzrost kosztów eksploatacyjnych realizatora 
projektu w związku z przeprowadzonymi założonymi inwestycjami w latach 2018-2019. 
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Tabela – Koszty operacyjne – Gmina Kielce (wnioskodawca) 
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Tabela – Koszty operacyjne – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (operator) 
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6.5. Metoda luki w finansowaniu 

 
Luka w finansowaniu nie dotyczy, gdyż w projekcie w związku ze znacznymi oszczędnościami kosztów 
operacyjnych, nastąpiło równoważne zmniejszenie środków dotychczas otrzymywanych od 
podmiotów publicznych na działalność operacyjną. 
W sytuacji, gdy dotacja na działalność operacyjną w danym roku zostanie obniżona o kwotę 
oszczędności wygenerowanych w danym roku, przedmiotowy projekt nie stanowi projektu 
generującego dochód w myśl art. 61 ust.1 rozporządzenia nr 1303/2013. 

6.6. Metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów  
Zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt a) oraz ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, obok znanej z okresu 
programowania 2007-2013 dla projektów z wybranych sektorów wprowadzone zostały 
zryczałtowane procentowe stawki dochodów. Stawki procentowe dochodów dla wybranych 
sektorów, które przedstawiają się następująco: 

L.p.  Sektor  Stawki zryczałtowane  

1 Drogi  30% 

2 Koleje  20% 

3 Transport miejski  20% 

4 Gospodarka wodna  25% 

5 Odpady stałe  20% 

Ze względu na zastosowanie analizy DFC w projekcie a także specyfice projektu jako niegenerującego 
znacząco dochodu nie zastosowano wyliczeń dla tejże metody. 

6.7. Wskaźniki efektywności finansowej  

Efektywność finansowa inwestycji została oceniona przez oszacowanie finansowej bieżącej wartości 
netto i finansowej stopy zwrotu z inwestycji (FNPV/C, FRR/C oraz FNPV/K, FRR/K).  
Tak więc analiza efektywności finansowej została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki tj.: 
• finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) 
• finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 
• finansowa bieżąca wartość kapitału własnego (FNPV/K) 
• finansowa wewnętrzna stopa zwrotu kapitału własnego (FRR/K) 
Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji i wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji została 
oszacowana dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych obejmujących następujące kategorie 
strumieni pieniężnych: 
• przychody; 
• wartość rezydualna; 
• koszty operacyjne; 
• nakłady odtworzeniowe; 
• nakłady inwestycyjne. 
Efektywność finansowa projektu z punktu widzenia inwestora jest nieopłacalna. Finansowa bieżąca 
wartość netto inwestycji (FNPV/C) w okresie eksploatacji osiąga wartość ujemną rzędu -3 767 598,72 
złotych, przy założeniu 4% stopy dyskonta. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 
nie jest możliwa do określenia. 
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6.8. Analiza trwałości finansowej  

 
Analiza trwałości finansowej projektu wykazała, że zasoby finansowe na realizację analizowanego 

projektu zostały zapewnione i są wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego 

realizacji, jak i późniejszej eksploatacji. Założone źródła finansowania projektu pokryją wszystkie 

wydatki dotyczące przedmiotowej inwestycji. Trwałość finansowa jest w pełni zapewniona, gdyż 

skumulowane przepływy środków pieniężnych netto nie są ujemne w żadnym z analizowanych lat, na 

przestrzeni całego horyzontu czasowego.  

Tak więc, sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz realizatora projektu umożliwia zrealizowanie 

projektu. 
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Tabela -Trwałość finansowa projektu. 

 

 
 

 
 

7. Analiza kosztów i korzyści 
 
Co do zasady, analizę kosztów i korzyści przeprowadza się w drodze przeprowadzenia analizy 
ekonomicznej, chyba, że zmierzenie korzyści projektu w kategoriach pieniężnych nie jest praktycznie 
możliwe. Przeprowadzona analiza ekonomiczna sporządzona została z punktu widzenia społeczności  
i uwzględnia efekty zewnętrzne powstałe w wyniku realizacji projektu. 
 

• zastosowanie oświetlenia ulicznego technologii LED umożliwi znaczne oszczędności (wysoka 

efektywność energetyczna, niewielkie wymagania eksploatacyjne oraz wysoka trwałość 

oświetlenia (ok. 50 000-70 000 godzin).  

• zastosowanie technologii LED umożliwi wyeliminowanie promieniowania UV i podczerwieni 

• zastosowanie technologii LED pozwoli na wybór koloru światła,  

• zastosowanie technologii LED umożliwi precyzyjnie kierować światłem (co jest istotne na 

obszarach występowania zwierząt prowadzących nocny tryb życia),  

• technologia LED pozwala na dużą elastyczność pracy oświetlenia, możliwość stosowania 

dynamicznego systemu sterowania oświetleniem,  
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• zastosowanie oświetlenia ulicznego technologii LED pozwoli wycofać z obiegu stare typy lamp 

• wpłynie na bezpieczeństwo ruchu ulicznego 

• wpłynie na bezpieczeństwo społeczności lokalnej, w tym pieszych w ruchu drogowym 

• zastosowanie nowoczesnej technologii oświetlenia ulic w mieście Kielce poprawi status życia 

lokalnej społeczności oraz będzie miało korzystny wpływ na turystów oraz gości 

korzystających z usług wystawienniczych miasta Kielce 

Reasumując, Projekt charakteryzuje się wieloma korzyściami dla społeczeństwa. Projekt spełnia 
kryterium ekonomicznej efektywności, bowiem generowane przez niego korzyści dla społeczności 
zdecydowanie przewyższają koszty oraz ujemne wyniki wynikające z inwestycji w infrastrukturę 
wymagającą zewnętrznego dofinansowania.  
Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych efektów 
społecznych.  
 
Tak więc, ze społecznego punktu widzenia, decyzja o realizacji inwestycji jest w pełni uzasadniona. 
 

8. Analiza wrażliwości i ryzyka 

Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 
z dnia 17 lutego 2017 roku  Ministra Rozwoju oraz Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności 
Inwestycji (Projektu) dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,  stanowiących załącznik do wniosku o 
dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.4 Strategia 
niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej analiza wrażliwości i 
ryzyka obligatoryjna jest wyłącznie dla dużych projektów. Przedmiotowy projekt nie zalicza się do 
dużych projektów, a tym samym analiza ryzyka i wrażliwości nie jest wymagana. 

Identyfikacja i ocena ryzyka w projekcie 

Ryzkiem możemy określić każde potencjalne wydarzenie, które może wpłynąć na opóźnienie 
projektu, zwiększenie kosztów lub w inny sposób na niekorzyść projektu. Należy podkreślić, iż ryzyko 
dla projektu to specyficzne wydarzenia, które pojawiając się mogą nie tylko utrudnić, ale również 
wstrzymać pomyślne zakończenie projektu. 

Przygotowując projekt należy mieć na uwadze, iż planowanie ryzyka należy uwzględnić na etapie 
planowania projektu. Założenie analizy ryzyka ma jeden cel – przewidzieć punkty projektu, które 
mogą okazać się problematyczne, dlatego też planowanie ryzyka projektu należy do najistotniejszych 
do rozważenia kwestii przy przeprowadzaniu udanego projektu.  

Skutkiem takiego działania dla zespołu zarządzającego projektem jest również zidentyfikowanie 
ewentualnych trudności oraz wskazanie terminu, kiedy mogą się pojawić. 

Zarządzanie ryzykiem jest związane bezpośrednio z jego analizą i oceną jego występowania.  

Do technik oceny ryzyka należy analiza SWOT tj. analiza mocnych i słabych stron, zagrożeń i szans 
podjęcia prac nad projektem, szczególnie jest przydatna w sytuacjach zachodzących zmian w 
otoczeniu projektu. 

Planowanie reakcji na ryzyko to nic innego jak objęcie odpowiedzialnością za realizację każdej z 
uzgodnionych reakcji na ryzyko określonych grup osób lub podmiotów. 
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Czynniki ryzyka realizacji projektu 

Czynnik 
ryzyka 
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 Opis czynników ryzyka niepowodzenia 

projektu 
Działania zapobiegawcze, jakie zostaną 
podjęte przez projektodawcę 

1. 
przedłużając
a się 
procedura 
przetargowa 

4 2 Problemem, który może wpłynąć np. na 
okres realizacji projektu jest 
przedłużająca się procedura 
przetargowa spowodowana tym, iż 
potencjalni wykonawcy złożą oferty 
przewyższające kwotę, jaką zamawiający 
przeznaczył na to zadanie. 

Wówczas procedura zostanie powtórzona, 
a jeśli nadal kwota będzie przewyższała 
przeznaczone środki na realizację 
przedsięwzięcia, Gmina Miasto Kielce 
zabezpieczy dodatkowe środki na 
realizację niniejszej inwestycji kosztem 
innych planowanych zadań, niemających 
priorytetowego charakteru. 

 

2. wzrost 
kosztów 
inwestycji,  
a także 
eksploatacji  
i utrzymania 
elementów 
projektu 

1 2 Beneficjent w wyniku przetargu 
nieograniczonego wyłoni wykonawcę 
robót,  który w swojej ofercie określi 
kwotę, za którą wykona poszczególne 
zadania. Kwoty te zostały 
zagwarantowane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej  wg wstępnych 
szacunków  
i mogą okazać się niewystarczające.  

Ryzyko jednak jest niskie, gdyż 
tendencja rynkowa  
w ostatnim czasie pokazuje, iż kwoty 
proponowane przez wykonawców 
ulegają wyraźnemu spadkowi  
i generują oszczędności. 

 

Stabilna sytuacja finansowa 
wnioskodawcy gwarantuje, iż w przypadku 
nieprzewidzianego wzrostu kosztów 
inwestycji, a także eksploatacji i 
utrzymania elementów projektu, niedobór 
pokryty zostanie z jego środków własnych. 

Realizacja tego projektu jest jednym z 
priorytetów władz Miasta i wynika z 
potrzeb zarówno mieszkańców, jak i 
przyjezdnych 

3. 
opóźnienia 
w realizacji 
projektu 

1 2 Projekt obejmuje swoim zakresem 
roboty budowlane w terenie i istnieje 
ryzyko przedłużenia się tych prac w 
związku ze złymi warunkami 
atmosferycznymi, które mogą wystąpić.  
Jednak ryzyko związane z niekorzystną 
aurą jest niewielkie ze względu na 
specyfikę łagodnego klimatu morskiego, 
oraz uwzględnienie ewentualnych 
problemów pogodowych w 
harmonogramie realizacji projektu, 
który nie jest przeciążony  terminowo. 

Okres realizacji projektu pozostawia 
niezbędną ilość czasu na właściwe 
przygotowania i realizację zadania. 

 

4. brak 
wywiązania 
się 
wykonawcy  
z 
postanowie
ń umowy 

2 2 Zdiagnozowanym problemem może być 
również brak wywiązania się wykonawcy 
z postanowień umowy. 

Wykonawcy wyłonieni w postępowaniu o 
realizację zamówień publicznych posiadać 
będą odpowiednie zaplecze techniczne i 
kadrowe, co zagwarantuje starannie 
przygotowana dokumentacja przetargowa 
w tym SIWZ.   
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9. Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju 

projektu lub sektora 
 
Dla typu projektu: modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych)  
na energooszczędne. 
W okresie 12 miesięcy od zakończenia projektu będzie przeprowadzony audyt oświetleniowego  
ex-post. W związku z czym Miejski Zarząd Dróg w Kielcach złożył stosowną deklarację  
o przeprowadzeniu tego audytu w okresie, o którym mowa powyżej. 

Projekt „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest zgodny z Planem 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przyjętym uchwałą Rady Miasta Kielce  
Nr XIV/257/2015 z dnia 8 października 2015 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVI/531/2016 z dnia 14 
czerwca 2016 r. (rozdział IX.1. Krótkoterminowe i średnioterminowe działania oraz zadania, strona nr 
8310. 

Obszar 5. Wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowych 

W ramach obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie zastosowania energooszczędnych 
technologii oświetleniowych w oświetleniu ulicznym, parkowym, iluminacji obiektów oraz 
oświetleniu wewnętrznym. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych w zakresie 
oświetlenia przyczynia się bezpośrednio do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń oraz służy poprawie efektywności energetycznej. 

Priorytet 5.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania mające na celu wykonanie prac 
projektowych, budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego i parkowego na obszarze Miasta, a także 
zastosowanie rozwiązań obniżających zużycie energii elektrycznej. 

Możemy zaliczyć tutaj przede wszystkim: fazę projektową wraz z analizą efektywności ekonomicznej 
realizacji inwestycji, a także montaż i instalację urządzeń obniżających zużycie energii elektrycznej tj. 
oświetlenia LED, reduktorów mocy, inteligentnych systemów oświetleniowych. W wyniku realizacji 
przedsięwzięć w tym priorytecie zostanie zmniejszone zużycie energii elektrycznej zużywanej przez 
oświetlenie miejskie. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą przyczyniać się do wzrostu 
wykorzystania rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. 

Projekt jest komplementarny do ujętego w PGN Zadania 5.1.1. Poprawa efektywności energetycznej 
Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Zmodernizowanie źródeł 
oświetlenia gminnego: 847 punktów oświetleniowych. 

Modernizacji oświetlenia objętego projektem będzie podlegała na wymianie osprzętu 
oświetleniowego tzn. linie kablowe i napowietrzne, słupy oświetleniowe wraz z oprawami na 
wytypowanych ulicach. Prace będą prowadzone w obszarach, na których oświetlenie uliczne nie 
spełnia wymogów norm technicznych i środowiskowych (20% opraw rtęciowych) i z tego względu 
wymaga przeprowadzenia kompleksowej modernizacji. 

Przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego poprawi jego parametry oraz spowoduje 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, co przełoży się na 
zmniejszenie emisji CO2. 

Modernizacja oświetlenia układu drogowego znacząco wpłynie na poprawienie parametrów 
oświetlenia ulicznego, co spowoduje również zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu 
użytkowania. 

                                                           
10 http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/ userfiles/files/gospodarka-

niskoemisyjna/plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_kielce_2.pdf 
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Aktualnie użytkowane oświetlenie uliczne posiada przestarzałą konstrukcją oraz jest w złym stanie 
technicznym. Większość majątku przewidzianego do modernizacji jest własnością PGE Dystrybucja 
S.A., który w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych zostanie zdemontowany i przekazany ich 
właścicielowi a wybudowane kompleksowe punkty oświetleniowe będą stanowiły majątek Gminy 
Kielce. 

Korzyści społeczne: poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprawa jakości oświetlenia, zwiększenie 
bezpieczeństwa 

Korzyści ekonomiczne: obniżenie opłat za energię elektryczną oraz kosztów eksploatacji lamp 

Korzyści środowiskowe: redukcja emisji gazów cieplarnianych 

Cel strategiczny Planu jest „Ukierunkowanie rozwoju Miasta Kielce w stronę gospodarki 
niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności 
energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza”. 

Projekt „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” przyczyni się do realizacji: 

 Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 o 9,7% w stosunku do 
roku bazowego (łącznie dla wszystkich interesariuszy planu), w tym o 0,8% dla miasta  
i miejskich jednostek organizacyjnych oraz  

 Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku w stosunku do prognozy BAU  
o 3,9% (łącznie dla wszystkich interesariuszy planu), w tym o 0,4% dla miasta i miejskich 
jednostek organizacyjnych; w porównaniu z rokiem bazowym odpowiednio: 4,4% i 0,5%. 

 

 

10. Analiza oddziaływania na środowisko 

10.1. Ocena oddziaływania na środowisko  

Projekt jest pozytywny względem środowiska naturalnego. 

Przedmiotem projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest 
instalacja na terenie części ulic miasta Kielce energooszczędnego oświetlenia ulicznego, która 
obejmować będzie: demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych 
wykonanych w technologii LED, demontaż szaf sterowania oświetleniem ulicznym i montaż nowych 
szaf sterowniczych oraz wymianę napowietrzanej linii o napięciu 0,23 kV wykonanej przewodami 
gołymi na przewody izolowane. 

Przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i późniejszym nie wpłynie na tereny chronione  
w oparciu o przepisy prawa unijnego. 

Zgodnie z treścią pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  nr  
WOO-II.4240.1.75.2017.JT.1 z dnia 27 grudnia 2017 roku przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się 
do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Priorytetowymi celami modernizacji oświetlenia ulicznego w Kielcach są:  

 dostosowanie jakości światła do przestrzeni,  
 obniżenie kosztów zużycia energii oraz  
 wykonanie oświetlania przyjaznego dla środowiska.  

Modernizacja oświetlenia w Kielcach obejmuje: 

− wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, 
− montaż opraw, które oświetlają konkretne punkty - bez zbędnego świecenia w górę czy na 

boki (zapobieganie śmiecenia światłem), 
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− montaż inteligentnych systemów sterujących oświetleniem. 

Projektowane prace nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne.  

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości około 150 m od najbliższego obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (ulica Pietraszki i ulica Siedmiu Źródeł leżą na obszarze 
chronionym). 

Mapa – Obszary chronione – Gmina Kielce 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Mapa – Obszary NATURA 2000– Gmina Kielce 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska 
naturalnego. Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprogramowane tak, aby służyły 
zachowaniu równowagi Środowiskowej na obszarze jego lokalizacji. 

Mając na względzie powyższe, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację 
należy stwierdzić, że inwestycja nie będzie w znaczący spoó6b pogarszać stanu siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt a także w sposób znaczący wpływać negatywnie na 
gatunki, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 oraz na integralność i spójność sieci obszarów 
Natura 2000. Tym samym należy stwierdzić, że przedświcie nie wykaże istotnego negatywnego 
wpływu na przedmiotowe obszary Natura 2000. 

Korzyści modernizacji oświetlenia zewnętrznego: 

 zmniejszenie kosztów eksploatacji systemów oświetleniowych, 
 zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, 
 poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zwiększenie widoczności uczestników ruchu, 
 zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, 
 dostosowanie mocy oświetlenia do indywidualnych parametrów jezdni, terenu, 
 poprawa wizerunku ulic i miasta, 
 zmniejszenie śmiecenia światłem, 
 redukcja światła przeszkadzającego, 
 obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, 

 możliwość sprawniejszego sterowania oświetleniem. 

Projekt pozytywny w zakresie przeciwdziałania  zmianom klimatu i ładu przestrzennego.  

Podejmowane działania będą realizowane z pełnym poszanowaniem i ochroną otaczającego 
krajobrazu. Projekt nie będzie wpływał na system ekologiczny, nie będzie powodował przekształcania 
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przez człowieka krajobrazu powodując zachwianie migracji gatunków, „niedrożność ekologiczną”, 
brak ciągłości ekologicznej formacji roślinnych, niedrożność korytarzy ekologicznych tak rzecznych jak 
i leśnych, niskie nasycenie krajobrazu elementami przyrodniczymi, mogącymi stanowić „wyspy 
środowiskowe” dla poszczególnych gatunków takie jak torfowiska, mokradła.  Modernizacja 
oświetlenia ulicznego zostanie wykonana przy użyciu nowoczesnych materiałów nie mających 
wpływu na zmianę klimatu, środowisko naturalne. Ponadto modernizowane oświetlenie uliczne 
będzie wpisywać się wizualnie w istniejącą infrastrukturę usług użyteczności publicznej w mieście 
Kilce. Zakupywany sprzęt w ramach działań inwestycyjnych będzie posiadał odpowiednie certyfikaty 
jakościowe, wskazujące na brak wpływu ich działania na środowisko naturalne, będzie zawierać 
etykietowanie środowiskowe. 

Dla projektu pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” została wydane 
nw. deklaracja: 

 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Zastępcę 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.12.2017 r.  – inwestycja 
nie będzie w znaczący sposób pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i 
zwierząt, a także w znaczący sposób wpływać negatywnie na gatunki, dla których 
wyznaczono obszar Natura 2000 oraz na integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000. 
Tym samym przedsięwzięcie nie wykaże istotnego negatywnego wpływu na przedmiotowe 
obszary Natura 2000, 

 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – realizacja i eksploatacja projektu nie pogorszy 
jakości i stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie wpłynie na 
nieosiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym nie utrudni ani nie 
umożliwi osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód. 

10.2. Wpływ na obszary Natura 2000  

Realizacja projektu nie ma bezpośredniego oddziaływania na obszary Natura 2000. Wnioskodawca 
przy analizie elementów zaplanowanych do realizacji w projekcie zakładał zastosowanie stosownych 
rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez m.in. odpowiedni 
dobór wyposażenia (urządzenia bardziej wydajne energetycznie i bez wątpienia pozytywnie 
wpływające na zrównoważony rozwój). 

Przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i późniejszym nie wpłynie na tereny chronione  
w oparciu o przepisy prawa unijnego. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie oraz w różnej odległości od specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041. 

Zamierzenie będzie realizowane także w różnej odległości os specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
Dolina Bobrzy PLH260014. 

Na potrzeby realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wykorzystywania surowców, 
materiałów bądź paliw w ilościach mających znaczenie dla ochrony zasobów naturalnych. 

Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, 
z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty. Opiera się na zasadzie 
ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u 
źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci” 

− Zasada ostrożności – Miasto Kielce poprzez swoje działania stara się jak najbardziej 
minimalizować potencjalne zagrożenia dla stanu środowiska naturalnego. Dzięki działaniom 
zawartym w projekcie nastąpi poprawa jakości środowiska, a użyte materiały i urządzenia 
wybrane są w sposób aby zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom, jakie planowane 
przedsięwzięcie może za sobą nieść. 

− Zasada działania zapobiegawczego - podejmowanie decyzji dotyczących działań zapobiegawczych 
w obliczu zagrożenia, można dzięki niej zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska. Zasada ta 
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zakłada konieczność rozważenia potencjalnych skutków określonego działania i podjęcia na 
podstawie tej analizy działań zapobiegawczych. Miasto Kielce przy planowaniu niniejszej 
inwestycji przeanalizowało wszelkie możliwe niepożądane scenariusze, tak aby wykluczyć 
potencjalne zagrożenie. Jednocześnie na każdym etapie realizacji projektu będzie stale 
monitorować projekt.  

− Naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła - Zasada naprawiania szkód przede wszystkim 
u źródła oznacza, że powstała w środowisku szkoda powinna być wyeliminowana na jak 
najwcześniejszym etapie, a nie po zakończeniu całego procesu. Miasto Kielce zobowiązuje się do 
naprawiania szkody od razu w momencie jej pojawienia się.  

− Zasada „zanieczyszczający płaci” - oznacza, że sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić 
koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutków, Miasto Kielce przestrzega i 
będzie przestrzegało po realizacji inwestycji przepisów dotyczących opłat środowiskowych. 

Przedsięwzięcie: 

−  nie wniesie zmian fizycznych na terenie lokalizacji (topograficznych, hydrologicznych), 

−  nie będzie wykorzystywać zasobów środowiska, 

−  nie będzie wytwarzać odpadów niebezpiecznych, 

− nie stwarza ryzyka awarii niebezpiecznych, 

− nie wpływa na zmianę sposobu życia ludności, 

− nie wpływa na zmianę aktualnego i przyszłego sposobu zagospodarowania terenu, 

− nie będzie powodować znaczącej emisji energii wibracji, światła, energii cieplnej lub 
promieniowania elektromagnetycznego.  

Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie projektu nie będzie stwarzać uciążliwości dla środowiska. 
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody w środowisku zostanie ona usunięta u źródła. Projekt 
uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu i zachodzących w nim zmian 
na trwałość inwestycji oraz wpływem przedsięwzięcia na klimat. Projekt, poprzez zaproponowaną 
technologię i parametry instalacji uwzględnia w sposób wystarczający odporność instalacji na 
niekorzystne warunki atmosferyczne (dłuższe okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry). 
Do rozwiązań minimalizujących wpływ zmian klimatu na środowisko należą m.in. wykorzystanie 
materiałów o odpowiedniej wytrzymałości i plastyczności.  

Sam projekt nie będzie w sposób znaczący oddziaływał na klimat, jedynie na etapie realizacji może 
spowodować zwiększone emisje substancji pyłowo – gazowych. Przewiduje się, że nie będą to jednak 
ilości mogące znacząco wpływać na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodując 
wahania temperatury. Przedmiotowy projekt uwzględnia rozwiązania inwestycyjne, które zapewniają 
odporność na bieżące i przyszłe zmiany klimatu, a także ich skutki. Są to m.in.: materiały budowlane 
najlepszej jakości. 

10.3.  Przystosowanie do zmiany klimatu, łagodzenie zmiany klimatu 
oraz odporność na klęski żywiołowe 

Wpływ projektu  na zmiany klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 
odporności na klęski żywiołowe. Projekt pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie 
miasta Kielce” przyczyni si do łagodzenia nasilających się w ostatnich czasach zmian klimatycznych, 
takich jak ocieplanie się klimatu ziemi.  

Projekt ma na celu wykonanie modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Miasta Kielce, a także 
zastosowanie rozwiązań obniżających zużycie energii elektrycznej. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że projekt wpisuje się w realizację celów z pakietu 
3x20% określonych w strategii „Europa 2020” poprzez wykorzystanie sprawnych maszyn i urządzeń 
na etapie realizacji inwestycji (ograniczenie emisji CO2, szkodliwych pyłów i gazów do powietrza), 
stosowanie energooszczędnych urządzeń.  
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Przystosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu oraz odporność na klęski 
żywiołowe 

Lp. Zakres 
informacji 

Opis 

4.2.1.4 Zmiany klimatu  
Projekt uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu  
i zachodzących w nim zmian na trwałość inwestycji oraz wpływem 
przedsięwzięcia na klimat. Projekt, poprzez zaproponowaną technologię  
i parametry instalacji uwzględnia w sposób wystarczający odporność na 
niekorzystne warunki atmosferyczne (dłuższe okresy mrozu, nawalne deszcze  
i roztopy, silne wiatry). Do rozwiązań minimalizujących wpływ zmian klimatu na 
środowisko należą m.in. wykorzystanie materiałów o odpowiedniej 
wytrzymałości i plastyczności.  

Sam projekt nie będzie w sposób znaczący oddziaływał na klimat, jedynie na 
etapie realizacji może spowodować zwiększone emisje substancji pyłowo – 
gazowych. Przewiduje się, że nie będą to jednak ilości mogące znacząco 
wpływać na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodując 
wahania temperatury. 

Ocena ekspozycji na ryzyko klimatyczne  

Lp. Zakres 
informacji 

Opis 

4.2.1.5 Ocena 

ekspozycji na 

ryzyko 

klimatyczne 

Ryzyko klimatyczne jest znikome, ponieważ przedmiotowy projekt uwzględnia 
rozwiązania inwestycyjne, które zapewniają odporność na bieżące i przyszłe 
zmiany klimatu, a także ich skutki. Jest to m.in. użycie materiałów budowlanych 
najlepszej jakości.  

Przedmiotowy projekt uwzględnia działania, które zapewniają przystosowanie 
się do zmian klimatu oraz ich łagodzenie. Ochrona bioróżnorodności  
i planowanie działania w celu ich zachowania, wpłyną na zachowanie 
odpowiedniego stanu środowiska. Projekt przyczyni si do łagodzenia 
nasilających się w ostatnich czasach zmian klimatycznych, takich jak ocieplanie 
się klimatu ziemi. W związku z powyższym działania mające na celu ochronę 
przyrody oraz zachowanie bioróżnorodności na terenie Kielc wpływają 
pozytywnie na zmiany klimatu, zapewniając łagodzenie ich skutków. 

Projekt wpisuje się w realizację celów z pakietu 3x20% określonych w strategii 
„Europa 2020” poprzez wykorzystanie sprawnych maszyn i urządzeń na etapie 
realizacji (ograniczenie emisji CO2, szkodliwych pyłów i gazów do powietrza), 
stosowanie energooszczędnych urządzeń.  

Projekt wypełnia cele postawione w polskim dokumencie SPA2020 w zakresie 
uwzględnionym w:  

- celu 1 – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu 
środowiska,  
- celu 4 – zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego  

z uwzględnieniem zmian klimatu. 

W związku z powyższym wpisuje się działania mające na celu ochronę przyrody oraz zachowanie 

bioróżnorodności na terenie miasta Kielce wpływają pozytywnie na zmiany klimatu, zapewniając 

łagodzenie ich skutków. 



  Strona 97 

10.4. Wpływ na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów 
naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku 

Oświetlenie drogowe i uliczne LED, lampy i oprawy są kluczowe dla bezpieczeństwa. Drogi i ulice – w 
szczególności  
w terenach zabudowanych - powinny być bardzo dobrze oświetlone, dlatego potrzebne są wysokiej 
jakości oprawy przeznaczone do wykorzystania w oświetleniu ulicznym. Zasady oświetlenia 
drogowego precyzyjnie przedstawia norma PN-EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”, która jest 
następcą normy PN-76/E-02032. W normie znajdują się informacje o ograniczeniu olśnienia, oddaniu 
barw oraz dostosowaniu widzenia do różnej pory nocy (zróżnicowane natężenie ruchu drogowego). 
Oznacza to, że oświetlenie infrastrukturalne musi spełniać bardzo wysokie standardy.  

Właściwe oświetlenie drogowe pozwala znacznie zredukować koszty eksploatacji, będąc 
rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym. Obecnie lampy uliczne i drogowe łączą w 
sobie wykorzystanie nowoczesnej technologii oraz wyjątkowych walorów estetycznych. Z racji że, 
oświetlenie uliczne odgrywa istotną rolę w bezpieczeństwie ruchu publicznego. Zapewnienie dobrej 
widoczności po zmroku czy w złych warunkach pogodowych wiąże się z ponoszeniem znacznych 
kosztów na energię elektryczną.  

W gminach, gdzie funkcjonują starsze, nieefektywne systemy oświetlenia ulic, koszty oświetlenia 
mogą być znaczne. Jednakże potencjał oszczędności jest ogromny i może sięgać od 30 do nawet 70%. 
Wdrażanie dyrektywy 2005/32/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz rozporządzenia Komisji (WE) 245/2009 
oznacza, że wiele rodzajów obecnie stosowanych lamp zostanie wycofanych z produkcji do roku 2017 
i przestaną być one dostępne na rynku. JST staną przed problemem remontu istniejących zasobów 
bądź znacznych inwestycji związanych wymianą oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. 

30-50% całkowitego zużycia energii elektrycznej w gminie może stanowić oświetlenie uliczne. 
Wprowadzenie na rynek oświetlenia ulicznego technologii LED daje szansę na znaczne oszczędności 
przy stosunkowo krótkim okresie zwrotu inwestycji. Wdrażane w ostatnich czasach do oświetlenia 
ulicznego technologie LED pozwalają na znaczne oszczędności przy stosunkowo krótkim okresie 
zwrotu inwestycji. Dzięki możliwości obniżenia kosztów o ponad 50% stały się interesującą 
alternatywą przy rozważaniu różnego typu rozwiązań modernizacji oświetlenia. 

Technologia LED i oświetlenie zbudowane z jej wykorzystaniem to bardzo nowoczesne i 
zaawansowane źródło światła, które jednak jest zdecydowanie bardziej skomplikowane 
technologicznie niż wszystkie inne. 

Zalety diody LED:  

 małe rozmiary [porównując z typową żarówką można by rzec, że diody LED są wręcz bardzo 
małe, co umożliwia zastosowanie w bardzo wielu miejscach niedostępnych dla tradycyjnego 
oświetlenia] 

 bardzo duża sprawność [czyli bardzo małe straty podczas przetwarzania prądu elektrycznego 
w światło, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności]  

 możliwość świecenia na dany kolor [diody LED produkują światło od razu w konkretnym 
kolorze, dlatego nie trzeba stosować ani filtrów zatrzymujących sporo światła ani 
luminoforów, które też obniżają sprawność i się wypalają.  Poza tym cecha ta daje wyjątkowo 
nasycone kolory niedostępne innym technologiom]  

 skupiona wiązka światła [diody LED dzięki bardzo małemu punktowi wytwarzającemu 
światło nie potrzebują odbłyśników i luster aby uzyskać wąską, skupioną wiązkę światła, 
wystarczy jedna, prosta soczewka i po sprawie. W niektórych zastosowaniach może to być 
też wadą]  

 brak „uderzenia prądowego” przy włączaniu [o co chodzi? Ano każda żarówka w momencie 
włączenia pobiera znacznie większą moc niż jej nominalna. Dzieje się tak dlatego, że zimny 
żarnik ma znacznie mniejszą rezystancję niż gorący, więc dopóki się nie rozgrzeje pobiera 
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dużo większy prąd. Oznacza to, że częste włączanie żarówek nie tylko zwiększa zużycie prądu 
ale również skraca życie żarówki. Diody LED nie posiadają tej dolegliwości]  

 bardzo długa żywotność [tej zalecie należy się dłuższe wyjaśnienie. Markowe diody LED mają 
żywotność na poziomie 30-100 tysięcy godzin. Nie jest to jednak czas pracy, po jakim dioda 
spali się jak żarówka. Diody LED nie przestają świecić nagle tylko stopniowo tracą swoją 
jasność. Większość dobrych producentów podaje więc żywotność jako czas świecenia, po 
którym dioda straci 30% swojej jasności. W praktyce oznacza to, że po tych 30 tysiącach 
godzin dioda jeszcze przez wiele kolejnych lat będzie nam świeciła, tyle że coraz słabiej! Nie 
zaskoczą nas więc egipskie ciemności a na ewentualną zmianę oświetlenia będziemy mieć 
bardzo dużo czasu]  

 odporność na uszkodzenia [diody LED dzięki swojej zwartej budowie i braku luźnych czy 
kruchych części mechanicznych (żarnik, szkło, itp.) są bardzo odporne na uszkodzenia 
mechaniczne, jak również na wilgoć i niską temperaturę. Bez problemu znoszą drgania, 
wstrząsy czy upadki]  

 ekologia [diody LED nie zawierają rtęci ani innych szkodliwych dla środowiska substancji  
a dzięki ich długowieczności rzadko się je wyrzuca. Zawierają oczywiście odrobinę związków 
chemicznych odpowiadających za kolor świecenia ale z uwagi na gabaryty jest ich niewiele  
i są nieszkodliwe]  

 wąskie pasmo promieniowania [światło generowane przez diody LED posiada bardzo wąski 
zakres promieniowania, bo dioda wysyła tylko jedną długość fali (inaczej kolor). Dzięki temu 
kolory światła diodowego są bardzo nasycone i wyglądają znacznie lepiej niż z innych źródeł. 
Ponadto światło diodowe nie zawiera w sobie ani podczerwieni ani ultrafioletu (chyba że 
dioda właśnie w tym zakresie ma świecić). W niektórych zastosowaniach ma to ogromne 
znacznie, jak na przykład w gablotach muzealnych z eksponatami wrażliwymi na ultrafiolet 
lub podczerwień]  

 niskie napięcie zasilania [pojedyncze diody LED potrzebują napięcia zasilania od 2 do 4 V. 
Często łączy je się w szeregi pracujące przy 12V, ale to wciąż bardzo bezpieczne napięcie  
i przy zastosowaniu dobrego zasilacza nie ma ryzyka porażenia. Przy dużych mocach może to 
jednak być wadą]  

 łatwość sterowania [dzięki niskiemu, stałemu napięciu pracy oraz bardzo dużej szybkości 
diod LED, ich sterowanie za pomocą modulacji PWM jest bardzo łatwe i powszechnie 
dostępne. Ogranicza to znacznie koszt urządzeń sterujących oraz otwiera wiele nowych 
możliwości]  

 niska temperatura pracy [diody LED nie grzeją się tak bardzo w czasie świecenia jak ich 
“starsze” koleżanki żarówki, które przy odrobinie nieszczęścia potrafią nawet spowodować 
pożar. Korzystając z diod LED nie trzeba się martwić o wełnę nad sufitem podwieszanym, o 
drewniane dźwigary na suficie lub o folię za rigipsem. Nie spalą się też kable doprowadzające 
zasilanie i nie pojawią się ciemne plamy na ścianach i sufitach w okolicy lampy LED. Poza tym 
w upalny dzień włączone oświetlenie nie wyciśnie z nas dodatkowej dawki potu] 

Oświetlenie LED - wady 

 Wysoka cena - moduły oświetleniowe LED są dużo droższe od innych źródeł światła. Należy 
jednak pamiętać, że czas eksploatacji „żarówki" diodowej jest nawet dziesięciokrotnie dłuższy 
od zwykłej żarówki. Zatem zanim trzeba będzie wymienić moduł LED, kupimy 10 żarówek. 
Eksploatacja standardowego systemu oświetlenia jest więc zdecydowanie droższa, jak 
systemu LED. 

 Jakość światła - diody LED emitujące światło o ciepłych temperaturach barwowych 
(zbliżonych do światła słonecznego, które fachowo określa się jako barwy światła w spektrum 
ciała czarnego) są nowością na rynku. I to nowością drogą, bowiem ciepłe światło są w stanie 
emitować jedynie diody najwyższej jakości. Większość obecnie oferowanych modułów LED 
emituje światło zimne, zmieniające percepcję ludzkiego wzroku - przedmioty wydają się być 
wykonane z innych materiałów i mają inną kolorystykę niż w rzeczywistości. 
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 Niebieski szum - diody emitujące światło w chłodnym spektrum, stosowane w większości 
opraw dostępnych na rynku, dodatkowo zmieniają odbiór oświetlanych przedmiotów przez 
zjawisko tzw. niebieskiego szumu. Diody te emitują więcej światła niebieskiego od innych 
źródeł światła białego, co sprawia, że ich światło jest odbijane przez ziemską atmosferę 
ponad dwukrotnie silniej od światła białego wytwarzanego przez standardową żarówkę. 
Dlatego bezpośrednie patrzenie na świecącą diodę razi oczy i oślepia - białe diody, używane 
np. w oświetleniu ulicznym, muszą być z tego powodu przesłonięte. 

 Wrażliwość na temperaturę - skuteczność diod LED jest silnie uzależniona od temperatury 
pracy.  
W wysokich temperaturach dochodzi do zmian parametrów prądu płynącego przez elementy 
półprzewodnikowe, co może prowadzić nawet do spalenia modułu LED. Wraz ze wzrostem 
temperatury diody świecą coraz słabiej. Wprawdzie zjawisko to nie dotyczy temperatur 
pokojowych, jednak powoduje istotne ograniczenia w stosowaniu systemów diodowych  
w miejscach narażonych na silne wzrosty temperatury, czy mocno nasłonecznionych. 

Nowoczesne oprawy LED zużywają znacznie mniejsze ilości energii elektrycznej niż tradycyjne 
oświetlenie miejskie. Ponadto inteligentne systemy umożliwią automatyczną zmianę jasności lamp  
w godzinach wieczornych i porannych, zgodnie z natężeniem światła dziennego, co przekłada się na 
jeszcze większe oszczędności. 

Reasumując, oświetlenie drogowe i uliczne wpływa na zużycie aż 50% zużycia energii, a nowoczesne 
inteligentne systemy pozwalają zmniejszyć zużycie nawet o 80%. Jasne, białe światło przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (szczególnie po zmierzchu). Ponadto iluminacje 
przyciągają turystów do ważnych oświetlonych miejsc. 

 

11. Promocja projektu 

Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 opisuje założenia oraz cele efektywnej 
komunikacji Funduszy Europejskich. Stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych 
instytucji zajmujących się realizacją środków unijnych w Polsce. W ramach opisywanego projektu 
przeprowadzone zostaną działania promocyjne. Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1083/2006 – art. 115-117 oraz załącznik XII; 

− Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów  
z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów 
finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych  
w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych – art. 3-5 oraz 
załącznik II; 

− Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego - art. 6 ust. 1 lit b.; 
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− Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; 

− Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020; 

− Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 
spójności na lata 2014-2020; 

− Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na 
lata 2014-2020; 

− Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  
w zakresie informacji i promocji. 

Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostaną działania promocyjne zgodnie z Podręcznikiem 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji  
i promocji. Promocja projektu będzie miała zarówno wymiar lokalny, jak i regionalny. Beneficjent 
będzie informować opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Zatem Beneficjent planuje następujące działania informacyjno-promocyjne: 

− tablice informacyjne oraz tablice pamiątkowe informujące o projekcie i źródłach 
dofinansowania umieszczone w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach,  

− zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej na stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Kielcach i Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, 

− dokumenty związane z projektem (tj. korespondencja w sprawach projektu, dokumentacja 
przetargowa, ogłoszenia, wzory umów, wzory wniosków), będą zawierać stosowne logotypy 
oraz informację o współfinansowaniu projektu w ramach EFRR. 
 

12. Wnioski i podsumowanie 

Modernizacja oświetlenia ulicznego to liczne korzyści dla samorządu terytorialnego. Modernizacja 
oświetlenia ulicznego wpływa przede wszystkim na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, a także do wzrost komfortu mieszkańców  
i użytkowników dróg. 

Z punktu widzenia ekonomicznej i finansowej analizy projekt należy uznać za wykonalny. Wykazuje 
on liczne dodatnie efekty społeczne, w tym efekty dla rynku pracy. Oznacza to możliwość 
bezpiecznej finansowo i uzasadnionej ekonomicznie realizacji projektu modernizacji oświetlenia 
ulicznego w Kielcach. W projekcie uwzględniono wprowadzenie nowoczesnej rozwiązań 
technicznych i technologicznych modernizacji oświetlenia ulicznego. 

Przez wartość dodaną projektu należy rozumieć zastosowanie bardzo skutecznej technologii, którą 
realizując inwestycję bez wsparcia unijnego, zastąpiono by tańszą ale jednocześnie mniej skuteczną 
(przy podejmowaniu decyzji o wyborze technologii modernizacji oświetlenia dominującą rolę 
odgrywają aspekty ekonomiczne, determinując w ten sposób wybór najtańszej technologii). 

Gmina Miasto Kielce posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu „Energooszczędne 
oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce”. Należy stwierdzić, że nie występują zagrożenia 
wykonalności projektu od strony prawnej. 

Projekt ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionalnej, jak również na 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.  

Projekt bezpośrednio przyczynia się do realizacji celów określonych w Planie gospodarki 
Niskoemisyjnej dla miasta Kielce11. 

Przeprowadzenie zaplanowanych działań inwestycyjnych będzie miało bezpośrednie przełożenie na 
osiągnięcie mierzalnych efektów w postaci rezultatów i produktów, obranych jako wskaźniki realizacji 
Projektu. 

                                                           
11 http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/ userfiles/files/gospodarka-niskoemisyjna/plan_gospodarki_niskoemisyjnej_ dla_miasta_kielce_2.pdf 
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Wskaźniki rezultatu  
(nazwa wskaźnika) 

Źródło danych Jedn. miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
wskaźnik kluczowy 

Audyt 
energetyczny MWh/rok 0 802,77 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok)  
(Cl 34)12 

Audyt 
energetyczny 

tony 
równoważnika 

CO2/rok 
0 640,61 

 

Wskaźniki produktu  
(nazwa wskaźnika) 

Źródło danych Jedn. miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa  
2019 rok 

Liczba zmodernizowanych źródeł 
oświetlenia ulicznego – wskaźnik 
kluczowy 

Protokoły odbioru szt. 0 1 869  

 

Uzyskane efekty  

Zakładając roczny czas świecenia urządzeń oświetleniowych – 4 099 godzin, oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej wyniosą ok. 802,77 MWh/rok. 

Szacowane roczne oszczędności: 

 Energia elektryczna – 802,77 MWh/rok  
 Emisja CO2 – 40,61 Mg CO2/rok  
 Finanse – oszczędność około 306,66 tys. zł/rok (oszczędności finansowe uzależnione są od 

cen taryfowych za energię elektryczną w danym roku)  
 Mniejsze koszty utrzymania – konserwator wie dokładnie, gdzie ma pojechać, może 

zaplanować objazd awarii oraz na poziomie przeglądu awarii w systemie może wstępnie 
stwierdzić jaki jest rodzaj awarii  

 Mieszkańcy nie muszą już zgłaszać awarii ponieważ jest widoczna w systemie, co skraca czas 
reakcji na naprawę  

 Oświetlenie w technologii LED oświetla drogę, a nie okna domów mieszkańców. 

W wyniku racjonalizacji oświetlenia ulicznego uzyska się szereg korzystnych efektów finansowych, 
społecznych oraz ekologicznych. Główne z nich to: 

− redukcja zużycia energii elektrycznej, 

− redukcja kosztów za energię elektryczną na cele oświetlenia oraz konserwację instalacji 
oświetleniowej, 

− dostosowanie oświetlenia do aktualnie obowiązujących norm prawnych, 

− zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej, 

− zwiększenie widoczności na drogach i chodnikach, 

−  podniesienie komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przewidywany termin realizacji projektu zakłada się w sposób następujący: 

 procedura przetargowa na wyłonienie  wykonawcy/wykonawców – maj/czerwiec 2018, 
 realizacja projektu – lipiec 2018 – wrzesień 2019, 
 zakończenie finansowe projektu –październik 2019. 

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” 
zostało oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego i założeń dotyczących nakładów 
inwestycyjnych dla przebudowywanych odcinków dróg. Wraz z nakładami budowlanymi założono do 

                                                           
12 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) uwzględniony jako wskaźnik produktu, należy 

traktować jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego i wykazywać w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego. 
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kosztów kwalifikowanych nakłady podniesione na prace przygotowawcze, zgodnie z Wytycznymi 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz koszty promocji i nadzór 
autorski i inwestorski. Łącznie inwestycja została skalkulowana na kwotę 3 901 475,70 złotych brutto. 
Zakłada się, że kosztami kwalifikowanymi będą koszty w wysokości 3 901 475,70 zł brutto. 

Szacuje się, że ze środków funduszy strukturalnych, tj. z funduszu EFRR, dofinansowanie wynosić 
będzie 3 316 254,35 zł brutto, wobec  585 221,35 zł brutto wkładu własnego. 

Inwestycja jest wykonalna od strony finansowo-ekonomicznej.  

Przedstawione do realizacji rozwiązania techniczne i technologiczne zostały wybrane pod kątem 
optymalnego zaspokojenia potrzeb użytkowników. Uwzględniona w prezentowanym Projekcie 
metodologia działania przyczyni się do optymalizacji kosztów oraz jednoznacznie będzie miała wpływ 
na zapewnienie trwałości produktów Projektu w perspektywie długoterminowej. 

Zasadność powyższego ma bezpośredni związek z tym, iż zaproponowany optymalny zakres działań 
projektowych jest: 

− wykonalny pod względem technicznym/ technologicznym; 

− zgodny z najlepszą, sprawdzoną praktyką w danej dziedzinie; 

− zgodny z obowiązującymi normami; 

− optymalny pod względem zaspokojenia potrzeb osób korzystających z infrastruktury; 

− optymalny z uwzględnieniem proporcji jakości do ceny; 

− najbardziej efektywny pod względem ekonomicznym; 

− najbardziej odpowiedni spośród rozważanych wariantów. 

Analiza opcji jest podstawą decyzji o zakresie planowanych działań dla zaspokojenia poszczególnych 
potrzeb, występujących w związku ze stanem istniejącym efektywności oświetlenia ulicznego w 
Kielcach. Tylko wskazany zakres inwestycyjny zapewnia rozwiązanie zidentyfikowanych problemów 
oraz realizację wyznaczonych celów. Wybrany i wskazany wariant stanowi najbardziej opłacalne 
rozwiązanie techniczne. Analiza opcji, uwzględniająca aktualne warunki infrastrukturalne, 
organizacyjne, techniczne i ekonomiczno-finansowe Wnioskodawcy, stanowi o wykonalności 
Projektu. Rekomendowany wariant daje maksimum korzyści, przy przyjętych, założonych  
i dostępnych nakładach inwestycyjnych. Przeprowadzona analiza ekonomiczna dla Projektu jasno 
wskazuje jak duże są korzyści ekonomiczne dla środowiska oraz dla społeczności lokalnej. 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie 
Kielce w wyniku modernizacji oświetlenia, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa 
w transporcie publicznym. 

Celami szczegółowymi modernizacji oświetlenia ulicznego w Kielcach są:  

 dostosowanie jakości światła do przestrzeni,  
 obniżenie kosztów zużycia energii, 
 wykonanie oświetlania przyjaznego dla środowiska. 

Przedkładany Projekt wykazuje zgodność z unijną i krajową polityką dotyczącą ochrony środowiska 
naturalnego oraz polityką zrównoważonego rozwoju. Cele przypisane do Projektu są zbieżne  
z założeniami dotyczącymi łagodzenia zmian klimatu, a także ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Kompleksowa realizacja optymalnego zakresu prac modernizacyjnych oświetlenia 
ulicznego w  Mieście Kielce uwzględniających wykorzystanie/zastosowanie OZE w modernizowanych 
systemach oświetleniowych, które zostały zaplanowane w ramach projektowanych działań 
inwestycyjnych, będą miały wpływ na poprawę istniejącego stanu środowiska naturalnego: 

− efektywną gospodarkę zasobami – poprzez zauważalne ograniczenie nadmiernego wykorzystania 
zasobów naturalnych, 

− zachowanie różnorodności biologicznej I usług ekosystemowych – poprzez ograniczenie ilości 
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – 
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 



  Strona 103 

− odporność na skutki klimatu, 

− działania zapobiegawcze – poprzez zdecydowane ograniczenie powstawania nowych 
zanieczyszczeń powietrza z równoczesnym ograniczeniem dotychczasowego poziomu ich emisji 
do atmosfery, co będzie miało wpływ na zmniejszenie rozmiarów szkody, 

− ostrożności – poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, celem ochrony środowiska naturalnego 
oraz zminimalizowanie możliwego zagrożenia/ potencjalnych szkodliwych skutków dla zdrowia 
ludzi, zwierząt oraz roślin, 

− naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła – poprzez zakres prac modernizacyjnych  
i wykorzystanie  OZE, tj. poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, co będzie 
prowadzić do zminimalizowania/usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywrócenia 
równowagi przyrodniczej, 

− „zanieczyszczający płaci” – poprzez przeprowadzenie przez Wnioskodawcę działań 
inwestycyjnych, które zgodnie z założenia będą miały wpływ na ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, osiągnięte zostaną cele w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, co uznać należy jako równoznaczne z partycypację właściciela oświetlenia ulicznego 
w kosztach zmniejszających poziom emisji. 

Należy również stwierdzić, że realizacja modernizacji oświetlenia ulicznego w Kielcach będzie miała 
pozytywny wpływ  na istniejące środowisko w Kielcach oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującym 
prawem. 

 Projekt jest oparty o wcześniej przeprowadzone wszechstronne rozeznanie faktycznego, 
rozeznanie zostało przeprowadzone prawidłowo i jest wiarygodne.  

 Projekt ma prawidłowo skonstruowane i dobrze obliczone wskaźniki do oceny. 
Harmonogram jest realistyczny i zamyka się w okresie do października 2019 roku.  

 Zalecone technologie są zgodne z polskimi normami. Inwestycja jest wykonalna technicznie 
pod warunkiem odpowiedniej fachowości wykonawców/dostawców.  

 Potencjał instytucjonalny beneficjenta – Gminy Kielce gwarantuje wykonalność 
instytucjonalną projektu, oraz trwałość i zachowanie celów projektu w 25-letnim okresie 
analizy. Nie przewiduje się przeszkód ze strony konfliktów społecznych. Miasto Kielce posiada 
doświadczenie w realizacji innych projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, 
przygotowanie techniczno-organizacyjne, kadrowe i finansowe, dają gwarancję należytego 
zarządzania projektem oraz zachowania trwałości efektów projektu przez okres co 
najmniej 5 lat od przekazania przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta. 

 Projekt jest wykonalny pod względem prawnym: wykluczono przeszkody prawne co do 
pomyślnego przeprowadzenia inwestycji,  

 Projekt nie generuje znaczącego zysku netto w rozumieniu punktu 40 Rozporządzenia Rady 
(WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.  

 Dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 TFUE. 

 Przedmiotowy projekt nie stanowi projektu generującego dochód w myśl art. 61 ust. 1 
rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

 W związku z powyższym Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie. 

 Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.  

PROJEKT JEST WYKONALNY POD WSZYSTKIMI PRZEANALIZOWANYMI WZGLĘDAMI. 

Podsumowując należy uznać, że inwestycja pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie 
miasta Kielce” wpisuje się w politykę regionu oraz zapewnia poprawę stanu bezpieczeństwa i stanu 
środowiska na terenie miasta Kielce. 
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Po ukończeniu realizacji projektu nie zakłada się zmian organizacyjnych, prawnych, własnościowych 
lub innych, mogących skutkować zmianą własności nad produktami projektu, zmianą ich lokalizacji 
lub całkowitego czy też częściowego zarzucenia realizacji celów projektu. Efekty inwestycji (rezultaty) 
utrzymane zostaną przez minimalny okres 5 lat po zakończeniu projektu na terenie Kielc.  

W ramach projektu spełnione zostały wszystkie techniczne i technologiczne kryteria i normy krajowe 
oraz Unii Europejskiej, tzn. że poszczególne zadania w ramach przedmiotowego projektu zostały 
zrealizowane zgodnie z nimi, co zapewnia trwałość całego projektu. 

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 

− bezpieczeństwo instytucjonalne - przejrzysta struktura organizacyjna, jasny podział 

kompetencji, doświadczona kadra, jasno sprecyzowane podstawy prawne zapewniające 

dalsze funkcjonowanie;  

− doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych; 

− stabilna sytuacja finansowa; 

− stabilne, wiarygodne źródło finansowania projektu; 

− dodatnie przepływy pieniężne powstające w wyniku realizacji projektu. 

Trwałość techniczna prezentowanego Przedsięwzięcia zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie 
wysokiej jakości wykonania prac inwestycyjnych. Spełnione będą normy i najwyższe kryteria 
jakościowe dotyczące nabywanych elementów instalacji oświetlenia ulicznego, które posiadać będą 
odpowiednie certyfikaty zastosowanych rozwiązań. 

WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – POZYTYWNY. 

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede 
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w 
regionie.  

Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich 
elementach jak:  

− budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób 
racjonalny i oszczędny,  

− ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów.  

Generalnym założeniem Strategii Rozwoju Zrównoważonego Polski jest utrzymanie obecnego 
wzrostu gospodarczego. Jednym z głównych potrzeb w tym zakresie jest zabezpieczenie zdrowotne i 
socjalne każdego obywatela, przy poszanowaniu porządku prawnego i bezpieczeństwa terytorialnego 
i ekologicznego kraju. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się emisja CO2 ,pyłów i innych spalin 
szkodliwych dla środowiska na terenie Miasta Kielce. 

Prace modernizacyjne przewidziane do realizacji w ramach projektu należy uznać w pełni jako 
działania zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju. Projekt oprócz kontekstu ekologicznego 
realizuje szeroko pojęty aspekt społeczny i ekonomiczny. Przedsięwzięcie łączy proekologiczne 
rozwiązania z programem estetycznym, który bierze pod uwagę idee ciągłości kultury i tradycji. 

WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI – POZYTYWNY. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020” oraz Poradnikiem 
„Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami”. Rozwiązania techniczne przewidziane w projektach budowlanych  
i wykonawczych w ramach przedsięwzięcia uwzględniać będą wszelkie potrzeby osób 
niepełnosprawnych dot. użytkowania – zgodnie z art. 7 ustawy prawo budowlane oraz zasadą 
uniwersalnego projektowania. 

Przedsięwzięcie będzie przygotowane i zrealizowane z uwzględnieniem zasady uniwersalnego 
projektowania poprzez zapewnienie dostępności wybudowanej infrastruktury dla osób  
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z niepełnosprawnościami na równi z innymi uczestnikami/odbiorcami rezultatów projektu. 
Beneficjent nie będzie dyskryminować uczestników/odbiorców rezultatów projektu ze względu na 
niepełnosprawność. 

Na każdym etapie tj. przygotowania, realizacji i w okresie trwałości projektu będzie zachowana 
zasada uniwersalnego projektowania. 

Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich 
elementach jak:  

 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób 
racjonalny i oszczędny,  

 ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów.  

Organizacja prac przy realizacji projektu zapewnia równy status pracowników niezależnie od 
pochodzenia, płci i niepełnosprawności.  Wybór pracowników i wykonawców robót nie jest też tymi 
czynnikami podyktowany. Należy podkreślić, iż w przypadku korzystania ze zmodernizowanej 
infrastruktury społecznej, nie ma znaczenia ani ograniczeń ze względu na pochodzenie, płeć czy 
niepełnosprawność. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka to jedne z najbardziej 
tolerancyjnych dziedzin zaspakajania potrzeb w życiu społecznym. Stosowanie zasady równości 
wszystkich członków społeczeństwa jest  w dziedzinie oświetlenia ulicznego zjawiskiem 
powszechnym. 

Dostęp do usług powstałych w wyniku o realizacji projektu w żaden sposób nie dyskryminuje 
odbiorców ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.   

Efekty modernizacji oświetlenia osiągnięte przez Gminę Kielce trafiać będą w równym stopniu do 
kobiet i mężczyzn i osób z niepełnosprawnościami. Potrzeby kobiet  i mężczyzn oraz osób  
z niepełnosprawnościami będą przez inicjatorów projektu w równy sposób uznawane i zaspokajane. 

Reasumując należy stwierdzi, że projekt pozytywnie wpłynie na zagadnienia związane z polityką 
równych szans i niedyskryminacji . Wszystkie działania w ramach planowanego do realizacji projektu 
będą odbywały się przy założeniu przestrzegania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia 1260/99/WE w zakresie eliminowania nierówności  
i promowania równości pomiędzy mężczyznami i kobietami.  

WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI – POZYTYWNY. 

Przy realizacji projektu będą uwzględnione zasady równouprawnienia płci.  

Należy podkreślić, iż w przypadku korzystania z oświetlenia ulicznego nie ma znaczenia ani 
ograniczeń ze względu na pochodzenie czy płeć. Rozwiązania techniczne i informatyczne służące 
ochronie zdrowia i życia są jedną z najbardziej tolerancyjnych dziedzin zaspakajania potrzeb w życiu 
społecznym. Stosowanie zasady równości wszystkich członków społeczeństwa jest w tej dziedzinie 
zjawiskiem powszechnym. Problematyka poszanowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
znajdzie również odbicie w przypadku odbiorców efektów realizacji Projektu – potrzeby kobiet  
i mężczyzn będą przez inicjatorów inwestycji w równy sposób uznawane i zaspokajane. 

WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA – NEUTRALNY. 

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę zatrudnienia poprzez zwalczanie zjawiska 
wykluczenia społecznego i przeciwdziałanie bezrobociu. Kryteria wyboru wykonawców będą 
uwzględniały  zatrudnienie na umowę o pracę.  Poprawiony dostęp miasta do infrastruktury 
społecznej, w tym oświetlenia ulicznego wpłynie bezpośrednio na potencjał zasobów ludzkich,  
a w sposób pośredni przyczyni się do podejmowania nowych przedsięwzięć i rozwijania istniejących. 

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU – POZYTYWNY. 

W audycie energetyczny przewidziano zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych  
i technologicznych spełniających wymagania branżowe jak również uwarunkowania ochrony 
środowiska. 
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O wystąpieniu innowacyjności w bezpośrednim otoczeniu Wnioskodawcy na skutek realizacji 
projektu świadczy sam fakt wykonania usprawnień określonych, jako modernizacja oświetlenia 
ulicznego. Szereg działań rekomendowanych w audycie do wykonania na terenie miasta Kielce polega 
na wprowadzeniu całkowicie nowych w porównaniu z aktualnie funkcjonującymi rozwiązań 
technicznych. Wdrożone rozwiązania – całkowicie nowe w odniesieniu do infrastruktury obecnie 
zarządzanej przez Wnioskodawcę będą skutkowały dla Beneficjenta bezpośredniego – Gminy Kielce 
zmniejszeniem kosztów eksploatowanego oświetlenia ulicznego. 

WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ OCHRONY ŚRODOWISKA 

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. 

Ze względu na charakter inwestycji, jak również odległość obszarów Natura 2000, nie ma podstaw 
przypuszczać, aby realizacja Przedsięwzięcia mogła w sposób pośredni lub bezpośredni spowodować 
utratę lub fragmentację siedlisk chronionych na tych obszarach. 

Oddziaływanie zmodernizowanych obiektów na środowisko wpłynie pozytywnie w trzech, tj.: 

 oddziaływanie na ludzi (po realizacji projektu ulegnie poprawie mikroklimat tworzący 
środowisko, zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników), 

 zanieczyszczenie powietrza (nastąpi ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji 
będących produktem ubocznym spalania powstałym w procesie ogrzewania, np. ograniczona 
zostanie emisja SO2, CO, CO2, NO), 

 oddziaływanie na dobra materialne (poprawie ulegnie stan infrastruktury technicznej,  
poprawi się estetyka krajobrazu). 

WPŁYW PROJEKTU NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na poprawę efektywności energetycznej. Zakupione w ramach 
projektu urządzenia będą wyposażone w systemy i urządzenia chroniące przed niepotrzebnymi 
stratami energii elektrycznej. 

Jeśli chodzi o „systemy i urządzenia chroniące przed niepotrzebnymi stratami energii”, 
zaprojektowano takie elementy jak regulatory temperatury, czasowe automatyczne wyłączanie 
urządzeń technologicznych zastosowanych w projekcie (aby niepotrzebnie nie były włączone). 

Typ projektu:  Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Spełnienie kryteriów 
punktowych  
 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE 

L.p. Nazwa kryterium 
Definicja kryterium  

(informacja o zasadach oceny) 
Tak Nie 

Nie 
dotyczy 

1. 

Zgodność z Planem 
Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
danego obszaru  

Realizacja Projektu wpisuje się działania przewidziane w Planie 

Gospodarki Emisyjnej (str. 83, 117, 160 PGN) i jest 

komplementarna z Zadaniem 5.1.1. Poprawa efektywności 
energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego 
w gminie Kielce – szczegółowy opis znajduje się na str. 45-46 
Studium Wykonalności. 

X 
  

2. 

Zdolność do adaptacji 
do zmian 
klimatu i reagowania 
na ryzyko 
powodziowe 
(jeśli dotyczy) 

Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w 
szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego). Wszelkie 
elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych 
powodzią (oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), powinny 
być zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko. 
Dokumentacja projektowa powinna wyraźnie wskazywać czy 
inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki 
sposób zarządza się tym ryzykiem. Jeżeli w studium wykonalności 
lub  
w decyzji środowiskowej stwierdzono brak konieczności 
stosowania tego typu rozwiązań lub uzasadniono, że projekt nie 
dotyczy powyższych kwestii wówczas uznaje się kryterium za 
spełnione 

  
X 
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KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU 

Lp. Nazwa kryterium 
Definicja kryterium  

(informacja o zasadach oceny) 

Maksymalna 
liczba 

punktów 

1. Efektywność 
dofinansowania 
projektu 

W ramach przeprowadzonej modernizacji za kwotę kwalifikowaną 3 901 475,70 zł 
zostanie przeprowadzona modernizacja skutkująca poniższymi wskaźnikami  

Wskaźniki rezultatu  
(nazwa wskaźnika) 

Źródło 
danych 

Jedn. 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Ilość zaoszczędzonej 
energii elektrycznej  

Audyt 
energetyczny 

MWh/ 
rok 

1 220,67 417,90 

moc 
zainstalowanych 

opraw  

Audyt 
energetyczny 

kW 285,14 130,4 

W opisany w komunikacie wskaźnik ilorazu wartości dofinansowania oraz 
zainstalowanej mocy (W) w modernizowanym systemie oświetlenia rozumianej 
jako mocy zainstalowanej w systemie po modernizacji będzie wynosił: 
3 901 475,70 / 130 400 = 29,919 

16 

2. Efekt ekologiczny Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii na oświetlenie uliczne, w 
stosunku do stanu pierwotnego – 65,76%, 
Efekt ekologiczny: 

 zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii na oświetlenie 
uliczne, w stosunku do stanu pierwotnego – 65,76%, 

 oszczędność energii elektrycznej – 802,77 MWh/rok, 
 ograniczenie emisji CO2 – 640,61 Mg/rok. 

16 

3. Efektywność 
energetyczna 

Zgodnie z zapisami Audytu energetycznego oświetlenia ulicznego dla projektu 
„Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” zakres poprawy 
efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego obliczany dla 
energii końcowej wynosi 65,76%.. 

12 

4. Stopień 
ograniczenia 
emisji CO2 

Projekt zakłada ograniczenie emisji CO2 o 640,61 Mg/rok. 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 
(CI 34) uwzględniony jako wskaźnik produktu, należy traktować jako wskaźnik 
rezultatu bezpośredniego i wykazywać w tabeli wskaźników rezultatu 
bezpośredniego. 

Wskaźniki 
rezultatu  

(nazwa wskaźnika) 

Źródło 
danych 

Jedn. 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Szacowany roczny 
spadek emisji CO2  
(CI34) 

Audyt 
energetyczn
y 

tony 
CO2/rok 

974,09 333,48 

 

12 

5. Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii (OZE) 

Projekt uwzględniające wykorzystanie/zastosowanie OZE w modernizowanych 
systemach oświetleniowych. W projekcie do 25% punktów oświetleniowych 
zasilanych będzie energią pochodzącą z OZE. Projekt zakłada montaż lamp 
hybrydowych LED w celu poprawy parametrów oświetleniowych do normatywnych 
zgodnie z normą PN 13201- 5 szt. Lampy będą zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniw 
fotowoltaicznych, ładujących baterię akumulatorów. 

2 

6. Wdrożenie   
w projekcie 
inteligentnych 
systemów 
zarządzania w 
oparciu  
o technologie TIK  

Projekt uwzględnia wdrożenie  inteligentnych systemów zarządzania energią   
w oparciu o technologie TIK. 
Nowoczesne oprawy typu LED pozwolą ograniczyć zużycie energii elektrycznej o 
około 65,76 proc. Dodatkowo latarnie zostaną wyposażone w urządzenia do 
inteligentnego sterowania oraz redukcji mocy w godzinach nocnych . Inteligentne 
sterowanie pozwala dostosować oświetlenie do warunków pogodowych i 
drogowych.  
Oznacza to między innymi zmniejszenie zużycia energii w sytuacji, gdy gdy ruch 
drogowy jest wyraźnie mniejszy. Ocenia się, że w ten sposób zaoszczędzić można 
dodatkowo 15-20 proc. energii.  

4 

7. Komplementarnoś
ć projektu z innymi 
projektami 

Wnioskodawca wykazał bezpośrednią komplementarność projektu ze 
zrealizowanymi, realizowanymi lub zaplanowanymi do realizacji innymi projektami. 
Projekt pn.  „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest 
kontynuacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez 
modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce” realizowanego przez Miejski 
Zarząd Dróg w Kielcach ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W 

RAMACH  RPO WŚ NA LATA 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST, Priorytet  
inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

4 
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mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 
Wykaz projektów komplementarnych znajduje się w Rozdziale 3 niniejszego 
Studium Wykonalności na str. 27-36. 

8. Rewitalizacyjny 
charakter projektu 

Projekt nie został objęty PR  
 0 

Suma 66 

 

Wpisywanie się przedmiotowego Projektu w powyższe kryteria zapewni optymalne wdrożenie 
założeń poszczególnych polityk horyzontalnych tj. polityki równych szans, niedyskryminacji  
i zrównoważonego rozwoju adekwatnie do obszaru merytorycznego osi. 

Przeprowadzona analiza przesłanek przypisanych Wytycznym w tym zakresie wykazała, że pomoc 
publiczna nie występuje w przedmiotowym Projekcie. Z przeprowadzonej analizy zasobów, struktury 
organizacyjnej oraz doświadczenia pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach wynika, iż na 
dzień składania Aplikacji posiada on odpowiednie zasoby organizacyjne wystarczające do optymalnej 
i efektywnej realizacji założeń przedmiotowego Projektu oraz utrzymania wszystkich efektów 
realizacji przedsięwzięcia. 

13. Oświadczenie 

Studium wykonalności dla projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta 
Kielce” składa się ze 108 kolejno ponumerowanych stron i stanowi kompletny dokument. 

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione 
w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę wnioskodawcy.  
Jestem świadomy,  iż niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub 
celowe przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w celu zmaksymalizowania dotacji UE, może 
zostać potraktowane jako nieprawidłowość, do której zastosowanie będą miały art. 143 i nast. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 
347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.). 

Podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) uprawnionej do występowania w jego imieniu: 

Imię i Nazwisko: Barbara Nowak 

Stanowisko: Skarbnik Miasta 

Data: 28.12.2017 

Podpis 

 

Imię i Nazwisko: Włodzimierz Stępień 

Stanowisko: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

Data: 28.12.2017 

Podpis 
, 

 
 
 
 

 


