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Przedmiotem niniejszego , Studium wykonalnosci” (SW) jest projekt Gminy Kiece — Miejski Zarzad
Drég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, pn.: ,,Energooszczedne oswietlenie uliczne na
terenie miasta Kielce”.

Celem przedmiotowego Studium Wykonalnosci jest wykazanie zasadnosci realizacji inwestycji,
a takze jej zgodno$¢ z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego
na lata 2014-2020. Studium wykonalnosci prezentuje najlepsze z mozliwych do zastosowania, przy
realizacji przedmiotowego Projektu, rozwigzania techniczne, organizacyjne i finansowo-ekonomiczne,
bioragc po uwage posiadang dokumentacje techniczng, zastane struktury oraz zasoby i mozliwosci
finansowe oraz uzasadnia wybdr najbardziej optymalnej opcji realizacji inwestycji.

Opracowanie obejmuje analize w zakresie realizacji projektu, uwarunkowan spoteczno-
ekonomicznych i rynkowych.

Przedstawiono réwniez opis zadania inwestycyjnego, aspekty finansowe jego realizacji oraz kwestie
zapewnienia projektowi trwatosci funkcjonowania w kolejnych latach.

Zakres tematyczny opracowania przyjeto na podstawie wskazan zawartych do Studium Wykonalnosci
zawartych

w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamknietego nr RPSW.03.04.00-1Z.00-26-136/17
w ramach Osi Priorytetowej 3 — Efektywna i zielona energia Dziatania 3.4 Strategia niskoemisyjna,
wsparcie zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020 dla projektéw dotyczacych modernizacji
oswietlenia ulicznego (ulic, placéw, terenéw publicznych) na energooszczedne.

Studium Woykonalnosci sporzadzane zostato w celu dokonania analizy i uzasadnienia realizacji
planowanego przedsiewziecia. Przedmiotowy dokument wskazuje zasadnos$¢ realizacji
przedsiewziecia przy wsparciu w ramach RPO WS 2014-2020.

Niniejsze Studium Wykonalnosci ma na celu:

v' Zidentyfikowanie kluczowych problemdéw ograniczajagcych mozliwoéci poprawy efektywnosci
energetycznej o$wietlenia ulicznego w Kielcach,

v' Zilustrowanie metod i zakresu rozwigzania zidentyfikowanych probleméw w kontekscie
analizowanych aspektéw jego wykonalnosci,

v" Wskazanie optymalnego zakresu planowanego Projektu, przy najkorzystniejszym rozwigzaniu
technicznym/technologicznym oraz wskazanie zasadnosci realizacji przedsiewziecia;

v" Wykazanie potrzeby uzyskania wsparcia finansowego ze s$rodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3
Efektywna i zielona energia, Dziatanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrdwnowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej;

= weryfikacje szans realizacji wnioskowanego przedsiewziecia z uwzglednieniem:

= potencjatu i struktury organizacyjnej Wnioskodawcy;

= zastosowania przez Whnioskodawce najlepszych z mozliwych rozwigzan technicznych
i technologicznych;

= korzysci i kosztow realizacji Projektu;

v" Wskazanie zgodnosci przyjetych rozwigzan z dokumentami programowymi, politykami UE i
krajowymi oraz wskazanie znaczenia Projektu dla spoteczeristwa i gospodarki regionu.
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1. Identyfikacja projektu

1.1. Podstawowe dane o projekcie
Przedmiot projektu:

= modernizacja o$wietlenia ulicznego na ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Kielce,

= wymiana wyeksploatowanych napowietrznych, nieizolowanych, aluminiowych linii
zasilajgcych (20% z okoto 73 km) oraz opraw wszystkich oswietlenia ulicznego wyposazonych
w sodowe i rteciowe 7Zrodta $wiatta na nowoczesne energooszczedne urzadzenia
oswietleniowe spetniajgce obowigzujgce parametry oswietleniowe wraz z nowoczesnym
systemem sterowania oSwietleniem ulicznym.

Zakres rzeczowy projektu:
Zakres projektu obejmuje:

* modernizacje 1 869 sztuk punktdw Swietlnych (wymiana opraw),

=  montaz 5 sztuk lamp hybrydowych LED w miejscach gdzie nieoptacalne jest budowanie linii
zasilajgcej, a oswietlenie terenu jest niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa - lampy beda
zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych, tadujgcych baterie akumulatoréw,

* wymiana 72 sztuk szaf zasilajgcych na dedykowane do wspdtpracy ze Zzrodtami Swiatta LED
wyposazonych w ukfady tagodnego startu, uktady kompensujagce moc bierng, ukfady
sterujgce czasem zatgczenia i mocy opraw,

» zastosowanie systemu nadzorowania, monitorowania i raportowania o btedach w catym
systemie os$wietlenia objetym modernizacjg. Zarzadzanie bedzie odbywac sie poprzez
tacznosc internetowy, za posrednictwem dedykowanego oprogramowania na stanowisku
operatorskim,

Okres realizacji projektu:
= lata 2018-2019
Efekt ekologiczny:

=  zmniejszenie rocznego obliczeniowego zuzycia energii na o$wietlenie uliczne, w stosunku do
stanu pierwotnego — 65,76%,

= oszczedno$¢ energii elektrycznej — 802,77 MWh/rok,

= ograniczenie emisji CO, — 640,61 Mg/rok.

Nowoczesne oprawy typu LED pozwolg ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej o okoto 65,76 proc.
Dodatkowo latarnie zostang wyposazone w urzadzenia do inteligentnego sterowania oraz redukgcji
mocy w godzinach od 22:00 do 5:00. Inteligentne sterowanie pozwala dostosowaé oswietlenie do
warunkéw pogodowych i drogowych. Oznacza to miedzy innymi zmniejszenie zuzycia energii
w sytuacji, gdy ilos¢ swiatta dziennego jest zauwazalnie wieksza lub gdy ruch drogowy jest wyraznie
mniejszy. Ocenia sie, ze w ten sposdb zaoszczedzi¢ mozna dodatkowo 15-20 proc. energii.

Zaktadajgc roczny czas Swiecenia urzgdzen oswietleniowych — 4 099 godzin, oszczednosci w zuzyciu
energii elektrycznej wyniosg ok. 802,77 MWh/rok.

W Kielcach przewiduje sie zastosowanie nowoczesnych opraw LED z wysoko wydajnymi zrédtami
Swiatta, o mocy zapewniajgcej uzyskanie wymaganych parametréw oswietlenia drdg i ulic.

Inwestycja przewiduje ponadto wykonanie zdalnego monitoringu pracy urzadzen, dzieki czemu
informacja o uszkodzonej lub dziatajgcej nieprawidtowo oprawie dotrze bezposrednio do zarzadcy
stupéw oswietleniowych oraz naprawe nieczynnych stupéw w terminie siedmiu dni od chwili
zgtoszenia usterki.

Projekt ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest zgodny z Planem
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przyjetym uchwata Rady Miasta Kielce
Nr XIV/257/2015 z dnia 8 pazdziernika 2015 r., zmienionym Uchwatg Nr XXVI/531/2016 z dnia 14
czerwca 2016 r.
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Przedsiewziecie jest zgodne z zatozeniami okreslonymi w Protokole ze szczytu klimatycznego UE
(pazdziernik 2014 r.) okreslajgcymi nastepujgce cele klimatyczno-energetyczne UE po 2020 r.:

— ograniczenie emisji CO; 0 40% do 2030 .,

— wzrost udziatu OZE o0 27%,

— wazrost efektywnosci energetycznej o 30%.

Realizacja projektu bedzie miata pozytywny wptyw na polityke zrGwnowazonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziatanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawe jakosci powietrza w
regionie.

Przedmiotowy projekt uwzglednia dziatania, ktére zapewniajg przystosowanie sie do zmian klimatu
oraz ich tagodzenie. Ochrona bioréznorodnosci i planowanie dziatania w celu ich zachowania, wptyng
na zachowanie odpowiedniego stanu sSrodowiska.

Projekt przyczyni sie do fagodzenia nasilajgcych sie w ostatnich czasach zmian klimatycznych, takich
jak ocieplanie sie klimatu ziemi. W zwigzku z powyzszym dziatania majgce na celu ochrone przyrody
oraz zachowanie biordéznorodnosci na terenie Miasta Kielce wptywajg pozytywnie na zmiany klimatu,
zapewniajgc tagodzenie ich skutkow.

Projekt wpisuje sie w realizacje celdéw z pakietu 3x20% okreslonych w strategii ,Europa 2020”
poprzez wykorzystanie sprawnych maszyn i urzadzen na etapie realizacji (ograniczenie emisji CO,,
szkodliwych pytéw i gazdw do powietrza), stosowanie energooszczednych urzadzen..

Projekt wypetnia cele postawione w polskim dokumencie SPA2020 w zakresie uwzglednionym w:

= celu 1- zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu srodowiska,
= celu 4 — zapewnienie zréwnowazonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzglednieniem
zmian klimatu.

Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim
zmian na trwato$¢ inwestycji oraz wptywem przedsiewziecia na klimat. Projekt, poprzez
zaproponowang technologie i parametry instalacji uwzglednia w sposéb wystarczajgcy odpornosc
instalacji na niekorzystne warunki atmosferyczne (dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy,
silne wiatry). Do rozwigzann minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na s$rodowisko nalezg m.in.
wykorzystanie materiatéw o odpowiedniej wytrzymatosci i plastycznosci.

Sam projekt nie bedzie w sposdb znaczacy oddziatywat na klimat, jedynie na etapie realizacji moze
spowodowac zwiekszone emisje substancji pytowo — gazowych. Przewiduje sie, ze nie beda to jednak
ilosci mogace znaczgco wptywacé na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodujac
wahania temperatury.

Przedmiotowy projekt uwzglednia rozwigzania inwestycyjne, ktdre zapewniajg odpornosc na biezgce
i przyszte zmiany klimatu, a takze ich skutki. Jest to m.in. uzycie materiatéw budowlanych najlepszej
jakosci.

Whioskodawca (nazwa, dane teleadresowe) Gmina Kielce — Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce
tel. (41) 34 02 800, fax (41) 34 02 830
e-mail: boi@mazd.kielce.pl

NIP 6571916184

REGON 290811363

Tytut projektu

Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta
Kielce

Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego RPOWS
2014-2020

4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajow terytoridw, w szczegdlnosci dla obszarow
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej
mobilnosci miejskiej i dziatan adaptacyjnych majacych
oddziatywanie tagodzace na zmiany klimatu

Nr i nazwa osi priorytetowa wg SZOOP RPOWS
2014-2020

Os Priorytetowa 3 — Efektywna i zielona energia

Nr i nazwa dziatania wg SZOOP RPOWS 2014-2020

Dziatania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie
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zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej
Cel szczegotowy dziatania Ograniczona emisja pytéw i substancji szkodliwych do
atmosfery
Catkowity koszt projektu (PLN) 3901 475,70
Catkowity koszt kwalifikowalny projektu (PLN) 3901 475,70
Whnioskowana kwota dofinansowania z EFRR 3 316 254,35
Whnioskowana kwota dofinansowania z budzetu Nie dotyczy
panstwa (jesli dotyczy)
Okres realizacji projektu ,,od (miesigc-rok) do Od lipca 2018 roku do wrzes$nia 2019 roku
(miesigc-rok)”
Projekt realizowany w partnerstwie/formule NIE
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (TAK/NIE)

Realizowana inwestycja stuzgca uzyskaniu oszczednosci w zuzyciu energii, przyniesie optymalizacje
kosztow jej zuzycia, prowadzgc tym samym do zmniejszenia zjawiska ubdstwa energetycznego.
Przeprowadzenie dziatan inwestycyjnych w zaplanowanym zakresie bedzie miato przetozenie na
zdecydowang poprawe konkurencyjnosci i atrakcyjnosci zardwno wojewddztwa Swietokrzyskiego,
Miasta Kielce pod wzgledem mozliwosci inwestowania, osiedlania sie oraz funkcjonowania, a tym
samym zniwelowania dysproporcji wystepujacych w regionie.

Wobec powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze dziatania przypisane prezentowanemu projektowi s3
komplementarne z nastepujgcymi zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 > celem generalnym RPO WS celem szczegétowym RPO WS,
celem gtdwnym Osi priorytetowe]j 3 oraz celami przypisanymi do Dziatania 3.4.

1.2. Opis stanu aktualnego (przed realizacjq)

Kielce s3 miastem na prawach powiatuw S$rodkowo-wschodniej Polsce, stolicg wojewddztwa
$wietokrzyskiego. Potozone s3 w Gdrach Swietokrzyskich, nad rzeka Silnicg, historycznie
w Matopolsce. Kielce to centralny osrodek aglomeracji kieleckiej. Stanowi regionalne centrum
gospodarcze, naukowe, kulturalne oraz wystawienniczo-targowe.

Miasto zamieszkuje 188 113 mieszkaicéw (stan na dzier 30 wrze$nia 2017 r wg. ewidencji ludnosci
Urzedu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu/home), powierzchnia miasta wynosi 109,45 km? (stan
na dzien 28 listopada 2011 r. wg GUS)..

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r. miasto Kielce uznane zostato za
osrodek wojewodzki petnigcy oprocz funkcji regionalnych szereg funkcji o znaczeniu
metropolitalnym. Stolica regionu to miejsce koncentracji wysoko zorganizowanych ustug o znaczeniu
krajowym i miedzynarodowym w zakresie: lecznictwa szpitalnego (Swietokrzyskie Centra: Onkologii i
Kardiologii), szkolnictwa wyzszego (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Swietokrzyska),
wyspecjalizowanych ustug (Targi Kielce), sektora budownictwa oraz przemystu materiatéw
budowlanych, metalowego i maszynowego.

Ponadto Kielce, skupiajagce na swym obszarze szereg funkcji kulturalnych, ustugowych
i administracyjnych oraz osrodkéw zarzadzania gospodarkg, majg aspiracje osiggniecia
metropolitalnych standardéw zagospodarowania. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych odbywa sie
gtéwnie drogg rozwoju matych i Srednich przedsiebiorstw, w tym w sektorze budowlanym oraz
wysoko wyspecjalizowanych ustug ochrony zdrowia, kultury, sportu, szkolnictwa wyzszego, branzy
turystycznej i hotelarskiej oraz otoczenia przedsiebiorczosci. Kluczowe znaczenie dla metropolizacji
Kielc ma obecnie rozwdj funkcji targowej oraz usprawnienie gtdwnego uktadu komunikacyjnego.

Stopa bezrobocia w powiatach wojewddztwa Swietokrzyskiego na dzien 31 pazdziernika 2017 r.
w Miescie Kielce wyniosta 5,8%, w woj. sSwietokrzyskim osiggnefa poziom 8,6% (zrddto:
http://www.wup.kielce.pl/dane-statystyczne).

Dane nt. stopy i struktury bezrobocia, poziomu i struktury przedsiebiorczosci, dochodéw na
mieszkanca, negatywnych zjawisk spotecznych przedstawiono w Studium Wykonalnosci w Rozdziale
5. Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji (podrozdziat 5.2. Analiza opcji).
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OSWIETLENIE ULICZNE - CHARAKTERYSTYKA

W 2013 r. na terenie miasta byto zainstalowane 14.902 punktéw oswietleniowych o tgcznej mocy
2,8 MW. Roczne zuzycie energii wynosito 10 633 MWh/rok.

Struktura sieci oswietleniowej w podziale na rodzaj urzadzen:

=  oprawy sodowe 95%,
= oprawy rteciowe 5%,

Aktualnie uzytkowane oswietlenie uliczne na ulicach objetych projektem w zwigzku z przestarzata
konstrukcjg oraz ztym stanem technicznym wymagajg remontu. Wiekszos¢ majgtku przewidzianego
do modernizacji jest wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A., ktéry w ramach prowadzonych zadan
inwestycyjnych zostanie zdemontowany i przekazany ich wtascicielowi a wybudowane kompleksowe
punkty oswietleniowe bedg stanowity majatek Gminy Kielce. W wyniku przeprowadzonej
modernizacji oswietlania ulicznego zmniejszeniu ulegnie energochtonnosé uktadu oswietlenia co
pocigga za sobg zmniejszenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery. Modernizacja oswietlenia
ulicznego wpisuje sie w zadania przewidziane do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla
miasta Kielce majgcym na celu ograniczenie emisji CO, do atmosfery.

Modernizacja oswietlenia uktadu drogowego znaczgco wptynie na poprawienie parametrow
oswietlenia ulicznego oraz zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania.

Dziatanie aktualnie uzytkowanych opraw przewidzianych do modernizacji oparte jest na Zrddtach
wytadowczych sodowych oraz rteciowych. Z uwagi na diugotrwaty okres uzytkowania oprawy te nie
gwarantujg wtasciwych parametréw oswietleniowych a ich eksploatacja jest energochtonna. Znaczna
czesc linii napowietrznych na ktéorych zamontowane sg oprawy wykonana jest przewodami gotymi
typu AL, co w przypadku anomalii pogodowych (np. wichur, burzy) powodujg awarie sieci oswietle-
niowe;j.

W eksploatowanym majatku oswietleniowych wystepuja przestarzate szafy sterowania oswietleniem
ulicznym umieszczone w rozdzielniach niskiego napiecia stacji transformatorowych co z uwagi na
lokalizacje (np. na dziatkach prywatnych) utrudnia wtasciwg eksploatacje majatku oswietleniowego.

Wysokie zainstalowane moce zrédet swiatta w pofaczeniu ze starymi oprawami o stabej skutecznosci
rozsytu Swiatta badz wrecz redukujace ilos¢ Swiatta docierajgcego do ulicy wptywa na zwiekszenie
zuzycia energii do oswietlenia przy jednoczesnym ostabieniu jego jakosci.

Obecnie planowane sg dziatania majgce na celu modernizacje sieci oSwietleniowej i wprowadzenie
energooszczednych rozwigzan technicznych. Wskazana jest wymiana oswietlenia na energo-
oszczedne typu LED z oprawami o wysokiej skutecznosci Swietlnej.

Obecnie, zdecydowana wiekszos¢ oswietlenia ulicznego w Gminie Kielce jest przestarzata technicznie,
zbyt energochtonna i awaryjna. Natomiast $rodki przeznaczane na pokrycie kosztéw energii
elektrycznej, zuzywanej na cele oswietlenia miejsc publicznych i drdg, znajdujacych sie na terenie
gminy, jak réwniez optat za konserwacje tego oswietlenia, stanowig kilka procent budzetu gminy.
W interesie gminy byto wiec przystgpienie do realizacji projektu , Energooszczedne oswietlenie
uliczne na terenie miasta Kielce”.

Modernizacja oswietlenia ulic i efektywnos¢

Modernizacja oswietlenia jest kosztowna i przekracza mozliwosci finansowe gminy. Podstawowa
modernizacja systemu polega na wymianie istniejgcych opraw i Zrodet swiatta na energooszczedne
(takze ze wzgleddéw estetycznych i dekoracyjnych). Oprawy tego typu pozwalajg na uzyskanie
znacznie wiekszej ilosci swiatta przy zmniejszonym zuzyciu energii elektrycznej.

Koniecznos¢ modernizacji oswietlenia ulic w Kielcach wynika przede wszystkim ze stanu technicznego
i awaryjnosci oswietlenia. Najwazniejszym argumentem za modernizacjg jest mozliwos¢ redukcji
wydatkéw na energie elektryczng i konserwacje punktéw swietlnych. Niezaleznie od istniejacego
modelu organizacyjnego oswietlenia, podjecie dziatan modernizacyjnych przynosi samorzgdowi
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lokalnemu wymierne korzysci'6. Podstawowe cele realizacji projektu modernizacji o$wietlenia ulic w
Kielcach sg nastepujace:

— zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu kotowego i przechodniéw na drogach,

— uzyskanie wymiernych oszczednosci finansowych poprzez obnizenie mocy zainstalowanej
urzadzen oswietleniowych,

— obnizenie energochtonnosci catego systemu oswietlenia ulicznego miasta,

— unowoczesnienie oswietlenia,

— poprawa jego jakosci i standardu,

— poprawa wizerunku zewnetrznego miasta.

Oprécz oczywistych korzysci ekonomicznych, racjonalizacja uzytkowania energii na potrzeby
oswietlenia ulicznego daje takze znaczne, dostrzegalne w skali globalnej efekty ekologiczne. Ogdlna
wielko$¢ mocy elektrycznej zamdwionej na potrzeby oswietlenia ulicznego w skali kraju to kilkaset
MWh a zuzycie energii liczone jest w milionach MWh. Tak wiec redukcja tych wielkosci o 65,76% w
stosunku do stanu pierwotnego to istotne zmniejszenie emisji zanieczyszczen, wynikajacych z
produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenie zuzycia paliw pierwotnych.

Przewidywany efekt ekologiczny modernizacji oswietlenia w Gminie Kielce oceniony zostat na
podstawie oszacowania rdznicy w zuzyciu energii elektrycznej, mierzonej zapotrzebowaniem
wynikajgcym z zainstalowanej mocy urzadzen oswietleniowych, w stanie istniejgcym przed
rozpoczeciem realizacji projektu i po jego zakonczeniu.

Planowana w ramach projektu modernizacja oswietlenia ulic miasta Kielce doprowadzi w efekcie do
radykalnego obnizenia mocy zainstalowanej urzadzen oswietleniowych oraz energochtonnosci
oswietlenia w przeliczeniu na jeden punkt $wietlny a co za tym idzie, do ograniczenia zuzycia energii
elektrycznej, a nastepnie emisji gazéw do atmosfery. Zaktadajgc roczny czas swiecenia urzadzen
oswietleniowych — 3 902 godzin, oszczednos$ci w zuzyciu energii elektrycznej wyniosg
ok. 802,77 MWh/rok.

Rysunek — Emisja CO, w 2013 roku — o$wietlenie uliczne Miasto Kielce

1 odmienne stanowisko prezentujg zwykle zaktady energetyczne, dla ktérych modernizacja oswietlenia ulicznego to redukcja sprzedazy
energii i mocy zamoéwionej, jak réwniez czasami zmiana uktadu wtasnosci. Modernizujgc oswietlenie, gmina moze nie przekazaé
zakupionych i zainstalowanych przez siebie opraw i zaréwek, ukierunkowujac dziatania na przejecie majatku oswietleniowego i stworzenie
modelu organizacyjnego — gminy aktywnej. Nie dotyczy to jednak Gminy Kielce.
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Legenda
Emisja CO2 w 2013 roku - oéwietlenie uliczne
ponize] 0,5
< 05-13
v 13-20
+ 20-50
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Zrédto: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce - Zatqcznik do uchwaty Rady Miasta Kielce Nr XXVI/531/2016
z dnia 14 czerwca 2016 r.
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Rysunek — Zuzycie energii przez oswietlenie uliczne w 2013 roku — Miasto Kielce
= v ~—

Legenda
Zuzycie energii przez oSwietlenie uliczne w 2013 roku
ponize] 0,5
= 05-13
LI e B o
* 20-50
* powyzej 5,0
Zrédfto: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce - Zatgcznik do uchwaty Rady Miasta Kielce Nr XXVI/531/2016 z dnia
14 czerwca 2016 r.

Przyroda

W granicach administracyjnych Kielc znajduje sie cze$¢ Checirisko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego,
Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, a takze 5 rezerwatéw przyrody:

= Rezerwat przyrody Kadzielnia,

= Rezerwat przyrody Biesak-Biatogon,

= Rezerwat przyrody Karczéwka,

» Rezerwat przyrody Slichowice im. Jana Czarnockiego,

= Rezerwat przyrody Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego.
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Gospodarka

Targi Kielce organizujg ponad 60 ekspozycji branzowych rocznie, potgczonych z konferencjami
naukowymi i pokazami.

Podstawg rozwoju gospodarczego miasta byla — poczawszy od XV wieku — eksploatacja
i przetwérstwo surowcéw mineralnych: rud zelaza, miedzi i ofowiu oraz marmuréw i piaskowcéw.

Dzi$ rozwija sie tu m.in. przemyst budowlany, materiatéw budowlanych, elektromaszynowy, a takze
spozywczy i przetwérczy. Mocna pozycja Targéw Kielce jako wicelidera rynku targowego w Polsce.

Podstawg rozwoju gospodarczego miasta jest przemyst budowlany, materiatéw budowlanych,
elektromaszynowy, a takze spozywczy i przetwédrczy, rozwija sie takze handel.

Najwieksze firmy w regionie to: Cersanit S.A., Kolporter S.A., Exbud Skanska S.A. Oddziat
Budownictwa Ogdlnego, DS Smith Polska S.A., NSK Bearings Polska S.A., Mitex S.A., Oddziat - Region
Potudniowy w Kielcach, Echo Investment S.A, RR Donnelley Kielce S.A., Elektrocieptownia Kielce S.A.,
MAC Edukacja S.A., Prema S.A., Centrum Produkcyjne Pneumatyki, Schmidt Polska Sp. z o. 0., Zaktad
Pojazddéw Specjalnych "AUTO-SHL" S.A., Formaster S.A., Gervasi Polska Sp. z 0.0.

Handel

W ostatnich latach w Kielcach bardzo intensywnie zaczat sie rozwija¢ handel. Wybudowano kilka
hipermarketéw oraz centrow handlowych, wyremontowano ulice Sienkiewicza, gdzie w latach 90. XX
wieku powstato wiele butikéw, sklepow i lokali ustugowych.

Oproécz centréw handlowych, w miescie funkcjonujg 2 targowiska miejskie — przy ul. Seminaryjskiej
oraz ul. Mielczarskiego, a takze kilka mniejszych targowisk potozonych przy osiedlach mieszkanio-
wych.

Administracja publiczna i wymiar sprawiedliwosci

Kielce sg miastem na prawach powiatu. Poza tym pozostajg siedzibg wtadz powiatu kieleckiego oraz
samorzgdowego wojewddztwa Swietokrzyskiego.

W Kielcach urzeduje wojewoda swietokrzyski oraz organy administracji niezespolonej.

W Kielcach znajduje sie sgd okregowy oraz sad rejonowy wraz z jednostkg powotang do
rozpoznawania spraw gospodarczych i upadtosciowych. Od 1 lipca 2005 dziata rdwniez wojewddzki
sad administracyjny. Funkcjonuje prokuratura okregowa i dwie prokuratury rejonowe: Kielce-Wschod
i Kielce-Zachdd. W kieleckiej dzielnicy Piaski znajduje sie areszt sledczy.

Edukacja
Wyzszymi uczelniami w miescie s3:

= Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

* Politechnika Swietokrzyska

*  Wszechnica Swietokrzyska

=  Wyizsza Szkota Administracji Publicznej w Kielcach

= Woyizsza Szkota Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipinskiego (poprzednio Wyisza Szkota
Ekonomii
i Administracji im. prof. Edwarda Lipinskiego)

= Wyizsza Szkota Handlowa im. Bolestawa Markowskiego

=  Wyisza Szkota Technik Komputerowych i Telekomunikacji

=  Wyisza Szkota Telekomunikacji i Informatyki

= Woyzsza Szkota Umiejetnosci w Kielcach (poprzednio Wyzsza Szkota Ubezpieczen)

=  Woyzsza Szkota Ekonomii, Turystyki i Nauk Spotecznych

= Wyzsze Seminarium Duchowne w Kielcach

» Swietokrzyska Szkota Wyisza

Dzielnice i osiedla Kielc

Kielce nie posiadajg jednolitego, usankcjonowanego ustawg podziatu administracyjnego, stad nie
mozna jednoznacznie okresli¢ granic poszczegélnych czesci. W sktad miasta wchodzg: Barandwek,
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Barwinek, Biatogon, Biesak, Bocianek, Bukdéwka, Cedro Mazur, Cegielnia, Centrum, Czarndw,
Dabrowa, Dobromysl, Domaszowice Wikaryjskie, Dyminy, Herby, Jagiellonskie, Karczowka, KSM, tazy,
Na Stoku, Nowy Folwark, Niewachldow |, Niewachlow Il, Osiedle Jana Czarnockiego, Osiedle Jana
Kochanowskiego, Ostra Goérka, Pakosz, Panorama, Piaski, Pietraszki, Pod Dalnig, Podhale,
Podkarczéwka, Pod Telegrafem, Postowice, Sady, Sandomierskie, Sieje, Sitkdwka, Skrzetle, Stoneczne
Wzgdrze, Stowik, Szydtéwek, Slichowice, Swietokrzyskie, Uroczysko, Wielkopole, Wietrznia, Zacisze,
Zagorska Potudnie, Zagérska Potnoc, Zagérze, Zalesie, Osiedle Zwigzkowiec.

Sport

Kielce s3 miastem stawiajgcym na rozwdj sportu. W miescie funkcjonuje 113 zarejestrowanych
klubéw i stowarzyszen sportowych. Do dyspozycji mieszkaricow udostepniona jest bogata baza
sportowa, na ktérg sktada sie m.in. jeden z najnowoczesniejszych stadionéw pitkarskich w Polsce —
Stadion Miejski w Kielcach, 9 hal sportowych (w tym Hala Legionéw z widownig na 4.200 miejsc),
Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Bocznej 15 oraz 5 krytych ptywalni. W miejscowosci Miedziana Géra,
12 km od centrum miasta znajduje sie Tor wyscigowy Kielce, bedacy jednym z 2 tego typu obiektow
w Polsce.

Kultura

Kielce sg zdecydowanie centrum kulturalnym regionu, to tutaj odbywa sie wiekszo$¢ koncertow
i imprez kulturalnych, w tym m.in. Harcerski Festiwal Kultury Mtodziezy Szkolnej ,Kielce”, Festiwal
Muzyki Organowej, Festiwal Muzyki Gitarowej, ,,Jeunesses Musicales” oraz Zaduszki Jazzowe.

Transport
Drogowy — charakterystyka drog

Sie¢ drogowa na terenie miasta sktada sie z drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych
i wewnetrznych. Wszystkimi drogami publicznymi zarzadza Miejski Zarzad Drog w Kielcach. Kielce
stanowig wezet komunikacyjny, przez miasto przebiegajg drogi miedzynarodowe i krajowe:

=>» [ S7 Gdansk — Elblgg — Warszawa — Radom — Kielce — Krakow — Chyzne

> Wisniowka — Kielce — Tarnéw — Pilzno — Jasto

> 4 S$74 Sulejow — Kielce — Opatéw — Szczebrzeszyn — Zamosé — granica polsko-ukrainska
(przejscie graniczne w Zosinie)

Drogi wojewddzkie:

745 Kielce-Dgbrowa — Mastéw Pierwszy — Radlin

761 Kielce — Piekoszéw

762 Kielce — Checiny — Matogoszcz

764 Kielce — Sukéw — Rakéw — Staszéw — Potaniec

786 Kielce — Ruda Strawczynska — topuszno — Wioszczowa — Koniecpol — Swieta Anna —
Czestochowa

VY VY

taczna dtugosc¢ sieci drogowo—ulicznej na terenie miasta wynosi 384 km i obejmuje:

drogi krajowe przebiegajgce przez 9 ulic o tgcznej dtugosci 23,1 km;

— drogi wojewddzkie nr 745, nr 786, nr 761, nr 762 i nr 764 przebiegajace przez 17 ulic o tacznej
dtugosci 25,5 km;

— drogi powiatowe, w sktad ktérych wchodzi 109 ulic o tgcznej dtugosci 114,9 km;

— drogi gminne obejmujace 446 ulic o tgcznej dtugosci 220,9 km;

— drogi wewnetrzne, potozone na gruntach bedacych wtasnoscig gminy Kielce, w sktad ktorych

wchodzi 69 ulic o tacznej dtugosci 19,6 km (potozone sg gtdwnie na terenie osiedli mieszka-

niowych).

Nawierzchnie twardg ulepszong (bitumiczng, betonowsg, z kostki prefabrykowanej) posiada 220,6 km
dréog (57,5% wszystkich drég) — drogi krajowe i wojewddzkie oraz czes¢ drég powiatowych
i gminnych. Nawierzchnie twardg nieulepszong (ttuczniowa, zuzlowa itp.) posiada 32,4 km drég,
(8,4% wszystkich drég). Nawierzchnie gruntowa posiada 131 km drég. (34,1% wszystkich drég). Na
terenie miasta funkcjonuje okoto 60 ulic nie zakwalifikowanych do zadnej z powyzszych kategorii.
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Kolejowy

Transport kolejowy jest obecny w Kielcach od 1885 r., kiedy to ukonczono budowe linii taczacej
Iwanogrod (Deblin) z Dabrowg Goérniczg, przebiegajacej przez centrum miasta. Obecnie Kielce
stanowig skrzyzowanie linii kolejowych tgczgcych Warszawe, Krakéw i Czestochowe:

=>» B Warszawa — Warka — Radom — Skarzysko-Kamienna — Kielce — Krakow
> 4 Kielce — Matogoszcz — Wioszczowa — Czestochowa — Lubliniec — Fosowskie (Kolej
lubliniecko-kielecka)

W granicach administracyjnych miasta znajduje sie dworzec kolejowy Kielce oraz stacje kolejowe:
Kielce Piaski, Kielce Biatogon, Kielce Czarnéw i Kielce Herbskie.

Lotniczy

Obecnie mieszkancy Kielc majg do dyspozycji Port lotniczy Kielce-Mastéw w Mastowie Pierwszym,
z ktérego (po wydtuzeniu pasa startowego do 1155 m) mogg startowaé samoloty z 20 pasazerami na
poktadzie.

W czerwcu 2006 roku zapadta decyzja o lokalizacji nowego portu lotniczego na terenach Obic
i Grabowca w gminach Morawica i Chmielnik, zdolnego obstuzy¢ zwykte linie lotnicze. Nowy port
lotniczy ma by¢ w stanie przyjgé nawet najwieksze samoloty i mie¢ przepustowosé od 300 do 500
tysiecy pasazeréw rocznie. Obecnie prace zostaty wstrzymane, ze wzgledu na ztoza materiatu
skalnego, znajdujgce sie na terenie planowanego lotniska, ktére miasto planuje eksploatowac.
Natomiast najblizsze miedzynarodowe lotniska znajdujg sie w Krakowie-Balicach, Warszawie-Okeciu
oraz Rzeszéw-Jasionka.

Komunikacja miejska

Komunikacji miejska w Kielcach funkcjonuje od 22 lipca 1951 roku, gdy powstat Wydziat, a nastepnie
Zaktad Komunikacji Miejskiej w ramach Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Kielcach, istniejgcy do dzisiaj pod nazwa Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacji.

Po wielu przemianach dzisiaj po miescie kursuje 65 linii autobusowych zwyktych, 4 linie specjalne
state (C, F, Z, 100) i jedna linia nocna (101) oraz 11 linii specjalnych swigtecznych. Linie obstugiwane
sg przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacji oraz Kieleckie Autobusy Spoétka Pracownicza na mocy
umowy podpisanej z Zarzagdem Transportu Miejskiego. Kilkukrotnie, w latach 30. i 80. XX wieku oraz
na poczatku XXI wieku planowano budowe linii tramwajowej w Kielcach.

Komunikacja miedzymiastowa

Historia komunikacji autokarowej w Kielcach siega 1945 r., kiedy to powotano Okregowq Baze PKS.
Juz w 1946 r. organizowane byty regularne kursy do Krakowa, Warszawy, Jeleniej Géry, Cieplic oraz
do osciennych miejscowosci.

W 1984 r. oddano do uzytku Dworzec PKS w Kielcach, wéwczas jeden z najnowoczesniejszych tego
typu obiektéw w Europie. Jego nietypowa architektura oraz nowatorskie rozwigzania komunikacyjne
kwalifikujg do grona najciekawszych atrakcji miasta.

Po roku 1990 kielecki PKS zostat przemianowany na Przedsiebiorstwo Panstwowej Komunikacji
Samochodowej SA w Kielcach, od tego czasu prowadzi regularng komunikacje pasazerska
dalekobiezng i miedzynarodowg. W listopadzie 2010 r. Ministerstwo Skarbu Panstwa podjeto decyzje
o likwidacji spotki ze wzgledu na zt3 kondycje finansowg. PKS Kielce ma zostac zlikwidowany badz
zrestrukturyzowany do korica 2011 roku.

Komunikacja prywatna

W Kielcach intensywnie rozwijajg sie indywidualne ustugi przewozowe. Ustugi taksowkarskie oferuje
12 korporacji. Kursy dalekobiezne obstugiwane sg przez minibusy nalezgce w wiekszosci do
Swietokrzyskiego Zrzeszenia Transportu Prywatnego. Firma dysponuje dworcem zlokalizowanym przy
ul. Zelaznej 18.
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1.3. Opis stanu projektowanego

Przedmiotem projektu jest instalacja na terenie czesci ulic miasta Kielce energooszczednego
oswietlenia ulicznego, ktéra obejmowac bedzie: demontaz istniejgcych opraw i montaz nowych
opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED, demontaz szaf sterowania os$wietleniem
ulicznym i montaz nowych szaf sterowniczych oraz wymiane napowietrzanej linii.

Na podstawie inwentaryzacji instalacji oswietlenia ulicznego zaproponowano wymiane 100%

istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe oprawy LED.

Wszystkie dziatania inwestycyjne, zawarte w przedmiotowym Projekcie zatytutowanym
»Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” s3 uzasadnione stanem
technicznym istniejgcego oswietlenia ulicznego, opisanego w zatagczonym Audycie energetycznym
i zawierajg sie w optymalnym wariancie zakresu przedsiewzie¢ dla wskazanego oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z przedktadanym w zatgczniku dokumentem pn. Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego
w Miescie Kielce, rocznie zmniejszenie zapotrzebowania na energie w wyniku realizacji dziatan
optymalnego wariantu przedsiewziecia (objetych Projektem) wynosi 65,76%.

Wskazniki emisyjnosci wyprodukowanej energii elektrycznej w roku 2015, wyliczone na podstawie
informacji bedacych w posiadaniu Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami dla
odbiorcow koncowych energii elektrycznej przedstawione sg w drugiej kolumnie ponizszej tabeli.
Tabela przedstawia efekt ekologiczny modernizacji oswietlenia wedtug najkorzystniejszego wariantu.

Tabela - Efekt ekologiczny modernizacji oswietlenia wedtug proponowanego wariantu.

Zuzycie energii Emisja .. .. .. . . . . . .
P . . Zuzycie energii Emisja po Zmniejszenie | Zmniejszenie

Wskaznik w stanie w stanie . L o -

Substancja BoEETT BoEETT po modernizacji | modernizacji emisji emisji
kg/MWh MWh/rok kg/rok MWh/rok kg/rok kg/rok %

CO; 798 974 094,15 333481,16 640 612,98 65,76

SO, 1,516 1850,53 633,53 1217,00 65,76

Nox 0,954 1220,67 1164,52 417,90 398,67 765,85 65,76

co 0,234 285,64 97,79 187,85 65,76

TSP 0,062 75,68 25,91 49,77 65,76

Zrédto — Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego w Kielcach.

Projekt jest uzupetnieniem dziatan realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego, ktory
bedzie realizowany w formule ZIT. Tabela ponizej przedstawia wykaz obwodéw z doborem
proponowanych opraw.

Tabela — Wykaz obwodéw z doborem proponowanych opraw.

Moc dla Moc dla
llosé llo$é opraw istniejacych z szafy: szafy:
Lp Ulica Nr szafy opraw do podziatem na moce [W] Y: | oprawy +
e o$wietleniowej | wymiany oprawy | owik
[szt.]
70 | 100 | 125 | 150 | 250 | 400 [w] [w]
1 275 23 7 16 2700 2970
2 682 25 25 6 250 6 875
Bat. Chtopskich
3 683 19 19 4750 5225
4 685 27 18 9 3150 3465
5 | Bat. Chtopskich, Malikow 684 30 26 | 4 4900 5390
6 Wrobl?, Ponurego Piwnika, 304 78 9 6 13 3600 3960
Helenéwek
7 | Ponurego Piwnika, Hubalczykow 314 10 1 6 3 1120 1232
8 | Gdrnicza, Curie-Sktodowskiej, Dtuga 163 26 1 16 | 8 1 2920 3212
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9 | Graniczna 350 14 14 1400 1540
10 | Klebeerga, Unruga, Berlinga 675-1 27 1] 26 2670 2937
Sucharskiego, Maczka,
1 Starzynskiego, Dabka, Teligi 676-1 41 4 4100 4510
Nad Wizng, M. Cassino,
Studziankowska, Narwicka,
12 | Tobrucka, Helska, Oksycka, 677 67 51 | 14 2 5220 5742
Modlinska, Kocka, kutnowska, Bitwy
Nad Bzurg,
13 | Fabryczna, Panska, Dyrekcji Gtéwne;j 133 32 5 6 2 10 | 9 4950 5445
14 | Panska, Wadjtostwo, Wasacz 253 22 4 1 4 13 2 830 3113
15 | Kadena, 1905 Roku 325 19 16 1810 1991
16 | Kadena, 1905 Roky, Koricowa, 788 42 25 | 15 2 3550 | 3905
Biesak, Bruszniowa
17 015 37 37 5550 6 105
Postowicka
18 035 42 42 6 300 6930
19 190 16 5 11 2 150 2 365
Lesnidowka
20 191 5 5 750 825
21 1093 18 4 14 2 500 2750
Sukowska
22 1106 14 13 1 1550 1705
23 | Sukowska, tanowa, Do Modrzewia 099 28 21 7 3150 3465
24 | tanowa, Skibowa 1107 12 10 2 1500 1650
25 | tanowa 305 23 15 7 1 1900 2090
% Soblesklego: Petychorska, 131 32 15 | 17 6500 7150
Mahometaniska
27 | Sobieskiego, Czarnieckiego, 138 44 22 22 5500 | 6050
Zbtkiewskiego, Janczarska
28 | Sobieskiego, Rajtarska 649 40 8 32 5600 6160
Wybraniecka, Zétkiewskiego,
29 | Batorego, Kordeckiego, 165 56 8 19 29 6810 7 491
Chodkiewicza,
30 107 6 6 600 660
31 547 17 17 1700 1870
32 | Kruszelnickiego 692 11 10 | 1 1400 1540
33 767 16 16 1600 1760
34 768 15 15 1500 1650
35 | Zalesie, Aleksandrowka 040 51 7 17 | 16 | 11 5840 6424
36 | Zalesie, Laskowa 063 24 24 2 400 2 640
37 | Zalesie, Bobrzanska 938 8 1 7 770 847
38 | Zalesie, Laskowa 957 48 13 7 11 | 14 3 5835 6419
39 | tazy, Zelaznogdrska 143 28 5 | 17 6 2950 3245
40 | Lubiczna, Piaseczny D6t 823 19 19 1900 2090
41 | Zastawie 933 24 24 2400 2640
42 | Chrobrego, Dziatkowa 509 24 14 | 4 6 2 800 3080
43 | Hilarego Mali, Naruszewicza 388 53 9 20 7 17 6 055 6661
44 | Starogorska 669 5 2 3 700 770
45 | Starogoérska 630 13 3 10 1875 2063
46 3 237-1 46 23 23 7 360 8 096
47 | Sandomierska od Zrédtowej do 466-1 42 18 24 7260 | 7986
Szczecinskiej
48 467-1 49 16 33 9370 10307
49 | Jagielloriska od Grunwaldzkiej do 1 217-1 20 20 5000 5500
50 | Maja 511-2 26 26 6 500 7150
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Pakosz, Osobna{ Dzika, Sucha,
51 | Dolna, Boczna, Zwirowa, 369 41 3 12 2 2 22 7 460 8 206
Kwarcytowa, Marmurowa

52 | Za Walcownig, Pariska 040-1 39 4 35 9030 9933
sy |fcegemeseotumeniousde | s | as | s |
54 | Sciegiennego od Wapiennikowej do 149 24 24 3600 3960
55 | Popietuszki 145 16 16 2 400 2 640
56 | 1 Maja, Pawia 503 50 50 7 500 8 250
57 350 21 21 3150 3465
58 162 24 5 19 3350 3685
59 1 Maja 693-1 4 3 1 450 495

60 314 27 23 4 450 4 895
61 | Zgody, Matej Zgody 212 15 11 2650 2915
62 | Langiewicza 378-1 17 2 15 1640 1804
63 | Skalista 378-2 9 2 7 1950 2145
64 | Chabrowa, Rozmarynowa 814 29 12 | 17 2 540 2794
65 | Czachowskiego 591 7 7 1050 1155
66 | Czachowskiego, Podlasie, Tuwima 595 28 5 1 9 9 5825 6408
67 | Plater, Matejki 750 16 10 1900 2090
68 | Plater, Prusa 761 14 14 2100 2310
69 (';’L'ﬂ::i;ti‘?; od Karczwkowskie] 169 19 19 2850 3135
70 Tg;g:sslzzg \cl)vawrzymkie]' 347-1 44 29 | 9 6 5525 | 6078
71 | Wydrynska, Radlinska 749 36 36 3600 3960
72 | Spacerowa 156 12 12 3000 3300

Liczba opraw 1869 |227|640 | 103 | 589 | 306 259215 | 285137

Zrédto — Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego w Kielcach.

Przy modernizacji oswietlenia ulicznego w Kielcach zastosowane zostang lampy typu LED, ktére
zastgpig lampy sodowe (z6tte) i rteciowe. Ich Swiatto jest barwy neutralnej biatej, przez co bardziej
przyjazne dla oka ludzkiego, nie emitujg promieniowania UV i podczerwonego. Swiatto LED lepiej
oddaje kolory i wyrazniej oswietla ludzi, co jest istotne dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalety
oswietlenia sg korzystne dla kamer monitoringu w miescie. Jak potwierdza policja, nowe oswietlenie
pozwala na rozpoznanie twarzy oraz charakterystycznych elementéw ubioru osdéb, ktdre zostaty
zarejestrowane przez kamere, co byto niemal niemozliwe przy innym oswietleniu.

Lampy uliczne LED pozwalajg zaoszczedzi¢ energie elektryczng. Szacuje sie, ze najwyzszej jakosci
diody sg dziesieciokrotnie bardziej wydajne niz standardowe zaréwki. Zywotnoé¢ lampy LED
szacowana jest na 60 000 godzin, wystarczajgc na okoto 10 lat Swiecenia.

Reasumujac, powszechna dbatosé¢ o wzgledy ekonomiczne i srodowiskowe powoduje koniecznosé
stosowania nowoczesnych rozwigzan niosgcych za sobg wielki potencjat oszczednosciowy. Jednym
z preferowanych rozwigzan zamiany oswietlenia drogowego jest zastosowanie lamp LED. Wszystkie
zrodta Swiatta starego typu charakteryzujg sie sprawnoscia na poziomie 40%. Okoto 50%
wykorzystywanej energii jest tracone. Dzieki technologii LED mozna tego unikng¢, zyskujac bardzo
wysoka wydajnosc i relatywnie krétki okres zwrotu poniesionych kosztéw.

Zarédwno aspekty ekologiczne, jak i dazenie do oszczednosci sprawiajg, ze Gmina Kielce planuje
modernizacje oswietlenia ulicznego. Podstawg ubiegania sie dofinansowanie modernizacji
oswietlenia jest przeprowadzenie audytu oswietlenia. Ponadto niezbedne jest ograniczenie emisji
CO; o co najmniej 40%.
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W Kielcach przewiduje sie zastosowanie nowoczesnych opraw z wysoko wydajnymi zrédtami swiatta,
0 mocy zapewniajgcej uzyskanie wymaganych parametréw oswietlenia drég i ulic, wytwarzanych wg
najnowoczesniejszej obecnie w swiecie technologii produkcji wysokopreznych zrédet ledowych.

= modernizacja 1 869 sztuk punktéw swietlnych, wymiana opraw

= montaz 5 sztuk lamp hybrydowych LED w miejscach gdzie nieoptacalne jest budowanie linii
zasilajgcej, a oswietlenie terenu jest niezbedne dla zapewnienia bezpieczerstwa - lampy bedg
zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych, tadujacych baterie akumulatoréow

= wymiana 72 sztuk szaf zasilajgcych na dedykowane do wspétpracy ze zrédtami swiatta LED
Wyposazonych w liczniki energii elektrycznej, ukfady fagodnego startu, ukfady sterujgce
czasem zatgczenia i mocy opraw. zegarami astronomicznymi

= zastosowanie uktadow stabilizacji i redukcji mocy dla opraw ledowych,

= zastosowanie systemu nadzorowania, monitorowania i raportowania o btedach w catym
systemie oswietlenia objetym modernizacjg. Zarzadzanie bedzie odbywaé sie poprzez
tacznosc internetowsy,

Racjonalizacja zuzycia energii na potrzeby oswietlenia ulicznego jest mozliwa poprzez:

= wymiane opraw i zZrodet Swiatta na energooszczedne;
= stosowanie nowoczesnych technologii kontroli czasu swiecenia;
= dopasowanie poziomu natezenia o$wietlenia do warunkéw panujgcych na drodze.

Modernizacja o$wietlenia ulicznego moze przynie$¢ ograniczenia zuzycia energii elektrycznej az do
65,76% przy przebudowie przestarzatych systeméw oswietleniowych.

Zwiekszenie efektywnosci energetycznej

Potencjat redukcji zuzycia energii jest bardzo wysoki. Mozliwos¢ Srodkéw do zastosowania zalezna
jest od sektora gospodarki miejskiej.

W sektorze komunalno-bytowym (budownictwo jedno- i wielorodzinne) cel moze by¢ osiggniety
poprzez m.in. kompleksowg termomodernizacje budynkéw, wymiane sprzetu RTV, AGD i IT na
energooszczedny, modernizacje oswietlenia zewnetrznego oraz budowe domoéw energooszczednych.

Niezbedne beda dziatania w celu zmniejszenia strat w trakcie przesytu i dystrybucji zaréwno energii
elektrycznej, jak i paliw gazowych. Nalezy podja¢ dziatania dazace do racjonalizacji zuzycia energii na
potrzeby oswietlenia ulicznego.

OBOWIAZKOWY AUDYT EX-POST — Whnioskodawca zobowigzuje sie od przeprowadzenia
i przediozenia dokumentu Audytu energetycznego ex-post, celem weryfikacji oszczednosci energii
osiggnietych w wyniku kompleksowej realizacji optymalnego wariantu wskazanego dla
przedktadanego Projektu.

Tabela — Naktady inwestycyjne na realizacje projektu

L.p. Kategoria kosztu Catkowite Koszty Koszty Wartos¢
koszty (A) niekwalifikowalne | kwalifikowalne procentowa
(B) (C) = (A) —(B) kwalifikowalnych
kosztéw do kosztow
kwalifikowalnych
ogotem
1 Dokumentacja
. 118 500,00 0 118 500,00 3,04%
Techniczna
2 Wymiana o$wietlenia
ulicznego na 3554 786,10 0| 3554786,10 91,11%
energooszczedne -
zakup materiatéw
3 Wymiana oswietlenia
ulicznego na 228 189,60 0 228 189,60 5,85%
energooszczedne -
prace instalacyjne
X OGOLEM 3901 475,70 0 3901 475,70 100,00%
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Zrédfto: obliczenia wtasne

Tabela — Naktady inwestycyjne na realizacje projektu w podziale na lata

Naktady inwestycyjne - brutto 2017 2018 2019 Razem
Wydatki kwalifikowane

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 118 500,00 0,00 118 500,00
2. Wymiana oswietlenia ulicznego na 0,00 281091,90 | 3273694,20 | 3554 786,10
energooszczedne - zakup materiatow
3. Wymiana oswietlenia ulicznego na

. . 0,00 21 082,20 207 107,40 228 189,60
energooszczedne - prace instalacyjne
Wydatki kwalifikowane razem 0,00 420 674,10 3480 801,60 3901 475,70

Wydatki niekwalifikowane

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wymiana oswietlenia ulicznego na

"y 0,00 0,00 0,00 0,00
energooszczedne - zakup materiatow
3. Wymiana oswietlenia uillcznegolna 0,00 0,00 0,00 0,00
energooszczedne - prace instalacyjne
Wydatki niekwalifikowane razem 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki catkowite brutto 0,00 420 674,10 | 3480 801,60 | 3901 475,70

Zrédto: obliczenia wtasne

Zastosowanie energooszczednych rozwigzan technologicznych w zakresie oswietlenia przyczynia sie
bezposrednio do ograniczenia emisji gazow cieplarnianych i innych zanieczyszczen oraz stuzy
poprawie efektywnosci energetycznej. Projekt jest zgodny z zasada:

1.4.

zrbwnowazonego rozwoju poprzez przestrzeganie aby realizacja projektu wptywata na
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w szczegdlnosci w zakresie wptywu na
Srodowisko. Modernizacja osSwietlenia ulicznego polegajagca na wymianie starych
energochtonnych opraw na liniach oswietlenia ulicznego na nowe zwiekszy efektywnosc
energetyczng oraz wptynie na ograniczenie emisje CO,,

zasadg réwnosci szans pfci poprzez réwny dostep dla kobiet i mezczyzn do obiektédw z nowym
oswietleniem,

zasadg polityki przestrzennej poniewaz realizowany projekt nie zaktdci tadu przestrzennego,

zasadg zapobiegania dyskryminacji poprzez réwny dostep do zmodernizowanej infrastruktury
bez wzgledu na wiek, przekonania, religie, orientacje seksualng, niepetnosprawnosc.

Lokalizacja projektu

Beneficjentem projektu finansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego, bedzie jednostka samorzadu terytorialnego — Gmina Kielce. Podstawe prawng w tym
wzgledzie okresla ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz.
1591 z pdzn. zm.).

Zakres modernizacji oswietlenia ulicznego:

wymiana 1 869 szt. opraw oswietleniowych na nowe, wykonane w technologii LED;
wyposazenie opraw LED w regulatory mocy wymiana zasilajgcych linii napowietrznych
hieizolowanych na nowe (samonosny przewdd izolowany 2 x 16mm?);

@ MASTERConsulting

Strona 18



= wymiana wysiegnikow lamp;

= wymiana szaf zasilajgcych na dedykowane dla opraw LED;

= montaz uktadéw sterujgcych umozliwiajgcych indywidualne dopasowywanie mocy opraw
wedtug ustalonego harmonogramu, redukcje natezenie oswietlenia w godzinach nocnych,
nadzorowanie systemu z mozliwoscig rejestrowania parametrow majacych wptyw na
funkcjonowanie systemu ( chwilowe i okresowe zuzycie energii w dowolnych obwodach,
parametry obcigzenia czynnego i biernego) i co za tym idzie mozliwo$¢ kontrolowania
kosztow;

= montaz 5 szt. lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych

i dotyczy ulic:

L.p. Ulica L.p. Ulica L.p. Ulica
1 Bat. Chtopskich 38 Biesak 75 Sandomierska
2 Malikow 39 Postowicka 76 Jagiellonska
3 Wrébla 40 Korcowa 77 Pakosz
4 Helendwek 41 Wasacz 78 Marmurowa
5 Ponurego 42 Lesniowka 79 Dzika
6 Piwnika 43 Sukowska 80 Osobna
7 Hubalczykéw 44 tanowa 81 Boczna,

8 Dtuga 45 Skibowa 82 Dolna,

9 Goérnicza, 46 Modrzewia 83 Sucha,

10 | Curie-Sktodowskiej 47 Petychorska 84 Kwarcytowa,
11 | Graniczna 48 Mahometanska 85 Zwirowa,

12 | Klebeerga 49 Sobieskiego 86 Za Walcownig
13 | Berlinga 50 | Czarnieckiego 87 Sciegiennego
14 | Unruga 51 Rajtarska 88 Panska

15 | Sucharskiego 52 Janczarska 89 Pawia

16 | Teligi 53 Zotkiewskiego 90 1 Maja

17 | Dabka 54 | Z6tkiewskiego 91 Zgody

18 | Starzynskiego 55 Wybraniecka 92 Matej Zgody
19 | Maczka 56 Chodkiewicza 93 Langiewicza
20 | Nad Wizna 57 Batorego 94 Skalista

21 | M. Cassino 58 Kordeckiego 95 Chabrowa

22 | Studziankowska 59 Kruszelnickiego 96 Tuwima

23 | Narwicka 60 Zalesie 97 Rozmarynowa
24 | Tobrucka 61 | Aleksandrowka 98 Czachowskiego
25 | Helska 62 Laskowa 99 Podlasie

26 | Oksycka 63 Bobrzanska 100 Matejki

27 | Modliriska 64 Laskowa 101 Plater

28 | Kocka 65 |tazy 102 Prusa

29 | Kutnowska 66 Zelaznogodrska 103 Mielczarskiego
30 | Bitwy Nad Bzurg 67 Lubiczna 104 Mazurska

31 | Fabryczna 68 Piaseczny Dot 105 Wawrzynskiej
32 | Dyrekcji Gtéwnej 69 | Zastawie 106 | Jasienskiego
33 | Panska 70 | Chrobrego 107 Wydrynska
34 | Wéjtostwo 71 Dziatkowa 108 Radlinska

35 | Kadena 72 Hilarego Mali 109 Spacerowa
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36 | 1905 Roku 73 Starogoérska

37 Bruszniowa 74 Naruszewicza

Gmina Kielce potozona jest w Gérach Swietokrzyskich. Stanowi gospodarcze i turystyczne centrum
wojewddztwa S$wietokrzyskiego. Miasto Kielce liczy okoto 200 tysiecy mieszkancéw. taczna
powierzchnia wynosi 109,45 km?.

Rysunek — Mapa wojewodztwa swietokrzyskiego

Natezenie proceséw urbanizacyjnych i wplywu miast

————

Skala 1:1 000 000

miasta pow, 200 tys

O miasts 50-200 tys
O measta 20-50 tys

o miasts 15-20 tys

Obszary wiejskie (wg gmin)

BB obsrary 4cidle rwigrane  dulym miastern

obszary polozone w Zaswgu oddzialywan s duzego miasta
Lc ] obszary poddane lokalhym procesom urbanizacii

2] peryteryjne obszary wisjskie

] miasta

Zrédto: IGiPZ PAN Warszawa.
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Rysunek — Potozenie Miasta Kielce wzgledem sasiadujacych osrodkéw
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Zrédto: Serwis internetowy Urzedu Miasta Kielce
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1.5. Analiza pomocy publicznej

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE):

Z zastrzezeniem innych postanowien przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana
przez Panstwo Czfonkowskie lub przy uzyciu zasobéw panstwowych w jakiejkolwiek formie, ktéra
zaktéca lub grozi zaktéceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektorym przedsiebiorstwom lub
produkcji niektérych towarow, jest niezgodna z rynkiem wewnetrznym w zakresie, w jakim wplywa
na wymiane handlowq miedzy Panstwami Cztonkowskimi.

Z interpretacji powyzszego artykutu wynika, ze zaklasyfikowanie wsparcia z wykorzystaniem zasobdow
publicznych (finansowych lub rzeczowych), jako pomocy publicznej wymaga tgcznego spetnienia
ponizszych przestanek:

1) wsparcie udzielane jest ze Srodkow panstwowych w dowolnej formie;

2) adresatem wsparcia jest podmiot prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg;

3) wsparcie ma charakter selektywny;

4) przedsiebiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niz rynkowe;

5) wsparcie grozi zaktéceniem lub zaktdca konkurencje oraz wptywa na wymiane handlowg miedzy
Panstwami Cztonkowskimi UE.

Ocena wystepowania pomocy publicznej w kazdym przypadku dokonywana jest w oparciu o
powyzsze przestanki. Niespetnienie ktérejkolwiek z nich powoduje, ze wsparcie przy uzyciu zasobdéw
publicznych nie stanowi pomocy publiczne;j.

Dla oceny wystepowania pomocy publicznej w przypadku transferu zasobdw publicznych do Gminy
Kielce niezbedne jest ustalenie, czy dziatalno$¢ tych jednostek stanowi dziatalno$¢ gospodarcza?.

Dziatalno$¢ dotyczaca infrastruktury komunalnej nie jest z definicji wytagczona spod oddziatywania
przepisdw o pomocy publicznej. Zgodnie z ugruntowang wyktadnig pomocga publiczng jest transfer
zasobow publicznych, o ile spetnione sg tgcznie nastepujgce warunki:

= transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz okreslonego podmiotu, na warunkach korzyst-
niejszych niz rynkowe,

= transfer ten jest selektywny — uprzywilejowuje okreslone podmioty lub wytwarzanie okreslo-
nych débr,

= w efekcie tego transferu wystepuje lub moze wystgpic zaktécenie konkurencji,

= transfer ten wptywa na wymiane gospodarczg miedzy krajami cztonkowskimi.

Ustalenie, czy w odniesieniu do przedmiotowego projektu wystepuje pomoc publiczna polegato na
zbadaniu, czy jednoczesnie wystepujg cztery wymienione powyzej przestanki; brak wystepowania
chociaz jednej z nich wyklucza klasyfikacje udzielonej dotacji jako pomocy publicznej.

Z caty pewnoscig nie jest spetniona przestanka czwarta — projekt nie ma zadnego istotnego wptywu
na wymiane handlowg miedzy krajami UE.

W przypadku Gminy Kielce mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze — wobec braku spetnienia kryterium
tacznego wystepowania wszystkich czterech przestanek — wsparcie udzielone w ramach projektu nie
jest objete zasadami pomocy publiczne;j.

Tak wiec dofinansowanie srodkami programéw operacyjnych projektéw, gdzie Miasto Kielce realizuje
projekt polegajagcy na modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce nie stanowi
pomocy publicznej?, dlatego dofinansowanie ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewoédztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu nie stanowi pomocy publicznej.

2 tj. dziatalnos¢ wykonywang w warunkach konkurencji, niezaleznie od tego, czy ma ona cel zarobkowy.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego — Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej.
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Analiza pomocy publicznej

POMOC PUBLICZNA

Przestanka

Przestanka
1

Przestanka
2

Przestanka
3

Przestanka
4

Opis Tak-
Nie
Czy w projekcie Tak
wystepuje transfer
zasobow

publicznych?

Czy transfer zasoboéw | Tak
publicznych jest
selektywny -
uprzywilejowuje

okreslony podmiot

lub wytwarzanie
okreslonych débr?

Czy transfer zasoboéw | Tak
publicznych skutkuje
przysporzeniem
(korzyscia
ekonomiczng) na
rzecz okreslonego
podmiotu, na
warunkach
korzystniejszych niz
rynkowe?

Czy w efekcie
transferu zasobdéw
publicznych
wystepuje lub moze
wystgpic zaktdcenie
konkurencji?

Nie
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Uzasadnienie

Pomoc publiczng moga stanowié jedynie srodki przyznane bezposrednio
lub posrednio z zasobdw panstwowych. Za srodki panstwowe uwaza sie
przy tym nie tylko $rodki pochodzgce z budzetu panstwa czy tez budzetéw
réznych instytucji panstwowych, ale takze $rodki pochodzace z budzetu
jednostek samorzadu terytorialnego, a takze w niektérych sytuacjach —
tzw. przedsiebiorcéw publicznych. Co istotne, zgodnie z orzecznictwem
Trybunatu Sprawiedliwosci i praktykg decyzyjng Komisji Europejskiej,
srodki pochodzgce z funduszy europejskich takie stanowig Srodki
przyznawane z zasobdw panstwowych. Uwaza sie bowiem, ze panstwa
sprawujg kontrole nad tymi zasobami. Bedzie zatem spetniona pierwsza
przestanka wystepowania pomocy publicznej.

Zasada ta stanowi kluczowy element definicji pomocy publicznej, gdyz
wymaga, aby dane wsparcie czynito okreslony podmiot , uprzywilejowa-
nym”. Kryterium selektywnosci oznacza zatem, ze pomocg publiczng nie
bedzie taki transfer srodkéw, z ktérego na réwnych prawach mogg
skorzysta¢ wszystkie zainteresowane podmioty. W przypadku transferu
zasobdw naruszajacych zasade selektywnosci istotny jest fakt, iz
nastepstwem korzysci, ktérg uzyskuje okreslony podmiot, jest uprzy-
wilejowana pozycja wobec innych realnych Ilub potencjalnych
uczestnikow obrotu gospodarczego. Oznacza to, ze pomoc publiczna
zawsze musi wynikaé¢ z okreslonej polityki selektywnosci, a wiec by¢
wyrazem dziatania nakierowanego na wybrang grupe podmiotéw, a nie
na wszystkich uczestnikéw obrotu gospodarczego.

Biorgc zatem pod uwage sposob wyboru projektu do dofinansowania oraz
charakter programu nalezy przyjgé, ze idacy za projektem transfer
zasobéw uprzywilejowuje  okreslone podmioty. Nie wszystkie
zainteresowane podmioty majg rowny dostep do srodkéw programu
operacyjnego. Za selektywny bowiem uwaza sie taki program, w
przypadku ktérego wtadze zarzadzajgce posiadaja pewng swobode
decyzyjng, a projekty otrzymujgce dofinansowanie wybierane sg w
ramach programu wedtug okreslonych kryteriéw. Odnoszac sie zatem
bezposrednio do trybu wyboru projektu, jak i sposobu oceny, nalezy
uznaé, ze niniejszy projekt spetnia kryterium selektywnosci.

Transfer zasobdw publicznych powoduje poprawe pozycji konkurencyjnej
whioskodawcy w poréwnaniu z pozycjg innych podmiotéw.

Przez ,przysporzenie” nalezy rozumie¢ korzys¢ ekonomiczng osiggang
przez podmiot, na rzecz ktérego dokonywany jest transfer zasobéw. Nie
kazdy transfer zasobow powoduje takie przysporzenie - przestankg
wystgpienia pomocy publicznej nie jest dowolne przysporzenie, lecz tylko
takie, ktére nastepuje na warunkach korzystniejszych niz warunki
rynkowe. Wnioskodawca otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w ramach
RPO WS Dziatanie 3.4. a zatem na warunkach korzystniejszych niz
rynkowe. W zwigzku z tym kryterium drugie nalezy uznac za spetnione
Zaktécenie konkurencji nie wystepuje, gdyz Gmina Kielce nie wykorzysta
otrzymanego dofinansowania do prowadzenia dziatalnosci wykonywanej
w warunkach konkurencji z innymi podmiotami. Infrastruktura
wytworzona w ramach projektu dostepna bedzie w sposéb powszechny —
w sensie udostepnienia jej wszystkim zainteresowanym podmiotom oraz
korzystanie z niej bedzie catkowicie bezptatne.

Beneficjent nie jest przedsiebiorcg. Pomoc nie stwarza przeszkéd dla
zaktadania przedsiebiorstw przez podmioty z innych panstw
cztonkowskich. Tworzenie i utrzymywanie infrastruktury oswietleniowej
w ramach niniejszego projektu jest zadaniem publicznym (a nie dziatal-
nos¢ wykonywang w warunkach konkurencji).
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Przestanka = Czy projekt ma Nie | Za pomoc publiczng w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE uznaje sie co do

5 wptyw na wymiang zasady jedynie takie wsparcie, ktére oddziatuje na handel (tj. na przeptyw
handlowa migdzy towardw, ustug i kapitatu) pomiedzy poszczegdlnymi (przynajmniej
panstwami dwoma) krajami cztonkowskimi Wspélnoty Europejskiej. Ocena danego
cztonkowskimi UE? wsparcia ze $rodkdw publicznych w kontek$cie przepiséw o pomocy

publicznej bedzie zatem uzalezniona od tego, czy Wnioskodawca oferuje
towary/ustugi na rynku UE.
Z uwagi na charakter projektu, ktérego przedmiotem jest modernizacja
oswietlenia ulicznego nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek wptywie na
wymiane gospodarczg miedzy krajami cztonkowskimi. Wsparcie takiego
projektu ze $rodkdw publicznych nie bedzie miato negatywnego wptywu
na wymiane handlowg miedzy Panstwami Cztonkowskimi, a tym samym
nie bedzie stanowito pomocy publiczne;j.
Zgodnos¢ Z zasady wylaczone spod zastosowania przepis6w o pomocy publicznej jest finansowanie
z infrastruktury, ktéra nie jest przeznaczona do komercyjnej eksploatacji, ktéra jest udostepniana
podstawg | bezptatnie ogétowi uzytkownikow, jak np. drogi publiczne, oswietlenie uliczne. Pomoc publiczna nie
udzielania | dotyczy finansowania infrastruktury ogélnodostepnej. Ustalenie, czy w odniesieniu do przedmiotowego
pomocy projektu wystepuje pomoc publiczna polegato na zbadaniu, czy jednoczesnie wystepujg cztery
publicznej | wymienione powyzej przestanki; brak wystepowania chociaz jednej z nich wyklucza klasyfikacje
udzielonej dotacji jako pomocy publicznej. Z catag pewnoscig nie jest spetniona przestanka czwarta —
projekt nie ma zadnego istotnego wptywu na wymiane handlowa miedzy krajami UE. Wobec braku
spetnienia kryterium facznego wystepowania wszystkich czterech przestanek — wsparcie udzielone w
ramach projektu nie jest objete zasadami pomocy publicznej.

2. Definicja celow projektu

Przedmiotem projektu jest modernizacja oSwietlenia ulicznego w ciggach komunikacyjnych
i ogélnodostepnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Kielce w celu zmniejszenia zuzycia
energii elektrycznej i redukcji emisji CO,, a poprzez to kosztéw jego utrzymania. Efektem projektu
bedzie takze podniesienie standardu gminy Kielce wzrost bezpieczenstwa i zadowolenia spotecznego
interesariuszy, jak réwniez ujednolicenie systeméw oswietlenia na terenie gminy Kielce.

Zakres przedmiotowy inwestycji zaktada wymiane obecnych energochtonnych i nieefektywnych
opraw sodowych i rteciowych na oprawy wykonane w technologii LED emitujgce oswietlenie blizsze
naturalnemu, Swiecace $wiattem rozproszonym.

Modernizacja oswietlenia ulicznego to liczne korzysci dla samorzadu. Modernizacja oswietlenia
ulicznego wptywa przede wszystkim na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej, poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, a takie do wzrost komfortu mieszkanicow i
uzytkownikow drég.

W Polsce oswietlenie w miejscach publicznych co roku pochtania ponad 1500 GWh i tym samym
generuje znaczacg cze$¢ globalnej emisji gazéw cieplarnianych pochodzacych z energetyki.
Odpowiedzialne sg za to technologie os$wietleniowe stosowane w miejscach intensywnego
zapotrzebowania Swiatfa.

Wedtug statystyk NFOSIGW w kraju jest obecnie okoto 3,3 min lamp ulicznych, z czego az 65%
stanowig rozwigzania sodowe. Pozostata czes¢ to oswietlenie rteciowe, zarowe czy neonowe.
Modernizacja oswietlenia ulicznego i wymiana przestarzatych lamp ulicznych na LED oraz wdrozenie
nowoczesnego systemu oswietleniowego umozliwia biezgcg kontrole poszczegdlnych punktow
oswietleniowych (wyposazone sg bowiem w internetowy system monitoringu oSwietlenia oraz
sterowania natezeniem $wiatta w zaleznosci od pory dnia i natezenia ruchu).

Celem gtéownym projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym w Gminie
Kielce w wyniku modernizacji oswietlenia, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczen do
atmosfery izanieczyszczenia powietrza  oraz zwiekszenie  atrakcyjnosci i bezpieczenstwa
w transporcie publicznym.

@ MASTERConsulting
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Bezpieczenstwo mieszkancow Kielc jest jednym z naszych priorytetowych dziatan. Doswiadczenia
miast na catym Swiecie pokazujg, ze lepsze doswietlenie ulic podnosi bezpieczenstwo wszystkich
uczestnikdw ruchu drogowego, ale tez wptywa na ograniczenie przestepczosci

Cele szczegétowe modernizacji oswietlenia ulicznego w Kielcach to:

= dostosowanie jakosci swiatta do przestrzeni,
= obnizenie kosztow zuzycia energii oraz
= wykonanie oswietlania przyjaznego dla srodowiska.

Cele projektu s3 zgodne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzy-
skiego na lata 2014-2020: O$ Priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia, Dziatanie 3.4 Strategia
niskoemisyjna, wsparcie zréwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej

Cel szczegétowy dziatania: Ograniczona emisja pytéw i substancji szkodliwych do atmosfery Typ
projektu: Wsparcie mogg uzyskac inwestycje wynikajgce z planéw gospodarki niskoemisyjnych lub
planéw mobilnos$ci miejskie dla poszczegélnych typéw obszaréw, np.: modernizacja oswietlenia
ulicznego (ulic placow, terendw publicznych) na energooszczedne.

Cel tematyczny 04: Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjnqg we wszystkich sektorach

Priorytet inwestycyiny 4e: promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow
terytoriow, w szczegdlnosci dla obszaré6w miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatan adaptacyjnych majacych oddziatywanie tagodzace na
zmiany klimatu Zwiekszenie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzacej ze zrédet
odnawialnych wraz z ich podtgczeniem do sieci dystrybucyjnej (Strategia Europa 2020, Zalecenia Rady
Europy (CSR) nr 6, Krajowy Plan Dziatania w zakresie energii ze zrédet odnawialnych, Krajowy
Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020 - cel: Infrastruktura dla wzrostu
zrownowazonego);

Os$ priorytetowa 3 , Efektywna i zielona energia” zaktada realizacje inwestycji, ktérych celem jest
poprawa efektywnosci energetycznej oraz zwiekszenie poziomu wykorzystania energii pochodzacej
ze zréodet odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych i substancji
szkodliwych do atmosfery. Zaplanowana interwencja bedzie mieé bezposredni wptyw na spetnienie
przez Polske wymogéw stawianych przez Komisje Europejskg w zakresie racjonalnego
gospodarowania zasobami. Projekt odnosi sie w sposdb bezposredni lub posredni do wiekszosci
wyzwan, jakie zidentyfikowano w audycie energetycznym dla oswietlenia ulicznego w miescie Kielce.

Realizacja zaplanowanych w ramach projektu modernizacji oswietlenia ulicznego w Kielcach dziatan
bedzie skutkowac rowniez poprawg konkurencyjnosci regionalnej gospodarki poprzez zmniejszenie
energochtonnosci sektora publicznego. Ponadto nalezy podkresli¢, iz interwencje realizowana
w ramach CT4 wynika z przygotowanego przez Gmine Kielce planu gospodarki niskoemisyjnej,
obejmujacego takie zagadnienia jak: przeciwdziatanie zmianom klimatu, zaopatrzenie w energie i jej
Zuzycie oraz zapewnienie bezpieczenstwa zasilania, promowanie ,czystego” transportu w miastach
uwzgledniajgcego rosnace potrzeby mobilnosci mieszkancéw miasta Kielce.

Potrzeba uzyskania wsparcia finansowego ze s$rodkdéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 jest jak najbardziej uzasadniona.

Bezpieczenstwo przede wszystkim

Modernizacja lamp przy kieleckich ulicach poprawi nie tylko estetyke miasta ale, co wazniejsze,
podniesie poziom bezpieczenstwa jego mieszkancow. Skorodowane i popekane latarnie, liczace
kilkadziesiat lat, stanowig powazne zagrozenie dla pieszych i kierowcow. Sg takze przyczyng czestych
awarii, przez co miasto ponosi duze straty finansowe.

Zastosowane w projekcie $wiatto LED, w przeciwienstwie do stosowanych do tej pory lamp
sodowych, ma przyjazng dla oka biatg barwe a same oprawy nie emitujg szkodliwego
promieniowania UV czy podczerwonego. Zapewniajg tez wiekszg widocznos¢ na drodze i ulicach,
a petng sprawnos¢ osiggajg od razu po wigczeniu. Ponadto, Swiatto LED lepiej oddaje kolory (w tym
przypadku wspétczynnik oddawania barw to Ra>70) i wyrazniej oswietla ludzi, co jest istotne
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zaréwno dla kierowcéw jak i osdb obstugujgcych miejski monitoring. Nowe oswietlenie pozwala
rozpoznawac twarze osob zarejestrowanych przez kamery monitoringu, co do tej pory byto niemal
niemozliwe. Dzieki modernizacji oswietlenia ulicznego, Kielce nie tylko zmniejszg zuzycie energii
elektrycznej, ale takze zredukujg emisje szkodliwych gazéw cieplarnianych.

W poréwnaniu ze standardowymi lampami sodowymi, diody LED sg duzo trwalsze. Nizszy pobdr
energii nowo zainstalowanych lamp to nizszy poziom zanieczyszczern emitowanych do atmosfery przy
jej produkcji, m.in. dwutlenku wegla, zaliczanego do gazéw cieplarnianych, ktdre przyczyniajg sie do
globalnego ocieplenia klimatu.

Projekt posiada pozytywny wptyw na funkcjonowanie gminy, zapewniajac jej zréwnowazony,
spoteczno-gospodarczy rozwdj. Inwestycja pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo mieszkancéw
Gminy Kielce. Zastosowana technologia przebudowy daje gwarancje, ze nie powstang szkody
w $rodowisku, zaréwno na etapie modernizacji, jak i eksploatacji. Projektowane rozwigzania
techniczne nie odbiegajg od obecnie stosowanych rozwigzan w praktyce krajowej w tej dziedzinie
i nalezy uznad je za korzystne z punktu widzenia ochrony srodowiska.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu poprawie ulegnie stan infrastruktury oswietleniowej,
nastgpi ograniczenie CO,, zostanie zlikwidowane zjawisko zasmiecania s$rodowiska Swiattem.
Ponadto, ze wzgledu na znaczgco wyzszy wspoétczynnik oddawania barw nowych zrédet LED, przy CRI
70, w stosunku do Zzrédet HPS CRI 20, beda wreszcie widoczne kolory po zachodzie storica.

W wyniku realizacji przedsiewzie¢ w tym priorytecie zostanie zmniejszone zuzycie energii
elektrycznej zuzywanej przez oswietlenie miejskie. Wszystkie realizowane dziatania w ramach tego
priorytetu beda przyczynia¢ sie do wzrostu wykorzystania rozwigzan podnoszacych efektywnosé
energetyczng i ograniczenia emisji gazow cieplarnianych.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wydatkowanie funduszy strukturalnych UE w latach
2014-2020 powinno by¢ ukierunkowane na realizacje celéw strategii Europa 2020. Strategia na rzecz
inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju, sprzyjajgcego wtgczeniu spotecznemu (Strategia Europa
2020% i zatozen jednego z jej kluczowych elementdw tj. pakietu energetycznego 20/20/20. Jego
realizacja powinna w przypadku Polski oznacza¢ obnizenie emisji gazéw cieplarnianych, wzrost
udziatu energii z OZE w catkowitym zuzyciu energii do 15%, podwyiszenie efektywnosci
energetycznej, czyli osiggniecie do 2016 r. oszczednosci energii finalnej o nie mniej niz 9% sredniego
krajowego zuzycia tej energii w ciggu roku (usrednienie obejmuje lata 2001-2005).

Réwnoczesnie realizacja celéw strategicznych, wspartych funduszami strukturalnymi powinna
pozostawac w zgodzie z co najmniej jednym z 11. Celéw Tematycznych, z ktérych az cztery odnosza
sie bezposrednio do kwestii energetycznych i obnizania emisyjnosci gospodarki (wspieranie przejscia
na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich sektorach; promocja dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarzadzania ryzykiem; ochrona s$rodowiska naturalnego i wspieranie
efektywnosci wykorzystania zasobdw; promocja zrownowazonego transportu i usuwanie niedoboréw
przepustowosci w dziataniu najwazniejszych infrastruktur sieciowych).

2.1. Wskazniki realizacji celow projektu

Dzieki realizacji projektu zostang osiggniete wymierne rezultaty tj. bezposrednie i natychmiastowe
efekty zrealizowanego dziatania, ktére pokazg zmiany, jakie nastgpity w wyniku wdrozenia projektu
bezposrednio po jego zakoriczeniu.

Planowanymi rezultatami wsparcia dotyczgcego wymiany oswietlenia w Kielcach na instalacje o
wyiszej efektywnosci energetycznej bedzie zaoszczedzona energia pierwotna w infrastrukturze
publicznej. Ponadto, wynikiem realizacji projektu bedzie zwiekszenie dostepnosci przestrzennej
obszarow miejskich.

4 Strategia na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju sprzyjajagcego wtaczeniu spotecznemu jest nowym, dtugookresowym
dokumentem strategicznym rozwoju spoteczno-gospodarczego Unii Europejskiej, ktéry zastgpit realizowang od 2000 roku Strategie
Lizboriska.
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Przeprowadzone zostang prace z zastosowaniem najbardziej optymalnych wariantéw rozwigzan
modernizacyjnych, przy zastosowaniu wysokiej jakosci wykonawstwa robét, zastosowane bedg nowe
wysokiej jakosci materiaty, co pozwoli osiggng¢ wysokie efekty ekologiczne.

Wskazniki rezultatu s, . Wartos¢ Wartos¢
. . Zrodto danych Jedn. miary

(nazwa wskaznika) bazowa docelowa
llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej Audyt
wskaznik kluczowy energetyczny MWh/rok 0 802,77
Szacowany roczny spadek emisji gazéw Audyt tony
cieplarnianych (tony réwnowaznika CO2/rok) (Cl | energetyczny rownowaznika 0 640,61
34)° CO2/rok

Horyzontalne wskazniki rezultatu:
W?zrost zatrudnienia we wspieranych Studium
podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) Wykonalnosci EPC 0 0
Liczba utrzymanych miejsc prac Studium
Wykonalnosci EPC 0 0

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — Studium
pozostate formy Wykonalnosci EPC 0 0

Zrédto wskaznikéw: SZOOP RPOWS 2014-2020 oraz zgodnie ze Wspding Listg Wskaznikéw Kluczowych 2014-2020 — EFRR, FS
stanowigcq zatgcznik nr 1 do Wytycznych Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie monitorowania postepu
rzeczowego realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020

Uzyskane efekty
Szacowane roczne oszczednosci:

= Energia elektryczna — 802,77 MWh/rok

= Emisja CO, - 640,61 Mg CO»/rok

= Finanse — oszczednos¢ okoto 306,66 tys. zt/rok (oszczednosci finansowe uzaleznione sg od
cen taryfowych za energie elektryczng w danym roku)

= Mniejsze koszty utrzymania — konserwator wie doktadnie, gdzie ma pojechaé, moze
zaplanowac objazd awarii oraz na poziomie przeglagdu awarii w systemie moze wstepnie
stwierdzi¢ jaki jest rodzaj awarii

= Mieszkancy nie muszg juz zgtasza¢ awarii poniewaz jest widoczna w systemie, co skraca czas
reakcji na naprawe

= Oswietlenie w technologii LED oswietla droge, a nie okna domdéw mieszkancéw.

Tabela — Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu

Wyszczegdlnienie ::i‘::\'{ Wartos¢
Moc zainstalowana kw 130,40
Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energie kWh/rok 802 773,16
Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energie % 65,76
Roczne zmniejszenie kosztow energii zt/rok 306 659,35
Naktady inwestycyjne zt 3075 590,00
Prosty czas zwrotu lata 10,03

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego

W wyniku racjonalizacji oswietlenia ulicznego uzyskujemy szereg korzystnych efektéw finansowych,
spotecznych oraz ekologicznych. Gtéwne z nich to:

— redukcja zuzycia energii elektrycznej,

— redukcja kosztow za energie elektryczng na cele oswietlenia oraz konserwacje instalacji
oswietleniowej,

— dostosowanie oswietlenia do aktualnie obowigzujgcych norm prawnych,

5 Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych [tony réwnowaznika CO2] (Cl 34) uwzgledniony jako wskaznik produktu, nalezy
traktowac jako wskaznik rezultatu bezposredniego i wykazywac w tabeli wskaznikdw rezultatu bezposredniego.
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— zmniejszenie emisji CO, do atmosfery poprzez redukcje zuzycia energii elektrycznej,
— zwiekszenie widocznosci na drogach i chodnikach,
— podniesienie komfortu zycia oraz bezpieczeristwa mieszkancow.

Wartos¢
Wskazniki k - . w S¢
skazniil pI'O’dl.l tu Zroédto danych Je.dn artosc docelowa 2019

(nazwa wskaznika) miary bazowa rok
Liczba zmodernizowanych zrédet Protokoty szt. 0 1869
oswietlenia ulicznego — wskaznik kluczowy | odbioru
Liczba obiektéw dostosowanych do Studium szt. 0 0
potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami Wykonalnosci

Horyzontalne wskazniki produktu:

Liczba oséb objetych szkoleniami/ Studium osoby 0 0
doradztwem w zakresie kompetencji Wykonalnosci
cyfrowych
Liczba projektow, w ktorych sfinansowano | Studium szt. 0 0
koszty racjonalnych usprawnien dla oséb z | Wykonalnosci
niepetnosprawnosciami

Zrédto wskaznikéw: SZOOP RPOWS 2014-2020 oraz zgodnie ze Wspding Listqg Wskaznikéw Kluczowych 2014-2020 — EFRR, FS stanowigcg
zatgcznik nr 1 do Wytycznych Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji
programoéw operacyjnych na lata 2014-2020

3. Komplementarno$¢ i spojnos¢ projektu z innymi
przedsiewzieciami oraz zgodnos¢ z innymi programami,
strategiami branzowymi

Komplementarnos¢ i doswiadczenie w projektach UE

Projekt jest komplementarny z innymi projektami, wspétfinansowanymi ze srodkéw UE i krajowymi
zmierzajgcymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywnosci energetycznej w Kielcach.

Projekt pn. ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest kontynuacjg
projektu pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej Kielc poprzez modernizacje oswietlenia
ulicznego w gminie Kielce” realizowanego przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach ze SRODKOW
EUROPEISKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WS NA LATA 2014 - 2020, O$
PRIORYTETOWA 6. ROzZW0OJ MIAST, Priorytet inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajow terytoriow, w szczegdlnosci dla obszardw miejskich, w tym wspieranie
zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatari adaptacyjnych majacych oddziatywanie
tagodzace na zmiany klimatu.

Termin realizacji: | kw. 2017 — IV kw. 2018

Wartos¢ catkowita projektu: 5 130 000,00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 5 130 000,00PLN

Wartos$¢ dofinansowania EFRR (85%): 4 360 500,00 PLN
Wysoko$¢ wkiadu wtasnego (15%): 769 500,00 PLN
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Tabela — Wykaz ulic przewidziany do modernizacji oswietlenia ulicznego w ramach projektu
,Poprawa efektywnosci energetycznej Kielc poprzez modernizacje oswietlenia ulicznego w gminie
Kielce”

L.p. Nazwa ulicy IS O]
demontowanych

1| ul. Sandomierska (od Poleskiej do granic miasta) 47
2 | ul. Piekoszowska od Podklasztornej do Jagiellonskiej 18
3 | ul. Solidarnosci 26
4 | ul. Wrzosowa 33
5 | ul. Warszawska od ul. Orkana do Silnicy 56
6 | ul. Warszawska od ul. Swietokrzyskiej do ul. Orkana 80
7 | ul. Klonowa 38
8 | ul. Orkana 53
9 | ul. Jaworskiego 42
10 | ul. Poleska 23
11 | ul. Kaczmarka 28
12 | al. Legionow (od ul. Gagarina do ul. Husarskiej) 43
13 | ul. Nowy Swiat 18
14 | ul. Slaska 17
15 | ul. Czestochowska 14
16 | ul. Massalskiego 42
17 | ul. Ogrodowa 29
18 | ul. Poligonowa, Utanska 24
19 | ul. Podklasztorna do ul. Krakowskiej do ul. Gipsowej 21
20 | ul. Jagiellonska 154
21 | ul. Mielczarskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Hozej 41
RAZEM 847

Kielce wraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi od lat pozyskuje srodki bezzwrotne, w tym
przede wszystkim fundusze europejskie, majac na uwadze poprawe jakosci zycia mieszkancow
zwiazanej z zamieszkaniem, pracg i inwestowaniem. Srodki pochodzace z Unii Europejskiej sa
istotnym  czynnikiem umozliwiajgcym zarédwno realizacje inwestycji  infrastrukturalnych
i technicznych, rewitalizacje miasta, jak i dziatania miekkie stymulujagce rozwdj spoteczno-
gospodarczy. Dalsze aktywne wykorzystywanie funduszy umozliwi realizacje wielu dziatan zwigzanych
z rozwojem miasta. Program pozyskiwania srodkéw finansowych na rozwdj miasta jest prowadzony
konsekwentnie od poczatku pojawienia sie takich mozliwosci.

Miasto Kielce posiada wartosciowe doswiadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W okresie
programowania 2004 -2006, Miasto uzyskato srodki przeznaczone na m.in. renowacje i przebudowe
gtéwnego deptaka — ul. Sienkiewicza, budowe hali sportowe;j i stadionu pitkarskiego, przebudowe
wiaduktéw w ciggu ulicy Krakowskiej. Doswiadczenia pozwolity na bardziej efektywne pozyskiwanie
oraz wykorzystanie $rodkéw przeznaczonych dla Polski w okresie programowania funduszy
strukturalnych 2007-2013. Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi prowadzi systematyczny
monitoring projektdw wspodtfinansowanych srodkami europejskimi, pozyskiwanymi przez miasto
i miejskie jednostki organizacyjne. Monitoringiem objete sg projekty realizowane przez Wydziaty
Urzedu Miasta Kielce i jednostki miejskie, spétki Miasta Kielce i Spétki z udziatem Miasta Kielce,
wymienione w zatgczniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Kielce.

W okresie programowania 2007-2013 Miasto Kielce i miejskie jednostki organizacyjne zrealizowaty
207 projektéw i zadan wspdtfinansowanych srodkami bezzwrotnymi, w tym przede wszystkim
$rodkami z funduszy Unii Europejskiej. taczna wartos¢ zrealizowanych projektow i zadan wyniosta
ponad 1,55 mld zt. Srodki bezzwrotne pozyskane na ich wspétfinansowanie wyniosty ok 1,04 mlid zt,
w tym $rodki z funduszy UE wyniosty ok. 1,02 mld zt. Wktad wtasny niezbedny do ich realizacji
wyniost ok. 0,5 mid zt i stanowit ok. 33% wartosci catkowitej projektow i za
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Tabela - Zrédta finansowania projektow i zadan

Wyszezegilnienie mﬁ :p;rfm
érodkr z UE 101653
wklad wilasny 515,53
budzet pafistwa 14.12
inne srodk: bezzwrotne 8.07
Razem 1/554.25

Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi

Wykres — Procentowy udziat Zrédet finansowania projektéw i zadan

65,4%

W srodkiz UE
B whtad wtasny
budzet paristwa

W inne Srodki bezzwrotne
33,2%

0,5% 0,9%

Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi

Tabela — Projekty i zadania dotyczyly zaréwno dziatan inwestycyjnych, jak i dziatan ,,miekkich”

Srodki bezzwrotne
Liczha Wartosc . 17
Wyszezegdinienie projekicow | callowita ogolem Srodki z UE
S zadan Amin PLNY Jowoia o kwota %
/min PLN/ /mln PLN/ ’
Projekty / zadania inwestycyjne 54 1419.03 908,82 640 89525| 63.1
Projekty "mieklkie" 153 135,22 12990 | 96.1 121,28 | 897
Razem: 207 1 554,25 1038,71| 66,8 1016.53| 65.4

Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi

W perspektywie finansowej 2007-2013 dofinansowanie pochodzito przede wszystkim z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spéjnosci (Tabela 3, Wykres 3). Ma to réwniez
odzwierciedlenie w podziale projektdw i zadan na inwestycyjne i ,miekkie”, poniewaz oba fundusze
finansuja gtéwnie wydatki inwestycyjne.
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Wykres — procentowy udziat projektow

8,7%

B Projekty [ zadania inwestycyjne

M Projekty "miekkie”

Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi

Srodki bezzwrote
Liczha Warfos¢ . e T
Wyszczegolnienie projekiow | calkowita ogolem Srodki z UE
S zadan Smin PLNY Ewota o Ewata %
/min PLN/ ° | /min PLN/ ’
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 61 117413 74748 63.7 738,01 | 629
Fundusz Spojnosci 1 249.00 165,25 | 664 165,25 | 664
Europejski Fundusz Spoleczny 85 116.11 11242 96.8 106,37 | 91.6
Pozostale 60 15,01 1357 904 6,91 | 46,0
Razem: 207 1 554,25 1038,71| 66.8 1016,53| 654
Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi
Wykres — Przedsiewziecia w podziale na rodzaje Zzrédet finansowania
75,5%
B Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego M Fundusz Spojnesci M Europejski Fundusz Spoteczny M Pozostate
Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi
Najwiecej Srodkéow wydatkowano na przedsiewziecia wspoétfinansowane $rodkami Programu

Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej (Tabela 4, Wykres 4). Program ten stanowit dodatkowy
element wsparcia z funduszy strukturalnych, ktéry wzmocnit dziatanie innych programéw na obszarze
pieciu nastepujacych wojewddztw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, swietokrzyskiego oraz
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warminsko-mazurskiego. Celem Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej byto ,,przyspie-
szenie tempa rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadg zréwno-
wazonego rozwoju”

Tabela - Podziat przedsiewziec na programy

Srodki bezzwrotme

Wiszczegolnienie pi)jr?ﬁigw E‘I(:fig:';:ﬂ ogdlem Srodki z UE
/zadan | /min PLN/ | Fwora o kwota o
fmin PLN/| " |/min PLN/| 7
Program Operacyjny Rozwdj Polski Wschodmej (PORPW) 22 736.41 451.38| 613 442 86| 60.1
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko (POIS) 2 346,74 238.90| 68.9 238.90| 68.9
g;fé:’;igﬁgi“g’g&i?w Wojewddztwa 28 299.12| 189.13| 632 | 18886/ 63.1
Program Operacyjny Kapital Ludzk: (POKL) 83 116.90 113.17| 96.8 10698 | 91.5
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) 5 3912 31,82| 813 31,17 79.7
Pozostale, w tym: 67 1597 1431) 896 7.76| 48.6
Leonardo 17 475 472 994 4.55| 95,8
Comenius 35 1,96 1.96( 1000 1,96 | 1000
Mechanizm finansowy EOG i srodki szwajcarskie 5 6,04 4,82 798 0,00 0,0
Inne 10 322 281\ 8§73 1,25| 38,8
Razem: 207 1554,25| 1038,71( 66,8 | 1016,53| 65.4

Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi

Projekty i zadania zrealizowane w perspektywie finansowej 2007-2013 mozna podzieli¢ na okreslone
kategorie. W niniejszym opracowaniu przyjeto 10 kategorii i przypisano do nich poszczegdlne
projekty, uwzgledniajgc ich zakres merytoryczny (Tabela 5, Wykres 5). Nalezy jednak zaznaczyé¢, ze
znaczna cze$é projektow i zadan to przedsiewziecia, ktdre mogtyby zosta¢ przypisane do kilku
kategorii.

Tabela - Podziat projektow na kategorie

Srodii bezzwrome
Liczba Wartosé . - .
Wyszczegdlnienie projektow | calkowira ogdlem srodki = UE
/zadan | /min PLN/ Fwota . Fwota o
Anin PLNY N /min PLNY :
Infrastrukfura drogowa i transportu 23 573,12 37392| 652 373.92| 652
publicznego
Aktywizacja gospodarcza 1 podnoszenie
- = 3 2873 224, .2 2 s
kwalifikacyi zawodowych 4 87.30 4701 78 14.99| 748
Ochrona érodowiska 9 270,38 177.38| 65.6 173.76| 64.3
Infrastruktura dla rozwoyu funkeji targowo- . 184.48 7286| 395 72.86| 395
kongresowych
Rewitalizacja 14 91.67 70.66| 77.1 7066 771
Turystyka 4 67.30 5024 747 4905 72,9
Szkolmctwo 1 edukacja 89 26.66 2528| 948 2331 874
Informatyzacja 2 28,79 19.77| 68.7 19.77| 687
Innowacje 11 15.81 15.56| 98.4 1283 B81.1
Wpieranie rozwiazywania problemow .
) ) : 11 8.74 8.34| 955 539 617
spolecznych
Razem: 207 1 554,25 1038,71| 66.8 1016.53| 654

Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi
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Przedsiewziecia dotyczace budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej i transportu publicznego
stanowig najwiekszg pozycje w catkowitych wydatkach poniesionych na realizacje projektow i zadan
w perspektywie finansowej 2007-2013. Wspdifinansowane byty sSrodkami z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego. Na ich realizacje przeznaczono 573,12 min
zt, a srodki bezzwrotne, pochodzace w catosci z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
wyniosty 373,92 min zt. Wydatkowanie takich srodkéw pozwolito na wybudowanie i przebudowanie
ok. 28 km drdg réznych kategorii. Wybudowano i zmodernizowano ponad 10 km $ciezek rowerowych
i ciggdw pieszo-rowerowych. Zakupiono 40 nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych autobuséw
komunikacji miejskiej. Infrastruktura transportu publicznego wzbogacita sie o0 2 dworce autobusowe.
Powstato ponad 4 km buspaséw, wybudowano i przebudowano 7 petli autobusowych oraz 154 zatoki
i przystanki autobusowe, zakupiono i zamontowano 60 sztuk stacjonarnych i mobilnych automatéw
do sprzedazy biletéow oraz 60 sztuk elektronicznych, informacyjnych tablic przystankowych.
Wprowadzona zostata réowniez Kielecka Karta Miejska oraz System Informacji Pasazerskiej.
Bezpieczenstwo pasazerom komunikacji miejskiej zapewnia system monitoringu wizyjnego, w ktory
wyposazono wszystkie autobusy.

Realizowany w latach 2009-2015 projekt ,Rozwdj systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metro-politalnym” to najwiekszy projekt Miasta Kielce wspétfinansowany ze srodkdw Unii
Europejskiej. To rowniez pierwszy w Programie Operacyjnym Rozwdj Polski Wschodniej tzw. ,,projekt
duzy” (tj. taki, ktérego wartos¢ przekracza 50 min euro), ktory zostat zatwierdzony bezposrednio
przez Komisje Europejska. Projekt sktadat sie z 13 zadan z zakresu transportu publicznego
i infrastruktury drogowej (zadania wymienione w powyzszej Tabeli 6).

Kompleksowos¢ projektu zostata wielokrotnie dostrzezona i nagrodzona, w tym m.in. przez Komisje
Europejska. Projekt ,Rozwéj systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym” zostat finalistg siodmej edycji konkursu RegioStars 2014 Awards w kategorii
,Citystar: projekty inwestycyjne zrbwnowazonego transportu miejskiego”. Otrzymat réwniez nagrode
w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014.

Caty projekt zostat zakoriczony zgodnie z umowg o dofinansowanie tj. w dniu 31 grudnia 2015r.
Catkowita wartos¢ projektu wyniosta 334,98 min zt. Wydatki kwalifikowane to kwota 262,01 min zi,
z czego 222,70 min zt pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacje
o projekcie mozna znalez¢ na stronie www.projektkomunikacyjny.kielce.eu

Wazng dziedzing w polityce finansowej Unii Europejskiej jest wspieranie dziatan zwigzanych
z ochrong srodowiska. Miasto Kielce i miejskie jednostki organizacyjne w perspektywie finansowej
2007-2013 zrealizowaty 9 przedsiewziec¢ z tego zakresu o facznej wartosci 270,38 min zi, co stanowito
17,4% ogo6tu poniesionych wydatkdw na projekty i zadania. Pozyskano srodki bezzwrotne
w wysokosci 177,38 min zt (65,6% poniesionych wydatkow w tej kategorii), w tym $rodki funduszy
Unii Europejskiej w kwocie 173,76 min zi.

Najwiekszym przedsiewzieciem realizowanym w tej kategorii jest projekt Budowa Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpaddéw dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc, ktorego
beneficjentem bylo Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o0.0. w Kielcach. Projekt
wspotfinansowany byt ze $rodkéw Funduszu Spodjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Projekt miat na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowanie odbieranych odpaddéw
komunalnych z Kielc i 17 gmin. Rozwigzanie technologiczne w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéow
(ZUO) oparte jest na mechaniczno—biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpaddédw komunalnych
(ZOK) oraz pochodzacych z selektywnej zbidrki wraz z separacjq i kierowaniem do utylizacji odpadéw
niebezpiecznych. Unieszkodliwiane bedg réwniez odpady wielkogabarytowe i budowlane.
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Tabela — Dane finansowe w min zt

Zrédla finansowania kesziow

Iwalifikowalmych
Wartosé
. Tytul Projekm / Zadami Pri Tl y i
Lo o aaama ogram m‘r “”:l'ﬂ- koszoy Eoszty :‘:Mﬂdl rodii < dotagja ¢ 'm:‘?d
S| hwalifi- | mickwalifi- | g “5; ’"’LI | budiem ”;;_
kewalne | kowalne enefe- paristwa =
Clenia IWroimeE
Budowa Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw dla _
1 Miasta Kielce 1 powiatu kieleckiego w Promniku POIS 24900 | 19441 54,59 2916 | 163,25 0,00 0.00
k/Kiele
Termomodermzacja budynku Kieleckiego Centrum )
2 Kultury wraz z modemiracja instalacji w celu RPOWS 6.44 5,10 1.35 255 2,55 0,00 0,00

ograniczema ich energochlonnosei

Likwidacja kotlowni przy ul. Zapommianej 5 1 )
3 | przylaczenie do miejskiego systemu cieplowniczego RPOWS 5.58 3.67 1.91 1.34 1.56 0.28 0,00
budynkow na osiedln "Checinskie” w Kielcach

Termomodemizacja obiektow uzytecznosci

i publiczne) na terenie Wojewddztwa )

4 Swietokrzyskiego - termomodemizacja budynku RPOWS 1,06 0,95 0,10 0.19 0.76 0,00 0,00

Klubu Sportowego "Stella” przy ul. Krakowskie)
374 w Kielcach

3 'é\tds;toklz}-‘aki—Podka.rpacki Klaster Energetyczny PORFPW 4.10 4,07 0,04 0.41 311 0,55 0,00
Oszczedzanie
Termomodermizacja Zespolu Szkot eIergil 1
6 Ogolnoksztalcacych or 15 w Kielcach, ulica promowanie 3.66 350 0.16 0.70 0,00 0,00 2,80
Krzemionkowa 1 odnawialnych
zrodet energii
7 Water is all its states Comenius 0.06 0.06 0,00 0.00 0.06 0,00 0.00
g |EVEACROSS EUROPE - Wadrazanie idei ochrony | ¢opopiy | 006 | 006 | 000 | 000 | 0.06 | 000 | 000
srodowiska w krajach Unn Europejskiej
o |  Ochrona srodowiska w Unii Europejskiej na Leonardo | 041 | 041 | o000 | 000 | o041 | o000 | 000
przykladzie brytyjskim
SUMA 270,38 | 212,23 | 58,15 | 34,85 | 173,76 | 0.8 2,80

Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi

Zaktad, dzieki zastosowaniu najnowszych technik i technologii, takich jak separatory optyczne
i balistyczne do sortowania, jak rowniez wielu innych urzadzen spetniajgcych wymagania BAT
(najlepsze dostepne techniki) oraz zastosowanie technologii:

= produkcji paliwa alternatywnego,

= fermentacji beztlenowej odpadéw komunalnych z odzyskiem metanu

= kompostowania dynamicznego i statycznego

= odzysku energii elektrycznej (z biogazu) i cieplnej (z biogazu, geotermalnej i rekuperacji),
= oczyszczania Sciekow (fotokatalitycznego i wymiany jonowej),

= oczyszczania powietrza (biofiltracja, fotokataliza, dekontaminacja, redukcja ozonowa).

jest jednym z najnowoczesniejszych zaktadoéw w swojej branzy. Wiecej informacji o projekcie mozna
znalezé na stronie www.zuo.pgo.kielce.pl/s,4,Projekt.html

W zakresie dziatan zwigzanych z ochrong s$rodowiska dokonano réwniez termomodernizacji
3 obiektow uzytecznosci publicznej, tj. budynku Kieleckiego Centrum Kultury, budynku Klubu
Sportowego ,Stella” oraz Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgecych nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1. taczna
powierzchnia uzytkowa budynkéw poddanych termomodernizacji to blisko 30 tys. m2.

W tematyke ochrony srodowiska wpisujg sie réwniez projekty zrealizowane przez Wodociagi
Kieleckie Sp. z 0.0., ktdre nie zostaty ujete w opracowaniu, poniewaz spotka ta jest jednoosobowg
spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig, utworzong przez Zwigzek Komunalny Wodociggéw
i Kanalizacji w Kielcach, obecnie Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji w Kielcach. Nie jest
zatem miejskg jednostkg organizacyjng, niemniej jednak z uwagi na to, ze miasto Kielce jest
cztonkiem Miedzygminnego Zwigzku Wodociggdéw i Kanalizacji, mozna te projekty wymienic.
W perspektywie finansowej 2007-2013 Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0. zrealizowaty 3 projekty
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w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko ze $rodkéw Funduszu Spdéjnosci
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Tabela ponizej).

Tabela — Projekty Wodociggow Kieleckich Sp. z 0.0. w perspektywie finansowej 2007-2013

Dofinansowanie

Twrul projekin ¥ ar.:;:::;-f f_';:';fkm s EU
= [min zdf
hompieks{_)_w:_l ochrc_n:_l:{ wod podzienmych 102,00 0441
aglomeracii kieleckiej
Rozwdj gospodarki sciekowej w gminie Kielce 1 2435 1327

gminie Zagnansk

Wirazanie 1 certyfikacja Systemu Zarzadzania
Srodowiskiem ISO 14001:2004 w przedsiebiorstwie 0.07 0.02
"Wodociagi Kieleckie" Sp z 0.0.

Razem: 21741 107,71

Zrédto: Urzqd Miasta Kielce Wydziat Zarzadzania Funduszami Europejskimi

Dzieki realizacji projektow i zadan wspoétfinansowanych srodkami europejskimi Kielce stajg sie
miejscem coraz bardziej atrakcyjnym. Realizowane projekty byly Scisle powigzane ze Strategia
Rozwoju Miasta Kielce i w duzym stopniu przyczynity sie do realizacji zawartych w niej celdw,
a przede wszystkim do wzmocnienia pozycji Kielc na tle miast o podobnym potencjale w Polsce
i w Europie.

Inwestycje w trakcie realizacji - Perspektywa 2014-2020

1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: 11l kw. 2016 r. — Il kw.

2018r.

Umowa o dofinansowanie zostata podpisana 28.06.2016r.

2.Finansowanie:

Catkowita wartos¢ inwestycji wynosi 41,21 min zt, z czego dofinansowanie w

wysokosci 24,54 miIn zt. ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata

2014-2020, Osi priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,

Dziatanie 2.2 Infrastruktura drogowa.

3. Krotki opis projektu:

. Projekt polega na budowie nowego przebiegu DW764 w Kielcach. Inwestycja

Bud.owa nowego Przeblegu DW 764 rozpoczyna sie na skrzyzowaniu Al. Ks. Jerzego Popietuszki i ul. Tarnowskiej
w K|e_|cach r}a odcinku od o (DK73) z wul. Wapiennikowg. Od zachodniej strony przedmiotowego
skrzy.zow_ama ul. Tarnowskiej z ul. skrzyzowania poprowadzony jest nowy odcinek drogi (ul. Rotmistrza W.
Waplennlkowq (DK73) do Ronda Pileckiego) stanowigcy nowy cigg DW764. Zakoriczenie odcinka stanowi¢ bedzie
Czwartakow skrzyzowanie ulic: Wrzosowej, Grota Roweckiego oraz Wojska Polskiego —

Rondo Czwartakdw.

Dzieki realizacji projektu zostanie:

= wybudowane nowe potaczenie ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartakow o

dtugosci ok. 1,5 km;

= wybudowana petla autobusowa oraz bus-pasy o tacznej dtugosci 4km;

= wybudowany parking przesiadkowy w rejonie ul. Tarnowskiej;

= wybudowany chodnik po obu stronach drogi na catej dtugosci inwestycji;

® wybudowana S$ciezka rowerowa po stronie pétnocnej o dt. ok. 1350m i

czesciowo po stronie potudniowej;

=  wybudowany system kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego.
1. 1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: Il kw. 2017r. - IV kw.
2019r.
Umowa o dofinansowanie podpisana w dn. 14 czerwca 2017 r.
2.Finansowanie:
Catkowita wartos¢ projektu wynosi 104,11 min zt, w tym dofinansowanie w
wysokosci 79,14 min zt ze S$rodkédw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata
2014-2020, Osi priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,
Dziatanie 2.1 Zréownowazony transport miejski.
3.Krotki opis projektu:
Gmina Kielce planuje realizacje kompleksowego projektu w zakresie rozbudowy

@ MASTERConsulting
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Rozwdj komunikacji publicznej w
Kielcach

Kompleksowa modernizacja
energetyczna obiektow
uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Kielce, w ramach
ZIT

@ MASTERConsulting

istniejgcych sieci transportu miejskiego, ktory w Kielcach opiera sie na

komunikacji autobusowe;j.

W ramach projektu przewiduje realizacje 4 zadan:

1) Zakup 25 sztuk autobuséw o napedzie spetniajgcym co najmniej norme
Euro 6;

2) Zakup i montaz 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych;

3) Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowag skrzyzowan: z
ul. Sciegiennego i Husarska oraz z ul. Ks. J. Popietuszki i ul. Rotmistrza
Witolda Pileckiego (dawn. Armii Ludowej) w Kielcach;

4) Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej
wraz z przebudowg parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach.

1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: Il kw. 2016r. — IV kw.

2020 r.

Umowa o dofinansowanie podpisana w dn. 14 czerwca 2017r.

2.Finansowanie:

Catkowita warto$¢ projektu — 196,59 min zt, w tym: dofinansowanie w

wysokosci 152,62 min zt ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata

2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,

Dziatania 2.1 Zrownowazony Transport Miejski.

3.Krotki opis projektu:

Realizacja projektu podniesie w sposoéb znaczacy efektywnosé uktadu

transportowego, stworzy dogodne powigzania transportu zbiorowego

(publicznego) z indywidualng komunikacjg rowerowg i pieszg, uptynni ruch ludzi

i Srodkéw transportu, powiekszy mobilnos¢ ,wahadtowa” oraz skréci czas

dojazdéw w ramach obszaru funkcjonalnego Kielc, przyczyniajgc sie takze do

zmniejszenia emisji poprzez redukcje transportu indywidualnego i zwiekszenie
wykorzystania transportu publicznego.

Projekt zaktada realizacje 9 nastepujacych zadan:

1) Wdrozenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budowg
niezbednej infrastruktury;

2) Zakup i montaz automatéow do sprzedazy biletdow w autobusach
komunikacji miejskiej;

3) Zakup i montaz wewnetrznych tablic LCD ,koralikowych” wizualizujgcych
przebieg trasy danej linii;

4) Doposazenie autobuséw w urzadzenia systemu zapowiedzi gtosowych;

5) Budowa przedtuzenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyzowania ulic:
Zagnanskiej z Witosa;

6) Budowa drogi gminnej na os. Dabrowa Il w Kielcach na odcinku od ul.
Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budowa nowej petli
autobusowej;

7) Budowa petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej w Kielcach wraz z
rozbudowa ul. Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy miasta;

8) Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla
Pasazerow (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejgcego zespotu
dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach);

9) Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
poprzez rozbudowe ul. Domaszowskiej i ul. Zniwnej w Kielcach wraz z
rozbudowa skrzyzowania al. Tysiaclecia z al. Solidarnosci.

1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: Ill kw. 2017r. — Il kw.
2018r.

Umowa o dofinansowanie zostata podpisana w dniu 26 czerwca 2017r.

2. Finansowanie:

Catkowita warto$¢ projektu 12,77 min zt, w tym: dofinansowanie w wysokosci
6,86 min zt ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego
na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), O$
Priorytetowa VI: Rozwdj miast, Dziatanie 6.1 Efektywnos¢ energetyczna w
sektorze publicznym - ZIT KOF

3. Krotki opis projektu

Realizacja projektu wynika z dokumentu ,Strategia Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020”, ktéra
zostata sporzadzona dla 12 gmin wchodzgcych w sktad Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego. Jednym z dziatan zapisanych w Strategii ZIT KOF, w ramach
Celu strategicznego 5 ,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz inwestycje w
odnawialne zrédta energii” jest termomodernizacja obiektéw uzytecznosci
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publicznej w kazdej gminie nalezacej do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
Budynki uzytecznosci publicznej, zostang poddane kompleksowej modernizacji
energety-cznej. Ze wzgledu na charakter prowadzonej w budynkach dziatalnosci
zapotrzebowane na poprawe warunkéw cieplnych obiektéw oraz komfortu ich
uzytkowania jest bardzo duze. Poprzez szereg wykonanych prac polegajacych na
dociepleniu i izolacji Scian w budynkach zostanie zwiekszona efektywnosci
energetyczna, nastapi racjonalne wykorzystanie energii, zmniejszenie
sezonowych strat ciepta oraz zmniejszenie kosztdw ponoszonych na optaty
eksploatacyjne. Ponadto podwyzszy sie komfort przebywania w budynkach,
dzieki stabilnej temperaturze i poprawnie dziatajgcemu systemowi wentylacji w
pomieszczeniach oraz modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej.
V. 1. Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: Il kw. 2017 — IV kw.
2018r.
Umowa o dofinansowanie zostata podpisana w dn. 29.06.2017r.
2. Finansowanie
Catkowita wartos¢ projektu — 30,80 min zt, w tym: dofinansowanie w wysokosci
24,18 min zt ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego
na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), O$
Priorytetowa VI: Rozwdj miast, Dziatanie 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF.
3. Krotki opis projektu
Przedmiotem planowanego projektu jest rozbudowa i przebudowa ul.
topusznianskiej w Kielcach na odcinku od skrzyzowania z ul. Aleksandréwka do
granicy miasta, co umozliwi komunikacyjne wtgczenie sie miasta od strony
zachodniej do drogi ekspresowej S7 — Krakéw — Warszawa (na wezle Kielce -
Jaworznia). Dtugos¢ odcinka planowanego do rozbudowy wynosi okoto 2000 m.
W zakres projektu planuje sie:
" przebudowe jezdni,
=  budowe i przebudowe chodnikéw, zjazdéw na dziatki,
=  budowe Sciezki rowerowej,
"  budowe kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnig wod deszczowych,
=  budowe/przebudowe oswietlenia ulicznego,
= przebudowe lub zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej i
napowietrznej.

Rozbudowa ul. topusznianskiej
w Kielcach

Tabela — Zgodnos¢ projektu pn. ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce”
z dokumentami strategicznymi.

Obszar

Nazwa dokumentu T Priorytety/cele strategiczne zgodne z projektem Miasta Kielce
»Europa 2020 - Unia Europejska Priorytety Strategii:

strategia na rzecz 1. WZROST INTELIGENTNY (ang. smart growth) — czyli rozwdj
inteligentnego i gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

zréwnowazonego 2. WZROST ZROWNOWAZONY (ang. sustainable growth) — czyli
rozwoju transfor-macja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej
sprzyjajacego korzystajgcej z zasobdw i konkurencyjnej.

wiaczeniu 3. WZROST SPRZYJAJACY WEACZENIU SPOLECZNEMU (ang.
spotecznemu” inclusive growth) — czyli wspieranie gospodarki charakteryzujgcej

sie wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniajacej spojnosc
gospodarczg, spoteczng i terytorialng

Priorytety te majg zostaé zrealizowane poprzez osiggniecie do 2020
roku pieciu celdw. Projekt bezposrednio przyczynia sie do realizacji :

CELU 3: ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZOW CIEPLARNIANYCH O 20%, w
poréwnaniu z poziomami z 1990 r.; zwiekszenie do 20% udziatu energii
odnawialnej w ogdélnym zuzyciu energii; dazenie do zwiekszenia
efektywnosci energetycznej o 20%. Unia Europejska zdecydowana jest
podjac decyzje o osiggnieciu do 2020 r. 30-procentowej redukcji emisji
w pordéwnaniu z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje rozwiniete
zobowigzg sie do poréwnywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijajace
sie wniosg wktad na miare swoich zobowigzan i mozliwosci.

Projekt Gminy Kielce wpisuje sie w priorytety i cele Strategii Europa

@ MASTERConsulting
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2020, Priorytet: rozwoj zréwnowaziony — wspieranie gospodarki

efektywniej korzy-stajqcej z zasobow, bardziej przyjaznej srodowisku

i bardziej konkurencyjne;.

Cele unijnej Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i

zwigzanego z zagadnieniami klimatycznymi zréwnowazonego

wykorzystania energii zostaty sformutowane w odniesieniu do stanu

na rok 2020 w sposéb nastepujgcy:

= Qgraniczenie emisji gazéw cieplarnianych o 20 % w stosunku do
poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jesli warunki beda
sprzyjajace).

= QOsiaggniecie 20% poziomu energii pochodzacej ze Zrdédet
odnawialnych.

= Wozrost efektywnosci energetycznej o 20 %

= W przypadku Polski realizacja celu klimatycznego dotyczacego
udziatu energii odnawialnej bedzie polegata na koniecznosci
osiggniecia
w bilansie energii finalnej brutto poziomu 15% z OZE w 2020 r.

Projekt przyczynia sie do osiggniecia celow unijnej Strategii.

Narodowy Polska Celem gtéwnym NPRGN jest rozwdj gospodarki niskoemisyjnej przy
Programu Rozwoju zapewnie-niu zrdwnowazonego rozwoju kraju.
G?spoda.rkll . Celami szczeg6towymi NPRGN sa:
Niskoemisyjnej . o . .
= niskoemisyjne wytwarzanie energii;
4 sierpnia 2015 r. = poprawa efektywnosci gospodarowania surowcami i materiatami,
Kierownictwo w tym odpadami;
Ministerstwa = rozwdj zréwnowazonej produkcji - obejmujacy przemyst,
Gospodarki przyjeto budownictwo i rolnictwo;
projekt NPRGN. = transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilnosci;
= promocja wzorcéw zrownowazonej konsumpcji.
NPRGN obejmuje dziatania majace na celu zwiekszenie efektywnosci
gospo-darki oraz zmniejszenie poziomu jej emisyjnosci we wszystkich
etapach cyklu zycia tj. od etapu wydobywania surowcéw poprzez
wytwarzanie produktéw, transport i dystrybucje az po uzytkowanie
produktéw i zarzgdzanie odpadami.
Projekt przyczynia sie do osiggniecia celow NPRGN.
Strategia Rozwoju Polska Celem gtéwnym Strategii jest wzmocnienie gospodarczych,
Kraj'j‘ 2020 spotecznych i instytucjonalnych potencjatéw, zapewniajacych szybszy i
przyjeta przez Rgde zréwnowazony rozwdj kraju oraz poprawe zycia ludnosci. Wskazane
M/n/strolw w dniu zostaty trzy gtéwne obszary strategiczne, wokot ktérych koncentrowacd
25 wrzesnia 2012 r. sie bedg cele realizacyjne i dziatania rozwojowe:
1. Sprawne i efektywne panstwo.
2. Konkurencyjna gospodarka.
3. Spojnosé spoteczna i gospodarcza
Projekt nawigzuje do gtéwnych priorytetow cytowanej wyzej Strategii
Rozwoju Kraju 2020. Wykazuje komplementarnos¢ w zakresie
spojnosci spotecznej, gospodarczej, konkurencyjnej gospodarce oraz
sprawnym panstwie.
Diugookresowa Polska Celem gtéwnym przedstawionych w niniejszym dokumencie dziatan

Strategia Rozwoju
Kraju. Polska 2030.
Trzecia fala
nowoczesnosci.

jest poprawa jakosci zycia Polakéw. Osiggniecie tego celu powinno
by¢ mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto
(PKB) na mieszkanca, a z drugiej zwiekszeniem spdjnosci spotecznej
oraz zmniejszeniem nieréwnomier-nosci
o charakterze terytorialnym, jak réwniez skalg skoku cywilizacyjnego
spoteczenstwa oraz innowacyjnosci gospodarki w stosunku do innych
krajéw.

Osigganie strategicznego celu kluczowego bedzie mozliwe dzieki
podjeciu dziatan w trzech obszarach zadaniowych:

=  konkurencyjnoscii innowacyjnosci (modernizacji),

=  rownowazenia potencjatu rozwojowego regionéw Polski (dyfuzji),

@ MASTERConsulting
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=  efektywnosci i sprawnosci panstwa

Projekt koreluje w wizji i misji z cytowang Strategig. Okreslone w
Projekt cele stanowig uszczegodtowienie planowanych do realizacji
kierunkéw zmian.

Krajowy Program
Reform na rzecz
realizacji strategii
Europa 2020

Polska

Krajowy Program Reform skupia sie na tych dziataniach, ktére majg na
celu odrabianie zalegtosci rozwojowych oraz budowie nowych
przewag konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych:
l.Infrastruktura dla wzrostu zréwnowazonego; 2.Innowacyjnos¢ dla
wzrostu inteligentnego; 3.Aktywno$¢ dla wzrostu sprzyjajgcego
wigczeniu spotecznemu.

Projekt w swoich zamierzeniach wpisuje sie w cele Krajowego
Programu Reform, poniewaz idea rozwoju obszaru opiera sie na
zrownowazonym rozwoju, budowaniu gospodarki opartej na wiedzy
oraz ograniczeniu negatywnych wskaznikéw spotecznych.

Krajowa Strategia
Rozwoju
Regionalnego 2010-
2020

Polska

Celem strategicznym SRK do 2020 jest: efektywne wykorzystywanie
specyficznych  regionalnych  oraz terytorialnych  potencjatéw
rozwojowych dla osiggania celéw rozwoju kraju — wazrostu,
zatrudnienia i spéjnosci w horyzoncie dtugookresowym. Rozwinieciem
celu strategicznego s3 3 cele szczegdtowe polityki regionalne;j:

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow.

2. Budowanie spdjnosci terytorialnej i przeciwdziatanie procesom
marginalizacji na obszarach problemowych,

3. Tworzenie warunkdw dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej
realizacji dziatan rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.

Projekt zaktada wzmocnienie infrastruktury spotecznej Miasta Kielce
poprzez zapewnieniu spéjnosci spotecznej co oznacza, ze wpisuje sie
w cele rozwojowe KSRR na lata 2010-2020.

Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju 2030

Polska

KPZK 2030 wyznacza 6 celdow polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju:

1. Podwyiszenie konkurencyjnosci gtdwnych osrodkdéw miejskich
Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integracje funkcjonalng
przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego
sprzyjajacej spojnosci.

2. Poprawa spdjnosci wewnetrznej i terytorialne réwnowazenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie
warunkéw  dla  rozprzestrzeniania sie  czynnikdw  rozwoju
wielofunkcyjny rozwdéj obszaréw wiejskich oraz wykorzystanie
potencjatu wewnetrznego wszystkich terytoriow.

3. Poprawa dostepnosci terytorialnej kraju w roéznych skalach
przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i
telekomunikacyjne;j.

4. Ksztattowanie struktur przestrzennych wspierajgcych osiggniecie i
utrzymanie wysokiej jakosci srodowiska przyrodniczego i waloréw
krajobrazowych Polski.

5. Zwiekszenie odpornosci struktury przestrzennej na zagrozenia
naturalne i utrate bezpieczeistwa energetycznego oraz ksztattowanie
struktur przestrzennych wspierajgcych zdolnosci obronne panstwa.

6. Przywrdcenie i utrwalenie tadu przestrzennego.

Projekt przyczynia sie do realizacji celu 4 i 5.
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Strategia rozwoju
wojewddztwa
Swietokrzyskiego
do 2030 roku

Uchwata Nr
XLII/508/06 Sejmiku
Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z
dnia 26 paZdziernika
2006 r.

wojewodztwo
Swietokrzyskie

SRWS ma prowadzi¢ do korzystnych tendencji poprawy jakosci

powietrza atmosferycznego. Prognoza oddziatywania na srodowisko

SRWS poddaje ocenie stan jakosci powietrza atmosferycznego wraz z

uwzglednieniem naptywu zanieczyszczen z powietrzem

atmosferycznym z sgsiednich wojewdédztw. Prognoza przewiduje

pogorszenie sie stanu powietrza atmosfery-cznego w przypadku braku

realizacji dziatan z zakresu ochrony powietrza.

Z analizy stanu srodowiska wynika, ze ogdlny stan jakosci powietrza

jest dobry. W regionie znajdujg sie jednak punktowe Zrddta

zanieczyszczen, sposréd ktorych najwiekszy udziat ma energetyka

zawodowa i cieptownictwo komunalne.

Znaczny wptyw na stan jakosci powietrza ma réwniez niska emisja

pochodzgca z lokalnych kottowni, palenisk indywidualnych oraz

srodkow transportu. Istotne jest tworzenie zintegrowanych systemow

cieptowniczych w miastach i podtgczanie do nich co raz wiekszej liczby

uzytkownikéw. Modernizowane powinny by¢ réwniez cieptociggi w

celu zapewnienia lepszej izolacji cieplnej.

Cel strategiczny 2 — Koncentracja na kluczowych gafteziach i branzach

dla rozwoju gospodarczego Regionu:

= 2.1 Cenna spuscizna- ugruntowanie pozycji przemystu i
budownictwa w regionie, poprzez m.in. wspieranie rozwoju
budownictwa inteligentnego i energooszczednego.

Cel strategiczny 6 — Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju

Regionu:

= 6.1 Energia versus emisja, czyli préba rozwigzania dylematu, jak
nie szkodzi¢ jednoczes$nie srodowisku i gospodarce:

— promocja i wspieranie znacznie szerszego niz
wykorzystania

— odnawialnych Zrdodet energii (OZE), jako istotnego elementu
dywersyfikacji zZrédet

— energii oraz budownictwa energooszczednego,

— stymulowanie wprowadzenia do sieci energii pochodzacej ze
zrodet odnawialnych,

— rozwdj produkcji elementéw infrastruktury dla sektora opartego
na odnawialnych zrédtach energii.

Cele projektu wprost wpisujg sie w polityke rozwojowg i obszary

interwencji Strategii rozwoju wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju

regionu

Realizacja powyiszego celu winna obejmowac m.in.:

= stymulowanie wprowadzenia do sieci energii pochodzacej ze
zrédet odnawialnych;

®" modernizacje energetycznej, cieptowniczej i gazowniczej sieci
przesytowe;j

dotychczas

Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
Wojewoddztwa
Swietokrzyskiego

Uchwata Nr
XLVII/833/14
Sejmiku
Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z
dnia 22 wrzesnia
2014 r.

wojewodztwo
Swietokrzyskie

Wsrdd nadrzednych priorytetéw zagospodarowania przestrzennego w

PZPWS eksponuje sie wymagania ochrony $rodowiska przyrodniczego,

zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze wymagania oséb

niepetnosprawnych:

= wzmocnienie odpornosci struktur przestrzennych na zagrozenia
oraz poprawa bezpieczeistwa publicznego poprzez stworzenie
nowoczesnych, niezawodnych systemow infrastruktury
energetycznej oraz zwiekszenie produkcji energii ze zrédet
odnawialnych,

= stosowanie priorytetow dla technologii niskoemisyjnych oraz
systemdw grzewczych nie opartych na spalaniu paliw statych,

= zmniejszanie poziomu niskiej emisji (zwtaszcza w strefach ochrony
uzdrowisk),

= wdrazanie sporzadzonych programdéw ochrony powietrza oraz
opracowanie i wdrazanie programow ograniczenia niskiej emisji,

=  podjecie dtugoterminowych dziatan naprawczych bedacych celem
programu ochrony srodowiska dla wojewddztwa swietokrzyskiego
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dla stref zakwalifikowanych do klasy d2,

= realizacja dziatan inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza
podejmowanych przez podmioty gospodarcze i inne jednostki, w
tym m.in.: cementownie, przedsiebiorstwa energetyki cieplnej,
elektro-cieptownie, elektrownie oraz spotdzielnie mieszkaniowe,

= realizacja dziatan na rzecz ograniczenia niskiej emisji z sektora
bytowo-komunalnego (szczegdlnie w uzdrowiskach), poprzez
likwidacje lokalnych kottowni, zwiekszenie stopnia centralnego
ucieptowienia miast i wiekszych miejscowosci, rozbudowe sieci
gazowej, termomodernizacje budynkow zwiekszenie
wykorzystania odnawialnych zrédet energii,

= realizacja i wspieranie inwestycji zwiekszajgcych pozyskanie
energii z réiznych form OZE z wykluczeniem ich kolizyjnosci
z cennymi zasobami Srodowiska przyrodniczego, kulturowego,
krajobrazu i z zabudowsa,

= rozbudowa sieci elektroenergetycznej 110 kV w celu umozliwienia
przytaczenia nowych odbiorcow i zrodet wytwdrczych,
zwiekszenia pewnosci zasilania istniejgcych odbiorcow oraz
zmniejszenia strat energii w sieci,

= modernizacja przestarzatych linii
najwyzszych i wysokich napiec,

= przebudowa i modernizacja istniejgcych sieci gazociggéw
wysokiego cisnienia,

= sukcesywna gazyfikacja terenéw wiejskich.

Cele oraz planowane do realizacji zadania zawarte w Projekcie

Miasta Kielce s3 zgodne z polityka przestrzenng wojewddztwa

Swietokrzyskiego w zakresie wdrazanie sporzadzonych programéw

ochrony powietrza oraz opracowanie i wdrazanie programow

ograniczenia niskiej emisji.

elektroenergetycznych

Program ochrony

Gtéwnym celem WPOS jest dazenie do poprawy stanu $rodowiska w

srodowiska dla Polska wojewoddztwie oraz ograniczenie negatywnego wptywu na srodowisko
wojewddztwa zrédet zanieczyszczen, ochrona i rozwdj waloréow sSrodowiska oraz
Swietokrzyskiego racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
na lata POWIETRZE ATMOSFERYCZNE (PA) Cel strategiczny (dtugoterminowy
2015-2020 z do 2025 r.):
perspektywa do Poprawa jakosci powietrza w wojewddztwie swietokrzyskim:
roku 2025 =  PA 1. Redukcja emisji ze zrédet spalania paliw o matej mocy do 1
MW:
Uchwata Nr - Wdrazanie rozwigzan niskoemisyjnych: PA 1.1. Likwidacja lub
XX/290/16 Sejmiku wymiana niskosprawnych Zrddet spalania paliw na niskoemisyjne
Wojewddztwa (m.in. o wysokich normach emisyjnych, z paleniskami bez rusztu), PA
Swietokrzyskiego z 1.2. Rozwdj sieci cieptowniczej i podtgczenia nowych odbiorcéw, PA
dnia 5 lutego 2016 1.5. Podtaczenie do sieci gazowniczej nowych odbiorcéw,
r. - Poprawa efektywnosci energetycznej: PA 1.3. Poprawa efektywnosci
energetycznej poprzez termomodernizacje obiektdw budowlanych,
- Zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w ogdlnej produkcji energii:
PA 1.4. Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych zrédet energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
=  PA7. Osiggniecie krajowego celu redukcji narazenia:
- Ograniczenie emisji pytu PM2,5 na obszarze miasta Kielc: PA 7.1.
Realizacja
Programu ograniczania niskiej emisji lub Programu Gospodarki Nisko-
emisyjnej na obszarze miasta Kielce.
Przedktadany do dofinansowania Projekt realizuje ww. cele.
Regionalny wojewodztwo PrOJ:ekt prze?kaadany do dofinansowania wpis.uje sie w n.astq,pujqce
Program $wietokrzyskie z,ap_|5y Regllonalnego Programu  Operacyjnego Wojewddztwa
. Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.
Operacyjny . . . - .
Wojewédztwa Celem glownyrp projektu jest ;')o'praw'a efektywnosc'l energetyczr?ej w
z . sektorze publicznym w Gminie Kielce w wyniku modernizacji
Swietokrzyskiego

oswietlenia, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczen do
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na lata 2014-2020

Regionalny Program
Operacyjny dla
Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na
lata 2014-2020;
http://www.2014-
2020.rpo-
swietokrzyskie.pl/do
wiedz-sie-wiecej-o-
programie/zapoznaj
-sie-z-prawem-
idokumentami/
dokumenty-
regionalne/item/15
2-regionalny-
program-
operacyjny-
wojewodztwaswieto
krzyskiego-na-lata-
2014-2020

atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiekszenie atrakcyjnosci
i bezpieczenstwa w transporcie publicznym.

Do oceny postepdw realizacji Strategii Europa 2020 oraz polityki

spéjnosci na lata 2014-2020 w RPOWS 2014-2020 wskazany zostat

nadrzedny cel w zakresie jakosci powietrza:

= zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych o 20% w poréwnaniu z
1990r.;

= zwiekszenie do 20% udziatu energii odnawialnej w ogdlnym
zuzyciu energii;

= dazenie do zwiekszenia efektywnosci energetycznej o 20%.

Osie priorytetowe oraz priorytety inwestycyjne:

=>» O3 priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia — W ramach osi
zaktada sie realizacje inwestycji, ktérych celem jest poprawa
efektywnosci  energetycznej oraz  zwiekszenie  poziomu
wykorzystania energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych, a w
rezultacie ograniczenie emisji gazoéw cieplarnianych i substancji
szkodliwych do atmosfery:

- Priorytet inwestycyjny 4a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji

energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych:

1. wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzacej ze
wszystkich  Zzrodet odnawialnych (energia wodna, wiatru,
stoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podtgczeniem
do sieci dystrybucyjnej,

2. budowa instalacji do produkcji biokomponentéw i biopaliw,

3. budowa Iub modernizacja jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepta w wysokiej kogeneracji z OZE,

4. budowa Ilub modernizacja jednostek wytwarzania energii
elektrycznej, ciepta i chtodu w trigeneracji z OZE,

- Priorytet inwestycyjny 4.b. Promowanie efektywnosci energetycznej i

korzystania z odnawialnych zrodet energii w przedsiebiorstwach:

®* modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej
efektywne

= energetycznie,

= gteboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw

= w przedsiebiorstwach,

= zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w
przedsiebior-stwach,

= zastosowanie energooszczednych (energia elektryczna, ciepto,
chtéd, woda) technologii produkcji i uzytkowania energii,

- Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywnosci energetycznej

inteligentnego zarzadzania energia i wykorzystania odnawialnych

zrodet energii w infrastrukturze

publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze

mieszkaniowym:

1. ocieplenie obiektu,

2. wymiana okien, drzwi zewnetrznych, oswietlenia na
energooszczedne,

3. przebudowa systeméw grzewczych (wraz z wymiang i

podtgczeniem do zZrdédta ciepta lub podtgczeniem do sieci

cieptowniczej), systemoéw wentylacji i klimatyzacji oraz systemow

wodno-kanalizacyjnych,

instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

instalacja systemow chtodzacych, w tym réwniez z OZE,

instalowaniem urzadzen energooszczednych najnowszej generacji

izolacja pokrycia dachowego,

instalacja systemow inteligentnego zarzadzania energig,

e

- Priorytet inwestycyjny 4.e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajow terytoridw, w szczegdlnosci dla obszaréw
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miejskich, w tym wspieranie zrownowazonej multimodalnej
mobilnosci miejskiej i dziatan adaptacyjnych majgcych oddziatywanie
tagodzace na zmiany klimatu:

1. budowa lub modernizacja sieci cieptowniczej,

2. wymiana zrédet ciepta,

=>» 0f$ priorytetowa 6. Rozwdj miast:

- Priorytet inwestycyjny 4c wspieranie efektywnosci energetycznej,
inteligentnego zarzadzania energig i wykorzystywania odnawialnych
zrédet energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych i sektorze mieszkaniowym: kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw publicznych (z  wytgczeniem jednostek
podlegtych administracji centralnej) wraz z wymiang wyposazenia tych
obiektéw na energooszczedne zgodnie z wynikami audytow

energetycznych, w zakresie zwigzanym m.in. z:

1. ociepleniem obiektu z wymiang okien, drzwi zewnetrznych oraz
oswietlenia na energooszczedne, przebudowg systeméw
grzewczych (wraz z wymiang zrédta ciepta — likwidacja piecow
grzewczych na opat staty), systemow wentylacji i klimatyzacji,
systemdéw wodno-kanalizacyjnych,

2. instalacjag OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

instalacjg systemow chtodzgcych, w tym réwniez z OZE,

4. instalowaniem urzgdzen energooszczednych najnowszej generacji
(np. kolektory stoneczne),

w

- Priorytet inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajéw terytoriow, w szczegdlnosci dla obszaréw
miejskich, w tym wspieranie zrdwnowazonej multimodalnej
mobilnos$ci miejskiej i dziatann adaptacyjnych majacych oddziatywanie
tagodzace dla zmiany klimatu.

Cele projektu sg zgodne z celami RPO WS na lata 2014-2020 w ramach
osi priorytetowej Efektywna i zielona energia, w zakresie priorytetu
inwestycyjnego 4.e promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajéw terytoriow, w szczegdlnosci dla obszarow
miejskich, w tym wspieranie zrdwnowazonej multimodalnej
mobilnos$ci miejskiej i dziatann adaptacyjnych majacych oddziatywanie
tagodzace na zmiany klimatu

Cele szczegotowe projektu odpowiadajg priorytetowi inwestycyjnemu
4.ei sg spoéjne z celami gtdwnym i szczegétowym Umowy Partnerstwa,
ktérymi sg odpowiednio: Zwiekszenie konkurencyjnosci gospodarki
oraz Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki. Projekt odnosi sie do
nastepujacego celu szczegétowego priorytetu IV w RPO WS 2014-
2020:

Ograniczona emisja pytéw i substancji szkodliwych do atmosfery.
Zgodnie z Projektem Szczegdétowego Opisu Priorytetéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-
2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przedmiotowy projekt wpisuje sie w Dziatanie 3.4 Strategia
niskoemisyjna, wsparcie zrownowazonej multimodalnej mobilnosci
miejskiej. Celem tego dziatania jest Ograniczona emisja pytdéw i
substancji szkodliwych do atmosfery.

Wsparcie mogg uzyska¢ inwestycje wynikajace z planéw gospodarki
niskoemisyjnych lub planéw mobilnosci miejskiej dla poszczegélnych
typow obszaréw np.: modernizacja oswietlenia ulicznego (ulic placéw,
terendw publicznych) na energooszczedne,

W uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie mozliwe
jest, zakwalifikowanie czesciowej rozbudowy istniejgcych linii
oswietlenia, rozumianej jako jej uzupetnienie, badz zageszczenie pod
warunkiem spetnienia normy PN EN 13201. Warunkiem dopuszczenia
projektu do wsparcia bedzie sporzgdzenie audytu oswietleniowego ex-
ante. Ponadto w okresie 12 miesiecy od zakonczenia projektu
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wymaganym bedzie przeprowadzenie audytu oswietleniowego ex-
post. W zwigzku z czym konieczne jest ztozenie deklaracji o
przeprowadzeniu tego audytu w okresie, o ktdrym mowa powyzej.

Nie jest natomiast mozliwe zakwalifikowanie do dofinansowania
budowy nowych odcinkéw oswietlenia.

Misja samorzadu Kielc jest tworzenie miasta dobrego do zycia,
w ktérym mogg realizowad sie wszystkie grupy mieszkancow. Aby to
osiggngé¢ miasto inwestuje w wygodng komunikacje publiczng,
sprawne przemieszczanie sie po miescie, czystos¢ i jakos¢ srodowiska,
edukacje oraz programy profilaktyki zdrowotne;j.

Strategia rozwoju Gmina Miasto
miasta Kielce na Kielce
lata 2007-2020 —
Aktualizacja

Uchwata Nr Cel strategiczny Ill: Zielone i czyste Kielce

XXX1/613/2016 Cel operacyjny 1. Podniesienie jakosci rozwigzan infrastrukturalnych w
Rady Miasta Kielce z celu zwiekszenia ich ekologicznosci oraz bezpieczeristwa mieszkaricow
dnia = 1.4. Poprawa stanu jakosci powietrza w tym m.in. poprzez
15 wrzesnia 2016 r. realizacje Programu Ograniczania Niskiej Emisji,

= 1.5. Sukcesywna termomodernizacja gminnych budynkéw szkot
podstawowych, gimnazjéw, szkét ponadgimnazjalnych i
specjalnych, przedszkoli, ztobkdéw,

= 1.7. Rozbudowa i modernizacja sieci cieptowniczej w celu
poprawy bezpieczenstwa energetyki cieplne;j.

Projekt jest zgodny z misjg rozwoju Miasta Kielce sformutowang w
Strategii, a co za tym idzie w bezposredni sposéb odpowiada na cel
operacyjny nr 1.4.

Gtownymi zrédtami zanieczyszczenn powietrza atmosferycznego na
terenie miasta, odpowiedzialnymi za przekroczenia poziomu
dopuszczalnego stezenia 24-godzinnego pytu zawieszonego PM10 s3:
=  emisja z zaktadéw energetyki,

=  emisja z kottowni,

Program ochrony Gmina Miasto
$rodowiska dla Kielce
miasta Kielce na
lata 2012-2014

Uchwata Nr =  emisja z palenisk indywidualnych siegajace do 60% udziatu w tej
XIX/423/2011 Rady grupie,

Miasta Kielce z dnia =  emisja komunikacyjna,

8 grudnia 2011 . =  emisja przenoszona z terenéw sasiednich,

=  wtdrne unoszenie pytu.

Celem generalnym programu ochrony s$rodowiska jest stworzenie

warunkow

do zapewnienia mieszkaricom Kielc zdrowego klimatu i przyjemnego

otoczenia poprzez m.in. :

= przywrdcenie standardow jakosci powietrza,

= dazenie do zapewnienia zrébwnowazonego wykorzystania energii
w budownictwie.

Do zadan zawartych dokumencie, istotnych z punktu widzenia PONE

(2017) zaliczy¢ mozna:

— dziatania na rzecz zmiany sposobu ogrzewania budynkdw,

— modernizacja sieci cieptowniczej, weztéw cieplnych oraz instalacji
wewnatrz obiektéw komunalnych oraz obiektéw prywatnych,

— wypracowanie i wdrozenie polityki finansowej miasta, wspieranej
przez wojewddztwo, preferujgcej proekologiczne sposoby
ogrzewania lokali i dofinansowujgcej zmiany ogrzewania
weglowego na proekologiczne,

— wykorzystanie powstajgcego systemu monitoringu powietrza oraz
stworzenie internetowego systemu informacyjnego dla
mieszkancéw oraz informacyjnych publicznych tablic swietlnych
jak rowniez stworzenie systemu prognoz i alarméw dot.
zanieczyszczen powietrza.

Cele oraz planowane do realizacji zadania zawarte w Projekcie
Miasta Kielce sg zgodne z politykg miasta w zakresie ochrony
srodowiska i wprost wpisuja sie w priorytety uchwalone w
Programie Ochrony Srodowiska.
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Strategia
Zintegrowanych
Inwestyciji
Terytorialnych
Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego na
lata 2014-2020

http.//www.um.kiel
ce.pl/gfx/kielce2/us
erfiles/images/zitko
f/strategia-zit-2016-
06-15.pdf

Cel 5: Poprawa efektywnosci energetycznej oraz inwestycje w

odnawialne zrédta energii:

= Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w kazdej
gminie,

= Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zrédet energii,

=  Realizacja planéw gospodarki niskoemisyjne;j.

Pl 4c ma za zadanie wsparcie kompleksowych projektéow dotyczacych
poprawy efektywnosci wykorzystania energii w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Pl 4e. koncentruje sie on na zwiekszeniu efektywno$ci energetycznej
oraz ograniczeniu emisji gazow cieplarnianych w miastach — w tym
celu dofinansowane bedg projekty, realizujgce zatozenia planéw
niskoemisyjnych dla poszczegdlnych gmin w zakresie dotyczacym
poprawy stanu infra-struktury np. w zakresie oswietlenia miejskiego,
wsparcie ekologicznego transportu publicznego oraz zrownowazonej
mobilnosci miejskiej (w tym np. S$ciezki rowerowe, centra
przesiadkowe, infrastruktura transportu publicznego).

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Miasta Kielce

Uchwata Rady
Miasta Kielce Nr
XXVI/531/2016 z
dnia 14 czerwca
2016'r.

http://www.um.kiel
ce.pl/gfx/kielce2/
userfiles/files/
gospodarka-
niskoemisyjna/plan
_gospodarki_niskoe
misyjnej_dla_miast
a_kielce_2.pdf

Gmina Miasto
Kielce

PGN jest strategicznym dokumentem, ktéry wyznacza kierunki rozwoju

gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce na lata 2015-2020 w

zakresie dziatan inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Plan gospodarki

niskoemisyjnej ma m.in. przyczyni¢ sie do osiggniecia celow

okreslonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

= redukcji emisji gazow cieplarnianych,

=  zwiekszenia udziatu energii pochodzacej z zrédet odnawialnych,

= redukcji zuzycia energii finalnej, co ma zosta¢ zrealizowane
poprzez podniesienie efektywnosci energetycznej, a takie do
poprawy jakosci powietrza na obszarach, na ktérych odnotowano
przekroczenia jakosci poziomoéw dopuszczalnych stezedn w
powietrzu i realizowane sg programy (naprawcze) ochrony
powietrza (POP) oraz plany dziatan krétko-terminowych (PDK).

Cel gtéwny to ukierunkowanie rozwoju Miasta Kielce w strone

gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazow

cieplarnianych, poprawe efektywnosci energetycznej, wazrost

wykorzystania energii ze zrddet odnawialnych i poprawe jakosci

powietrza poprzez:

= Qgraniczenie emisji gazow cieplarnianych do 2020 o 9,7% w
stosunku do roku bazowego (tgcznie dla wszystkich interesariuszy
planu), w tym o 0,8% dla miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych,

= Zmniejszenie zuzycia energii do 2020 roku w stosunku do
prognozy o 3,9% (tacznie dla wszystkich interesariuszy planu), w
tym o 0,4% dla miasta i miejskich jednostek organizacyjnych; w
poréwnaniu z rokiem bazowym odpowiednio: 4,4% i 0,5%,

= Zwiekszenie wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych do
2020 roku do 0,23% w prognozowanym zuzyciu energii (tgcznie
dla wszystkich interesariuszy planu) w tym do 0,01% dla miasta i
miejskich jednostek organizacyjnych.

Realizacja powyzszych celdow przyczyni sie bezposrednio do realizacji
celéw w zakresie ochrony powietrza wyznaczonych w POP, czyli do
przywrdcenia naruszonych standardéw jakosci powietrza oraz
zmniejszenia stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu —
osiggniecie poziomu dopuszczalnego PM10 i PM2,5, w powietrzu na
obszarze miasta Kielce, gdzie stwierdzono przekrocze-nia norm.

Realizacja celdw wynikajacych z POP ma przyczynic sie do osiggniecia i
utrzymania  poziomu  stezenia  pytdw  zawieszonych  oraz
benzo(a)pirenu na poziomach okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). Zadania w PGN podzielono
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na ponizsze obszary Obszar 5. Wykorzystanie energooszczednych
technologii oswietleniowych. W ramach obszaru ujete sg priorytety i
dziatania w zakresie zastosowania energooszczednych technologii
oswietleniowych w os$wietleniu ulicznym, parkowym, iluminacji
obiektow oraz oswietleniu wewnetrznym. Zastosowanie
energooszczednych  rozwigzan  technologicznych w  zakresie
oswietlenia przyczynia sie bezposrednio do ograniczenia emisji gazow
cieplarnianych i innych zanieczyszczen oraz stuzy poprawie
efektywnosci energetyczne;.

Priorytet 5.1. Modernizacja oswietlenia ulicznego

W ramach priorytetu moga by¢ realizowane wszystkie dziatania
majace na celu wykonanie prac projektowych, budowe i rozbudowe
oswietlenia ulicznego i parkowego na obszarze Miasta, a takze
zastosowanie rozwigzan obnizajacych zuzycie energii elektrycznej.
Mozna zaliczy¢ tutaj przede wszystkim faze projektowa wraz z analizg
efektywnosci ekonomiczne] realizacji inwestycji, a takze montaz i
instalacje urzadzen obnizajgcych zuzycie energii elektrycznej tj.
oswietlenia LED, reduktoréw mocy, inteligentnych systeméw
oswietleniowych. W wyniku realizacji przedsiewzie¢ w tym priorytecie
zostanie zmniejszone zuzycie energii elektrycznej zuzywanej przez
oswietlenie miejskie. Wszystkie realizowane dziatania w ramach tego
priorytetu beda przyczynia¢ sie do wzrostu wykorzystania rozwigzan
podnoszacych efektywnosc¢ energetyczng i ograniczenia emisji gazéw
cieplarnianych.

Realizacja Projektu wpisuje sie dziatania przewidziane w Planie
Gospodarki Emisyjnej i jest komplementarna z Zadaniem 5.1.1.
Poprawa efektywnosci energetycznej Kielc poprzez modernizacje
oswietlenia ulicznego w gminie Kielce. Projekt wpisuje sie rowniez
w gtéwne kierunki dziatan PGN opisanych na stronach: 83, 117, 160.

4. Instytucjonalna i prawna wykonalnos¢ projektu

4.1. Analiza instytucjonalna

Miasto Gmina Kielce jest podstawowg jednostkg samorzadu terytorialnego, powotang do organizacji
zycia publicznego na swoim terytorium. Gmina wykonuje swoje czynnosci za pomocg Urzedu Miasta
Kielce i jednostek organizacyjnych, np. Miejskiego Zarzadu Drdég w Kielcach, bedacego jednostka
organizacyjng Gminy. Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest Prezydent,
a uchwatodawczym Rada Miejska.

Gmina Kielce nadzorowac bedzie realizacje projektu finansowanego z funduszu EFRR. Zadania i
obowigzki Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach (MZD) i jego komérek organizacyjnych okresla Statut i
Regulamin Organizacyjny. Gmina Kielce nadzorowa¢ bedzie realizacje projektu finansowanego z
funduszu EFRR.

Realizatorem Projektu finansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
bedzie Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce — jednostka organizacyjna
JST. Realizator odpowiedzialny bedzie za rozliczenia rzeczowe i finansowe wzgledem Instytucji
Zarzadzajgcej.

Organem wykonawczym Gminy Kielce jest Urzad Miasta Kielce.

Petna nazwa: Gmina Kielce Siedziba: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
Adres ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
Numer telefonu 41-36-76-000
Faks 41-34-42-763
Adres strony internetowej http://www.um.kielce.pl/
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Adres na platformie ePUAP g94m13lgvz/skrytka
NIP 657-261-73-25
REGON 291009343

Podstawy prawne dziatania gminy

Ustawa o samorzadzie gminnym

Kierownictwo

Wojciech Lubawski — Prezydent Miasta

=  Miejski Zarzad Drég w Kielcach bedzie strong w zawarciu kontraktéw z wykonawca robot

budowlanych.

=  Miejski Zarzad Drég w Kielcach bedzie sprawowat nadzoér inwestorski nad realizacjg prac

inwestycyjnych.

Petna nazwa:

Miejski Zarzad Drég w Kielcach

Siedziba: ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce
Adres ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce
Numer telefonu (41) 34 02 800
Faks (41) 3402 830

Adres strony internetowej

www.mzd.kielce.pl

Adres e-mail boi@mzd.kielce.pl
NIP 6571916184
REGON 290811363

Podstawy prawne dziatania gminy

Ustawa o samorzgdzie gminny — jednostka organizacyjna Miasta Kielce,
przy pomocy ktorej Prezydent Miasta Kielce wykonuje swoje obowigzki
zarzadcy drogi.

Kierownictwo

Wrtodzimierz Stepien — Dyrektor

Od dnia 01.07.2015 r. obowigzek konserwacji oswietlenia ulicznego spoczywa na warszawskiej firmie
SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp. z o0.0. ul. Mineralna 46B 02-274 Warszawa T. +48 22 675 69 49
E. office.stp@swarco.com www.swarco.com/stp

ODDZIAL KIELCE

ul. Szkolna 2/2 26-052 Nowiny T. +48 41 367 26 95 F. +48 41 303 91 04

E. kielce.oswietlenie@swarco.com

Wiascicielem infrastruktury edukacyjnej powstatej w wyniku realizacji projektu pozostanie Miasto
Kielce. Beneficjentem posrednim (ostatecznym) beda wszyscy mieszkanncy Gminy Kielce oraz osoby
przyjezdne.

W ciggu ostatnich kilkunastu miesiecy w Kielcach bardzo czesto dochodzito do awarii ulicznego
oswietlenia. Mieszkancy regularnie zgtaszali, ze na niektérych osiedlach latarnie w ogdle nie swieca,
lub sg wtgczone w dzied. Miasto postanowito uporaé sie z tym problemem i zaplanowato wymiane
opraw. Niektére z nich pochodzg z lat 80 i 70-tych a czesto i 50-tych ubiegtego wieku.

Dziatanie aktualnie uzytkowanych opraw przewidzianych do modernizacji oparte jest na Zrddtach
wytadowczych sodowych oraz rteciowych. Z uwagi na dtugotrwaty okres uzytkowania oprawy te nie
gwarantujg wtasciwych parametréw oswietleniowych a ich eksploatacja jest energochtonna. Znaczna
czesc linii napowietrznych na ktdorych zamontowane sg oprawy wykonana jest przewodami gotymi
typu AL, co w przypadku anomalii pogodowych (np. wichur, burzy) powodujg awarie sieci
oswietleniowej. W eksploatowanym majatku oswietleniowych wystepujg przestarzate szafy
sterowania oswietleniem ulicznym umieszczone w rozdzielniach niskiego napiecia stacji transforma-
torowych co z uwagi na lokalizacje (np. na dziatkach prywatnych) utrudnia wtasciwg eksploatacje
majatku oswietleniowego.

Miejski Zarzad Drég ogtosit przetarg na zaprojektowanie oswietlenia ulicznego i wytypowat ulice, na
ktorych czesto dochodzito do awarii oraz oswietlenie jest stare i zuzyte.

Miejski Zarzad Drég w Kielcach — Referat Oswietlenia i Infrastruktury Teletechnicznej zleci wykonanie
projektu technicznego po zakwalifikowaniu projekty do dofinansowania ze srodkédw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.
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Miejski Zarzad Drég w Kielcach (MZD) jest jednostkg organizacyjng Miasta Kielce, przy pomocy ktérej
Prezydent Miasta Kielce wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drogi.

Zarzad dziata w szczegdlnosci na podstawie nizej wymienionych przepisow:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z pézn. zm.),

2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z péZn. zm.),

3. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260,
z péin.zm.),

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z pdin.
zm.),

5. ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z pdzn. zm.),

6. statutu.

Przedmiotem dziatania Zarzadu jest petnienie funkcji:

1) zarzadu drogi i wykonywanie obowigzkéw zarzadcy drogi na drogach publicznych oraz
drogach wewnetrznych stanowigcych wtasnos¢ Gminy Kielce, lezgcych w granicach
administracyjnych miasta Kielce, z wytgczeniem autostrad i drog ekspresowych.

2) zarzadcy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia miasta,

3) zarzadcy miejskich sieci o$wietleniowych usytuowanych poza pasem drogowym,

4) inwestora budowy drég, chodnikéw, dojsé, dojazdow, parkingdw, sciezek rowerowych wraz z
niezbedng infrastrukturg (w tym oswietleniem i kanalizacjg deszczowg) oraz urzgdzeniami i
obiektami towarzyszgcymi, realizowanych poza pasami drogowymi w ramach lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych i budzetu obywatelskiego. Funkcja ta polega na realizacji procesu i
inwestycyjnego i nie obejmuje zarzgdzania i utrzymywania tych obiektéw.

W szczegdlnosci do zakresu dziatania Zarzadu nalezy: realizacja zadan w zakresie oswietlenia
ulicznego. Nadzér nad dziatalnoscig Zarzadu sprawuje Prezydent Miasta Kielce.

Struktura MZD

Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach kieruje Dyrektor.

- Dyrektor odpowiada za catos¢ dziatalnosci jednostki i reprezentuje ja na zewnatrz.
- Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

- Zastepcow dyrektora

- Gtownego ksiegowego

- Kierownikow dziatow i samodzielnych stanowisk

W skiad MZD wchodzg nastepujace wydziaty i referaty:

1. Wydziat Drog i InZynierii Ruchu:

- referat inzynierii ruchu,

- referat obstugi komunikacyjnej,

- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego
2.Wydziatu Utrzymania i Eksploatacji Drog

3. Wydziat inwestycji:

- referat realizacji inwestycji,

- referat mostéw,

- referat oswietlenia i infrastruktury teletechnicznej

4. Wydziat planowania

- referat dokumentacji,

- samodzielne stanowisko ds. uzgadniania warunkéw zabudowy planowanych obiektéw,
- samodzielne stanowisko ds. lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
- samodzielne stanowisko ds. opiniowania projektow

5. Wydziat geodezji i gospodarowania gruntami

- samodzielne stanowisko ds. ewidencji drég

6. Wydziat kanalizacji deszczowej

7. Wydziat finansowo - ksiegowy

- referat ksiegowosci,
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- referat budzetu i analiz,

- referat finansow,

- referat windykaciji,

- referat funduszy strukturalnych

8. Wydziat Zaméwien Publicznych

9. Wydziat organizacyjno-administracyjny

10. Wydziat strefy ptatnego parkowania

11. Laboratorium

12. Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Pfac

13 Samodzielne stanowisko ds. Informatyki

14. Samodzielne stanowisko ds. kontaktow z mediami
15. Radca Prawny

16. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnetrznego
17. Samodzielne stanowisko ds. BHP

Przy dysponowaniu powyzej opisanymi powyzej komdrkami Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach,
w ktoérych pracujg ludzie posiadajacy doswiadczenie w realizacji nie tylko projektéow unijnych, lecz
rowniez szeregu innych przedsiewzie¢ z zakresu infrastruktury technicznej, nie wystepujg obawy co
do wiasciwego, zgodnego z prawem i rzetelnego wdrozenia zadan zaplanowanych w projekcie.
Whioskodawca zatrudnia pracownikdéw na podstawie umdw o prace.

Whnioskodawca posiada odpowiedni potencjat kadrowy mogacy w petni sprosta¢ zatozonym
dziataniom w projekcie.

4.2. Analiza prawna

Miejski Zarzad Drog w Kielcach wykonuje prace zwigzane z utrzymaniem i eksploatacjg infrastruktury
publicznej poprzez zawieranie umoéw w drodze zamdwien publicznych z przedsiebiorstwami, ktére
spetnity warunki przetargu. Jednym z takich warunkéw jest posiadanie sprzetu technicznego
wymaganego do wtasciwego wykonywania prac o odpowiednim standardzie. Dlatego tez Miejski
Zarzad Drég w Kielcach nie posiada zasobow technicznych, ale poprzez zamdwienia publiczne
korzysta z zasobdéw przedsiebiorstw specjalistycznych. Miejski Zarzad Drég w Kielcach do etapu |
modernizacji oswietlenia ulicznego w Kielcach wytypowat ulice, na ktdérych czesto dochodzito do
awarii oraz o$wietlenie jest stare i zuzyte.

Miejski Zarzad Drég w Kielcach — Referat Oswietlenia i Infrastruktury Teletechnicznej zleci wykonanie
projektu technicznego po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-202.

Uzyskane Data
/Opracowane kania/ Uwagi
(TAK/NIE/ uzysxania J
NIE DOTYCzZy) | Ukofczenia
Projekty budowlane NIE Il KW. 2018 | Projekty zostang zlecone do wykonania po
zakwalifikowaniu projektu do
Projekty wykonawcze NIE I KW. 2018 | dofinansowania

Wykonawca: Master Consulting Sp. z o.0.

Studium Wykonalnosci TAK I\;(:(l\l;l ul. Ogrodowa 2
81-198 Mosty k/Gdyni
IV KW. Wykonawca: Master Consulting Sp. z o.o.

Audyt energetyczny oswietlenia TAK ul. Ogrodowa 2
2017 .
81-198 Mosty k/Gdyni

. Decyzja Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony
o 5r°d°W'§k°WVCh_ ) NIE DOTYCZY IV KW. | $rodowiska w Kielcach nr
uwarunkowaniach realizacji 2017 WO0O0-11.4240.1.75.2017.JT.1 z dnia
przedsigewzigcia 27 grudnia 2017 roku — przedmiotowa
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inwestycja nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, a tym samym nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Raport z Oceny Oddziatywania na

$rodowisko NIE DOTYCZY jow. j.w.

Wykonane na etapie opracowywania
NIE I KW. 2018 | dokumentacji projektowe]j po okresleniu skali
ich wystepowania.

Uregulowane prawo do
dysponowania gruntem

Projekt zostanie zlecony do wykonania po
zakwalifikowaniu projektu do
dofinansowania i w ramach niego zostanie
ustalona forma zgtoszenia.

Zgtoszenie robot NIE 11 KW. 2018

4.3. Analiza trwalosci

Zaktada sie, ze przeprowadzenie inwestycji pn. ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie
miasta Kielce” spetni normy europejskie w zakresie oswietlenia ulicznego. Z zatozenia optacalnosci
inwestycji projekt, bedzie réwniez charakteryzowat sie znaczng trwatoscig. Trwatos¢ projektu bedzie
wigzata sie z wtasciwym utrzymaniem i dalszg jego eksploatacja.

Cele projektu oraz jego funkcjonowanie zostang zachowane w okresie 5 lat od zakonczenia realizacji
projektu. Przyjete rozwigzania zapewnig trwatosc projektu w okresie co najmniej 5 lat od przekazania
przez Instytucje Zarzadzajaca ptatnosci koricowej na rzecz beneficjenta. W tym okresie nie zajdzie
ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 71 Rozporzadzenia nr 1303/2013 tj.:
a) zaprzestanie dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objety programem;
b) zmiana wfasnosci elementu infrastruktury, ktéra daje przedsiebiorstwu lub podmiotowi
publicznemu nienalezne korzysci;
c) istotna zmiana wptywajgca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrazania, ktéra
mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jej pierwotnych celéw.
W powyziszym okresie zapewniona zostanie trwato$¢ projektu pod wzgledem: instytucjonalnym,
prawnym i finansowym.
Beneficjent — Gmina Kielce — zobowiqzuje sie do wykorzystania oswietlenia ulicznego objetego
wsparciem dla celéow przewidzianych w projekcie w okresie zachowania trwafosci projektu,
tj. przynajmniej przez okres 5 lat od przekazania przez Instytucje Zarzadzajgcg ptatnosci koficowe;j
na rzecz beneficjenta.

Trwato$¢ instytucjonalna

Po zakonczeniu realizacji projektu nadzér nad witasciwym funkcjonowaniem zmodernizowanej
w ramach projektu infrastruktury wykonywany bedzie przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach —
jednostke organizacyjng Gminy Kielce.

Po zakoniczeniu inwestycji i jej odbiorze powstaty majatek bedzie nalezat do Gminy Kielce, podmiotu,
ktorego trwatosé instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe.

Zadanie wtasne gminy

Art. 18. ust. 1 ustawy Prawo energetyczne stanowi, ze do zadan wtasnych gminy w zakresie
zaopatrzenia w energie nalezy planowanie o$wietlenia miejsc publicznych i drég znajdujacych sie na
terenie gminy®. Finansowanie tego o$wietlenia, zgodnie z ustawa, nalezy rozumieé jako finansowanie

6 Ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz U nr 54, poz. 348.)
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kosztéw energii elektrycznej pobranej przez punkty $wietlne oraz koszty ich budowy i utrzymania’.
Koszty oswietlenia drdg znajdujacych sie na terenie gminy, gmina w catosci ponosi z wtasnego
budzetu. Jednoczesnie zobowigzana jest dba¢ o racjonalizacje kosztdw oswietlenia ulicznego
(tj. kosztéw zwigzanych z jego modernizacjg oraz witasciwg jakoscig techniczng i eksploatacyjng).
Obowigzek finansowania oswietlenia ulicznego wigze sie z:

— koniecznoscig zapewnienia finansowania dostawy energii elektrycznej na potrzeby
oswietlenia;
— finansowaniem utrzymania oswietlenia w nalezytym stanie technicznym.

Odpowiedzialnos¢ za pierwsze z ww. zobowigzan, zgodnie z ustawg, cigzy na samorzadzie gminy.
Kwestia drugiego, czyli tzw. konserwacji z uwagi na brak uregulowanych spraw wtasnosci stanowi
czesto problem.

Kwestia wtasnosci

Struktura wtasnosci oswietlenia ulicznego jest zréznicowana. Najwiekszym wtascicielem punktéw
oswietlenia ulicznego w Polsce sg w chwili obecnej zaktady energetyczne, ktore historycznie rzecz
biorgc, byly inwestorem lub przejmowaty oswietlenie uliczne powstajgce w gminach. Sytuacja taka
jest wynikiem braku odpowiednich uregulowan prawnych, dotyczacych kwestii wtasnosci
oswietlenia, jak roéwniez trudnosci technicznych, jakie pociggatoby za sobg ewentualne
wyodrebnienie oswietlenia ulicznego z majatku sieciowego zaktadéw energetycznych. W mniejszym
stopniu wifascicielem oswietlenia ulicznego na swoim terenie sg gminy, chol zarysowujg sie
tendencje zmierzajace do zmiany tego uktadu.

Nowe ciggi oswietleniowe budowane przez gminy nie sg juz przekazywane do zaktaddéw
energetycznych (ZE). Gminy przejmujg majgtek oswietleniowy ulic od ZE, stajgc sie jego faktycznym
gospodarzem?,

Na terenie Miasta Kielce instalacje oswietlenia ulicznego istniejgce w wiekszosci sg wtasnos$cig Gminy
Kielce, ktdra jako wtasciciel uprawniony jest do korzystania z nich i rozporzadzania nimi.

Gmina ponosi koszty zakupu energii elektrycznej oraz finansuje utrzymanie punktéw swietlnych.
Oswietlenie nowych ulic w Kielcach, ktérych budowa wspdtfinansowana jest ze srodkéw Unii
Europejskiej, bedzie wtasnoscig gminy. Gmina Kielce wybuduje instalacje oswietleniowe, bedzie nimi
zarzadzata i finansowata ich utrzymanie.

Wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla
utrzymywania rezultatow i osiggania oddziatywan projektu po jego zakonczeniu.

Trwatos$¢ prawna projektu

Realizacja projektu jest zgodna z obowigzujgcym prawem wspdlnotowym i prawem polskim,
w szczegolnosci: prawem zamowien publicznych, prawem ochrony srodowiska, ustawg o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, prawem budowlanym, a takze politykami horyzontalnymi UE
(polityka réwnych szans, polityka ochrony srodowiska).

Trwatos¢ finansowa

Utrzymanie mienia powiatowego nalezy do obowigzkdw i kompetencji powiatu. Srodki na
utrzymanie oswietlenia ulicznego sg okreslone i zabezpieczone corocznie w uchwatach budzetowych
Gminy Kielce.

Koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja projektu ponosi¢ Gmina Kielce. Po zakonczeniu
realizacji projekt nie bedzie eksploatowany jako przedsiewziecie komercyjne, nie bedzie generowat
zysku.

Analiza trwatosci finansowej projektu wykazuje we wszystkich latach jej realizacji brak ujemnych
przeptywéw pienieznych. W zwigzku z tym realizacja inwestycji i jej utrzymanie nie sg zagrozone
utratg wymaganej ptynnosci finansowej. Wnioskodawca jest w stanie pozyskaé niezbedne srodki na
prefinansowanie i utrzymanie inwestycji.

7 Ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz U nr 54, poz. 348.)
8 Jeden z najbardziej znanych przyktadéw przejecia przez samorzad gminy oswietlenia ulicznego to Krakow.
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Analiza rachunku przeptywéw pienieznych z projektem wykazuje, ze wnioskodawca ma nieujemne
roczne salda przeptywdw na koniec kazdego roku odniesienia, o czym swiadczy nadwyzka dochoddow
ogotem gminy nad wydatkami ogétem.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze projekt w catym okresie odniesienia zachowa trwatos¢
finansowg inwestycji. Gmina Kielce pozostanie wtascicielem produktéw projektu.

Zgodnie z obowigzujgcymi zasadami projekt bedzie funkcjonowaé w okresie dtugoterminowym i nie
zostang wprowadzone zadne zmiany odno$nie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie
dtugoterminowe] bedzie spetniat kryteria i normy obowigzujagce w Unii Europejskiej odnosnie
pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Zadne wartosci nabyte podczas projektu nie zostang
zbyte, a kontynuacja projektu bedzie odbywata sie zgodnie z zapisami wniosku i umowy o
dofinansowanie.

Projekt przyczyni sie do dtugoterminowego zréwnowazonego rozwoju Gminy Kielce. Inwestycja ma
charakter trwaty i nie bedzie wymagata kolejnych naktadéw oprécz naktadéw na remonty techniczne,
ktore bedg finansowane z funduszy samorzgdu Gminy Kielce.

W wyniku realizacji przedsiewziecia zostanie zmniejszone zuzycie energii elektrycznej zuzywanej
przez o$wietlenie miejskie. Wszystkie realizowane dziatania w ramach tego projektu bedg przyczyniaé
sie do wzrostu wykorzystania rozwigzan podnoszgcych efektywnos$¢ energetyczng i ograniczenia
emisji gazéw cieplarnianych.

4.4 Harmonogram wdroZenia projektu

Miejski Zarzad Drdég w Kielcach powierzy Inwestorowi Zastepczemu obowigzki wykonywania
czynnosci zastepstwa inwestycyjnego przy realizacji niniejszego projektu. Inwestor Zastepczy bedzie
wykonywat czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

Miejski Zarzad Drég w Kielcach powierzy nadzér inwestorski przy realizacji niniejszego projektu.
Firma zewnetrzna wytoniona zostanie w drodze przetargu i bedzie odpowiedzialna za nadzér
inwestorski, w tym za kontrole zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem, okreslonymi
przepisami, obowigzujgcymi normami i zasadami technicznymi, biezgca ocene robdt wykonanych
przez wykonawce, sprawdzanie i odbiér robdét budowlano-montazowych a takze kontrolowanie
rozliczen budowy oraz kontrolowanie kierownika budowy. Przedmiotem umowy bedzie m.in.:

a) pomoc przy przygotowaniu postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamodwienn publicznych na wykonawce/wykonawcoéw robét
budowlanych Inwestycji,

b) nadzdr inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branzami, zgodnie z przepisami
ustawy prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami,

¢) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p. pozarowych
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw procesu realizacji Inwestycji, w
rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy,
podczas catego procesu realizacji Inwestycji,

d) dokonywanie biezacej analizy kosztéw Inwestycji oraz zestawien po zakonczeniu kazdego
kwartatu,

e) sprawdzanie dokumentédw rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym,

f) przeprowadzanie odbioréw rozliczen czesciowych realizacji projektu,

g) przygotowanie materiatdw do odbioru koncowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich
uczestnikdw procesu inwestycyjnego o terminie odbioru koricowego Inwestycji oraz
dokonanie odbioru koncowego Inwestycji.

Poniewaz szansg na rozwdj infrastruktury jest dostep do funduszy strukturalnych przeznaczonych na
wspieranie rozwoju regionalnego, Miejski Zarzad Drog w Kielcach wnioskuje o srodki unijne z EFRR.

Przewiduje sie dofinansowanie projektu ze Srodkéw Unii Europejskiej, tj. z funduszu EFRR, na
poziomie dofinansowania 85% kosztéw kwalifikowanych realizacji projektu, co daje kwote
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3 316 254,35 zt, wobec 585 221,35 zt wktadu wtasnego kosztéw kwalifikowalnych, co daje udziat na
poziomie 15% kosztow kwalifikowanych.

Koszty niekwalifikowalne projektu wynoszg 0 zi. Wartos¢ catkowita projektu wynosi
3901 475,70 zt (koszty kwalifikowalne + koszty niekwalifikowalne).

Tabela — Zrédta finansowania projektu

Wydatki kwalifikowane 2018 2019 Razem %
Dofinansowanie UE 357 572,99 2958 681,36 3316 254,35 85,00%
Budzet Wnioskodawcy 63 101,11 522 120,24 585 221,35 15,00%
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00%
Razem 420 674,10 3480 801,60 3901 475,70 100,000%
Wydatki niekwalifikowane 2018 2019 Razem %
Budzet Wnioskodawcy 0,00 0,00 0,00 0,00%
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00%
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zrédto: obliczenia wtasne

Miejski Zarzqd Drég w Kielcach posiada petfng zdolnos¢ organizacyjng do wdrozenia projektu.

Harmonogram procesu przetargowego i realizacji projektu uzalezniony jest od terminu i mozliwosci
uzyskania dofinansowania ze srodkéw EFRR.

Przewidywany termin realizacji projektu

- podpisanie umowy z Marszatkiem Wojewddztwa Swietokrzyskiego na dofinansowanie
projektu ze srodkéw EFRR — maj 2018,

— procedura wyboru wykonawcy projektow budowlanych i wykonawczych — marzec 2018,

— procedura wyboru wykonawcy robdt — maj/czerwiec 2018,

— realizacja projektu — lipiec 2018 — wrzesien 2019,

— zakonczenie finansowe projektu — pazdziernik 2019.

Wydatki ponoszone w ramach Projektu dokonywane bedg w sposdb celowy i oszczedny, z
zachowaniem zasady konkurencyjnosci oraz uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadéw,
zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych i przepisami okre$lonymi w Ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych.

ZGODNOSC PROJEKTU Z PRAWEM ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

. e Planowana data ogtoszenia
Lp. Tryb procedury Przedmiot zamodwienia W formacie dd/mm/rr
0] ie dok tacji
1. Przetarg nieograniczony prac_owar.ne okumentac 21.03.2018r.
technicznej
Wybd k bot
2. Przetarg nieograniczony yoor wy onawcy_ robo 06.07.2018r.
budowlano montazowych

Srodki niezbedne w celu sfinansowania kosztéw wdrozenia projektu beda pochodzi¢ ze $rodkéw
EFRR i udziatu wtasnego Gminy Kielce. Jednakze z uwagi na ograniczone srodki finansowe, przy
braku dofinansowania z EFRR, sfinansowanie inwestycji jedynie ze $rodkéw wtasnych wptynie
niekorzystnie na inne planowane inwestycje gminne. Realizujgc projekt Gmina Kielce bedzie
zmuszona ograniczy¢ pozostate planowane inwestycje, zapisane w WPF do niezbednego minimum.

Dlatego tak wazine jest wsparcie ze Srodkow EFRR, ktdre jest niezbedne w celu zrealizowania
projektu. Obecny stan oswietlenia ulicznego ma wptyw na funkcjonowanie miasta Kielce w ramach
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catej aglomeracji kieleckiej. Poszczegdlne etapy realizacji projektu przedstawia ponizsza tabela
(wykres Gantt’a).

Rok 2018 Rok 2019

Rok 2017

Nazwa zadania

] 1] \% | Il 1 vV

Prace przygotowawcze

Prace projektowe

Decyzje/zezwolenia

Procedura przetargowa

Rozpoczecie realizacji
rzeczowej projektu

Zakonczenie realizacji
rzeczowej projektu

Zakoniczenie finansowe
projektu

5. Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji

Wedtug danych GUS Miasto Kielce w 2016 r. zajmowato powierzchnie 110 km? a liczba mieszkaicéw
na terenie miasta wynosita 197 8704 (stan na dzien 31 grudnia 2016 r., wedtug faktycznego miejsca
zamieszkania).

W ponizszej tabeli przedstawiono zmiany liczby ludnosci w latach 2012-2016 (wedtug danych
statystycznych — stan ludnosci wedtug statego miejsca zamieszkania na dzier 30.06.2016 r.).

Tabela — Zmiany liczby ludnosci w latach 2012-2016 (wg danych statystycznych — stan ludnosci
wedtug faktycznego miejsca zamieszkania na dzien 30.06.2016 r.)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba

mieszkancow 200 938 199 870 198 857 198 046 197 704
[0s.]

Zrédto: GUSBDL
Na terenie miasta oszacowano sumaryczng emisje pytu zawieszonego PM10, pytu zawieszonego
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu ze zrddet niskiej emisji (powierzchniowych i liniowych), punktowych w

2014 r. na potrzeby opracowania POP. Zestawienie emisji z poszczegdlnych rodzajow zrédet emisji na
terenie strefy miasto Kielce ilustruje ponizsza tabela.

Tabela — Zestawienie emisji poszczegdlnych substancji ze Zzrédet emisji na terenie strefy miasto
Kielce w 2014 r.
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Wielkosc emisji

Rodzaj emisji Pytu zawieszonego PM10 | Pylu zawieszonego PM2,5 Benzo(a)pirenu
[Mag/rok] [Mag/rok] [Mg/rok]
Emisja punktowa 166,17 132,93 0,0699
Emisja powierzchniowa 581,36 571,37 0,2808
Emisja liniowa, w tym: 389,12 361,66 0,0008
Drogi krajowe 102,23 94,89 0,0002
Drogi wojewadzkie 66,86 62,11 0,0001
Inne drogi 220,03 204,66 0,0005
Emisja niezorganizowana:
hatdy i zwatowiska, kopalnie
! 6,30 1,51 -
odkrywkowe i zaktady ! !
przerobcze
Emisja z rolnictwa, w tym: 19,22 2,9 -
Uprawy 2,89 0,55 i}
Hodowla 16,33 2,35 -
Razem 1162,17 1 070,37 0,3515

Zrédto: Opracowanie wtasne ATMOTERM S.A. na podstawie POP

Jak wynika z zestawienia z powyiszej tabeli, najwiekszy udziat w catkowitej emisji pytow
zawieszonych oraz benzo(a)pirenu majg zrédta emisji powierzchniowej. Dla pytu zawieszonego PM10
udziat tych zrédet wynosi 50% a dla benzo(a)pirenu ok. 80%. W emisji pytu zawieszonego PM10 i pytu
zawieszonego PM2,5 istotny udziat ma réwniez emisja liniowa — 33% w catkowitej wielkosci emisji
PM10 ze strefy.

Wprowadzenie na rynek osSwietlenia ulicznego technologii LED daje szanse na znaczne oszczednosci
przy stosunkowo krétkim okresie zwrotu inwestycji. Wdrazanie dyrektywy 2005/32/WE
ustanawiajgcej ogdélne zasady ustalania wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla produktow
wykorzystujgcych energie oraz rozporzgdzenia Komisji (WE) 245/2009 oznacza, ze wiele rodzajow
obecnie stosowanych lamp zostanie wycofanych z produkcji do roku 2017 i przestang by¢ one
dostepne na rynku. Gminy stang przed problemem remontu istniejgcych zasobéw badz znacznych
inwestycji zwigzanych wymiang oswietlenia na bardziej efektywne energetycznie

Oswietlenie uliczne odgrywa istotng role w bezpieczenstwie ruchu publicznego. Zapewnienie dobrej
widocznosci po zmroku czy w ztych warunkach pogodowych wigze sie z ponoszeniem znacznych
kosztow na energie elektryczng. W gminach, gdzie funkcjonujg starsze, nieefektywne systemy
oswietlenia ulic, koszty oswietlenia mogg by¢ znaczne. Z drugiej strony, potencjat oszczednosci jest
ogromny i moze siega¢ od 30% do nawet 70%.

Wdrazane w ostatnich czasach do oswietlenia ulicznego technologie LED pozwalajg na znaczne
oszczednosci przy stosunkowo krotkim okresie zwrotu inwestycji. Dzieki mozliwosci obnizenia
kosztéw o ponad 50% staty sie interesujgcg alternatywa przy rozwazaniu réznego typu rozwigzan
modernizacji oswietlenia. Niektore zalety wktadow LED:

= wysoka efektywnos¢ energetyczna,

= niewielkie wymagania eksploatacyjne,

= brak promieniowania UV i podczerwieni,

=  wybdr koloru swiatta,

= mozliwos¢ precyzyjnego kierowania $wiatta (istotne na obszarach wystepowania zwierzat
prowadzgcych nocny tryb zycia),

= duza elastycznosé pracy oswietlenia, mozliwos¢ stosowania dynamicznego systemu sterowa-
nia oSwietleniem,

= wysoka trwatos¢ oswietlenia (ok. 50 000-70 000 godzin).

Modernizacja oswietlenia ulicznego z wykorzystaniem LED wymaga znacznych naktaddow
inwestycyjnych i stanowi istotng bariere dla wiekszosci gmin.
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5.1. Analiza wykonalnosci

Modernizacja oswietlenia potrzebna jest wszedzie tam, gdzie systemy oswietleniowe sg przestarzate,
nieefektywne, zuzywajg zbyt wiele energii, a rozprowadzane $wiatto jest nieprawidtowo wykorzysty-
wane.

Innowacyjne nowe technologie, a w szczegdlnosci szybki rozwdj technologii LED pozwala na
zmniejszenie kosztow oswietlenia poprzez jego modernizacje lub catkowitg przebudowe.

Priorytetowymi celami modernizacji oswietlenia s3: dostosowanie jakosci Swiatta do przestrzeni,
obnizenie kosztdw zuzycia energii oraz wykonanie oswietlania przyjaznego dla $srodowiska. Czesto
znaczacym argumentem skfaniajgcym do modernizacji oswietlenia sg pienigdze, ktére mozina
zaoszczedzié.

W zaleznosci od potrzeb oraz mozliwosci finansowych, modernizacja oswietlenia moze obejmowac:
* wymiane opraw oswietleniowych na energooszczedne,

* montaz opraw, ktére oswietlajg konkretne punkty - bez zbednego Swiecenia w gore czy na
boki (zapobieganie Smiecenia swiattem),

* montaz inteligentnych systemdéw sterujacych oswietleniem.

Niejednokrotnie modernizacja oswietlenia ulicznego majaca na celu uzyskanie oszczednosci na
wydatkach postrzegana jest jako wymiana opraw na oprawy energooszczedne, zapominajac przy tym
o komforcie, a co za tym idzie, rowniez bezpieczenstwie uzytkownikéw drég oraz o $mieceniu
Swiattem. Wymieniane oprawy powinny by¢ dostosowane do specyficznych warunkéw pracy, jaka
jest ulica. Nalezy pamietaé, ze modernizowane oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Oswietlenie nocne powinno by¢ bezpieczne oraz
komfortowe dla jego uzytkownikdow.

Korzysci modernizacji oswietlenia zewnetrznego:

= zmniejszenie kosztéw eksploatacji systemdéw oswietleniowych,

= zmniejszenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej,

= poprawa bezpieczenstwa na drogach poprzez zwiekszenie widocznosci uczestnikéw ruchu,
= zwiekszenie bezpieczenstwa publicznego,

= dostosowanie mocy o$wietlenia do indywidualnych parametréow jezdni, terenu,

=  poprawa wizerunku ulic i miasta,

= zmniejszenie $miecenia Swiattem,

= redukcja Swiatta przeszkadzajgcego,

= obnizenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery,

= mozliwo$é sprawniejszego sterowania oswietleniem.

Warto zaznaczy¢, ze fundusze przeznaczone na modernizacje oswietlenia zwracajg sie w 100%
w przeciggu kilku lat. Oprdécz korzysci finansowych, warto mie¢ na uwadze ogromne zyski spoteczne
oraz ekologiczne.

Na podstawie inwentaryzacji instalacji oswietlenia ulicznego rozpatruje sie  wymiane 100%
istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe oprawy LED.

Jako podstawe do przeprowadzenia analizy zostaty wziete pod uwage oprawy o podanych ponizej
mocach i odpowiadajgcych im skutecznosciach swietlnych:

Moc oprawy | Skutecznosc¢ swietlna — nie mniej niz
(W] [Im]
52 6240
77 9240
103 12360

Ponizsza tabela przedstawia wykaz obwodéw z doborem proponowanych opraw.
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Tabela — Wykaz obwodéw z doborem proponowanych opraw.

L, llos¢ opraw |
Nr szafy llosc opraw proponowanych Moc d.a
L.p. Ulica oswietleniowe d? z podziatem na szafy:
: wymiany moce [W] oprawy
261 175 177 [103 | W
1 275 23 23 1771
2 . 682 25 25 1925
3 Bat. Chtopskich 683 19 19 1463
4 685 27 27 2079
5 Bat. Chtopskich, Malikéw 684 30 30 2310
6 | Wrébla, Ponurego Piwnika, Helendwek 304 28 28 1456
7 | Ponurego Piwnika, Hubalczykéw 314 10 10 520
8 | Gdrnicza, Curie-Sktodowskiej, Dtuga 163 26 26 1352
9 Graniczna 350 14 14 728
10 | Klebeerga, Unruga, Berlinga 675-1 27 27 1404
11 Sucharskie.gc?, Maczka, Starzynskiego, 676-1 a a1 5132
Dabka, Teligi
Nad Wizng, M. Cassino, Studziankowska,
Narwicka, Tobrucka, Helska, Oksycka,
12 Modlinska, Kocka, kutnowska, Bitwy Nad 677 67 67 3484
Bzurg,
13 | Fabryczna, Panska, Dyrekcji Gtdwne;j 133 32 13| 10 9| 2373
14 | Panska, Wojtostwo, Wasacz 253 22 9 13 1469
15 | Kadena, 1905 Roku 325 19 19 0 988
16 Kadene.a, 1905 Roku, Koricowa, Biesak, 788 2 0 ) 5934
Bruszniowa
17 Postowicka 015 37 37 2 849
18 035 42 42 3234
19 ., 190 16 5 11 1107
20 | tesniowka 191 5 5 385
21 Sukowska 1093 18 4| 14 1286
22 1106 14 13 1| 779
23 | Sukowska, tanowa, Do Modrzewia 099 28 21 7 1631
24 | tanowa, Skibowa 1107 12 10 2 726
25 |tanowa 305 23 22 1 1221
26 | Sobieskiego, Petychorska, Mahometarska 131 32 15 17| 2906
27 Sobieskiego, Czarnieckiego, Zo6tkiewskiego, 138 a4 2 99 5838
Janczarska
28 | Sobieskiego, Rajtarska 649 40 8| 32 2 880
29 Wybrani_ecka, Zéfkie_wslfiego, Batorego, 165 56 271 29 3637
Kordeckiego, Chodkiewicza,
30 107 6 6 312
31 547 17 17 884
32 | Kruszelnickiego 692 11 11 847
33 767 16 16 832
34 768 15 15 780
35 | Zalesie, Aleksandrowka 040 51 40 11 2927
36 | Zalesie, Laskowa 063 24 24 1248
37 | Zalesie, Bobrzanska 938 8 8 416
38 | Zalesie, Laskowa 957 48 31 14 3| 2999
39 |tazy, Zelaznogodrska 143 28 28 2156
40 | Lubiczna, Piaseczny Dot 823 19 19 1463
41 | Zastawie 933 24 24 1848
42 | Chrobrego, Dziatkowa 509 24 24 1848
43 | Hilarego Mali, Naruszewicza 388 53 53 4081
44 | Starogorska 669 5 5 385
45 | Starogorska 630 13 13 1001
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ig Sandomier.slfa od Zrédtowej do 222:1 jg i: iz 2 45122
Szczecinskiej
48 467-1 49 16 33| 4231
:g Jagiellonska od Grunwaldzkiej do 1 Maja 511:; ;2 ;2 i 232
Pakosz, Osobna, Dzika, Sucha, Dolna,
51 | Boczna, Zwirowa, Kwarcytowa, 369 41 17 2| 22| 3304
Marmurowa
52 | Za Walcownig, Pariska 040-1 39 4 35| 3813
53 §ciegiennego od V\(?pi?nnikowej do 285 13 5 8 876
Popietuszki, Dygasinskiego
54 | Sciegiennego od Wapiennikowej do 149 24 24 1848
55 | Popietuszki 145 16 16 1232
56 |1 Maja, Pawia 503 50 50 3850
57 350 21 21 1617
58 1 Maja 162 24 5| 19 1723
59 693-1 4 3 1 233
60 314 27 23 4| 2183
61 |Zgody, Matej Zgody 212 15 11 4] 1259
62 |Langiewicza 378-1 17 17 884
63 | Skalista 378-2 9 2 7| 825
64 | Chabrowa, Rozmarynowa 814 29 29 1508
65 | Czachowskiego 591 7 7 539
66 | Czachowskiego, Podlasie, Tuwima 595 28 6 9 13| 2344
67 | Plater, Matejki 750 16 10 6 0| 982
68 | Plater, Prusa 761 14 0 14 0| 1078
69 Mielczars!d('ego od Karczowkowskiej do 169 19 ol 19 ol 1463
Krakowskiej
70 | Mazurska, Wawrzynskiej, Jasienskiego 347-1 44 38 0 6| 2594
71 | Wydrynska, Radlinska 749 36 36 0 0| 1872
72 | Spacerowa 156 12 0 0 12| 1236
Liczba opraw 1869 812 | 796 | 261 | 130399

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego

Tabela — Uproszczona inwentaryzacja techniczna oswietlenia ulicznego

Moc dla
45 aa P Moc dla
llo$é opraw llos¢ opraw istniejacych z e szafy:
L uli Nr szafy do podziatem na moce [W] o ' oprawy +
-P- ‘ca oswietleniowej | wymiany " dtawik
szt.
[szt.] 70 | 100 | 125 | 150 | 250 | 400 [w] [w]
1 275 23 7 16 2700 2970
2 ) 682 25 25 6 250 6 875
Bat. Chtopskich
3 683 19 19 4750 5225
4 685 27 18 9 3150 3 465
5 | Bat. Chtopskich, Malikow 684 30 26 | 4 4900 5390
6 Wrobl:d, Ponurego Piwnika, 304 )8 9 6 13 3600 3960
Helenéwek
7 | Ponurego Piwnika, Hubalczykow 314 10 1 6 3 1120 1232
8 | Gdrnicza, Curie-Sktodowskiej, Dtuga 163 26 1 16 8 1 2920 3212
9 | Graniczna 350 14 14 1400 1540
10 | Klebeerga, Unruga, Berlinga 675-1 27 1 26 2670 2937
1 Sucharskle.gc.), Maczka, Starzynskiego, 676-1 a1 a1 4100 4510
Dabka, Teligi
Nad Wizng, M. Cassino,
Studziankowska, Narwicka, Tobrucka,
12 Helska, Oksycka, Modliriska, Kocka, 677 67 e 2 >220 >742
kutnowska, Bitwy Nad Bzura,
13 | Fabryczna, Paniska, Dyrekcji Gtéwnej 133 32 5 6 2 10 9 4950 5445
14 | Panska, Wéjtostwo, Wasacz 253 22 4 1 4 13 2 830 3113
15 | Kadena, 1905 Roku 325 19 3 16 1810 1991
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16 Kadena.u, 1905 Roku, Koricowa, Biesak, 788 P 2 | 15 2 3550 3905
Bruszniowa
17 Postowicka 015 37 37 5550 6 105
18 035 42 42 6 300 6930
19 L 190 16 5 11 2150 2 365
20 | Lesniowka 191 5 5 750 825
21 1093 18 4 14 2 500 2 750
27 | Sukowska 1106 14 13 1 1550 1705
23 | Sukowska, tanowa, Do Modrzewia 099 28 21 7 3150 3465
24 | tanowa, Skibowa 1107 12 10 2 1500 1650
25 | tanowa 305 23 15 7 1 1900 2090
2% Sobieskiegol, Petychorska, 131 12 15 | 17 6500 7150
Mahometariska
27 | Sobieskiego, Czarnieckiego, 138 44 22 22 5500 6050
Zotkiewskiego, Janczarska
28 | Sobieskiego, Rajtarska 649 40 8 32 5600 6 160
Wybraniecka, Zétkiewskiego,
29 Batorego, Kordeckiego, Chodkiewicza, 165 >6 8 1 29 6810 7491
30 107 6 6 600 660
31 547 17 17 1700 1870
32 | Kruszelnickiego 692 11 10| 1 1400 1540
33 767 16 16 1600 1760
34 768 15 15 1500 1650
35 | Zalesie, Aleksandrowka 040 51 7 17 | 16 | 11 5840 6424
36 | Zalesie, Laskowa 063 24 24 2 400 2640
37 | Zalesie, Bobrzanska 938 8 1 7 770 847
38 | Zalesie, Laskowa 957 48 13 7 11 | 14 3 5835 6419
39 | tazy, Zelaznogérska 143 28 5 | 17 6 2950 3245
40 | Lubiczna, Piaseczny D6t 823 19 19 1900 2090
41 | Zastawie 933 24 24 2 400 2 640
42 | Chrobrego, Dziatkowa 509 24 14 4 6 2 800 3080
43 | Hilarego Mali, Naruszewicza 388 53 9 20 7 17 6 055 6 661
44 | Starogorska 669 5 2 3 700 770
45 | Starogorska 630 13 3 10 1875 2063
] smimecssostotoniso | 2|1 A
Szczecinskiej
48 467-1 49 16 33 9370 10 307
49 | Jagielloriska od Grunwaldzkiej do 1 217-1 20 20 5000 5500
50 | Maja 511-2 26 26 6 500 7 150
Pakosz, Osobna, Dzika, Sucha, Dolna,
51 | Boczna, Zwirowa, Kwarcytowa, 369 41 3 12 2 2 22 7 460 8 206
Marmurowa
52 | Za Walcownia, Pariska 040-1 39 4 35 9030 9933
Sciegiennego od Wapiennikowej do
>3 Popi}iuszks Dygasiﬁfkiego : 285 13 > 8 1700 1870
54 | Sciegiennego od Wapiennikowej do 149 24 24 3600 3960
55 | Popietuszki 145 16 16 2 400 2 640
56 | 1 Maja, Pawia 503 50 50 7 500 8250
57 350 21 21 3150 3465
58 1 Maja 162 24 5 19 3350 3685
59 693-1 4 3 1 450 495
60 314 27 23 4 4450 4895
61 | Zgody, Matej Zgody 212 15 11 4 2 650 2915
62 | Langiewicza 378-1 17 2 15 1640 1804
63 | Skalista 378-2 9 2 7 1950 2145
64 | Chabrowa, Rozmarynowa 814 29 12 | 17 2540 2794
65 | Czachowskiego 591 7 7 1050 1155
66 | Czachowskiego, Podlasie, Tuwima 595 28 5 1 9 9 4 5825 6408
67 | Plater, Matejki 750 16 10 6 1900 2090
68 | Plater, Prusa 761 14 14 2100 2310
69 Mielczarskiegq od Karczéwkowskiej 169 19 19 2850 3135
do Krakowskiej
70 | Mazurska, Wawrzyniskiej, Jasieniskiego 347-1 44 29 9 6 5525 6078
71 | Wydrynska, Radlinska 749 36 36 3600 3960
72 | Spacerowa 156 12 12 3000 3300
Liczba opraw 1869 227 | 640 | 103 [ 589 | 306 | 4 259 215 285137

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego
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Aktualnie uzytkowane oswietlenie uliczne na przedmiotowych ulicach w zwigzku z przestarzaty
konstrukcjg oraz ztym stanem technicznym wymagajg remontu. Wiekszo$¢ majatku przewidzianego
do modernizacji jest wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A., ktéry w ramach prowadzonych zadan
inwestycyjnych zostanie zdemontowany i przekazany ich wtascicielowi a wybudowane kompleksowe
punkty oswietleniowe bedg stanowity majatek Gminy Kielce. W wyniku przeprowadzonej
modernizacji oswietlania ulicznego zmniejszeniu ulegnie energochtonnosé uktadu oswietlenia co
pocigga za sobg zmniejszenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery. Modernizacja oswietlenia
ulicznego wpisuje sie w zadania przewidziane do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta Kielce majgcym na celu ograniczenie emisji CO; do atmosfery.

Modernizacja oswietlenia uktadu drogowego znaczgco wptynie na poprawienie parametrow
oswietlenia ulicznego oraz zwiekszenie bezpieczeristwa i komfortu uzytkowania.

Analiza techniczna i technologiczna przedsiewziecia przedstawiona w audycie energetycznym
oswietlenia wykazata zasadnos¢ zaproponowanych rozwiazan technicznych oraz wybér najbardziej
optacalnego rozwigzania. Ponadto przeprowadzona analiza wykazata, ze zaproponowane
rozwigzania sa:

= wykonalne pod wzgledem technicznym i technologicznym,

= zgodne z najlepsza praktyka w danej dziedzinie,

= zgodne z obowigzujgcymi krajowymi oraz unijnymi normami prawnymi,
= optymalne pod wzgledem zaspokojenia popytu ze strony uzytkownikow,
= przedstawig optymalny stosunek jakosci do ceny,

= najbardziej odpowiednie sposréd rozwazanych opcji.
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5.2. Analiza popytu

Kielce s3 miastem potozonym w Gérach Swietokrzyskich; stanowia gospodarcze i turystyczne
centrum wojewddztwa swietokrzyskiego. Kielce licza okoto 200 tysiecy mieszkancédw. taczna
powierzchnia wynosi 109,45 km?. Miasto jest réwniez zagtebiem budowlanym o bogatych tradycjach,
osrodkiem turystycznym, kulturalnym, a takze miejscem geologicznych osobliwosci. Na terenie Kielc
znajduje sie az 5 rezerwatéw przyrody. Korzystne potozenie geograficzne, sie¢ komunikacyjna oraz
sgsiedztwo najwiekszych aglomeracji w kraju sprawia, ze mozna nie tylko bezpiecznie lokowa¢ swdj
kapitat, ale takze aktywnie wypoczywaé. Sciezki rowerowe, liczne wyciagi narciarskie, oérodki jazdy
konnej, malownicze szlaki turystyczne gwarantujg turystom niezapomniane przezycia. Miasto
przecina rzeka Silnica, bedgca prawostronnym doptywem Bobrzy. Podstawg rozwoju gospodarczego
miasta byta - poczgwszy od XV wieku - eksploatacja i przetwdrstwo surowcéw mineralnych: rud
zelaza, miedzi i otowiu oraz marmurdw i piaskowcéw. Dzi$ rozwija sie m.in. przemyst budowlany,
materiatow budowlanych, elektromaszynowy, a takze spozywczy i przetwdrczy.

Miasto jest takze znanym osrodkiem wystawienniczo - targowym. Targi Kielce, ktére organizujg blisko
30 ekspozycji branzowych rocznie, potgczonych z konferencjami naukowymi i pokazami, stwarzajg
Swietng okazje do nawigzywania kontaktdw gospodarczych. Kielce sg przyjazne dla biznesmendw.
Wielu z nich zdecydowato sie witasnie tutaj zainwestowad swoje pienigdze. Biura maklerskie i
konsultingowe, kilkadziesigt bankow i instytucji finansowych zapewniajg przedsiebiorcom sprawng
obstuge doradczo - finansowa.

Gtéwnymi interesariuszami projektu bedg mieszkaicy miasta Kielce — ktdrych liczbe oszacowano
wedtug dotychczasowych danych statystycznych na warto$¢ 200.000 mieszkancow.

Prognoza popytu

Ponadto w zwigzku z bogatg ofertg wystawienniczg miasta Kielce, ktérego samorzad realizuje
promocje marki-miasta: Kielce Miastem Wystaw - KIELCE ExpoCity (drugiego osrodka
wystawiennictwa w Europie Srodkowo-Wschodniej):

){ KIELCE
A ExpoCity

oraz ze wzgledu ma ekspozycje miedzynarodowe w wielu branzach w Centrum Targowo-

Kongresowym - TARGI KIELCE:

Targi Kielce

exhibition & congress centre

do ktdrych zalicza sie przede wszystkim:

= Krajowe Wystawy Gotebi Rasowych i Drobnego Inwentarza (styczen)

= Miedzynarodowe Targi Zabawek i Artykutéw dla Matki i Dziecka KIDS' TIME (luty)

* Targi Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (marzec)

* Miedzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Targi Odnawialnych Zrédet Energii
(marzec)

= Miedzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH (marzec)

= LAS-EXPO Targi Przemystu Drzewnego i Gospodarki Zasobami LeSnymi LAS-EXPO (marzec)

= Targi Laseréw i Technologii Laserowych STOM-LASER (kwiecien)

= Miedzynarodowe Targi Technologii i Urzadzen dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO (kwiecien)

= Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napeddéw i Sterowan PNEUMATICON (kwiecien)

= Miedzynarodowe Targi Branzy Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO (czerwiec)

= Miedzynarodowy Salon Przemystu Obronnego MSPO (wrzesien)
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= Konferencja i Targi Producentéw Marek Wtasnych FUTURE PRIVATE LABELS POLAND & CEE
(pazdziernik)

= Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH (listopad)

* Miedzynarodowa Wystawa Pséw Rasowych WYSTAWA PSOW (listopad)

= Ogdlnopolskie Targi Slubne MODNY SLUB oraz Salon Kosmetyki i Fryzjerstwa Slubnego
VENUS (grudzien).

Z racji zlokalizowania w Miescie Kielce ogromnych mozliwosci jakim jest Centrum Kongresowe;
prognoza popytu ksztattuje sie pozytywnie z trendem rosngcym ze wzgledu na prognozy rozwojowe
kraju przy obecnej korzystnej tendencji do zmian na korzys¢ obszaréw spoteczno-gospodarczych.
Pozytywna tendencja determinuje zainteresowanie rozwojem branz, innowacyjnoscig, nowymi
technologiami oraz promowaniem nowoczesnych rozwigzan, wystawiennictwem i ekspozycjami
w wielu set branzach gospodarczych i spotecznych.

Centrum Kongresowe Targi Kielce taczy innowacyjnos¢ i profesjonalizm. Dzieki wieloletniemu
doswiadczeniu jest gwarantem wysokiej jakosci ustug w zakresie organizacji zaréwno duzych
wydarzen jak kongresy czy konferencje, poprzez seminaria, az po kameralne wystawy i wernisaze.
Centrum Kongresowe Targi Kielce oferuje:

* hale wystawienniczo-kongresowg mieszczgca 4 500 osdb z mozliwoscig przygotowania
dowolnej aranzacji,

» sale kongresowo-bankietowg dla 850 osdb,

= 19 nowoczesnych sal konferencyjnych,

= 57-metrowg unikalng wieze z dwoma salami konferencyjno-bankietowymi,

» strefe VIP i strefe wypoczynku,

= profesjonalng pomoc w organizacji najbardziej wymagajgcych eventow,

= nowoczesne wyposazenie audiowizualne,

=  biuro prasowe,

* bezposredni dojazd z drogi S7,

= 2400 miejsc parkingowych na strzezonym terenie targdw oraz na parkingu
wielopoziomowym,

* rozlegly teren umozliwiajacy pokazy produktéw na otwartej przestrzeni

Jak wskazujg powyisze liczby, Centrum Konferencyjne Targi Kielce jest bardzo ,,pojemne” i chtonne
na skale miedzynarodowg. Miasto rowniez zadbato o infrastrukture hotelarsko-gastronomiczng.

Nalezy stwierdzi¢, ze kilkaset wystaw, targow, konferencji, spektakli, wernisazy rocznie, w ktérych
bierze udziat ponad milion uczestnikdw zaréwno z regionu, jak i catej Polski. Miasto, dzieki takim
firmom jak miedzy innymi Targi Kielce wyrdznia sie na tle innych regiondéw. Wydarzen o charakterze
wystawienniczym i eventowym jest w miescie coraz wiecej, a ich znaczenie na rynku rosnie.
Potaczone sity gtéwnych instytucji samorzadowych, organizacji pozarzagdowych oraz podmiotéw
gospodarczych odpowiedzialnych za zycie kulturalno-biznesowe mogg zmienic¢ wizerunek miasta.

Prognozy uzytkownikéw korzystajgcych z infrastruktury miejskiej ksztattujg sie z tendencjg rosnaca.
Pomimo braku nowych terendw pod rozbudowe mieszkaniowg, oraz braku klimatu do inwestowania
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wraz z migracjami® zarobkowymi z Kielc do innych o$rodkéw miejskich w centralnej Polsce, jako
mankamentami rozwojowymi to tendencja uzytkownikéw w ramach realizowanego projektu jest
korzystna. Przyrost zwigzany jest z powtarzajgcymi sie edycjami imprez wystawienniczych, ktore maja
swojg wieloletnig historie i ulokowane sg w kalendarium rocznym w sposdb cykliczny. Szacuje sie ze
przez Centrum Kongresowe corocznie przewija sie milion zainteresowanych. Wigze sie to rowniez z
korzystaniem z infrastruktury miejskiej w miescie Kielce. Zatem nalezy to uzna¢ za szacowany popyt

w ramach Projektu.

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

Ludnose
Lusnoss w wieky nieprodukcyjnym na 100 osob
w wieku produkcymym
Ludnoss w % ogohy kednosci w wisku:
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Urodzenia ywe na 1000 ludnosci
Zgony na 1000 ludnosci
Przyrost naturabny na 1000 hednosci
Saido migraci wewnefrzanych | zagranicznych
na pobyt staty na 1000 ludnosc

Dochody ogodem budzetu mizsia na 1 meeszkanca
w zl

Wydatki ogdlem budZety miasta na 1 mieszkanca
wzl

Liczba uczniow przypadajgea na 1 oddzia!
w szkolach:

podstawowych
pimnaziainych
ponadgimnazjalnych i policealnych
Turystyczne obeekly noclegowe®
Mieszkania oddane do uzytkowania na 10 tys.
hednosci
Drogi publiczne o teardej nawierzchni
{powiatows i gminne) na 100 km™ w km
Samachody osobowe zarejestrowans na
1000 ludnesc
Podmaoty gospodarki narodowe] w rejesires
REGOM na 10 tys. hednosci w wieku
produkcyinym
Pracujacy™ na 1000 Kidnosci
Udzial bezrobotnych zarejestrowanych
ponizej 25 roku Zyca w Bezhie bezrobotnych
ogodem w %
Siopa bezrobooia refesirowanego w %
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Zrédto: dane Urzedu Statystycznego w Kielcach

9 Na koniec 2015 roku Kielce zamieszkiwato 198,0 tys. 0séb, tj. o 4,4 tys. mniej niz w 2010 r. (o 2,2%). Srednio co roku ubywa 0,4%

ludnosci.
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LUDNOSC WEDEUG PECH WIEKU W 2045 R

MEZCZYIMI KOBIETY

51 wigcey
80-84
7670
Ta-Td

1618
10-14,
59
04

& 8 4 3 0 g § 4 & &

5. IyE.
WSPOLCZYNNIKI OBCIAZENIA
DEMOGRAFICZNEGO

2015 ;-:m
201 0
a 12 20 20

Zrédto: dane Urzedu Statystycznego w Kielcach

44

INFRASTRUKTURA SPOLECZNO-GOSPODARCZA

UCZNIOWIE SZKOE PONADGIMNAZJALNYCH |
POLICEALMYCH WEDLUG TYPOW SZKOL W ROKU
SZKOLNYM 2015/2016

209

B Licea ogoinokeztalcqos = Technika | ogdlnoksziaicgoe
I Szhoby policealng szkody arlystyczne®
I Issadnicze sakoly Zowodowe

™ Daiace uprEanienia Zawndowe

SZKOLHICTWO WYZSZE 2014115 201516
Szknty wyteze 10 [
Sfudenci 7T S04
Apsotaencis 3340 8656

* 7 poprzadnieno okl kagemicklegn.
Zrédto: dane Urzedu Statystycznego w Kielcach
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ZIroBKl 2013 2014 2015

Eﬂl'lllut!]'mha-ﬂqne 2 15 7
Wty T HORIwE “ = :
Migjsca B51 750 g20
Dalect prosbywajace (w ciagu rokis) 1318|1319 1324
ECUKACIA 201314 2014M5 2015M8
Piactwkl wychowanla prretdszhonego 80 T T2
w:].mpmam 51 50 53
mm'mmm-mm
prEessIRoneg 6743 €370 [atee]
Szkoly podsiawows 33 M a7
w tym specaine s 3 5
Ucznilowie s7koi podstawowych 8653 10358 Hizt
Dot i it S ML
Itrmspaqm 5 s [
mﬁm 13 13 14
ficea ogoinoksTialcace 35 3 25
mimm : -
o b - 1
mmwm 15535 1385 145883
s i ks Fr =
Uezrilowie g2kl policeainych 4ps7 4053 38E3

= Oaigos upr2ariena Zawndowe.

Liczha deieci wwieku 25 1at w 2015 r. wynosda 3562, = ceepn 96, 1%
UCZEsTozain o0 placowek wychowania preedsshoinege.

W wydatkach budzety
miasia na cswaEte Liczha ludnosc w wieku
[ owanie w2015 T. p'nl:hﬂmﬂnyrnwﬂ}iﬁr
0% stanowihy wydatho w;nr:aﬂa‘lﬂ‘!ﬂﬁ,
i girmnazja. nl.i!ﬂﬁw?_r.:a
Liczha osob wwieku 7-15 od Bczhy kobist

lat wynioska 147 tys..
1. 7.4% ogétu hudnasci
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Zrédto: dane Urzedu Statystycznego w Kielcach

5.3. Analiza opcji (rozwigzan alternatywnych)

Celem modernizacji oswietlenia w miescie Kielce jest obnizenie mocy zainstalowanych urzadzen
oswietleniowych i podniesienie jakosci oswietlenia drég. Istotnym efektem przeprowadzenia
inwestycji zgodnie z niniejszym opracowaniem, bedzie znaczne obnizenie energochtonnosci systemu
poprzez wdrozenie energooszczednego sprzetu oswietleniowego, o najwyiszych parametrach
uzytkowych. Osiggniecie powyziszego celu pozwoli na uzyskanie znaczgcych efektow ekologicznych,
zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii oraz efektow ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem
kosztow eksploatacji systemu oswietlenia ulicznego.

Tabela — Karta audytu energetycznego oswietlenia

2.1. Dane ogdlne

2.1.1. |Typ oswietlenia sodowe, rteciowe

2.1.2. |Liczba opraw oswietleniowych 1869

2.1.3. |System sterowania zegary astronomiczne, fotokomorki, recznie
2.2. Liczba opraw z podziatem na moce [szt] mst:::r':\:::za mosc;::n’i)z:\cji
2.2.1. 52 W - 812

2.2.2. 70 W 270 -
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2.2.3. 77 W - 796
2.2.4. 100 W 679 -
2.2.5. 103 W - 261
2.2.6. 125 W 103 -
2.2.7. 150 W 705 -
2.2.8. 250 W 344 -
2.2.9. 400 W 4 -
2.2.10 40 W — Hybrydowa 5
Stan przed Stan po

2.3. Charakterystyka energetyczna systemu

modernizacjg

modernizacji

2.3.1. |Moc zainstalowanych opraw [kW] 259,22 130,40
939, Moc 'zalnstalowanych opraw z uwzglednieniem. strat na 285,14 130,40
dtawiku [kW]
2.3.3. | Sredni roczny czas uzytkowania o$wietlenia [h] 4281 4099
534, Roczne zapotrzebowanie na energie do oswietlenia 1220 669,36 417 896,20
[kWh/rok]
2.4. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) modernizacjg modernizacji
2.4.1. |Optata za 1 kWh energii elektrycznej [zt/kWh] netto 0,382 0,382
2.4.2. |Inne [zf] 0,00 0,00
2.5. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia modernizacyjnego
R . .
Planowane koszty catkowite [z1] 3075 590,00 oczne zmmejs%eme . 65,76
zapotrzebowania na energie [%]
I{R;/c:;;} 0szcz¢dnos¢ kosztow energii 306 659,35 | Prosty czas zwrotu [lata] 10,03

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego

Dziatanie aktualnie uzytkowanych opraw przewidzianych do modernizacji oparte jest na Zrddtach
wytadowczych sodowych oraz rteciowych. Z uwagi na diugotrwaty okres uzytkowania oprawy te nie
gwarantujg wtasciwych parametréw oswietleniowych a ich eksploatacja jest energochtonna. Znaczna
czesc linii napowietrznych na ktdorych zamontowane sg oprawy wykonana jest przewodami gotymi
typu AL, co w przypadku anomalii pogodowych (np. wichur, burzy) powodujg awarie sieci
oswietleniowej.

W eksploatowanym majatku oswietleniowych wystepujg przestarzate szafy sterowania o$wietleniem
ulicznym umieszczone w rozdzielniach niskiego napiecia stacji transformatorowych co z uwagi na
lokalizacje (np. na dziatkach prywatnych) utrudnia wtasciwg eksploatacje majatku oswietleniowego.

Wysokie zainstalowane moce zréodet swiatta w potgczeniu ze starymi oprawami o stabej skutecznosci
rozsytu Swiatta badz wrecz redukujgce ilos¢ Swiatta docierajgcego do ulicy wptywa na zwiekszenie
zuzycia energii do oswietlenia przy jednoczesnym ostabieniu jego jakosci. Zaleca sie wymiane
oswietlenia na energooszczedne typu LED z oprawami o wysokiej skutecznosci Swietlnej.
Na podstawie inwentaryzacji instalacji o$wietlenia ulicznego zaproponowano wymiane 100%
istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe oprawy LED.

Wstepny dobdér opraw oswietleniowych

Na podstawie inwentaryzacji instalacji oswietlenia ulicznego rozpatruje sie
istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe oprawy LED.

wymiane 100%

Jako podstawe do przeprowadzenia analizy zostaty wziete pod uwage oprawy o podanych ponizej
mocach i odpowiadajgcych im skutecznosciach swietlnych:
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Skutecznosc swietlna
Moc oprawy . . e ..
- nie mniej niz
(W] [Im]
52 6240
77 9240
103 12360

Ponizsza tabela przedstawia wykaz obwoddéw z doborem proponowanych opraw.

Tabela — Wykaz obwodéw z doborem proponowanych opraw

pr:::::\:\?v?r‘xch LA
llo$¢ opraw . szafy:
L.p. Ulica Oéwl:lel'tls:::(y)we. do wymiany Z pOdZIa'em Il noce oprawy
N szt IW]
40 ( 52 | 77 | 103 [w]
1 275 23 23 1771
2 682 25 25 1925
Bat. Chtopskich
3 683 19 19 1463
4 685 27 27 2079
5 | Bat. Chtopskich, Malikéw 684 30 30 2310
6 | Wrdbla, Ponurego Piwnika, Helendwek 304 28 28 1456
7 | Ponurego Piwnika, Hubalczykow 314 10 10 520
8 | Godrnicza, Curie-Sktodowskiej, Dtuga 163 26 26 1352
9 | Graniczna 350 14 14 728
10 | Klebeerga, Unruga, Berlinga 675-1 27 27 1404
11 | Sucharskiego, Maczka, Starzynskiego, Dabka, Teligi 676-1 41 41 2132
Nad Wizng, M. Cassino, Studziankowska, Narwicka,
12 | Tobrucka, Helska, Oksycka, Modlinska, Kocka, 677 67 67 3484
kutnowska, Bitwy Nad Bzura,
13 | Fabryczna, Panska, Dyrekcji Gtdwnej 133 32 13 10 9| 2373
14 | Panska, Wéjtostwo, Wasacz 253 22 9 13 1469
15 | Kadena, 1905 Roku 325 19 19 0 988
16 | Kadena, 1905 Roku, Koricowa, Biesak, Bruszniowa 788 42 40 2 2234
17 015 37 37 2 849
Postowicka
18 035 42 42 3234
19 190 16 5 11 1107
Lesniowka
20 191 5 5 385
21 1093 18 4 14 1286
Sukowska
22 1106 14 13 1 779
23 | Sukowska, tanowa, Do Modrzewia 099 28 21 7 1631
24 | tanowa, Skibowa 1107 12 10 2 726
25 | tanowa 305 23 22 1 1221
26 | Sobieskiego, Petychorska, Mahometanska 131 32 15 17| 2906
27 Sobieskiego, Czarnieckiego, Zétkiewskiego, 138 a4 2 29 ) 838
Janczarska
28 | Sobieskiego, Rajtarska 649 40 8 32 2 880
29 Wybran{ecka, Zo’rk|e.wslf|ego, Batorego, 165 56 27 29 3637
Kordeckiego, Chodkiewicza,
30 107 6 6 312
31 547 17 17 884
32 | Kruszelnickiego 692 11 11 847
33 767 16 16 832
34 768 15 15 780
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35 | Zalesie, Aleksandrowka 040 51 40 11 2927
36 | Zalesie, Laskowa 063 24 24 1248
37 | Zalesie, Bobrzarnska 938 8 8 416

38 | Zalesie, Laskowa 957 48 31 14 3| 2999
39 | tazy, Zelaznogérska 143 28 28 2156
40 | Lubiczna, Piaseczny Dot 823 19 19 1463
41 | Zastawie 933 24 24 1848
42 | Chrobrego, Dziatkowa 509 24 24 1848
43 | Hilarego Mali, Naruszewicza 388 53 53 4081
44 | Starogorska 669 5 5 385

45 | Starogdrska 630 13 13 1001
46 237-1 46 23 23| 3565
47 | Sandomierska od Zrédtowej do Szczecinskiej 466-1 42 18 24| 3408
48 467-1 49 16 33| 4231
49 217-1 20 20| 2060
. Jagielloniska od Grunwaldzkiej do 1 Maja 1o 6 ol 2678
s1|Jooms s Duks e vaoars, | | R
52 | Za Walcownig, Panska 040-1 39 4 35| 3813
53 Ié)cyizitier?snk?fgood Wapiennikowej do Popietuszki, 285 13 5 3 376

54 |, 149 24 24 1848
- Sciegiennego od Wapiennikowej do Popietuszki 145 " 1 1232
56 | 1 Maja, Pawia 503 50 50 3850
57 350 21 21 1617
58 162 24 5 19 1723
59 1 Maja 693-1 4 3 1 233

60 314 27 23 2183
61 | Zgody, Matej Zgody 212 15 11 1259
62 | Langiewicza 378-1 17 17 884

63 | Skalista 378-2 9 2 7 825

64 | Chabrowa, Rozmarynowa 814 29 29 1508
65 | Czachowskiego 591 7 539

66 | Czachowskiego, Podlasie, Tuwima 595 28 6 13| 2344
67 | Plater, Matejki 750 16 10 982

68 | Plater, Prusa 761 14 0 14 1078
69 KMriaeklgzsgzli(;?go od Karczowkowskiej do 169 19 0 19 ol 1463
70 | Mazurska, Wawrzynskiej, Jasienskiego 347-1 a4 38 2594
71 | Wydrynska, Radlinska 749 36 36 1872
72 | Spacerowa 156 12 0 0 12| 1236
73 Zabudowa lamp hybrydowych w celu osiggniecia

normatywnego oswietlenia
Liczba opraw 1869 812 | 796 | 261 | 130399

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego

Dobdr pozostatych elementéw instalacji oswietleniowej dla rozpatrywanych wariantéw

Wariant 1

Zakres modernizacji oswietlenia ulicznego:

LED,
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wymiana zasilajgcych linii napowietrznych nieizolowanych na nowy samonosny przewdd
izolowany 2 x 16mm2),

wymiana wysiegnikéw lamp,

wymiana szaf zasilajagcych na dedykowane dla opraw LED, posiadajace ukfad tagodnego
startu,

montaz w szafach zasilajgcych uktadéw sterujgcych wyposazonych w zegar astronomiczny
sterujgcy zatgczaniem i wytgczaniem oswietlenia,

montaz 5 szt. lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych.

Zestawienie szacunkowych kosztéw modernizacji

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego

Wariant 2

Wyszczegdlnienie rj:i::\./ llosé Cena jedn. Wartos¢
Oprawa LED 52 W szt. 812 750,00 609 000,00
Oprawa LED 77 W szt. 796 760,00 604 960,00
Oprawa LED 103 W szt. 261 790,00 206 190,00
Szafa oswietleniowa LED szt. 72 7 000,00 504 000,00
Wysiegnik lampy szt. 1464 150,00 219 600,00
Linia zasilajgca izolowana m 15000 12,00 180 000,00
Robocizna - oprawa szt. 1869 80,00 149 520,00
Robocizna - szafa szt. 72 500,00 36 000,00
Lampa LED hybrydowa szt. 5 8 600,00 43 000,00

Razem 2552 270,00

Zakres modernizacji oswietlenia ulicznego:

wymiana wszystkich 1 869 szt. opraw oswietleniowych na nowe, wykonane w technologii
LED;

wyposazenie opraw LED w regulatory mocy komunikujgce sie z pozostatymi modutami na
drodze radiowej. Na kazde 200 modutéw sterujgcych jest montowany modut utrzymujacy
tacznosc poprzez GSM z centralng jednostka sterujgcy (bramka dostepowa);

wymiana zasilajgcych linii napowietrznych nieizolowanych na nowe (samonosny przewdd
izolowany 2 x 16mm?);

wymiana wysiegnikow lamp;

wymiana szaf zasilajagcych na dedykowane dla opraw LED, posiadajace ukfad tagodnego
startu;

montaz wktadow sterujgcych umozliwiajgcych indywidualne dopasowywanie mocy opraw
wedtug ustalonego harmonogramu, redukcje natezenie oswietlenia w godzinach nocnych,
nadzorowanie systemu z mozliwoscig rejestrowania parametrow majacych wptyw na
funkcjonowanie systemu ( chwilowe i okresowe zuzycie energii w dowolnych obwodach,
parametry obcigzenia czynnego i biernego) i co za tym idzie mozliwo$¢ kontrolowania
kosztow;

montaz 5 szt. lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych.

Zestawienie szacunkowych kosztéw modernizacji

Wyszczegdlnienie rj:i(::\./ llosé Cena jedn. Wartos¢
Oprawa LED 52 W szt. 812 750,00 609 000,00
Oprawa LED 77 W szt. 796 760,00 604 960,00
Oprawa LED 103 W szt. 261 790,00 206 190,00
Modut sterujacy radiowy szt. 1869 670,00 1252 230,00
Szafa oswietleniowa LED szt. 72 7 000,00 504 000,00
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Bramka dostepowa szt. 10 5 000,00 50 000,00
Wysiegnik lampy szt. 1464 150,00 219 600,00
Linia zasilajaca izolowana m 15000 12,00 180 000,00
Robocizna - oprawa szt. 1869 80,00 149 520,00
Robocizna - szafa szt. 72 500,00 36 000,00
Lampa LED hybrydowa szt. 5 8 600,00 43 000,00

Razem 3 854 500,00

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego

Wariant 3

Zakres modernizacji oswietlenia ulicznego:

wymiana wszystkich 1 869 szt. opraw oswietleniowych na nowe, wykonane w technologii
LED;

wyposazenie opraw LED w regulatory mocy;

wymiana zasilajgcych linii napowietrznych nieizolowanych na nowe (samonosny przewdd
izolowany 2 x 16mm?);

wymiana wysiegnikéw lamp w niezbednym zakresie;

wymiana szaf zasilajgcych na dedykowane dla opraw LED, posiadajgce uktad tagodnego
startu;

montaz uktadéw sterujacych umozliwiajgcych indywidualne dopasowywanie mocy opraw
wedtug ustalonego harmonogramu, redukcje natezenie oswietlenia w godzinach nocnych,
nadzorowanie systemu z mozliwoscia rejestrowania parametréw majacych wptyw na
funkcjonowanie systemu (chwilowe i okresowe zuiycie energii w dowolnych obwodach,
parametry obcigzenia czynnego i biernego) i co za tym idzie mozliwo$¢ kontrolowania
kosztow;

montaz 5 szt. lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych.

Zestawienie szacunkowych kosztéw modernizacji

Wyszczegdlnienie ::i::; lloéé Cena jedn. Wartosé
Oprawa LED 52 W szt. 812 750,00 609 000,00
Oprawa LED 77 W szt. 796 760,00 604 960,00
Oprawa LED 103 W szt. 261 790,00 206 190,00
Modut sterujacy szt. 1869 280,00 523 320,00
Szafa oswietleniowa LED szt. 72 7 000,00 504 000,00
Wysiegnik lampy szt. 1464 150,00 219 600,00
Linia zasilajaca izolowana m 15000 12,00 180 000,00
Robocizna - oprawa szt. 1869 80,00 149 520,00
Robocizna - szafa szt. 72 500,00 36 000,00
Lampa LED hybrydowa szt. 5 8 600,00 43 000,00

Razem 3 075 590,00

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego
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Tabela — Analiza ekonomiczna rozpatrywanych wariantéw modernizacyjnych

Zuzvei " Procento Zupvei .
cloryczneiw| o702 | M | eznei 2 Cena
Moc Czas ryezney godzin w | Zmniejsz yezney: . -
. . czasie ! uwzglednienie |[Oszczedno| jednostk [Koszt energiif Oszczedno Koszt
Warianty zainstalow | $wiece Swiecenia roku z ene m nocnego $¢ energii owa | elektrycznej | $¢ kosztow | inwestyciji SPBT
i ig| mocyw
anaopraw) & 1 jamp 100% rerﬁtéléc):/]a godzi)r:ac zmniejszenia energii
mocy h mocy
kW] | [h/rok] | [kWhirok] | [h/rok] % [kWhirok] | [KWhirok] |[z4kwh] |  [ztirok] [zH/roK] [z [lata]
Stan istniejacy| 285,14 4281 | 1220 669,36 0 0 1220 669,36 0,00 0,382 | 466 295,69 0,00
Wariant 1 130,40 4281 558 238,12 0 0 558 238,12 |662431,24| 0,382 | 213 246,96 | 253 048,73 |2 552 270,00| 10,09
Wariant 2 130,40 4099 534 505,50 2555 0 53450550 |686163,86| 0,382 | 204 181,10 | 262 114,59 |3 854 500,00| 14,71
Wariant 3 130,40 4099 534 505,50 2555 35 417 896,20 |802773,16| 0,382 [ 159 636,35 | 306 659,35 |3 075 590,00( 10,03
Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego
Wybdr optymalnego wariantu, wykazanie oszczednosci energii i redukcji zanieczyszczen

srodowiska

Analiza zestawienia wariantéw wykazuje, ze najkorzystniejszym jest wariant nr 3, charakteryzujgcy
sie najkrétszym czasem zwrotu wynoszgcym 10,03 lat.

srodowiska

Wybdr optymalnego wariantu, wykazanie oszczednosci energii i redukcji zanieczyszczen
Tabela — Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu 3
Wyszczegdlnienie 'J':i::\.l Wartos¢
Moc zainstalowana kw 130,40
Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energie kWh/rok 802 773,16
Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energie % 65,76
Roczne zmniejszenie kosztow energii zt/rok 306 659,35
Naktady inwestycyjne zt 3 075 590,00
Prosty czas zwrotu lata 10,03

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego

Charakterystyka ekologiczna wybranego wariantu

Wskazniki emisyjnosci wyprodukowanej energii elektrycznej w roku 2015, wyliczone na podstawie
informacji bedacych w posiadaniu Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami dla
odbiorcow korcowych energii elektrycznej przedstawione sg w drugiej kolumnie ponizszej tabeli.

Tabela - Efekt ekologiczny modernizacji oswietlenia wedtug proponowanego wariantu.

Zuzycie .. s
.. Emisja w Zuzycie . . . . . - .
. energii w . . Emisja po | Zmniejszenie | Zmniejszenie
: LB EHIL stanie stanie energll po modernizacji emisji emisji
Substancja L istniejagcym | modernizacji ] ) )
istniejgcym
kg/MWh MWh/rok kg/rok MWh/rok kg/rok kg/rok %

COz 798 974 094,15 333481,16 | 640612,98 65,76
SO2 1,516 1850,53 633,53 1217,00 65,76
Nox 0,954 1220,67 1164,52 417,90 398,67 765,85 65,76
co 0,234 285,64 97,79 187,85 65,76
TSP 0,062 75,68 25,91 49,77 65,76

Zrédto: Audyt energetyczny oswietlenia ulicznego

Zastosowane rozwigzanie

Z przedstawionej analizy wynika, iz wariant | jest najbardziej optymalnym wariantem inwestycji i
dlatego zostat wybrany do realizacji.
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. .. | Oszczednos¢
Zuzycie energii z ..
- energii Koszt
Planowane |uwzglednieniem . .. an
elektrycznej energii Oszczednos¢
koszty nocnego . 2
. . . . wzgledem | elektrycznej kosztow
catkowite zmniejszenia .
- moc wariantu razem [PLN/rok]
T /::Jk] wo [PLN/rok]
[kWh/rok]
Wariant 1 2 552 270,00 558 238,12 | 662431,24| 213246,96| 253048,73
Wariant 2 3 854 500,00 534505,5| 686163,86| 204181,10| 262 114,59
Wariant 3 3075 590,00 417 896,2 | 802773,16 | 159636,35| 306 659,35
Wariant bezinwestycyjny (WO0) 0,00 1220 669,36 0,00 | 466 295,69 0,00

Ponizsze tabele przedstawiajg wyliczenia wskaznikdw dynamicznego kosztu jednostkowego dla
wspomnianych wariantow. Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) jest
rowny cenie, ktéra pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodéw réwnych zdyskontowanym
kosztom, a wiec minimalnej cenie, ktéra powoduje, ze przedsiewziecie staje sie rentowne.

Tabela — Podsumowanie wariantéw wedtug analizy DGC

Wariant | Wariant Il Wariant Il
Skumulowane ZKC 5176417,98 6309013,19 4991562,10
Skumulowane ZP 8509764,50 8814639,93 10312633,41
DGC 0,61 0,78 0,48

Zrédto: Opracowanie wiasne

Przeprowadzona analiza jednostkowego kosztu dynamicznego umozliwia przedstawienie, jaki jest
techniczny koszt uzyskania jednostki pozadanego efektu. Koszt jest wyrazony w ztotdwkach na
jednostke pozgdanego efektu. Z przedstawionej powyzej analizy poréwnawczej wariantow wynika, ze
najnizszym jednostkowym kosztem osiggniecia zaktadanego efektu charakteryzuje sie wariant lll,
gdzie warto$¢ DGC wyniosta 0,48. Dlatego tez uznano, ze wariant ten jest optymalny i powinien
zostac wybrany do realizacji.

Szczegbétowe wyliczenia w podziale na lata 2018-2042 przedstawiajg dla trzech omawianych
wariantow opcji ponizsze zestawienia tabelaryczne, przedstawione za pomocg analizy DGC.

Reasumujgc, jako podsumowanie analizy wykonalnosci, popytu oraz opcji nalezy przedstawié
dokonany wybdr przyjetego do zastosowania rozwigzania wraz z uzasadnieniem.

Analiza wykonalnosci projektu wykazata, ze zaproponowane rozwigzanie jest:
a) wykonalne pod wzgledem technicznym i/lub technologicznym;
b) zgodne z najlepszg praktykg w danej dziedzinie;
c) zgodne z obowigzujagcymi normami prawnymi;
d) optymalne pod wzgledem zaspokojenia popytu ze strony uzytkownikow;
e) przedstawia optymalny stosunek jakosci do ceny;
f) zgodne z wymogami ochrony srodowiska.

Whioski ptyngce z analizy potwierdzajg zasadno$¢ wyboru planowanego do wdrozenia rozwigzania.
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WARIANT |

Wariant 1 Rok n-1 Rokn Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4. Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7 Rok n+8 Rok n+9 Rok n+10 Rok n+11
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Nakfady inwestycyine 0,00 194 430,00 2 357 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty eksploatacyine 0,00 0,00 0,00 213 246,86 213 246,96 213 246,86 213 246,86 213 246,86 213 246,96 213 246,96 213 246,86 213 246,86 213 246,86
Suma kosztéw 0,00 194 430,00 2 357 840,00 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96
Efekt ekologiczny 0,00 0,00 0,00 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24
Wspofczynnik dyskontowy 100 100 0.95 091 0.86 082 078 075 071 0.68 0,64 0,61 0538
Zdyskontowane koszty (ZKC) 0,00 194 430,00 224556190 19342128 184 210,74 175 438,80 167 084,57 159128,16 151 550,63 144 333,94 137 460,89 130915,14 124 681,08
Zdyskontowane korzysci (ZP) 0,00 0,00 0,00 600 844,66 57223301 544 983,82 519032,21 494 316,39 470 777,51 448 359,54 427 009,08 406 675,32 387 309,83
Skumulowane ZKC 5179 417,98
Skumulowane ZP 8 509 764,50
DGC 0,61
Wariant 1 Rok n-1 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16 Rok n+17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
2017 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Nakfady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty eksploatacyjne 0,00 213 246,86 213 246,86 213 246,86 213 246,96 213 246,86 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,86 213 246,96 213 246,86 213 246,96
Suma kosztéw 0,00 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96 213 246,96
Efekt ekologicany 0,00 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24 662 431,24
Wspdtczynnik dyskontowy 1,00 0,56 0,53 051 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 031
Zdyskontowane koszty (ZKC) 0,00 11874389 113 089,42 107 704,21 102 575,43 97 690,89 93 038,94 88 608,52 84 389,06 80 370,54 7654337 72 898,45 69 427,09 66 121,04
Zdyskontowane korzysci (ZP) 0,00 368 866,50 535130143 334 572,79 31864075 303 457,38 289 01656 275253,86 262 14554 245 663,37 23777464 21645203 215 668,60 205 398,67
WARIANT II
Wariant 2 Rok n-1 Rokn Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4. Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7 Rok n+8 Rok n+9 Rok n+10 Rok n+11
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Nakfady inwestycyine 0,00 317 040,00 3 537 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty eksploatacyine 0,00 0,00 0,00 204181,10 204 181,10 204 181,10 204181,10 204181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10
Suma kosztéw 0,00 317 040,00 3 537 460,00 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10
Efekt ekologiczny 0,00 0,00 0,00 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86
Wspofczynnik dyskontowy 100 100 0.95 091 0.86 082 078 075 071 0.68 0,64 0,61 0538
Zdyskontowane koszty (ZKC) 0,00 317 040,00 3 369 009,52 185 198,28 176 379,31 167 980,30 15598123 152 363,08 145107,70 138 197,81 131 616,96 125 349,48 119 380,46
Zdyskontowane korzysci (ZP) 0,00 0,00 0,00 622 370,85 592 734,14 564 508,71 537 627,34 512 026,04 487 643 84 464 422,71 442 307,34 421 245,09 401 185,80
Skumulowane ZKC 6309 013,19
Skumulowane ZP 8 814 639,93
DGC 0,72
Wariant 2 Rok n-1 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16 Rok n+17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
2017 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Nakfady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty eksploatacyjne 0,00 204 18110 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10
Suma kosztéw 0,00 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10 204 181,10
Efekt ekologiczny 0,00 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86 686 163,86
Wspdtczynnik dyskontowy 1,00 0,56 0,53 051 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 031
Zdyskontowane koszty (ZKC) 0,00 113 695,68 108 281,60 103 125,33 98 214,60 9353771 89 083,54 84 841,46 80801,39 76953,71 73 289,25 69 799,28 66 475,51 63 310,01
Zdyskontowane korzysci (ZP) 0,00 38208171 363 BB7,34 346 559,38 33005855 314 339,57 29937102 28511526 27153834 258 607,94 245239328 23458503 223395328 212 757,39
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WARIANT Il

Wariant 3 Rok n-1 Rokn Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4. Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7 Rok n+8 Rok n+9 Rok n+10 Rok n+11
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Nakfady inwestycyine 0,00 245 670,00 2 829520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty eksploatacyine 0,00 0,00 0,00 159 636,35 159 636,35 155 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 158 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35
Suma kosztéw 0,00 245 670,00 2829 520,00 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35
Efekt ekologiczny 0,00 0,00 0,00 802 773,16 802 773,16 802 773,16 802 773,16 802 773,16 802 773,16 802 773,16 802 773,16 802 773,16 802 773,16
Wspofczynnik dyskontowy 100 100 0.95 091 0.86 082 078 075 071 0.68 0,64 0,61 0538
Zdyskontowane koszty (ZKC) 0,00 245 670,00 2695161,90 144 794,88 137 899,88 131 333,22 12507926 11912310 113 450,57 108 048,17 102 903,01 98 002,87 93 336,07
Zdyskontowane korzysci (ZP) 0,00 0,00 0,00 728 138,92 693 465,64 660 443,47 628 993,78 599 041,69 57051590 543 348,47 517 474,74 492 833,08 469 364,84
Skumulowane ZKC 4991 562,10
Skumulowane ZP 10 312 633,41
DGC 0,48
Wariant 3 Rok n-1 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16 Rok n+17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
2017 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Nakfady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty eksploatacyjne 0,00 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35
Suma kosztéw 0,00 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35 159 636,35
Efekt ekologiczny 0,00 80277316 802773,16 802773,16 80277316 802773,16 80277316 802773,16 80277316 80277316 802773,16 80277316 80277316 802773,16
Wspdtczynnik dyskontowy 1,00 0,56 0,53 051 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 031
Zdyskontowane koszty (ZKC) 0,00 8889149 84 658,56 80 627,20 76 787,81 7313135 69 648,81 66 332,20 63 173,52 60 165,26 57 300,25 54 571,67 51973,01 49 498,11
Zdyskontowane korzysci (ZP) 0,00 447 01413 42572775 405 455,00 38614782 367 759,63 35024727 333 568,83 317 684,60 30255878 288 149,30 274 427,90 26135991 24891420
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6. Analiza finansowa

6.1. Naklady inwestycyjne

Na catkowite naktady inwestycyjne, ktdre niezbedne sg do poniesienia, sktadajg sie naktady
dotyczace rzeczowe] inwestycji oraz wszelkie prace przygotowawcze do projektu, ponoszone w
trakcie realizacji projektu.
Koszty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia pn. ,Energooszczedne osSwietlenie uliczne na terenie
miasta Kielce” obejmujg nastepujace dziatania:

¢ dokumentacja techniczna,

e studium wykonalnosci,

¢ whniosek o dofinansowanie,

e audyt techniczny

e zakup $rodkow trwatych

e roboty instalacyjne
Przewiduje sie dofinansowanie projektu ze $Srodkédw Unii Europejskiej, tj. z funduszu EFRR, na
poziomie dofinansowania 85% kosztéw kwalifikowanych realizacji projektu, co daje kwote
3 314 979,35 zt, wobec 584 996,35 zt wktadu wtasnego kosztéw kwalifikowalnych, co daje udziat na
poziomie 15% kosztéw kwalifikowanych.
Koszty niekwalifikowalne projektu wynoszg 1 500,00 zt. Wartos¢ catkowita projektu wynosi 3 901
475,70 zt (koszty kwalifikowalne + koszty niekwalifikowalne).

Tabela — Naktady inwestycyjne

Naktady inwestycyjne - brutto | 2017 | 2018 2019 Razem
Wydatki kwalifikowane

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 118 500,00 0,00 118 500,00

2. Wymiana o$wietlenia ulicznego na 0,00 281 091,90 3273694,20 | 3554786,10

energoszczedne - zakup materiatow

3. Wymiana oswietlenia u“CZnegO na 0.00 21 082,20 207 107,40 228 189,60

energoszczedne - prace instalacyjne

Wydatki kwalifikowane razem 0,00 420 674,10 3480 801,60 3901 475,70
Wydatki niekwalifikowane

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wymiana oswietlenia ulicznego na 0,00 0,00 0,00 0,00

energoszczedne - zakup materiatéw

3. Wymiana oswietlenia ulicznego na 0,00 0,00 0,00 0,00

energoszczedne - prace instalacyjne

Wydatki niekwalifikowane razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki catkowite brutto 0,00 420 674,10 3 480 801,60 3901 475,70
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6.2. Ogolna metodyka przeprowadzania analizy finansowej

Analiza finansowa jest sporzadzana zgodnie z metodologig wskazang w ,Wytycznych w zakresie
wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw
generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju. Analiza finansowa wykonana dla projektu ma za zadanie ocene finansowej rentownosci
inwestycji i kapitatu wtasnego, a takze finansowej biezgcej wartosci netto poprzez ustalenie wartosci
wskaznikow efektywnosci finansowej projektu, weryfikacje trwatosci finansowej projektu
i wnioskodawcy.

Analize finansowg przeprowadzono w oparciu o metodologie zdyskontowanych przeptywow
pienieznych (DCF). Podstawg do jej sporzadzenia byty dane otrzymane od wnioskodawcy.

6.3. Zalozenia do analizy finansowej
Przedmiotowa analiza finansowa charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:
— Okres realizacji inwestycyjnej projektu obejmuje lata 2018-2019.

— Analiza zostata sporzadzona w cenach statych, przy zastosowaniu metody rdznicowego
modelu finansowego. Wystepujgce w analizie wzrosty cen majg charakter realny (tj. nie
uwzgledniajgcy zmiany cen wywotanych inflacjg)- wywotane ograniczonoscia zasobdw
w gospodarce.

— Analiza finansowa zostata sporzgdzona w cenach brutto,

— Analiza obejmuje okres 2018-2042 rok. Okres zostat ustalony zgodnie z Zasadami
sporzadzania studium wykonalnosci dla projektéw realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego 2014-2020.

— Stopa dyskontowa stosowana przy dyskontowaniu strumieni pienieznych dla obliczenia
wskaznikdw rentownosci inwestycji w niniejszym opracowaniu bedzie wynosita 4%. Wielkosé
ta jest zgodna z wytycznymi do studidw wykonalnosci.

— Analiza zostata sporzadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektdw inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych
dochéd.

Ponizsza tabela przedstawia podstawowe zatozenia, dotyczgce sytuacji makroekonomicznej oraz
wskaznikdw wykorzystanych w analizie:

Tabela. Dyskontowanie

Rok
o1 2018 2019 2020 w1 02 03 04 05 06 07 2028 00

Rokn-1 Rakn Rok n+1 Rokn+2 Rokn+3 Rokn+4 Rokn+5 Rokn#6 Rk ne7 Rokn:3 Rokned Rokn+10 Rokn#11

Rk n#12
1030

Okres dyskonta 0 0 1 1 3 4 5 § 7 8 9 10 1

Stopa wzrostu PKB 360% 3,80k 3,30% 3.30% 360% 3,50k 330% 30% 310 300% 150k 1300 2,80h

1,70%

Dynamika realnego warostu pfac 3,00% 240h 3,70% 3,70% 130k 130k 300% 300% 300% 310% 310k 310k 3,10%

3,10%

Finansowa stopa dyskantowa 4,004 400k 4,004 4,00k 400% 400% 4 00% 400% 4 00% 4 00% 400k 400k 400k

400k

Ekonomiczna stopa dyskontowa 500% 5,00% 500% 500% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

5,00%

Stopa podathu dochodowegn 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19.00% 19,00% 19,00% 19,00% 19.00% 19.00% 19.00% 1900%

19,00%
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ok Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16 Rok 17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok 22 Rok n+23 Rok n+24
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Okres dyskonta 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Stopa wzrostu PKB 2,60% 2,500 140% 240% 2,30% 120% 2,20% 210% 210% 2,10% 2,00% 2,00%
Dynamika realnego warostu plac 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,80% 2,80% 2.80% 2,80%
Finansowa stopa dyskontowa 4,00% 4,00% 400% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 400% 4,00% 4,00% 400% 4,00%
Ekonomicana stopa dyskontowa 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Stopa podatku dochodowego 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
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6.4. Okreslenie przychodow

Prognoza przychoddéw operacyjnych
W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zintegrowanego spodziewany jest wzrost przychoddw
realizatora.

Tabela - Przychody operacyjne — Gmina Kielce (wnioskodawca)
Praychody operacyjne - Jednostka sprawozdawcza: Prezydent Miasta Kielce - Gmina Kielce (wnioskodawea)

‘ ‘ Rokn-1 Rakn Rokns1 Rokn+2 Rokn+3 Rakn+d Rokn+5 ok n+6 Rokns7 Rak 8 ok 2
Scenariusz hez projektu
017 018 019 00 0 plijA] 03 04 005 026 07
Praychody ze sprzedaty 111205405933 115431211358 | 119933028601 | 124610416716 | 129096301718 | 133614765428 | 13R024052687 | 142440820373 | 146856487867 | 151262082503 | 155648785796
, , Rokn-1 Rokn Rokm Rokn+2 Rokn+3 Rok n+4 Rokn+5 Rokn+ Rokn+? Rok n+8 Rokn+9
Scenariusz z projektem
Y 018 09 00 nl b2 03 04 005 026 01
Praychody ze sprzedaty 111205405933 115431211358 | 119933028601 | 12461041676 | 129096391718 | 133614765428 | 138024052687 | 142440821373 | 146856487867 | 151262182503 | 155648785796
Projekt - zmiany w wyniku realizaqj projektu Rok -1 Rokn Rok 1 Rokn+2 Rok n+3 Rok n+d Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7 Rok n+8 Rok n+3
UE 01 018 01 00 plIp| m 03 04 005 026 007
Praychody ze sprzedaty 000 000 000 000 000 000 000 0,00 000 000 000
. \ Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16 Rok n+17 Rok n+18
Scenariusz bez projektu
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Praychody ze sprzedaiy 160162600584 | 164647153400 | 168092626542 | 173483034832 | 1778262607,03 | 182094090960 | 186464349143 | 1907530291,73 1949 495 958,15
. , Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16 Rok n+17 Rok n+18
Scenariusz z prajektem
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Praychody ze sprzedaiy 160162600584 | 164647153400 | 168092626542 | 173483034832 | 1778262607,03 | 182094090960 | 186464349143 | 1907530291,73 1949 495 958,15
Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16 Rok n+17 Rok n+18
UE 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Praychody ze sprzedaiy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. . Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
Scenariusz bez projektu
2037 2038 2039 2040 2041 2042
Przychody ze sprzedaiy 1992 384 869,23 2034 224 951,48 2076943 675,46 2120559 492,64 2162970 682,49 2 206 230 096,14
. . Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
Scenariusz z projektem
2037 2038 2039 2040 2041 2042
Przychody ze sprzedaiy 1992 384 869,23 203422495148 2076943 675,46 2 120 559 492,64 2162 970 682,49 2 206 230 096,14
Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
UE 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Przychody ze sprzedaiy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabela — Przychody operacyjne — Miejski Zarzad Drég w Kielcach (operator)
Przychody operacyjne - Miejski Zarzad Drog w Kielcach (operator]
. , Rok n-1 Rokn Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+d Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7
Scenariusz bez projektu
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychody ze sprzedaty 780120332 8097 649,05 841345736 8741 582,20 9056 279,16 937324893 9682 566,14 9992 408,26 10302 172,92
. ) Rok n-1 Rokn Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+d Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7
Scenariusz z projektem
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychody ze sprzedaty 780120332 8097 649,05 841345736 8741 582,20 9056 279,16 937324893 9682 566,14 9992 408,26 10302 172,92
Projekt - zmiany w wyniku realizaci projektu Rok n-1 Rokn Rok m+1 Rok m+2 Rok n+3 Rok n+d Rok n+5 Rok n+6 Rok m+7
UE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychody ze sprzedaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. . Rok n+8 Rok n+9 Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16
Scenariusz bez projektu
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Praychody ze sprzedaiy 10611 238,11 10 918 964,02 11 235 613,98 11 550 211,17 11 862 066,87 12 170 480,61 12 474 742,63 12774 136,45 13 080 715,72
. . Rok n+8 Rok n+9 Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16
Scenariusz z projektem
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Priychody ze sprzedaiy 1061123811 10 918 964,02 11 235 613,98 11550 211,17 11 862 066,87 12 170 480,61 12 474 742,63 1277413645 13 080 715,72
Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu Rok n+8 Rok n+9 Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16
UE 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Przychody ze sprzeday 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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. . Rok n+17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
Scenariusz bez projektu
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Przychody ze sprzedaiy 13 381 572,18 13 675 966,77 13 976 838,04 14 270 351,64 14 570 029,02 14 875 999,63 15 173 519,62 15 476 990,01
. . Rok n+17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
Scenariusz z projektem
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Przychody ze sprzedaiy 13 381572,18 13 675 966,77 13 976 838,04 14 270 351,64 14 570 029,02 14 875 999,63 15 173 519,62 15 476 990,01
Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu Rok n+17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
UE 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Przychody ze sprzedaiy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prognoza kosztéw operacyjnych
Koszty eksploatacyjne projektu zostaty sporzadzone dla projektu wariant inwestycyjny/ wariant
bezinwestycyjny.
Do kalkulacji kosztéw przyjeto realne i mozliwe do osiggniecia zatozenia odnos$nie szacowanych
wydatkéw, zwigzanych z biezgcg eksploatacjg inwestycji. Do przeprowadzenia kalkulacji kosztéw
wykorzystano klasyfikacje kosztow rodzajowych.
Koszty zwigzane sg z biezgcym funkcjonowaniem projektu i zostaty oszacowane na takim poziomie,
by efekty przedsiewziecia inwestycyjnego charakteryzowaty sie petng funkcjonalnoscia w catym
analizowanym okresie. Ponizsza tabela przedstawia zestawienie kosztéw w modelu réznicowym.
W ramach przedmiotowego projektu prognozuje sie wzrost kosztéw eksploatacyjnych realizatora
projektu w zwigzku z przeprowadzonymi zatozonymi inwestycjami w latach 2018-2019.
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Koszty operacyjne — Jednostka sprawozdawcza: Prezydent Miasta Kielce - Gmina Kielce (wnioskodawca)

Tabela — Koszty operacyjne — Gmina Kielce (wnioskodawca)

Scenariusz bez projektu

Rok n-1
2017

Rok n
2018

Rok n+1
2019

Rok n+2
2020

Rok n+3
2021

Rok n+4
2022

Rok n+5
2023

Rok n+&
2024

Rok n+7
2025

Zuzycie materiatow i energii

65 176 445,13

7180515420

74 505 555,21

7751517186

80 305 718,05

83 116 418,18

85 859 255,98

88 606 756,30

51 355 585,75

Ustugi obce

184 056 504,38

191 050 651,55

158 501 626,96

206 245 150,41

213 667 945,26

2211453325354

225 444 152,01

235 754 364,87

243 062 750,18

Podatki i optaty

3171 042,66

3291 542,28

341991243

3553 289,01

3 681 207,41

3 810 045,67

393578131

4061726,31

4 187 639,83

Wynagrodzenia

374722 727,22

383 716 072,67

394 076 406,63

404 716 469,61

416 453 247,23

428530 351,40

441 386 305,14

454 527 892,23

468 266 729,00

Ubezpieczenia i inne Swiadczenia

88 723 997,28

50 853 373,21

55 306 414,25

55 825 687,48

98 604 632,42

101 464 166,76

104 508 091,76

107 643 334,51

110872 634,55

Pozostate koszty rodzajowe

202 512 280,21

210 207 746,86

213 405 848,59

2265823 677,10

235092 9259,48

24332113201

251 350 731,02

2549 3594 006,01

267 435 220,20

Razem

922 363 000,88

950 924 540,77

982 315 764,51

1014 777 485,47

1047 805 679,85

1081 388 531,36

1115 484 369,22

1 150 088 080,23

1185178 539,51

Scenariusz z projektem

Rok n-1
2017

Rok n
2018

Rok n+1
2019

Rok n+2
2020

Rok n+3
2021

Rok n+4
2022

Rok n+5
2023

Rok n+6
2024

Rok n+7
2025

Zuzycie materiatow i energii

65 176 445,13

7180515420

74 505 555,21

7751517186

80 305 718,05

83 116 418,18

85 859 255,98

88 606 756,30

51 355 585,75

Ustugi obce

184 056 504,38

191 050 651,55

1598 501 626,96

206 243 190,41

213 667 945,26

221146 323,34

228 444 152,01

235754 364,87

243 D62 750,18

Podatki i optaty

3171 042,66

3291 542,28

341991243

3553 289,01

3 681 207,41

3 810 045,67

393578131

4061726,31

4 187 639,83

Wrynagrodzenia

374722 727,23

383 716 072,67

354 076 406,63

404 716 455,61

416 4535 247,23

428 530 351,40

441 386 303,14

454 527 852,23

458 266 729,00

Ubezpieczenia i inne Swiadczenia

88 723 997,28

50 853 373,21

55 306 414,25

55 825 687,48

98 604 632,42

101 464 166,76

104 508 051,76

107 643 334,51

110872 634,55

Pozostate koszty rodzajowe

202512 280,21

210207 746,86

218 405 848,99

226923 677,10

235092 525,48

243321 182,01

251 350781,02

255 394 005,01

267 435 220,20

Razem 922 363 000,88 950 924 540,77 982 315 764,51 1014 777 485,47 1 047 805 679,85 1081 388 531,36 1115 484 369,22 1 150 088 080,23 1185 178 539,51
Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu Rok n-1 Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7

UE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Zuiycie materiatow i energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ustugi obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatki i opfaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Scenariusz bez projektu

Rok n+8
2026

Rok n+9
2027

Rok n+10
2028

Rok n+11
2029

Rok n+12
2030

Rok n+13
2031

Rok n+14
2032

Rok n+15
2033

Rok n+16
2034

Zuiycie materiatdw i energii

94094 172,72

896 82Z 903,73

99 630 757,94

102 420 439 44

105 185 781,03

107 920 611,34

110518 626,62

113 273 473,66

115992 037,03

Ustugi obce

250 354 532,69

257 514 917,04

265 085 749,63

272508 150,62

279 865 870,69

287 142 383,33

294 32094291

301 384 545,54

308 617 877,03

Podatki i optaty

4313 259,02

4 438 353,82

4 567 066,08

4 594 943,93

4 821 707,42

4947 071,81

5070 748,61

5192 445,58

5 317 065,30

Wynagrodzenia

482 782 997,60

497 749 270,53

513 179 497,92

529 088 062,36

545 489 792,29

561 854 486,06

578 710 120,64

596 071 424,26

513 953 566,99

Ubezpieczenia i inne swiadczenia

114 309 686,22

117 853 286,49

121 506 738,37

125 273 447.26

129156 924,15

133 031 631,85

137 023 580,81

141 133 258,23

145 367 255,98

Pozostate koszty rodzajowe

275 458 276,81

283 446 566,84

291 666 517,28

299 833 179,76

307 928 675,61

315934 821,18

323 833 191,71

331 5605 188,31

339563 712,83

Razem

1221 313 035,06

1 257 925 298,45

1295 636 337,22

1333 818 213,37

1372 448 751,17

1410 831 005,57

1449 576 211,30

1 488 660 436,58

1528 811 515,16

Scenariusz z projektem

Rok n+8
2026

Rok n+9
2027

Rok n+10
2028

Rok n+11
2029

Rok n+12
2030

Rok n+13
2031

Rok n+14
2032

Rok n+15
2033

Rok n+16
2034

Zuiycie materiatdw i energii

94094 172,72

896 822 903,73

99 630 767,94

102 420 429 44

105 185 781,03

107 920 611,34

110 618 626,62

113 2735 473,66

115982 037,03

Ustugi obce

250 354 632,69

257 814 917,04

255 085 749,63

272 508 150,62

279 865 B70,69

287 14 383,33

294 320 942,91

301 384 545,54

308 617 877,03

Podatki i optaty

4313 269,02

4 438 353,82

4 567 066,08

4 594 943,93

4821 707,42

4947 071,81

5070 748,61

5192 445,58

5 317 065,30

Wynagrodzenia

482 782 997,60

497 749 270,53

513 179 497,92

529 D88 062,36

545 489 792,29

56561 854 486,06

578 710 120,64

596 071 424,26

513 953 566,99

Ubezpieczenia i inne Swiadczenia

114 309 686,22

117 853 286,49

121 506 738,37

125 273 447,26

129 156 924,13

133 031 631,85

137 022 580,81

141 133 258,23

145 367 255,98

Pozostate koszby rodzajowe

275 458 276,81

283 446 566.84

291 5666 517,28

299 833 179.76

307 928 675,61

315934 821,18

323 835 191,71

331 5605 188,31

339563 712,83

Razem

1221 313 035,06

1257 925 298,45

1295 636 337,22

1333 818 213,37

1372 448 751,17

1410 831 005,57

1449 576 211,30

1 488 660 436,58

1528 811 515,16

Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu Rok n+8 Rok n+9 Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16
UE 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Zuiycie materiatdw i energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ustugi obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatki i optaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostate kosziby rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Scenariusz bez projektu

Rok n+17
2035

Rok n+18
2036

Rok n=19

2037

Rok n+20
2038

Rok n=21
2039

Rok ns=22
2040

Rok n+23
2081

Rok n+24
2042

Zuzycie materiatéw i energii

118 659 853,88

121 270 370,67

123 938 318,82

126 541 023,52

129 198 385,01

131911 551,10

134 549 782,12

137 240 777,76

Ustugi obee

315 716 088,20

322 661 842,14

329 760 402,67

336 685 371,13

343 755 763,92

350974 634,96

357 994 127,66

365 154 010,21

Podatki | opfaty

5 439 357,80

5 559 023,67

5 681 322,19

5 800 629,96

5922 445,19

6 046 814,50

6 167 750,79

6 291 105,81

wynagrodzenia

631 758 220,43

650 079 208,82

668 951 S05,88

688 330 519,55

FO7 603 774,10

F27 416 679,77

747 784 346,80

FE8 722 308,51

Ubezpieczenia i inne swiadczenia 149 S82 906,40 153 920 810,69 158 384 514,20 162 977 665,11 1657 541 D39,73 172 232 188,84 177 D54 590,13 182 012 221,45
Pozostate koszty rodzajowe 347 373 678,23 355 015 899,15 362 826 248,93 370 445 800,16 378 224 957,76 386 167 681,87 393 891 035,51 401 768 856,22
Razem 1568 530 104,949 1 608 507 155,14 1649 522 312,69 1 690 780 809,43 1732 246 363,71 1774 749 551,04

1817 441 733,01

1861 189 279,96

Scenariusz z projektem

Rok n+17
2035

Rok n+18
2036

Rok n+19
2037

Rok n+20
2038

Rok n=21
2039

Rok n+22
2040

Rok n+23
20431

Rok n+24
2042

Zuzycie materiatéw i energii

118 659 853,88

121 270 370,67

125 938 318,82

126 541 023,52

129 198 385,01

131 911 551,10

134 549 782,12

137 240 777,76

Ustugi cbee

315 716 088,20

322 661 842,14

329 760 402,67

336 685 371,13

343 755 763,92

350974 634,96

357 994 127,66

365 154 010,21

Podatki i optaty

S 439 357,80

S 559 025,67

S 681 322,19

S BOO 629,96

5922 443,19

6046 814,50

6 167 750,79

5 291 105,81

wWynagrodzenia

631 758 220,43

650 O79 208,82

668 931 505,88

688 330 519,55

FO7 5803 774,10

F27 416 679,77

747 784 346,80

FEe8 722 308,51

Ubezpieczenia i inne Swiadczenia

149 582 906,40

153 920 810,69

158 384 514,20

162 977 665,11

167 541 D39, 73

A72 232 188,84

177 054 590,13

182 012 221,45

Pozostate koszty rodzajowe

347 373 BT7E.23

355 015 899,15

362 826 248,93

370 445 800,16

378 224 957,76

386 167 681,87

393 891 035,51

401 768 B56,22

Razem

1568 530 104,949

1608 507 155,14

1649 522 312,69

1 690 780 809,43

1732 246 363,71

1774 749 551,04

1817 441 733,01

1861 189 279,96

Projekt - zmiany w wyniku realizacii projektu

Rok n+17

Rok n+18

Rok n+19

Rok n+20

Rok n+21

Rok n+22

Rok n+23

Rok n+24

UE 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Zugycie materiatéw i energii 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Ustugi obce o, 00 o, 00 o, 00 o, 00 o, 00 o, 00 o, 00 O,00
Podatki i opfaty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wynagrodzenia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozostate koszty rodzajowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Koszty operacyjne - Miejski Zarzad Drog w Kielcach (operator)

Tabela — Koszty operacyjne — Miejski Zarzad Drog w Kielcach (operator)

- - Rok n-1 Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 Rok n+& Rok n+7

Scenariusz bez projektu

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Zuiycie materiatdw i energii 5783 611,76 5 003 589,01 G237 521,18 5 480 784,51 6714 082,75 5 949 086,00 7 178 405,84 7 408 114,83 7 637 766,59
Ustugi chce 21191 418,80 21996 692,71 22 854 563,73 23 745 891,72 24 500 743,82 25 461 769,85 26 302 D0B,26 27 143 672,52 27 985 126,37
Podatki i optaty 1047 759,12 1087 573,97 1129 989,355 117405893 1216 325,05 1 258 896,43 1 300 440,01 1342 054,09 1383 657,77
Wynagrodzenia 5 257 557,36 538373874 5 529 099,69 5678 385,38 5 843 058,56 61012 507,26 6192 882,48 6 378 668,95 6570 025,02
Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 1179 253,97 1207 556,07 1240 160,08 1273 644,40 1310 580,09 1348 586,91 1389 044,52 1430715,86 1473 637,34
Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 34 459 601,01 35 678 950,50 36991 334,03 38 352 765,94 39 684 800,27 41 030 846,45 42 362 781,11 43 703 226,25 45 050 216,89

- - Rok n-1 Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 Rok n+& Rok n+7

Scenariusz z projektem

2017 2018 2019 2020 2021 2022 20235 2024 2025
Zuiycie materiatdw i energii 578361176 6 003 389,01 G237 521,18 6 103 593,51 6 336 901,75 6 571 895,00 6801 214,84 7030923,83 7 260 575,39
Ustugi cbhce 21191 418,80 21996 692,71 22 854 563,73 23 745891,72 24 500 745,82 25 461 769,85 26 302 008,26 27 143 672,52 27 985 126,37
Podatki i optaty 1047 759,12 1087 573,97 1129 989,355 117405893 1216 325,05 1 258 896,43 1 300 440,01 1342 054,09 1383 657,77
Wynagrodzenia 5 257 557,36 5 38373874 5 529 099,69 5 678 385,38 5 843 058,56 61012 507,26 6192 882,48 6 378 668,95 6570 029,02
Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 1179 253,97 1 207 556,07 1240 160,08 1273 644,40 1310 580,09 1348 586,91 1389 044,52 1430715,86 1473 637,34
Porzostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 34 459 601,01 35 678 950,50 36991 334,03 37 975 574,94 39 307 609,27 40 653 655,45 41 9385 590,11 43 326 035,25 44 673 025,89
Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu Rok n-1 Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7
UE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Zuzycie materiafdw i energii 0,00 0,00 0,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 151,00 -377 191,00
Ustugi cbce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatki i oplaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00
YT s T AT Rok n+8 Rok n+2 Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Zuzycie materiatdw i energii

7 866 899,38

8 095 039,46

8 329 795,60

8563 029,88

8794 231,69

9022 881,71

9 248 453,75

9470416,64

9 697 706,64

Ustugi obce

28 824 680,16

29 650 595,88

30520753,16

31 375 334,25

32 222 468,27

33 060 252,45

33 BBE 758,76

34 700 040,97

35 532 841,95

Podatki i optaty

1425 167,50

1466 497,36

1509 025,78

1551 278,50

1593 163,02

1634 585,26

1675 449,89

1715 660,69

1756 836,55

Wynagrodzenia

6 773 599,92

5 983 584,62

7 200 178,84

7 423 384,38

7 853 508,30

7 883 114,58

8 119 508,02

8 363 196,26

8614 092,15

Ubezpieczenia i inne Swiadczenia

1519 320,10

1566 419,02

1614 978,01

1665 042,33

1716 658,64

1768 158,40

1821 203,15

1875 839,24

193211442

Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 46 409 767,06 47 772 236,39 49 174 731,39 50 578 069,34 51 980 030,92 53 368 992,40 54 751 473,57 56 125 153,80 57 533 591,71
- - Rok n+8 Rok n+9 Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16
Scenariusz z projektem
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Zuiycie materiatdw i energii

7 489 708,38

7 717 848,46

7 8952 504,60

& 185 838,88

8 417 040,69

8 5645 590,71

8 871 262,75

9093 225,64

9 320 515,64

Ustugi obece

28 824 680,16

29 660 595,88

30520 753,16

31 375 334,25

32 222 468,27

33 060 252,45

33 886 758,76

34 700 040,97

35532 841,95

Podatki i opfaty

1425 167,50

1466 497,36

1509 025,78

1551 278,50

1593 163,02

1634 585,26

1675 449,89

1715 660,69

1756 836,55

Wynagrodzenia

6 773 56939,92

5 983 684,62

7 200 178,84

7 423 384,38

7 653 509,30

7 B8B83 11458

8 119 508,02

8 363 196,26

8614 092,15

Ubezpieczenia i inne Swiadczenia

1519 320,10

1566 419,02

1614 978,01

1665 042,33

1716 658,64

1768 158,40

1821 203,15

1875 839,24

1932 114,42

Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 46 032 576,06 47 395 045,34 48 797 540,39 50 200 878,34 51 602 839,92 52 991 501,40 54 374 282,57 55 747 962,80 57 156 400,71
Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu Rok n+8 Rok n+2 Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16
UE 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Zuzycie materiatdw i energii -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00
Ustugi obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatki i optaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem

-377 191,00

-377 191,00

-377 191,00

-377 191,00

-377 191,00

-377 191,00

-377 191,00

-377 191,00

-377 191,00
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- - Rok n+17 Rok n+18 Rok ns+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
Scenariusz bez projektu
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
10362 068,71 10579 672,15 10 801 845,27 11028 584,02 11 249 257,70 11 474 242,85

9 920 753,89

10 139 010,48

41 217 796,19

42 042 152,11

Zuzycie materiatdw i energii

36 350 097,51

37 149 799,45

37 967 095,04

38 754 404,04

39 578 456,52
1956 862,30

40 409 604,11
1997 956,41

2037 915,54

2 078 673,85

Ustugi obce

1797 243,79

1836 783,15

1877 192,38

1916 613,42

10 785 579,16

Podatki i optaty

10 206 039,42

10 491 808,52

Wynagrodzenia 8 863 900,82 9 120953,94 9 385 451,60 9 B57¥ 539,99 9928 053,91

Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 1988 145,74 2 045 801,97 2 105 130,23 2156 179,01 23225 832,02 2 2839 183,32 2 353 280,45 2419 172,30

Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 58 920 141,55 60 292 348,99 61 696 947,96 63 084 508,61 &4 492 050,02 65 931 467,28 67 350 058,40 68 799 820,27

Soemarsr > projekbem Rok n+17 Rok n+18 Rok ns19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Zuzycie materiatéw i energii 9 543 562,89 976l 819,48 9984 877,71 10202 481,15 10 424 554,27 10651 493,02 10 872 066,70 11 097 051,85

57 967 095,04 38 7654 404,04 39 578 456,52 40 409 504,11 41 217 795,19 42 042 152,11

Ustugi cbce

3656 350 097,31

37 149 799,45

1956 862.30

1997 956,41

2037 915,54

2 078 673.85

1797 245,79

1836 783,15

1877 192,38

1916 613,42

10 491 808,52

10 785 579,16

Podatki i optaty

10 2065 039,42

Wynagrodzenia B8 863 900,82 9 120953,94 9 385 451,50 9 657 539,99 9928 053,91
Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 1988 145,74 2045 801,97 2 105 130,23 2166 179,01 2225 832,02 2289 183,32 2 353 280,45 2419 172,30
Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 58 542 950,55 59 915 157,99 61 319 756,96 62 707 317,61 64 114 859,02 65 554 276,28 66 972 B67,40 68 422 629,27
Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu Rok n+17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
UE 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Zurycie materiatow i energii -377 151,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00
Ustugi cbce o.00 o.o00 o.00 o.00 0.00 o.00 0.00 0.00
Podatki i optaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia o.00 o.00 o.00 o.00 0.00 o.00 0,00 0.00
Ubezpieczenia i inne Swiadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostate koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377 191,00 377 191,00 377 191,00 377 191,00 377 191,00 377 191,00

Razem

-377 191,00

-377 191,00
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6.5. Metoda luki w finansowaniu

Luka w finansowaniu nie dotyczy, gdyz w projekcie w zwigzku ze znacznymi oszczednos$ciami kosztow
operacyjnych, nastgpito réwnowazne zmniejszenie $rodkéw dotychczas otrzymywanych od
podmiotéw publicznych na dziatalno$¢ operacyjna.

W sytuacji, gdy dotacja na dziatalno$¢ operacyjng w danym roku zostanie obnizona o kwote
oszczednosci wygenerowanych w danym roku, przedmiotowy projekt nie stanowi projektu
generujgcego dochdd w mysl art. 61 ust.1 rozporzgdzenia nr 1303/2013.

6.6. Metoda zryczattowanych procentowych stawek dochodow

Zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt a) oraz ust. 5 rozporzadzenia nr 1303/2013, obok znanej z okresu
programowania 2007-2013 dla projektéow z wybranych sektorow wprowadzone zostaty
zryczattowane procentowe stawki dochoddéw. Stawki procentowe dochodéw dla wybranych
sektoréw, ktére przedstawiajg sie nastepujgco:

L.p. | Sektor Stawki zryczattowane
1 Drogi 30%
2 Koleje 20%
3 Transport miejski 20%
4 Gospodarka wodna 25%
5 Odpady state 20%

Ze wzgledu na zastosowanie analizy DFC w projekcie a takze specyfice projektu jako niegenerujgcego
znaczgco dochodu nie zastosowano wyliczen dla tejze metody.

6.7. Wskazniki efektywnosci finansowej

Efektywnos¢ finansowa inwestycji zostata oceniona przez oszacowanie finansowej biezgcej wartosci
netto i finansowej stopy zwrotu z inwestycji (FNPV/C, FRR/C oraz FNPV/K, FRR/K).
Tak wiec analiza efektywnosci finansowej zostata przeprowadzona w oparciu o wskazniki tj.:

) finansowa biezgca warto$¢ netto inwestycji (FNPV/C)

. finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)

) finansowa biezgca wartosc¢ kapitatu wtasnego (FNPV/K)

. finansowa wewnetrzna stopa zwrotu kapitatu wtasnego (FRR/K)

Finansowa biezgca warto$¢é netto inwestycji i wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji zostata
oszacowana dla zdyskontowanych przeptywdéw pienieznych obejmujgcych nastepujgce kategorie
strumieni pienieznych:

. przychody;

o wartosé rezydualna;

. koszty operacyjne;

o nakfady odtworzeniowe;
. nakfady inwestycyjne.

Efektywnos¢ finansowa projektu z punktu widzenia inwestora jest nieoptacalna. Finansowa biezaca
warto$¢ netto inwestycji (FNPV/C) w okresie eksploatacji osigga warto$¢ ujemng rzedu -3 767 598,72
ztotych, przy zatozeniu 4% stopy dyskonta. Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)
nie jest mozliwa do okreslenia.
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Rok n-1 Rokn Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+d Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7
w1 2018 2019 200 01 wn 03 204 2005
Praychody 000 000 000 37719100 37719100 37718100 37719100 37719100 37719100
Wartost rezydualna 00 000 000 000 000 000 00 00 00
Wilywy razem 0,00 000 000 377 181,00 377 181,00 3171181,00 31743,00 31713,00 317113,00
Koszy operacyine 000 000 000 37719100 37719100 37718100 37719100 37719100 37719100
Nakiady inwestycyjne 00 42067410 348080160 000 000 000 00 00 00
Nakfady odtworzeniowe 000 0,00 000 000 000 000 000 000 000
Wydath razem 000 4067410 3480 801,60 377 181,00 377 181,00 377181,00 31713,00 31718100 317131,00
Praeplywy netto 000 420 674,10 348080160 000 000 0,00 0,00 000 000
Wspatezynnik dyskantowy 100 1,00 036 032 089 0,35 082 07 0,76
Tiyskontowane praeplywy netto 0,00 420 674,10 33465242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FNPY/C 37615882
FRR/C #LICZBA! Projekt wymaga wspotfinansowania 2 EFRR (FNPV/C <0 oraz FRR/C < 4%)
Rok n+8 Rok n+d Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16
2026 00 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Praychody 37719100 37719100 377 191,00 37719100 37719100 37719100 377 191,00 37719100 377 191,00
Wartose rezydualng 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Wplywy razem -377191,00 -377131,00 -377 181,00 -377181,00 -377131,00 -377151,00 -377 181,00 -377191,00 -377131,00
Koszty operacyjne 37719100 377 19,00 37719100 37719100 37719100 377 19,00 377 191,00 37719100 37719100
Nakiady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakfady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem -377191,00 -377131,00 -377 181,00 -377181,00 -377181,00 -377181,00 -377 181,00 -377191,00 -377181,00
Praeplywy netto 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Wspéfezynnik dyskontowy 0,73 0,70 0,8 0,65 0,2 0,60 058 0,56 053
Zdyskontowane przephywy netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rok n+17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
203 203 2037 2038 03 2040 204 208
Praychody 377 191,00 37719100 37719100 37719100 37719100 377 191,00 37719100 377 191,00
Wartos rezydualna 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000
Wplywy razem -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377191,00 -377191,00 -377 191,00 -377191,00 -377 191,00
Koszty operacyine 377 191,00 37719100 37719100 37719100 37719100 377 191,00 37718100 377 191,00
Naklady inwestycyine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Naklady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Wydatki razem -377 191,00 -377191,00 -377191,00 -377191,00 -377191,00 -377191,00 -377191,00 -377 191,00
Przeplywy netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wepdtczynnik dyskontowy 051 049 047 046 044 042 041 039
Zdyskontowane przeplywy netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.8. Analiza trwalosci finansowej
Analiza trwatosci finansowej projektu wykazata, ze zasoby finansowe na realizacje analizowanego
projektu zostaty zapewnione i sg wystarczajgce do sfinansowania kosztéow projektu podczas jego
realizacji, jak i pdzniejszej eksploatacji. Zatozone Zrédta finansowania projektu pokryjg wszystkie
wydatki dotyczace przedmiotowe] inwestycji. Trwatos¢ finansowa jest w petni zapewniona, gdyz
skumulowane przeptywy srodkdw pienieznych netto nie sg ujemne w zadnym z analizowanych lat, na
przestrzeni catego horyzontu czasowego.
Tak wiec, sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz realizatora projektu umozliwia zrealizowanie
projektu.
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Tabela -Trwatos¢ finansowa projektu.

Rok -1 Rokn Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+d Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7
017 2018 2019 200 01 un 03 204 2005
Dofinansowanie UE 0m0 35629739 1958 68135 000 000 000 000 000 000
Whiad whasny 0m 6437611 5221024 000 000 000 000 000 000
Dotacja na dzialzlnoéc operacying 0m 000 000 37718100 37718100 37719100 37718100 37719100 37718100
Wolywy razem 0,00 12067410 3480 801,60 377 181,00 -377191,00 377 191,00 377 191,00 -377 191,00 37718100
Naklady investycyjne 00 2067410 3480 80150 00 000 000 00 000 000
Naklady odtworzeniowe 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000
Splata pozyczek (wraz 2 odsetkami) 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000
Koszty operacyjne 000 000 000 37718100 37718100 37719100 37713100 37719100 37718100
Podzki 0m0 000 000 000 000 000 000 000 000
Wydatki razem 0,00 120674,40 3480 801,60 377 181,00 37719100 377 191,00 37719100 37719100 37713100
Przeplywy pienieine netto 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skumulowane przeplywy pienigine netto 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Rok n+8 Rok n+8 Rok n+10 Rok n+11 Rok n+12 Rok n+13 Rok n+14 Rok n+15 Rok n+16
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Whlad whasny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja na dziatalnost operacyjng -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 19100 -377 191,00 -377 19100 -377 191,00 -377 191,00
Wplywy razem 377 191,00 -377191,00 -377191,00 -377181,00 -377191,00 -377181,00 -377191,00 -377 191,00 -377191,00
Nakizdy inwestycyine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakfzdy odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Splata poiyczek [wraz 2 odsetkami) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty operacyjne 377 191,00 -377191,00 37719100 -377191,00 37719100 -377 191,00 37719100 -377 191,00 -377 191,00
Podatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem -377 191,00 -377191,00 -377191,00 -377 191,00 -377191,00 -377 191,00 -377191,00 -377 191,00 -377191,00
Prreplywy pienigine netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skumulowane przeplywy pienieine netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rok n+17 Rok n+18 Rok n+19 Rok n+20 Rok n+21 Rok n+22 Rok n+23 Rok n+24
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Dofinansowanie UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Whiad whasny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja na dziatalnoic operacyjng -377191.00 -377 191,00 -377 191,00 -377191.00 -377 191,00 -377 191,00 -377191.00 -377 191,00
Wplywy razem -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00
Naklady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Naklady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spata pozyczek (wraz z odsetkami) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty operacyjne -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377191,00 -377 191,00
Podatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00
Przeplywy pienigine netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skumulowane przeptywy pienieine netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 7 - V4 -
7. Analiza kosztow i korzysci
Co do zasady, analize kosztow i korzysci przeprowadza sie w drodze przeprowadzenia analizy
ekonomicznej, chyba, ze zmierzenie korzysci projektu w kategoriach pienieznych nie jest praktycznie
mozliwe. Przeprowadzona analiza ekonomiczna sporzadzona zostata z punktu widzenia spotecznosci
i uwzglednia efekty zewnetrzne powstate w wyniku realizacji projektu.
e zastosowanie oSwietlenia ulicznego technologii LED umozliwi znaczne oszczednosci (wysoka
efektywnosc energetyczna, niewielkie wymagania eksploatacyjne oraz wysoka trwatos¢
oswietlenia (ok. 50 000-70 000 godzin).
¢ zastosowanie technologii LED umozliwi wyeliminowanie promieniowania UV i podczerwieni
e zastosowanie technologii LED pozwoli na wybér koloru $wiatta,
e zastosowanie technologii LED umozliwi precyzyjnie kierowaé $wiattem (co jest istotne na
obszarach wystepowania zwierzat prowadzgcych nocny tryb zycia),
¢ technologia LED pozwala na duzg elastycznosc¢ pracy oswietlenia, mozliwos¢ stosowania
dynamicznego systemu sterowania oswietleniem,
@ MASTERConsulting
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e zastosowanie oswietlenia ulicznego technologii LED pozwoli wycofa¢ z obiegu stare typy lamp

¢ wplynie na bezpieczenstwo ruchu ulicznego

¢ wplynie na bezpieczenstwo spotecznosci lokalnej, w tym pieszych w ruchu drogowym

e zastosowanie nowoczesnej technologii oswietlenia ulic w miescie Kielce poprawi status zycia
lokalnej spotecznosci oraz bedzie miato korzystny wptyw na turystow oraz gosci
korzystajacych z ustug wystawienniczych miasta Kielce

Reasumujac, Projekt charakteryzuje sie wieloma korzysciami dla spoteczeristwa. Projekt spetnia
kryterium ekonomicznej efektywnosci, bowiem generowane przez niego korzysci dla spotecznosci
zdecydowanie przewyzszajg koszty oraz ujemne wyniki wynikajgce z inwestycji w infrastrukture
wymagajgcy zewnetrznego dofinansowania.

Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych efektow
spotecznych.

Tak wiec, ze spotecznego punktu widzenia, decyzja o realizacji inwestycji jest w petni uzasadniona.

8. Analiza wrazliwosci i ryzyka

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw
inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochdd i projektéow hybrydowych na lata 2014-2020
z dnia 17 lutego 2017 roku Ministra Rozwoju oraz Instrukcjg sporzadzania Studium Wykonalnosci
Inwestycji (Projektu) dla wnioskodawcow ubiegajgcych sie o wsparcie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z zatacznikami, stanowigcych zatacznik do wniosku o
dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 Dziatanie 3.4 Strategia
niskoemisyjna, wsparcie zréwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej analiza wrazliwosci i
ryzyka obligatoryjna jest wytgcznie dla duzych projektdw. Przedmiotowy projekt nie zalicza sie do
duzych projektow, a tym samym analiza ryzyka i wrazliwosci nie jest wymagana.

Identyfikacja i ocena ryzyka w projekcie

Ryzkiem mozemy okresli¢ kazde potencjalne wydarzenie, ktére mozie wptyng¢ na opdinienie
projektu, zwiekszenie kosztéw lub w inny sposdb na niekorzys$¢ projektu. Nalezy podkreslié, iz ryzyko
dla projektu to specyficzne wydarzenia, ktére pojawiajgc sie mogg nie tylko utrudnié, ale réwniez
wstrzymac pomysine zakonczenie projektu.

Przygotowujgc projekt nalezy mie¢ na uwadze, iz planowanie ryzyka nalezy uwzgledni¢ na etapie
planowania projektu. Zatozenie analizy ryzyka ma jeden cel — przewidzie¢ punkty projektu, ktére
moga okazac sie problematyczne, dlatego tez planowanie ryzyka projektu nalezy do najistotniejszych
do rozwazenia kwestii przy przeprowadzaniu udanego projektu.

Skutkiem takiego dziatania dla zespotu zarzadzajacego projektem jest réwniez zidentyfikowanie
ewentualnych trudnosci oraz wskazanie terminu, kiedy mogg sie pojawic.

Zarzadzanie ryzykiem jest zwigzane bezposrednio z jego analizg i oceng jego wystepowania.

Do technik oceny ryzyka nalezy analiza SWOT tj. analiza mocnych i stabych stron, zagrozen i szans
podjecia prac nad projektem, szczegdlnie jest przydatna w sytuacjach zachodzgcych zmian w
otoczeniu projektu.

Planowanie reakcji na ryzyko to nic innego jak objecie odpowiedzialnoscig za realizacje kazdej z
uzgodnionych reakcji na ryzyko okreslonych grup oséb lub podmiotdéw.
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Czynniki ryzyka realizacji projektu

Czynnik
ryzyka

wystgpienia

Prawdopodo
N | Skutki

® | pieristwo

1.
przedtuzajac
asie
procedura
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2. wzrost 1
kosztéw

inwestycji,

a takze

eksploatacji

i utrzymania
elementéw
projektu

3. 1
opdznienia

w realizacji
projektu

4. brak 2
wywigzania

sie

wykonawcy

z

postanowie

N umowy

@ MASTERConsulting

wystapienia

Opis czynnikéw ryzyka niepowodzenia
projektu

Problemem, ktéry moze wptynac¢ np. na
okres realizacji projektu jest
przedtuzajaca sie procedura
przetargowa spowodowana tym, iz
potencjalni wykonawcy ztozg oferty
przewyzszajace kwote, jaka zamawiajacy
przeznaczyt na to zadanie.

Beneficjent w wyniku przetargu
nieograniczonego wytoni wykonawce
robot, ktéry w swojej ofercie okresli
kwote, za ktérg wykona poszczegdlne
zadania. Kwoty te zostaty
zagwarantowane w Wieloletniej
Prognozie Finansowe] wg wstepnych
szacunkoéw

i mogg okazad sie niewystarczajgce.
Ryzyko jednak jest niskie, gdyz
tendencja rynkowa

w ostatnim czasie pokazuje, iz kwoty
proponowane przez wykonawcéw
ulegajg wyraznemu spadkowi

i generuja oszczednosci.

Projekt obejmuje swoim zakresem
roboty budowlane w terenie i istnieje
ryzyko przedtuzenia sie tych prac w
zwigzku ze ztymi warunkami
atmosferycznymi, ktére mogg wystapic.
Jednak ryzyko zwigzane z niekorzystna
aurg jest niewielkie ze wzgledu na
specyfike fagodnego klimatu morskiego,
oraz uwzglednienie ewentualnych
probleméw pogodowych w
harmonogramie realizacji projektu,
ktdry nie jest przecigzony terminowo.
Zdiagnozowanym problemem moze by¢
rowniez brak wywigzania sie wykonawcy
Z postanowien umowy.

Dziatania zapobiegawcze, jakie zostang
podjete przez projektodawce

Wdwczas procedura zostanie powtdrzona,
a jesli nadal kwota bedzie przewyzszata
przeznaczone $rodki na realizacje
przedsiewziecia, Gmina Miasto Kielce
zabezpieczy dodatkowe $rodki na
realizacje niniejszej inwestycji kosztem
innych planowanych zadan, niemajgcych
priorytetowego charakteru.

Stabilna sytuacja finansowa
whnioskodawcy gwarantuje, iz w przypadku
nieprzewidzianego wzrostu kosztow
inwestycji, a takze eksploatacji i
utrzymania elementéw projektu, niedobér
pokryty zostanie z jego sSrodkéw wtasnych.
Realizacja tego projektu jest jednym z
priorytetow wtadz Miasta i wynika z
potrzeb zaréwno mieszkancéw, jak i
przyjezdnych

Okres realizacji projektu pozostawia
niezbedng ilo$¢ czasu na wiasciwe
przygotowania i realizacje zadania.

Wykonawcy wytonieni w postepowaniu o
realizacje zamdwien publicznych posiadaé
beda odpowiednie zaplecze techniczne i
kadrowe, co zagwarantuje starannie
przygotowana dokumentacja przetargowa
w tym SIWZ.
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9. Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju
projektu lub sektora

Dla typu projektu: modernizacji oswietlenia ulicznego (ulic, placéw, terenéw publicznych)
na energooszczedne.

W okresie 12 miesiecy od zakonczenia projektu bedzie przeprowadzony audyt oswietleniowego
ex-post. W zwigzku z czym Miejski Zarzad Drog w Kielcach ztozyt stosowng deklaracje
o przeprowadzeniu tego audytu w okresie, o ktdrym mowa powyzej.

Projekt ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest zgodny z Planem
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przyjetym uchwata Rady Miasta Kielce
Nr XIV/257/2015 z dnia 8 pazdziernika 2015 r., zmienionym Uchwatg Nr XXVI/531/2016 z dnia 14
czerwca 2016 r. (rozdziat IX.1. Krotkoterminowe i Srednioterminowe dziatania oraz zadania, strona nr
831,

Obszar 5. Wykorzystanie energooszczednych technologii oswietleniowych

W ramach obszaru ujete sg priorytety i dziatania w zakresie zastosowania energooszczednych
technologii oswietleniowych w oswietleniu ulicznym, parkowym, iluminacji obiektdw oraz
oswietleniu wewnetrznym. Zastosowanie energooszczednych rozwigzan technologicznych w zakresie
oswietlenia przyczynia sie bezposrednio do ograniczenia emisji gazow cieplarnianych i innych
zanieczyszczen oraz stuzy poprawie efektywnosci energetycznej.

Priorytet 5.1. Modernizacja o$wietlenia ulicznego

W ramach priorytetu mogg by¢ realizowane wszystkie dziatania majgce na celu wykonanie prac
projektowych, budowe i rozbudowe oswietlenia ulicznego i parkowego na obszarze Miasta, a takze
zastosowanie rozwigzan obnizajgcych zuzycie energii elektryczne;j.

Mozemy zaliczy¢ tutaj przede wszystkim: faze projektowg wraz z analizg efektywnosci ekonomicznej
realizacji inwestycji, a takze montaz i instalacje urzadzen obnizajgcych zuzycie energii elektryczne;j tj.
oswietlenia LED, reduktoréw mocy, inteligentnych systemoéw oswietleniowych. W wyniku realizacji
przedsiewzie¢ w tym priorytecie zostanie zmniejszone zuzycie energii elektrycznej zuzywanej przez
oswietlenie miejskie.

Wszystkie realizowane dziatania w ramach tego priorytetu bedy przyczyniaé sie do wzrostu
wykorzystania rozwigzan podnoszacych efektywnos$¢ energetyczng i ograniczenia emisji gazéw
cieplarnianych.

Projekt jest komplementarny do ujetego w PGN Zadania 5.1.1. Poprawa efektywnosci energetycznej
Kielc poprzez modernizacje oswietlenia ulicznego w gminie Kielce Zmodernizowanie Zrddet
oswietlenia gminnego: 847 punktéw oswietleniowych.

Modernizacji oswietlenia objetego projektem bedzie podlegata na wymianie osprzetu
oswietleniowego tzn. linie kablowe i napowietrzne, stupy oswietleniowe wraz z oprawami na
wytypowanych ulicach. Prace beda prowadzone w obszarach, na ktérych oswietlenie uliczne nie
spetnia wymogdéw norm technicznych i srodowiskowych (20% opraw rteciowych) i z tego wzgledu
wymaga przeprowadzenia kompleksowej modernizacji.

Przeprowadzenie modernizacji oswietlenia ulicznego poprawi jego parametry oraz spowoduje
zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia ulicznego, co przetozy sie na
zmniejszenie emisji CO2.

Modernizacja oswietlenia uktadu drogowego znaczgco wptynie na poprawienie parametrow
oswietlenia ulicznego, co spowoduje réwniez zwiekszenie bezpieczeistwa oraz komfortu
uzytkowania.

10 http.//www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/ userfiles/files/gospodarka-
niskoemisyjna/plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_kielce_2.pdf
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Aktualnie uzytkowane oswietlenie uliczne posiada przestarzatg konstrukcjg oraz jest w ztym stanie
technicznym. Wiekszos¢ majatku przewidzianego do modernizacji jest wtasnoscig PGE Dystrybucja
S.A., ktéry w ramach prowadzonych zadan inwestycyjnych zostanie zdemontowany i przekazany ich
wtascicielowi a wybudowane kompleksowe punkty oswietleniowe bedg stanowity majgtek Gminy
Kielce.

Korzysci spoteczne: poprawa bezpieczeristwa na drogach, poprawa jakosci oswietlenia, zwiekszenie
bezpieczenstwa

Korzysci ekonomiczne: obnizenie optat za energie elektryczng oraz kosztéw eksploatacji lamp
Korzysci srodowiskowe: redukcja emisji gazdéw cieplarnianych

Cel strategiczny Planu jest ,Ukierunkowanie rozwoju Miasta Kielce w strone gospodarki
niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych, poprawe efektywnosci
energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych i poprawe jakosci powietrza”.

Projekt ,,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” przyczyni sie do realizacji:

= Cel szczegotowy 1: ograniczenie emisji gazow cieplarnianych do 2020 o 9,7% w stosunku do
roku bazowego (facznie dla wszystkich interesariuszy planu), w tym o 0,8% dla miasta
i miejskich jednostek organizacyjnych oraz

= Cel szczegétowy 2: zmniejszenie zuzycia energii do 2020 roku w stosunku do prognozy BAU
0 3,9% (facznie dla wszystkich interesariuszy planu), w tym o 0,4% dla miasta i miejskich
jednostek organizacyjnych; w poréwnaniu z rokiem bazowym odpowiednio: 4,4% i 0,5%.

10. Analiza oddzialywania na Srodowisko

10.1. Ocena oddzialywania na sSrodowisko
Projekt jest pozytywny wzgledem srodowiska naturalnego.

Przedmiotem projektu ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest
instalacja na terenie czesci ulic miasta Kielce energooszczednego oswietlenia ulicznego, ktdéra
obejmowacé bedzie: demontaz istniejgcych opraw i montaz nowych opraw oswietleniowych
wykonanych w technologii LED, demontaz szaf sterowania oswietleniem ulicznym i montaz nowych
szaf sterowniczych oraz wymiane napowietrzanej linii o napieciu 0,23 kV wykonane] przewodami
gotymi na przewody izolowane.

Przedsiewziecie zaréwno na etapie realizacji jak i pdzniejszym nie wptynie na tereny chronione
W oparciu o przepisy prawa unijnego.

Zgodnie z treécig pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach nr
WO0O0-11.4240.1.75.2017.JT.1 z dnia 27 grudnia 2017 roku przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, a tym samym nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Priorytetowymi celami modernizacji oswietlenia ulicznego w Kielcach sa:

= dostosowanie jakosci $wiatta do przestrzeni,
= obnizenie kosztow zuzycia energii oraz
= wykonanie oswietlania przyjaznego dla srodowiska.

Modernizacja oswietlenia w Kielcach obejmuje:

- wymiane opraw oswietleniowych na energooszczedne,
- montaz opraw, ktére oswietlajg konkretne punkty - bez zbednego Swiecenia w gore czy na
boki (zapobieganie Smiecenia swiattem),
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- montaz inteligentnych systemdw sterujgcych oswietleniem.
Projektowane prace nie wptyng negatywnie na srodowisko naturalne.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w odlegtosci okoto 150 m od najblizszego obszaru
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (ulica Pietraszki i ulica Siedmiu Zrdédet lezg na obszarze
chronionym).

Mapa — Obszary chronione — Gmina Kielce
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Mapa — Obszary NATURA 2000- Gmina Kielce

== - l:.r- b
Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony s$rodowiska
naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty zaprogramowane tak, aby stuzyty
zachowaniu réwnowagi Srodowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

Majgc na wzgledzie powyisze, biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia oraz jego lokalizacje
nalezy stwierdzié, Ze inwestycja nie bedzie w znaczacy spod6b pogarsza¢ stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat a takze w sposdb znaczacy wptywac negatywnie na
gatunki, dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000 oraz na integralnosé i spéjnosc sieci obszaréw
Natura 2000. Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze przedswicie nie wykaze istotnego negatywnego
wptywu na przedmiotowe obszary Natura 2000.

Korzys$ci modernizacji oSwietlenia zewnetrznego:

= zmniejszenie kosztéw eksploatacji systemdéw oswietleniowych,

= zmniejszenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej,

= poprawa bezpieczenstwa na drogach poprzez zwiekszenie widocznosci uczestnikéw ruchu,
= zwiekszenie bezpieczerstwa publicznego,

= dostosowanie mocy o$wietlenia do indywidualnych parametréow jezdni, terenu,

= poprawa wizerunku ulic i miasta,

= zmniejszenie $miecenia $wiattem,

= redukcja $wiatta przeszkadzajacego,

= obnizenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery,

= mozliwo$é sprawniejszego sterowania oswietleniem.

Projekt pozytywny w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i tadu przestrzennego.

Podejmowane dziatania beda realizowane z petnym poszanowaniem i ochrong otaczajgcego
krajobrazu. Projekt nie bedzie wptywat na system ekologiczny, nie bedzie powodowat przeksztatcania
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przez cztowieka krajobrazu powodujgc zachwianie migracji gatunkéw, ,niedroznos¢ ekologiczng”,
brak ciggtosci ekologicznej formacji roslinnych, niedroznosé¢ korytarzy ekologicznych tak rzecznych jak
i lesnych, niskie nasycenie krajobrazu elementami przyrodniczymi, mogacymi stanowié¢ ,wyspy
Srodowiskowe” dla poszczegdlnych gatunkéw takie jak torfowiska, mokradta. Modernizacja
oswietlenia ulicznego zostanie wykonana przy uzyciu nowoczesnych materiatdw nie majacych
wptywu na zmiane klimatu, $Srodowisko naturalne. Ponadto modernizowane oswietlenie uliczne
bedzie wpisywac sie wizualnie w istniejgcg infrastrukture ustug uzytecznosci publicznej w miescie
Kilce. Zakupywany sprzet w ramach dziatan inwestycyjnych bedzie posiadat odpowiednie certyfikaty
jakosciowe, wskazujgce na brak wptywu ich dziatania na srodowisko naturalne, bedzie zawieraé
etykietowanie Srodowiskowe.

Dla projektu pn.: ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” zostata wydane
nw. deklaracja:

= Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 Zastepce
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 19.12.2017 r. — inwestycja
nie bedzie w znaczacy sposéb pogarszaé stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i
zwierzat, a takie w znaczacy sposéb wptywaé negatywnie na gatunki, dla ktérych
wyznaczono obszar Natura 2000 oraz na integralnosc¢ i spdjnos¢ sieci obszaréw Natura 2000.
Tym samym przedsiewziecie nie wykaze istotnego negatywnego wptywu na przedmiotowe
obszary Natura 2000,

= Deklaracja wifasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach — realizacja i eksploatacja projektu nie pogorszy
jakosci i stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych oraz nie wptynie na
nieosiggniecie celéw Srodowiskowych jednolitych czesci wéd, w tym nie utrudni ani nie
umozliwi osiggniecia dobrego stanu/potencjatu wod.

10.2. Wplyw na obszary Natura 2000

Realizacja projektu nie ma bezposredniego oddziatywania na obszary Natura 2000. Wnioskodawca
przy analizie elementdéw zaplanowanych do realizacji w projekcie zaktadat zastosowanie stosownych
rozwigzan minimalizujgcych negatywne oddziatywanie na $Srodowisko poprzez m.in. odpowiedni
dobdr wyposazenia (urzadzenia bardziej wydajne energetycznie i bez watpienia pozytywnie
wptywajgce na zrwnowazony rozwaj).

Przedsiewziecie zaréwno na etapie realizacji jak i pdzniejszym nie wplynie na tereny chronione
W Oparciu o przepisy prawa unijnego.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w sasiedztwie oraz w réznej odlegtosci od specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Wzgérza Checinsko-Kieleckie PLH260041.

Zamierzenie bedzie realizowane takze w rdznej odlegtosci os specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Dolina Bobrzy PLH260014.

Na potrzeby realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie wykorzystywania surowcow,
materiatow badz paliw w ilosciach majgcych znaczenie dla ochrony zasobéw naturalnych.

Polityka Wspélnoty w dziedzinie srodowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony,
z uwzglednieniem réznorodnosci sytuacji w réznych regionach Wspdlnoty. Opiera sie na zasadzie
ostroznosci oraz na zasadach dziatania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u
zrédta i na zasadzie ,zanieczyszczajgcy ptaci”

— Zasada ostroznosci — Miasto Kielce poprzez swoje dziatania stara sie jak najbardziej
minimalizowaé potencjalne zagrozenia dla stanu s$rodowiska naturalnego. Dzieki dziataniom
zawartym w projekcie nastgpi poprawa jakosci $srodowiska, a uzyte materiaty i urzadzenia
wybrane sg w sposdb aby zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom, jakie planowane
przedsiewziecie moze za sobg niesc.

— Zasada dziatania zapobiegawczego - podejmowanie decyzji dotyczgcych dziatan zapobiegawczych
w obliczu zagrozenia, mozna dzieki niej zapewni¢ wysoki poziom ochrony srodowiska. Zasada ta
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zaktada koniecznos$¢ rozwazenia potencjalnych skutkdw okreslonego dziatania i podjecia na
podstawie tej analizy dziatan zapobiegawczych. Miasto Kielce przy planowaniu niniejszej
inwestycji przeanalizowato wszelkie mozliwe niepozgdane scenariusze, tak aby wykluczyc
potencjalne zagrozenie. Jednoczes$nie na kazdym etapie realizacji projektu bedzie stale
monitorowac projekt.

— Naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u zrédta - Zasada naprawiania szkéd przede wszystkim
u zrédta oznacza, ze powstata w srodowisku szkoda powinna by¢ wyeliminowana na jak
najwczesniejszym etapie, a nie po zakonczeniu catego procesu. Miasto Kielce zobowigzuje sie do
naprawiania szkody od razu w momencie jej pojawienia sie.

— Zasada ,zanieczyszczajacy ptaci” - oznacza, ze sprawcy szkéd w srodowisku powinni ponosi¢
koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutkéw, Miasto Kielce przestrzega i
bedzie przestrzegato po realizacji inwestycji przepiséw dotyczacych optat srodowiskowych.

Przedsiewziecie:

— nie wniesie zmian fizycznych na terenie lokalizacji (topograficznych, hydrologicznych),

— nie bedzie wykorzystywac zasobdw srodowiska,

— nie bedzie wytwarzaé odpaddéw niebezpiecznych,

— nie stwarza ryzyka awarii niebezpiecznych,

— nie wptywa na zmiane sposobu zycia ludnosci,

— nie wptywa na zmiane aktualnego i przysztego sposobu zagospodarowania terenu,

— nie bedzie powodowac znaczacej emisji energii wibracji, $Swiatta, energii cieplnej Ilub
promieniowania elektromagnetycznego.

Jak wynika z powyzszego, funkcjonowanie projektu nie bedzie stwarzaé ucigzliwosci dla srodowiska.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek szkody w srodowisku zostanie ona usunieta u Zzrodta. Projekt
uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian
na trwatos$¢ inwestycji oraz wptywem przedsiewziecia na klimat. Projekt, poprzez zaproponowang
technologie i parametry instalacji uwzglednia w sposdb wystarczajgcy odpornosé instalacji na
niekorzystne warunki atmosferyczne (dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry).
Do rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na $rodowisko nalezg m.in. wykorzystanie
materiatow o odpowiedniej wytrzymatosci i plastycznosci.

Sam projekt nie bedzie w sposdb znaczgcy oddziatywat na klimat, jedynie na etapie realizacji moze
spowodowac zwiekszone emisje substancji pytowo — gazowych. Przewiduje sie, ze nie beda to jednak
ilosci mogace znaczgco wptywacé na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodujac
wahania temperatury. Przedmiotowy projekt uwzglednia rozwigzania inwestycyjne, ktore zapewniajg
odpornos¢ na biezace i przyszte zmiany klimatu, a takze ich skutki. Sg to m.in.: materiaty budowlane
najlepszej jakosci.

10.3. Przystosowanie do zmiany Klimatu, tagodzenie zmiany klimatu
oraz odpornosc¢ na kleski zywiotowe

Wptyw projektu na zmiany klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz
odpornosci na kleski zywiotowe. Projekt pn. ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie
miasta Kielce” przyczyni si do tagodzenia nasilajgcych sie w ostatnich czasach zmian klimatycznych,
takich jak ocieplanie sie klimatu ziemi.

Projekt ma na celu wykonanie modernizacje oswietlenia ulicznego na obszarze Miasta Kielce, a takze
zastosowanie rozwigzan obnizajgcych zuzycie energii elektryczne;j.

Majgc na uwadze powyisze nalezy stwierdzi¢, ze projekt wpisuje sie w realizacje celow z pakietu
3x20% okreslonych w strategii ,,Europa 2020” poprzez wykorzystanie sprawnych maszyn i urzadzen
na etapie realizacji inwestycji (ograniczenie emisji CO,, szkodliwych pytéow i gazow do powietrza),
stosowanie energooszczednych urzadzen.
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Przystosowanie do zmiany klimatu i tagodzenie zmiany klimatu oraz odpornosc na kleski

zywiotowe

4.2.1.4 | Zmiany klimatu

Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu klimatu
i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ inwestycji oraz wptywem
przedsiewziecia na klimat. Projekt, poprzez zaproponowang technologie
i parametry instalacji uwzglednia w sposdb wystarczajgcy odpornos¢ na
niekorzystne warunki atmosferyczne (dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze
i roztopy, silne wiatry). Do rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na
srodowisko nalezg m.in. wykorzystanie materiatdw o odpowiedniej
wytrzymatosci i plastycznosci.

Sam projekt nie bedzie w sposdb znaczacy oddziatywat na klimat, jedynie na
etapie realizacji moze spowodowac zwiekszone emisje substancji pytowo —
gazowych. Przewiduje sie, ze nie beda to jednak ilosci mogace znaczgco
wptywac na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodujac
wahania temperatury.

Ocena ekspozycji na ryzyko klimatyczne

4.2.1.5 | Ocena
ekspozycji na
ryzyko
klimatyczne

W zwigzku z powyzszym wpisuje sie dziatania majace na celu ochrone przyrody oraz zachowanie
bioréznorodnosci na terenie miasta Kielce wptywajg pozytywnie na zmiany klimatu, zapewniajgc

tagodzenie ich skutkéw.

@ MASTERConsulting

Ryzyko klimatyczne jest znikome, poniewaz przedmiotowy projekt uwzglednia
rozwigzania inwestycyjne, ktore zapewniajg odpornosé na biezgce i przyszte
zmiany klimatu, a takze ich skutki. Jest to m.in. uzycie materiatéw budowlanych
najlepszej jakosci.

Przedmiotowy projekt uwzglednia dziatania, ktdre zapewniajg przystosowanie
sie do zmian klimatu oraz ich tagodzenie. Ochrona bioréznorodnosci
i planowanie dziatania w celu ich zachowania, wptyng na zachowanie
odpowiedniego stanu S$rodowiska. Projekt przyczyni si do tagodzenia
nasilajgcych sie w ostatnich czasach zmian klimatycznych, takich jak ocieplanie
sie klimatu ziemi. W zwigzku z powyzszym dziatania majace na celu ochrone
przyrody oraz zachowanie bioréznorodnosci na terenie Kielc wptywajg
pozytywnie na zmiany klimatu, zapewniajac fagodzenie ich skutkow.

Projekt wpisuje sie w realizacje celdéw z pakietu 3x20% okreslonych w strategii
»Europa 2020” poprzez wykorzystanie sprawnych maszyn i urzgdzen na etapie
realizacji (ograniczenie emisji CO2, szkodliwych pytow i gazéw do powietrza),
stosowanie energooszczednych urzadzen.

Projekt wypetnia cele postawione w polskim dokumencie SPA2020 w zakresie
uwzglednionym w:

- celu 1 — zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu
srodowiska,
- celu 4 — zapewnienie zréwnowazonego rozwoju regionalnego i lokalnego

z uwzglednieniem zmian klimatu.
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10.4. Wplyw na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobow
naturalnych oraz stosowanie rozwiazan przyjaznych srodowisku

Oswietlenie drogowe i uliczne LED, lampy i oprawy sg kluczowe dla bezpieczenstwa. Drogi i ulice — w
szczegolnosci

w terenach zabudowanych - powinny by¢ bardzo dobrze oswietlone, dlatego potrzebne sg wysokiej
jakosci oprawy przeznaczone do wykorzystania w oswietleniu ulicznym. Zasady oswietlenia
drogowego precyzyjnie przedstawia norma PN-EN 13201:2007 ,Oswietlenie drog”, ktéra jest
nastepcg normy PN-76/E-02032. W normie znajdujg sie informacje o ograniczeniu ol$nienia, oddaniu
barw oraz dostosowaniu widzenia do réznej pory nocy (zréznicowane natezenie ruchu drogowego).
Oznacza to, ze oswietlenie infrastrukturalne musi spetniac¢ bardzo wysokie standardy.

Wtasciwe oswietlenie drogowe pozwala znacznie zredukowaé koszty eksploatacji, bedac
rozwigzaniem zaréwno ekonomicznym, jak i ekologicznym. Obecnie lampy uliczne i drogowe tgcza w
sobie wykorzystanie nowoczesnej technologii oraz wyjgtkowych waloréw estetycznych. Z racji ze,
oswietlenie uliczne odgrywa istotng role w bezpieczenistwie ruchu publicznego. Zapewnienie dobrej
widocznosci po zmroku czy w ztych warunkach pogodowych wigze sie z ponoszeniem znacznych
kosztow na energie elektryczna.

W gminach, gdzie funkcjonujg starsze, nieefektywne systemy oswietlenia ulic, koszty oswietlenia
moga byc¢ znaczne. Jednakze potencjat oszczednosci jest ogromny i moze siega¢ od 30 do nawet 70%.
Wdrazanie dyrektywy 2005/32/WE ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogoéw dotyczgcych
ekoprojektu dla produktéw wykorzystujgcych energie oraz rozporzadzenia Komisji (WE) 245/2009
oznacza, ze wiele rodzajow obecnie stosowanych lamp zostanie wycofanych z produkcji do roku 2017
i przestang by¢ one dostepne na rynku. JST stang przed problemem remontu istniejgcych zasobdw
badz znacznych inwestycji zwigzanych wymiang oswietlenia na bardziej efektywne energetycznie.

30-50% catkowitego zuzycia energii elektrycznej w gminie moze stanowi¢ oswietlenie uliczne.
Wprowadzenie na rynek oswietlenia ulicznego technologii LED daje szanse na znaczne oszczednosci
przy stosunkowo krétkim okresie zwrotu inwestycji. Wdrazane w ostatnich czasach do oswietlenia
ulicznego technologie LED pozwalajg na znaczne oszczednosci przy stosunkowo krdtkim okresie
zwrotu inwestycji. Dzieki mozliwosci obnizenia kosztow o ponad 50% staty sie interesujgca
alternatywa przy rozwazaniu réznego typu rozwigzan modernizacji oswietlenia.

Technologia LED i oswietlenie zbudowane z jej wykorzystaniem to bardzo nowoczesne i
zaawansowane zrodto $wiatta, ktére jednak jest zdecydowanie bardziej skomplikowane
technologicznie niz wszystkie inne.

Zalety diody LED:

= mate rozmiary [poréwnujgc z typowa zardwka mozna by rzec, ze diody LED sg wrecz bardzo
mate, co umozliwia zastosowanie w bardzo wielu miejscach niedostepnych dla tradycyjnego
oswietlenia]

= bardzo duza sprawnosc [czyli bardzo mate straty podczas przetwarzania pradu elektrycznego
w Swiatto, co bezposrednio przektada sie na oszczednosci]

= mozliwos¢ $wiecenia na dany kolor [diody LED produkujg $wiatto od razu w konkretnym
kolorze, dlatego nie trzeba stosowaé ani filtrow zatrzymujacych sporo $wiatta ani
luminoforow, ktére tez obnizajg sprawnos¢ i sie wypalajg. Poza tym cecha ta daje wyjgtkowo
nasycone kolory niedostepne innym technologiom]

= skupiona wigzka $wiatta [diody LED dzieki bardzo matemu punktowi wytwarzajacemu
Swiatto nie potrzebujg odbtysnikow i luster aby uzyska¢ waska, skupiong wigzke Swiatta,
wystarczy jedna, prosta soczewka i po sprawie. W niektérych zastosowaniach moze to by¢
tez wada]

= brak ,uderzenia pradowego” przy wiaczaniu [o co chodzi? Ano kazda zaréwka w momencie
wiaczenia pobiera znacznie wiekszg moc niz jej nominalna. Dzieje sie tak dlatego, ze zimny
zarnik ma znacznie mniejszg rezystancje niz gorgcy, wiec dopdki sie nie rozgrzeje pobiera
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duzo wiekszy prad. Oznacza to, ze czeste wtgczanie zaréwek nie tylko zwieksza zuzycie pradu
ale réwniez skraca zycie zaréwki. Diody LED nie posiadajg tej dolegliwosci]

= bardzo diuga zywotnos¢ [tej zalecie nalezy sie dtuzsze wyjasnienie. Markowe diody LED maja
zywotnos$é na poziomie 30-100 tysiecy godzin. Nie jest to jednak czas pracy, po jakim dioda
spali sie jak zaréwka. Diody LED nie przestajg sSwieci¢ nagle tylko stopniowo tracg swojg
jasnosé. Wiekszos¢ dobrych producentow podaje wiec zywotnos¢ jako czas sSwiecenia, po
ktérym dioda straci 30% swojej jasnosci. W praktyce oznacza to, ze po tych 30 tysigcach
godzin dioda jeszcze przez wiele kolejnych lat bedzie nam Swiecita, tyle ze coraz stabiej! Nie
zaskoczg nas wiec egipskie ciemnosci a na ewentualng zmiane oswietlenia bedziemy mieé
bardzo duzo czasu]

= odporno$¢ na uszkodzenia [diody LED dzieki swojej zwartej budowie i braku luznych czy
kruchych czesci mechanicznych (zarnik, szkto, itp.) sg bardzo odporne na uszkodzenia
mechaniczne, jak rowniez na wilgo¢ i niskg temperature. Bez problemu znosza drgania,
wstrzasy czy upadki]

= ekologia [diody LED nie zawierajg rteci ani innych szkodliwych dla srodowiska substancji
a dzieki ich dtugowiecznosci rzadko sie je wyrzuca. Zawierajg oczywiscie odrobine zwigzkéw
chemicznych odpowiadajgcych za kolor $wiecenia ale z uwagi na gabaryty jest ich niewiele
i sg nieszkodliwe]

= waskie pasmo promieniowania [Swiatto generowane przez diody LED posiada bardzo waski
zakres promieniowania, bo dioda wysyta tylko jedng dtugos¢ fali (inaczej kolor). Dzieki temu
kolory Swiatta diodowego sg bardzo nasycone i wygladajg znacznie lepiej niz z innych zrédet.
Ponadto $wiatto diodowe nie zawiera w sobie ani podczerwieni ani ultrafioletu (chyba ze
dioda wtasnie w tym zakresie ma s$wieci¢). W niektdrych zastosowaniach ma to ogromne
znacznie, jak na przyktad w gablotach muzealnych z eksponatami wrazliwymi na ultrafiolet
lub podczerwien]

= niskie napiecie zasilania [pojedyncze diody LED potrzebujg napiecia zasilania od 2 do 4 V.
Czesto taczy je sie w szeregi pracujace przy 12V, ale to wcigz bardzo bezpieczne napiecie
i przy zastosowaniu dobrego zasilacza nie ma ryzyka porazenia. Przy duzych mocach moze to
jednak by¢ wadg]

= fatwos¢ sterowania [dzieki niskiemu, statemu napieciu pracy oraz bardzo duzej szybkosci
diod LED, ich sterowanie za pomocg modulacji PWM jest bardzo tatwe i powszechnie
dostepne. Ogranicza to znacznie koszt urzadzen sterujgcych oraz otwiera wiele nowych
mozliwosci]

= niska temperatura pracy [diody LED nie grzejg sie tak bardzo w czasie Swiecenia jak ich
“starsze” kolezanki zaréwki, ktére przy odrobinie nieszczescia potrafig nawet spowodowac
pozar. Korzystajgc z diod LED nie trzeba sie martwi¢ o wetne nad sufitem podwieszanym, o
drewniane dzwigary na suficie lub o folie za rigipsem. Nie spalg sie tez kable doprowadzajgce
zasilanie i nie pojawig sie ciemne plamy na $Scianach i sufitach w okolicy lampy LED. Poza tym
w upalny dzien wigczone oswietlenie nie wycisnie z nas dodatkowej dawki potu]

Oswietlenie LED - wady

= Wysoka cena - moduty oswietleniowe LED sg duzo drozsze od innych zrddet Swiatta. Nalezy
jednak pamieta¢, ze czas eksploatacji ,,zarowki" diodowej jest nawet dziesieciokrotnie dtuzszy
od zwyktej zarowki. Zatem zanim trzeba bedzie wymieni¢ modut LED, kupimy 10 zaréwek.
Eksploatacja standardowego systemu oswietlenia jest wiec zdecydowanie droisza, jak
systemu LED.

= Jakos¢ $wiatta - diody LED emitujgce Swiatto o cieptych temperaturach barwowych
(zblizonych do swiatta stonecznego, ktére fachowo okresla sie jako barwy Swiatta w spektrum
ciata czarnego) sg nowoscig na rynku. | to nowoscig drogg, bowiem ciepte swiatto sg w stanie
emitowac jedynie diody najwyzszej jakosci. Wiekszo$¢ obecnie oferowanych modutéw LED
emituje swiatto zimne, zmieniajgce percepcje ludzkiego wzroku - przedmioty wydajg sie by¢
wykonane z innych materiatéw i majg inng kolorystyke niz w rzeczywistosci.
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= Niebieski szum - diody emitujace swiatto w chtodnym spektrum, stosowane w wiekszosci
opraw dostepnych na rynku, dodatkowo zmieniajg odbior oswietlanych przedmiotéw przez
zjawisko tzw. niebieskiego szumu. Diody te emitujg wiecej Swiatta niebieskiego od innych
7zrodet Swiatta biatego, co sprawia, ze ich Swiatto jest odbijane przez ziemska atmosfere
ponad dwukrotnie silniej od Swiatta biatego wytwarzanego przez standardowg zaréwke.
Dlatego bezposrednie patrzenie na swiecgca diode razi oczy i oslepia - biate diody, uzywane
np. w o$wietleniu ulicznym, muszg by¢ z tego powodu przestoniete.

=  Wrazliwo$¢ na temperature - skutecznos¢ diod LED jest silnie uzalezniona od temperatury
pracy.
W wysokich temperaturach dochodzi do zmian parametrow pradu ptyngcego przez elementy
potprzewodnikowe, co moze prowadzi¢ nawet do spalenia modutu LED. Wraz ze wzrostem
temperatury diody Swiecy coraz stabiej. Wprawdzie zjawisko to nie dotyczy temperatur
pokojowych, jednak powoduje istotne ograniczenia w stosowaniu systeméw diodowych
w miejscach narazonych na silne wzrosty temperatury, czy mocno nastonecznionych.

Nowoczesne oprawy LED zuzywajg znacznie mniejsze ilosci energii elektrycznej niz tradycyjne
oswietlenie miejskie. Ponadto inteligentne systemy umozliwig automatyczng zmiane jasnosci lamp
w godzinach wieczornych i porannych, zgodnie z natezeniem $wiatta dziennego, co przektada sie na
jeszcze wieksze oszczednosci.

Reasumujac, oswietlenie drogowe i uliczne wptywa na zuzycie az 50% zuzycia energii, a nowoczesne
inteligentne systemy pozwalajg zmniejszy¢ zuzycie nawet o 80%. Jasne, biate Swiatto przyczynia sie
do poprawy bezpieczenstwa mieszkanncéw (szczegdlnie po zmierzchu). Ponadto iluminacje
przyciggajg turystéw do waznych oswietlonych miejsc.

11. Promocja projektu

Strategia komunikacji polityki spdjnosci na lata 2014-2020 opisuje zatozenia oraz cele efektywnej
komunikacji Funduszy Europejskich. Stanowi podstawe dziatann informacyjnych i promocyjnych
instytucji zajmujacych sie realizacjg srodkéw unijnych w Polsce. W ramach opisywanego projektu
przeprowadzone zostang dziatania promocyjne. Promocja projektu bedzie prowadzona zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogodlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 — art. 115-117 oraz zatgcznik XIl;

— Rozporzadzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.
ustanawiajgce zasady stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 w zakresie szczegdétowych uregulowan dotyczgcych transferu wktadéw
z programoéw i zarzgdzania nimi, przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentdéw

finansowych, charakterystyki technicznej dziatan informacyjnych i komunikacyjnych
w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych — art. 3-5 oraz
zatacznik Il;

— Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupetniajagce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogodlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego - art. 6 ust. 1 lit b.;
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— Strategig komunikacji polityki spéjnosci na lata 2014-2020;

- Strategig komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego
na lata 2014-2020;

— Ksiegg identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programow polityki
spdjnosci na lata 2014-2020;

—  Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programow operacyjnych polityki spojnosci na
lata 2014-2020;

— Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spdojnosci 2014-2020
w zakresie informacji i promocji.

Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostang dziatania promocyjne zgodnie z Podrecznikiem
whnioskodawcy i beneficjenta programdéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji. Promocja projektu bedzie miata zarowno wymiar lokalny, jak i regionalny. Beneficjent
bedzie informowac opinie publiczng o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Zatem Beneficjent planuje nastepujgce dziatania informacyjno-promocyjne:

— tablice informacyjne oraz tablice pamigtkowe informujgce o projekcie i zZrédtach
dofinansowania umieszczone w siedzibie Miejskiego Zarzgdu Drég w Kielcach,

— zamieszczenie informacji o wspodtfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej na stronie
internetowe]j Urzedu Miasta w Kielcach i Miejskiego Zarzagdu Drég w Kielcach,

— dokumenty zwigzane z projektem (tj. korespondencja w sprawach projektu, dokumentacja
przetargowa, ogtoszenia, wzory uméw, wzory wnioskow), bedg zawierac stosowne logotypy
oraz informacje o wspdtfinansowaniu projektu w ramach EFRR.

12. WhniosKi i podsumowanie

Modernizacja oswietlenia ulicznego to liczne korzysci dla samorzadu terytorialnego. Modernizacja
oswietlenia ulicznego wptywa przede wszystkim na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej,
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, a takze do wzrost komfortu mieszkacow
i uzytkownikdéw drég.

Z punktu widzenia ekonomicznej i finansowej analizy projekt nalezy uznac za wykonalny. Wykazuje
on liczne dodatnie efekty spoteczne, w tym efekty dla rynku pracy. Oznacza to moiliwos¢
bezpiecznej finansowo i uzasadnionej ekonomicznie realizacji projektu modernizacji o$wietlenia
ulicznego w Kielcach. W projekcie uwzgledniono wprowadzenie nowoczesnej rozwigzan
technicznych i technologicznych modernizacji oswietlenia ulicznego.

Przez wartos¢ dodang projektu nalezy rozumieé zastosowanie bardzo skutecznej technologii, ktorg
realizujgc inwestycje bez wsparcia unijnego, zastgpiono by tariszq ale jednoczesnie mniej skuteczng
(przy podejmowaniu decyzji o wyborze technologii modernizacji oswietlenia dominujgcqg role
odgrywajq aspekty ekonomiczne, determinujgc w ten sposob wybdr najtanszej technologii).

Gmina Miasto Kielce posiada zdolnos$¢ organizacyjng do wdrozenia projektu , Energooszczedne
oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce”. Nalezy stwierdzi¢, ze nie wystepujg zagrozenia
wykonalnosci projektu od strony prawnej.

Projekt ma wpltyw na zwiekszenie konkurencyjnosci gospodarki regionalnej, jak rowniez na
zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu.

Projekt bezposrednio przyczynia sie do realizacji celow okreslonych w Planie gospodarki
Niskoemisyjnej dla miasta Kielce'.

Przeprowadzenie zaplanowanych dziatan inwestycyjnych bedzie miato bezposrednie przetozenie na
osiaggniecie mierzalnych efektéw w postaci rezultatéw i produktéw, obranych jako wskazniki realizacji
Projektu.

u http.//www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/ userfiles/files/gospodarka-niskoemisyjna/plan_gospodarki_niskoemisyjnej_ dla_miasta_kielce_2.pdf
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Wskazniki rezultatu s, . Wartos¢ Wartos¢
. . Zrodto danych Jedn. miary
(nazwa wskaznika) bazowa docelowa
llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej Audyt
wskaznik kluczowy energetyczny MWh/rok 0 802,77
Szacowany roczny spadek emisji gazéw Audyt tony
cieplarnianych (tony réwnowaznika CO2/rok) energetyczny rownowaznika 0 640,61
(Cl 34)1? CO2/rok
Wskazniki produktu ., . Wartosc artosc
T e e T Zrédto danych Jedn. miary bazowa docelowa
2019 rok
Liczba zmodernizowanych zrodet Protokoty odbioru szt. 0 1869
oswietlenia ulicznego — wskaznik
kluczowy
Uzyskane efekty

Zaktadajgc roczny czas Swiecenia urzgdzen oswietleniowych — 4 099 godzin, oszczednosSci w zuzyciu
energii elektrycznej wyniosg ok. 802,77 MWh/rok.

Szacowane roczne oszczednosci:

= Energia elektryczna — 802,77 MWh/rok

= Emisja CO;— 40,61 Mg CO»/rok

= Finanse — oszczednos$¢ okoto 306,66 tys. zt/rok (oszczednosci finansowe uzaleznione s3 od
cen taryfowych za energie elektryczng w danym roku)

= Mniejsze koszty utrzymania — konserwator wie doktadnie, gdzie ma pojechaé, moze
zaplanowac objazd awarii oraz na poziomie przeglagdu awarii w systemie moze wstepnie
stwierdzi¢ jaki jest rodzaj awarii

= Mieszkancy nie muszg juz zgtasza¢ awarii poniewaz jest widoczna w systemie, co skraca czas
reakcji na naprawe

=  Oswietlenie w technologii LED oswietla droge, a nie okna doméw mieszkancéw.

W wyniku racjonalizacji oSwietlenia ulicznego uzyska sie szereg korzystnych efektow finansowych,
spotecznych oraz ekologicznych. Gtéwne z nich to:

— redukcja zuzycia energii elektrycznej,

— redukcja kosztow za energie elektryczng na cele oswietlenia oraz konserwacje instalacji
oswietleniowej,

— dostosowanie oswietlenia do aktualnie obowigzujgcych norm prawnych,

— zmniejszenie emisji CO, do atmosfery poprzez redukcje zuzycia energii elektrycznej,

— zwiekszenie widocznosci na drogach i chodnikach,

— podniesienie komfortu zycia oraz bezpieczeristwa mieszkancow.

Przewidywany termin realizacji projektu zaktada sie w sposéb nastepujacy:

= procedura przetargowa na wytonienie wykonawcy/wykonawcow — maj/czerwiec 2018,
= realizacja projektu — lipiec 2018 — wrzesien 2019,
= zakonczenie finansowe projektu —pazdziernik 2019.

Zadanie inwestycyjne pod nazwa: ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce”
zostato oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego i zatozen dotyczacych naktaddéw
inwestycyjnych dla przebudowywanych odcinkéw drég. Wraz z naktadami budowlanymi zatozono do

12 Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych [tony rownowaznika CO2] (Cl 34) uwzgledniony jako wskaznik produktu, nalezy
traktowac jako wskaznik rezultatu bezposredniego i wykazywac w tabeli wskaznikdw rezultatu bezposredniego.
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kosztow kwalifikowanych naktady podniesione na prace przygotowawcze, zgodnie z Wytycznymi
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotfecznego oraz koszty promocji i nadzér
autorski i inwestorski. tacznie inwestycja zostata skalkulowana na kwote 3 901 475,70 ztotych brutto.
Zaktada sie, ze kosztami kwalifikowanymi bedg koszty w wysokosci 3 901 475,70 zt brutto.

Szacuje sie, ze ze srodkéw funduszy strukturalnych, tj. z funduszu EFRR, dofinansowanie wynosic
bedzie 3 316 254,35 zt brutto, wobec 585 221,35 zf brutto wkfadu wtasnego.

Inwestycja jest wykonalna od strony finansowo-ekonomiczne;j.

Przedstawione do realizacji rozwigzania techniczne i technologiczne zostaty wybrane pod katem
optymalnego zaspokojenia potrzeb uzytkownikéw. Uwzgledniona w prezentowanym Projekcie
metodologia dziatania przyczyni sie do optymalizacji kosztéw oraz jednoznacznie bedzie miata wptyw
na zapewnienie trwatosci produktédw Projektu w perspektywie dtugoterminowe;.

Zasadnos¢ powyzszego ma bezposredni zwigzek z tym, iz zaproponowany optymalny zakres dziatan
projektowych jest:

— wykonalny pod wzgledem technicznym/ technologicznym;

— zgodny z najlepszg, sprawdzong praktyka w danej dziedzinie;

— zgodny z obowigzujgcymi normami;

— optymalny pod wzgledem zaspokojenia potrzeb oséb korzystajgcych z infrastruktury;
— optymalny z uwzglednieniem proporc;ji jakosci do ceny;

— najbardziej efektywny pod wzgledem ekonomicznym;

— najbardziej odpowiedni sposréd rozwazanych wariantéw.

Analiza opcji jest podstawg decyzji o zakresie planowanych dziatan dla zaspokojenia poszczegélnych
potrzeb, wystepujacych w zwigzku ze stanem istniejgcym efektywnosci oswietlenia ulicznego w
Kielcach. Tylko wskazany zakres inwestycyjny zapewnia rozwigzanie zidentyfikowanych problemoéw
oraz realizacje wyznaczonych celédw. Wybrany i wskazany wariant stanowi najbardziej optacalne
rozwigzanie techniczne. Analiza opcji, uwzgledniajgca aktualne warunki infrastrukturalne,
organizacyjne, techniczne i ekonomiczno-finansowe Whnioskodawcy, stanowi o wykonalnosci
Projektu. Rekomendowany wariant daje maksimum korzysci, przy przyjetych, zatozonych
i dostepnych naktadach inwestycyjnych. Przeprowadzona analiza ekonomiczna dla Projektu jasno
wskazuje jak duze sg korzysci ekonomiczne dla srodowiska oraz dla spotecznosci lokalne;j.

Celem gtéownym projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym w Gminie
Kielce w wyniku modernizacji oswietlenia, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczen
do atmosfery izanieczyszczenia powietrza oraz zwiekszenie atrakcyjnosci i bezpieczenstwa
w transporcie publicznym.

Celami szczegétowymi modernizacji oswietlenia ulicznego w Kielcach sa:

= dostosowanie jakosci swiatta do przestrzeni,
= obnizenie kosztow zuzycia energii,
= wykonanie oswietlania przyjaznego dla srodowiska.

Przedktadany Projekt wykazuje zgodnos¢ z unijng i krajowg politykg dotyczgcy ochrony srodowiska
naturalnego oraz politykg zréwnowazonego rozwoju. Cele przypisane do Projektu sg zbieine
z zatozeniami dotyczagcymi fagodzenia zmian klimatu, a takze ograniczenia emisji gazéw
cieplarnianych. Kompleksowa realizacja optymalnego zakresu prac modernizacyjnych oswietlenia
ulicznego w Miescie Kielce uwzgledniajgcych wykorzystanie/zastosowanie OZE w modernizowanych
systemach oswietleniowych, ktére zostaty zaplanowane w ramach projektowanych dziatan
inwestycyjnych, bedg miaty wptyw na poprawe istniejgcego stanu Srodowiska naturalnego:

— efektywng gospodarke zasobami — poprzez zauwazalne ograniczenie nadmiernego wykorzystania
zasobow naturalnych,

— zachowanie rdéznorodnosci biologicznej | ustug ekosystemowych — poprzez ograniczenie ilosci
zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery, zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych —
poprzez zastosowanie odnawialnych zrédet energii,
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— odpornosé na skutki klimatu,

— dziatania zapobiegawcze — poprzez zdecydowane ograniczenie powstawania nowych
zanieczyszczen powietrza z rGwnoczesnym ograniczeniem dotychczasowego poziomu ich emisji
do atmosfery, co bedzie miato wptyw na zmniejszenie rozmiaréw szkody,

— ostroznosci — poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczen, celem ochrony srodowiska naturalnego
oraz zminimalizowanie mozliwego zagrozenia/ potencjalnych szkodliwych skutkow dla zdrowia
ludzi, zwierzat oraz roslin,

— naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u Zrédta — poprzez zakres prac modernizacyjnych
i wykorzystanie OZE, tj. poprawe efektywnosci energetycznej oswietlenia ulicznego, co bedzie
prowadzi¢ do zminimalizowania/usuniecia zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz przywrdcenia
rownowagi przyrodniczej,

— ,zanieczyszczajgcy ptaci” — poprzez przeprowadzenie przez Whnioskodawce dziatan
inwestycyjnych, ktdre zgodnie z zatoienia bedg mialty wplyw na ograniczenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery, osiggniete zostang cele w zakresie ochrony $rodowiska
naturalnego, co uzna¢ nalezy jako rownoznaczne z partycypacje wtasciciela oswietlenia ulicznego
w kosztach zmniejszajacych poziom emisji.

Nalezy réwniez stwierdzié, ze realizacja modernizacji oswietlenia ulicznego w Kielcach bedzie miata
pozytywny wptyw na istniejgce Srodowisko w Kielcach oraz nie stoi w sprzecznosci z obowigzujgcym
prawem.

*+ Projekt jest oparty o wcze$niej przeprowadzone wszechstronne rozeznanie faktycznego,
rozeznanie zostato przeprowadzone prawidtowo i jest wiarygodne.

#+ Projekt ma prawidtowo skonstruowane i dobrze obliczone wskazniki do oceny.
Harmonogram jest realistyczny i zamyka sie w okresie do pazdziernika 2019 roku.

+ Zalecone technologie sg zgodne z polskimi normami. Inwestycja jest wykonalna technicznie
pod warunkiem odpowiedniej fachowosci wykonawcéw/dostawcow.

#+ Potencjat instytucjonalny beneficienta — Gminy Kielce gwarantuje wykonalno$é
instytucjonalng projektu, oraz trwatos¢ i zachowanie celéw projektu w 25-letnim okresie
analizy. Nie przewiduje sie przeszkdd ze strony konfliktow spotecznych. Miasto Kielce posiada
doswiadczenie w realizacji innych projektéw z udziatem s$rodkéw z Unii Europejskiej,
przygotowanie techniczno-organizacyjne, kadrowe i finansowe, dajg gwarancje nalezytego
zarzadzania projektem oraz zachowania trwatosci efektow projektu przez okres co
najmniej 5 lat od przekazania przez Instytucje Zarzadzajaca ptatnosci korncowej na rzecz
beneficjenta.

4 Projekt jest wykonalny pod wzgledem prawnym: wykluczono przeszkody prawne co do
pomysinego przeprowadzenia inwestycji,

4« Projekt nie generuje znaczacego zysku netto w rozumieniu punktu 40 Rozporzadzenia Rady
(WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.

4+ Dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej, o ktérej mowa w art. 107 TFUE.

=

Przedmiotowy projekt nie stanowi projektu generujacego dochéd w mysl art. 61 ust. 1
rozporzadzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgce przepisy ogélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

+ W zwigzku z powyzszym Whnioskodawca moze ubiegac sie o maksymalne dofinansowanie.
4« Projekt ma pozytywny wptyw na srodowisko przyrodnicze.

PROJEKT JEST WYKONALNY POD WSZYSTKIMI PRZEANALIZOWANYMI WZGLEDAMI.

Podsumowujac nalezy uzna¢, ze inwestycja pn. ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie
miasta Kielce” wpisuje sie w polityke regionu oraz zapewnia poprawe stanu bezpieczenstwa i stanu
Srodowiska na terenie miasta Kielce.
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Po ukonczeniu realizacji projektu nie zaktada sie zmian organizacyjnych, prawnych, wtasnosciowych
lub innych, mogacych skutkowaé zmiang wtasnosci nad produktami projektu, zmiang ich lokalizacji
lub catkowitego czy tez czes$ciowego zarzucenia realizacji celéw projektu. Efekty inwestycji (rezultaty)
utrzymane zostang przez minimalny okres 5 lat po zakonczeniu projektu na terenie Kielc.

W ramach projektu spetnione zostaty wszystkie techniczne i technologiczne kryteria i normy krajowe
oraz Unii Europejskiej, tzn. ze poszczegdlne zadania w ramach przedmiotowego projektu zostaty
zrealizowane zgodnie z nimi, co zapewnia trwatos¢ catego projektu.

TRWALOSC PROJEKTU

— bezpieczedstwo instytucjonalne - przejrzysta struktura organizacyjna, jasny podziat
kompetencji, doswiadczona kadra, jasno sprecyzowane podstawy prawne zapewniajgce
dalsze funkcjonowanie;

— doswiadczenie w realizacji projektow inwestycyjnych;

— stabilna sytuacja finansowa;

— stabilne, wiarygodne zrédto finansowania projektu;

— dodatnie przeptywy pieniezne powstajgce w wyniku realizacji projektu.

Trwato$¢ techniczna prezentowanego Przedsiewziecia zostanie osiggnieta poprzez zapewnienie
wysokiej jakosci wykonania prac inwestycyjnych. Spetnione bedg normy i najwyzsze kryteria
jakosciowe dotyczgce nabywanych elementdw instalacji oswietlenia ulicznego, ktdre posiadaé beda
odpowiednie certyfikaty zastosowanych rozwigzan.

WPLYW PROJEKTU NA POLITYKE ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU — POZYTYWNY.

Realizacja projektu bedzie miata pozytywny wptyw na polityke zrGwnowazonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziatanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawe jakosci powietrza w
regionie.

Projekt spetnia zatozenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, ktéra skupia sie m.in. na takich
elementach jak:

— budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, ktéra bedzie korzystaé z zasobéw w sposdb
racjonalny i oszczedny,
— ochronie srodowiska poprzez ograniczanie emisji gazow.

Generalnym zaftozeniem Strategii Rozwoju Zréwnowazonego Polski jest utrzymanie obecnego
wzrostu gospodarczego. Jednym z gtéwnych potrzeb w tym zakresie jest zabezpieczenie zdrowotne i
socjalne kazdego obywatela, przy poszanowaniu porzadku prawnego i bezpieczenstwa terytorialnego
i ekologicznego kraju. Dzieki realizacji projektu zmniejszy sie emisja CO; pytéw i innych spalin
szkodliwych dla srodowiska na terenie Miasta Kielce.

Prace modernizacyjne przewidziane do realizacji w ramach projektu nalezy uznaé w petni jako
dziatania zgodne ze strategig zrdwnowazonego rozwoju. Projekt oprécz kontekstu ekologicznego
realizuje szeroko pojety aspekt spoteczny i ekonomiczny. Przedsiewziecie tgczy proekologiczne
rozwigzania z programem estetycznym, ktory bierze pod uwage idee ciggtosci kultury i tradycji.

WPLYW PROJEKTU NA POLITYKE ROWNOSCI SZANS | NIEDYSKRYMINACII — POZYTYWNY.

Przedsiewziecie bedzie realizowane zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rownosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci
szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 — 2020” oraz Poradnikiem
»Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla o0séb
z niepetnosprawnosciami”. Rozwigzania techniczne przewidziane w projektach budowlanych
i wykonawczych w ramach przedsiewziecia uwzglednia¢ bedg wszelkie potrzeby oséb
niepetnosprawnych dot. uzytkowania — zgodnie z art. 7 ustawy prawo budowlane oraz zasada
uniwersalnego projektowania.

Przedsiewziecie bedzie przygotowane i zrealizowane z uwzglednieniem zasady uniwersalnego
projektowania poprzez zapewnienie dostepnosci wybudowanej infrastruktury dla oséb
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z niepetnosprawnosciami na réwni z innymi uczestnikami/odbiorcami rezultatéw projektu.
Beneficjent nie bedzie dyskryminowa¢é uczestnikéw/odbiorcow rezultatéw projektu ze wzgledu na
niepetnosprawnos¢.

Na kazdym etapie tj. przygotowania, realizacji i w okresie trwatosci projektu bedzie zachowana
zasada uniwersalnego projektowania.

Projekt spetnia zatozenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, ktéra skupia sie m.in. na takich
elementach jak:

= budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, ktdra bedzie korzystac¢ z zasobow w sposéb
racjonalny i oszczedny,
= ochronie Srodowiska poprzez ograniczanie emisji gazow.

Organizacja prac przy realizacji projektu zapewnia réwny status pracownikéw niezaleznie od
pochodzenia, ptci i niepetnosprawnosci. Wybdr pracownikéw i wykonawcédw robdt nie jest tez tymi
czynnikami podyktowany. Nalezy podkresli¢, iz w przypadku korzystania ze zmodernizowanej
infrastruktury spotecznej, nie ma znaczenia ani ograniczen ze wzgledu na pochodzenie, pteé czy
niepetnosprawno$¢. Srodowisko, zapobieganie zagrozeniom i energetyka to jedne z najbardziej
tolerancyjnych dziedzin zaspakajania potrzeb w Zzyciu spotecznym. Stosowanie zasady réwnosci
wszystkich cztonkéw spoteczerstwa jest w dziedzinie oswietlenia ulicznego zjawiskiem
powszechnym.

Dostep do ustug powstatych w wyniku o realizacji projektu w zaden sposdb nie dyskryminuje
odbiorcow ze wzgledu na pteé¢, rase lub pochodzenie etniczne, religie lub $wiatopoglad,
niepetnosprawnosé, wiek lub orientacje seksualna.

Efekty modernizacji oswietlenia osiggniete przez Gmine Kielce trafia¢ bedg w rownym stopniu do
kobiet i meziczyzn i osdb z niepetnosprawnosciami. Potrzeby kobiet i meziczyzn oraz osdb
z niepetnosprawnosciami bedg przez inicjatorow projektu w réwny sposéb uznawane i zaspokajane.

Reasumujgc nalezy stwierdzi, ze projekt pozytywnie wptynie na zagadnienia zwigzane z polityka
rownych szans i niedyskryminacji . Wszystkie dziatania w ramach planowanego do realizacji projektu
bedg odbywaty sie przy zatozeniu przestrzegania zasady rownego traktowania kobiet i mezczyzn,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia 1260/99/WE w zakresie eliminowania nieréwnosci
i promowania rownosci pomiedzy mezczyznami i kobietami.

WPLYW PROJEKTU NA POLITYKE ROWNOUPRAWNIENIE PLCI — POZYTYWNY.
Przy realizacji projektu bedg uwzglednione zasady réwnouprawnienia ptci.

Nalezy podkresli¢, iz w przypadku korzystania z oswietlenia ulicznego nie ma znaczenia ani
ograniczen ze wzgledu na pochodzenie czy pteé. Rozwigzania techniczne i informatyczne stuzace
ochronie zdrowia i zycia sg jedng z najbardziej tolerancyjnych dziedzin zaspakajania potrzeb w zyciu
spotecznym. Stosowanie zasady réwnosci wszystkich cztonkdéw spoteczenstwa jest w tej dziedzinie
zjawiskiem powszechnym. Problematyka poszanowania réwnouprawnienia kobiet i mezczyzn
znajdzie réwniez odbicie w przypadku odbiorcéw efektéw realizacji Projektu — potrzeby kobiet
i mezczyzn bedg przez inicjatoréw inwestycji w réwny sposéb uznawane i zaspokajane.

WPLYW NA POLITYKE ZATRUDNIENIA — NEUTRALNY.

Projekt bedzie miat pozytywny wptyw na polityke zatrudnienia poprzez zwalczanie zjawiska
wykluczenia spotecznego i przeciwdziatanie bezrobociu. Kryteria wyboru wykonawcow bedg
uwzgledniaty zatrudnienie na umowe o prace. Poprawiony dostep miasta do infrastruktury
spotecznej, w tym oswietlenia ulicznego wptynie bezposrednio na potencjat zasobéw ludzkich,
a w sposob posredni przyczyni sie do podejmowania nowych przedsiewziec i rozwijania istniejgcych.

INNOWACYINOSC PROJEKTU — POZYTYWNY.

W audycie energetyczny przewidziano zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych
i technologicznych spetniajgcych wymagania branzowe jak réwniez uwarunkowania ochrony
Srodowiska.
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O wystgpieniu innowacyjnosci w bezposrednim otoczeniu Whnioskodawcy na skutek realizacji
projektu swiadczy sam fakt wykonania usprawnien okreslonych, jako modernizacja oswietlenia
ulicznego. Szereg dziatan rekomendowanych w audycie do wykonania na terenie miasta Kielce polega
na wprowadzeniu catkowicie nowych w pordwnaniu z aktualnie funkcjonujgcymi rozwigzan
technicznych. Wdrozone rozwigzania — catkowicie nowe w odniesieniu do infrastruktury obecnie
zarzgdzanej przez Wnioskodawce bedg skutkowaty dla Beneficjenta bezposredniego — Gminy Kielce
zmniejszeniem kosztow eksploatowanego oswietlenia ulicznego.

WPLYW PROJEKTU NA POLITYKE OCHRONY SRODOWISKA
Projekt bedzie miat pozytywny wptyw na srodowisko.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, jak rowniez odlegtos$¢ obszaréw Natura 2000, nie ma podstaw
przypuszczaé, aby realizacja Przedsiewziecia mogta w sposéb posredni lub bezposredni spowodowadé
utrate lub fragmentacje siedlisk chronionych na tych obszarach.

Oddziatywanie zmodernizowanych obiektéw na srodowisko wptynie pozytywnie w trzech, tj.:

= oddziatywanie na ludzi (po realizacji projektu ulegnie poprawie mikroklimat tworzacy
Srodowisko, zwiekszy sie bezpieczeristwo uzytkownikow),

=  zanieczyszczenie powietrza (nastgpi ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji
bedacych produktem ubocznym spalania powstatym w procesie ogrzewania, np. ograniczona
zostanie emisja SO,, CO, CO,, NO),

= oddziatywanie na dobra materialne (poprawie ulegnie stan infrastruktury technicznej,
poprawi sie estetyka krajobrazu).

WpPLYW PROJEKTU NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)

Projekt bedzie miat pozytywny wptyw na poprawe efektywnosci energetycznej. Zakupione w ramach
projektu urzadzenia beda wyposazone w systemy i urzgdzenia chronigce przed niepotrzebnymi
stratami energii elektryczne;.

Jedli chodzi o ,systemy i urzadzenia chronigce przed niepotrzebnymi stratami energii”,
zaprojektowano takie elementy jak regulatory temperatury, czasowe automatyczne wylgczanie
urzadzen technologicznych zastosowanych w projekcie (aby niepotrzebnie nie byty wtgczone).

Typ projektu: Modernizacja oswietlenia ulicznego na energooszczedne. Spetnienie kryteriow
punktowych

KRYTERIA DOPUSZCZAJACE SEKTOROWE

. Definicja kryterium . Nie
Lp. Hazsalviesn (informacja o zasadach oceny) LELS Nie dotyczy
Zgodnosc¢ z Planem Realizacja Projektu wpisuje sie dziatania przewidziane w Planie
Gospodarki Gospodarki Emisyjnej (str. 83, 117, 160 PGN) i jest
1 Niskoemisyjnej dla komplementarna z Zadaniem 5.1.1. Poprawa efektywnosci|
* | danego obszaru energetycznej Kielc poprzez modernizacje oswietlenia ulicznego
w gminie Kielce — szczegétowy opis znajduje sie na str. 45-46
Studium Wykonalnosci.
Zdolnos¢ do adaptacji | Zdolno$¢ do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w
do zmian szczegblnosci w obszarze zagrozenia powodziowego). Wszelkie
klimatu i reagowania | elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrozonych
na ryzyko powodzig (oceniana zgodnie z dyrektywg 2007/60/WE), powinny
powodziowe byé zaprojektowane w sposéb, ktéry uwzglednia to ryzyko.
(jesli dotyczy) Dokumentacja projektowa powinna wyraznie wskazywaé czy
2. inwestycja ma wptyw na ryzyko powodziowe, a jesli tak, to w jaki X
sposob zarzadza sie tym ryzykiem. Jezeli w studium wykonalnosci
lub
w decyzji Srodowiskowej stwierdzono brak koniecznosci
stosowania tego typu rozwigzan lub uzasadniono, ze projekt nie
dotyczy powyzszych kwestii wéwczas uznaje sie kryterium za
spetnione
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KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU

. Definicja kryterium Mak.symalna
Lp. | Nazwa kryterium . . liczba
(informacja o zasadach oceny) .
punktow
1. | Efektywnosé W ramach przeprowadzonej modernizacji za kwote kwalifikowang 3 901 475,70 zt
dofinansowania zostanie przeprowadzona modernizacja skutkujgca ponizszymi wskaznikami
projektu Wskazniki rezultatu Zrédio Jedn. | Wartos¢ Wartos¢
(nazwa wskaznika) danych miary | bazowa docelowa
llos¢ z?oszczedzone.J Audyt MWh/ 1220,67 417,90
energii elektrycznej energetyczny rok
. moc Audyt 16
zainstalowanych kw 285,14 130,4
energetyczny
opraw
W opisany w komunikacie wskaznik ilorazu wartosci dofinansowania oraz
zainstalowanej mocy (W) w modernizowanym systemie os$wietlenia rozumianej
jako mocy zainstalowanej w systemie po modernizacji bedzie wynosit:
3901 475,70 / 130 400 = 29,919
2. |Efekt ekologiczny | Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zuzycia energii na oswietlenie uliczne, w
stosunku do stanu pierwotnego — 65,76%,
Efekt ekologiczny:
= zmniejszenie rocznego obliczeniowego zuzycia energii na oswietlenie 16
uliczne, w stosunku do stanu pierwotnego — 65,76%,
= oszczedno$é energii elektrycznej — 802,77 MWh/rok,
= ograniczenie emisji CO; — 640,61 Mg/rok.
3. | Efektywnosé Zgodnie z zapisami Audytu energetycznego oswietlenia ulicznego dla projektu
energetyczna ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” zakres poprawy 12
efektywnosci energetycznej w odniesieniu do stanu poczgtkowego obliczany dla
energii koncowej wynosi 65,76%..
4. |Stopien Projekt zaktada ograniczenie emisji CO, o 640,61 Mg/rok.
ograniczenia Szacowany roczny spadek emisji gazédw cieplarnianych [tony réwnowaznika CO2]
emisji CO; (ClI 34) uwzgledniony jako wskaznik produktu, nalezy traktowac jako wskaznik
rezultatu bezposredniego i wykazywac w tabeli wskaznikow rezultatu
bezposredniego.
LiLctalld Zrédto Jedn. | Warto$¢ | Wartosé 12
L danych miary bazowa | docelowa
(nazwa wskaznika)
Szacowany roczny Audyt
spadek emisji CO, energetyczn tony 974,09 333,48
(CI34) v CO,/rok
5. | Wykorzystanie Projekt uwzgledniajgce wykorzystanie/zastosowanie OZE w modernizowanych
odnawialnych Zrédet | systemach oswietleniowych. W projekcie do 25% punktéw oswietleniowych
energii (OZE) zasilanych bedzie energig pochodzacg z OZE. Projekt zaktada montaz lamp 2
hybrydowych LED w celu poprawy parametréow oswietleniowych do normatywnych
zgodnie z normg PN 13201- 5 szt. Lampy bedg zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniw
fotowoltaicznych, tadujgcych baterie akumulatoréow.
6. | Wdrozenie Projekt uwzglednia wdrozenie inteligentnych systemdw zarzadzania energig
w projekcie w oparciu o technologie TIK.
inteligentnych Nowoczesne oprawy typu LED pozwolg ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej o
systemow okoto 65,76 proc. Dodatkowo latarnie zostang wyposazone w urzgdzenia do
. inteligentnego sterowania oraz redukcji mocy w godzinach nocnych . Inteligentne
zarzadzania w . A . . . 4
X sterowanie pozwala dostosowaé oswietlenie do warunkéw pogodowych i
oparciu drogowych.
o technologie TIK | 5;nacza to miedzy innymi zmniejszenie zuzycia energii w sytuacji, gdy gdy ruch
drogowy jest wyraznie mniejszy. Ocenia sie, ze w ten sposéb zaoszczedzi¢ mozna
dodatkowo 15-20 proc. energii.
7. | Komplementarno$ | Wnioskodawca wykazat bezposrednig komplementarnos¢ projektu ze
¢ projektu z innymi | zrealizowanymi, realizowanymi lub zaplanowanymi do realizacji innymi projektami.
projektami Projekt pn. ,,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest
kontynuacja projektu pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej Kielc poprzez
modernizacje oswietlenia ulicznego w gminie Kielce” realizowanego przez Miejski 4
Zarzad Drog w Kielcach ze SRobkdw EUROPEISKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W
RAMACH RPO WS NA LATA 2014 — 2020, O$ PRIORYTETOWA 6. Rozw) MIAsT, Priorytet
inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw
terytoriow, w szczegdlnosci dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie
zrbwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatan adaptacyjnych
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majacych oddziatywanie fagodzace na zmiany klimatu.
Wykaz projektéw komplementarnych znajduje sie w Rozdziale 3 niniejszego
Studium Wykonalnosci na str. 27-36.

8. | Rewitalizacyjny Projekt nie zostat objety PR
charakter projektu 0

Suma 66

Wpisywanie sie przedmiotowego Projektu w powyzsze kryteria zapewni optymalne wdrozenie
zatozen poszczegdlnych polityk horyzontalnych tj. polityki réownych szans, niedyskryminacji
i zrbwnowazonego rozwoju adekwatnie do obszaru merytorycznego osi.

Przeprowadzona analiza przestanek przypisanych Wytycznym w tym zakresie wykazata, ze pomoc
publiczna nie wystepuje w przedmiotowym Projekcie. Z przeprowadzonej analizy zasobdw, struktury
organizacyjnej oraz doswiadczenia pracownikow Miejskiego Zarzgdu Drég w Kielcach wynika, iz na
dzien skfadania Aplikacji posiada on odpowiednie zasoby organizacyjne wystarczajace do optymalne;j
i efektywnej realizacji zatozen przedmiotowego Projektu oraz utrzymania wszystkich efektéw
realizacji przedsiewziecia.

13. Oswiadczenie

Studium wykonalnosci dla projektu pn. ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta
Kielce” sktada sie ze 108 kolejno ponumerowanych stron i stanowi kompletny dokument.

Oswiadczam, ze wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie sg prawdziwe, przedstawione
w sposob rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpetniejszg wiedze wnioskodawcy.

Jestem $wiadomy, iz niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub
celowe przeszacowanie kosztow inwestycyjnych projektu w celu zmaksymalizowania dotacji UE, moze
zosta¢ potraktowane jako nieprawidtowo$é, do ktdrej zastosowanie bedg miaty art. 143 i nast.
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L
3472 20.12.2013, str. 320, z pdzn. zm.).

Podpis wnioskodawcy lub osoby (oséb) uprawnionej do wystepowania w jego imieniu:

Imie i Nazwisko: Barbara Nowak

Stanowisko: Skarbnik Miasta

Data: 28.12.2017

Podpis

Imie i Nazwisko: Wtodzimierz Stepien

Stanowisko: Dyrektor Miejskiego Zarzgdu Drog w Kielcach

Data: 28.12.2017

Podpis

’
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