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Niniejszym aneksem wprowadza sie zmiany do studium wykonalnosci inwestycji projektu
pn. ,Energooszczedne oswieltenie uliczne na terenie miasta Kielce” dotyczace aktualizacji
wskaznikdw oraz terminu zakonczenia realizacji projektu. Wprowadzane zmiany wynikajg z tego, iz
czes¢ zadania jest w zakresie realizowanych odrebnych inwestycji. W wyniku wprowadzonych zmian
liczba zmodernizowanych zrédet oswieltenia ulicznego wynosi 1886 szt, ilos¢ zaoszczedzonej energii
elektrycznej: 802,78 MWh/rok, szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych:
640,62 MgC0O2/rok.

Termin zakonczenia realizacji projektu przesunieto na 31.12.2019r.

Pkt. 1.1. Podstawowe dane o projekcie

W opisie zaktualizowano zakres projektu (strona 4) i wskazniki (strona 4-6).
Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje:

* modernizacje 1 886 sztuk punktow swietlnych (wymiana opraw),

» dowieszenie/uzupetnienie 19 sztuk opraw oswietlenia ulicznego w celu doprowadzenia
parametréw oswielteniowych do zgodnosci z normg PN 13201,

= montaz 2 sztuk lamp hybrydowych LED w miejscach gdzie nieoptacalne jest budowanie linii
zasilajgcej, a oswietlenie terenu jest niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa - lampy bedg
zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych, tadujacych baterie akumulatorow,

* wymiana 64 sztuk szaf zasilajgcych na dedykowane do wspotpracy ze Zrodtami $wiatta LED
wyposazonych w uktady tagodnego startu, uktady sterujgce czasem zatagczenia i wytgczania opraw,

* montaz uktadéw sterujacych umozliwiajgcych indywidualne dopasowywanie mocy opraw wedtug
ustalonego harmonogramu, redukcje natezenie oswietlenia w godzinach nocnych, nadzorowanie
systemu z mozliwoscig rejestrowania parametrow majacych wptyw na funkcjonowanie systemu
(chwilowe i okresowe zuzycie energii w dowolnych obwodach, parametry obcigzenia czynnego
i biernego) i co za tym idzie mozliwos¢ kontrolowania kosztéw. Zdalny system monitoringu na ciggach
gtéwnych (oparty na technologii TIK) oraz lokalny na pozostatych oprawach.

Efekt ekologiczny:

= zmniejszenie rocznego obliczeniowego zuzycia energii na oswietlenie uliczne, w stosunku
do stanu pierwotnego — 66,3%,

= oszczednos$¢ energii elektrycznej — 802,78 MWh/rok,

= ograniczenie emisji CO2— 640,62 Mg/rok.

Nowoczesne oprawy typu LED pozwolg ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej o okoto 65,09 proc.
Dodatkowo oprawy zostang wyposazone w urzgdzenia do inteligentnego sterowania oraz redukcji
mocy w godzinach od 22:00 do 5:00.

Zaktadajac roczny czas Swiecenia urzgdzen oswietleniowych — 4 150 godzin, oszczednosci w zuzyciu
energii elektrycznej wyniosa ok. 802,78 MWh/rok.

W Kielcach przewiduje sie zastosowanie nowoczesnych opraw LED z wysoko wydajnymi zrodtami
Swiatta, o mocy zapewniajgce]j uzyskanie wymaganych parametrow oswietlenia drog i ulic.

Inwestycja przewiduje ponadto wykonanie zdalnego monitoringu pracy urzadzen, dzieki czemu
informacja o uszkodzonej lub dziatajgcej nieprawidtowo oprawie dotrze bezposrednio do zarzadcy
stupow oswietleniowych oraz naprawe nieczynnych stupow w terminie siedmiu dni od chwili
zgtoszenia usterki.

Projekt ,,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” jest zgodny z Planem
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przyjetym uchwata Rady Miasta Kielce

Nr XIV/257/2015 z dnia 8 paZdziernika 2015 r., zmienionym Uchwatg Nr XXVI/531/2016 z dnia 14
czerwca 2016 r.
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Przedsiewziecie jest zgodne z zatozeniami okres$lonymi w Protokole ze szczytu klimatycznego UE
(pazdziernik 2014 r.) okreslajgcymi nastepujgce cele klimatyczno-energetyczne UE po 2020 r.:

— ograniczenie emisji CO20 40% do 2030r.,

— wzrost udziatu OZE o0 27%,

— wzrost efektywnosci energetycznej o 30%.

Realizacja projektu bedzie miata pozytywny wptyw na polityke zrownowazonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziatanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawe jakosci powietrza w
regionie.

Przedmiotowy projekt uwzglednia dziatania, ktore zapewniajg przystosowanie sie do zmian klimatu
oraz ich tagodzenie. Ochrona bioroznorodnosci i planowanie dziatania w celu ich zachowania, wptyng
na zachowanie odpowiedniego stanu Srodowiska.

Projekt przyczyni sie do tagodzenia nasilajgcych sie w ostatnich czasach zmian klimatycznych, takich
jak ocieplanie sie klimatu ziemi. W zwigzku z powyzszym dziatania majace na celu ochrone przyrody
oraz zachowanie bioroznorodnosci na terenie Miasta Kielce wptywajg pozytywnie na zmiany klimatu,
zapewniajgc tagodzenie ich skutkow.

Projekt wpisuje sie w realizacje celow z pakietu 3x20% okreslonych w strategii ,Europa 2020”
poprzez wykorzystanie sprawnych maszyn i urzadzen na etapie realizacji (ograniczenie emisji COz,
szkodliwych pytow i gazow do powietrza), stosowanie energooszczednych urzadzen.

Projekt wypetnia cele postawione w polskim dokumencie SPA2020 w zakresie uwzglednionym w:

= celu 1- zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu srodowiska,

= celu 4 —zapewnienie zrownowazonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzglednieniem

zmian klimatu.

Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim
zmian na trwato$¢ inwestycji oraz wptywem przedsiewziecia na klimat. Projekt, poprzez
zaproponowang technologie i parametry instalacji uwzglednia w sposob wystarczajgcy odpornos¢
instalacji na niekorzystne warunki atmosferyczne (dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy,
silne wiatry). Do rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na srodowisko nalezg m.in.
wykorzystanie materiatow o odpowiedniej wytrzymatosci i plastycznosci.

Sam projekt nie bedzie w sposob znaczgcy oddziatywat na klimat, jedynie na etapie realizacji moze
spowodowac zwiekszone emisje substancji pytowo — gazowych. Przewiduje sie, ze nie bedga to jednak
ilosci mogace znaczgco wptywad na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodujac
wahania temperatury.

Przedmiotowy projekt uwzglednia rozwigzania inwestycyjne, ktore zapewniajg odpornosé na biezgce
i przyszte zmiany klimatu, a takze ich skutki. Jest to m.in. uzycie materiatow budowlanych najlepszej
jakosci.

Whnioskodawca (nazwa, dane teleadresowe) | Gmina Kielce — Miejski Zarzad Drég w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce

tel. (41) 34 02 800, fax (41) 34 02 830

e-mail: boi@mazd.kielce.pl

NIP 6571916184

REGON 290811363

Tytut projektu Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta
Kielce

Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich

RPOWS 2014-2020 rodzajow terytoridw, w szczegdlnosci dla obszarow

miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatan
adaptacyjnych majgcych oddziatywanie tagodzace na
zmiany klimatu
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Nr i nazwa osi priorytetowa wg SZOOP
RPOWS 2014-2020

Os Priorytetowa 3 — Efektywna i zielona energia

Nr i nazwa dziatania wg SZOOP RPOWS
2014-2020

Dziatania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie
zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej

Cel szczegdtowy dziatania

Ograniczona emisja pytow i substancji szkodliwych do

atmosfery
Catkowity koszt projektu (PLN) 3901 475,70
Catkowity koszt kwalifikowalny projektu | 3 901 475,70
(PLN)
Whnioskowana kwota dofinansowania z EFRR | 3 316 254,35
(85%)
Whnioskowana kwota dofinansowania z | Nie dotyczy

budzetu panstwa (jesli dotyczy)

Okres realizacji projektu
,,0d (miesigc-rok) do (miesigc-rok)”

Od lipca 2018 roku do grudziern 2019 roku

Projekt realizowany w partnerstwie/formule
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
(TAK/NIE)

NIE

Pkt. 1.3. Opis stanu projektowanego

Wprowadzono zmiany odnosnie wskaznikéw (strona 14), ulic na ktdérych przewidziano wymiane
opraw (strona 14-16) oraz naktaddéw inwestycyjnych z podziatem na lata (strona 18). Zaktualizowano

w opisie zakres projektu (strona 17).

Tabela - Efekt ekologiczny modernizacji oswietlenia wedtug proponowanego wariantu

Zuzycie A . .
T Emisjaw | Zuzycie energii . - . - .

- energii w : Emisja po Zmniejszenie | Zmniejszenie

| Wskaznik - stanie po dernizacii - _

Substancja _ s_tqme istniejacym | modernizacji modernizacji emisji emisji

istniejgcym
kg/MWh MWh/rok kg/rok MWh/rok kg/rok kg/rok %

CO2 798 966 856.80 326 238.36 640 618.44 66.26%
S02 1.516 1836.79 619.77 1217.02 66.26%
Nox 0.954 1211.60 1155.87 408.82 390.01 765.86 66.26%
CcoO 0.234 283.51 95.66 187.85 66.26%
TSP 0.062 75.12 25.35 49.77 66.25%

Tabela - Wykaz obwodow z doborem proponowanych opraw

Ilo$¢ opraw do wymiany z podzialem na moce po przeprowadzeniu
inwentaryzacji sieci oSwietleniowej [W]

Tlosé Moc dla Moc dla
opraw do szafy: szafy:
Nr szafy wymiany oprawy oprawy +
L.p. Ulica o$wietleniowej [szt.] 70 100 125 150 250 400 [W] | dlawik [ W]
1.
Bat. Chlopskich 275 23 7 16 2700 2970
2. 682 23 23 5750 6325
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3. 683 19 19 4750 5225
4. 685 12 3 9 1650 1815
Bat. Chtopskich, Malikow 684 38 28 10 6700 7370
6 Wrébla, Ponurego Piwnika,
Helenowek 304 28 10 13 3575 3932,5
Ponurego Piwnika,
7. Hubalczykow
ubaiczy 314 9 6 3 1050 1155
8 Gornicza, Curie-
Skiodowskiej 163 26 1 | 16 1 2920 3212
9. | Graniczna, Slichowicka 350 14 14 1400 1540
10. | Klebeerga, Unruga, Telgi 675-1 27 1 26 2670 2937
1 Sucharskiego, Maczka,
" | Starzynskiego, Dabka, Teligi
676-1 41 41 4100 4510
Nad Wizng, M. Cassino,
Studziankowska, Narwicka,
12. | Tobrucka, Helska, Oksycka,
Modlinska, Kutnowska,
Bitwy Nad Bzura,
677 65 49 14 5080 5588
13 Fabryczna, Panska, Dyrekcji
" | Gléwnej, Hutnicza
133 38 5 6 9 14 6300 6930
14. | Panska, Wojtostwo, Wasacz
253 24 4 1 15 3130 3443
15. | Kadena, 1905 Roku 325 20 3 17 1910 2101
Kadena, 1905 Roku,
16. | Koncowa, Biesak,
Bruszniowa 788 42 25 | 15 2 3550 3905
17. 015 37 37 5550 6105
Postowicka -
18. .035 41 41 6150 6765
9. 190 16 5 11 2150 2365
Lesniowka
20. 191 5 5 750 825
21.
Sukowska 1093 13 4 9 1750 1925
22. 1106 14 13 1 1550 1705
Sukowska, Lanowa, Do
23. Mod .
odrzewia 99 28 21 7 3150 3465
24. | Lanowa, Skibowa 1107 14 12 2 1700 1870
25. | Lanowa, Kalinowa 305, 981 34 15 18 1 3000 3300
2 Sobieskiego, Petychorska,
" | Mahometanska
131 27 15 12 5250 5775
27 Sobieskiego, Czarnieckiego,
" | Zoétkiewskiego, Janczarska
138 47 25 22 5800 6380
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28. | Sobieskiego, Rajtarska 649 37 8 29 5150 5665
Wybraniecka, Zotkiewskiego,
29. | Batorego, Kordeckiego,
Chodkiewicza,

165 56 8 19 29 6810 7491
30. 107 6 6 600 660
31 547 17 17 1700 1870
32. | Kruszelnickiego 692 18 17 1 2275 2502,5
33. 767 16 16 1600 1760
34. 768 15 15 1500 1650
35. | Zalesie, Aleksandrowka 040 51 7 17 16 11 5840 6424
36. | Zalesie, Laskowa 063 24 24 2400 2640
37. | Zalesie, Bobrzanska 938 8 1 7 770 847
38. | Zalesie, Laskowa 957 50 15 7 11 14 3 5975 6572,5
39. | Lazy, Zelaznogorska 143 28 5 17 6 2950 3245
40. | Lubiczna, Piaseczny D6t 823 19 19 1900 2090
41. | Zastawie 933 24 24 2400 2640
42. | Chrobrego, Dziatkowa 509 50 14 4 25 7 7400 8140
43. | Hilarego Mali, Naruszewicza

388 47 9 14 7 17 5455 6000,5
44. | Starogorska 669 5 2 3 700 770
45. | Starogérska 630 11 1 10 1625 17875
46. , 327-1 46 23 23 7360 8096
47 Sandomierska do Zrdédlowej ]

" | do Szczecinskiej 515-1; 466-1 48 18 30 8760 9636
48. 467-1 53 17 36 10190 11209
49. | Jagiellonska od 217-1 22 22 5500 6050
50. | Grunwaldzkiej do 1 Maja 511-2 27 27 6750 7425

Pakosz, Osobna, Dzika,
51 Sucha, Dolna, Boczna,
" | Zwirowa, Kwarcytowa,
Marmurowa
369 42 3 12 3 2 22 7585 8343,5
52. | Za Walcownig, Panska 040-1 40 4 36 9280 10208
Sciegiennego od
53. | Wapiennikowej do
Popietuszki, Dygasinskiego
285 13 5 8 1700 1870
54, [ Sciegiennego od 149 24 24 3600 3960
Wapiennikowej do
55. | popietuszki 145 16 16 2400 2640
56. [ 1 Maja, Pawia 533 49 49 7350 8085
57. 2-350-1 24 24 3600 3960
58. . 162 23 5 18 3200 3520
1 Maja
59. 693-1 4 3 1 450 495
60. 314 23 19 3850 4235
61. [ Zgody, Matej Zgody 211 14 10 4 2500 2750
62. | Langiewicza 378-1 17 2 15 1640 1804
63. | Skalista 378-2 10 2 8 2200 2420

Strona 6z 22




64. | Rozmarynowa 814 8 8 560 616
65. | Czachowskiego 591 7 7 1050 1155
66 Czachowskiego, Podlasie,
Tuwima 595 28 5 1 9 9 4 5825 6407,5
67. | Plater, Matejki 750 16 10 6 1900 2090
68. | Plater, Prusa 761 14 14 2100 2310
Mielczarskiego od
69. | Podklasztornej do
Krakowskiej 169 19 19 2850 3135
Mazurska, Wawrzynskiej,
70. Jasienski p K
asienskiego, Pomorska 347-1: 353 40 25 9 6 5125 5637,5
71. | Wydrynska, Radlinska 749 40 40 4000 4400
72. | Spacerowa 156 12 12 3000 3300
Suma: 1886 223 | 620 110 598 331 4 265410 291951
[Strona 17]

W Kielcach przewiduje sie zastosowanie nowoczesnych opraw z wysoko wydajnymi zrodtami swiatta,
0 mocy zapewniajacej uzyskanie wymaganych parametrow oswietlenia drog i ulic, wytwarzanych wg
najnowoczesniejszej obecnie w swiecie technologii produkcji wysokopreznych Zrodet ledowych.

modernizacje 1 886 sztuk punktow $wietlnych (wymiana opraw),
dowieszenie/uzupetnienie 19 sztuk opraw oswietlenia ulicznego w celu doprowadzenia
parametrow oswielteniowych do zgodnosci z norma PN 13201,

montaz 2 sztuk lamp hybrydowych LED w miejscach gdzie nieoptacalne jest budowanie
linii zasilajgcej, a oswietlenie terenu jest niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa -
lampy bedg zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych, tadujgcych baterie
akumulatorow,

wymiana 64 sztuk szaf zasilajgcych na dedykowane do wspotpracy ze zrodtami swiatta
LED wyposazonych w uktady tagodnego startu, uktady sterujgce czasem zatgczenia i
wytaczania opraw,

montaz uktaddw sterujgcych umozliwiajgcych indywidualne dopasowywanie mocy
opraw wedtug ustalonego harmonogramu, redukcje natezenie oswietlenia w
godzinach nocnych, nadzorowanie systemu z mozliwoscig rejestrowania parametréw
majacych wptyw na funkcjonowanie systemu (chwilowe i okresowe zuzycie energii w
dowolnych obwodach, parametry obcigzenia czynnego i biernego) i co za tym idzie
mozliwos¢ kontrolowania kosztéw. Zdalny system monitoringu na ciggach gtéwnych
(oparty na technologii TIK) oraz lokalny na pozostatych oprawach
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Tabela - Wykaz obwoddéw z doborem proponowanych opraw

Naktady inwestryjne - brutto 2017 2018 2019 Razem
Wydatki kwalifikowane

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 118 500,00 118 500,00

2. Wymiana oswietlenia ullcznego na 0,00 0,00 3554786,10 | 3 554 786,10

energooszczedne - zakup materiatow

3. Wymiana oswietlenia t{llcznego .na 0,00 0,00 228 189,60 228 189,60

energooszczedne - prace instalacyjne

Wydatki kwalifikowane razem 0,00 0,00 3901 475,70 | 3901 475,70
Wydatki niekwalifikowane

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wymiana oswietlenia ullcznego na 0,00 0,00 0,00 0,00

energooszczedne - zakup materiatow

3. Wymiana oswietlenia t{llcznego Ina 0,00 0,00 0,00 0,00

energooszczedne - prace instalacyjne

Wydatki niekwalifikowane razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki catkowite brutto 0,00 0,00 0,00 3901 475,70

Pkt. 1.4. Lokalizacja projektu

Wprowadzono zmiany odnosnie zakresu modernizacji wzaz z aktualizacjq ulic (strona 18-20).

Zakres modernizacji o$wietlenia ulicznego:

* modernizacje 1 886 sztuk punktow swietlnych (wymiana opraw),
» dowieszenie/uzupetnienie 19 sztuk opraw oswietlenia ulicznego w celu doprowadzenia
parametréw oswielteniowych do zgodnosci z normga PN 13201,
= montaz 2 sztuk lamp hybrydowych LED w miejscach gdzie nieoptacalne jest budowanie linii
zasilajacej, a oswietlenie terenu jest niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa - lampy bedg

zasilanie z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych, tadujacych baterie akumulatorow,

* wymiana 64 sztuk szaf zasilajgcych na dedykowane do wspotpracy ze Zzrodtami swiatta LED
wyposazonych w uktady tagodnego startu, uktady sterujgce czasem zataczenia i wytgczania opraw,
* montaz uktadéw sterujgcych umozliwiajgcych indywidualne dopasowywanie mocy opraw
wedtug ustalonego harmonogramu, redukcje natezenie oswietlenia w godzinach nocnych,
nadzorowanie systemu z mozliwoscig rejestrowania parametrow majgcych wptyw na
funkcjonowanie systemu (chwilowe i okresowe zuzycie energii w dowolnych obwodach,
parametry obcigzenia czynnego i biernego) i co za tym idzie mozliwos¢ kontrolowania kosztéw.
Zdalny system monitoringu na ciggach gtéwnych (oparty na technologii TIK) oraz lokalny na
pozostatych oprawach,

i dotyczy ulic:

L.p. Ulica L.p. Ulica L.p. Ulica
1 Bat. Chtopskich 38 Biesak 75 Sandomierska

2 Malikow 39 Postowicka 76 Jagielloniska

3 Wrébla 40 Koncowa 77 Pakosz

4 Helenowek 41 Wasacz 78 Marmurowa

5 Ponurego Piwnika 42 Lesniowka 79 Dzika

6 Slichowicka 43 | Sukowska 80 | Osobna

7 Hubalczykéw 44 tanowa 81 Boczna,
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45 Skibowa 82 Dolna,
9 Goérnicza, 46 Do Modrzewia 83 Sucha,
10 Curie-Sktodowskiej 47 Petychorska 84 Kwarcytowa,
11 Graniczna 48 Mahometanska 85 Zwirowa,
12 Klebeerga 49 Sobieskiego 86 Za Walcownig
13 | Hutnicza 50 | Czarnieckiego 87 | Sciegiennego
14 Unruga 51 Rajtarska 88 Pawia
15 Sucharskiego 52 Janczarska 89 1 Maja
16 | Teligi 53 | Zétkiewskiego 90 | Zgody
17 Dabka 54 Kalinowa 91 Matej Zgody
18 Starzynskiego 55 Wybraniecka 92 Langiewicza
19 Maczka 56 Chodkiewicza 93 Skalista
20 Nad Wizna 57 Batorego 94 Tuwima
21 M. Cassino 58 Kordeckiego 95 Rozmarynowa
22 Studziankowska 59 Kruszelnickiego 96 Czachowskiego
23 Narwicka 60 Zalesie 97 Podlasie
24 Tobrucka 61 Aleksandrowka 98 Matejki
25 Helska 62 Laskowa 99 Plater
26 Oksycka 63 Bobrzarnska 100 | Prusa
27 Modlinska 64 Pomorska 101 | Mielczarskiego
28 Kocka 65 tazy 102 | Mazurska
29 Kutnowska 66 Zelaznogorska 103 | Wawrzynskiej
30 Bitwy Nad Bzurg 67 Lubiczna 104 | Jasienskiego
31 Fabryczna 68 Piaseczny Dot 105 | Wydrynska
32 Dyrekcji Gtownej 69 Zastawie 106 | Radlinska
33 Panska 70 Chrobrego 107 | Spacerowa
34 Wojtostwo 71 Dziatkowa
35 Kadena 72 Hilarego Mali
36 1905 Roku 73 Starogorska
37 Bruszniowa 74 Naruszewicza
Pkt. 2.1. Wskazniki realizacji celéw projektu
Wprowadzono zmiany odnosnie wskaznikow (strona 27 i 28).

Wskazniki rezultatu Zrédto danych Jedn. miary Wartosc Wartosc
(nazwa wskaznika) bazowa docelowa
llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej Audyt MWh/rok 0 802,78
wskaznik kluczowy energetyczny
Szacowany roczny spadek emisji gazow Audyt tony 0 640,62
cieplarnianych (tony rownowaznika CO2/rok) | energetyczny rownowaznika
(Cl 34)° C02/rok
Horyzontalne wskazniki rezultatu:
Wzrost zatrudnienia we wspieranych Studium EPC 0 0
podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) Wykonalnosci
Liczba utrzymanych miejsc prac Studium EPC 0 0
Wykonalnosci

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — Studium EPC 0 0

pozostate formy

Wykonalnosci
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Uzyskane efekty
Szacowane roczne oszczednosci:

= Energia elektryczna — 802,78 MWh/rok

= Emisja CO2 - 640,61 Mg CO2/rok

= Finanse — oszczednos$¢ okoto 306,66 tys. zt/rok (oszczednosci finansowe uzaleznione sg od cen
taryfowych za energie elektryczng w danym roku)

=  Mhniejsze koszty utrzymania — konserwator wie doktadnie, gdzie ma pojecha¢, moze zaplanowac
objazd awarii oraz na poziomie przeglgdu awarii w systemie moze wstepnie stwierdzi¢ jaki jest

rodzaj awarii

=  Mieszkancy nie muszg juz zgtasza¢ awarii poniewaz jest widoczna w systemie, co skraca czas

reakcji na naprawe

= Oswietlenie w technologii LED oswietla droge, a nie okna domow mieszkaricow.

Tabela — Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu

Wyszczegdlnienie Jgdn. Warto$¢
miary
Moc zainstalowana kw 133.360
Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energie kWh/rok 802 781,57
Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energie % 66,3
Roczne zmniejszenie kosztow energii zt/rok 306 662,56
Naktady inwestycyjne zt 3171931.71
Prosty czas zwrotu lata 10,34
Wskazniki produktu Zrédlo Jedn. Warto$é Warto$é
(nazwa wskaznika) danych miary bazowa docelowa 2019
rok
Liczba zmodernizowanych Zzrodet Protokoty szt. 0 1886
oswietlenia ulicznego — wskaznik kluczowy odbioru
Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb | Studium szt. 0 0
osob z niepetnosprawnosciami Wykonalnosci
Horyzontalne wskazniki produktu:
Liczba osob objetych szkoleniami/ Studium osoby 0 0
doradztwem w zakresie kompetenc;ji Wykonalnosci
cyfrowych
Liczba projektow, w ktorych sfinansowano Studium szt. 0 0
koszty racjonalnych usprawnien dla osob z Wykonalnosci
niepetnosprawnosciami
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Pkt. 4.2. Komplementarnos¢ i spojnos¢ projektu z innymi przedsiewzieciami oraz zgodnos$¢ z innymi
programami, strategiami branzowymi

Wprowadzono zmiany odnosnie daty uzyskania/ukoriczenia projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, uzyskania prawa dysponowania oraz zgtoszenia robot (strona 49).

Uzyskane Data Uwagi
/Opracowane | uzyskania/
(TAK/NIE/ ukonczenia
NIE DOTYCZY)
Projekty budowlane NIE Il KW. 2019 | Projekty zostang wykonane w systemie
Projekty wykonawcze NIE IV KW. 2019 | zaprojektuj-wybuduj
Wykonaweca: Master Consulting Sp. z o.0.
Studium Wykonalnosci TAK I\;(ﬁ\;\/ ul. Ogrodowa 2
81-198 Mosty k/Gdyni
Wykonaweca: Master Consulting Sp. z 0.0.
Audyt energetyczny oswietlenia TAK I\;(ﬁ\;\/ ul. Ogrodowa 2
81-198 Mosty k/Gdyni
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach nr WOO-
11.4240.1.75.2017.JT.1 z dnia 27 grudnia
2017 roku — przedmiotowa inwestycja
Decyzja nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé
o s’rodowi.skowych. ) NIE DOTYCZY IV KW. wymienionych w ro'zporzaldzeniu Rady
uwarunkowaniach realizacji 2017 Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
przedsiewziecia sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko, a
tym samym nie wymaga uzyskania
decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
Raport z Oc’eny 0dfiZ|aiywan|a na NIE DOTYCZY iw. .
Srodowisko
Uregulowane prawo do Wykonane na etapie opracowywania
. NIE 111 KW. 2019 | dokumentacji projektowej po okresleniu
dysponowania gruntem .. .
skali ich wystepowania.
Projekt zostanie zlecony do wykonania
Zgtoszenie robét NIE Il KW, 2019 | PO Z2kwalifikowaniu projektu do

dofinansowania i w ramach niego
zostanie ustalona forma zgtoszenia.
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Pkt. 4.4. Harmonogram wdrozenia projektu

Zaktualizowano tabele w zakresie termindw wydatkowania (strona 53), planowanych dat ogtoszenia
(strona 53) oraz wykres Gantt’a (strona 54).

Tabela — Zrédta finansowania projektu

Wydatki kwalifikowane 2018 2019 Razem %
Dofinansowanie UE 0,00 3316 254,35 | 3316 254,35 85,00
Budzet Wnioskodawcy 0,00 585 221,35 585 221,35 15,00
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 3901475,70 | 3901475,70 100,00
Wydatki niekwalifikowane 2018 2019 Razem %
Budzet Wnioskodawcy 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

ZGODNOSC PROJEKTU Z PRAWEM ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Lp Tryb procedury Przedmiot zamowienia Planowana data ogloszenia
W formacie dd/mm/rr
Opracowanie dokumentacji
1. Przetarg nieograniczony technicznej i wykonfanle robot 2019-07-05
budowlano-montazowych w
systemie zaprojektuj-wybuduj
Rok 2018 Rok 2019

Nazwa zadania

1] v

Prace przygotowawcze

Procedura przetargowa

Prace projektowe

Decyzje/zezwolenia

Rozpoczecie realizacji
rzeczowej projektu

Zakonczenie realizacji
rzeczowej projektu

Zakonczenie finansowe
projektu
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Pkt. 5.1. Analiza wykonalnosci

Wprowadzono zmiany odnosnie tabli: ,Wykaz obwoddéw z doborem proponowanych opraw”(strona
57) oraz tabeli ,,Uproszczona inwentaryzacja techniczna oswietlenia ulicznego” (strona 58).

Tabela — Wykaz obwodéw z doborem proponowanych opraw.

llo$¢ opraw do wymiany z podzialem na
maksymalne moce [W] po inwentaryzacji sieci
oswietleniowej wraz z oprawami do dobudowy

Nr szafy Moc opraw dla
L.p. Ulica oswietleniowej 52 | 77 | 103 Razem szafy [W]
1 275 23 23 1771
2
Bat. Chtopskich 682 23 23 1771
3 683 19 19 1463
4 685 12 12 924
5 | Bat. Chtopskich, Malikow 684 38 38 2926
6 Wrébla, Ponurego Piwnika,
Helenowek 304 29 29 1508
7 Ponurego Piwnika,
Hubalczykow 314 9 9 468
Gornicza, Curie-Sktodowskiej 163 27 27 1404
Graniczna, Slichowicka 350 14 14 728
10 |Klebeerga, Unruga, Telgi 2-675-1 27 27 1404
1 Sucharskiego, Maczka,
Starzynskiego, Dabka, Teligi 2.676-1 a1 41 2132
Nad Wizng, M. Cassino,
Studziankowska, Narwicka,
12 | Tobrucka, Helska, Oksycka,
Modlinska, Kutnowska, Bitwy
Nad Bzura, 677 66 66 3432
Fabryczna, Panska, Dyrekcji
13 . . ;
Gtoéwnej, Hutnicza 133 14 | 10 | 14 38 2940
14 | Panska, Wojtostwo, Wasacz 253 9 15 24 1623
15 | Kadena, 1905 Roku 325 20 20 1040
Kadena, 1905 Roku,
16 . . .
Koncowa, Biesak, Bruszniowa 788 41 2 43 2 286
17
Postowicka 15 37 37 2 849
18 35 41 41 3157
19 s 190 5 | 11 16 1107
Lesnidwka
20 191 5 385
21
Sukowska 1093 4 9 13 901
22 1106 13 1 14 779
Sukowska, tanowa, Do
23 :
Modrzewia 99 21 | 7 28 1631
24 | tanowa, Skibowa 1107 12 2 14 830
25 | tanowa, Kalinowa 305; 3-981-1 33 | 1 34 1793
Sobieskiego, Petychorska,
26 ,
Mahometanska 131 15 | 12 27 2391

Strona 13z 22




Sobieskiego, Czarnieckiego,

21 Zotkiewskiego, Janczarska 138 25 | 22 47 2 994
28 | Sobieskiego, Rajtarska 649 8 29 37 2 649

Wybraniecka, Zotkiewskiego,
29 | Batorego, Kordeckiego,

Chodkiewicza, 165 27 | 29 56 3637
30 107 6 6 312
31 547 17 17 884
32 | Kruszelnickiego 692 22 22 1694
33 767 16 16 832
34 768 15 15 780
35 | Zalesie, Aleksandréwka 40 40 | 11 51 2927
36 | Zalesie, Laskowa 63 24 24 1248
37 | Zalesie, Bobrzanska 938 8 8 416
38 | Zalesie, Laskowa 957 33 | 14 3 50 3103
39 |tazy, Zelaznogorska 143 28 28 2156
40 | Lubiczna, Piaseczny Dét 823 19 19 1463
41 | Zastawie 933 24 24 1848
42 | Chrobrego, Dziatkowa 509 50 50 3850
43 | Hilarego Mali, Naruszewicza 388 47 47 3619
44 | Starogoérska 669 5 5 385
45 | Starogodrska 630 11 11 847
46 . . ] 327-1 23 23 46 3565
48 467-1 17 36 53 4592
49 | Jagiellonska od 217-1 22 22 2 266
50 | Grunwaldzkiej do 1 Maja 511-2 27 27 2781

Pakosz, Osobna, Dzika,
51 Sugha, Dolna, Boczna,

Zwirowa, Kwarcytowa,

Marmurowa 369 23 2 22 47 3616
52 | Za Walcownig, Panska 040-1 4 36 40 3916

Sciegiennego od
53 | Wapiennikowej do

Popietuszki, Dygasinskiego 285 5 ) 13 876
54 | Wapennikone o 149 24 24 1848
55 | Popietuszki 145 16 16 1232
56 |1 Maja, Pawia 533 49 49 3773
57 350 24 24 1848
58 1 Maja 162 5 18 23 1646
59 693-1 4 4 308
60 314 19 4 23 1875
61 | Zgody, Matej Zgody 211 10 14 1182
62 | Langiewicza 378-1 17 17 884
63 | Skalista 378-2 8 10 928
64 | Rozmarynowa 814 416
65 | Czachowskiego 591 7 539
66 Cza(_:howskiego, Podlasie,

Tuwima 595 6 12 | 13 31 2575
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67 | Plater, Matejki 750 10 6 16 982
68 | Plater, Prusa 761 14 14 1078
Mielczarskiego od
69 | Karczowkowskiej do
Krakowskiej 169 19 19 1463
70 Mazurska, Wawrzynskiej,
Jasienskiego, Pomorska 347-1; 353 37 6 43 2542
71 | Wydrynska, Radlinska 749 40 40 2080
72 | Spacerowa 156 12 12 1236
SUMA 819 | 811 | 275 1905 133 360
Tabela — Uproszczona inwentaryzacja techniczna oswietlenia ulicznego
Ilo$¢ opraw do wymiany z podzialem na moce po przeprowadzeniu
inwentaryzacji sieci o$wietleniowej [W]
Tlosé Moc dla Moc dla
opraw do szafy: szafy:
Nr szafy wymiany oprawy oprawy +
L.p. Ulica o$wietleniowej [szt.] 70 100 125 150 250 400 [W] | dlawik [ W]
1 275 23 7 16 2700 2970
2.
Bat. Chiopskich 682 23 23 5750 6325
3. 683 19 19 4750 5225
4. 685 12 3 9 1650 1815
5. | Bat. Chtopskich, Malikoéw 684 38 28 10 6700 7370
Wrébla, Ponurego
6. Piwnika, Helenowek
iwnika, 304 28 10 5 13 3575 39325
Ponurego Piwnika,
7. Hubalczykoéw
ubalezy 314 9 6 3 1050 1155
Gornicza, Curie-
8. Sktodowskiej
odowskiej 163 26 1 16 8 1 2920 3212
9. | Graniczna, Slichowicka 350 14 14 1400 1540
10. | Klebeerga, Unruga, Telgi 675-1 27 1 26 2670 2937
Sucharskiego, = Maczka,
11. | Starzynskiego, Dabka,
Teligi
676-1 41 41 4100 4510
Nad Wizng, M. Cassino,
Studziankowska,
12 Narwicka, Tobrucka,
" | Helska, Oksycka,
Modlinska, Kutnowska,
Bitwy Nad Bzura,
677 65 49 14 2 5080 5588
Fabryczna, Panska,
13. | Dyrekcji Glownej,
Hutnicza 133 38 5 | 6 4 9 | 14 6300 6930

Strona 15z 22




14 Panska, Wojtostwo,
Wasacz 253 24 4 1 4 15 3130 3443
15. | Kadena, 1905 Roku 325 20 3 17 1910 2101
Kadena, 1905 Roku,
16. | Koncowa, Biesak,
Bruszniowa 788 42 25 15 2 3550 3905
17 015 37 37 5550 6105
Postowicka -
18, .035 41 41 6150 6765
L 190 16 5 11 2150 2365
Le$niowka
20. 191 5 5 750 825
21. 1093 13 4 9 1750 1925
Sukowska
22. 1106 14 13 1 1550 1705
Sukowska, Lanowa, Do
23. Modrzewia
0 99 28 21 7 3150 3465
24. | Lanowa, Skibowa 1107 14 12 2 1700 1870
25. | Lanowa, Kalinowa 305, 981 34 15 18 1 3000 3300
26 Sobieskiego, Petychorska,
" | Mahometanska
131 27 15 12 5250 5775
Sobieskiego,
27 Czarnieckiego,
" | Zétkiewskiego,
Janczarska
138 47 25 22 5800 6380
28. | Sobieskiego, Rajtarska 649 37 8 29 5150 5665
Wybraniecka,
29 Zbtkiewskiego, Batorego,
" | Kordeckiego,
Chodkiewicza,
165 56 8 19 29 6810 7491
30. 107 6 6 600 660
31 547 17 17 1700 1870
32. | Kruszelnickiego 692 18 17 1 2275 2502,5
33. 767 16 16 1600 1760
34. 768 15 15 1500 1650
35. | Zalesie, Aleksandrowka .040 51 7 17 16 11 5840 6424
36. | Zalesie, Laskowa 063 24 24 2400 2640
37. | Zalesie, Bobrzanska 938 8 1 7 770 847
38. | Zalesie, Laskowa 957 50 15 7 11 14 3 5975 65725
39. | Lazy, Zelaznogérska 143 28 5 17 6 2950 3245
40. | Lubiczna, Piaseczny D6t 823 19 19 1900 2090
41. | Zastawie 933 24 24 2400 2640
42. | Chrobrego, Dzialkowa 509 50 14 4 25 7 7400 8140
43 Hilarego Mali,
Naruszewicza 388 47 9 14 7 17 5455 6000,5
44. | Starogdrska 669 5 2 3 700 770
45. | Starogorska 630 11 1 10 1625 17875
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46. Sandomierska do 327-1 46 23 23 7360 8096
47. | Zrodtowej do| 515-1;466-1 48 18 30 8760 9636
Szczecinskiej
48. 467-1 53 17 36 10190 11209
49. Jagiellonska od 217-1 22 22 5500 6050
50. | Grunwaldzkiej do 1 Maja 511-2 27 27 6750 7495
Pakosz, Osobna, Dzika,
51 Sucha, Dolna, Boczna,
" | Zwirowa, = Kwarcytowa,
Marmurowa
369 42 3 12 3 2 22 7585 8343,5
52. [ Za Walcownig, Panska 040-1 40 4 36 9280 10208
Sciegiennego od
53 Wapiennikowej do
" | Popietuszki,
Dygasinskiego
285 13 5 8 1700 1870
54. Sciegienr_lego _ od 149 24 24 3600 3960
Wapiennikowej do
55. | popictuszki 145 16 16 2400 2640
56. [ 1 Maja, Pawia 533 49 49 7350 8085
57. 2-350-1 24 24 3600 3960
58. . 162 23 5 18 3200 3520
1 Maja
59. 693-1 4 3 1 450 495
60. 314 23 19 4 3850 4235
61. | Zgody, Malej Zgody 211 14 10 4 2500 2750
62. | Langiewicza 378-1 17 2 15 1640 1804
63. | Skalista 378-2 10 2 8 2200 2420
64. | Rozmarynowa 814 8 8 560 616
65. | Czachowskiego 591 7 7 1050 1155
66 Czachowskiego, Podlasie,
Tuwima 595 28 5 1 9 9 4 5825 6407,5
67. | Plater, Matejki 750 16 10 6 1900 2090
68. | Plater, Prusa 761 14 14 2100 2310
Mielczarskiego od
69. | Podklasztornej do
Krakowskiej 169 19 19 2850 3135
Mazurska, Wawrzynskiej,
70. Jasichski p K
asienskiego, Pomorska 347-1: 353 40 25 9 6 5125 5637,5
71. | Wydrynska, Radlinska 749 40 40 4000 4400
72. | Spacerowa 156 12 12 3000 3300
Suma: 1886 223 620 110 598 331 4 265410 291951

Pkt. 5.3. Analiza opcji (rozwigzania alternatywne)

Wprowadzono zmiany odnosnie tabel: Karta audytu energetycznego oswietlenia (strona 66), Wykaz
obwoddw z doborem proponowanych opraw (strona 68). Wprowadzono réwniez zmiany w zakresie
wariantu 3 w tabelach: Analiza ekonomiczna rozpatrywanych wariantdw modernizacyjnych,
Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu 3, Efekt ekologiczny modernizacji oswietlenia
wedtug proponowanego wariantu (strona 72).
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Tabela — Karta audytu energetycznego oswietlenia

2.1. Dane ogodlne

2.1.1. |Typ oswietlenia sodowe, rteciowe

2.1.2. |Liczba opraw o$wietleniowych przed 1886 ( po 1905)

2.1.3. | System sterowania zegary astronomiczne, fotokomorki, recznie
2.2. Liczba opraw z podziatem na moce [szt] mitc?grﬁ;zzsc(jjq mosdts:ln ipz?:lcji
2.2.1. 52w - 819
2.2.2. 70W 223 -

2.2.3. 77TW - 811
2.2.4. 100 W 620 -

2.2.5. 103 W - 275
2.2.6. 125 W 110 -

2.2.7. 150 W 598 -

2.2.8. 250 W 331 -

2.2.9. 400 W 4 -
2.2.10 40 W — Hybrydowa - 2

2.3. Charakterystyka energetyczna systemu msotggrﬁirzz:gq moSdt:Pn ipzoacji
2.3.1. Moc zainstalowanych opraw [KW] 265,41 133,36
2392 mgaifji[r;\s/bailowanych opraw z uwzglednieniem. strat na 291,951 133.36
2.3.3. |Sredni roczny czas uzytkowania o$wietlenia [h] 4150 4150
234 [Tf/\%?r(ca)k] zapotrzebowanie na energie do oswietlenia 1211 596.65 408 815,08
2.4. Optaty jednostkowe (obowiazujagce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) modernizacja modernizacji
2.4.1. |Optata za 1 kWh energii elektrycznej [zt/kWh] netto 0,382 0,382
24.2. |Inne [Z] 0,00 0,00

2.5. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewzigecia modernizacyjnego

Planowane koszty catkowite [z1] 3171 931.71 S:‘;an‘igfé“[ﬂ/ﬁjsze”ie zapotrzebowania 66,3
Eﬁ?jl?]a 0szczednosc kosztow energii 306 662,56 zt | Prosty czas zwrotu [lata] 10,34
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Tabela — Wykaz obwodéw z doborem proponowanych opraw

llos¢ opraw do wymiany z podziatem na
maksymalne moce [W] po inwentaryzacji sieci
oswietleniowej wraz z oprawami do dobudowy

Nr szafy Moc opraw dla
L.p. Ulica oswietleniowej 52 | 77 | 103 Razem szafy [W]
1 275 23 23 1771
2
Bat. Chtopskich 682 23 23 1771
3 683 19 19 1463
4 685 12 12 924
5 | Bat. Chtopskich, Malikow 684 38 38 2 926
6 Wrébla, Ponurego Piwnika,
Helenowek 304 29 29 1508
7 Ponurego Piwnika,
Hubalczykéw 314 9 9 468
Gornicza, Curie-Sktodowskiej 163 27 27 1404
Graniczna, Slichowicka 350 14 14 728
10 |Klebeerga, Unruga, Telgi 2-.675-1 27 27 1404
1 Sucharskiego, Maczka,
Starzynskiego, Dabka, Teligi 2.676-1 41 41 2132
Nad Wizng, M. Cassino,
Studziankowska,  Narwicka,
12 | Tobrucka, Helska, Oksycka,
Modlinska, Kutnowska, Bitwy
Nad Bzura, 677 66 66 3432
Fabryczna, Panska, Dyrekcji
13 . . :
Gtownej, Hutnicza 133 14 | 10 | 14 38 2940
14 | Panska, Wojtostwo, Wasacz 253 9 15 24 1623
15 | Kadena, 1905 Roku 325 20 20 1 040
Kadena, 1905 Roku,
16 ! . .
Koncowa, Biesak, Bruszniowa 788 41 2 43 2 286
17
Postowicka 15 37 37 2849
18 35 41 41 3157
19 .y 190 5 | 11 16 1107
Lesnidwka
20 191 5 385
21
Sukowska 1093 4 9 13 901
22 1106 13 1 14 779
Sukowska, tanowa, Do
23 :
Modrzewia 99 21 | 7 28 1631
24 |tkanowa, Skibowa 1107 12 2 14 830
25 | tanowa, Kalinowa 305; 3-981-1 33 1 34 1793
Sobieskiego, Petychorska,
26 X
Mahometanska 131 15 | 12 27 2391
Sobieskiego, Czarnieckiego,
27 L ;
Zotkiewskiego, Janczarska 138 25 | 22 a7 2994
28 | Sobieskiego, Rajtarska 649 8 29 37 2 649
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Wybraniecka, Zétkiewskiego,

29 | Batorego, Kordeckiego,

Chodkiewicza, 165 27 | 29 56 3637
30 107 6 6 312
31 547 17 17 884
32 | Kruszelnickiego 692 22 22 1694
33 767 16 16 832
34 768 15 15 780
35 |Zalesie, Aleksandrowka 40 40 | 11 51 2927
36 |Zalesie, Laskowa 63 24 24 1248
37 | Zalesie, Bobrzanska 938 8 8 416
38 | Zalesie, Laskowa 957 33 | 14 3 50 3103
39 |ktazy, Zelaznogorska 143 28 28 2156
40 | Lubiczna, Piaseczny Dét 823 19 19 1463
41 | Zastawie 933 24 24 1848
42 | Chrobrego, Dziatkowa 509 50 50 3 850
43 | Hilarego Mali, Naruszewicza 388 47 47 3619
44 | Starogoérska 669 5 5 385
45 | Starogorska 630 11 11 847
46 . . ) 327-1 23 23 46 3565
47 | Sandomiersia ej°d Zrodiowe] | 51514661 | 18 30 48 4026
48 467-1 17 36 53 4592
49 | Jagiellonska od 217-1 22 22 2 266
50 |Grunwaldzkiej do 1 Maja 511-2 27 27 2781

Pakosz, Osobna, Dzika,
51 Sugha, Dolna, Boczna,

Zwirowa, Kwarcytowa,

Marmurowa 369 23 2 22 47 3616
52 | Za Walcownig, Panska 040-1 4 36 40 3916

Sciegiennego od
53 | Wapiennikowej do

Popietuszki, Dygasifskiego 285 5 ) 13 876
s | Seegermese L 2 24
55 | Popietuszki 145 16 16 1232
56 |1 Maja, Pawia 533 49 49 3773
57 350 24 24 1848
58 1 Maja 162 5 18 23 1646
59 693-1 4 4 308
60 314 19 23 1875
61 | Zgody, Matej Zgody 211 10 | 4 14 1182
62 | Langiewicza 378-1 17 17 884
63 | Skalista 378-2 8 10 928
64 | Rozmarynowa 814 8 416
65 | Czachowskiego 591 7 539
66 Cza(_:howskiego, Podlasie,

Tuwima 595 6 12 | 13 31 2575
67 | Plater, Matejki 750 10 6 16 982
68 | Plater, Prusa 761 14 14 1078
69 Mielczlarskiego. ' od

Karczéwkowskiej do 169 19 19 1463
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Krakowskiej

70 Mazurska, Wawrzynskiej,
Jasienskiego, Pomorska 347-1; 353 37 6 43 2542
71 | Wydrynska, Radlinska 749 40 40 2080
72 | Spacerowa 156 12 12 1236
SUMA 819 | 811 | 275 1905 133 360
Tabela — Analiza ekonomiczna rozpatrywanych wariantéw modernizacyjnych
- Oszczedno
2uzycie Procentow Zelrjfeyrmi(ie s¢ energi
M energii Liczba lekir gzn .| elektryczne Cena Koszt
vioc Czas elektrycznej | godzin w € elextryczney jz jednostko oszt
zainstalo | . ~ . - zmniejszen z ) . energii Oszczedno Koszt
WARIANTY wanych swiecen W czasie rgktli; ie mocy w | uwzglednieni uwzgledme Wlaketnergll elektryczne | $¢ kosztow inwestyciji SPBT
opraw | % | Secena | redbe | gogzinach | emooneqo | e | ek | %
100% redukciji zmniejszenia zmniejszen
mocy ia mocy
[kw] [h/roK] [kWh/rok] [h/rok] % [kwhirok] | [kwhirok] | [z/kWh] | [zt/kWh] [2/rok] 21 [lata]
Stan istniejacy 291.951 | 4150.00 | 1211 596.65 0.00 0.00 | 1211 596.65 0.00 0.382 | 462 829.92
Stamgzﬁog")’any 133.360 | 4150.00 | 553 444.00 | 2 410.00 45.00 | 408 815.08 | 802 781.57 0.382 | 156 167.36 | 306 662.56 | 3171931.71 | 10.34
Tabela — Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu 3
i Jedn. >
Wyszczegolnienie miary Wartosé
Moc zainstalowana kw 133.360
Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energie kWh/rok 802 781,57
Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energie % 66,3
Roczne zmniejszenie kosztéw energii zt/rok 306 662,56
Nakfady inwestycyjne z 3171931.71
Prosty czas zwrotu lata 10,34
Tabela - Efekt ekologiczny modernizacji oswietlenia wedtug proponowanego wariantu.
ARED Emisjaw | Zuzycie energii
. energii w I y 9 Emisja po Zmniejszenie | Zmniejszenie
Wskaznik . stanie po L - .
Substancja stanie C .__ .. | modernizacji emisji emisji
R istniejgcym modernizacji
istniejgcym
kg/MWh MWh/rok kg/rok MWh/rok kg/rok kg/rok %
Cco2 798 966 856.80 326 238.36 640 618.44 66.26%
S02 1.516 1836.79 619.77 1217.02 66.26%
Nox 0.954 1211.60 1155.87 408.82 390.01 765.86 66.26%
CO 0.234 283.51 95.66 187.85 66.26%
TSP 0.062 75.12 25.35 49.77 66.25%
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Pkt. 12. Wnioski

Wprowadzono zmiany odnosnie wskaznikow i terminu realizacji (strona 101).

Wskazniki rezultatu Zrédto danych | Jedn. miary Wartos¢ Wartos¢

(nazwa wskaznika) bazowa docelowa
llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej Audyt MWh/rok 0 802,78
wskaznik kluczowy energetyczny
Szacowany roczny spadek emisji gazow Audyt tony 0 640,62
cieplarnianych (tony rownowaznika CO2/rok) | energetyczny rownowaznika
(Cl 34)° C0O2/rok

Wskazniki produktu Zrédlo Jedn. Wartosé Wartosé
(nazwa wskaznika) danych miary bazowa docelowa 2019
rok

Liczba zmodernizowanych zrodet Protokoty szt. 0 1886
oswietlenia ulicznego — wskaznik kluczowy odbioru

Uzyskane efekty

Zaktadajgc roczny czas swiecenia urzadzen oswietleniowych — 4 150 godzin, oszczednosci w zuzyciu
energii elektrycznej wyniosg ok. 802,78 MWh/rok.

Szacowane roczne oszczednosci:

* Energia elektryczna — 802,78 MWh/rok

* Emisja CO2— 640,62 Mg CO2/rok

* Finanse — oszczednos¢ okoto 306 662,56 tys. zt/rok (oszczednosci finansowe uzaleznione sg od
cen taryfowych za energie elektryczng w danym roku)
* Mniejsze koszty utrzymania — konserwator wie doktadnie, gdzie ma pojechaé, moze zaplanowad

objazd awarii oraz na poziomie przegladu awarii w systemie moze wstepnie stwierdzi¢ jaki jest rodzaj

awarii

» Mieszkancy nie muszg juz zgtaszac¢ awarii poniewaz jest widoczna w systemie, co skraca czas

reakcji na naprawe

»= Oswietlenie w technologii LED oswietla droge, a nie okna domow mieszkaricow.

W wyniku racjonalizacji oswietlenia ulicznego uzyska sie szereg korzystnych efektow finansowych,
spotecznych oraz ekologicznych. Gtowne z nich to:

— redukcja zuzycia energii elektrycznej,

— redukcja kosztow za energie elektryczng na cele oswietlenia oraz konserwacje instalacji

oswietleniowej,

— dostosowanie oswietlenia do aktualnie obowigzujgcych norm prawnych,
— zmniejszenie emisji CO2do atmosfery poprzez redukcje zuzycia energii elektrycznej,
— zwiekszenie widocznosci na drogach i chodnikach,
— podniesienie komfortu zycia oraz bezpieczerstwa mieszkaricow.

Przewidywany termin realizacji projektu zaktada sie w sposob nastepujacy:
= procedura przetargowa na wytonienie wykonawcy robét w systemie zaprojektoéj-wybuduj —

czerwiec/lipiec 2019,

= realizacja projektu — lipiec 2019 — listopad 2019,
= zakonczenie finansowe projektu — grudzier 2019.
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