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Niniejszym aneksem wprowadza się zmiany do studium wykonalności inwestycji projektu 
pn. „Energooszczędne oświeltenie uliczne na terenie miasta Kielce” dotyczące zmiany terminu 
zakończenia realizacji oraz wartości projektu. Wprowadzane zmiany wynikają z tego, iż najniższa 
oferta na wykonanie zadania jest na kwotę 3 995 371,62 zł brutto oraz z uwagi na konieczność 
przesunięć dodatkowych środków w budżecie miasta na realizacje projektu okres wyboru ofery 
znacząco się wydłużył. 
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020 r. 
 

Pkt. 1.1. Podstawowe dane o projekcie 

W opisie zaktualizowano koszty całkowite (strona 6) i okres realizacji (strona 4-6). 

 

Wnioskodawca (nazwa, dane teleadresowe) Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 
ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce 
tel. (41) 34 02 800, fax (41) 34 02 830 
e-mail: boi@mzd.kielce.pl 
NIP 6571916184 
REGON 290811363 

Tytuł projektu Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta 
Kielce 

Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego 
RPOWŚ 2014-2020 

4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu 

Nr i nazwa osi priorytetowa wg SZOOP 
RPOWŚ 2014-2020 

Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia 

Nr i nazwa działania wg SZOOP RPOWŚ 
2014-2020 

Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

Cel szczegółowy działania 
Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do 
atmosfery 

Całkowity koszt projektu (PLN) 3 995 371,62 

Całkowity koszt kwalifikowalny projektu 
(PLN) 

3 901 475,70 

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR 
(85%) 

3 316 254,35 

Wnioskowana kwota dofinansowania z 
budżetu państwa (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Okres realizacji projektu  
„od (miesiąc-rok) do (miesiąc-rok)” 

Od lipca 2018 roku do kwietnia 2020 roku 

Projekt realizowany w partnerstwie/formule 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
(TAK/NIE) 

NIE 
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Pkt. 1.3. Opis stanu projektowanego 

Wprowadzono zmiany odnośnie kosztów i terminów (strona 17 i 18) 

   

Tabela -  Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 

 

L.p. Kategoria kosztów 
Całkowite 
koszty (A) 

Koszty 
niekwalifikowalne 

(B) 

Koszty 
kwalifikowlane 
(C) = (A) – (B) 

Wartość 
procentowa 

kwalifikowalnych 
kosztów do kosztów 

kwalifikowalnych 
ogółem 

1 
Dokumentacja 
Techniczna 

172 200,00 0 172 200,00 4% 

2 

Wymiana oświetlenia 
ulicznego na 
energooszczędne – 
zakup materiałów 

1 672 250,37 0 1 672 250,37 43% 

3 

Wymiana oświetlenia 
ulicznego na 
energooszczedne – 
prace instalacyjne 

2 145 906,54 93 895,92 2 057 025,33 53% 

X OGÓŁEM 3 995 371,62 93 895,92 3 901 475,70 100,00% 

 
 

Tabela -  Nakłady inwestycyjne na realizację projektu w podziale na lata 

Nakłady inwestycyjne - brutto 2018 2019 2020 Razem 

Wydatki kwalifikowane 

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 172 200,00 172 200,00 

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energoszczędne - zakup materiałów 

0,00 633 817,30 1 038 433,07 1 672 250,37 

3. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energoszczędne - prace instalacyjne 

0,00 917 319,08 1 139 706,25 2 057 025,33 

Wydatki kwalifikowane razem 0,00 1 551 136,38 2 350 339,32 3 901 475,70 

Wydatki niekwalifikowane 

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energoszczędne - zakup materiałów 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energoszczędne - prace instalacyjne 

0,00 0,00 93 895,92 93 895,92 

Wydatki niekwalifikowane razem 0,00 0,00 93 895,92 93 895,92 

Wydatki całkowite brutto 0,00 1 551 136,38 2 444 235,24 3 995 371,62 
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Pkt. 4.2. Komplementarność i spójność projektu z innymi przedsięwzięciami oraz zgodność z innymi 
programami, strategiami branżowymi 

Zaktualizowano daty odnośnie uzyskania/ukończenia projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego, uzyskania prawa dysponowania oraz zgłoszenia robót  (strona 49). 
 

 Uzyskane 
/Opracowane 

(TAK/NIE/ 
NIE 

DOTYCZY) 

Data 
uzyskania/ 
ukończenia 

Uwagi 

Projekty budowlane NIE IV KW. 2019 Projekty zostaną wykonane w systemie 
zaprojektuj-wybuduj Projekty wykonawcze NIE IV KW. 2019 

Studium Wykonalności TAK 
IV KW. 

2017 

Wykonawca: Master Consulting Sp. z o.o. 
ul. Ogrodowa 2 
81-198 Mosty k/Gdyni 

Audyt energetyczny oświetlenia TAK 
IV KW. 

2017 

Wykonawca: Master Consulting Sp. z o.o. 
ul. Ogrodowa 2 
81-198 Mosty k/Gdyni 

Decyzja 
o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia 

NIE DOTYCZY 
IV KW.  

2017 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach nr WOO-
II.4240.1.75.2017.JT.1 z dnia 27 grudnia 
2017 roku – przedmiotowa inwestycja 
nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
wymienionych w rozporządzeniu Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, a 
tym samym nie wymaga uzyskania 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Raport z Oceny Oddziaływania na 
Środowisko 

NIE DOTYCZY j.w. j.w. 

Uregulowane prawo do 
dysponowania gruntem 

NIE IV KW. 2019 
Wykonane na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej po określeniu 
skali ich występowania. 

Zgłoszenie robót NIE IV KW. 2019 

Projekt zostanie zlecony do wykonania 
po zakwalifikowaniu projektu do 
dofinansowania i w ramach niego 
zostanie ustalona forma zgłoszenia. 
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Pkt. 4.4. Harmonogram wdrożenia projektu  

Zaktualizowano tabelę w zakresie terminów wydatkowania (strona 53), planowanych dat ogłoszenia 
(strona 53) oraz wykres Gantt’a  (strona 54). 
 

Tabela – Źródła finansowania projektu 

Wydatki kwalifikowane 2019 2020 Razem % 

Dofinansowanie UE 1 318 465,93 1 997 788,42 3 316 254,35 85,00% 

Budżet Wnioskodawcy 232 670,45 352 550,90 585 221,35 15,00% 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Razem 1 551 136,38 2 350 339,32 3 901 475,70 100,00% 

Wydatki niekwalifikowane 2018 2019 Razem % 

Budżet Wnioskodawcy 0,00 93 895,92 93 895,92 100,00% 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Razem 0,00 93 895,92 93 895,92 100,00% 

 
 
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Lp Tryb procedury Przedmiot zamówienia Planowana data ogłoszenia 

W formacie dd/mm/rr 

1. Przetarg nieograniczony 

Opracowanie dokumentacji 
technicznej i wykonanie 

robót budowlano-
montażowych w systemie 

zaprojektuj-wybuduj 

19-07-2019 

 
 
 
 

Nazwa zadania 
Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

I II III IV I II III IV     

Prace przygotowawcze             

Procedura przetargowa             

Prace projektowe             

Decyzje/zezwolenia             

Rozpoczęcie realizacji 
rzeczowej projektu 

            

Zakończenie realizacji 
rzeczowej projektu 

            

Zakończenie finansowe 
projektu 
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Pkt. 5.3. Analiza opcji (rozwiązania alternatywne)   

Wprowadzono zmiany odnośnie tabel: Karta audytu energetycznego oświetlenia (strona 66). 
Wprowadzono również zmiany w zakresie wariantu 3 w tabelach: Analiza ekonomiczna 
rozpatrywanych wariantów modernizacyjnych, Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu 3 
(strona 72), zaktualizowano tabelę w podrozdziale „Zastosowane rozwiązania” w zakresie Warianu 3 
(strona 73 i 75). 
 
Tabela – Karta audytu energetycznego oświetlenia 
 

2.1. Dane ogólne  

2.1.1. Typ oświetlenia sodowe, rtęciowe 

2.1.2. Liczba opraw oświetleniowych przed 1886 ( po 1905 ) 

2.1.3. System sterowania zegary astronomiczne, fotokomórki, ręcznie 

2.2. Liczba opraw z podziałem na moce [szt] 
Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

2.2.1. 52 W - 819 

2.2.2. 70 W 223 - 

2.2.3. 77 W - 811 

2.2.4. 100 W 620 - 

2.2.5. 103 W - 275 

2.2.6. 125 W 110 - 

2.2.7. 150 W 598 - 

2.2.8. 250 W 331 - 

2.2.9. 400 W 4 - 

2.2.10 40 W – Hybrydowa - 2 

2.3. Charakterystyka energetyczna systemu 
Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

2.3.1. Moc zainstalowanych opraw [kW] 265,41 133,36 

2.3.2. 
Moc zainstalowanych opraw z uwzględnieniem. strat na 
dławiku [kW] 

291,951 133,36 

2.3.3. Średni roczny czas użytkowania oświetlenia [h] 4150 4150 

2.3.4. 
Roczne zapotrzebowanie na energię do oświetlenia 
[kWh/rok] 

1 211 596.65    408 815,08    

2.4. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania 
audytu) 

Stan przed 
modernizacją 

Stan po 
modernizacji 

2.4.1. Opłata  za 1 kWh energii elektrycznej [zł/kWh] netto 0,382 0,382 

2.4.2. Inne [zł] 0,00 0,00 

2.5. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia modernizacyjnego 

Planowane koszty całkowite [zł] 3 248 269,61 
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię [%] 

66,3 

Roczna oszczędność kosztów energii 
[zł/rok] 

306 662,56 zł Prosty czas zwrotu [lata] 10,59 
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Tabela – Analiza ekonomiczna rozpatrywanych wariantów modernizacyjnych 
 

WARIANTY 

Moc 
zainstalo
wanych 
opraw 

Czas 
świeceni

a 

Zużycie 
energii 

elektrycznej 
w czasie 
świecenia 
lamp na 
100% 

Liczba 
godzin w 

roku z 
redukcją 

mocy 

Procentow
e 

zmniejszen
ie mocy w 
godzinach 
redukcji 

Zużycie 
energii 

elektrycznej 
z 

uwzględnieni
em nocnego 
zmniejszenia 

mocy 

Oszczędno
ść energii 

elektryczne
j z 

uwzględnie
niem 

nocnego 
zmniejszen

ia mocy 

Cena 
jednostko
wa energii 
elektryczn

ej 

Koszt 
energii 

elektryczne
j 

Oszczędno
ść kosztów 

Koszt 
inwestycji 

SPBT 

[kW] [h/rok] [kWh/rok] [h/rok] % [kwh/rok] [kwh/rok] [zł/kWh] [zł/kWh] [zł/rok] [zł] [lata] 

Stan istniejący 291.951 4 150.00 1 211 596.65 0.00 0.00 1 211 596.65 0.00 0.382 462 829.92 - - - 

Stan projektowany 
(Wariant 3) 

133.360 4 150.00 553 444.00 2 410.00 45.00 408 815.08 802 781.57 0.382 156 167.36 306 662.56 3 248 269.61 10.59 

 
 

Tabela – Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu 3 
 

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Wartość 

Moc zainstalowana kW 133.360 

Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energię kWh/rok 802 781,57 

Roczna zmniejszenie zapotrzebowania na energię % 66,3 

Roczne zmniejszenie kosztów energii zł/rok 306 662,56 

Nakłady inwestycyjne zł netto 3 248 269.61 

Prosty czas zwrotu lata 10,59 

 
 

Zastosowane rozwiązania (strona 73) 
 

  

Planowane 
koszty 

całkowite 
netto 

Zużycie 
energii z 

uwzględnieni
em nocnego 
zmniejszenia 

mocy 
[kWh/rok] 

Oszczędność 
energii 

elektrycznej 
względem 
wariantu 

WO 
[kWh/rok]  

Koszt energii 
elektrycznej 

razem 
[PLN/rok] 

Oszczędność 
kosztów 

[PLN/rok] 

Wariant 1 2 552 270,00 558 238,12 662 431,24 213 246,96 253 048,73 

Wariant 2 3 854 500,00 534 505,50 686 163,86 204 181,10 262 114,59 

Wariant 3 3 248 269,61 408 815,08 811 854,28 159 167,36 306 662,56 

Wariant bezinwestycyjny 
(W0) 

0,00 1 211 596,65 0,00 462 829,92 
0,00 

 
 

Tabela – Podsumowanie wariantów według analizy DGC 
 

 Wariant I Wariant II Wariant III 

Skumulowane ZKC 5176417,98 6309013,19 5198347,27 

Skumulowane ZP 8509764,50 8814639,93 10429291,85 

DGC 0,61 0,78 0,50 

 
 



WARIANT III 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wariant 3
Rok n-1

2018

Rok n

2019

Rok n+1

2020

Rok n+2

2021

Rok n+3

2022

Rok n+4

2023

Rok n+5

2024

Rok n+6

2025

Rok n+7

2026

Rok n+8

2027

Rok n+9

2028

Nakłady inwestycyjne 0,00 1 261 086,49 1 987 183,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty eksploatacyjne 0,00 0,00 0,00 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36

Suma kosztów 0,00 1 261 086,49 1 987 183,12 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36

Efekt ekologiczny 0,00 0,00 0,00 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28

Współczynnik dyskontowy 1,00 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64

Zdyskontowane koszty (ZKC) 0,00 1 261 086,49 1 892 555,35 144 369,49 137 494,75 130 947,38 124 711,79 118 773,13 113 117,27 107 730,73 102 600,70

Zdyskontowane korzyści (ZP) 0,00 0,00 0,00 736 375,76 701 310,25 667 914,53 636 109,07 605 818,16 576 969,68 549 494,93 523 328,51

Skumulowane ZKC 5 198 347,27

Skumulowane ZP 10 429 291,85

DGC 0,50

Rok n+10

2029

Rok n+11

2030

Rok n+12

2031

Rok n+13

2032

Rok n+14

2033

Rok n+15

2034

Rok n+16

2035

Rok n+17

2036

Rok n+18

2037

Rok n+19

2038

Rok n+20

2039

Rok n+21

2040

Rok n+22

2041

Rok n+23

2042

Rok n+24

2043

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36

159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36 159 167,36

811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28 811 854,28

0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31

97 714,95 93 061,86 88 630,34 84 409,85 80 390,33 76 562,22 72 916,40 69 444,19 66 137,33 62 987,93 59 988,50 57 131,91 54 411,34 51 820,33 49 352,69

498 408,10 474 674,38 452 070,84 430 543,66 410 041,58 390 515,79 371 919,80 354 209,33 337 342,22 321 278,31 305 979,34 291 408,90 277 532,28 264 316,46 251 729,96



Pkt. 6.1. Nakłady inwestycyjne 

Wprowadzono zmiany odnośnie kosztów i terminów (strona 76). 

 

Na całkowite nakłady inwestycyjne, które niezbędne są do poniesienia, składają się nakłady 
dotyczące rzeczowej inwestycji oraz wszelkie prace przygotowawcze do projektu, ponoszone w 
trakcie realizacji projektu. 
Koszty związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie 
miasta Kielce” obejmują następujące działania:  
• dokumentacja techniczna,  
• zakup środków trwałych  
• roboty instalacyjne  
• promocja projektu  
 
Przewiduje się dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, tj. z funduszu EFRR,  
na poziomie dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, co daje  
kwotę 3 901 475,70 zł, wobec 585 221,35 zł wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych, co daje 
udział na poziomie 15% kosztów kwalifikowanych.  
Koszty niekwalifikowalne projektu wynoszą 93 895,92 zł. Wartość całkowita projektu wynosi  
3 995 371,62 zł (koszty kwalifikowalne + koszty niekwalifikowalne). 

 

Tabela – Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne - brutto 2018 2019 2020 Razem 

Wydatki kwalifikowane 

          

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 172 200,00 172 200,00 

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energoszczędne - zakup materiałów 

0,00 633 817,30 1 038 433,07 1 672 250,37 

3. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energoszczędne - prace instalacyjne 

0,00 917 319,08 1 139 706,25 2 057 025,33 

Wydatki kwalifikowane razem 0,00 1 551 136,38 2 350 339,32 3 901 475,70 

Wydatki niekwalifikowane 

1. Wykonanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energoszczędne - zakup materiałów 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energoszczędne - prace instalacyjne 

0,00 0,00 93 895,92 93 895,92 

Wydatki niekwalifikowane razem 
0,00 0,00 93 895,92 93 895,92 

Wydatki całkowite brutto 0,00 1 551 136,38 2 444 235,24 3 995 371,62 
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Pkt. 6.3. Założenia do analizy finansowej 

Zaktualizowano terminy analizy  (strona 77). 

 

Przedmiotowa analiza finansowa charakteryzuje się następującymi cechami: 

− Okres realizacji inwestycyjnej projektu obejmuje lata 2019-2020. 

− Analiza została sporządzona w cenach stałych, przy zastosowaniu metody różnicowego modelu 
finansowego. Występujące w analizie wzrosty cen mają charakter realny (tj. nie uwzględniający 
zmiany cen wywołanych inflacją)- wywołane ograniczonością  zasobów w gospodarce. 

−  Analiza finansowa została sporządzona w cenach brutto, 

− Analiza obejmuje  okres  2019-2043  rok.  Okres został  ustalony  zgodnie  z  Zasadami sporządzania  
studium  wykonalności  dla  projektów  realizowanych  w  ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

− Stopa dyskontowa  stosowana  przy  dyskontowaniu  strumieni  pieniężnych  dla  obliczenia 
wskaźników rentowności inwestycji w niniejszym opracowaniu będzie wynosiła 4%. Wielkość ta jest 
zgodna z wytycznymi do studiów wykonalności. 

− Analiza została sporządzona zgodnie z Wytycznymi  w  zakresie  wybranych  zagadnień związanych z 
przygotowaniem  projektów  inwestycyjnych,  w  tym  projektów  generujących dochód. 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe założenia, dotyczące  sytuacji  makroekonomicznej  oraz 
wskaźników wykorzystanych w analizie: 

 

Tabela. Dyskontowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok
Rok n-1

2018

Rok n

2019

Rok n+1

2020

Rok n+2

2021

Rok n+3

2022

Rok n+4

2023

Rok n+5

2024

Rok n+6

2025

Rok n+7

2026

Rok n+8

2027

Rok n+9

2028

Rok n+10

2029

Okres dyskonta 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stopa wzrostu PKB 3,60% 3,80% 3,90% 3,90% 3,60% 3,50% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 2,90%

Dynamika realnego wzrostu płac 3,00% 2,40% 2,70% 2,70% 2,90% 2,90% 3,00% 3,00% 3,00% 3,10% 3,10% 3,10%

Finansowa stopa dyskontowa 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Ekonomiczna stopa dyskontowa 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Stopa podatku dochodowego 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

Rok n+11

2030

Rok n+12

2031

Rok n+13

2032

Rok n+14

2033

Rok n+15

2034

Rok n+16

2035

Rok n+17

2036

Rok n+18

2037

Rok n+19

2038

Rok n+20

2039

Rok n+21

2040

Rok n+22

2041

Rok n+23

2042

Rok n+24

2043

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,40% 2,30% 2,20% 2,20% 2,10% 2,10% 2,10% 2,00% 2,00%

3,10% 3,10% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
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Pkt. 6.7. Wskaźniki efektywności finansowej 

Zaktualizowano wskaźnik FNPV/C (strona 85, 86). 

Efektywność finansowa projektu z punktu widzenia inwestora jest nieopłacalna. Finansowa bieżąca 
wartość netto inwestycji (FNPV/C) w okresie eksploatacji osiąga wartość ujemną rzędu -3 901 362,57  
złotych, przy założeniu 4% stopy dyskonta. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)  
nie jest możliwa do określenia. 

 

 

 

Pkt. 6.8. Analiza trwałości finansowej 

Zaktualizowano kwoty oraz daty (strona 87). 

Tabela. Trwałość finansowa projektu 

 

 

 

 

 

Rok n+11

2030

Rok n+12

2031

Rok n+13

2032

Rok n+14

2033

Rok n+15

2034

Rok n+16

2035

Rok n+17

2036

Rok n+18

2037

Rok n+19

2038

Rok n+20

2039

Rok n+21

2040

Rok n+22

2041

Rok n+23

2042

Rok n+24

2043

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rok n-1

2018

Rok n

2019

Rok n+1

2020

Rok n+2

2021

Rok n+3

2022

Rok n+4

2023

Rok n+5

2024

Dofinansowanie UE 0,00 1 318 465,93 1 997 788,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Wkład własny 0,00 232 670,45 446 446,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja na działalność operacyjną 0,00 0,00 0,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

Wpływy razem 0,00 1 551 136,38 2 444 235,24 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

Nakłady inwestycyjne 0,00 1 551 136,38 2 444 235,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spłata pożyczek (wraz z odsetkami) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

Podatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem 0,00 1 551 136,38 2 444 235,24 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

Przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skumulowane przepływy pieniężne netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rok n+6

2025

Rok n+7

2026

Rok n+8

2027

Rok n+9

2028

Rok n+10

2029

Rok n+11

2030

Rok n+12

2031

Rok n+13

2032

Rok n+14

2033

Rok n+15

2034

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rok n+16

2035

Rok n+17

2036

Rok n+18

2037

Rok n+19

2038

Rok n+20

2039

Rok n+21

2040

Rok n+22

2041

Rok n+23

2042

Rok n+24

2043

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rok n-1

2018

Rok n

2019

Rok n+1

2020

Rok n+2

2021

Rok n+3

2022

Rok n+4

2023

Rok n+5

2024

Rok n+6

2025

Rok n+7

2026

Rok n+8

2027

Rok n+9

2028

Rok n+10

2029

Przychody 0,00 0,00 0,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy razem 0,00 0,00 0,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

Koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

Nakłady inwestycyjne 0,00 1 551 136,38 2 444 235,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem 0,00 1 551 136,38 2 444 235,24 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00 -377 191,00

Przepływy netto 0,00 -1 551 136,38 -2 444 235,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Współczynnik dyskontowy 1,00 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68

Zdyskontowane przepływy netto 0,00 -1 551 136,38 -2 350 226,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FNPV/C -3 901 362,57

FRR/C #LICZBA! Projekt wymaga współfinansowania z EFRR (FNPV/C < 0 oraz FRR/C < 4%)
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Pkt. 12. Wnioski 

  

Uzyskane efekty 
Zakładając roczny czas świecenia urządzeń oświetleniowych – 4 150  godzin, oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej wyniosą ok. 802,78 MWh/rok. 
 
Szacowane roczne oszczędności: 
▪ Energia elektryczna – 802,78 MWh/rok 
▪ Emisja CO2 – 640,62 Mg CO2/rok 
▪ Finanse – oszczędność około 306 662,56 tys. zł/rok (oszczędności finansowe uzależnione są od 
cen taryfowych za energię elektryczną w danym roku) 
▪ Mniejsze koszty utrzymania – konserwator wie dokładnie, gdzie ma pojechać, może zaplanować 
objazd awarii oraz na poziomie przeglądu awarii w systemie może wstępnie stwierdzić jaki jest rodzaj 
awarii 
▪ Mieszkańcy nie muszą już zgłaszać awarii ponieważ jest widoczna w systemie, co skraca czas 
reakcji na naprawę 
▪ Oświetlenie w technologii LED oświetla drogę, a nie okna domow mieszkańcow. 
 
W wyniku racjonalizacji oświetlenia ulicznego uzyska się szereg korzystnych efektow finansowych, 
społecznych oraz ekologicznych. Głowne z nich to: 

− redukcja zużycia energii elektrycznej, 

− redukcja kosztow za energię elektryczną na cele oświetlenia oraz konserwację instalacji 
oświetleniowej, 

− dostosowanie oświetlenia do aktualnie obowiązujących norm prawnych, 

− zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej, 

− zwiększenie widoczności na drogach i chodnikach, 

− podniesienie komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańcow. 
 
Przewidywany termin realizacji projektu zakłada się w sposob następujący: 
▪ procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót w systemie zaprojektój-wybuduj  –
sierpień/wrzesień 2019, 
▪ realizacja projektu – wrzesień 2019 – kwiecień 2020, 
▪ zakończenie finansowe projektu – czerwiec 2020. 
 
Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” 
zostało oszacowane na podstawie kosztorysu ofertowego i założeń dotyczących nakładów 
inwestycyjnych dla przebudowywanych odcinków dróg. Łącznie inwestycja została skalkulowana na 
kwotę 3 995 371,62 złotych brutto.  
Zakłada się, że kosztami kwalifikowanymi będą koszty w wysokości 3 901 475,70 zł brutto. 

Szacuje się, że ze środków funduszy strukturalnych, tj. z funduszu EFRR, dofinansowanie wynosić 
będzie 3 316 254,35 zł brutto, wobec 585 221,35 zł brutto wkładu własnego.  

Inwestycja jest wykonalna od strony finansowo-ekonomicznej. 
 


