Ramowy harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy - Pakiet 8

Zalacznik nr 4 do umowy na ustugi lesne - Pakiet 8

miesigc realizacji | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
prac

rodzaj prac
pozyskanie i zrywka drewna
prace godz. ciggnikiem X X X X X X X X X X X X
(GODZ MHS8)
prace godz. ciggnikiem X X X X X X X X X X X X
(GODZ MH23)
prace godz. wykonywane X X X X X X X X X X X X
pilarka
prace godz. reczne z X X X X X X X X X X X X
urzadzeniem
wykonanie szlaku X X X X X X X X X X X X
operacyjnego
melioracje agrotechniczne X X X X
mechaniczne przygotowanie X X X
gleby
sztuczne wprowadzanie X X X X X X
mtodego pokolenia
pielegnowanie upraw X X X
pielegnowanie mtodnikéw X
jesienne poszukiwania
szkodnikéw pierwotnych
sosny
prace zwigzane z X X X X X X X X X X X X
grodzeniami upraw lesnych
mechaniczne zwalczanie X X X X X X X X X X X X
szkodnikéw wtdérnych
prace godz. reczne (GODZ X X X X X X X X X X X X
RH8)
Prace wykonywane recznie X X X X X X X X

przy dogaszaniu i
dozorowaniu pozarzysk
(DOZ DOG)




