ZALACZNIK nr 7 Harmonogram realizacji zadania z podziatem na etapy

Lp. | ETAP Zadanie lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien
10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 | Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania przetargowego
2 | Wybdr wykonawcy, podpisanie umowy na realizacje zadania
3 1l Prace koncepcyjne, projektowe i przygotowawcze
4 1l Opracowanie dokumentacji projektowej (projekty bud. i techn.)
5 Il |Pozyskanie materiatéw wejsciowych do realizacji projektu
6 ] Dostawa sprzetu komputerowego
7 Il [Uzgodnienie struktury bazy GIS
8 Il |Dostawa i wdrozenie platformy GIS wraz modutami informatycznymi
9 Il [Uzupetnienie bazy danych GIS w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
10 Il |Opracowanie modelu numerycznego systemu dystrybucji wody
11 Il |Budowa systemu monitoringu sieci wodociggowej
12 Il |Przeprowadzenie kampanii pomiarowej i kalibracji modelu wodociggowego
13 Il |Przeprowadzenie dziatarh majacych na celu integracje systeméw informatycznych
14 Il |Dostawa oprogramowania do modelowania
15 Il |Przeprowadzenie dziatarh majacych na celu weryfikacje modelu matematycznego
16 IV |Integracja systeméw informatycznych
17 IV |Testy funkcjonowania wszystkich elementéw systemu
18 IV |Szkolenia
19 V  |Zakonczenie zadania




