Harmonogram prac

Harmonogram prac konserwacyjnych

Nr referencyjny 15/TP1/2021

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Lp.

NUMER ELEMENTU

Termin realizacji.

Czes¢ 1 Bramy garazowe i hangarowe - Butzbach
(32 BLT task)

Do 30.05.2021r. (Obiekty nr
12,5,8,10,14)

Do 30.10.2021r. (Obiekty nr
12,5,8,10,14)

Czes¢ 2 Bramy, rampy przetadunkowe oraz $luzy
Loading Systems (32 BLT task)

Do 30.05.2021r.(Obiekty nr
3,6,13,15)

Do 30.10.2021r.(Obiekty nr
3,6,13,15)

Czes¢ 3 Bramy wjazdowe oraz szlabany Faac,
Came, Hormann, Bft (32 BLT task)

Do 30.05.2021r.(Obiekty nr
7,1,6,18,9,4,16,17,14,21,23,24)

Do 30.10.2021r.(Obiekty nr
7,1,6,18,9,4,16,17,14,21,23,24)

Czes¢ 4 Motoreduktory SEW Eurodrive (32 BLT
task)

Do 30.05.2021r.(Obiekt nr 2)

Do 30.10.2021r.(Obiekt nr 2)

Czes¢ 5 Bramy wjazdowe oraz szlabany Faac,
Came, Hormann, (JW. 1551 Sieradz)

Do 30.05.2021r.(Obiekt nr 19, 20,
22)

Do 30.10.2021r.(Obiekt nr 19,
20, 22)

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w tasku
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