
Harmonogram prac Nr referencyjny 15/TP1/2021

Załącznik nr 8 do SWZ

Lp. NUMER ELEMENTU

1
Część 1 Bramy garażowe i hangarowe - Butzbach 

(32 BLT Łask)

Do 30.05.2021r. (Obiekty nr 

12,5,8,10,14) 

Do 30.10.2021r. (Obiekty nr 

12,5,8,10,14) 

2
Część 2 Bramy, rampy przeładunkowe oraz śluzy 

Loading Systems (32 BLT Łask)

Do 30.05.2021r.(Obiekty nr 

3,6,13,15)

Do 30.10.2021r.(Obiekty nr 

3,6,13,15)

3
Część 3 Bramy wjazdowe oraz szlabany Faac, 

Came, Hormann, Bft (32 BLT Łask)

Do 30.05.2021r.(Obiekty nr 

7,1,6,18,9,4,16,17,14,21,23,24)

Do 30.10.2021r.(Obiekty nr 

7,1,6,18,9,4,16,17,14,21,23,24)

4
Część 4 Motoreduktory SEW Eurodrive  (32 BLT 

Łask)
  Do 30.05.2021r.(Obiekt nr 2)                            Do 30.10.2021r.(Obiekt nr 2)                          

5
Część 5 Bramy wjazdowe oraz szlabany Faac, 

Came, Hormann, (JW. 1551 Sieradz)

Do 30.05.2021r.(Obiekt nr 19, 20, 

22)

Do 30.10.2021r.(Obiekt nr 19, 

20, 22)

Termin realizacji.
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