Wroclaw. 26 marca 2018r.

Regulamin tymczasowy nr 02/2018

prowadzenia ruchu pociggéw w czasie wykonywania robat.

§1

Miejsce, wykonawca i rodzaj robot.

1. Linia kolejowa nr 311 Szklarska Poreba Gérna — Jakuszyce - tor nr 1 km od 37.300
do km 37.900

2. Wykonaweca robét: ISB BUDOWNICTWO Sp. z o.0. 51-180 Wroclaw,
ul. Kominiarska 17

3. Rodzaj roboét: budowa zaplecza tymczasowego dla inwestora, roboty rozborkowe
wramach prac przygotowawczych zwigzanych z realizacja budowy Osrodka
Narciarstwa Biegowego i Bhiatlonu w Szklarskiej Porgbie - Jakuszycach

§2

Zamierzony termin wykonywania robot.

1. Roboty wyszczegolnione w § 1 wykonawca zamierza wykonaé w dniach
od 5 kwietnia 2018r. do 31 lipca 2018r.

§3

Podzial robot na poszczegolne fazy i czas ich trwania.

Roboty wykonywane bedg z podzialem na dwie fazy.

Fazanr |

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe (niwelacja terenu pod zaplecze budowy,
wykonanie zaplecza i uruchomienie go) wykonywane bgdg w porze dziennej siedem dni w
tygodniu w odleglosci od toru powyzej 20 m bez koniecznosci ograniczanie predkosci
pociagow i stosowania dodatkowych obostrzen.

Faza nr II

Roboty zasadnicze — likwidacja istniejgcych obiektow budowlanych nr 3,4,5 znajdujacych sie
poza terenem kolejowym w odlegtosci od 3,50m do 25,00 m od osi czynnego toru. Roboty
beda wykonywane w przerwach mig¢dzy pociggami.

§4

Osoby odpowiedzialne za terminowe wykonanie robot.

Nadzor nad terminowym wykonaniem robot sprawowac bedzie:
1. z ramienia firmy Kierownik budowy Waldemar Pietrowski tel. 663-880-176 oraz
kierownik projektu Tomasz Medrykiewicz tel. 663-880-193, ktérych czynie
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f.

odpowiedzialnym za: wspolprace z pracownikami: PKP PLK Sekcja Jelenia Goéra
(dyzurny ruchu st. Szklarska Poreba Gorna), oraz pracownikami DSDIK, stosownie
do ich uprawnien

opracowanie BIOS-u

zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca robot zgodnie z obowigzujgcymi
na torach zarzadzanych przez DSDiK przepisami

przestrzeganie czasu wykonywania robot okreslonego w § 21 3

organizacje miejsca pracy i zachowanie bezpieczefistwa pracownikow
wykonujacych  powierzone  czynnosci oraz  zapoznanie  pracownikow
z zagrozeniami wyst¢pujacymi na terenie kolejowym w miejscu prowadzenia robot
natychmiastowe powiadomienie Dyzurnego Ruchu stacji Szklarska Poreba Gérna
(tel. 728-889-787) oraz pracownika DSDiK (tel. 693-833-542) o wszystkich
zaistnialych zdarzeniach majacych wplyw na bezpieczefistwo ruchu kolejowego
w rejonie wykonywanych robot

uporzadkowanie terenu po robotach

2. z ramienia DSDiK — specjalista ds. kolei Marcin Tutka telefon nr 783-024-250,
ktdrego czynie odpowiedzialnymi za:
a. wspotpracg z kierownikiem budowy
b. przekazanie i odbiér placu budowy w zakresie prac fazy I1

§5

Urzadzenia zastepcze zastosowane na posterunkach ruchu.

nie zachodzi potrzeba

§6

Zwiekszenie obsady na posterunkach ruchu.

Nie zachodzi potrzeba

§7

Obowiazujaca organizacja ruchu pociagéw na stacji i szlaku.

Faza I — nie zachodzi potrzeba wprowadzania zmian w organizacji ruchu pociggow
Faza Il — obowigzujace ograniczenie ruchu pociggéw do 20 km/h jest wystarczajgce,
wykonawca robét przed przystgpieniem w danym dniu do prac ustawi wskaznik W-7
(Bacznos¢ ze znakiem R) w km 37.000 oraz 38.200

§8

Wydawanie ostrzezen druzynom pociggowym.

Faza II — wydanie przez dyzurnego ruchu st. Szklarska Poreba Gorna pisemnego rozkazu

§9
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Zmiany w systemie laeznosei.

nie zachodzi potrzeba

§10
Tory odstawcze dla maszyn pociagéw roboczych.

Wykonawca bgdzie wykonywal roboty sprzetem drogowym. Przemieszczanie mas ziemnych
bedzie prowadzone transportem samochodowym na plac, czesciowo z wykorzystaniem
istniejacych przejazdéw kat D w km 37.363 oraz 37,873

§ 11

Ograniczenia predkosci.

W zwiagzku z prowadzonymi robotami Fazy Il nie zachodzi koniecznos¢ zmiany ograniczenia
predkosci z obecnie obowigzujacego 20 km/h od km 37.350 do km 37,380 oraz od km 37,500
do km 37,900

§12
Nadzoér nad organizacjg prowadzenia ruchu pociagow.

DoraZny nadzér nad organizacjg prowadzenia ruchu pociagdéw sprawowat bedzie wyznaczony
przez PKP PLK ZLK Walbrzych pracownik.

§13
Inne postanowienia wynikajace z warunkow miejscowych.

1. Firm ISB BUDOWNICTWO Sp. z 0.0. ponosi koszty uszkodzen infrastruktury i opdznien
pociggow z tytutu wykonywanych prac.

2. Tresé niniejszego regulaminu zwierzchnicy stuzbowi podadza do wiadomosci
zainteresowanym pracownikom w sposob dowodny.

3. Niniejszy regulamin traci waznos¢ z chwilg zakonczenia prac.

Sporzadzil: Ryszard Przezdziecki
ZATWIERDZAM:

Rozdzielnik

1. Koleje Dolnoslaskie S.A.

2. PKP Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu

3. ISB BUDOWNICTWO Sp. z o0.0.

4. Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu
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