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DZIAL 1 - AKT UMOWY (WZOR)

Kontrakt na roboty budowlane dla Projektu

»Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Miedzyrzecz z
zapewnieniem wysokiej efektywnosci eksploatacyjnej systemu wodno-sciekowego
oraz jego adaptacyjnosci do zmian klimatu”,

do wyboru

1. Zadanie nr 1 — ,Modernizacja i rozbudowa czesci mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni wraz z dokumentacja projektowa i rozruchem dla oczyszczalni
sciekow Swiety Wojciech”

lub

2. Zadanie nr 2 pn.: ,,Przerébka osadow sciekowych wraz z dokumentacja

projektowa i rozruchem”,

Dnia w Miedzyrzeczu, Strony:
Zamawiajacy:

Migdzyrzeckie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacii
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Swiety Wojciech 46, 66-300 Miedzyrzecz

wpisana do rejestru przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gérze,
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS: 0000140914, NIP 596-12-15-537, REGON: 210369406,
Kapitat Zaktadowy Sp6tki: 29 180 500,00 zt., reprezentowana przez:
Kazimierza J6zefa Puchana — Prezesa Zarzadu.

Wykonawca:

(...

(-.)

reprezentowany przez:
(..

(...

wspolnie nazywani ,Stronami”

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, jako
najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, przeprowadzonego w trybie
(znak sprawy ) na Roboty budowlane okreslone, jako:

Zadanie x pt: ,,...”
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zawarly umowe o nastepujacej tresci:
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§1
Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie opisanego w Wymaganiach Zamawiajgcego
Zadania polegajgcego w szczegdélnosci na wykonaniu Zadanie x oraz usunieciu w nich
wszelkich wad, na warunkach okreslonych w Kontrakcie, zgodnie z obowigzujgcym Prawem,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem
najwyzszej starannosci zawodowe;.

§2

1. Strony postanawiaja, ze tres¢ tgczacego je stosunku prawnego okresla Kontrakt, na ktory
tacznie sktadajg sie nastepujace Dokumenty Kontraktowe:

(a) Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegdélne Kontraktu;

(c) Warunki Ogolne Kontraktu;

(d) Opis Przedmiotu Zamoéwienia (czesc Il SIWZ);

(e) Instrukcja dla Wykonawcow (czesc | SIWZ);

(f) Formularz Oferty z zatgcznikami do Oferty, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zaméwienia;

(g) Warunki Rekojmi;

(h) inne dokumenty wigczone do Kontraktu w tym o$wiadczenia, bedgce czescig Kontraktu.
2. Dokumenty Kontraktowe bedg odczytywane i interpretowane tacznie, a Strony bedg je
traktowac jako wzajemnie uzupetniajace i wyjasniajgce sie w tym znaczeniu, ze w przypadku
stwierdzenia w ich tresci jakichkolwiek niejednoznacznosci lub wieloznacznosci, zadna ze

Stron nie moze powotywac sie na te okoliczno$¢ w celu ograniczenia swoich zobowigzan lub
zakresu wymaganej starannosci.

3. W przypadku stwierdzenia pomiedzy Dokumentami Kontraktowymi rozbieznosci, ktorych
nie da sie usung¢ wedle zasady wyrazonej w ust. 2, Dokumenty Kontraktowe bedag
interpretowane wedle kolejnosci hierarchicznej ich wymienienia w ust. 1.

4. Wszelkie uzupetnienia winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty
ktére modyfikuja.

§3
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

§4

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktows.
Strony ustalaja, ze Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ustalona w wyniku przeprowadzonej
procedury o udzielenie zaméwienia publicznego stanowigca podstawe do wyliczenia Ceny
Kontraktowej wynosi:

Bez naleznego podatku od towardw i ustug: {.................... } PLN
110117 1= SO PP } PLN
Nalezny podatek 0d towarOw i USIUG: ......ccovueiiiiiiiiiiiiee e [PLN]

(STOWNIE: e [PLN])
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stawka {...} %

RAZEM:
Z naleznym podatkiem od towarOw i USUQ........cccuvveeeeeeeeiiiiiiiiieeee e [PLN]
(STOWNIE: e [PLN])

Podatek od towardw i ustug bedzie ptacony w kwotach naleznych zgodnie z przepisami
prawa polskiego dotyczacymi stawek VAT aktualnie obowigzujgcymi po dniu podpisania
umowy.

W tym koszt dokumentacji projektowej wynosi..............cccveenennn. zt brutto.

2. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje sporzgdzenie Dokumentéw Wykonawcy,
wykonanie i ukonczenie Robét, usuniecie wad, udzielenie Rekojmi za Wady oraz realizacje
wynikajacych z Rekojmi za Wady obowigzkéw, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
przeniesienie majatkowych praw autorskich, a takze wszelkie koszty, podatki, optaty oraz
zysk Wykonawcy, oraz inne koszty wynikajgce ze zobowigzah Wykonawcy wynikajgcych z
Kontraktu.

§5
Ptatnosci bedg dokonywane na nastepujgce konto bankowe Wykonawcy otwarte w PLN
. Wykonawca zobowigzuje sie do
utrzymania przedmiotowego rachunku bankowego nie krécej, niz do chwili dokonania
ostatecznych rozliczeh z Zamawiajgcym. Jednak w sytuacji koniecznosci zmiany podanego
rachunku bankowego Wykonawca ma obowigzek poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany. Odpowiednie zastosowanie
znajdzie klauzula 13.10 Warunkdéw Szczegdinych Kontraktu .

§6
Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
tego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
Wykonawca Zamawiajacy
[podpisy 0séb upowaznionych] [podpisy oséb

upowaznionych]
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DZIAL 2 - WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dia
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (ttumaczenie
pierwszego wydania w jezyku angielskim 1999 opublikowanego przez Miedzynarodowg
Federacje Inzynierébw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils —
FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Genewa 15, Szwajcaria, dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, lok. 101,

tel/fax. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg i/lub
uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjig WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe Ilub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu w imieniu
Wykonawcy.
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DZIAL 3 - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Szczegb6lne Warunki Kontraktu wnoszg zmiany i uzupetnienia do Ogolnych
Warunkoéw Kontraktu oraz wprowadzajg nowe Klauzule.

W przypadku niezgodnosci miedzy odpowiadajgcymi sobie Klauzulami Warunkéw Ogdélinych
Kontraktu i Warunkéw Szczeg6lnych Kontraktu, rozstrzygajace beda postanowienia
Warunkéw Szczegélnych Kontraktu. Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach
Szczegblnych beda obowigzywacé w formie podanej w Warunkach Ogolnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Rozdziat 1 Postanowienia ogolne

1.1. Definicje
W klauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujgce definicje i /lub wprowadzono zmiany:

Klauzule 1.1.1.1 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” - oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogolne
Kontraktu oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy, wraz z
ich poprawkami dokonanymi zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa lub Warunkami Kontraktu, w szczegdélnosci z
dokonanymi przez Zamawiajgcego poprawkami omytek rachunkowych.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
,Kontrakt”’, oznacza on takze ,umowe” w rozumieniu przepisOw prawa
obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdblnosci w
rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny i Prawo Zamowien
Publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy”- nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Akt

Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w
Warunkach Ogolnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6
[Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ,Oferta”- oznacza o$wiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci
dokumentu tak zatytutowanego, podpisanego i przedtozonego przez
Wykonawce wraz z zatgczonymi do niego zatgcznikami zgodnie z
wymogami SIWZ. W tresci Kontraktu okreslenia ,Oferta” i ,Formularz
Oferty” moga by¢ uzywane zamiennie.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ”Program Funkcjonalno-Uzytkowy” - oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robdét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072.
z pozn. zm.) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane
zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” lub okreslenie
~opecyfikacja” nalezy zastgpic je okresleniem ,Program Funkcjonalno-
Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” lub
do ,Specyfikacji” i ,Rysunkéw” bedg oznacza¢ odniesienie do
,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”.

Skresla sie klauzule 1.1.1.8 i zastepuje nastepujaco:
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1.1.1.8 ,,Dokumenty Ofertowe” - oznaczajg Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty, stanowigce
tacznie Oferte w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
Gdziekolwiek w  Warunkach Kontraktu wystepuje okres$lenie
"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Formularz
Oferty”, a w zaleznosci od kontekstu wszelkie odniesienia do
"Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ mogag
takze ,Oferte”.

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” - oznacza dokument tak zatytutowany, sporzadzony na
pismie, wprowadzajgcy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i
podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w
Rzeczpospolitej Polskiej, dokonane w trybie i na zasadach
wskazanych w Kontrakcie, a w szczegélnosci w SIWZ.

1.1.1.12 ,,Warunki Rekojmi” oznacza dokument tak zatytutowany, okreslajgcy warunki
rekojmi za wady, jakiej] Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, zgodnie z
Prawem, w szczeg6lnosci zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
Cywilny.

1.1.1.13 ,,Protokét Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz
wszelkich innych zmian wynikajgcych z postanowienn Rozdziatu 13, w
szczegolnosci z klauzuli 13.9 [Zmiana do Kontraktu] lub klauzuli 13.10
[Procedura wprowadzania Zmian do Kontraktu].

1.1.1.14 ,,Protokot negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca ceny dla robo6t dodatkowych lub zamiennych
w oparciu

1.1.2. Strony i Osoby
Skresla sie klauzule 1.1.2.4 i zastepuje nastepujgco:

1.1.2.4 ,Inzynier" - oznacza podmiot zarzadzajagcy realizacjg i rozliczeniem Kontraktu,
dziatajgcy na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego, wyznaczony przez
Zamawiajgcego. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

Usuwa sig klauzule 1.1.2.9 [Komisja Rozjemcza] jako nie majgcq zastosowania w
niniejszych Warunkach.

1.1.3. Daty, préby, okresy i wykonanie
Skredla sie klauzule 1.1.3.1 i zastepuje nastepujgco:

1.1.3.1 ,,Data Odniesienia" oznacza date ztozenia Oferty.

1.1.3.7 ,,Okres Zgtaszania Wad” - W niniejszej klauzuli stowa: ,liczony od daty z jakg
Roboty lub Odcinek zostaty ukonczone, jak poswiadczono ” zastepuje
sie stowami: liczony daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét

1.1.4. Pieniadze i ptatnosci
Klauzule 1.1.4.1 skre$la sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertowg wraz z naleznym
podatkiem od towaréw i ustug (VAT), zatwierdzong w Kontrakcie oraz
stanowigcg podstawe do ustalenia Ceny Kontraktowej, stanowigcej
wynagrodzenie, ktére otrzyma Wykonawca, na zasadach okreslonych
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w Kontrakcie, jako nalezng do zaptacenia Wykonawcy za wykonanie i
ukonczenie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wszelkich wad w tych
Robotach zgodnie z Kontraktem.

1.1.6. Inne Definicje:
Skredla sie klauzule 1.1.6.6 i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Kontraktu" oznacza zabezpieczenie w
wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty, (lub zabezpieczenia, jesli
jest wiecej) wedtug klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], a takze
oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu” zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie, a w szczegdlnosci w SIWZ.
llekro¢ w Kontrakcie jest mowa o ,Zabezpieczeniu Wykonania”
nalezy rozumie¢ przez to ,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Kontraktu”.

1.4. Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. llekro¢ w
Warunkach Szczego6lnych, lub innych dokumentach, o ktérych mowa w
Akcie Umowy zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw,
rozporzgdzen lub innych aktéw, nalezy przez nie rozumie¢ réwniez
akty zmieniajgce je bgdz wydane w ich miejsce.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
Przedstawiciel Wykonawcy, kierownik Budowy oraz kierownik rob6t muszg biegle wtadac
jezykiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wtadajg biegle jezykiem polskim,
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dostateczng ilos¢ ttumaczy jezyka polskiego,
zapewniajgcych state, biegte i fachowe ttumaczenie w kontaktach miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag, na okres i dla potrzeb realizacji Kontraktu.

1.5. Pierwszenstwo dokumentow

Klauzule 1.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

Dokumenty tworzgce Kontrakt majg byc¢ traktowane jako wzajemnie objasniajgce sie. W celu
interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja, a zmiana pdzniejsza zastepowata bedzie lub modyfikowata
zmiane wczesniejsza.

Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6. Akt Umowy
Klauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato dostarczone przez
Wykonawce i przyjete bez zastrzezenh przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2.

Akt umowy bedzie oparty na wzorze podanym w SIWZ

Rozdziat 2 Zamawiajacy
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Klauzule 2.2 [Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia] skresla sie, jako niemajgca
zastosowania w niniejszych Warunkach

Klauzule 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajaceqo ] skre$la sie, jako
niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach

Rozdziat 4 Wykonawca

4.2. Zabezpieczenie wykonania

Zmienia sie _nazwe klauzuli 4.2 z ,Zabezpieczenie Wykonania” na ,Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Kontraktu’.

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie.
W akapicie czwartym podpunkcie (a) stowa: ,opisanych powyzej” zastepuje sie stowami:
,Zgodnie z akapitem trzecim powyzej”.
W czwartym akapicie w punkcie (b) skresla sie wyrazenie ,,rozdziatu 20 [Roszczenia,
spory i arbitraz]” i nadaje nowe brzmienie ,,rozdziatu 20 [Roszczenia i spory]”.
W pkt (b) czwartego akapitu niniejszej klauzuli, skresla sie ,,42 dni” i zastepuje
stowami: ,,14 dni”.
Skresla sie ostatnie zdanie akapitu czwartego, rozpoczynajace sie od stow
~Zamawiajgcy powetuje...”.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wydania
Swiadectwa Wykonania wedtug klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania);

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pézniej niz w 15 (pietnastym) dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.\

4.4. Podwykonawcy
Skresla sie w catosci dotychczasowy tekst klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] Warunkéw Ogdélnych
Kontraktu i zastepuje regulacjg: zawartg w rozdziale 5A [Podwykonawcy].

4.5. Cesja korzysci z podzlecenia

Zmienia sie nazwe klauzuli 4.5 na ,Cesja korzysci z podzlecenia”

Skresla sie cata tres¢ klauzuli 4.5 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajgcego skutecznej cesji korzysci z takich
zobowigzan Podwykonawcy Rob6t Budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktére
rozciagajg sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z powyzszego obowigzku przejmuje on
na siebie petng odpowiedzialnos¢ w tym okresie. Postanowienia powyzsze dotyczg takze
odpowiednio wszelkich praw do materiatdw uzytych przy realizacji Kontraktu, a w
szczegoblnosci udzielonych przez producentéw gwarancji i przedtuzonych okresow rekojmi

4.19. Elektrycznos¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie na wiasny koszt energii, wody i innych
ustug, ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robo6t objetych Kontraktem oraz
przeprowadzenia prob objetych Kontraktem.
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Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczgce
poboru i dystrybucji wody i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg one
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych Kontraktem. W przypadku korzystania z
dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi
zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi
zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca,
na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete Zatwierdzong Kwotg
Kontraktowa.

4.21. Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Kwartalne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Raporty do
sprawdzenia beda sktadane Inzynierowi co kwartat w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w
formie elektronicznej w terminie 7 dni od ostatniego dnia okresu do ktérego sie odnosi.
Pierwszy Raport winien obejmowac¢ okres az do kohca pierwszego petnego kwartatu
kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia. Zatwierdzone Raporty bedag
sktadane Inzynierowi w 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Inzyniera) i w 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. Inzyniera).
Zakres i forma Raportu moga ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.
Pierwszy Raport Kwartalny bedzie dodatkowo zawierat szczegétowy wykaz uwag i
ewentualnych brakéw w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca kazdorazowo przygotuje i przedtozy
Inzynierowi raport o postepie, zgodnie z trescig tego zadania. Raport powinien odpowiadaé
wymogom niniejszej klauzuli, chyba ze Zamawiajgcy w swoim Zzgdaniu okresli specyficzne
wymogi dla takiego raportu o postepie.
Inzynier w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu o postepie zatwierdzi go lub odrzuci
podajgc powody jego odrzucenia. Brak zatwierdzenia Kwartalnego Raportu o postepie Robot
moze stanowi¢ dla Inzyniera podstawe odmowy wystawienia Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (ii) i tekst w brzmieniu:
oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia i spory];

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach kwartalnych.

4.24. Wykopaliska
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.24.:

Jako pierwsze zdania dopisuje sie:

.Wszelkie roboty zwigzane z wykopaliskami majg by¢ prowadzone pod nadzorem
archeologa”.

W akapicie drugi skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

(b) pokrycia takiego kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

4.25. Dziennik Budowy
Dodaje sie nowag klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
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Jezeli Pozwolenie na Budowe bedzie wymagane, niezwtocznie po jego uprawomochieniu
sie, Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do wtasciwego organu o wydanie
Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane o0soby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogag by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Jezeli Pozwolenie na Budowe nie bedzie wymagane, Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik
Budowy, do ktérego tres¢ Prawa Budowlanego oraz postanowienia powyzszych akapitéw
stosowane bedg odpowiednio

Rozdziat 5 Projektowanie

5.1 Ogodlne zobowigzania projektowe

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu skresla sie stowa ,,do uzgodnienia”.
Skresla sie trzeci i czwarty akapit niniejszej klauzuli i zastepuje sie nastepujgco:
Bedzie sie uwazato, ze przed ztozeniem Oferty Wykonawca zbadat Program Funkcjonalno-
Uzytkowy (wtgcznie z kryteriami projektowania i obliczania, jesli sg).
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt Robét oraz za doktadno$¢ Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (wigcznie z kryteriami projektowania i obliczeniami), wyjgwszy
podane nizej przypadki.
Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za Zaden jakiegokolwiek rodzaju btad,
niedoktadnos¢ lub pominiecie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i nie bedzie sie
uwazato, ze jakiekolwiek podane przez Zamawiajgcego dane lub informacje sg doktadne lub
kompletne, wyjgwszy podane nizej przypadki. Zadne dane lub informacje otrzymane przez
Wykonawce od Zamawiajgcego lub w inny sposdb, nie zwolnig Wykonawcy od jego
odpowiedzialnosci za projektowanie i realizacje Robat.
Jednakze Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za doktadnos¢ nastepujacych czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i nastepujgcych danych i informacji dostarczonych
przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu):

(a) czesci, dane i informacje, ktére sg podane w niniejszych Warunkach jako
niezmienne lub bedace w zakresie odpowiedzialnosci Zamawiajacego;

(b) definicje zamierzonych celéw Robét lub jakichkolwiek ich czesci,

(c) kryteria prob i wydajnosci ukonczonych Robét, oraz

(d) czesci, dane i informacje, ktére nie mogg by¢ sprawdzone przez Wykonawce, z
wyjatkiem sytuacji, gdy zostato to inaczej podane w Kontrakcie.

5.5 Szkolenie

Nastepujacy tekst dodaje sie jako akapit drugi na koncu niniejszej klauzuli 5.5:
Wykonawca, przed przystgpieniem do Prob Koncowych, przeprowadzi szkolenie Personelu
Zamawiajgcego w zakresie szczegOtowo okreslonym w Programie Funkcjonalno-
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Uzytkowym. Nie uchylajgc zadnego z postanowien Programu Funkcjonalno—Uzytkowego,
przewiduje sie, iz:

(a) Zamawiajacy wskaze miejsce szkolen w swojej siedzibie, ktérg udostepni w celu
odbycia szkoleh nieodptatnie;

(b) szkolenia prowadzone bedg w jezyku polskim;

(c) Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe, w tym
instrukcje obstugi obiektow i urzadzen niezbedne Personelowi Zamawiajgcego do dalszego
samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw
(w ilosci co najmniej 5 kompletéw). Dokumentacja ta, sporzgdzona w jezyku polskim, bedzie
wiasnoscig Zamawiajgcego;

(d) szczegdétowy plan szkolenia (w tym: wskazanie wyktadowcy lub instruktora, cel
kursu, zakres, harmonogram, zestawienie dokumentacji szkoleniowej) bedzie podlegat
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

(e) szkolenie powinno odbywaé sie na sprzecie oferowanym w ramach Dostaw, z
uwzglednieniem oferowanego oprogramowania systemowego i uzytkowego;

(f) szkolenie jako jedno z dziatan Wykonawcy sktadajacych sie na cato$¢ Przedmiotu
Kontraktu bedzie zintegrowane i skoordynowane z Robotami w sposéb zapewniajgcy
efektywng realizacje szkolenia. Jezeli zajdzie potrzeba, Wykonawca przeprowadzi
powtdrzenie okreslonych kurséw szkoleniowych;

(9) Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec
Zamawiajagcego za przebieg kurséw szkoleniowych zarbwno w zakresie teoretycznym jak i
praktycznym;

(h) Wyktadowcy i instruktorzy szkolenia muszg posiada¢ odpowiednig wiedze i
doswiadczenie;

(i) Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa
Wykonawca. Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia Personelu
Zamawiajgcego delegowanego na szkolenia

5.6 Dokumentacja Powykonawcza

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca sporzadzi i bedzie na biezgco aktualizowat komplet zapisow i rysunkéw
powykonawczych obejmujgcych wykonanie Robot, wykazujgcy doktadne rozmieszczenia,
wymiary oraz szczegoéty wykonanych prac

ROZDZIAL 5A Podwykonawcy

5A.1 Powierzenie Rob6t Podwykonawcom

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania jakichkolwiek Robét bez zgtoszenia
Podwykonawcy Zamawiajgcemu. Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy w trybie
niniejszego  Rozdziatu skutkuje brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za
wynagrodzenie  Niezatwierdzonego  Podwykonawcy. W  przypadku  wykonywania
jakichkolwiek Robot przez Niezatwierdzonego Podwykonawce zostanie on usuniety z Terenu
Budowy na koszt Wykonawcy, przy odpowiednim zastosowaniu klauzuli 6.9 niniejszych
Warunkdw.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub
zaniechania kazdego Podwykonawcy Robét Budowlanych (w tym takze za dziatania lub
zaniechania Niezatwierdzonych Podwykonawcéw), jego przedstawicieli lub pracownikéw,
jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia
Podwykonawcéw Rob6t Budowlanych (w tym takze Niezatwierdzonych Podwykonawcéw)
oraz Podwykonawcéw dostaw lub ustug (w tym takze za dziatania Niezgtoszonych
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Podwykonawcow), skierowane do Zamawiajgcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty
budowlane dostawy lub ustugi, a takze kosztow procesu i egzekucji spowodowanych ich
dochodzeniem. Ptatnosci Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw Robdét Budowlanych i
Podwykonawcéw dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcow Robét Budowlanych w
stosunku do ich dalszych Podwykonawcéw Robo6t Budowlanych (etc.) i Podwykonawcow
dostaw lub ustug musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, jak réwniez by¢ dokonywane w terminach i wysokosci
zgodnej z trescig umoéw taczacych te podmioty.

5A.2 Podwykonawcy Robé6t Budowlanych

W zakresie Podwykonawcéw Rob6t Budowlanych postanawia sie rowniez, ze:

(a) dla wszystkich Podwykonawcow Robdét Budowlanych bedzie wymagane uprzednie
zgtoszenie Zamawiajgcemu Podwykonawcy Robo6t Budowlanych oraz zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego projektu umowy oraz kopii zawartej umowy z tymi
Podwykonawcami Robét Budowlanych;

(b) Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia
pracy przez kazdego Podwykonawce Robét Budowlanych i o rozpoczeciu takiej pracy
na Terenie Budowy, po zatwierdzeniu Podwykonawcy Robét Budowlanych przez
Zamawiajacego, z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym przed rozpoczeciem przez
takich Podwykonawcéw Robét Budowlanych jakichkolwiek Robdt;

(c) kazde podzlecenie Robdét bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby takie podzlecenie zostalo scedowane na
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy
zajdg okolicznosci tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na
mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego];

(d) w celu zaakceptowania projektu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu: projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé takze zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy

(e) Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekiu jej zmiany, ma prawo zgtosic¢
pisemne zastrzezenia lub sprzeciw.

(f) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenh lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

(g) Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne
zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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(h) Podwykonawcy Robdét Budowlanych zabrania sie scedowania realizacji jakiegokolwiek
zakresu robét wchodzgcego w skiad robét objetych niniejszym Kontraktem na osobe
trzecia w catosci badz w czesci. Przelew (cesja) wierzytelnosci wynikajgcych z
wykonania robét wchodzgcych w sktad robét objetych niniejszym Kontraktu wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci przelewu (ces;ji).
Zamawiajacy wymaga, by w umowach tgczacych Wykonawce z Podwykonawcg znalazty
sie zapisy dotyczace braku mozliwosci dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci.

(i) Wykonawca nie bedzie uprawniony wobec Podwykonawcy Robét Budowlanych do
dokonywania jakichkolwiek potrgcen, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga, by w umowach tgczgcych Wykonawce z
Podwykonawcg znalazty sie zapisy dotyczgce braku mozliwosci potrgcen.

(j) zmiana Podwykonawcy Robo6t Budowlanych w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpic¢
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego. Do zmiany Podwykonawcy Rob6t Budowlanych
beda miaty odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego akapitu, w
tym procedura okreslona w pkt. od (d) do (i). W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w)
Robét Budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat sie potwierdzajgc
spetnianie warunkdédw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia objetego
niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na takg
zmiane jest rowniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca Robét Budowlanych udostepni
Wykonawcy swoje zasoby w zakresie nie mniejszym, niz dotychczasowy
Podwykonawca Robét Budowlanych.

(k) W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami

podwykonawca ma obowigzek przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

() Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt (stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych 00/100). Jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia w tejze umowie jest diuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej

5A.3 Podwykonawcy dostaw lub ustug

Nie bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, ani
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, dla dostawcéw Materiatbw lub Urzadzen, z
zastrzezeniem postanowien Rozdziatu 7 niniejszych Warunkéw.

5A.4 Wynagrodzenie Podwykonawcow

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych, zgodnie z
niniejszg klauzulg, Podwykonawcéw Robdt (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych,
potrgconych lub w inny sposdb nie wyptaconych takiemu Podwykonawcy Robot
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Budowlanych), zadna kwota nie moze finalnie obcigzaé Zamawiajgcego. W razie
skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw
procesu oraz egzekucji) od Zamawiajgcego przez Podwykonawce Robét Budowlanych lub
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego
wyroku sagdu, pozostali wspétdtuznicy solidarni (z wytgczeniem Zamawiajgcego) sa
odpowiedzialni za zwrot catej tej kwoty Zamawiajgcemu. Jezeli ktérykolwiek z nich jest
niewyptacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajgcemu rozktada sie na wspoétdtuznikow
wyptacalnych. Zaden ze wspOtdiuznikow solidarnych, ktéry ureguluje nalezno$é
jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia regresowego do Zamawiajgcego o zwrot
tej kwoty. Postanowienia powyzsze majg charakter wewnetrznej regulacji pomiedzy
wspotdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. Wszystkie
umowy zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami Rob6t Budowlanych, muszag
zawieraC postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym punkcie. Postanowienia takie
muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami Robot
Budowlanych;

Wraz ze ztozeniem Inzynierowi Rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w klauzuli 14.10
Warunkoéw Kontraktu, Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia ze zobowigzan od wszystkich
Podwykonawcow Rob6t Budowlanych, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za
podzlecone roboty zostaty nalezycie uregulowane przez Wykonawce niezaleznie od
terminéw ptatnosci tych naleznosci. Do zwolnienia od zobowigzan nalezy zatgczyc
o$wiadczenie Podwykonawcy o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dowod zaptaty tej kwoty
(w postaci potwierdzonego przez bank wyciggu z rachunku bankowego lub poswiadczonego
notarialnie oswiadczenia o potrgceniu — jezeli zaptata nastgpita poprzez potracenie).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robét Budowlanych, lub ich dalszemu
podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy, niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Robét Budowlanych lub ich dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
Robét Budowlanych lub ich dalszemu podwykonawcy.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, objetych wynagrodzeniem zgdanym przez Wykonawce oraz oswiadczenia od
podwykonawcy idalszych podwykonawcéw, iz na dzien wystawienia faktury dla
Zamawiajgcego (lub po tym dniu) otrzymat wymagalne wynagrodzenie od Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wnikajacych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5A.5 Zabezpieczenie Zaptaty Podwykonawcy

Zabezpieczenie Zaptaty Podwykonawcy ustanawiane jest zawsze na zlecenie Wykonawcy
na rzecz Zamawiajgcego, dla kazdej kolejnej umowy zawieranej przez: Wykonawce z
Podwykonawcg Robo6t Budowlanych, Podwykonawce Robét Budowlanych z dalszym
Podwykonawcg Rob6t Budowlanych (etc.). Zabezpieczenie Zaptaty Podwykonawcy
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ustanawiane jest w celu zabezpieczenia Zamawiajgcego na wypadek roszczen

Podwykonawcow Robot Budowlanych, dalszych Podwykonawcow Robot Budowlanych, etc.

(wobec ktérych Zamawiajagcy nie ztozyt sprzeciwu) o wynagrodzenie za wykonane roboty

budowlane oraz o zwigzane z tym koszty procesu i egzekucji. Zabezpieczenie to musi mie¢

forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i musi opiewac na kwote co najmniej 120%

nierozliczonego pomiedzy stronami wynagrodzenia brutto Podwykonawcy Robot

Budowlanych. Zabezpieczenie Zaptaty Podwykonawcy musi by¢ wazne przez co najmniej 3

lata po zakonczeniu Okresu Rekojmi. Zabezpieczenie Zaptaty Podwykonawcy moze

wygasngé w catosci przed ww. datg w przypadku spetnienia sie tgcznie nastepujacych
przestanek:

(a) zostanie wystawione Swiadectwo Przejecia dla Robot,

(b) osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcy Robét Budowlanych, ktdrego
wierzytelno$¢ jest objeta Zabezpieczeniem Zaptaty Podwykonawcy, ztozg pisemne
o$wiadczenie potwierdzajgce, ze ten podmiot otrzymat 100% naleznego mu
wynagrodzenia brutto (wlgczajagc w to wszelkie kwoty zatrzymane 2z tegoz
wynagrodzenia pod jakimkolwiek tytutem) jak réwniez, ze Podwykonawca ten nie
posiada roszczen o zaptate odsetek z tytutu nieterminowych ptatnosci wynagrodzenia;

Zabezpieczenie Zaptaty Podwykonawcy moze wygasng¢ w czesci, pod warunkiem, ze dla

czesci w jakiej Zabezpieczenie Zaptaty Podwykonawcy ma wygasnaé, zostang spetnione

wszystkie przestanki wskazane w akapicie powyzej, przy jego odpowiednim zastosowaniu.

5A.6 Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy

(a)Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
(b)Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

(c)Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajgcy wystgpi droga
pisemng do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy.
W takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiajgcego na
zgtoszenie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

(d)W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w lit a w terminie 7 dni Zamawiajgcy
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moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

(e)W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

(HW przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w lit a lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

(g)Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy Rob6t Budowlanych
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu tej umowy przez
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego nie obejmuje zadnych odsetek
naleznych Podwykonawcy Robét Budowlanych.

5A.7 Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej; z tytutu:
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
2) nieprzedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty podwykonawcy
5) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w klauzuli 6.9 pkt.2.
czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci 2000 ztotych.
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6.9. Personel Wykonawcy
Skresla sie tres¢ klauzuli 6.9 i zastepuje nastepujgco:

1.Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamoéwienia personelem.

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w
swych zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca
usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Terenie Budowy lub przy
Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra w
szczegoblnosci:

(a) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

(b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

(c) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu, lub

(d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
(e) narusza zasady BHP, ppoz. i zachowania trzezwosci.

Jezeli wystgpi taka okolicznosé, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo
(lub spowoduije jej wyznaczenie).

Wykonawca nie zmieni Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz Kierownikéw
Rob6t oraz pozostatego personelu wskazanego w ofercie, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane lub zastepstwo
Przedstawiciela Wykonawcy Kierownika Budowy oraz Kierownikow Robdt w przypadkach
Smierci, choroby, wypadku, urlopu lub jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zaistnienia
podstaw do zmiany Przedstawiciela Wykonawcy Kierownika Budowy lub Kierownikow Robot,
osoba zastepujgca musi spetnia¢ wymagania stawiane dla danego stanowiska przez
Zamawiajgcego w Kontrakcie.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Rob6t personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.
Pracownicy ci zostang zapoznani przez Wykonawce z rdznicami miedzykulturowymi.
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny w jakikolwiek sposéb wobec personelu
zagranicznego i robotnikéw Wykonawcy.

2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy (w przypadku sktadnia oferty na
czesc | lub 1) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sOb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamoéwienia:

a) Czynnosci zwigzane z modernizacjg oczyszczalni $ciekdéw

b) Czynnosci zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

¢) Czynnosci zwigzane ze wznoszeniem kompletnych obiektéw budowlanych

d) Czynnosci zwigzane z budowg weztéw do przepompowywania wody
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e) Czynnosci zwigzane z budowg rurociggéw do przesytu wody

f) Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji w budynkach

g) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robét drogowych
g) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robo6t instalacyjnych w budynkach
g) Czynnosci zwigzane z wykonaniem rob6t wykonczeniowych w budynkach

g) Czynnosci zwigzane z wykonaniem remontu i renowacji budynkow

3.W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4 W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie  Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 2
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
—oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
—-poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0séb  wykonujgcych

w trakcie realizacji zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
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wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia. 2016 r. 0 ochronie danych osobowych
(t. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

—-zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

—-poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikédw, zgodnie =z przepisami z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji

5.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o} prace 0so6b wykonujgcych wskazane
w punkcie 2 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 2
czynnosci.

6.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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Rozdziat 8 Rozpoczecie, op6znienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie podzniejsza niz 30 dni od daty podpisania Aktu
Umowy. Wykonawca po Dacie Rozpoczecia rozpocznie projektowanie Robét, a po jego
ukonczeniu i po uptywie terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ, ktéremu przekazano
Zgtoszenie Budowy, lub po uprawomocnieniu sie Pozwolenia na Budowe, niezwtocznie
rozpocznie wykonywanie Robét, wszystko zgodnie z Programem, i bedzie je wykonywat z
nalezytym pospiechem i bez opdznien.

Jezeli wykonanie Robo6t bedzie wymagato Pozwolenia na Budowe, w terminie co najmniej 7
dni poprzedzajacych rozpoczecie robo6t (Robdt) Wykonawca, w zgodzie z Artykutem 41
Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktoéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym
rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia bedg dotagczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
W terminie do 30 dni po Dacie Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste
wszystkich zgtoszen lub pozwolenn wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia
Robd6t na podstawie programu przedktadanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program].

W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca
sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkfadania w petni udokumentowanych
zgtoszen lub wnioskéw o udzielenie pozwolen lub innych decyzji administracyjnych na
wykonanie réznych czesci Robo6t. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedfozy
Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, itp.), zawierajacg ich
charakterystyke.

Koszty wszelkich opdznieh poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w
wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt bedace
nastepstwem zwitoki Wykonawcy w dotrzymaniu postanowien tego harmonogramu, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni
wystawiajgcym je wiadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak réwniez
uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Rob6t. Zgodnosé z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach lub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek
obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszeqgo akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpbézniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot]
Wykonawca winien przechowywaé¢ na Terenie Budowy kopie programu sporzadzong w
formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania
Kontraktu. Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac, jezeli Inzynier lub
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Wykonawca uzna, ze zachodzi taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes$¢ kazdego
raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien programu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opéznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.

W akapicie pierwszym skreéla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

Kazdy etap roboty kazdego, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy.
W akapicie pierwszym w punkcie (d) wprowadza sie podpunkt (iii) w brzmieniu

(iii) liste wszystkich pozwolen wymaganych do wykonania i ukoriczenia Robot.
Na konicu niniejszej klauzuli 8.3 dodaje sie nastepujgcy akapit:

Wraz z raportami o postepie Wykonawca bedzie potwierdzat aktualno$¢ Programu lub
przedstawi jego aktualizacje.

10.2. Przejecie czesci robot
Skresla sie tresé niniejszej klauzuli 10.2 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier moze, wedtug wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czesci Robot Statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie mogg by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych Préb Koncowych. Wykonawca przeprowadzi te
Proby Koncowe tak szybko, jak to bedzie praktycznie mozliwe do wykonania przed datg
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Roboét.

10.3. Zakiocanie prob koncowych
Niniejsza klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli w ciggu okresu diuzszego niz 28 dni Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci
przeprowadzenia Prob Koncowych z powodu, za ktéry odpowiedzialny jest Zamawiajacy, to
Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do przedtuzenia czasu w zwigzku z takim opdznieniem,
wedtug klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje
sie, ze bedzie opbznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia].

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.4. Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

Skresla sie dotychczasowa tresé punktu (b) oraz punktu (c) i zastepuje nastepujgcym
tekstem:

(b) zadac zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej (wraz z podatkiem od towardéw i ustug) za kazdy dzien zwioki
Wykonawcy w naprawie wady lub uszkodzenia. Maksymalna kwota kar za zwioke podana
jest w Zatgczniku do Oferty;

(c) jesli wada, usterka lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajgcego catych korzysci
z Robdt lub jakiejkolwiek wazniejszej czesci Robdt, odstgpi¢ od Kontraktu jako catosci lub w
odniesieniu do takiej wazniejszej czesci Robdt, ktérej nie mozna zastosowac¢ do
zamierzonego celu. Bez umniejszenia wszelkich innych swoich praw, wynikajgcych z
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Kontraktu lub z innego tytutu, Zamawiajgcy bedzie wtedy uprawniony do $ciggniecia
wszystkich sum zaptaconych za Roboty lub za takg ich czes¢ (w zaleznosci od przypadku),
plus koszty kredytowania wraz z kosztem rozebrania catosci lub takiej czesci Robét,
oczyszczenia Terenu Budowy i zwrotu Urzadzen i Materiatbw do Wykonawcy. Przy czym,
przez ,wazniejsze czesci Robdt” nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci okolicznosci majace
istotny wptyw na zaktdécenia procesu technologicznego, niedotrzymanie parametréw
technologicznych, etc.;

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

Postanowienia niniejszej klauzuli stosuje sie odpowiednio w przypadku niedochowania przez
Wykonawce postanowien klauzuli 11.1 (a) Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 11.10 nastepujgcy zapis:

W szczegoélnosci, Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi za wady, zgodnie z
Warunkami Rekojmi.

Rekojmia za wady bedzie obowigzywata od uptywu Okresu Zgtaszania Wad. Minimalny
okres rekojmi wynosi 36 miesiecy.

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy
Skresla sie tres$¢ klauzuli 11.11 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt uprzatnie Teren Budowy nie bedgcy we
wtadaniu Zamawiajgcego i przekaze go wiascicielom najp6zniej do dnia wystawienia
wniosku o wydanie Swiadectwa Przejecia. Na potwierdzenie przejecia terenu przez
wiascicieli Wykonawca uzyska i przekaze Inzynierowi stosowne protokoty przekazania
terenu podpisane bez uwag przez wtascicieli terenu.

Przed wydaniem Swiadectwa Przejecia Wykonawca uprzatnie Teren Budowy i usunie
wszelki pozostajgcy tam Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatow, ztom, odpady i Roboty
Tymczasowe.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciggu 28 dni po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego kopii Swiadectwa Przejecia, to Zamawiajgcy uzyska prawo wiasnosci do
wszelkich pozostajacych rzeczy, bedzie mogt wiec je sprzedaé lub w inny sposoéb sie ich
pozby¢. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci za koszty poniesione w
zwigzku z takg sprzedaza lub pozbyciem sie i przywroceniem porzadku na Terenie Budowy,
lub mozliwe do przypisania tym czynnosciom.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.2. Analiza wartosci
Na koncu niniejszej klauzuli, jako ostatni akapit, dodaje sie nastepujacy tekst:

Inzynier w celu zweryfikowania wartosci rob6t dodatkowych/zamiennych, ma prawo zgdac od
Wykonawcy rozbicia ceny ryczattowej wedtug zasad sporzadzenia kosztorysu
szczego6towego.

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 13.3:

Na korcu podpunktu (c) po stowach ,wyceny Zmiany” stawia sie kropke i dodaje nastepujgcy
zapis:
Jako podstawe wyceny nalezy przyjgc:
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(i) normatywy z katalogédw naktadéw rzeczowych (KNR i KNNR) i $rednie ceny
materiatdw budowlanych, sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach
Sekocenbudu lub réwnowaznych, za ostatni, poprzedzajacy wycene kwartat, lub

(i) stawki przyjete przez Wykonawce do ustalenia ceny ofertowej w ztozonej ofercie w

postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszego Kontraktu.
Prawo wyboru podstawy ustalenia wielkosci wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje
wytgcznie Zamawiajacemu. W przypadku stawek, o ktérych mowa w poz. (i) Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ prowadzenia negocjacji z Wykonawcg w celu ustalenia stawek,
jakie zostang przyjete dla ewentualnie zleconych rob6t ponad roboty ujete w umowie.

Jako przedostatni akapit dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:

(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub

(i) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu na zasadach okreslonych w
klauzuli 13.9 [Zmiana do Kontraktu] oraz klauzuli 13.10 [Procedura wprowadzania Zmian do
Kontraktul].

13.9 Zmiana do Kontraktu
Dodaje sie nowa klauzule 13.9 [Zmiana do Kontraktu] w brzmieniu:

Zmiana do Kontraktu oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do postanowien
Kontraktu zmiany zgodnie przyjete i podpisane pomiedzy Stronami, zgodnie z Prawem, w
tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ sporzgdzenia Zmiany do Kontraktu w przypadku:

(a) uzgodnienia lub ustalenia przez Inzyniera naleznej Zamawiajgcemu kwoty do
zaptaty przez Wykonawce lub uzgodnienia lub ustalenia przez Inzyniera naleznego
Zamawiajgcemu przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, zgodnie z akapitem trzecim klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

(b) zatwierdzenie przez Inzyniera roszczenia Wykonawcy, zgodnie z akapitem
szostym klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

(c) wydania przez Inzyniera skutecznego polecenia lub Zzgdania skierowanego do
Wykonawcy na podstawie klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian],

(d) zatwierdzenia przez Inzyniera pisemnej oferty Wykonawcy przedtozonej na
podstawie klauzuli 13.2 [Analiza warto$ci].

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ sporzgdzenia Zmiany do Kontraktu takze w przypadku:
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych wniesienie roszczenia przez Zamawiajacego na
podstawie klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

a. kleski zywiotowe;
b. warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie Robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw.

(i) wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajgcych wniesienie roszczenia przez
Wykonawce na podstawie klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

(iii) wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych wydanie przez Inzyniera skutecznego
polecenia lub zgdania skierowanego do Wykonawcy na podstawie klauzuli 13.1 [Prawo do
Zmian],

(iv) wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych zatwierdzenie przez Inzyniera pisemnej
oferty Wykonawcy przedtozonej na podstawie klauzuli 13.2 [Analiza wartosci],

(v) wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujgcego prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje umowy,
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(vi) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia Zmiany do Kontrakiu o charakterze
informacyjnym i instrukcyjnym, niezbednej do realizacji Kontraktu, w szczeg6lnosci Zmiany
do Kontraktu dotyczacej numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
Zmiany do Kontraktu dotyczgcej os6b upowaznionych do komunikowania sie, Zmiany do
Kontraktu oséb odpowiedzialnych za potwierdzanie prawidtowej realizacji umowy wraz z
adresami, numerami telefonow, telefakséw, adreséw poczty elektronicznej itp.,

(vii) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmiany oséb personelu Wykonawcy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

(viii) kiedy koniecznos¢ taka bedzie wynika¢ z zalecen lub uzgodnien z Instytucjg
Wdrazajgcg, w przypadku realizowania przez Zamawiajgcego przedmiotu Kontrakiu przy
wspotfinansowaniu ze srodkéw publicznych, w tym ze srodkéw Funduszu Spojnosci,

(ix) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, wynikajgcych z uzyskania bgadz
nieuzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania ze srodkéw publicznych, w tym ze
srodkéw Funduszu Spdéjnosci, na realizacje przedmiotowego Kontraktu;

(x) wystgpienia zmiany terminu wykonania zaméwienia w okolicznosciach, gdy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ Robét w Czasie na Wykonanie,
w tym w szczegdlnosci z uwagi na:

1) warunki atmosferyczne:
2) nieprzewidzianymi w SIWZ warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w
szczegolnosci:

a. wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie przewidzieé¢
zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie w trakcie budowy;

b. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

c. wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce np.: odkrycie niewypatéw i niewybuchow, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;

d. wykopaliska archeologiczne, nie przewidywane w SIWZ.

3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

a. zwioka w przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajgcego;

b. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegdblnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

c. konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzgdzen;

d. uniemozliwienie dokonania Préb koncowych tak, ze opdzniajg sie¢ one o wiecej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

e. opbznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw lub
instrukcji Wykonawcy,

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

a. przekroczenie zakreslonych przez prawo termindbw wydania przez organy
administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp. z wytgczeniem przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

b. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z wytgczeniem przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

c. koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,

ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

d. koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy;
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5) konieczno$¢ wykonania robét spowodowanych przez btedy w danych wyjsciowych,
ktérych doswiadczony Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb wykry¢, ani unikngé
zwigzanego z tym opOznienia;

6) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych/zamiennych, koniecznych do jego
prawidtowego wykonania, w szczegolnosci, bez ktérych nie zostatyby osiggniete zaktadane
parametry.

(xi) wystagpienia zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia:

1) zmiany techniczne/technologiczne, w szczegdélnosci:

a. niedostepnos¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b. pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, howszej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci wykonywanych robét;

c. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod  podziemnych, istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych;

e. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

f. koniecznos¢ zaspokojenia roszczenh lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy;

g. zmiany dotyczgce zakresu, kolejnosci lub sposobu wykonywania

ktéregokolwiek ze $Swiadczen Wykonawcy. Zmiany te mogg polega¢ na zawezeniu lub
rozszerzeniu zakresu Robot, ich przyspieszeniu badz spowolnieniu. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia wyzej opisanych zmian, ktérych zgda Zamawiajacy po
zawarciu Umowy.
po pozytywnym zaopiniowaniu tych okolicznosci przez Inzyniera.
Strony postanawiajg, ze w przypadku przedtuzenia Czasu na Wykonanie, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajgcego kosztow ogolnych, tj.
kosztow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na
budowie (koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i nadzoru geodezyjnego,
koszty pracownicze). Strony zgadzajg sie, ze takie koszty, w przypadku przedtuzenia Czasu
na Wykonanie, uznaje sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

13.10 Procedura wprowadzania Zmian do Kontraktu

Dodaje _sie _nowa klauzule 13.10 [Procedura wprowadzania Zmian do Kontraktu] w
brzmieniu:

Zmiany do Kontraktu mogg zosta¢ zawarte pod nastepujgcymi warunkami:

1) zostang sporzadzone w formie pisemnej Zmiany do Kontraktu,

2) okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany zostang wskazane w preambule Zmiany do
Kontraktu,

3) koniecznos¢ dokonania zmian uzasadniona bedzie co najmniej jedng z okolicznosci
wymienionych w klauzuli 13.9 Warunkéw Szczeg6lnych Kontraktu.

Z wnioskiem o wprowadzenie Zmiany do Kontraktu moze wystgpi¢ Zamawiajacy,
Wykonawca lub Inzynier. Wniosek powinien zawiera¢ doktadny opis wydarzenia lub
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okolicznosci oraz wskazywac¢ klauzule niniejszych Warunkéw dajgce podstawe do
podpisania Zmiany do Kontraktu. Wniosek nalezy przesta¢ drugiej stronie, z kopig do
Inzyniera.

Inzynier, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wprowadzenie Zmiany do
Kontraktu, lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia], zwraca sie do Stron celem uzgodnienia zasadnosci i zakresu Zmiany do
Kontraktu, po czym niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dokonania
uzgodnien, sporzagdza Protokdt Koniecznosci (oraz Protokdt z Negocjacji jezeli bedzie to
konieczne) i przesyta go Stronom.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Zmiany dokumentdéw sktadajacych sie na Kontrakt, stanowigce zmiany nieistotne nie bedg
wymagaty sporzgdzenia Zmiany do Kontraktu.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach
14.3. Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Po zakonczeniu kazdego kwartatu Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi rozliczenie w
dwéch egzemplarzach, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, przedstawiajgce
szczegOtowo kwoty, do ktérych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszgcymi, ktére winny zawiera¢ raport o postepie Robdét w danym
kwartale sporzgdzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raport o postepie]

14.4. Plan ptatnosci

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreSla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wraz z Programem, o ktérym mowa w klauzuli 8.3. [Program] Wykonawca przedtozy plan
ptatnosci w rozbiciu na okresy kwartalne. Jezeli Plan ptatnosci obejmuje ptatnosci w jakich
ma zosta¢ zaptacona Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, nazywane ratami, to o ile w tym
planie nie ustalono inaczej:

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie
14.7. Zaptata
Klauzule 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym/Ostatecznym
Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw
uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Wszelkie ptatnosci nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedg dokonywane wytgcznie na
podstawie faktur wystawionych zgodnie ze Swiadectwami Ptatnosci oraz obowigzujgcymi
przepisami. Wszystkie inne ptatnosci winny by¢ dokonywane na podstawie faktur,
wystawionych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa oraz zgodnie z odpowiednim
Swiadectwem Ptatnosci.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji
niniejszego Kontraktu, do faktur wystawianych przez Wykonawce zostanie zastosowana
stawka podatku od towardw i ustug obowigzujgca w chwili wystawienia faktury zgodnie z
niniejszym Kontraktem.
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Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
14.8. Opdzniona zaptata
Klauzule 14.8 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych od kwoty niezaptaconej w okresie op6znienia. Odsetki bedg naliczane za okres,
jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w
ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9. Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skres$la sie jako nie majgcg zastosowania.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu
Skresla sie w catosci klauzule 14.10

14.11 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci

Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,56 dni” na ,7 dni’, wyrazenie ,Swiadectwo
Wykonania” zmienia sie na wyrazenie ,Swiadectwo Przejecia”, a wyrazenia ,O$wiadczenie
po Ukohczeniu” zmienia sie na wyrazenia ,,Rozliczenie koncowe”.

W drugim i trzecim akapicie niniejszej klauzuli 14.11 wyrazenia ,Oswiadczenie po
Ukonczeniu” zmienia sie na ,Rozliczenie Kohcowe”.

W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 14.11 wyrazenie ,Oswiadczenie Koncowe” zmienia sie
na ,Rozliczenie Koncowe”.

Na koncu klauzuli 14.11 dodaje sie akapit o tresci nastepujace;j:

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.13:

Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,28 dni” na ,7 dni”, skresla sie wyrazenie
,O8wiadczenie Koncowe” i zastepuje wyrazeniem ,Rozliczenie Kohcowe”.
W drugim akapicie niniejszej klauzuli 14.13 zmienia sie ,28 dni” na ,,7 dni”.

Na koncu klauzuli 14.13 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

W Koncowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1. Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot
W klauzuli 16.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,nie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa:

"jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, lub
dowodu zaptaty.”

Zmienia sie tre$¢ punktu (b) w akapicie czwartym w nastepujgcy sposob:
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.POKrycia takiego kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

16.4. Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdziat 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.1 Odszkodowanie
Skresla sie w niniejszej klauzuli 17.1 ostatni akapit

Rozdziat 20 Roszczenia i spory

20.2. Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach

20.3. Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4. Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5. Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skres$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
20.6. Sad

Zmienia sie nazwe ninigjszej klauzuli 20.6 z ,Arbitraz” na ,Saqd’.

Skresla sie dotychczasowa tresé klauzuli 20.6 i zastepuje jg nastepujgco:

Spory, beda ostatecznie rozstrzygane przez polski sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

20.7. Niezastosowanie sie do decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja
Klauzule 20.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach




* %

Fundusze . . .
oy Rzeczpospolita Unia Europejska *
H Europelakle B Poiska Fundusz Spojnotct [N

Infrastruktura i Srodowisko

DZIAL 4 - WARUNKI REKOJMI

Zamawiajacy: Migdzyrzeckie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Swiety Wojciech 46, 66-300 Miedzyrzecz

Inzynier:
Wykonawca:

Odpowiedzialnym z tytutu rekojmi za wady na zasadach i w okresie objetym niniejszymi
Warunkami Rekojmi jest Wykonawca Zamowienia pn.:

»Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Miedzyrzecz z
zapewnieniem wysokiej efektywnosci eksploatacyjnej systemu wodno-sciekowego
oraz jego adaptacyjnosci do zmian klimatu”.

do wyboru

Zadanie nr 1 — ,,Modernizacja i rozbudowa czesci mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni wraz z dokumentacja projektowa i rozruchem dla oczyszczalni sciekow
Swiety Wojciech”

lub

Zadanie nr 2 pn.: ,,Przerébka osadow sciekowych wraz z dokumentacja projektows i
rozruchem”

Uprawnionym z tytutu rekojmi za wady na zasadach i w okresie objetym niniejszymi
Warunkami Rekojmi jest Zamawiajgcy.

§1
Przedmiot Rekojmi i Okres zwigzania Warunkami Rekojmi

1. Rekojmia, na zasadach i w Okresie zwigzania Warunkami Rekojmi, obejmuje cato$¢
przedmiotu (w tym Roboty, Materiaty oraz Urzadzenia) Zaméwienia pn. ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie aglomeracji Miedzyrzecz z zapewnieniem wysokiej
efektywnosci eksploatacyjnej systemu wodno-sciekowego oraz jego adaptacyjnosci do
zmian klimatu” - Zadanie nr 1 — ,Modernizacja i rozbudowa czesci mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni wraz z dokumentacijg projektowg i rozruchem dla oczyszczalni $ciekéw Swiety
Wojciech” lub Zadanie nr 2 pn.: ,Przer6bka osadéw sSciekowych wraz z dokumentacjg
projektowsg i rozruchem” okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach bedgcych
integralng czescig Kontraktu opisanych w § 2 Aktu Umowy (Przedmiot Rekojmi).

2. Wykonawca odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu rekojmi za wady, na zasadach
okreslonych w niniejszych Warunkach Rekojmi, za caty Przedmiot Rekojmi, w tym takze za
czesci realizowane przez podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 niniejszych
Warunkéw Rekojmi.

3. Okres zwigzania Warunkami Rekojmi rozpoczyna sie z chwilg uptywu Okresu Zgtaszania
Wad potwierdzong na Swiadectwie Wykonania i trwa az do uptywu liczby miesiecy
wskazanych w Zatgczniku do Oferty od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania, o ktérym
mowa w klauzuli 11.9 Warunkéw Kontraktu (FIDIC). Jezeli zamiast rzeczy wadliwej
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Wykonawca dostarczy rzecz wolng od wad albo dokona istotnej naprawy catosci lub czesci
Przedmiotu Rekojmi, okres zwigzania Warunkami Rekojmi, dla catosci lub odpowiednio
czesci Przedmiotu Rekojmi, biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach okres zwigzania Warunkami
Rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu kitérego wskutek wady Przedmiotu Rekojmi,
Uprawniony nie mégt z niej korzystac.

4. llekro¢ w niniejszych Warunkach Rekojmi jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

5. Postanowienia niniejszych Warunkéw Rekojmi wyczerpuja uzgodnienia pomiedzy
Uprawnionym a Wykonawcg w zakresie rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Rekojmi w
Okresie zwigzania Warunkami Rekojmi i wylgczajg w tym zakresie i w tym okresie
stosowanie przepiséw k.c.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Uprawniony ma
prawo do:
a) zgdania usuniecia wady Przedmiotu Rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu Rekojmi byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
c) zgdania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zardbwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad;
d) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1% Ceny Kontraktowej za kazdy dzien
zwtoki;
e) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,1% Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki;
f) zgdania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy
na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady;
b) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c) powyzej;
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d) powyzej;
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. €) powyzej;
f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f) powyze;.
3. llekro¢ w postanowieniach Warunkéw Rekojmi jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Rekojmi na wolng od
wad. W razie rozbieznosci stanowisk co do sposobu usuniecia wady, decydujgce bedzie
stanowisko Uprawnionego z tytutu rekojmi.
§3

Przeglady Przedmiotu Rekojmi
1. Komisyjne przeglady Przedmiotu Rekojmi odbywac sie bedg nie rzadziej niz co 12
miesiecy poczawszy od daty rozpoczecia Warunkéw Rekojmi.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu Przedmiotu Rekojmi wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru),
nadanym z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
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3. W zakres przeglagdu wchodzi sprawdzenie na koszt Wykonawcy stanu technicznego,
poprawnosci funkcjonowania oraz stopnia zuzycia wszystkich Robét wykonanych w ramach
Kontraktu (za wyjgtkiem robot, do ktérych dostep wigzatby sie z nadmiernymi kosztami lub
bytby szczegblnie utrudniony).
4. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.
5. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu Przedmiotu Rekojmi, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje
przegladows.
6. Z kazdego przeglagdu Przedmiotu Rekojmi sporzadza sie szczegdtowy Protokét Przeglgdu
Przedmiotu Rekojmi, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i
dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Uprawniony
niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu, ktérym to
protokotem Wykonawca bedzie zwigzany.
§4

Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu Przedmiotu Rekojmi,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi
na pismie o niej Wykonawce, rébwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w
odpowiednim trybie:
— zwykitym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ponizej, lub
— awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 ponizej

§5
Tryby usuwania wad

1. Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 powyzej lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Przedmiotu Rekojmi (albo w innym terminie wskazanym w Protokole Przegladu
Przedmiotu Rekojmi). Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przeglgdu Przedmiotu Rekojmi,
chyba, ze ze wzgledu na wystgpienie przyczyn technicznych, handlowych czy uwarunkowan
rynkowych niezaleznych od Wykonawcy (tj. m.in.: okresowa niedostepnos¢ materiatéw,
urzadzen czy ustug) Uprawniony wyrazi uprzednig pisemng zgode na wydtuzenie tego
terminu (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej
szkody dla Uprawnionego lub o0so6b trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwtoki (o czym Uprawniony poinformuje Wykonawce w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4 powyzej) Wykonawca zobowigzany jest:

a) przystgpic¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 powyzej, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przeglgdu Przedmiotu Rekojmi,

b) usuna¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 powyzej lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Przedmiotu Rekojmi (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w
terminie okreslonym w ust. 1 powyzej lub nie dotrzymania terminu usunigecia wady
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okreslonego w ust. 1 powyzej, wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym celu dodatkowej zgody Wykonawcy lub sgdu.

4. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w
terminie okreslonym w ust. 2 lit. a) powyzej lub nie dotrzymania terminu usuniecia wady
okreslonego w ust. 2 lit. b) powyzej, wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym celu dodatkowej zgody Wykonawcy lub sgdu.

5. Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania
przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

§6
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
2. Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na piSmie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajagcego tres¢ telefaksu Ilub e-mail. Data otrzymania tak
potwierdzonego telefaksu lub e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenciji pisemne;j
bedzie traktowane rownowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

............ ul. oo tel o faxce-matll: L
5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyfac¢ na adres:

Miedzyrzeckie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Swiety Wojciech 46, 66-300 Miedzyrzecz

Tel.:...; fax...; e-mail...
6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 powyzej Strony
obowigzane sg informowaé sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.
7. Wykonawca jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa, w
szczegolnosci kodeksu cywilnego.
2. Niniejsze Warunki Rekojmi sg integralng czescig Kontraktu.
3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunkéw Rekojmi wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Niniejsze Warunki Rekojmi sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu,
dwa dla Uprawnionego oraz jeden dla Wykonawcy.

Mi€JSCOWOSE ...eviiiiiii L ANIa L

Warunki ReKOjJmi Przyjat ...
(Podpis i pieczeg)

WYKONAWEE ...ttt et ettt e e
(Podpis i pieczeg)
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DZIAL 5 - WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do: Miedzyrzeckie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Swiety Wojciech 46, 66-300 Miedzyrzecz wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gérze, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000140914, NIP 596-12-
15-537, REGON: 210369406, Kapitat Zaktadowy Spétki: 29 180 500,00 zt.,

»,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Miedzyrzecz z
zapewnieniem wysokiej efektywnosci eksploatacyjnej systemu wodno-sciekowego
oraz jego adaptacyjnosci do zmian klimatu”.

do wyboru

Zadanie nr 1 — ,,Modernizacja i rozbudowa czesci mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni wraz z dokumentacja projektowa i rozruchem dla oczyszczalni Sciekow
Swiety Wojciech” lub

Zadanie nr 2 pn.: ,,Przerébka osadow sciekowych wraz z dokumentacja projektows i
rozruchem”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu, jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy]
zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy], stanowigcej
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw
Ogoblnych i Szczegbinych Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na
pismie od Zamawiajgcego doreczonego do gwaranta najpdzniej w terminie 7 dni po okresie
waznosci gwaranciji.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga
zosta¢ sporzgdzone miedzy Panstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposéb z
odpowiedzialnosci wynikajagcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z
koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja stanowigca Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i
uzyskuje moc obowigzujgcg od podpisania Kontrakiu przez obie Strony, tj. przez
Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto [PLN].

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja pozostaje wazna:

- do 30 dni po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania (dd.mm.rrrr.) - 100%
wartosci gwaranciji,

- do 15 dni od uptywu Okresu zwigzania Warunkami Rekojmi, lecz nie dtuzej niz do dnia
(dd.mm.rrrr.) - 30% wartosci gwarancji.

Wskazanie orientacyjnej daty koncowej dziennej nie zwalnia Wykonawcy, z obowigzku
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadkach i na zasadach
w Kontrakcie wskazanych.
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Wszelkie spory dotyczagce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Sporzgdzono w: , dnia
Nazwisko i imie:
W imieniu

Podpis:




