Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia

Nazwa zadania: ,,Przebudowa przepustu w drodze wojewodzkiej nr 214 w km 81+375
w m. Skorzewo”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o
kosztorys ofertowy z uwzglednieniem co najmniej gldownych asortymentéw robot oraz
z podzialem na miesigce i kwartaly w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi
uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajacego informacje o wysokosci $rodkow
finansowych w danym roku budzetowym na realizacj¢ Przedmiotu Zamodwienia.
Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym musza by¢ adekwatne do
termindw okreslonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego
przerobu oraz wszelkich innych okolicznos$ci, np. wprowadzenia rob6t dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczecie robot budowlanych moze nastgpi¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania
terenu budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wiasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktére beda uczestniczyé w
realizacji zamowienia.

4. Wykonawca ma obowiazek najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przedlozy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie o podjeciu obowiazkow kierownika budowy i
kierownikow robdt branzowych wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktérych mowa w
ustawie — Prawo budowlane, dla 0so6b wymaganych Prawem budowlanym, w tym osob
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz
wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania
zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodza w zakres zadania:
a) drogowa,
b) geotechniczna,
c) konstrukcyjno—inzynierska (mostowa) przepusty i ktadka,
d) srodowiskowa,
e) geodezyjna,
f) inne — wg potrzeb.
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Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sklad oséb do prowadzenia

zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w tym min.

a) Kierownik budowy — 1 osoba,( w specjalnosci mostowej lub rownowazne)
b) Kierownik robét branzy drogowej - min. 1 osoba,
c) Specjalista ds. geotechnicznych — wg potrzeb,
d) Nadzor archeologiczny — wg potrzeb,
e) Geodeta— min. 1 osoba,
f) inne —wg potrzeb.
Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do petnienia kilku funkcji
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt .
Wilasno$cia Zamawiajacego sa materialy z rozbiorki nadajace sie do powtdrnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
oraz zlom metalowy. Ww. materialy maja by¢ przewiezione na plac skladowy
wskazany przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w Kartuzach, na odlegtosé
do 30 km liczac od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie przyjecia
materialow nalezy do Kierownika RDW.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania majg
by¢ skladowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego
sktadowania nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Z czynnosci kwalifikacji materiatow z rozbiorki nadajacych sie i nienadajacych si¢ do
powtornego uzycia, wtym ztom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru
kazdorazowo sporzadza pisemny protokot.

Drewno pozyskane z wycinki stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego (jezeli zajdzie
konieczno$¢ wycinki). Drewno z wycinki nalezy przewiez¢ do bazy Rejonu Drog
Wojewodzkich w Kartuzach. Zalecana dlugos¢ dostarczonej dtuzycy do wyznaczonego
miejsca to od 3,0 do 4,0 mb.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdow na drodze
wojewodzkiej] nr 214 przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami
przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych
objazdéw | przejazdéow, w zakresie ich przejezdnosci ibezpieczenstwa ruchu
drogowego, przez caly okres realizacji robot budowlanych. Koszty uzgodnienia,
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewodzkiej nr 214
przez shuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach)
Wykonawca ma szczegélny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu
budowy, aby stuzby Zamawiajacego mogly bez przeszkéd prowadzi¢ zimowe
utrzymanie drogi, w tym zapewniona bgdzie przejezdnosci dla pojazdow z plugami i
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piaskarek oraz cigglego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot
budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajagcym przejezdno$¢) do dnia
protokolarnego odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego, W tym likwidujac
wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez wykonywanie remontow czgstkowych w
sezonie letnim masg asfaltowg na gorgco, a W sezonie zimowym masg asfaltowg na
zimno.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie o§wietlenia istniejgcego (lub
nowego oswietlenia je zastgpujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutlu szkod komunikacyjnych
poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi obj¢tego zamowieniem.
Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywac¢ bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze
wojewodzkiej nr 214,

W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
drog objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchni¢ bitumiczng lub z plyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie
1 likwidacja drog objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 ktory nalezy uja¢ w cenie oferty.

W przypadku konieczno$ci czasowego zajecia przez Wykonawce terendow przylegtych
do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen
0sob trzecich zwigzanych z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drég dojazdowych
i technologicznych, bedagcym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot — wlasnym staraniem i na swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budynkoéw, tras dostepu i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczegdlnosci doktadnie tych,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W
przypadku stwierdzenia przed rozpocz¢ciem robdt zlego stanu technicznego obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby
zniwelowaé dalsza degradacje tych obiektow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
pelna dokumentacje¢ fotograficzng i opisowa w ciaggu miesigca od podpisania
Umowy.

Ww. inwentaryzacje zostana poswiadczone, spisanymi w obecnosci Inspektora
nadzoru protokotami, przez Wykonawce i gestorow lub zarzadcow takich drog,
budynkéw, tras lub urzadzen obcych.
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Wykonawca wlasnym staraniem i na sw6j koszt wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng
i opisowg dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych i przekaze ja Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem ina swoj koszt —
podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie
objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas
prowadzenia robot budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest
zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng i opisowg tych punktow oraz
znakow granicznych, ktorg nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ do starostwa powiatowego uszkodzenia i
braki panstwowych punktéw geodezyjnych i punktow geodezyjnych kolidujacych
z realizacjq robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)

zawieszenia przewodoéw nad drogga. Wykonawca po wykonaniu catosci prac objetych

zakresem przedmiotu zamoOwienia, dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia
przewod6éw nad drogg oraz dokona weryfikacji wynikow pomiarow w zakresie ich
zgodnosci z przepisami i normami.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

— Program Zapewnienia Jakosci;

— projekty organizacji ruchu na czas budowy;

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,

w szczegblnosci dla robdt zanikajacych;

— Geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza w oparciu o0 punkty panstwowe;j
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow oraz zmienionych szczegdtow sytuacyjnych 1 wysokosciowych.

Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i

uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy

Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy

(z oryginalnymi podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

lub uprawnionego geodety) oraz edytowalng wersj¢ elektroniczng mapy, mozliwg do

odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation).

Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny

sporzadzony w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej Umowy w 3 egz. w

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na ptytce CD/DVD).

Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byla

wydzielona.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”,
lit. ,,b” ustawy Prawo budowlane,
2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,



3) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystgpia,

5) dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczna wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakoS$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoS$ci
wymagane przepisami dla materialbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen migdzy innymi tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1
pkt4ida.

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wilasciwego osrodka
geodezji,

11) protokoét przekazania terenu, Protokdt Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament  Infrastruktury  Urzedu Marszatkowskiego  Wojewodztwa
Pomorskiego,

12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robot,

13) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

26. Ponadto jako zalacznik do kolaudatu nalezy przygotowaé¢ w osobnym opracowaniu

dodatkowy egzemplarz dokumentacji powykonawczej przepustu zawierajaca:
1) Kopig projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami,
2) Informacj¢ o urzadzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:

a) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza z informacja o tych
urzadzeniach (jakie medium, jakie przekroje, kto jest wlascicielem lub
zarzadcg),

b) projekty branzowy powykonawczy,

3) Kopie pozwolen (jezeli wystepuja):

a) Zaswiadczenie z PUW,

b) Wodnoprawnego,

27. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegétowym wykazie robot,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
oraz w innych dokumentach zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
0 ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one
realizacj¢ robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowe;j
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych
w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja op6znien w realizacji
inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan roéwnowaznych, musi
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umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiajgcego (technicznego,
ekonomicznego, ekologicznego).

Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych
Z dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowac, jako wzajemnie si¢
objasniajace 1 uzupetniajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o
ile beda mialy miejsce, nie bedg stanowily podstawy do ograniczenia przez
Wykonawce zakresu jego obowigzkéw, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy tymi dokumentami — Wykonawca
Zzobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego, w celu ich
wyjasnienia 1 rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania Umowy.

Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi.
W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile bedzie taka potrzeba,

Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny i1 prowadzenie tych badan wraz z
uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycj¢
ratowniczych badan archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego
lub ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.



