
1 

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa zadania: „Przebudowa przepustu w drodze wojewódzkiej nr 214 w km 81+375 

w m. Skorzewo” 

 
1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-

finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o 

kosztorys ofertowy z uwzględnieniem co najmniej głównych asortymentów robót oraz 

z podziałem na miesiące i kwartały w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi 

uwzględniać przekazane przez Zamawiającego informacje o wysokości środków 

finansowych w danym roku budżetowym na realizację Przedmiotu Zamówienia. 

Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą być adekwatne do 

terminów określonych w zawartej Umowie.  Harmonogram podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-

finansowego winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego 

przerobu oraz wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych 

lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania 

terenu budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie 

wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w 

realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i 

kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w 

ustawie – Prawo budowlane, dla osób wymaganych Prawem budowlanym, w tym osób 

wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branż 

wchodzących w skład zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania 

zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 

a) drogowa,  

b) geotechniczna, 

c) konstrukcyjno–inżynierska (mostowa) przepusty i kładka, 

d) środowiskowa,  

e) geodezyjna,  

f) inne – wg potrzeb. 
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Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia 

zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w tym min. 

a) Kierownik budowy – 1 osoba,( w specjalności mostowej lub równoważne) 

b) Kierownik robót  branży drogowej  - min. 1 osoba,  

c) Specjalista ds. geotechnicznych – wg potrzeb, 

d) Nadzór archeologiczny – wg potrzeb, 

e) Geodeta – min. 1 osoba, 

f) inne – wg potrzeb. 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji 

zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.  

5. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia wykonawca 

ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt . 

6. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego 

użycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania 

oraz złom metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac składowy 

wskazany przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, na odległość 

do 30 km licząc od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie przyjęcia 

materiałów należy do Kierownika RDW.  

7. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania mają 

być składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego 

składowania nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

8. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się do 

powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 

każdorazowo sporządzą pisemny protokół. 

9. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Zamawiającego (jeżeli zajdzie 

konieczność wycinki). Drewno z wycinki należy przewieźć do bazy Rejonu Dróg 

Wojewódzkich w Kartuzach. Zalecana długość dostarczonej dłużycy do wyznaczonego 

miejsca to od 3,0 do 4,0 mb. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pojazdów na drodze 

wojewódzkiej nr 214 przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma 

obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami 

przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych 

objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, 

wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektów i urządzeń, a także 

oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

11. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 214 

przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach) 

Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu 

budowy, aby służby Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe 

utrzymanie drogi, w tym zapewniona będzie przejezdności dla pojazdów z pługami i 
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piaskarek oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robót 

budowlanych.  

12. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność) do dnia 

protokolarnego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, w tym likwidując 

wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych w 

sezonie letnim masą asfaltową na gorąco, a w sezonie zimowym masą asfaltową na 

zimno. 

13. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 

października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia istniejącego (lub 

nowego oświetlenia je zastępującego).  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

15. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 

przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót, z wyłączeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze 

wojewódzkiej nr 214. 

16. W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dróg objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały 

nawierzchnię bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie 

i likwidacja dróg objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, który nie podlega odrębnej 

zapłacie i który należy ująć w cenie oferty. 

17. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych 

do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

18. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń 

osób trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 

i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 

Wykonawcy. 

19. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń 

obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczególności dokładnie tych, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W 

przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego obiektów 

znajdujących się w pobliżu inwestycji należy wykonywać roboty w taki sposób, aby 

zniwelować dalszą degradację tych obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu 

pełną dokumentację fotograficzną i opisową w ciągu miesiąca od podpisania 

Umowy.     

20. Ww. inwentaryzacje zostaną poświadczone, spisanymi w obecności Inspektora 

nadzoru protokołami, przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, 

budynków, tras lub urządzeń obcych.    
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21. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona inwentaryzację fotograficzną 

i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 

zanikających i przekaże ją Inspektorowi Nadzoru. 

22.  Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – 

podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na terenie 

objętym pracami) oraz znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas 

prowadzenia robót budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest 

zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów oraz 

znaków granicznych, którą należy przekazać Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego uszkodzenia i 

braki państwowych punktów geodezyjnych i punktów geodezyjnych kolidujących 

z realizacją robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) 

zawieszenia przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac objętych 

zakresem przedmiotu zamówienia, dokona pomiarów wysokości zawieszenia 

przewodów nad drogą oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów w zakresie ich 

zgodności z przepisami i normami. 

24. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej 

osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 

obiektów oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i 

uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy 

(z oryginalnymi podpisami z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

lub uprawnionego geodety) oraz edytowalną wersję elektroniczną mapy, możliwą do 

odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation). 

25. Wykonawca w ramach kontraktu przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny 

sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej Umowy w 3 egz. w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na płytce CD/DVD). 

Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób, aby każda branża była 

wydzielona. 

Kolaudat powinien zawierać  między innymi:  

1) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, 

lit. „b” ustawy Prawo budowlane, 

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 
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3) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

4) kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, jeżeli wystąpią, 

5) dziennik budowy,  

6)  opinię technologiczna wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 

7)  recepty i ustalenia technologiczne, 

8) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 

zamontowanych urządzeń, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

9) protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 ust 1 

pkt 4 i 4a . 

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 

wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka 

geodezji, 

11) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu podpisany przez 

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, 

12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robót, 

13)  protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych. 

 

26.  Ponadto jako załącznik do kolaudatu należy przygotować w osobnym opracowaniu 

dodatkowy egzemplarz dokumentacji powykonawczej przepustu  zawierającą: 

1) Kopię projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami, 

2) Informację o urządzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie: 

a) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z informacją o tych 

urządzeniach (jakie medium, jakie przekroje, kto jest właścicielem lub 

zarządcą), 

b) projekty branżowy powykonawczy, 

3) Kopie pozwoleń (jeżeli występują): 

a) Zaświadczenie z PUW, 

b) Wodnoprawnego, 

27. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

oraz w innych dokumentach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej 

oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w wyżej wymienionych dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji 

inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, musi 



6 

umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, 

ekonomicznego, ekologicznego). 

28. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych 

z dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

29. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. 

Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować, jako wzajemnie się 

objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o 

ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez 

Wykonawcę zakresu jego obowiązków, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W 

przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich 

wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do sposobu wykonywania Umowy. 

30. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi. 

W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka potrzeba, 

Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję 

ratowniczych badań archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego 

lub ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru 

archeologicznego pokryje Zamawiający. 

 

Koniec  


