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	2023 rok finansowania (kwartały)
	2024 rok finansowania (kwartały)
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	IV
	I
	

	1.
	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Kompleksowa modernizacja instalacji c.w.u, przystosowanie do współpracy z pompą ciepła. Montaż cyrkulacyjnych zaworów termostatycznych oraz urządzeń ograniczających czas pracy cyrkulacji.
	komplet
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI
	
	
	
	
	

	1.2
	Kompleksowa modernizacja kotłowni, dostosowanie pomieszczenia węzła cieplnego do odpowiednich standardów. Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła 52 kW z gruntowym kolektorem pionowym, odwierty pionowe (8 szt. x 99 m) oraz przyłącza poziome . w tym studzienka rozdzielcza - 1 szt. Kompleksowa wymiana instalacji c.o. Montaż ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach. Montaż klimakonwektorów w sali gimnastycznej. Pełne sterowanie instalacją.
	kW
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
	
	
	
	
	

	1.2.2
	INSTALACJA POMPY CIEPŁA
	
	
	
	
	

	1.2.3
	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPLNA SOND GRUNTOWYCH. PIONOWY WYMIENNIK CIEPŁA
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Kosztorys budowlany - poz 7 - Remont pomieszczenia kotłowni
	
	
	
	
	

	1.3
	Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem- 16cm (574.6m2). Docieplenie i izolacja przeciwwodna ścian poniżej gruntu (154,3m2) oraz ścian cokołowych (76.2 m2) styrodurem -12 cm. Odtworzenie opaski (90m2). Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
	komplet
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Docieplenie ścian zewnętrznych 
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Docieplenie ścian fundamentowych - Cokół
	
	
	
	
	

	1.4
	Wymiana wszystkich okien na nowe. stolarka energooszczędna. Wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych na nowe. stolarka energooszczędna.
	komplet
	1.00
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Stolarka
	
	
	
	
	

	1.5
	Montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Zakłada się instalację central z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym o nominalnej sprawności około 80%.
	komplet
	1,00
	
	
	
	
	

	1.5.1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
	
	
	
	
	

	1.6
	Docieplenie podłogi strychu nad poddaszem użytkowy wełną mineralną – 25 cm (245,7m2). Docieplenie dachu skośnego poddasza użytkowego wełną mineralną- 25 cm (357,3m2). Odtworzenie zabudowy oraz podłogi strychu. Z uwagi na zły stan techniczny dachu konieczna jest wymiana dachówek w celu uniknięcia zawilgacania izolacji termicznej (685 m2). Naprawa poszycia dachowego oraz wzmocnienie konstrukcji dachu w celu montażu instalacji paneli fotowoltaicznych
	komplet
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Kosztorys budowlany - poz 1 - Dach
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Kosztorys budowlany - poz 5 - Docieplenie stropu szkoły
	
	
	
	
	

	1.7
	Docieplenie podłogi na gruncie płytami PIR - 4 cm (753m2). Wykonanie izolacji przeciwwodnej. Rozłożenie instalacji ogrzewania podłogowego. Odtworzenie posadzki i wykończenie podłogi gresem (753m2)
	komplet
	1,00
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Kosztorys budowlany - poz 6 - Naprawa posadzki - po wymianie ogrzewania na podłogowe
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk122522276]1.8
	Dostawa i montaż paneli PV o mocy min. 44,22 kWp na dachach budynku szkoły
	komplet
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Kosztorys elektryczny - Roboty elektryczne - fotowoltaika
	
	
	
	
	

	1.9
	Wymiana 144 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED o mocy ogółem 3.6 kW w budynku szkoły
	szt.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1
	Kosztorys elektryczny - Roboty elektryczne - wymiana oświetlenia
	
	
	
	
	

	2.0
	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej do aktualnych przepisów p.poż. – zgodnie z projektem technicznym
	
	
	
	
	










































