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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarte] w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa

Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .............................. , zwang dalej
Zamawiajacym,
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccecveveveennenen. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ...........ccovvvvenrnennn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spolki
z o.0. i spolki akcyjnej), oplacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iINIP: ..o, TEPIEZENtowanym przez:

(w  przypadku osoby fizycznej) .......cccooeioieeennine prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarcze;j
prowadzonej przez Ministra Rozwju i Technologii, zamieszkatym................oooiii
legitymujacym si¢ dowodem 0sobistym (Seria i NUMET).........ccevvvererieeeerieneeneeseeenenieeeeenns , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ey

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod nazwa
.............................. zamieszkaltym ..., legitymujacym si€

dowodem OSODISTYM (SEIIA 1 IIUIMICT).......eoveeueeteeiieiieeteeeteeeeeiteteseeeseeeseeseesseeneesseeneesaesseesaesseeseasseen seeneenseeneensessesnnens
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju i Technologii,

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............coooiiiiiiin..
zamieszkalym ... ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
('seria i NUMET).....cceervereeereeeeneenne. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwojui i Technologii

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa .........coovvviviiiiiiiiiiiiiiiienn,
posiadajagcym REGON............coooviiiiiiiiiiinens I
(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w mmach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt ettt a ket ket b ek AR b n bRt b e st n s £eatebentebeneebeneatenen zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w .......cccecveerincnnn. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ......c.coveiivrnincnnene
INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
2. s ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM. .iiviiiiits eieiieeiiieeeiees ceneeaee. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 MUMET)...ecveeeieiieeereeieeieeeveereesreeseae e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ROZWOJu i Technologii, posiadajgcym REGON: .........c.cccevvveennnee. i

NIP: oo ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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2)

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajg
umowe nastepujqcej tresci:

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cz¢s¢ Umowy, ktory
zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

Umowa 0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg¢$§¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;
Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsé
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.
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10) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

11) Termin zakonczenia robot budowlanych- jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokolu odbioru
koncowego.

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czeéci niezgodnie z Umowa,
Z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

14) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w calosci jego zobowiazan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktoére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze,

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dzialanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to
przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych
przed otrzymaniem takiego §wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa,
do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowiazany.
2. Skréty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sagdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materialow

S - koszty pracy sprzgtu

Ko - koszty ogolne

Z - zysk.
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§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdéw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, i
wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym o ktorym mowa w
art. 275 pkt 1) (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n. ,Budowa o$wietlenia wzdluz
ciagu pieszo-rowerowego zlokalizowanego za murem wzdluz ul. Lublanskiej na
odcinku od ul. Jasnorzewskiej do ul. Combrowej” zwanego dalej ,,Przedmiotem
umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych
niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym
element Dokumentacji zamowieniowe;.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, wtym w szczegélnosci w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng cz¢s$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
Zz harmonogramem robo6t (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, ktéory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$§wiadcza, 1z:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze o§wiadcza Ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie mogga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkéd do pelnego 1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig¢, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztattowany jest przez nastgpujace
dokumenty:
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1) Dokumentacje projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zatacznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5) dokumentacj¢ zamowieniowg, w tym w szczegolnosci SWZ.

* W przypadku, gdy przedmiot umowy jest lub moze zostaé objety dofinansowaniem
ze Srodkow unijnych, po ust. 7 wprowadza si¢ do umowy ust. 8 o nastepujqcej tresci:

. Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego - zarowno w okresie realizacji Przedmiotu

umowy jak i po jego zrealizowaniu, az do uplywu okresu trwatosci projektu -
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania niezwlocznie pisemnych wyjasnien i
informacji dotyczgcych Przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, w szczegolnosci
dotyczgcych kosztow realizacji poszczegolnych elementow realizowanych w ramach
wykonywania Przedmiotu umowy, inwestycji. czy tez wydzielenia kosztow tych
elementow

§3

Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa

2.

oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty: polis¢ ubezpieczeniowg oraz potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwiazku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy
na sum¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 15 000,00 zt. Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania od Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koficowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiazany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réowniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji

5
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ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezb¢dnych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendOw zielonych, rozbidrki
chodnikéw i ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wilascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgod na
wejscie w teren od zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarili zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obshugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegblnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie 1 wydanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, speiniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ) Umowy;

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania rob6t oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajgcego,

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) w przypadku realizowania robdt budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia

6
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1 trwatej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dzialek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekazaé w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego,

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i1 wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 poz.
797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

9. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéow, w ktorych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wilasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpocze¢ciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz numerdw telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materiaty  stuzace do  wykonywania  robdt
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejsze] umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikéw badan 1pomiardow zgodnych 2z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materiatdw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow i1 §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektoréw
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23.

24.

25.

26.

217.

28.

nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1zaawansowania robdt, w szczegolno$ci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajgcych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztéw nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztéw ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztoéw wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robét, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajagcemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zZamOwienia: ............oooeveieinnenn...

/* nalezy wpisacé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem osob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, bgda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
UMmMoOWwY O prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
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29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnos$ci wskazane w ust. 27:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostacé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019
poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nt PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1 nazwiska,
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.].
Dz.U. 22019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 lit. j) i lit. k)
oraz w § 11 ust. 1 lit. I) niniejszej] Umowy.
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31.

32.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywad si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych 1 wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
szczegblnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca os$wiadcza, iz taczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie po6zniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty
pojazdoéw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu mozliwos¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdéw spetniajagcych wymagania nalozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ przedstawienia
do wgladu niezbednych dokumentow w tym zakresie potwierdzajagcym wypeknienie przez
Wykonawcg opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien
wykaza¢ zlozeniem stosownych dokumentéw lub o$wiadczen W terminie wskazanym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie /
niewypelnianie przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, jak
réwniez nieztozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu ustawy o
elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowa¢ skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa
odstapienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce
obowiazkow okreSlonych w niniejszym ustgpie 1 wystapienia z tego powodu skutkow
prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczego6lno$ci wczesniejszego wygasniecia
umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za
szkode. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy
Wykonawcy

§4
Termin realizacji robot budowlanych
Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu umowy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty

zawarcia niniejszej Umowy,

2) zakonczenie robot budowlanych — w terminie 4 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
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Odbiory

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiordw:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
odbior techniczny (branzowy);

odbior koncowy;

odbidér gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiordw robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
przedstawiciela Zamawiajacego Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robodt zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czgéciowego: nastepujacy sposob:

a)

b)

d)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robdt ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczgcia biegu r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego,
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego 1 jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej czg¢sci robot
budowlanych 1 przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robot zgloszonych do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czgs¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia co do
jakosci  wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usunigcie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
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sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywatl bedzie nie czg$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W

odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania calo$ci robot
budowlanych danej branzy po przediozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 18
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9)

h)

sierpnia 2020 r. w sprawie standardow  technicznych  wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikoéw tych pomiarow do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i1 Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego, a
nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacj¢ powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowe] uzgodnionej i1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplyna¢ przed uptywem 14 —
dniowego terminu przystugujacego Zamawiajagcemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
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)

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg, o ktorej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy i1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji 1 rekojmi.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i1 oceny jakos$ci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokédt stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej] Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
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Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robdt (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie Przekraczajacej ......cc.ccivicniinniiniiiniiniioniiais
ziotych brutto (stownie ztotycCh: .........coooviiiiiiiic ), rozliczone na
podstawie ilosci wykonanych iodebranych robdt, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu czgsciowego lub koncowego
odbioru, podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacje umowy sa zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie
za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i przekazanej
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest doltaczy¢:

1) dokument (stanowigcy =zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach rob6t objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ushug
lub dostaw w ramach skltadanej faktury. Brak wykazu speiniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skltadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcoéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz
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4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaplaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetlione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres
robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6.

7.

10.

11.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw  zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu uméw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczeh z tytulu umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawceg. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajagcego 2z zobowigzania Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
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12.
13.

14.

15.

16.

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakéw. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe¢ trzecia w zakresie
wypehienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)
W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sig o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

17.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czgsci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...t i
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(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi.

(*ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ... .................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalacznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktoére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczego6lno$ci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
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10.

11.

12.

13.

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z

dokumentami potwierdzajacymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do zawarcia

umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktéry
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca

( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego

paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢

zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7

dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robodt przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcoéw, ktore nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce

21



285/23 - Budowa oswietlenia wzdluz ciagu pieszo-rowerowego zlokalizowanego za
murem wzdhluz ul. Lublanskiej na odcinku od ul. Jasnorzewskiej do ul. Combrowej

10.

o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznos$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegodlnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT 1lub rachunki, a takze os$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnos$ci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujgce
1. Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela nadzorujgcego roboty budowlane (przedstawiciel
Zamawiajacego). ... nrtel. ., e-mail

2. W przypadku nicobecno$ci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowigzki przedstawiciela
Zamawiajagcego nhadzorujacego wykonywane roboty budowlane petni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ «.eveneenreaneanranneannannnn Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy UPOWAZNIA eeeverrnreneeneennns ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotdw odbioru ( czesciowego,

koncowego)
4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. : nr tel. L , e-mail

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...,
Email: ....................
- dla Wykonawcy:
Faks: ...,
Email: ....................

6. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$§wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

Dla Wykonawey ......ccoovviiiiiiiiiiiinnnnn... ( e — mail)
Dla Zamawiajacego .......ccovvvveiniennneennnnn.. ( e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
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przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowgq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesi¢cy (nie mniej niz 36 miesiecy) liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprocz okresu wskazanego
wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca
udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia
odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
»~Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczty elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyl z chwilg uplywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacj¢ elementow sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegdlnosci powodujacych koniecznos¢ wylaczenia
urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawc¢ zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunig¢cie lub odmoéwit
usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecié¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
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10.

11.

12.

13.

14.

gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usuni¢cie wady, a
op6znienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkodg.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuni¢cia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czegsé
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$§¢ dwukrotnie begdzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sita wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domaga¢ si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, Ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$§wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych nie bedzie stanowitlo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci kary umowne w przypadku:
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a)

b)

9)

h)

)

K)

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu robo6t budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okre§lonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdowienia
czynno$ci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o prace osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace 0séOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg.
niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej] Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
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jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
uUmowy.

m) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit ¢) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

n) nie przedstawienia Zamawiajagcemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokos$ci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznoS$ci
za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o§wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane
prace termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okre§lonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie do 30 dni od dnia ztozZenia przez ktorgkolwiek ze stron
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysoko$¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
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6.

10.

11.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu robot,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych robot
oraz zakupionych materialdw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstagpienia od Umowy przez
druga Strong.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgs$¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace
rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczno$ci, ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50%

kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:
1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot begdzie niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.

28



285/23 - Budowa oswietlenia wzdluz ciagu pieszo-rowerowego zlokalizowanego za
murem wzdhluz ul. Lublanskiej na odcinku od ul. Jasnorzewskiej do ul. Combrowej

1)

2)

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,
2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.
pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.
Przez ,.,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o

ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajgcy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe” nie byty ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, 1z dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawg do okreslenia nakladéow rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
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b)

10.

11.

12.

zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieuje¢tych
W kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda Srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatlow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,
dla  okreslenia  ceny  materiatow 1 sprzetu  nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokoét  konieczno$ci  potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
| zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki
do protokotu koniecznosci.
Protoko6t koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.
Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktdrym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegodlnosci, w nastepujacych
przypadkach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
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stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodno$ci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

d) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

13.W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pis$mie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,rob6t zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajagcego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej iloSci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z konieczno$cig
wykonania robot zamiennych.

16.W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik
nr 2 do niniejszej] Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z konieczno$cia wykonania robot zamiennych, Strony sporzadza protokoét
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
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Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu
koniecznosci.

17. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalgcznikami bgdzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

18. Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilo$ci wykonanych i
odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreSlonych w kosztorysie
robot zamiennych.

19. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
| potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych cze$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajacego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode¢ na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czeSci
Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.

21. Warto$¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstagpienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajagce z wykonywania czesci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czeSci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokot koniecznos$ci, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Protokot musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda wykonywane),
uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaty spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust.
20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zatgcznikiem do protokotu
koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy
stanowigcy zafgcznik nr 2 do niniejszej] Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czg$ci robot).

24. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.
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§14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktore zostaty okreslone w niniejszym

paragrafie.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej] Umowy aneksu zmieniajacego niniejszg umowe w

tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protoko6t
konieczno$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robdt budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do

prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy =zatagcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej

umowy,

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostalty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys

stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez

Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakltadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
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2) dla okreélenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane beda $rednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogoélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

3)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajagce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okres§lonym terminie
zalicza si¢ w szczegdlnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury
uniemozliwiajagce prowadzenie robdt zgonie z technologia, dhlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzsze;j.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy 1 uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i1 potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktére] mowa w
§13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robo6t stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoOwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznoS$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania  Zamawiajacego  okreSlone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatdow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zaloZzonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuniecia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapig okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na
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etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany oso6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za

realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego w odniesieniu do 0s6b petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajgcy okreslit
warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktérych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bgdzie spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajacego na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podje¢cia i wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie ( przelozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka

Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjgcia przez Zamawiajacego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych, Strony mogg przesung¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowal dzialania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o pozyskaniu dodatkowych s$rodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

13) przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uplywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w

4.

terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznos$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
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Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginaléw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypeknil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0sO6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarcze; lub oséb
fizycznych - prowadzacych  dziatalnos¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejsze] umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci
strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
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zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajagcego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce¢ obowiazkow okreSlonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§17
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng cz¢s¢ niniejszej Umowy:
1) zatacznik nr 1 - harmonogram robdt;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik 2a — przedmiar robot,
4) zatacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
5) zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami;
6) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
7) zalacznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjne;j
8) Zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9) Zalacznik nr 8 - o§wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

—
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czescei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sa roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotagczy¢é zgode wykonawcy na
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zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnoSci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, w
szczeg6lnoSci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptlaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzalezniaé
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawcge od dokonania odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob peinigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawcge na podstawie
Umowy 0 prace.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spehiania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ o0sob
wykonujacych  czynnoéci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
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powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnos$ci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
cZynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczeg6lnoscei: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o praceg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o  pracg  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegbdlnosci bez
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adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace  opfacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnoS$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

15. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo Ilub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobag fizyczng wykonujaca
dziatalnosé gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze
zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
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17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e  Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 6

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakoéw - Zarzad
Drog Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
,Zamawiajacy”).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do§wiadczenie Wykonawca
powotywal sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawc¢ warunkéw udziatu
W postepowaniu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o

obowigzujace przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia

okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi

realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwato$ci projektu dofinansowanego ze
srodkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie

postanowien umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji

Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczeg6lng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:
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— wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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— Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibag w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym NIP
6792597429:  1EPIEZENLOWANYINL  PIZEZ  +.enenttne et et ettt et et et et et e et eeae et et et et e e eaenanns

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

ZSICAZIDG W .ottty e [adres]

zarejestrowang w rejestrze przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci viviienneneldotyczy  spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: .....ccvververeenenee, TEPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , adres .....iieiciiiiiiiiciciiiiicicieie e eeeee... pOsiadajacym
REGON: ..o INIP: ,

( w przypadku spotki cywilnej )

e prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. B 14 & (< PO o Jo 1 Yo - F: 1y 4 1]
REGON: ...ccviieiieiee, INIP: ,

2 prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. AdIES ...ttt e e i i e s s s s e e e ... POSTadajacym
REGON: ..ot INIP: ,

prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarcza ~w  formie  spotki  cywilnej pod  nazwa
............................................ posiadajacym REGON......c.ooiiiiie
I pod adresem: ...............ooeieelll.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inmy niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .......cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieainann,

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi by¢é zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi
z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

zare]estrowanq w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapital zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: .....coveeviereeene, TEPrezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
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2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... , adres feettieriesiesiiiiesiesieeieeneen..,  posiadajgcym REGON:
.............................. INIP: e,

reprezentowanymi przez petnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:

)

)

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1

Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: ,RODO™).

2. Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych

niniejsza Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze

s mu

znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz

okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktérych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej

Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie

z niniejszg Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzuj
ktoére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

acego,

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia

okreslonego w .......cooviiiiiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialnos$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane

dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych powierza Przetwarzajgcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem
takiego przetwarzania wykraczajagcego poza zakres polecenia Administratora danych
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Przetwarzajagcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naklada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, Zze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktdrej mowa w art.

28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen 1 $rodkdéw bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajac
charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywigzywac si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pézniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych Zzadaniach udostepnienia
danych osobowych.
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Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie podzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i1 zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze zlozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej
niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
i zawiadomieniu o0so6b, ktéorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem
bezpieczefistwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
Zgloszenie  dokonywane  jest na  adres  e-mail = Administratora  danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum

2 dniowym jego uprzedzeniem.

. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Przetwarzajacy Dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbegdne

do wykazania spelnienia obowigzkéw okre§lonych w art. 28 RODO.
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§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotow

(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji

niniejszej umowy.

. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na

pisSmie. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan

wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejsze;j

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac¢ odpowiedzialnoscig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy Iub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

©T o0 o

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane
. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegdlno$ci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sob trzecich, jak rdéwniez wobec Podmiotu
powierzajagcego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposéb
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub wbrew
tym instrukcjom.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
i zaniechanie.
. Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspoétdziala¢ z Administratorem na jego zgdanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.
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5.

Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi =z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdow
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego
Dane okres§lonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej
lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgltoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

Przetwarzajagcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym o$wiadczeniem.

§10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza;
3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.
W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowag
podstawowa, rozwigzanie, wygasnigcie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacja niniejszej Umowy: ................... nr tel. ...l , e-mail
Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej] UMOWY: ...........c..u.en nrtel. ............... ,e-mail ...
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: 12-616-74-17
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Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ....c.oooiiiiiiiin,

Email:

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajacego Dane ..................eue. (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralna czgs¢ Umowy
Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy RODO.

5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i1 cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zatacznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wzbr zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zalacznik D

6. Umowg sporzadzono w ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:
ST egzemplarze dla Administratora danych,
e egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0séb fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych §rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych

przez Przetwarzajacego Dane.

. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie osob odpowiadajacych za ochrong danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. SrodKi techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemdéw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C
Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0sob, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktéorym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu, w
tym w stosownych przypadkach $rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotéw, z ktorymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane

przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...cceeenune..n
NIP................

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...cccuc........
NIP:......c.........
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Zalacznik nr 8

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
Niniejszym o$wiadczamy, ze ustugi/dostawy towaréw udokumentowane fakturg
1) dotycza/nie dotycza® infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.
Warto$¢ ustug/towardéw przypadajgca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z
powyzszej faktury /...l 71 brutto z kwoty powyzszej faktury'.
Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ushugi/towary dotyczace infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, to taka cz¢§¢ wykonywanych ustug/dostarczanych
towarow, ktorg mozna przypisa¢ wylacznie celom zwiazanym z funkcjonowaniem
publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczegdlnosci:

e ushugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektow inzynieryjnych lub innych
obiektoéw 1 urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem
tramwajowym/autobusowym;

e ushugi/towary dotyczace systemow stuzacych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ushugi/towary dotyczace dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztéw przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy
biletéw, punktow informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczace parkingdw P+R;

e ustugi/dostawy towaréw niedotyczace bezposrednio lub wylgcznie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig
wynikajaca z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu
zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej
ciggu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa drog w zwigzku koniecznos$cig
wiaczenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejacego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ustugami/towarami dotyczacymi infrastruktury
publicznego transportu drogowego nie sa, w szczegolnosci, ustugi/towary dotyczace drog
publicznych w zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym
ruchowi pojazdow prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich §wiadczenie/dostawa nie jest
efektem konieczno$ci wynikajacej z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego
transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skresli¢
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