Zalacznik Nr 2b do SWZ
Istotne postanowienia umowy
dla czesci Il

(Znak sprawy: ZP.271.15.2024)

UmowaNr ...../1 /2024
na roboty budowlane

zawarta dnia ......eeeneeeeenes r. w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. Mlynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajgacym”,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Radostaw Czerwinski
a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

”

spo6tka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. ... ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................... ,
REGON e , zwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang
PrZez ... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
W ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......c.ccevvnene (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .............. , REGON ............. , zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajacag/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spofki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (t.].
Dz.U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
polegajace na: ,Przebudowa ulicy Sasankowej w Augustowie” Zakres przedmiotu
umowy przedstawia Opis przedmiotu zamowienia (dalej OPZ), ktory jest integralng
czescig umowy.
2. Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia, stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy,
3) przedmiar robot.
4) Dokumentacja projektowa,
5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowiacy zatacznik nr 4 do umowy.

3. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na
zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zaméwienia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.
Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji
umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do
przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w OPZ.

4. Zamawiajacy w OPZ zalecat wykonanie dodatkowych odwiertéw celem sprawdzenia
geologii gruntu oraz zweryfikowania zakresu rob6t ziemnych. Z uwagi na powyzsze
w przypadku wystapienia zwiekszonej ilosci robét ziemnych, zwigzanych z réznica
wynikajaca ze stanu faktycznego a ujetego w dokumentacji projektowej, nie beda one
stanowi¢ podstawy do zwiekszenia warto$ci umowy. Wykonawca nie rosci do
Zamawiajgcego o zwiekszenie kosztow zwigzanych z powyzszym.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ oraz obowigzujacymi przepisami

prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajagcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

§2
Termin realizacji
1.Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 120 dni od podpisania umowy, t,j. do dnia................

2. Termin wykonania poszczegélnych elementow skladajacych sie na przedmiot
zamoOwienia wskazanych w § 1, Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w ust. 5.
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3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgtoszenia do odbioru robét budowlanych, stwierdzona
wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

4. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej
,2harmonogramem”.

6. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezZeniami Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 6.

8. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnosc¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb zgodnie z normg,

4) daty rozpoczecia i zakoniczenia robdt na realizowanej inwestyciji.

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sklada
Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zl (stownie: ... ztotych ../100),

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich rob6t budowlanych iczynnosci przewidzianych w OPZ oraz niniejszej
umowie, w tym pokrycia kosztow czynno$ci Zamawiajgcego, zwigzanych z jego
uprawnieniami okreslonymi w § 12 ust. 9 umowy.
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10.

11.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest OPZ wskazany w § 1 ust. 2
pkt 2). Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczego6lnosci, jezeli w
przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajgcych z OPZ, strony przyjmuja, ze
Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z OPZ bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznoS$ci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu
umowy objetego OPZ, strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych OPZ na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych OPZ bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie
przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %

od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegdélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia rob6t nieujetych w OPZ

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczeg6towy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004

r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczona, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robodt oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
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12.
13.

14.

15.

16.

zakupu materialow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatdow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Zamawiajgcego i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentéw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle OPZ.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonaweca nie
moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznoSci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiagzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji lub zgtoszenia robot, dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie 14 dni od podpisania umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamOwienia, OPZ, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) wykonanie planu BIOZ,

3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2),

5) uzytkowanie  przekazanego przez = Zamawiajgcego  placu  budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

6) nadzor i przestrzeganie przepisoéw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach OPZ,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw
na terminowq i zgodng z OPZ oraz wiedz3a techniczng realizacje przedmiotu
zamoOwienia,

8) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robo6t o ktérych
mowaw § 3 ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

9) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb
budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementdw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,
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16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Zamawiajgcego o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w OPZ zatwierdzenie bedzie wymagato
uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Zamawiajgcego co do ich jakosci,

20) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierajacej
m. i.: protokoty badan, odbioréw technicznych, swiadectwa, , certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty i inne wymagane przepisami dokumenty,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w postaci map
zasadniczych, zatwierdzonych w OS$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starostwa),

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegélng ostroznoscia, zachowaniem
przepis6w BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozZenia,

28) przekazanie przedmiotu zaméwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uzgodnienie z Zamawiajagcym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu roboét,

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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10.

11.

12.

13.

14.

33) przygotowanie terenu,

34) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych,

35) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

36) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

37) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

38) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwi¢

wtascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w

trakcie realizacji zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnoSci poddania

odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn

technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych

lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych

odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;.

W sytuacji okres$lonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 5 km od miejsca

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamodwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba Ze obowigzek ich wczesniejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowal w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osoOb

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegoOlnych Srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
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1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie robo6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robdét,

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy,

6) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie p6zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych medidw uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne,

7) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego i gestorow lub zarzadcéw takich drég lub urzadzen
obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie
protokét. Zamawiajagcy dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca
przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny Kkoszt
utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przyleglych do Placu Budowy przez caty okres trwania Robdét.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie czasu na
ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych, dokonywane bedzie w czeSciach, na
podstawie faktur czeSciowych i/lub faktury koncowej, wystawionej przez
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Wykonawce, po zakonczeniu okre$lonego etapu robdét i po podpisaniu przez
Wykonawce i Zamawiajacego, protokotu odbioru (bez zastrzezen) dotyczacego
wskazanej w fakturze czesci robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
czeSciowych stawianych miesiecznie) i/lub faktury koncowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru konicowego robot. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartos$ci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane. Faktura
koncowa za pozostate 10% kwoty ryczattowej za roboty budowlane, zostanie

optacona po odbiorze koncowym robét oraz przygotowaniu i przekazaniu przez

Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Pzp wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Wykonawca przedstawi kopie faktury oraz dowod zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w spos6b
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne, sprawdzajgce jakos¢ i ilo§¢ wykonanych
robét - o ile ich przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzajag Wykonawce.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug
(badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego oraz potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowa
faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 3 i 4.

Zamawiajgcy dokona bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

9. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgltoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2), w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2),
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:
Gmina Miasto Augustow
ul. Miynska 35
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15.

16.

17.

18.

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Miynska 35,

16-300 Augustow;

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 1666 ze zm.);

3) zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug;

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”;

5) strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

6) w przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdézniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych

wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotgczony protokot

odbioru robot lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowa, poczatek biegu
terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
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1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Zamawiajacego lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
wpis do dziennika budowy) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu etapu zadania stanowigcego jednocze$nie
wykonanie czesci robét budowlanych - bedacy podstawa wystawienia faktury
czeSciowej;

3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiordw, o ktérych mowa

wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catosci robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego),

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wigczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

7) dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadéw.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczego6lnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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10.

bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni;
2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 7 dni;
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana
zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamodwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim

data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

zlozenia Zamawiajacemu w ciggu 2 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Zamawiajagcemu wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatow,

zglaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w OPZ proéb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,
informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogag elektroniczng informuje
Zamawiajgcego o terminie odbioru,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,
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10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Zamawiajacego o
problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wpltyna¢ na jako$¢ robot lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robd6t dodatkowych i
zamiennych niezwtocznie, lecz nie po6Zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:

4 [ ,

) RSP SSRSPPR ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptac;ji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnos$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5 nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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17.

18.

19.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl sie, w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: .........ccccevey N tel: o ;
e-mail: .o ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......ccoceevveeneneee; O teL: o
e-mail: ...

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnoSci:

a) inzynieryjnej drogowej, w zakresie umozliwiajagcym kierowanie robotami

objetymi przedmiotem zamodwienia,
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b) sanitarnej w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi
przedmiotem zamodwienia,
c) elektrycznej w zakresie umozliwiajagcym kierowanie robotami objetymi
przedmiotem zamowienia
d) telekomunikacyjnej, w zakresie umozliwiajagcym kierowanie robotami objetymi
przedmiotem zamowienia
lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczes$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcédw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczeg6lnosci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa.
4. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robo6t branzy inzynieryjnej drogowej w osobie: .........cccene ; nr
telv e ;e-mails v ;upr.bud. nr: ;

2) kierownika robét branzy sanitarnej w osobie: ..........ccceuene. snrtel ;
e-mail: .oovveiiiie e ;upr.bud. nr: ;

3) kierownika robét branzy elektrycznej w osobie: ........ccuueu.e ;artel: e ;
e-Mmail: oo, ;UPE. bud. NT: e

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad

personelu w przypadkach uzasadnionych, w tym urlopu lub zwolnienia trwajacego
dtuzej niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

7. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktdrej mowa w ust. 6 w terminie 14 dni od daty
przedtozenia wniosku, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.

8. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
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wynikajgcych zumowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spetniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg 1 Kierownikiem budowy bedzie kontakt elektroniczny (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w
wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w
formie elektroniczne;.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umo
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoS$ci przedtozy¢ nowg
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptaciji
Zamawiajgcego.

§11
Procedura zapewnienia jakosci

W zebraniach Rady Budowy, wedilug wtasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny
lub pozadany.

Zamawiajgcy ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy lub Wykonawca moga zazadac zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoOwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
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zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z  chwilg podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu: ............ 5> miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego nie krotszym niz 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wyznaczonym zgodnie
wskazanym w ust. 7 ze wzgled6éw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez Zamawiajacego
na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczegblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

% Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwltocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......cocociiiv i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem ........... miesiecy od dnia odbioru konncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych prace fizyczne
przy realizacji rob6t budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamoéwienia oraz operatorow sprzetu.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy Ilub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnoSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy
o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnoSci nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnoSci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
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a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10)
lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 11) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12)
Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 14 ust. 1 pkt 10), w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptlaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1).

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% 1acznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 1% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1, z tytutu kazdej umowy i niezaptaconej z niej
naleznosci,
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5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uplywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktéorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopemienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w caloSci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptlatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajagcy moze przekaza¢ wedle
wtasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: .........cccevvviiiin i
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w KC i Pzp Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z OPZ, wskazaniami Zamawiajgcego, lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 14 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajagcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.
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10.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegbétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od
umowy,

3) Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoS$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
najpdézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robo6t przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktérym mowa w ust. 5, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktéorym mowa w ust. 9 zorganizowal usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o

odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych

i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1) i zastosowania

procedury przez Zamawiajagcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy

zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa rob6t budowlanych oraz
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11.

12.

13.

zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym
mowa w § 31 § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§16
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % }acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty, § 14 ust. 3, 5 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy -Pzp, strony
dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ustawy Pzp,

2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
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trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

4) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnoSci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw,

5) zmiany terminu realizacji zamoéwienia w przypadku

a) opoOZnienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
zamoOwienia, pomimo speinienia przez Wykonawce warunkéw ich uzyskania, w tym
przede wszystkim ztoZzenia przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o
ich wydanie,

b) opdzZnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to op6Znienie powstato z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwo$ci wykonania rob6t, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
c) konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu albo organu
administracji publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu
zamoéwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy,

d) wystapienia 0s6b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oso6b trzecich,
ktére uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu zamdéwienia, w szczegélnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestoréw
sieci,

e) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sagdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie zamoéwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci
wstrzymujace mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
zamoOwienia,

f) zmiany warunkdw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkow wynikajacych z Umowy,

g) opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo
spelnienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,

h) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
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j) zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania zamo6wienia, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,
k) zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnoSci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert,

1) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robét na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢
polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

m) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdét,

n) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

0) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem sity wyzszej rozumieja w szczeg6lnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powdédz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym
uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét z powodu ,sity wyzszej”, bedzie
decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robét, po zlozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

p) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-
19 i innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowo6d potwierdzajacy, ze ww.
sytuacje miaty wpltyw na realizacje zaméwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

q) ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

r) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

s) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegblnosSci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

t) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania zamoéwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje zamowienia,

u) wystagpienia koniecznoSci wykonania robot dodatkowych polegajacych na
wprowadzeniu zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,
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v) opoOznienia innych inwestycji lub robdét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem
robot objetych Umowag, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
w) opdOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,
X) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznosciag wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,
y) braku mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
z) w trakcie realizacji zamowienia wystapia nieprzewidziane okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

11)zmiany zamoéwienia, w szczegélnos$ci zmiana sposobu wykonania zamo6wienia, z

zakresu robot, lokalizacji robot w sytuaciji:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie rob6t na warunkach
przewidzianych w Umowie.

12) zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku, gdy:
a) w trakcie realizacji zamoOwienia wystgpia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego okoliczno$ci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajgce z opisu przedmiotu okaza sie nieprawidtowe, co powoduje
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub
innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych. Wystapienie
powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okazg sie niezgodne z zastanym
stanem rzeczywistym,
b) w trakcie realizacji zaméwienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu
zamoéwienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialow budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w
zakresie stosowanych materiatéw budowlanych,
- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych projektowanego obiektu,
- zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w
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szczegbdlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zamoéwienia,
- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamowienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.
Wystapienie powyzszych okolicznos$ci umozliwia stronom zmiane Umowy poprzez
zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany
materiatéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, zZe
wprowadzone modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu oraz
ogdllnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu umowy.
13)zmiany przedmiotu zamoOwienia poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji w przypadku:
a) koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,
b) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamOwienia, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego,
c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete Umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji.
6) zmiany technologii wykonania robo6t lub materiatéw przewidzianych w dokumentaciji,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:
a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robdét,
b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,
c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robét po ich zakoniczeniu.
14)Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéow
przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich
surowcow lub materiatbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatdw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
zamoOwienia, tj. w szczeg6lnoSci powoduje opoOZnienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.
15)Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy
specyfikacjach technicznych, w szczego6lnosci:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem zamo6wienia,
b) koniecznoSci zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
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technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli

rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w

okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznoSci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego

prawa.

2.

Al

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy

pisemnej w postaci aneksu do umowy:.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........c......... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..o ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ...cooeeeveeniieiniienn

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzagca w okresie wykonywania umowy oraz w oKkresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......cceevueeeeee. ztotych (stownie: ..o ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  evrrreeerrnerarenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
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10.

11.

12.

13.

1.

zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie ........
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojga wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosSci lub w czesci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazZno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednos$ciowo - kredytowe;j,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajagcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
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3.

10.

11.

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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12. Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdéimiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdélnosSci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
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umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa
budowlanego.

3. Kazdaze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagajq aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zalacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia,
2) Opis przedmiotu zamo6wienia

3) Oferta Wykonawcy

4) harmonogram rzeczowo-finansowy
5) Pelnomocnictwo

Zamawiajacy: Wykonawca:
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