Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji przedsiewziecia

Wzmocnienie efektywnosci energetycznej zabytkowego budynku dawnej szkoty
ludowej w Binarowej, bedacego centrum aktywnosci lokalne;j.

rok 2024
IV kwartat
do dnia
zakonczenia | % realizacji
l.p. kategoria wydatku | kwartat Il kwartat Il kwartat umowy na zadaniu
1|Modernizacja dachu 100% 34,36
2[Modernizacja podtogi na gruncie 48% 29% 23% 5,22
3[Modernizacja $cian na gruncie 21% 27% 52% 2,94
4|Modernizacja $cian zewnetrznych 39% 39% 22% 19,17
5[Modernizacja stolarki okiennej 40% 60% 14,89
6[Modernizacja stolarki drzwiowe;j 40% 60% 6,32
7|[Montaz mikroinstalacji PV 10 kW 100% 4,71
8[Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 2% 21% 37% 11,71
9{Modernizacja instalacji CWU 100% 0,68
% realizacji w kwartatach 0% 47,78% 26,22% 26% 100




