UMOWA NI ceneeeeeeeresenae -WZOR

zawarta w Rytrze w dniu ..ceecceveeseececnens r. pomiedzy:
Gming Rytro , zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
Jana Kotarbe — Wéjta Gminy Rytro,

przy kontrasygnacie Skarbnika — Lucyny Zaucha

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym",

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”.

Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy wytonionego
w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z pdzn. zm.) — dalej Pzp.

Numer referencyjny postepowania: 1ZP.271.2.2021

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. ,Budowa budynku
Przedszkola w Rytrze”, zgodnie z:

1) projektem wykonawczym
2) projektem budowlanym
2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Opracuje projekt organizacji budowy z uwzglednieniem etapowania prac. Okresli granice placu
budowy oraz drogi komunikacji na terenie placu budowy podczas prowadzenia prac
budowlanych. Projekt ten powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Wykona roboty budowlane zgodnie z projektem wykonawczym i budowlanym, o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt 1i 2.

3) Dopetnienie wszelkich obowigzkéw i formalnosci oraz uzyska w ramach petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego czesSciowe oraz ostateczne decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie dla wszystkich obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy, przy zachowaniu
ciggtosci funkcjonowania placédwki przedszkolnej. Wykonawca przygotuje wszystkie
dokumenty niezbedne do uzyskania ww. decyzji.

3. Szczegdtowy zakres prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zostat przedstawiony w § 5

ust. 6.

4. Prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy wykonywaé zgodnie z przekazang przez

Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét z
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Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym, nalezytg starannoscig oraz pod kierownictwem osdéb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

5. Szczegétowy zakres robot niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego okresla SWZ wraz
z zatgcznikami oraz dokumentacjg projektowa.

6. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich pethomocnictw niezbednych
do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

§2
Terminy realizacji

1. Strony uzgadniajg nastepujgce terminy realizacji:

1) Za rozpoczecie robdt uznaje sie dzien przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktéry nastgpi w
terminie do 5 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 pkt 53, wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej.

2) Zakonczenie robot budowlanych, innych robdt i dostaw, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 1 wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz podpisaniem przez
Strony protokotu bezusterkowego odbioru czesciowego robot — do dn. 31.07.2022 r.

3) Szczegdtowe terminy wykonania kolejnych etapéw robdt okresla Harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktéry zostanie sporzadzony przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, na zasadach okreslonych w § 5 ust. 6 pkt 1.

§3
Przedstawiciele stron na budowie

1. Przedstawiciel Zamawiajacego:
1) Referat zaméwien publicznych
2. Nadzdr Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego sprawowac beda:

1) e — Inspektor Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej, tel. .....cccovceeveeceerennnee. ,
faks. vverevrrreerrreneesnnes , adres e-mail: eeveveevcceeenennnne ,

2) e — Inspektor Nadzoru w branzy instalacji sanitarnych, tel. .....ccceeeecveecueeneen. , faks.
........................... , adres e-Mail: weevcccceeeericcnnenenes,

) IR — Inspektor Nadzoru w branzy instalacji elektrycznych, tel. .cveevecreeeneen. ,
faks. wveeevrerneesseneessenes , adres e-Mail: weeenseeeessneeesnnnees ,

3. Przedstawiciele Wykonawcy:
) m rresserssesasesaseans R =] PO, , faks. veereerreenreennennnes , adres e-mail:
2) e  reesreessneessseenesneens F =) R P =1 T , adres e-mail:

4. Zmiana os8b, o ktdrych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w formie pisemnej, nie powodujgc koniecznosci zmiany tresci Umowy w formie
aneksu.

5. Wykonaweca ustanawia:
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1) Kierownika budowy w 0s0bi€ ...cccreceereecercannne JR <] PR R -] T )

adres e-Mail: eueeerceecseecneecneen ,

2) Kierownika robdt sanitarnych w osobie ...cvccceresecennns , el e , faks.
........................... , adres e-Mail: weevveceeereneesennnenns,

3) Kierownika robot elektrycznych w 0S0bi€ .vceeeceecrenreceennnne , tell e, , faks.
........................... , adres e-mail: .oveeeceecseeennennnnns,

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika budowy i Kierownikdow robdt
posiadajg wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i sg czynnymi cztonkami
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego i kazda z nich posiada minimalny staz pracy na
stanowisku kierownika budowy w przypadku kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 lub
na stanowisku kierownika robét w odpowiedniej specjalnosci w przypadku kierownikéw robét o
ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 okreslony na etapie postepowania przetargowego.

. Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét powinny petnié staty nadzér nad
prowadzonymi robotami i przebywa¢ na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych
zakresem ich specjalnosci, a takze czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z udziatem
Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego.

. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 5 w trakcie realizacji
Umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby.
Zmiana ta nie bedzie wymagata zmiany Umowy.

. Nowa osoba bedzie posiadata co najmniej rownowazne uprawnienia oraz doswiadczenie wymagane
od danej osoby na etapie postepowania przetargowego.

10.Ustala sie nastepujgce adresy i dane do doreczen miedzy Stronami:

1) Zamawiajgcy: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1,
2) WYKONawCa: .uceeeeceecnreseeseennens ) eesssesssesesssnsessannenes ) resesesssnsessnnsessnnsesnns

11.Jezeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowigzywania rekojmi

lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 4, powinien o tej zmianie powiadomic
Zamawiajgcego, pod rygorem uznania doreczenia na ostatni wskazany adres do doreczen za
skuteczne.

§4
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy nastepujagcym Podwykonawcom realizacje Przedmiotu Umowy:

) W ZaKresie wuveveerseesssensanens ,
2) e W ZAKIESI@ weverrneersneenssnnensnne ,
3) e, W ZaKIeSie wueeeeecerreeseensnenen.

Pozostaty zakres prac zwigzany z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét lub ustug Podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy
nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgtoszenie
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przez Wykonawce Podwykonawcy wraz z okresleniem zakresu robdt, ktére Podwykonawca bedzie
wykonywat i uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub zaangazowanie nowego
Podwykonawcy.

4. Zabrania sie Podwykonawcom angazowania dalszych Podwykonawcow.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robét przez Podwykonawce dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu i na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, Wykonawca
zobowigzany jest podczas zgtaszania Zamawiajgcemu nowego Podwykonawcy wykazaé, ze
proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na
poziomie nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. W innych przypadkach wymagane jest ztozenie przez
Wykonawce os$wiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw odrzucenia przez
Zamawiajgcego nowego Podwykonawecy.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

. Przedstawiane Zamawiajgcemu do akceptacji projekty uméw Wykonawcy z Podwykonawcami muszg
zawierac w szczegolnosci:

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robdt objetych umowg o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

3) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest
zgodna z zapisami art. 647" Kodeksu Cywilnego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ on dtuzszy niz 21 dni od daty
doreczenia faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajgcego, na jego zgdanie praw wobec
Podwykonawcy wiacznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania sie usuniecia wad
istotnych lub wad nieistotnych).

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtosi:

1) zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane.

Zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak
akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca.

. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

10.Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,- zt.

11.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowac w ciggu 30 dni od daty dostarczenia faktury

do siedziby Zamawiajgcego wraz z dowodami zapfaty potwierdzajgcymi terminowa zaptate
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wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom.

12.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawce.

13.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci
2000,- zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci
brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo zastrzezen
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7
ust. 1 niniejszej Umowy,

5) za realizacje Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcéw w wysokosci 15 000,- zt
za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

14.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego
Przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéw i ich pracownikéw jak za dziatania witasne.

§5
Oswiadczenia, odpowiedzialnosc¢ i obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i decyzji, zwigzanych z organizacjg i realizacjg robdét, dostawg konstrukgji,
materiatdw i urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania catosci zakresu
przedmiotowego Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkow
zwigzanych z placem budowy i jego sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi
wynikng¢, ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci scisle zwigzanej z pracami bedgcymi Przedmiotem
Umowy, rdwniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,
ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych kosztéw projektéw,
robot, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegdlnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji
projektowej warunki realizacji robot i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla
zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

5. Ponadto Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje S$rodkami technicznymi, finansowymi i
organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.
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6. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Sporzadzenia w porozumieniu z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
robét, stanowigcego szczegétowy harmonogram realizacji poszczegdlnych robét z terminami
ich rozpoczecia, zakoniczenia oraz ich wartosciami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie
etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci w nim zawartych. Harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezen do harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram, kazdorazowo w terminie 7 dni od
dnia otrzymania tych zastrzezen. Harmonogram rzeczowo — finansowy zostanie sporzadzony
przez Wykonawce w zakresie prac przygotowawczych, robét budowlanych, dostaw i ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w Umowie oraz
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. Harmonogram rzeczowo — finansowy nie moze by¢
sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego. Wykonawca
niezwtocznie uzgodni z Zamawiajgcym oraz przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony
Harmonogram rzeczowo — finansowy, jezeli dokument ten nie bedzie zgadzat sie lub nie
bedzie spdjny z faktycznym postepem pracy Wykonawcy. W harmonogramie rzeczowo-
finansowym nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny na przeprowadzke z istniejgcego, starego
budynku przedszkola do nowego budynku, ktéry zostanie uzgodniony z uzytkownikiem
obiektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy sporzadzi¢ w cyklach miesiecznych.
Prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong ofertg, przekazanag
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt, przepisami prawa, aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zatatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Zamodwienia w ramach udzielonych petnomocnictw, w tym do uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji oraz ponoszenia
wszelkich kosztéow zwigzanych z uzyskaniem powyzszych dokumentéw w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej; uczestnictwa na zgdanie Zamawiajgcego w czynnosciach
podejmowanych w toku postepowania zmierzajgcego do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz w czynnosciach zwigzanych z tym postepowaniem.

Opracowania projektow warsztatowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamdwienia.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy, zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie
3dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte wskutek nie zawiadomienia o tych
wadach.

Zgtoszenia rozpoczecia robédt i ztozenie wnioskow o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Wszelkie istotne odstgpienia (w mysl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od zatwierdzonego
decyzja o pozwoleniu na budowe projektu budowalnego, wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca, chcgc wprowadzi¢ zmiany istotne do zatwierdzonego projektu
budowlanego musi wykazaé, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego. Zamawiajacy
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zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na istotne odstgpienie od projektu
budowlanego bez podawania przyczyn.

8) Spetnienia wymagan zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiajgcym je
organom mozliwosci kontroli prowadzonych robét i dokumentacji z nimi zwigzanej. Jesli
realizacja ww. uzgodnien, warunkéw wymaga opracowania dodatkowych projektow, opinii
technicznych, wykonania prac budowlano — instalacyjnych itp. - Wykonawca uwzgledni je
w swojej ofercie.

9) Wypetnienia na wtasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez gestoréw sieci
przesytowych, w wydanych warunkach przytaczenia, uzgodnieniach, a takze wynikajgcych
z dokumentacji projektowej i przepisow prawa. W razie koniecznosci Wykonawca zapewni
ponadto, na witasny koszt, nadzér techniczny wymagany przez gestordw sieci oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczgcym.

10) Zapewnienia wszystkich odbiordw specjalistycznych i czesciowych oraz petnej obstugi
geodezyjnej przez caty czas realizacji inwestycji.

11) Zapoznania z:

a) terenem robot i jego specyfika,

b) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptynaé¢ na nalezyte wykonanie

robat,

c) infrastrukturg techniczng znajdujgca sie na terenach o ktérych mowa powyzej,

d) dokumentami zwigzanymi z realizacje Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku weryfikowania czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowigzki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienalezycie, bedzie
ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje.

12) Umozliwienia Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania sie w kazdym czasie
z wszelkimi dokumentami, ktore beda odzwierciedlaty przebieg robdét, umozliwienia im
wstepu na teren budowy, a takze biezgcego informowania Zamawiajgcego o wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, szczegélnie mogacych mieé¢ wptyw na
jego terminowa realizacje.

13) Biezgcego informowania Zamawiajgcego pisemnym raportem o przebiegu i stopniu
zaawansowania prac wraz z dokumentacjg fotograficzng budowy, w ciggu 10 dni od
zakonczenia danego miesigca.

14) Stosowania sie do pisemnych zalecen Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego
przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

15) W przypadku mozliwosci wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiajgcego lub
Uzytkownika z punktu widzenia przysztej eksploatacji, wnioskowania do Zamawiajgcego o
wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i w przypadku ich zaakceptowania przez
Zamawiajgcego, wprowadzania ich w uzgodnieniu z Projektantem.

16) Urzadzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejecia od Zamawiajgcego
do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania koAcowego
protokotu odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za
szkody powstate na tym terenie.

17) Organizowania co najmniej raz w tygodniu spotkan koordynacyjnych z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
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Zapewnienia statego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierownikéw robét lub
0sOb zastepujacych posiadajacych co najmniej réwnowazne uprawnienia budowlane w
danych specjalnosciach.

Opracowania planu BIOZ, projektu organizacji budowy i projektu zagospodarowania placu
budowy.

Wykonania przytgczy i zapewnienia na swoéj koszt dostaw medidow, w tym wody i energii
elektrycznej wraz z opomiarowaniem ich zuzycia.

Oswietlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposéb
uniemozliwiajagcy dostep osobom postronnym oraz zapewniajgcy odpowiednie warunki
bezpieczenstwa.

Przygotowania dokumentdw zwigzanych z podjeciem obowigzkéw przez kierownika budowy.
Pokrycia kosztow przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie
wykonywania robdt sieci uzbrojenia, urzadzen nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia
kosztow nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny by¢ wykonane w porozumieniu z
wtascicielem lub zarzadcg przektadanych lub naprawianych obiektéw a uzyte materiaty
powinny mie¢ parametry nie gorsze niz te, ktére byly wczesniej uzyte.

Zabezpieczenia wykopdéw przed naporem wdéd gruntowych, opracowania ewentualnych
niezbednych dla prawidtowego wykonania prac projektdw warsztatowych. W razie potrzeby,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie
wody z wykopu do ciekdw wodnych lub sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zapewni staty
monitoring wptywu odprowadzenia wody na wykop i okoliczng zabudowe. Wielkos$¢ poboru
wody oraz czas odwodnienia nalezy mierzy¢ i rejestrowaé w sposob trwaty.

Prowadzenia robdt w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow oséb trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnosci cywilnej za powstate szkody.

Oznakowania obiektu budowlanego, w tym m.in. trwatego oznakowania poziomego i
pionowego parkingdw i drég dojazdowych oraz wykonania systemu oznaczen. Wykonawca
wykona trwate graficzne oznaczenia wszystkich pomieszczenn w obiekcie (numer, nazwa
pomieszczenia, graficzne oznaczenie toalet, numeracja kondygnacji itp.). Projekt oznaczenia
oraz wzory elementow oznaczenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.
Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, ktérg stanowia dokumenty okreslone
w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
inspekcji pracy, ochrony srodowiska i innym, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ustawa.

Umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentow.
Wstrzymania robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wtasciwych organdéw, Nadzoru
Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiajgcego.

Urzadzenia placu budowy z niezbednym zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po
zakonczeniu robodt, z uwzglednieniem etapowania prac. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie
zapewnia terenu pod zaplecze budowy.

Zapewnienia catodobowej ochrony terenu budowy. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oddzieli¢
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od pozostatych, czynnych budynkéw i terendw oswiatowych w celu zapewnienia ich
bezpiecznego uzytkowania, w tym przez dzieci.

Pokrycia kosztow urzadzenia i utrzymania placu budowy.

Opracowania projektéw organizacji ruchu na czas wykonywania robdt w pasie drogowym,
wykonania robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz
przywrdceniem statej organizacji ruchu, pokrycia kosztow zajecia pasa drogowego — jesli sg
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcej zieleni, instalacji, urzadzen, drég, itp.
Rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji.
Szkolenia pracownikdw Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen i instalacji

specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokotem ze szkolenia.
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej placu budowy.

Sktadowania i wywozu na swdj koszt wszystkich zbednych materiatéw i odpadéw oraz ich
utylizacji. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu.

Uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy, odtworzenie drég, chodnikéw, ogrodzen,
terendw zielonych itp.

Kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji.

Przedtozenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego kart
materiatowych urzadzen, sprzetu i materiatdw planowanych do wbudowania w obiekt.
Zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych.

Dokonania rozruchdéw technologicznych zainstalowanych przez niego urzadzen i sprzetéw
oraz trwajacej nieprzerwanie przez 48 godzin prdbnej eksploatacji catego obiektu przy
uruchomieniu wszystkich jego instalacji.

Przekazania deklaracji zgodnosci, atestow i certyfikatéw na wyroby wbudowane przed ich
wbudowaniem oraz pozostatych dokumentéw wymaganych prawem budowlanym. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci przedstawionych dokumentéw z faktycznie
zastosowanymi materiatami przez Nadzér Inwestorski lub Projektanta, majg oni prawo do
wstrzymania prac do czasu wyjasnienia lub usuniecia nieprawidtowosci. Wbudowanie
materiatdw bez akceptacji przedstawicieli Zamawiajgcego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z tym, ze roboty moga nie zostac przyjete i optacone.

Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu przed zgtoszeniem Przedmiotu Umowy do
odbioru konncowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz
z oswiadczeniem kierownika budowy i kierownikéw robét, wszystkich deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw, atestow, instrukcji obstugi i eksploatacji, gwarancji urzadzen, Swiadectw
charakterystyki energetycznej budynku, protokotéw badan i pomiaréw (w tym protokét
badania wody, instalacji elektrycznej), inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Dokumentacja powinna by¢ przekazana w formie wydruku (2 egzemplarze) i w wersji
elektronicznej w formie zeskanowanych wydrukéw na nosniku pamieci USB (2 egzemplarze,
pliki w formacie .pdf.

Pisemnego zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru przez PSP, PIP oraz PINB,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.
Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamodwienia przez okres nie krotszy niz
od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Na
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kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng i optaconag
polise ubezpieczeniowg Ilub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowacé peten zakres od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz wobec powierzonego mienia oséb trzecich
(ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy — polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na
taczng sume ubezpieczenia obejmujgcg ww. odpowiedzialnos¢ Wykonawcy réwng co
najmniej wartosci Umowy. W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kopie polisy OC najpdzniej w dniu zawarcia Umowy. Jezeli w dniu podpisania Umowy
Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu zgdanej polisy lub dokumentéw
ubezpieczeniowych albo gdy jej tresé¢ nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skfadek
ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy. Zmiany warunkow
ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za pisemng zgodg Zamawiajgcego lub jako ogdlne
zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowg, z ktdérg zostata zawarta umowa
ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny przestrzegaé warunkéw polis
ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytutu ubezpieczenia, bedg réwnolegle Wykonawca i
Zamawiajgcy. Jezeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie bedg pozostawaé
W mocy przez wymagany okres, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot
naleznych Wykonawcy. Kazda wyptata odszkodowania pomniejszajgca wysokos¢ limitu lub/i
kwoty ubezpieczenia bedzie skutkowac, powstaniem po stronie Wykonawcy:

a) obowigzku przywrécenia pierwotnej wysokosci limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w
terminie 28 dni od dnia dokonania wypfaty;

b) obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
wymogoéw, o ktérych mowa w pkt a), niezwtocznie po uzyskaniu tych dokumentow przez
Wykonawce.

Przestrzegania przepisow ppoz., bhp i innych przepiséw prawa zwigzanych z realizacja
inwestycji budowlane;.

Powiadamiania Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego o kazdej nieprzewidzianej
wczesniej okolicznosci majacej lub mogacej mie¢ wptyw na prawidtowg i terminowg
realizacje inwestycji, niezwtocznie po zaistnieniu takiej okolicznosci.

Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezgco tadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpadow.
Biezgcego utrzymywania w czysto$ci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakonczeniu robdét uporzadkowania na swoéj koszt terenu budowy. Prace najbardziej
hatasliwe lub w inny sposéb uciagzliwe dla otoczenia powinny by¢ wykonywane od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drég w sgsiedztwie budowy w stanie
technicznym nie gorszym niz w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia drég
spowodowane pracg sprzetu budowlanego obstugujgcego budowe oraz samochoddw
dostarczajgcych materiaty i sprzet na potrzeby budowy, muszg by¢ na biezgco naprawiane.
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Niewywigzywanie sie z tego obowigzku przez Wykonawce, pomimo dwukrotnego pisemnego
upomnienia, upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia napraw innej firmie i obcigzenia
Wykonawcy kosztami prac.

Wykonania, opracowania i wdrozenia:

a) projektéw statej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdow na teren
inwestycji oraz — o ile to konieczne — przytaczy do budynku oraz biezgcego ich
uzgadniania i zatwierdzania w stosownych instytucjach i organach witadzy
administracyjnej,

b) planéw BIOZ,

c) aktualizacji uzgodnien technicznych z dostawcami mediéw, ktérych waznos¢ uptyneta po
dacie ztozenia wniosku Inwestora o pozwolenie na budowe.

Uzyskania pozwolen ktére s3 wymagane w zwigzku z tymczasowym zaktéceniem ruchu
drogowego.

Archiwizacji wizualnej postepdéw wykonywanych robét budowlanych poprzez sporzadzanie
dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach prac budowalnych, ktérg udostepniac
bedzie Zamawiajgcemu co najmniej raz w miesigcu. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje zdjeciowg w formacie .jpg po zakonczeniu realizacji Umowy na
nosniku pamieci USB. Kazde zdjecie powinno by¢ opatrzone datg wykonania.

Sktadania Zamawiajgcemu Miesiecznych Raportdw o postepie robét i stanie zatrudnienia na
budowie, wraz z informacjg o zaangazowanych Podwykonawcach. Raporty o postepie robét
winny by¢ sktadane w dwodch egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w wersji
elektronicznej na nosniku pamieci USB.

Ochrony srodowiska na terenie robdt i w bezposrednim otoczeniu. Podczas robét nalezy
ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej, zgodnie ze sztukg
ogrodnicza i pod nadzorem oséb o odpowiednich, udokumentowanych kwalifikacjach w
zakresie ogrodnictwa.

Uporzadkowania catego terenu zajetego na prowadzenie robdt zwigzanych z robotami
budowlanymi — odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i powierzchni biologicznie czynnych.

Przekazania Zamawiajagcemu po oddaniu obiektu do uzytkowania wszystkich kluczy do
pomieszczen z ich oznaczeniem.

Usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej
gwarancji jakosci.

Opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urzadzen, przekazania
ich uzytkownikéw oraz sporzadzenia zbiorczego zestawienia wyposazenia obiektu.

Realizacji wyposazenia obiektu w meble, sprzet i wyposazenie wolnostojgce i wbudowane.
Przed rozpoczeciem wyposazania obiektu, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji probki przyktadowych elementédw wyposazenia celem ostatecznej akceptacji
zaproponowanych rozwigzan technicznych, materiatowych i kolorystycznych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku
i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek zgtosic¢ rozbieznosé Inwestorowi, ktory
w ciggu 7 dni od zgtoszenia wskaze Wykonawcy wersje wigzaca.

Sporzadzenia i przedtozenia nie pdziniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu
szczegdtowego (opisujgcego wszystkie parametry cenotwércze, tj. Robocizne, Materiaty,
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Sprzet, Koszty posrednie, Koszt zakupu materiatéw, Zysk). Kosztorys postuzy do rozliczen w
przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robdt zamiennych, zmiany technologii,
zaniechania robot oraz odstgpienia stron od umowy, na zasadach okreslonych w § 14 ust. 2
pkt 14 lit. a Umowy.

7. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 6 ma jedynie charakter przyktadowy i nie
wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takie nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania catego Przedmiotu
Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkdéw wynikajgcych wprost przepiséw prawa.

8. Do momentu koricowego odbioru robét protokotem bezusterkowego odbioru koricowego robét,
ryzyko utraty lub pogorszenia sie stanu robdt ponosi Wykonawca.

§6

Obowiagzki Zamawiajacego

1. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego, do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji.

2. Udziat w przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy nie wskazuje terenu pod
zaplecze budowy.

3. Odbidr koricowy Przedmiotu Umowy.

4. Terminowe regulowanie naleznosci wynikajagcych ze sprawdzonych, prawidtowo wystawionych
i dostarczonych przez Wykonawce faktur.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
placu budowy w trakcie realizacji Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji Umowy — po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy —
wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy, na ktérej bedzie wykonywany Przedmiot Umowy, w celu
zrealizowania prac lub robét budowlanych, ktére nie wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy.

§7

Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 Umowy,

wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi brutto .........ceeeeevcenne. (stownie: wovverseesensnesesnnnnns ), w
tym warto$é Netto .....cececeeecescennes (stownie: wivivrreriernserienens ), stawka podatku VAT 23%, wartos¢
podatku VAT ....ccevveerceecnennnes (stownie: acecrccrrcerceerennnnen ), zgodnie z wybrang w trybie podstawowym
ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu
Umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
i kosztorysu ofertowego. Cena ryczattowa zawiera rowniez m.in. koszty: wszelkich badan i pomiaréw
koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, koszty dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszacych, niezbednych
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z punktu widzenia celu, ktéremu Przedmiot Umowy ma stuzyé w zakresie objetym Umowag, jak
rowniez uznane przez Wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy:

4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegélnosci:

1) roboty okreslone projektem budowlanym oraz przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

2) koszty wykonania projektéw warsztatowych, niezbednych do prawidtowe] realizacji
inwestycji,

3) roboty nie objete powyzszg dokumentacjg, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
z uwagi na zastosowane technologie, normy przepisy techniczne itp.

4) koszt sporzadzenia planu BIOZ,

5) koszty robot przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza, oznakowania budowy),

6) koszty uzgodnien, odbioréw, wigczen i wytgczen sieci w celu wykonania robét budowlanych,

7) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza,

8) koszty niezbednych pomiaréw i badan, rozruchéw, koszty zwigzane z zajeciem chodnika,
pasa drogowego i innych terendw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu
w czasie realizacji robot,

9) koszty niezbednych do realizacji robét badan laboratoryjnych, nosnosci podtoza,
przydatnosci gruntéw, stopnia zageszczenia, wytrzymatosci gruntéw, podbudowy itp.,

10) koszty nadzoru nad urzadzeniami, sieciami podziemnymi poszczegdinych uzytkownikow
podczas prowadzenia robét budowlanych oraz optfaty zwigzane z odbiorami technicznymi i
ewentualnymi uzgodnieniami,

11) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierownikow
robot,

12) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, w tym odtworzenia
zniszczonych istniejgcych urzadzen, nawierzchni, konstrukcji, zieleni,

13) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majgtkowych budowy, w tym koszty ochrony placu
budowy,

14) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

15) nalezny podatek VAT, koszty sporzadzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,

16) wszystkie inne nie wymienione powyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlana.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpujace informacje o
warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktdrej majg by¢ wykonane roboty oraz
os$wiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu robot, warunkdw i
czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej
kalkulacji wynagrodzenia.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych btedow,
sprzecznosci lub brakéw, ktére mogg wptynac na nalezyte wykonanie zadania. Wykonawca wyklucza
mozliwo$é powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako
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podstawy roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
. Nieuwzglednienie przez Wykonawce robdt, ktére mozina bylo przewidzie¢, obcigza wytacznie
Wykonawce, ktéry nie moze z tytutu ewentualnego zwiekszenia ilosci robét rosci¢ sobie zadnych
pretensji do Zamawiajgcego i zgdac zwiekszenia wynagrodzenia.
. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
robét, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych btedéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci btedéw
rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktéregokolwiek elementu robét, bedgcego w dokumentac;ji lub
tez brakujgcego w dokumentacji, ale niezbednego do prawidtowego i zgodnego z wiedzg budowlang
oraz niniejsza Umowg wykonania robét.
. Zamawiajacy okresla minimalng warto$¢ swiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 80%
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokosci
5 % wynagrodzenia okreslonego W § 7 ust. 1, tj. ceeenrnesnsresensenns (stownie: wueeeeecrrrerceerennnnen ) w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a takze do pokrycia kosztdw roszczen z tytutu
gwarangji i rekojmi.

. Po bezusterkowym odbiorze robdt i przekazaniu ich Zamawiajagcemu zostanie zwolnione
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowigce 70% wartosci zabezpieczenia
w terminie 30 dni, a pozostate 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarangji i rekojmi oraz usunieciu wszystkich stwierdzonych wad podczas koncowego odbioru
gwarancyjnego, o ktéorym mowa w § 10 ust. 3.

. Termin wygasniecia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczac ciggtos¢ zabezpieczenia réwniez
w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie moga w zaden
sposéb ograniczaé¢ mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

§9

Fakturowanie i rozliczenie

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami VAT, wystawianymi na
Zamawiajgcego adres jak w komparycji Umowy.

. Podstawg do wystawienia i zaptacenia faktur przejsciowych jest protokdt odbioru czesciowego
okreslajacy procentowe zaawansowanie wykonania elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego. Wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wystawi
fakture koricowq stanowigcg minimum 20%, ale nie wiecej niz 50% wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy po uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
catosci Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz realizacji catego zakresu prac
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9.

okreslonego w niniejszej Umowie potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru koicowego
robot.

. Strony ustalajg, ze okresy rozliczeniowe za roboty bedgce przedmiotem odbioru czesciowego

realizowane bedg w systemie kwartalnym kalendarzowym, z zastrzezeniem, ze ostatnia w danym
roku faktura z 14-dniowym terminem pfatnosci powinna by¢ prawidtowo ztozona Zamawiajgcemu
nie pdézniej niz do dnia 15 grudnia danego roku.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt, po usunieciu wszystkich wad i usterek,
rozliczeniu z uwzglednieniem robdt wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 14.

Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy bedg ptatne na konto wskazane przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i Podwykonawcédw lub innym dowodem
potwierdzajgcym zaptfate naleznego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. Wymagane do
faktury sg oryginaty oswiadczen oraz zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw za
zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac.

. Zapfata wynagrodzenia nastgpi po ztozeniu oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw lub innego

dowodu, o ktédrym mowa w ust. 5. Brak dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia skutkowad
bedzie wstrzymaniem zaptaty czesci wynagrodzenia w wysokosci rownej sumie wynikajgcej
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Za date zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury uwaza sie dzied wydania przez Zamawiajgcego

polecenia obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Dostarczone Zamawiajgcemu faktury bez protokotu odbioru Iub os$wiadczen Wykonawcy

i Podwykonawcdéw oraz faktury wystawione niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nie opisane
przez Nadzér Inwestorski Inwestorskiego nie beds uznane przez Zamawiajacego za podstawe
ptatnosci do czasu usuniecia wszystkich btedow i dokonania uzupetnien w drodze faktur
korygujacych. Wszelkie konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg
wytacznie Wykonawce i nie mogg by¢ powodem jakichkolwiek roszczen.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawecy przystuguja odsetki za opdznienie.

10.Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony oswiadczajg, co nastepuje:

1.

2.

1) Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT)
zarejestrowanym W .ceccceencseeninenn , NIP:  rercneesnnnnene i jest upowazniony do
wystawiania faktur VAT.

§ 10
Odbiory

Odbiér robdt zanikowych:
1) Wykonawca powiadamiaé¢ bedzie Nadzdr Inwestorski o gotowosci do odbioru robdt
zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomosci elektronicznej.
2) Nadzér Inwestorski dokona odbioru robét zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty
przyjecia zawiadomienia, potwierdzajgc wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koricowy:
1) Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych roboét
do odbioru koncowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie  dokumenty niezbedne do
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rozpoczecia odbioru koricowego robét, tj.:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiaty
(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy),

b) Wykonawca przygotuje, przedstawi Zamawiajgcemu do podpisu oraz ztozy
w odpowiedniej instytucji w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie dokumenty i materiaty,

c) dziennik budowy,

d) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,

e) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zgodnosci wykonania robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

g) protokoty badan i sprawdzen,

h) pisemng gwarancje na Przedmiot Umowy,

i) inne wymagane do prawidtowego wykonania zaméwienia dokumenty i materiaty.

2) Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych
robot do odbioru koricowego lub jego brak powiadamiajgc o tym Wykonawce pismem
wskazujgc podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

3) W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajgcy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

5) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzagdzony protokét odbioru zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

7) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca przekaze Przedmiot Umowy Zamawiajgcemu, po zakonczeniu odbioru koncowego
i usunieciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

3. Koncowe odbiory gwarancyjne:

1) Zamawiajgcy wyznaczy terminy ostatecznych korncowych odbiorow gwarancyjnych roboét
w terminie do 2 miesiecy przed uptywem okreséw gwarancyjnych, ustalonych w protokotach
bezusterkowego odbioru koicowego robot, zgodnie z § 11 ust. 7 i 8.

2) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioréw bedg sporzadzone protokoty zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad stwierdzonych podczas koricowych odbioréw gwarancyjnych.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
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4) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

5) Podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8,
jest potwierdzenie usuniecia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we
wszystkich protokotfach odbioru gwarancyjnego.

§11
Rekojmia i gwarancja za wady

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosc
wykonanego Przedmiotu Umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w Umowie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych Przedmiotu Umowy
istniejgcych w czasie dokonywania odbioru czynnosci oraz wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie rekojmi zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, Nadzér Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem ,zgdac usuniecia wad a w razie nieusuniecia obnizy¢ wynagrodzenie
za ten odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego
wykonania Przedmiotu Umowy zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

O wykryciu wady Zamawiajgcy lub Nadzér Inwestorski obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu
jej stwierdzenie Nadzdr Inwestorski lub Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin, chyba, ze strony umdwig sie inacze;j.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci na okres .....ccccecceeceeenens miesiecy od daty podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji zobowigzany jest
przeprowadzac niezbedne serwisy oraz przeglagdy zamontowanych urzadzen oraz systeméw — wraz z
wymiang elementéw eksploatacyjnych — w celu zapewnienia ich prawidtowego funkcjonowania oraz
utrzymania udzielonych gwarancji.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na roboty zwigzane z zielenig, w tym
wykonane nasadzenia na okres 24 miesiecy od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca powinien pielegnowacd zielenn, w tym m.in.
podlewac, przycinac i nawozidé.

. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem dokonania przez Zamawiajgcego i Nadzor
Inwestorski bezusterkowego odbioru koricowego robot.
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10.Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu dla danego elementu robdt o czas
pomiedzy datg zgtoszenia wady, a datg jej usuniecia, o ile wskutek wady Zamawiajgcy nie mégt
korzystaé z Przedmiotu Umowy objetego rekojmig i gwarancja.

11.Wykonawca z tytutu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie ujawnionych wad w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego i Nadzér
Inwestorski.

12. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady po terminie
okreslonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 i 8 Umowy, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed
uptywem ktéregokolwiek okreslonego w nich terminu.

13. W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia okreslone w § 12.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuniecia na koszt Wykonawcy
z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi. W tym przypadku petng naleznos$é za
wykonane roboty Zamawiajgcy potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 8 Umowy.

§12
Kary umowne i odstgpienie od Umowy

1. Wykonawca ptaci kary umowne:
1) z tytutu nieterminowej realizacji robét 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki wzgledem ktéregokolwiek z termindw okreslonych w § 2,
2) z tytutu zwitoki w usuwaniu wad 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rekojmi i gwarancji,
3) za spowodowane przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,05%, za kazdy dzien przerwy,
4) kary wynikajace z zapiséw w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy,
5) kary wynikajgce z zapisoéw w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy,
6) taczny limit kar umownych okreslonych Umowa nie przekroczy 30% wartosci brutto
Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1.
2. Zamawiajacy ma prawo do zaangazowania innych wykonawcow na koszt Wykonawcy lub odstgpié¢ od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiajacego
i wyznaczenia dodatkowego, nie krétszego niz 7 dni terminu na zwiekszenie potencjatu i tempa robdt
dla nadrobienia ewentualnych opdznien wskazujgcych na niedotrzymanie terminédw umownych, nie
podejmie dziatan zaradczych.
3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym réwniez w przypadku:
1) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét w terminie 10 dni od terminu rozpoczecia
wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,
2) wykonania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonanie ich
naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego,
3) wykonywania robdt niezgodnie z Umowa lub dokumentacjg projektowa bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i nie przystgpienie do wtasciwego wykonywania robot w ciggu 7 dni
od daty powiadomienia,
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4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robdt na okres dtuzszy niz 7 dni,

5) w razie ogtoszenia likwidacji Wykonawcy,

6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

1) zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z uwzgledniajgce postanowienia ust. 1 w wysokosci 20%
wartosci okredlonej w § 7 ust. 1 Umowy,

2) sporzadzi na witasny koszt protokét inwentaryzacji robot w toku na dzien zakoniczenia Umowy
oraz zabezpieczy réwniez na swoj koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony.

. Strony ustalajg, ze zaptata kwot wynikajgcych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata przez

potracenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, z zastrzezeniem warunkéw wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

. Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wysokos¢ kwot uzyskanych kar umownych Zamawiajgcy zastrzega

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar

umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegélnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej Umowie.

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez okres
14 dni.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

9. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10.Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie naliczane bedg od catkowitego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

§13
Zatrudnianie pracownikow

Wykonawca przyjmujagc do realizacji czynnosci okreslone w Przedmiocie Umowy zobowigzuje sie do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdin zm.), tj.
roboty: ziemne, ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, wykonczeniowe,
dekarskie, montazowe, drogowe oraz zwigzane z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi
i teletechnicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP
udokumentowac zatrudnienie osdb, o ktdrych mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez
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Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Kopia ww. umowy/umow o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposob pozwalajgcy na ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia o0séb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci, takze poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne_i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek), t;j.
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy bedzie trwa¢ w catym
okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby
w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z zatrudniong osoba.
W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamdwienia oséb wymaganych przez Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 3000,00 zt za kazdg osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace za dany miesigc.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§14
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem § 3 ust. 2, 4 i 5, oraz zmian danych adresowych, ktére wymagajg
zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe upowazniong.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art.
455 PZP, a ponadto w nastepujacych okolicznosciach:
1) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
whiosek Zamawiajgcego (lub Wykonawcy),
2) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)
14)

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

z powodu wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,

z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez doswiadczonego Wykonawce robdt,

z powodu niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez Nadzdér
Inwestorski,

z powodu wystgpienia niebezpieczeAstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

z powodu wystgpienia sity wyzszej powodujgcej powstanie zdarzenia losowego, ktérego nie
mozna byto przewidzieé, a ktdre zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek
ktorego powstata szkoda w znacznych rozmiarach,

przedfuzenia sie uzgodnien zewnetrznych przez podmioty do tego upowaznione,

wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez strony, ktérych nie moina byto wczesniej
przewidziec,

z powodu wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktére nie wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét
przez Nadzor Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

odstgpienia od czesci Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 9 Umowy,

wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,

zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a) robot dodatkowych — roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu
o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce w dacie podpisania umowy,

- w przypadku robdét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogow Naktaddéw
Rzeczowych oraz parametrow cenotwdrczych podanych w ofercie (robocizna,
koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatéw i sprzetu przyjete zostang
na podstawie Srednich notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych roboét.

b) robdt zamiennych i/lub zmiany technologii — roboty zamienne i/lub zmiana technologii
rozliczane bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce

str. 21z 29



i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce w dacie podpisania umowy,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych oraz parametrow cenotwdrczych podanych w ofercie (robocizna,
koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatéw i sprzetu przyjete zostang
na podstawie S$rednich notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét .

c) robdt zaniechanych — beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te bedg opracowane w
oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce w dacie podpisania umowy.

d) odstgpienia od czesci umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje, iz wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 7 ust. 1, moze ulec
zmianie, z zastrzezeniem postanowien ust. 4-7 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

e) zmiany cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamodwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

- minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub
kosztow wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej,

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materiatdw lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat
sporzgdzony kosztorys,

- maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to
tacznie 10% w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 Umowy,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
4. W przypadku zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 3 skutkujgcych zmiang wysokosci
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania
przepisdw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze wystgpic¢ do drugiej
strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

. Podstawg do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie przedstawiona
kazdorazowo Zamawiajgcemu kalkulacja kosztéw Wykonawcy, potwierdzajgca wptyw wejscia w zycie
przepisOw oraz zmiany cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia
wptywajgcych na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ dokumentacje potwierdzajgcg poprawno$é dokonanej kalkulacji wraz z dowodami
uzasadniajgcymi zmiane wynagrodzenia.

. Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci
oraz poprawnosci obliczeA dokonanych przez Wykonawce w zakresie Zzadanej zmiany
wynagrodzenia, a takze oceny mozliwosci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w ramach
srodkdéw posiadanych w planie finansowym Zamawiajgcego, zatwierdzonym na dany rok.

. Kwota okreslona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu
Cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty zwigzane 1z realizacja Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ust. 3 oraz przypadku odstgpienia od czesci umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. e, mogg by¢ wprowadzane na koniec okresdéw, o ktédrych mowa
w § 9 ust. 3, na podstawie zestawienia cen materiatédw i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
zawartych w kosztorysie ofertowym oraz wskaznika zmiany cen materiatéw lub kosztéw ogtoszonego
w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca,
w ktdrym zostat sporzadzony kosztorys ofertowy. Zmiana wynagrodzenia moze polegac zaréwno na
jego wzroscie jak i obnizeniu, z zastrzezeniem zachowania minimalnej wartosci Swiadczenia stron
zgodnie z § 7 ust. 9 Umowy.

§ 15
Oprogramowanie

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo korzystania z Oprogramowania
i Dokumentacji Oprogramowania (zwane dalej Licencjg lub Licencjami), w tym w szczegdélnosci
poprzez zawarcie wszelkich niezbednych dla powyiszego uméw i zapewnienia ich trwania,
uprawniajgce Zamawiajgcego do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania na
zasadach okreslonych ponizej. W przypadku, w ktérym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie
bytoby mozliwe nabycie przez Wykonawce Licencji na rzecz Zamawiajgcego, Wykonawca nabedzie
Licencje na swojg rzecz i nastepnie przeniesie j3 na rzecz Zamawiajgcego wraz z pisemng zgoda
licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej , Licencjodawcy”)
na cesje oraz o$wiadczenie Licencjodawcy, ze nie byto mozliwosci udzielenia Licencji bezposrednio na
rzecz Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapewni, ze Oprogramowanie bedzie posiadato kody i numery identyfikacyjne
Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licenciji.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie bedg
istniaty) oraz nosniki, na ktérych zapisane bedzie Oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami,
w szczegblnosci kluczami sprzetowymi, niezbednymi do korzystania z Oprogramowania oraz
niezbedng i kompletng Dokumentacje Oprogramowania.

4. Wykonawca zapewni nabycie przez Zamawiajacego prawa wiasnosci do przekazanych
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Zamawiajgcemu nosnikow i Dokumentacji Oprogramowania, co powinno nastgpi¢ na mocy Umowy
zmomentem ich wydania Zamawiajgcemu bez koniecznosci podpisywania dodatkowych
dokumentdéw lub dokonywania innych czynnosci.

5. Wykonawca zorganizuje i przeszkoli personel Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
Oprogramowania.

§16
Zastrzezenie dotyczace odstgpienia od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§17
Warunki szczegétowe

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zawinione przez niego szkody osobiste
i majatkowe wobec oséb trzecich, ktdre mogg powstac¢ w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§18
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Gminy Rytro

Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych
do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktdre chronig prawa oséb, ktdrych dane
dotyczg,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

c. dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po
jego ustaniu.
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4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkdéw okreslonych
w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia, ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

13. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okres$lonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisdw prawa lub Umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§30

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie w szczegdlnosci: przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustaw: prawo budowlane i prawo zaméwien publicznych.
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§19
Postanowienia konncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy, ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Prawa budowlanego Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji tresci niniejszej Umowy, w przypadku nie osiggniecia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji, poddawane bedg rozpoznaniu przez Sad witasciwy
dla siedziby dla Zamawiajacego.

. Zmiana tresci Umowy, pod rygorem niewaznosci, moze nastgpic za zgodg stron w formie pisemnej w
postaci aneksu.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig
(art. 509 k.c.).

. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przela¢ praw i obowigzkédw w czesci lub w catosci
osobie trzecie;j.

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci podmiot i
przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
ktdra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.

. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 6 zawartych w
niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko, a w
przypadku dziatalnosci gospodarczej rowniez w zakresie firmy.

. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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