Zatgcznik nr 3 do umowy - tabela wartosciowania czesci robot

,Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il

przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie”

Element

Udziat procentowy
do okreslenia
Zaawansowania robot

Roboty projektowe

1 wykonanie dokumentacji projektowej 2,0%
roboty budowlane
2 |wykonanie dodatkowego zasilania zbiornikdw retencyjnych, 5,0%
3 wymiana zastawki w komorze rozdziatu (pieciokatna) — 1.0%
kierujgcej $cieki na cigg sitopiaskownika, !
4 [studnia S1 (istniejgca na ciggu przed sitopiaskownikiem), 1,0%
5 |wymiana rury PVC w istniejgcym sitopiaskowniku, 8,0%
6 |modernizacja sitopiaskownika, 5,5%
7 |budowa komory zbiorczej wraz z zastawkami 4,0%
8 |przebudowa sieci miedzyobiektowych, 4,0%
9 |dostawa kompaktora skratek 3,0%
10 |zabudowa kompaktora skratek przy kracie schodkowej, 1,0%
11 |wykonanie wiaty nad kompaktorem skratek, 1,0%
12 |dostawa piaskowinka 14,0%
13 |wykonanie nowego piaskownika, 7,5%
14 |dostawa ptuczki piasku 7,5%
15 |montaz ptuczki piasku, 1,0%
16 |wykonanie wiaty nad kontenerami piasku i skratek, 1,0%
17 |dostawa pompy nr 1 5,0%
18 |dostawa pompy nr 2 5,0%
19 |dostawa pompy nr 3 6,0%
20 |wykonanie modernizacji instalacji wewnetrznej pompowni, 7,5%
21 |uzbrojenie pompowni rezerwowej, 1,0%
22 |uzbrojenie istniejgcego transformatora, 1,0%
utozenie okablowania zasilajgcego i sterujgcego, wykonanie
23 |szaf zasilajgcych i sterowniczych, wpiecie urzadzen do 4,5%
istniejgcego oprogramowania scada,
24 |rozbudowa sieci wodociggowej, 1,0%
55 zagospodarowanie i zabezpieczenie skarp, poprzez utozenie 1.0%
siatki zabezpieczajgcej, zahumusowanie i posianie trawy ’
26 zakup wozu asenizacyjnego, jednoosiowego do czyszczenia 1,5%

zbiornikow,




