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UMOWANr .............. IWIN/2021
na roboty budowlane
polegajace na renowacji metodg bezwykopowa kanalizacji deszczowej w Al. 11-ego Listopada — Kontrakt X realizowanej
w ramach zadania inwestycyjnego ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wikp. -
Etap I

Sporzadzona W dniu ...........eveeeviviirennn. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Agnieszke Surmacz — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

a
dziatajagcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod Nazwa .......eeeess. zsiedzibg W .......ccoovvnnnee.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza Zamawiajacego - Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta, udzielajacego
zamowienia, ktorego realizacja nastepuje na podstawie niniejszej umowy

2. Wykonawca - oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3.  Kontrakt/'umowa - 0znacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajacego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robodt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem
koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze
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Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru kofncowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletno$ci
dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koricowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protokét odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowac¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$¢
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzdr Inwestorski. Wykonawca Robét przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oSwiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub
w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
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Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu. Wytaczenie, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnos$ci realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robdt,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowag czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdéw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczeg6lno$ci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.
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6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjaciji na
podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod Nr ........
zdnia ...ooooeeeeeeie r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Renowacja metodg bezwykopowa kanalizacji deszczowej w Al. 11-ego Listopada”. Zadanie
obejmuje prace remontowe polegajgce na wykonaniu bezwykopowej renowacji czynnej technologicznie
sieci kanalizacyjnej w Gorzowie WIkp. metodg slipliningu. Dtugo$¢ sieci kanalizacyjnej do renowacji: ok.
581 mb, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq staranno$cia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.
Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

3.2. Projekt remontu;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementdéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazaC oraz odczytywa¢ i interpretowaC jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejno$ci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie wyjasniajace
I uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
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Strony zobowigzujg sie wspdtdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamdwienia.

Zadanie jest dofinansowane ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Priorytet: Il Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Dziatanie: 2.1 Adaptacja do zmian
klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwigkszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegdinosci
katastrofy naturalne oraz monitoring Srodowiska. Tytut projektu ,Zagospodarowanie wéd opadowych na
terenie Miasta Gorzowa Wikp.- Etap I”, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0006/17-00 z dnia
28.08.2017r.,

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy W terminie ......ooccveeeenninnnnnneennnnsnnneennn
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwaranciji ustala si¢ na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek
0 zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych warto$ci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajagcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoSci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym

5
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zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

— O 00 N O O
OoO— "=

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6
opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

opracowania, zatwierdzenia i wykonania projekiu tymczasowej organizacji ruchu, a takze
wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robdt w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajagcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczego6lnymi —
niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoinych niezbednych do wiasciwego
I kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli  jakosci materiatow
i robdt oraz badan i pomiarébw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,
informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robdt lub mogacych wptynaé
na jako$¢ robét,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
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20) Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robét,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate;

na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych, a

spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kofncowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu  przez  Wykonawce lub inne  podmioty, za ktére  ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét w formie Wnioskdw o
zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac
materiatdw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0soéb funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegoInosci upadku z wysoko$ci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogoine robot.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdInosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody
I energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przej$¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robdt lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakorczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczerstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaC zaktdcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
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do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robdt budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikbw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajeC.

Prowadzenia rob6t w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robdt.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzér
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)
3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podziatem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robdt i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robot.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesSciowego robot w zakresie i ilosci okrelonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na witasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.
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Gotowos¢ do odbiorow robét zanikajacych i czeSciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zgtosi  Zamawiajgcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie/
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania, w przypadku gdy jest ono konieczne.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

10)

1)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac¢ i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét w zakresie okre$lonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
I koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlnych elementow rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
kanatu, Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkdw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacji
Odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugq geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
| stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sq Whasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gdrnicze oraz ustawg o
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ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby
| postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organoéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji  Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejsza  umowa,  ktoérych  koniecznos¢  budowy  wynikta  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdt bedg musieli dziataC w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz _ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbidérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a)  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

c) inne materialy rozbidrkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatdbw gwarantujgcych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okre$lonych w Dokumentacii
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Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodno$ci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosc¢, zatgczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamiana materiatbw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejsze;
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacje robdt dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robo6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wpltywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
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Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robdt dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiang/wykonanie robot.

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robo6t bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac¢ go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii rob6t, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru korcowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robé6t o zakoriczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,
skompletowa¢ i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢é mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usunigcia wad.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia = Zamawiajacego

0 usunieciu wad, Zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzér

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢é wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).
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Odstgpienie  takie  traktuje  sie, jako  dokonane z  przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi€ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. \Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore beda wykonywac¢ nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde;

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktdre wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy ilub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikdw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umdéw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdq jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacii,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w pkt. 3 lit.
C) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno w
szczegbInosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowy 0 prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
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regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Zamawiajacy moze zadaC przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;.

7. Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreSlonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowq

Inspekcje Pracy.

15.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej.

1)  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktdéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybiert w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na Zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.
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1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcdw, w
szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia_do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy = Podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegbInosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji wykonania robot
objetych umowa ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,
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e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

W niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac

postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy ~ lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

s«

9) Zamawiajacy  zgtasza  pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy
0 podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan
okreSlonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegoino$ci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10)

1)

Do wszelkich projektow umow/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcyg stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkdw
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poS$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
0 podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamoéwienia
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publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czeS¢ przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty
dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wkasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejcia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdt przez Podwykonawcow, na ktdrych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet je$li w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezmg wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

§7

(wynagrodzenie i sposo6b ptatnosci)

Strony ustalajg faczne wstepne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: .....zt
brutto ( stownie: ............. zt brutto).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okre$lona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego robot na
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podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez

Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robét okreslonych

w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiaréw wskazanych

w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreSlonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego

porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania

umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za

powyzsze roboty na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czeSciowego odbioru robdt/koncowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakonczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdéw, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w wykazie, o ktbrym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci rob6t bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru kocowego robét,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych
robét ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tgcznie 85 %

wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
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tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong ptatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy pfatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie
podatkowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewdéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajagcy dokonuje  bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtoZeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosSc¢ takiej zapfaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
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27. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

28. Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ zawrze¢ na czas obowigzywania kontraktu umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00zt

2. Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ziotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w  tym w szczegblnosci kopie umowy
I polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku  niedokonania  przedtuzenia  ubezpieczenia,  przedtuzenia  niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do
postepowania opisanego w ust. 11 ponize;.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8.  Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenn wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu.

9.  Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.
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Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracgq swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokosci 3% ceny ofertowej brutto, o ktbrym mowa w § 7ust.1.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezpo$rednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysoko$ci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pdzniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego

odbioru robot,

b. z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy

22



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

* %

Fundusze : :
E Europejskie Unia Europejska

) . Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko

wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
Swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancjia bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegoinosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnos$ci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaC sporzadzone miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.
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c. tresci. ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajgq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po ztoZzeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkdw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajagcemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okre$lonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wptyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,
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Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezposredniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogbtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, je$li jego obecno$¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

W przypadku uptywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,
W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze;
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — r) przekroczyta kwote
10 % warto$ci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust. 1.

§ 11

(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedq kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5

pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien
Zwthoki,

b) za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

c) za zwitoke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw wynikajacych

z niniejszej umowy w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwtoki.
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W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kofAcowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za
kazdy dzier zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysoko$ci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzieh przerwy w wykonywaniu
rob6t ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 2.000,00zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

j) Za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce pie¢set zt 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych
00/100), za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysoko$ci 100,00zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w  chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe
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q) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2)  za odstapienie od catosSci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokoSci
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

3)  za odstgpienie od cze$ci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 5 %
wartosci robot pozostatych do wykonania,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajagcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5)  taczna wysoko$C kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia dane;
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu, kary zostang

naliczone przez Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia - termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej
zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznoSciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
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Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktore;

mowa W ust. 6 i przediozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamdwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérq zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegolno$ci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wylaczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego czesci robdt nie moze przekroczy¢ 10% facznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

2)  w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych rob6t budowlanych/dostaw/ustug lub
rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilo$ci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow.

3)  w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,
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wystapi konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majq charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to rob6t dla ktdrych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robdt z tego tytutu,

szczegolInie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory moglty zosta¢ zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdInosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkdw technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robot wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robét nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
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Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegodlnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowo$ci w jakosci, technologii robét, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci rob6t z tego tytutu;

6)  wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub podobnych majgcych wplyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

7)  wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu;

8)  wystgpienia problemdéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozZeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytutu,

9)  zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

10) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu,

13)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robo6t/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przedituzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkdw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okre$lone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
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budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujq osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Zze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktore mogq skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem Zze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze byC powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.
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§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie moglty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznoSci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie¢  lub  inne  niewypetnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatno$ci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie  swoich  zobowigzan  wynikajacych z Umowy stosujgc  $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia.

§ 14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku  Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

32



1.

* %

. ) Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze ; ;
E Europejskie Unia Europejska

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkdw objetych wierzytelnoScig bedaca przedmiotem czynnoci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ”, informujemy,
ze:

1)
2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibgq w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow WIkp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentaciji, ustalony
odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowag zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegajq rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
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3. Strony umowy zobowigzujq sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde
ze stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Warunkow Zamédwienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Ptatno$¢ Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie woéd
opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. — Etap I”, dziat 900 rozdziat 90001 paragraf 6057 i 6059
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