Przebudowa sieci wodociggowej i ogélnosptawnej w ul. Watowej
w Inowroctawiu

OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu na czas robdt zwigzanych z:
,Przebudowa sieci wodociggowej i ogélnosptawnej w ul. Watowej w Inowroctawiu”

I. Podstawa opracowania

1) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310 z pdzn. zm.);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 z pozn. zm.);

4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1047 z
pdéin. zm.);

5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 645 ze zm.);

6) Zlecenie od Inwestora;

7) Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

8) Inwentaryzacja oznakowania z dnia 26.01.2024 r.,

9) Uzupetniajgce pomiary i badania.

Il. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot zwigzanych z
przebudowg sieci wodociggowej i ogdlnosptawnej w ul. Watowej w Inowroctawiu.

Ill. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje dostosowanie istniejgcego oznakowania w celu zapewnienia
bezpieczenstwa w trakcie trwania robét wszystkim uzytkownikom ruchu.

Lokalizacje opracowania przedstawiono na planie orientacyjnym — Rys. 1.
IV. Opis stanu istniejacego

Obszar inwestycje obejmuje ulice Watowg od ul. Rzeznickiej do ul. Kasztelanskiej wraz ze
skrzyzowaniami. Ulice te znajdujg sie w centrum miasta. Sg to ulice jednokierunkowe.

Zasiegi stref robot przedstawiono na rysunkach nr 2-4.

Oznakowanie czasowe zostanie wprowadzone na ulicach: Watowej, RzeZnickiej,
Kasztelanskiej oraz Matej Rybnickiej.
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Podstawowa charakterystyka ul. Watowej (DG 151408C):
e  Kategoria drogi: gminna,
e  Klasa techniczna drogi: L,
e Szerokos¢ jezdni: 5,60 - 6,00 m,
e  Szerokos$é chodnikéw: zmienna od 1,00 m, do 2,00 m
Szerokos$¢ Sciezki rowerowej: brak
Konstrukcja nawierzchni jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa, kostka kamienna,
Natezenie ruchu pojazdéw — sklasyfikowano do kategorii ruchu KR1,
Natezenie ruchu pieszych — $rednie, ok. 100 osdb na godzine.

Podstawowa charakterystyka ul. Rzeznickiej (DG 151371C):
e  Kategoria drogi: gminna,
e  Klasa techniczna drogi: L,
e  Szerokosc jezdni: 5,60 m,
e  Szerokos$é chodnikéw: zmienna od 1,00 m, do 2,00 m
o Szerokos$¢ Sciezki rowerowej: brak
e  Konstrukcja nawierzchni jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa,
e Natezenie ruchu pojazddéw — sklasyfikowano do kategorii ruchu KR1,
e Natezenie ruchu pieszych — $rednie, ok. 100 osdb na godzine.

Podstawowa charakterystyka ul. Kasztelanskiej (DG 151284C):
e  Kategoria drogi: gminna,
e Klasa techniczna drogi: D,
e  Szerokos¢ jezdni: zmienna od 5,40 do 6,00 m,
e  Szerokos$é chodnikéw: zmienna od 1,00 m, do 4,50 m
o Szerokos¢ Sciezki rowerowej: brak
e  Konstrukcja nawierzchni jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa,
e  Natezenie ruchu pojazdéw — sklasyfikowano do kategorii ruchu KR1,
Natezenie ruchu pieszych — mate, ok. 50 oséb na godzine.

Podstawowa charakterystyka ul. Matej Rybnickiej (DG 151320C):
e  Kategoria drogi: gminna,
e  Klasa techniczna drogi: L,
e  Szerokos¢ jezdni: zmienna od 8,50 do 9,00 m,
e  Szerokos$é chodnikéw: zmienna od 1,00 m, do 3,00 m
e Szerokos¢ Sciezki rowerowej: brak
e Konstrukcja nawierzchni jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa,
e Natezenie ruchu pojazddéw — sklasyfikowano do kategorii ruchu KR1,
Natezenie ruchu pieszych — mate, ok. 50 oséb na godzine.

V. Zakres robét

Zakres robot zwigzanych przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji ogdlnosptawnej
obejmuje:

- rozebranie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

- wykonanie wykopdw,

- rozbidrka i utozenie wodociagu,
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- rozbidrka i utozenie kanalizacji ogélnosptawnej,
- wykonanie zasypek wodociggu/ kanalizacji ogdlnosptawnej,
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikdw.

V1. Opis rozwigzania oznakowania czasowej organizacji ruchu

Na podstawie zakresu robét, charakterystyki ruchu i oznakowania statej organizacji ruchu,
zaprojektowano prowadzenie robdt w trzech etapach.

Dopuszcza sie dowolng kolejnos¢ wykonywania prac.
Roboty odbywac sie bedg w zakresie zaznaczonym w czesci rysunkowe;j.

Rozwigzanie ETAPU |

Z uwagi na zakres robot, przewiduje sie zajecie czesci jezdni. Dodatkowo,
planuje sie tymczasowe zamkniecie miejsc postojowych na ul Watowej przy
skrzyzowaniu z ul. Rzeznickg oraz w ul. Rzeznickiej przy skrzyzowaniu z ul. Watowa.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa strefe robét nalezy wygrodzi¢ urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- tablica kierujgcg U-3d,

- zaporg drogowgq U-20b,

- zaporg drogowg U-20c,

- tablicami U-21b (co 3 m).

Projektuje sie rozwigzanie oznakowania poprzez ustawienie nastepujgcych
znakow:

- A-12b — ,,Zwezenie jezdni prawostronne”,

- A-14 - ,,Roboty na drodze”,

- B-25 — ,Zakaz wyprzedzania”,

- B-33 —,,Ograniczenie predkosci — 30 km/h”,

- B-36 — ,,Zakaz zatrzymywania sie”,

- D-18 — ,,Parking”,

-T-1-,40m”,

-T-3 — ,Koniec”,

- T-25a — ,,Poczatek zakazu”,

- T-25c — ,, Koniec zakazu”,

- T-30i — , Tabliczka wskazujgca sposob parkowania”.

Linie P-19 w ulicy Watowej i Rzeznickiej nalezy deaktywowaé poprzez
przekreslenie liniami szer. 12 cm w barwie z6tte;.

Sposdb oznakowania czasowej organizacji ruchu wraz z odlegtosciami, w
jakich nalezy umiesci¢ znaki przedstawiono na Rys. 2 (plan sytuacyjny z organizacjg
ruchu).
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Po zakonczeniu kazdego dnia roboczego oraz po zakornczeniu robét nalezy
przywrdcié oznakowanie do stanu odpowiadajgcego aktualnej sytuacji na drodze.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu: Po zakonczeniu prac, pas
drogowy nalezy doprowadzi¢ do porzadku oraz przywrdcic statg organizacje ruchu.

Rozwigzanie ETAPU Il

Z uwagi na zakres robét, przewiduje sie zamkniecie ul. Watowej na odcinku od
ul. Rzeznickiej do ul. Kasztelanskiej. Dodatkowo, planuje sie tymczasowe zamkniecie
miejsc postojowych w ul. Watowej przy skrzyzowaniu z ul. Rzeznicka.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa strefe robét nalezy wygrodzi¢ urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- tablica kierujgcg U-3d,

- zaporg drogowgq U-20b,

- zaporg drogowg U-20c.

Projektuje sie rozwigzanie oznakowania poprzez ustawienie nastepujgcych
znakéw:

- A-12b — ,,Zwezenie jezdni prawostronne”,

- A-12c —,,Zwezenie jezdni lewostronne”,

- A-14 - ,Roboty na drodze”,

- B-1 - ,Zakaz ruchu”,

- B-21 — ,Zakaz skretu w lewo”,

- B-25 — ,Zakaz wyprzedzania”,

- B-33 —,,Ograniczenie predkosci — 30 km/h”,

- B-36 — ,Zakaz zatrzymywania sie”,

- B-41 — ,Zakaz ruchu pieszych”,

- C-2 —,Nakaz jazdy w prawo za znakiem”,

- C-7 — ,Nakaz jazdy prosto lub w lewo”,

- D-4a —,,Droga bez przejazdu”,

- D-4b — ,,Droga bez przejazdu z prawej strony”,

- D-18 — ,Parking”,

- T-0 — Tabliczka o tresci ,,Przejscie drugg strong ulicy”,

-T-1-,40m”,

-T-1-,30m”,

- T-3—,Koniec”.

Projektuje sie rozwigzanie oznakowania poprzez wymalowanie nastepujacych
znakow poziomych:
- Linia P-4 —, Linia podwdjna ciggta”.

Linie P-13, P-19 i P-24 w ulicy Watowej i Kasztelaniskiej nalezy deaktywowac
poprzez przekreslenie liniami szer. 12 cm w barwie z6tte;j.
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Sposdb oznakowania czasowej organizacji ruchu wraz z odlegtosciami, w
jakich nalezy umiesci¢ znaki przedstawiono na Rys. 3 (plan sytuacyjny z organizacjg
ruchu).

Po zakonczeniu kazdego dnia roboczego oraz po zakornczeniu robét nalezy
przywrdcié oznakowanie do stanu odpowiadajgcego aktualnej sytuacji na drodze.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu: Po zakoniczeniu prac, pas
drogowy nalezy doprowadzié¢ do porzadku oraz przywrdcié statg organizacje ruchu.

Rozwigzanie ETAPU llI
Z uwagi na zakres robét, przewiduje sie zajecie czesci jezdni.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa strefe robét nalezy wygrodzi¢ urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- tablica kierujgcg U-3d,

- zaporg drogowgq U-20b,

- zaporg drogowg U-20c,

- tablicami U-21b (co 2 m).

Projektuje sie rozwigzanie oznakowania poprzez ustawienie nastepujgcych
znakéw:

- A-12b — ,,Zwezenie jezdni prawostronne”,

- A-12c —,,Zwezenie jezdni lewostronne”,

- A-14 - ,,Roboty na drodze”,

- B-25 — ,Zakaz wyprzedzania”,

- B-33 —,,Ograniczenie predkosci — 30 km/h”,

-T-1-,20m”.

Sposdb oznakowania czasowej organizacji ruchu wraz z odlegtosciami, w
jakich nalezy umiescic¢ znaki przedstawiono na Rys. 4 (plan sytuacyjny z organizacjg
ruchu).

Po zakonczeniu kazdego dnia roboczego oraz po zakonczeniu robét nalezy
przywrdécié oznakowanie do stanu odpowiadajgcego aktualnej sytuacji na drodze.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu: Po zakonczeniu prac, pas
drogowy nalezy doprowadzi¢ do porzgdku oraz przywrdcic statg organizacje ruchu.

VIl. Termin realizacji robot

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 06.05.2024 r.
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Termin zakonczenia robdt: do 31.12.2026 r.

Analiza skutkéw wprowadzenia oznakowania czasowego dla uczestnikéw ruchu

Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas robodt
poprzedzono analizg skutkow, jakie niesie dla uczestnikéw ruchu ich wprowadzenie.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu drogowego zastosowano odpowiednie
oznakowanie robédt, informujace o trwajgcych robotach drogowych izmianach organizacji
ruchu z tym zwigzanych.

Opis przewidywanych zagrozen zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu

Podczas prowadzonych robdét budowlanych mozliwe jest wystepowanie nizej wymienionych
zagrozen:

- potracenie/najechanie przez poruszajgce sie pojazdy,

- potracenie/najechanie przez maszyny drogowe wykonujgce prace,

- utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej.

Aby zapobiec wystgpieniu zagrozen prace wykonywacé bedg przeszkoleni pracownicy. Prace nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami BHP, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Uwagi korncowe

> Pojazdy prowadzgce roboty drogowe, ktére ze wzgledéw technicznych wykonywanych prac

muszg zajac na krotki okres czasu (np. w celu zatadunku badz roztadunku materiatow, itp.)
wiekszg powierzchnie niz wyznaczona na planach organizacji ruchu powinny by¢ pod
nadzorem osdéb uprawnionych do kierowania ruchem oraz wyposazone w ostrzegawczy
sygnat swietlny btyskowy barwy zéttej,

na stupkach pionowego czasowego oznakowania pionowego nalezy naklei¢ wyrdznik z folii
26ttej nieodblaskowej szerokosci 3 cm i dtugosci 50 cm,

do oznakowania zastosowad tarcze znakéw z folig odblaskowej 2 generacji, o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz w stanie istniejgcym,

znaki pionowe umiesci¢ na wysokosci minimum 2,2 m (obszar zabudowany),

w czasie robét nalezy kontrolowac stan techniczny i rozmieszczenie oznakowania pionowego
i urzadzen BRD,

przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodnié indywidualnie z uzytkownikami lub wtascicielami
utrudnienia w dojsciu i dojezdzie do przylegtych poses;ji,

znaki kolidujgce z oznakowaniem czasowej organizacji ruchu nalezy zastoni¢ na czas
prowadzenia robot,

po zakonczeniu robdt nalezy przywrdéci¢ oznakowanie do stanu istniejgcego.

Opracowat:
inz. Arkadiusz Wensierski



