Zalacznik nr 7 do SWZ - projekt umowy - cze$é I zaméwienia

AKTUALIZACJA

UMOWA nr 272.....2023

Zawarta w dniu ......... r. w Wijewie

pomiedzy: Gming Wijewo, z siedzibg przy ul. Parkowej 1, 64-150 Wijewo, NIP 697-21-55-561, REGON
411050706 reprezentowang przez: Wojta Gminy Wijewo — Mieczystawa Drozdzynskiego przy kontrasygnacie
Skarbnika /Zastgpcy Skarbnika Gminy Wijewo zwang dalej ,,Zamawiajacym”

...................................... NIP................eenvo..o., zwanym dalej ,,Wykonawcg”

rePreZentOWany M PrZeZ: .....cocvvvveverrsrereressnesnns

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy =z dnia
11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022.1710 tj.) postgpowania
o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji , o ktorym mowa w art. 275 pkt 2

ustawy Prawo zamowien publicznych o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy
pn.: ,,Budowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogg wojewodzka 305 w miejscowosci Radomysl wraz z
przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przylesie” — Czesé I ,,Budowa drogi gminnej od skrzyzowania z
droga wojewddzka 305 w miejscowosci Radomys$l wraz z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Przylesie”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami zamoéwienia oraz, ze warunki wykonywania przedmiotu

umowy sg mu znane.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé¢ przedmiot umowy =z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz etyka

zawodow3q.

4. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy z zatacznikami.
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Terminy

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu liczony od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie wykonawcy placu budowy nastapi niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od dnia podpisaniu umowy
na roboty budowlane.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do 15.11.2023 r. liczac od dnia podpisania umowy.

4. Za zakonczenie realizacji przedmiotu umowy strony uznaja dat¢ podpisania koncowego protokotu odbioru

robot.

Wynagrodzenie

§3

1. Strony ustalaja ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
oraz  oferta  Wykonawcy wybrang w  trybie  podstawowym z  mozliwoscia  negocjacji,

o ktorym mowa w art. 275 pkt 2, jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na podstawie ztoZonej

oferty 1 wyraza si¢ kwotg ryczattowa cena netto ..................... zt (stownie:..........cooooiiiiiiinnnn. ) cena brutto

3. Ustala si¢, ze wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezb¢dne do zrealizowania zaméwienia i uwzglednia zakres czynno$ci i obowigzkow wynikajacych wprost
z dokumentacji tj. dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji i r¢kojmi, jak roéwniez wszelkie
koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamowienia, zgodnie ze specyfikacja warunkow zamowienia, obowiagzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek Vat. Dotyczy

to w szczegdlnosci wykonania wszystkich obowigzkéw wymienionych w 81 niniejszej Umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako cena ryczattowa za wykonanie
cato$ci zamowienia, tj. wszystkich prac, rob6t i towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstaw

do ponoszenia przez zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pézniejszym.
5. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje w szczegdlnosci:

a) koszty wykonania odbioréw technicznych,
b) wszelkie koszty zwigzane z utworzeniem, utrzymaniem, wyposazeniem i ochrong zaplecza budowy,

€) Kkoszty zwigzane z utrzymaniem na biezgco czystosSci na terenie budowy;
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d)

f)

9)

h)

)

koszty uzycia energii elektrycznej i wody (jezeli dotyczy),

koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem szkod powstatych na skutek realizacji przedmiotu umowy,
a wynikajacych z winy, w tym braku zachowania nalezytej staranno$ci wykonawcy,

wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zaméwienia;

koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robot, w tym wywoz i utylizacja odpadow,

koszty zabezpieczenia robot,

koszty eksploatacji wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbg¢dnego do wykonania robot, obejmujacego
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprz¢tu na teren robot, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty paliw, koszty zwiazane z ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej za

szkody, ktore moga wynikna¢ w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

7. Cesja wierzytelno$ci z tytutu wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Warunki zaplaty wynagrodzenia

§4

Rozliczenie z Wykonawca nastagpi  zgodnie z zapisami promesy wstepnej uzyskanej w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych- Il edycja tj. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy/Wykonawcom zaliczki na wykonanie przedmiotu zaméwienia w wysokosci 5% naleznego
wynagrodzenia (tj. 2,5% dla czes$ci 1 przedmiotu zamowienia oraz 2,5% dla czgéci 11 przedmiotu
zamowienia) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy dla danej czgsci zamdwienia. Pozostata
cze$¢ Wynagrodzenia wyptacona zostanie po zakonczeniu catosci Inwestycji (tj. po zakonczeniu czgsci
I i II przedmiotu zamoéwienia) i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru protokotu

odbioru koncowego dla kazdej z czesci przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czgsci nie pokrytej udzialem Wiasnym

Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata

wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w cato$ci po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dnia odbioru koficowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

3. Rozliczenie platnosci VAT nastapi na podstawie wystawionej przez wykonawce faktury zaliczkowej oraz

koncowej po zakonczeniu robot budowlanych potwierdzonych koncowym protokotem odbioru robot,

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnik VAT.
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5. Podstawa do dokonania ptatnosci bedzie faktura zaliczkowa wystawiona zgodnie z uregulowaniami przyj¢tymi
w ust.l oraz faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu robot budowlanych potwierdzonych koncowym
protokotem robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, przy zatozeniu iz nastgpi juz odbioru koncowy dla

kazdej z czg$ci przedmiotu zamowienia.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jedynie na okres
obowigzywania umowy + 30 dni, Wykonawca zobowiagzany jest ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na okres rekojmi lub gwarancji za wady w terminie na 30 dni przed umownym terminem zakoficzenia
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 3 umowy. Jezeli Wykonaweca nie zlozy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi za wady w wymaganym terminie - Zamawiajacy ma prawo do

zatrzymania z faktury koncowej na okres trwania rekojmi lub gwarancji wymaganej kwoty zabezpieczenia.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru robdt budowlanych wad, zamawiajacy zastrzega sobie prawo

wstrzymania czes$ci wyplaty wynagrodzenia w stosunku do robdt, co do ktdrych stwierdzono wady.

8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
Wykonawca sktada:

a) oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglo$ci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy,

b) os$wiadczenie Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez 0soby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy/ow,

c) o$wiadczenie dalszych Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow,
kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom- na

zadanie Zamawiajacego.

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy bez udziatu jakichkolwiek podwykonawcow, Wykonawca sklada
oswiadczenie, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystal z ustug podwykonawcoéw i przedmiot umowy

realizowal samodzielnie.
10. Dokument, o ktorym mowa w ust. 8 lub 9 Wykonawca sktada wraz z faktura.

11. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 lub 9 Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8 lub 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.
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13. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych

dokumentéw o dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

14. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu przystuguje
prawo odmowy jej zaplaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury

korygujace;.

Podwykonawstwo

§5
1.W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowac
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcoéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji przedmiotu umowy
przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiagzany dotaczy¢ zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany o tre$ci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musza wynika¢ w szczegolnosci:

a) przedmiot Umowy o podwykonawstwo, ktorym moze by¢é wylacznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia okreslonego Umowsg
zawartg pomigdzy zamawiajagcym a Wykonaweca,

b) warto$¢ wynagrodzenia za powierzone Podwykonawcy roboty budowlane, ktore nie moze by¢ wyzsze
niz warto$¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie,

€) termin wykonania powierzonych podwykonawcy rob6t budowlanych, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz
termin okre$lony Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) zobowiazanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawienia Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

f) zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy.
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym, a Wykonawcg.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.
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4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,
za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢é wynagrodzenia za ten zakres okreslony

w niniejszej Umowie.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ zamawiajagcemu na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

7. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemnie zastrzezenia do projektu tej

umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 pkt. d niniejszego paragrafu,

C) nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1,2 i 3 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwa, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 7,

bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 7

10. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust.9,

bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest w trakcie realizacji niniejszej
umowy do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez przedktadajacego kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% catkowitego
wynagrodzenia okreslonego w 83 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zi.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy

Zamawiajacy: Gmina Wijewo
Przetarg w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na realizacje zamierzenia inwestycyjnego H Bl]l\_ @
pn.: ,Budowa drogi gminnej od skrzyiowania z droga wojewddzkq 305 w miejscowosci Radomysl wraz z przebudowg drogi
gminnej w miejscowosci Priylesie” '
Sygnatura akt: RR 271.1.2.2023




o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, poinformuje o tym Wykonawce
wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej

mowa w §15 ust. 1 lit. g) niniejszej umowy.

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

z zachowaniem termindéw okreslonych niniejszg Umowa

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelienia

funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa

w niniejszym paragrafie.

18. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia

za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

19. Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 '§5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
Wykonawcy, zamawiajgcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami

i kosztami w calosci od Wykonawcy.

20. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawar}l
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21. Wynagrodzenie , o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
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Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

22. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

24. Zamawiajacy, po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, poinformuje Wykonawcg o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 20 oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

25. W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykaza oni zasadnos$¢ takiej ptatnoscei.

26. jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 24 i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci,

zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

27. Jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 24 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci, Zamawiajacy jest uprawniony
do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do

wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia.

28. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej
zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za roéwnoznaczne

z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

29. Roéwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat si¢ wynagrodzenia W czeéci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub

przekazanej do depozytu sagdowego.

30. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz

5% warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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Potencjal Wykonawcy
§6

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym, zawodowym

i do$wiadczeniem umozliwiajacym wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie

przedmiotu Umowy.

Utrzymanie terenu budowy, bezpieczenstwo

§7

1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$é za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji

lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§8

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadoéw
opakowan i innych pozostato$ci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, o ktorym mowa w art. 480 §1 Kodeksu cywilnego.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w
zwiazku z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem
wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscia na wlasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym

zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.
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3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié teren przylegly do terenu robot do stanu

pierwotnego, demontazu obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowania terenu robot.

4. Od dnia przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zaméwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych

sasiadujacych obiektow w tym zobowiazany jest zapewnié przejezdnos¢ drog.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ dostgp do posesji potozonych w poblizu placu budowy.

6. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na

terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
7. Zamawiajacy o§wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

8. Powstale podczas prowadzenia robdt odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

10. Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej przyczyny

odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

Wykonanie roboét
§9

1.Do wykonania robot budowalnych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych. (dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm).

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow

certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobata techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty wymagane do zbadania na

zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.
4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce i na jego koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umows, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig¢, Zze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce
zas, gdy wyniki badan wykaza, ze material badz wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badan

obcigzaja Zamawiajacego.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:
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1) informowania Zamawiajacego, o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 5 dni

od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Zamawiajacego o terminie odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (jezeli dotyczy).
Jezeli Wykonaweca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie

przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. ,,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotdow koniecznosci zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych jest niezbedna do

prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy.

8. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, moga by¢ wykonane na
podstawie protokolow konieczno$ci zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem ze nie byly objete
przedmiotem umowy a ich wykonanie stato si¢ niezbedne i spetnione zostaty warunki, o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 3 lita, b i c ustawy Pzp. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

nie moze rozpocza¢ wykonania robdt dodatkowych.

Ubezpieczenie
§10
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy przez okres

na jaki jest zawarta niniejsza umowa oraz z sumg gwarancyjng ubezpieczenia w minimalnej kwocie.................
§11

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy

tj. Czes$¢ nr 1. przedmiotu zamoéwienia.

2. Wykonawca w formie pisemnej lub ustnej zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Do zgloszenia Wykonawca zobowiazany jest dolaczyé wszystkie dokumenty wymagane przepisami,

w szczegoblnoscei:

a) protokoty odbiorow technicznych, branzowych, atesty i certyfikaty/deklaracje zgodnosci na wbudowane

materialy (jezeli dotyczy 1 wymaga tego zamawiajacy),

b) inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa lub normami.
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3. Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy lub wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w ciggu 30 dni od daty pisemnego lub ustnego zgtoszenia ich do odbioru, z zastrzezeniem § 4 ust.

1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —

az do czasu usunig¢cia tych wad/usterek.
5. Brak faktycznego zakonczenia robot spowoduje, ze Zamawiajacy odméwi odbioru robdt z winy Wykonawcy.

6. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek oraz poniesienia

zwigzanych z tym kosztow.

7. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli wady/usterki sg istotne; Zamawiajacy moze
zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie
usungt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po
wyliczeniu wartosci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie cen zawartych w przedtozonym do podpisania umowy kosztorysie robot
a w przypadku braku odpowiednich pozycji na podstawie $rednich stawek kalkulacyjnych i cen materiatow

wystepujacych na rynku lokalnym.

8. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych

przy odbiorze wad/usterek.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

10. Podpisany przez Zamawiajacego koncowy protokét odbioru robot nie pozbawia Zamawiajacego prawa
do dochodzenia roszczen z tytutlu rekojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamoéwienia w

terminie pdzniejszym, chocby istnialy wczesniej, a nie zostaty stwierdzone.

Gwarancja i r¢kojmia za wady

§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty na okres ..........
miesiecy, liczac od dnia sporzadzenia protokolu koncowego odbioru przedmiotu umowy (koncowy odbior
przedmiotu umowy zostanie dokonany chyba ze przedmiot zamowienia bgdzie mogt by¢ uznany, jako wykonany
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda istotne) z zastrzezeniem ust. 21 niniejszego
paragrafu. Bieg gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez

zastrzezen.
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2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen z ktérych Wykonawca
korzystal realizujac niniejsza umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej
sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawcg, a Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng lub inne dokumenty potrzebne do realizacji

uprawnien z gwarancji.

3. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

4. Niezaleznie od uregulowan zawartych w 8§15 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po
jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstapieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonaweca jest 1 bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia

nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek
fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich

czgsei sktadowych).

6. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie

okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaly w okresie jej obwiazywania.

7. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang,

W sposob eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

8. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu

elementach.
9. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobeg trzecia.
10. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuni¢cia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

11. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancjg w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

12. Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane;.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia

wad/usterek.

13. W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usunigcia
wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 14 dni kalendarzowych, Zamawiajacy

zleci usunig¢cie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce (bez upowaznienia sadu).
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14. Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem poczty elektronicznej na adres

email Wykonawcy.

15. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy

istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
16. Na okolicznos$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

17. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady
spowodowaty, szkod powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

18. Wybdr sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony
sposob usunigcia, jezeli przemawiajag za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniad

powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.
19. W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz
innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w tym réwniez montazu

urzadzen, napraw lub usunigcia awarii.

21. W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6lnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezb¢dnych napraw lub usuniecia awarii. W takiej

sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% tacznego catkowitego

wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 3 ust. 2 umowy w nastepujacej formie: ...................... w wysokosci

2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bgdzie przeznaczone
yp Ja 2 p ylego wy y be

na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 w terminie 30 dni od dnia wykonania cato$ci zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji

i rgkojmi za wady.
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4. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jedynie na okres
obowigzywania umowy + 30 dni lub w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy lub nie zakonczenia
przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminie umownym, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania
dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie co najmniej 7 dni przez uplywem waznosci

okresu obejmujacego zabezpieczenie.

5. Jezeli Wykonawca nie zlozy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganym terminie,

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymaganej kwoty zabezpieczenia.

Wymdg zatrudnienia oséb

§14

1. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace nastepujgce czynnosci pod nadzorem Wykonawcy lub

Podwykonawcy w miejscu realizacji przedmiotu umowy:
a) roboty rozbiorkowe
b) roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy

C) roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni beda zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy 0 prace W rozumieniu przepisow art. 22 § | ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji zamowienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie
spelnienia wymagan o ktorych mowa w ust. 1, z mozliwoscia zadania od wykonawcy lub podwykonawcy
przedstawienia dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, W tym

w szczego6lnoscei:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy [lub dalszego podwykonawcy] o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace
¢) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy 0 prace i zakres obowiazkow pracownika.
3. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych
[tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownika]. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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4. Nieprzedtozenie przez wykonawc¢ dowodow uznane bedzie przez Zamawiajacego za niewypetnienie

obowiazku zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace.

Kary umowne
§15

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania s3a kary umowne, stosowane

w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej

umowy w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu i to za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za opodznienie w usunicciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu i to za kazdy rozpoczety dzien zwloki od dnia wyznaczonego na usunigcie

tych wad/usterek,

c) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 1,5 % kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy,

d) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego

z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
Y 13¢Z3ce€) y € y 3 y € y y 3

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy nieprzediozony do

zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1.500,00 zt brutto za

kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang.

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1.000,00 zt

brutto;

h) za odstgpienie od umowy albo jej rozwiazania przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy w wysoko$ci 10% warto$ci kontraktu;

i)za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o pracg w wysokosci 500,00 zt brutto za

kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §17 umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.
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3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20% wartos$ci kontraktu.

4. Zamawiajacy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w wyznaczonym
terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawag w
przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcg.
Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie begdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat

prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgodg¢ na takie potracenia.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Za wartos$¢ kontraktu, o ktorej mowa w § 15 uwaza si¢ catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 2 niniejszej umowy.

10. Naliczone kary umowne pozostaja w mocy takze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze

stron.

Odstapienie od umowy

§16

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do

odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a)Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 15 dni od dnia

Wwyznaczonego na rozpoczegcie robot,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dluzszy niz 15
dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia

awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktoérekolwiek ze
zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego

i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,

o ktorych mowa w §5 niniejszej Umowy,

¢) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé,
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f) Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamowienia wycofal si¢ z podjetego zobowiazania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania

kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow opisanych w SWZ,
g) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
h) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

i) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na
mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze

Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w sytuacji uchybienia
terminowi zaptaty umownego wynagrodzenia naleznego za odebrang czes¢ robot budowlanych o 20 dni od terminu

zaptaty wskazanego w §4 ust. 3 umowy.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez konsekwencji o ktorych mowa w §15 ust. 2
niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem

uzasadnienia, pod rygorem niewaznoSci.

3. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdélowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaplaty

wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w umowie, w szczegdlnosci w §3, §4, §5, §12, §13 1 §17 umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej

to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od

umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy: Gmina Wijewo
Przetarg w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na realizacje zamierzenia inwestycyjnego H Bl]l\_ @
pn.: ,Budowa drogi gminnej od skrzyiowania z droga wojewddzkq 305 w miejscowosci Radomysl wraz z przebudowg drogi
gminnej w miejscowosci Priylesie” '
Sygnatura akt: RR 271.1.2.2023




3) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartos$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie

podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 30 dni od daty

odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin
odbioru robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawia si¢ celem
dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot,
6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie s wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty

Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

Zmiany umowy
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w granicach unormowania art. 454

1455 ustawy Pzp a takze przewiduje zmiany w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (udokumentowane i potwierdzone przez
Zamawiajacego): opadoéw $niegu, gradu, deszczu lub mrozéw uniemozliwiajacych dochowanie wymogow
technicznych lub technologicznych i uniemozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ przedmiotu umowy;
b) wystgpienie warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentach zamoOwienia, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wstepowania niewybuchow lub niewypatow, ktéore moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé

przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw;

¢) wystapienia okolicznosci sity wyzszej — jako sile wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze
Stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki, nagle zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w
dostawie energii, promieniowanie lub skazenia oraz akty wtadzy i administracji publicznej. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw;

d) zadania wstrzymania robot skierowane do Wykonawcy przez Zamawiajacego, brak zgody na prowadzenie prac
lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile zgdanie, brak zgody lub wydanie

zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;
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e) zalecen organoéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy
z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania

tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw,

f) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wezesniejszej rozbiorki 1ub

usunigcia;

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw naziemnych lub podziemnych w tym podziemnych sieci uzbrojenia
niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bgdzie wymagato odpowiednich zmian w sposobie wykonania robot

lub w dokumentacji budowlanej;

h) wystapienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim

przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do uniknigcia lub usuniecia koliz;ji;
i) konieczno$¢ wykonania ,,robdt zamiennych”, o ktéorych mowa w § 9 ust. 7;

j) konieczno$¢ wykonania ,,rob6t dodatkowych”, o ktéorych mowa w § 9 ust. §;

k) koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji budowlane;j;

I) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

1.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do
wykonywania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz czas trwania okolicznosci

wymienionych w ust. 1.
2. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwote

wynikajaca z tej zmiany;

2) wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w § 9 ust. 7, w sytuacji, gdy warto$¢ robot zamiennych jest
rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany. W takim przypadku zmiana
wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych. Wycena nastapi przez Wykonawce przy
zastosowaniu sktadnikoéw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w
przypadku braku odpowiednich pozycji— na podstawie $rednich stawek kalkulacyjnych i cen materiatow

wystepujacych na lokalnym rynku. Wycena Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

3) wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 9 ust. 8. Wycena robot dodatkowych nastgpi przez
Wykonawce przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy a w przypadku braku odpowiednich pozycji — na podstawie $rednich stawek kalkulacyjnych i cen
materiatow wystgpujacych na lokalnym rynku. Wycena Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowana przez

Zamawiajacego.

4) strony przewiduja mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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5)

6)

7)

8)

9)

a) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) =zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planoéw kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

waloryzacja o ktorej mowa ust. 2 pkt. 4) jest dokonywana o kwote zwickszonych kosztow wykonywania

przez Wykonawce zamowienia i nastgpuje w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

wykazanie, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 4) maja wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce

zamowienia, obcigza w catosci Wykonawce. W tym celu Wykonawca sktada odpowiedni wniosek do

Zamawiajacego zawierajacy szczegodtowe uzasadnienie dokonania takiej zmiany wraz z niezbgdnymi

dokumentami i dowodami na okolicznosci okreslone w ust. 2 pkt. 4). Wniosek winien by¢ ztozony w formie

pisemnej, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich
wejsScia w zycie. Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastapi¢ po wejsciu w zycie
przepiséw bedacych przyczyna waloryzacji.

wniosek ztozony z uchybieniem terminu o ktébrym mowa w pkt.6) nie bedzie stanowié¢ podstawy do zmiany

wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 2 pkt

wszelkie zmiany wynagrodzenia o ktéorych mowa w ust. 2 pkt.4) nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia

wynagrodzenia okre§lonego w pkt. 4) lit. a) powyzej 0,5% brutto. W przypadku gdy zwigkszenie

wynagrodzenia miatoby by¢ wyzsze niz warto$¢ okre$lona w zdaniu pierwszym Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od niewykonanej cze$ci umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem niniejszej umowy do przedtozenia szczegotowej informacji

i dokumentow , z ktorych w sposdb jednoznaczny bedzie wynikaé wynagrodzenie pracownikow

zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), jakim wykonuja

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajace;j
temu zakresowi, w tym:
v'ilu pracownikéw otrzymuje i na jakich stanowiskach sg oni zatrudnieni minimalne wynagrodzenie
za pracg,
v ile 0s6b otrzymuje wynagrodzenie ustalone w wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonej
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracg, i jakie czynnosci oni wykonuja.

Zobowigzanie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje pracownikow i osoby, ktore beda

wykonywaty przedmiot umowy.

10) W przypadku jakichkolwiek zmian w przedmiocie okreslonym w pkt. 9) Wykonawca zobowigzany jest w

terminie 7 dni od dnia ich dokonania do wskazania tych zmian.

11) Nieprzedtozenie w okreslonym terminie przez Wykonawce dokumentdw i informacji o ktéorych mowa w pkt.

9) i pkt. 10) oznacza, ze Wykonawca zatozyl, ze zmiany o ktéorych mowa w ust..2 pkt. 4) nie beda miaty
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wplywu na koszty wykonania przez niego zamdéwienia, a zatem Wykonawca nie moze domagac si¢ w trakcie
realizacji zamowienia zmian wynagrodzenia o ktorym mowa w ust.. 2 pkt 4).

12) Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku , o ktorym mowa w pkt. 6) moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o jego uzupetnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji, dokumentow.

13) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wtasciwy dla dorgczen
pism dla Wykonawcy.

14) Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony protokotu
koniecznosci  okreSlajacego przyczyny zmian oraz potwierdzajacego wystapienie okolicznosci
uzasadniajacych wprowadzenie zmian. Protokot koniecznos$ci bedzie zatacznikiem do aneksu zmieniajacego

niniejsza umowe.
3. Zmiana sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy w nast¢pujacych przypadkach:
a) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 9 ust. 7;
b) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 8;

c¢) koniecznosci rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy w sytuacji gdy rezygnacja

ta bedzie niezbedna do prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy;
4. Zmiany osobowe:

1)zmiana Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci umowy lub
rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
2)zmiana zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy;
5. Zmiany umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych lub zamiennych robdt, ktéorych wykonanie jest niezbedne do

prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy.

2) taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% warto$ci pierwotnej umowy

i zmiany te nie powodujg zmiany ogolnego charakteru umowy.

6. W przypadku braku mozliwosci wykonania zgodnie z umowa przedmiotu umowy lub jego cze$ci przez
Wykonawce w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa w § 18 strony moga dokonaé zmiany
umowy w szczeg6lnosci przez zmiane terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej czgsci.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
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1) strona wystgpujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu i uzasadnienia zmian w formie pisemnej;

2) zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§19
1. Strony zawierajac Umowe maja Swiadomosc¢, ze w okresie od dnia 16.05.2022 r. do odwotania ogloszono w
Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrozenia epidemicznego i w zwigzku z tym wprowadzone zostaty szczegdlne

regulacje prawne, sposrod ktérych mozna wymienié:

a) ustawe z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021
r., poz. 2095 ze zm.),

2. Wykonawca oswiadcza, ze sktadajac ofertg, a nastgpniec zawierajac Umowg, uwzglednit stan zagrozenia
epidemicznego, o ktébrym mowa w ust. 1, a takze regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikajace. 3. Powyzsze
o$wiadczenia nie wylaczaja mozliwosci powotania si¢ przez kazda ze stron na okolicznosci zwigzane z COVID-

19 w sytuaciji:

a) gdy rozwoj epidemii dotknie ktorakolwiek ze Stron w stopniu zwigkszonym anizeli w chwili ztozenia oferty,
lub

b) wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwigzanych ze stanem epidemii-jezeli zmienione okolicznos$ci lub

regulacje prawne majg wptyw na realizacje Umowy.

4. Cigzar wykazania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 oraz ich wplywu na realizacje Umowy

obcigza Strong, ktdra si¢ na nie powotuje.

5. Strona moze powotac¢ si¢ na zaistnienie okolicznos$ci zwigzanych z COVID-19 tylko wtedy, gdy poinformuje

o tym pisemnie drugg Strong¢ w ciggu 5 dni roboczych od daty jej zaistnienia.

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie prawidlowo
wystawione] faktury wystawionej przez Wykonawce i1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego koncowego

protokotu odbioru robét.

7. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 21 dni od odbioru robdt wraz z zatwierdzonym koncowym protokotem odbioru robot.
8. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych lub informacji wptywajacych na rozliczenia z Urzgdem Skarbowym

do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego, nie poézniej jednak niz w terminie 14 dni od daty
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zmiany tych danych lub informacji oraz bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikte z niedopehienia tego

obowiazku.
10. Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) wskazany przez niego rachunek bankowy umozliwia dokonanie zaptaty poprzez zastosowanie metody

podzielonej ptatnosci, z uwagi na wyodrebniony do niego rachunek VAT,
b) wiasciwym miejscowo dla jego rozliczen podatkowych jest Urzad Skarbowy w ........ ,

¢) Nie nalicza si¢ odsetek ustawowych od nieterminowej ptatnosci, jezeli jest ona spowodowana zwrotnym
przelewem z przyczyn braku posiadania przez Wykonawce rachunku VAT umozliwiajacego zaplate z

zastosowaniem metody podzielonej platnosci.

Pozasadowe rozstrzyganie sporow
§20

1.Pozasadowe rozwigzanie sporu w drodze ugody jest dopuszczalne, gdy kazda ze stron umowy, w przypadku
sporu wynikajagcego z zamowienia, zlozy wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sagdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
2. Umowa o mediacje¢ lub inne polubowne rozwiazanie sporu moze by¢ zawarta takze przez wyrazenie przez
stron¢ zgody na mediacj¢ lub inne polubowne rozwigzanie sporu, gdy druga strona ztozyta wniosek, o ktorym
mowa w ust. 1.
3. W przypadku odmowy przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego rozwiazania sporu przez Sad
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, sad kieruje strony do mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu przy pomocy mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne
rozwigzanie sporu zgodnie z wyborem stron.
4. W razie braku wyboru mediatora albo innej osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu sad
wyznaczy osobg¢ mediatora zgodnie z art. 1832 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania
cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805, tj. z dnia 2021.10.04) Iub osob¢ majaca odpowiednia wiedze
1 umiej¢tnosci w zakresie prowadzenia innego polubownego rozwigzania sporu w sprawach cywilnych
i zamowien.
5. W sprawach nieuregulowanych w dziale X ustawy Pzp do mediacji lub innego polubownego rozwiazania
sporu stosuje si¢ odpowiednio przepisy czesci pierwszej ksiegi pierwszej tytutu VI
dziatu II rozdziatu 1 oddziatu 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postgpowania cywilnego (Dz.U. z
2021 r., poz. 1805, t.j. z dnia 2021.10.04).

§21
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1.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane, dokumentow zaméwienia oraz Kodeksu Cywilnego
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
3. Wszelkie spory rozstrzygat bedzie sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
4. Wszelkie zmiany wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§22

1. Niniejsza umowa zostala zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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