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Zalacznik nr 3 do SWZ
PROJEKT - UMOWA NR 1ZP.272.1.1.2022.DA

Wdniu ................... w Lidzbarku Warminskim, zostata zawarta umowa pomie¢dzy:
Gming Lidzbark Warminski z siedziba: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warminski,
NIP: 743-18-62-715 reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Pana mgr inz. Fabiana Andrukajtisa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —
Pani mgr Matgorzaty Sobolewskiej zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a Przedsigbiorstwem ..............c.cooeiiininnnn. z siedziba: ..o , Wpisanym
do rejestru Przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
.................... NIP: ........c.occocoo.., REGON: .................... reprezentowanym przez:

zwang w dalszej czes$ci umowy ,,Wykonawcga”,

lub

Panem/Panig .................. zamieszkatym/-aw ................... przyul. ...
prowadzacym/-g dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa: ..........ccoiiiiiiiiiiiiiii
zsiedziba w ... L PIZY UL o :
zarejestrowang w Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajacym NIP: ................. , REGON: ..................

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”,
za$ wspolnie zwanymi Stronami, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawa zawarcia umowy jest postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji (znak sprawy: 1ZP.271.1.1.2022.DA), zgodnie
z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z p6zn. zm.).

2. Zakres umowy:

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
w ramach inwestycji: pn. ,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Blanki,
gmina Lidzbark Warminski” dofinansowanej z Programu Rzagdowy Fundusz Polski t.ad:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje roboty budowlane, instalacje
sanitarno-technologiczne oraz sieci i instalacje elektryczne zwigzane z budowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Blanki, numer dziatki 71/1, gmina Lidzbark
Warminski, w szczegdlnosci:

1) roboty rozbiorkowe,

2) roboty budowlane, zagospodarowanie terenu,

3) budynek stacji uzdatniania wody,

4) fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze,

5) ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody,

6) place manewrowe,

7) ostone $Smietnika,

8) zielen, nasadzenia,
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9) technologie stacji uzdatniania wody,

10) wewng¢trzng instalacje wodociggowa,

11) wewngtrzna kanalizacje¢ $ciekdw chemicznych i sanitarnych,

12) wewngtrzng kanalizacje¢ technologiczna,

13) wentylacje,

14) studnie glebinowe SW1 i SW2,

15) rurociagi ttoczne wody surowe,

16) rurociagi ttoczne wody uzdatnione;j,

17) rurociagg przelewowy i spustowy ze zbiornikow,

18) przylacze kanalizacji sanitarnej,

19) przytacze kanalizacji $ciekdw chemicznych,

20) kanalizacja technologiczna z odstojnikiem poptuczyn,

21) przylacze do istniejacej sieci wodociaggowe;j,

22) zbiorniki wody uzdatnionej,

23) sieci elektroenergetyczne i sterownicze,

24) instalacje elektryczne w budynku,

25) agregat pradotworczy,

a takze: rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem do
prawidlowych i zgodnych z obowiazujacymi przepisami prawa parametréw
mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych uzdatnionej wody. Po uzyskaniu
prawidlowych parametréow nalezy wykonaé¢ wcinke do istniejacej sieci
wodociagowej zapewniajaca dostarczenie wody odbiorcom (w uzgodnieniu
z administratorem sieci).

. Powyzsze roboty budowlane i montazowe wymienionych zadan szczegdtowo okreslajg
SWZ, projekt budowlany, przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze otrzymal i zapoznal si¢ z dokumentacja, o ktérej mowa
w ust. 3, oraz ze nie wnosi do niej uwag ani zastrzezen.

. Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawc¢ harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji, z zastrzezeniem, ze poszczegolne etapy (Etap 1 i Etap 2)
przedsiewziecia powinny okre§la¢ zakres prac, stanowiacy po 50% wartosci
przedmiotu zamoéwienia na kazdy etap. Wykonawca bedzie zobowiazany do
przedlozenia ww. harmonogramu w terminie 3 dni od podpisania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie wykonany z materialow
1 wyroboéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

. W ramach zamowienia Wykonawca jest zobowiazany, we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt, do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji — 0 ile jest wymagana odrgbnymi

przepisami prawa;

2) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
(obejmujace tez poruszanie si¢ po terenie budowy) ze szczegdlnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa osob;

3) opracowana projektu organizacji ruchu na czas budowy, o ile bedzie to niezbedne
podczas realizacji inwestyciji;

4) rozwigzania kwestii poboru wody i energii elektrycznej;

5) uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy;

6) dokonania wywozu materiatbw rozbiorkowych oraz odpadéow. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zwigzane z utylizacja odpadéw, przekazaniem i transportem odpadow
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na sktadowisko;

7) przedtozenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote
nie mniejszg niz 500 000,00 zt, w catym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed
zakonczeniem obowigzywania zlozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument
kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

8. Wszedzie tam, gdzie przedmiot niniejszej umowy jest opisany przez wskazanie znakoéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédla lub szczegdlnego procesu lub poprzez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze beda one posiadaly co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne 1 funkcjonalne i1 nie obniza standardow okre§lonych w dokumentacji
projektowej. Zaoferowane rozwigzanie rownowazne nie moze powodowaé koniecznosci
przeprojektowywania dokumentacji projektowej.

9. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urzadzenia, instalacje, materialy oraz inne
elementy jako rownowazne, zobowiazany jest do ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Tre$¢ tych dokumentéw powinna by¢ na
tyle szczegotowa i jednoznaczna, aby Zamawiajacy przy ich ocenie mogt oceni¢ spetnienie
wymagan dotyczacych ich parametréw oraz rozstrzygnac, czy zaproponowane rozwigzania
sa rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, Ze
zaoferowane przez niego rozwigzania sg rownowazne w stosunku do opisanych przez
Zamawiajacego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce rOwnowazne rozwiazania
musza posiada¢ parametry techniczne 1 funkcjonalne nie gorsze od okreslonych
w dokumentacji projektowej oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty.

10. Jezeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powotane sa konkretne normy
i przepisy, ktore spelnia¢ majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow.

11. Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe
1 nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przZepisOw wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, posiada¢c wymagane polskimi
I europejskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

12. Zamawiajacy wymaga ustalenia przez Wykonawce kierownika budowy (art. 18 ust.
1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane) oraz kierownikow robot w zakresie instalacji
sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz  konstrukcyjno-
budowlanych, posiadajacych stosowne uprawnienia. Warunek bedzie spekliony
w przypadku posiadania wszystkich wymaganych uprawnien przez jedng osobe.
Wykaz ww. osob/osoby Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu
w terminie 3 dni od podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego, wedlug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 9 do SWZ. Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce
wymogu, o ktorym mowa powyzej, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
odstapienia od realizacji niniejszej umowy.
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§2

Zatrudnianie oso6b na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy okresla nastgpujace wymagania, o ktorych mowa w art. 95 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.
zm.) w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia, dotyczace zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych
czynnoSci w zakresie realizacji zaméwienia na roboty budowlane, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1' ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z p6zn. zm.) w nastgpujacy sposob:

1) wszystkie osoby wykonujace wszelkie prace fizyczne w zakresie roboét
budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia
muszg by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace,

2) Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji
zaméOwienia trwato w calym okresie realizacji zamowienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane beda do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu
pracy,

3) w uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy oraz
w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez
Wykonawce (podwykonawce) przed zakonczeniem realizacji zaméwienia, Wykonawca
(podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caly okres realizacji
zaméwienia,

4) obowigzek okre$lony powyzej dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg¢ o pracg 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ppkt 1),

5) Zamawiajacy nie dopuszcza naruszenia postanowienia art. 22 § 12 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pdzn. zm.),
tj. zastgpienia umowy o prac¢ - wynikajaca wprost z tresci art. 22 § 1' tejze ustawy,
umowami cywilnoprawnymi.

2. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp:
Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminie 3 dni od
podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego (przed przystapieniem do
wykonywania robot objetych przedmiotem zamodwienia), przedstawi Zamawiajagcemu
stosowne pisemne o$wiadczenie, Ze wymagane przez Zamawiajacego osoby sag zatrudnione
na podstawie umowy o pracg. Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w niniejszym
podpunkcie stanowi zatgcznik nr 7 do SWZ.

3. Uprawnienia Zamawiajagcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce
Ipodwykonawcg/ wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcje
z tytutu niespetnienia tych wymagan:

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania

czynnosci kontrolnych odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wszelkie prace fizyczne

w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow

i dokonywania ich oceny,
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2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
W/W Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania
Wykonawcy do przedstawienia dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wszelkie prace fizyczne w zakresie rob6t budowlanych i instalacyjnych,
w szczegblnosci:

1) oswiadczen Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, Wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osoby wykonujacej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781),
(. w szczegodlnosci bez imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL pracownika). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1781);

5) jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3) i 4), sktada rownowazny
dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zagdanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia os6b na podstawie UMOWy o prace, traktowane bedzie jako niespeinienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane czynnosci.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujgcych wszelkie prace fizyczne w zakresie robot
budowlanych i instalacyjnych, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci odstgpienia od
umowy i naliczenia kary umownej, wskazanej w § 17 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
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Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

8. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje czynno$ci
wskazane w pkt. 1 (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspolnicy
spoiki cywilnej).

§3

Terminy realizacji umowy

=

Termin realizacji umowy wynosi 15 miesiecy.
2. Rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego do dnia 31.05.2023 r., w tym:

1) Etap 1 - do dnia 31.10.2022 r., wymagane przez Zamawiajgcego wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
obejmujacym 50% wartosci przedmiotu zamowienia,

2) Etap 2 — do dnia 31.05.2023 r., wymagane przez Zamawiajacego wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obejmujagcym 50% wartosci przedmiotu zamowienia (W pozostatym zakresie).

3. W zwiazku z tym, ze zaméwienie jest dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy bedzie wymagat, aby jego
realizacja zakonczona zostala w terminie podanym powyzej. Przez termin zakonczenia
nalezy rozumie¢ dat¢ podpisania protokolu odbioru koficowego przedmiotu umowy bez
wad i usterek.

§4
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie
oferty Wykonawcy na kwote brutto: ... 7t stownie:
............................. ), w tym podatek VAT (23%), tj. ..coevveveiiiineinnene zkhe

2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich robot niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ktory zostat okreslony w § 1 ust. 2 umowy.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki ptatnosci:

1) Podstawg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczaltowe;

2) Zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania (Promesy) z Programu Rzagdowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana w dwoch transzach — pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
za wykonanie Etapu 1 przedmiotu zamoéwienia okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, w tym dokonanie zaptaty Wykonawcy czgéci wynagrodzenia
objetego wkladem wlasnym Zamawiajacego w wysokosci 5% wartosci przedmiotu
zamowienia;

b) druga transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za
wykonanie Etapu 2 przedmiotu zamdéwienia (w pozostalym zakresie).

3) Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy na
zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata
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wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji nastapi po wykonaniu poszczegélnych
etapow inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
poszczegolnych etapow inwestycji przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy okresla mozliwos¢ wydluzenia ww. terminu dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o dodatkowe 10 dni, w Sytuacji nie
przewidzianej przez Zamawiajacego.

5) Rozliczenie robot dokonane bedzie fakturami cz¢$ciowymi po wykonaniu zakresu prac
przyjetego dla Etapu 1 i Etapu 2 realizowanej inwestycji i odebraniu ich przez
Zamawiajacego.

6) Podstawg do wystawienia faktury cze¢$ciowej za FEtap 1 bedzie protokot
z wykonanych robot (bez usterek i wad) podpisany przez inspektora nadzoru,
kierownika budowy i cztonkéw komisji i 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego;

7) Ostateczne rozliczenie robot nastgpi fakturg koncows, ktora bedzie optacona po
zakonczeniu przedmiotu umowy i obejmowaé bedzie wynagrodzenie za ostatnie
wykonane i odebrane wszystkie elementy robot;

8) Faktura koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokot odbioru koncowego
(bez usterek i wad) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy i czltonkow komisji odbiorowej; Zamawiajacy moze odmoéwié podpisania
protokotu do czasu usunigcia stwierdzonych wad wykonanych robét;

9) Wykonawca wystawi fakture czesciowa/koncowa w terminie 5 dni od daty podpisania
protokotu z wykonania wydzielonego etapu prac (Etap 1) lub protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy (Etap 2);

10) Fakturg¢ nalezy wystawi¢ na Gmine Lidzbark Warminski, ul. Krasickiego 1, 11-100
Lidzbark Warminski, NIP — 743-18-62-715;

11) Platnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy oraz pkt 4 niniejszego ustepu,

12) za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 4. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej
umowy na osobe trzecig wyltacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§5
Obowigzki Stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokotu przekazania placu
budowy,
2) przekazania terenu budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) odbioru robot zanikajacych i koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestnictwa
w przekazaniu do eksploatacji.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 3,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci
1 uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia. Koszty robot
zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja Wykonawce,

4) wykonania przedmiotu umowy z wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz spetniajacych parametry
techniczne okreSlone w dokumentacji projektowej i1 szczegdlowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca przed uzyciem
wyrobow zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru)
dokumentow potwierdzajacych spelnienie  wymogoéw okreslonych w  zdaniu
poprzednim 1 uzyskanie jego akceptacji na uzycie danych wyrobow,

5) zorganizowania, a nastgpnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciagu 3 dni od daty
odbioru koncowego robot. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego
terenu zaplecza budowy obciazaja Wykonawce,

6) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem,

7) uzyskania wszystkich uzgodnien potrzebnych do zrealizowania zamowienia,

8) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
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zakryciu. Nie zgloszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do
zadania odkrycia robdt 1 przywrdcenie stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy,

9) przekazania Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia do odbioru dokumentacji
pozwalajgcej na ocene prawidlowego wykonania robot zgtoszonych do odbioru,

10) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru 1 zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

11) dbania o0 nalezyty stan i porzadek na terenie budowy, uporzadkowania terenu robot.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za szkody

powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowigzany bedzie do ich

naprawienia w peinej wysokosci.

§6
Podwykonawcy (o ile dotyczy)

. Podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze§¢ zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa: osobiscie, lub
z udziatem podwykonawcoOw, w nastepujacym ZaKresie: ...........coeevieriiniiiiniiianinnnn.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.
. Niezgtoszenie @ w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni,
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uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbgdne
do realizacji robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, okreslonej
w § 4 ust.1.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreSlony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. Przepisy ust. 4-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§7

Przedstawiciele Stron.

1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, ktory dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoS$cig 1 1lo$cig robdt, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z umowg wykonania przedmiotu umowy.

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie s3 uprawnieni do
podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe powodujace
zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy Ustalonego w § 4 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze odmowi¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne

i roboty dodatkowe. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne

wykonania tych robot bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Koordynacje 1 nadzorowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacja umowy

sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajacego 0soba wyznaczona przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na
teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie
robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy zobowigzany do
regularnej obecnosci na terenie budowy.

ok~

§ 8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
brutto okreslonej w § 4 wust. 1 niniejsze] UMOWY, tJ. ....ccevvvvrvrivrinnennnn zt,
W FOrMIE ..o

2. Czgs¢ zabezpieczenia (70%), zostanie zwrocona w ciggu 30 dni/wygasnie nie wczesniej
niz w 30-stym dniu/ od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego, ze
przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie i prawidtowo ukonczony.

3. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu/wygasnie nie
wczesniej niz w 15-stym dniu/ po uptywie okresu rekojmi za wady.
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§9

Rekojmia za wady i gwarancja

=

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia gwarancji i rekojmi.

2. Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajagcego w zakresie wymogow gwarancyjnych
nie dotycza usterek powstatych w wyniku:

1) niewlasciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcjg 1 przepisami
bezpieczenstwa,

2) napraw i przerobek, ktore zostaty dokonane przez osoby nicuprawnione,

3) uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

4) uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klgsk zywiotowych.

3. Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie wymogow gwarancyjnych
nie ustajg w przypadku wad i usterek powstatych na skutek niezaleznych od uzytkownika
zanikow napigcia oraz braku mozliwosci w odbiorze ciepta.

4. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jako$ci bedzie obejmowac:

1) usuwanie usterki wynikajacej z niewlasciwego, niezgodnego =z instrukcja
i przeznaczeniem, montazu i uruchomienia instalacji — niezwlocznie, najpozniej
w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu,

2) usuwanie wady produktowej — niezwlocznie, po rozpatrzeniu zgloszenia przez
producenta trwajacego nie dtuzej niz 14 dni od dnia zgloszenia ujawnionej wady,

3) przeprowadzanie na wiasny koszt przegladéow gwarancyjnych i Serwisowych, stale
serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia dore¢czenia
powiadomienia.

5. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych

elementow o parametrach nie gorszych od elementow uszkodzonych sprzed usterki.

Okres gwarancji Wynosi ................. miesigcy.

7. Strony ustalaja, ze okres gwarancji jako$ci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesigcy
(3 lata), za$ okres rgkojmi za wady wydluza si¢ na okres udzielonej gwarancji jakosci,
wskazany w ust. 6 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosié
mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa (min. 5 lat).

8. Bieg okresu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty wystawienia protokotu odbioru zakonczonych robot
inwestycyjnych i wydania przez Wykonawce dokumentéw gwarancyjnych dotyczacych
zadan realizowanych na podstawie niniejszej umowy, a w przypadku gdy stwierdzono
wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usunigcia,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

9. Dochodzenie uprawnien z tytulu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jezeli zglosit wade

przed uptywem okresu r¢kojmi 1 gwarancji.

o

§10
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla
realizacji celu umowy, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
2) zwigkszenia, zmniejszenia lub zaniechania cz¢séci robot objetych przedmiarem robot.

11
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Wynikajace zmiany muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepisOw ustawy Prawo
budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na
Kierowniku Budowy,
3) wykonanie robot zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej
(w przypadku jej obowigzywania); zmniejszenia badz zwigkszenia ilo$ci robdt ujetych
w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
. Na wniosek Wykonawcy, za zgoda inspektora nadzoru, moga by¢ dokonywane zmiany
technologii oraz materiatbw wykonania elementéw robot. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Opracowanie to
wymaga akceptacji inspektora nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedstawi¢ wyceng zgodna z zapisami § 11 umowy.
. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 1 ust. 2 powyzej beda stanowity
protokoly konieczno$ci. Zalgczniki do protokotdow konieczno$ci beda stanowily kopie
odpowiednich rysunkow przedstawiajace wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone
kolorem czerwonym) potwierdzone przez kierownika budowy, projektanta oraz inspektora
nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak rowniez koszty z tym zwigzane lezg
po stronie Wykonawcy.
. Wydane przez Zamawiajaceg0 polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowic
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt, o ktorym
mowa w § 3 wust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 11 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 14 umowy.
. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej musza by¢
uwzglednione przez Wykonawcg w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
. Wszelkie roboty nieobjgte niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktoérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi lub zamiennymi,
rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i1 wg zasad okreslonych w § 11 oraz § 14
umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.
. W przypadku wystapienia robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wydluzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 14 umowy.
. W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania
dopuszcza si¢ skrocenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Podstawa do
skrocenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 14
umowy.

§11
Rozliczanie robot dodatkowych 1 zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
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2. Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty
nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢é do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotworczych nie wyzszych niz wartosci $rednie
podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartalu poprzedzajacego miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadéw witasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach na podstawie $rednich cen
stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu wysoko$§¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

5. Zasady okre$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg rowniez robot realizowanych
w ramach robot dodatkowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej
obejmujacej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania
przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace z zamiennego projektu budowlanego
wraz z projektem (w przypadku jego obowigzywania), b¢da objete aneksem do niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 14 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, o czym
mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywaja nastepujace obowiagzki:

1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych
akceptaciji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich
koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany
pozwolenia budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), oraz Specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Zamienna dokumentacja
projektowa musi by¢ zaakceptowana przez 0soby sprawujace nadzor autorski (podpis
1 pieczatka imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe
(w przypadku jego obowigzywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne
dokumenty w ilo$ci niezbgdnej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajagcemu
po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robdt koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie
z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

6) Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robot i STWiORB.

7) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykonaé¢ robot wynikajacych
z projektu zamiennego bez zgody Zamawiajacego.

8) w przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominigcie
jakiejkolwiek czg$ci robdt z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie
ilosci robot zaniechanych oraz wycen¢ tych robot zgodng z cenami jednostkowymi
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z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie 1 wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

9) podstawe do wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit
protokot konieczno$ci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7
powyzej niniejszego paragrafu.

10) Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwinigcia
kosztorysoOw ofertowych na kosztorysy szczegdélowe w celu udokumentowania
wskaznikow cenotwoérczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys
szczegblowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

11) w przypadku realizacji robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

§12
Klauzule waloryzacyjne

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokoSci wynagrodzenia okreslonego

w § 4 ust. 1 umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na postawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1-4 beda mialy wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

5) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia;

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 10 %
w stosunku do poziomu cen tych samych materialéw lub kosztow z dnia podpisania
umowy. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien
zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materialéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamowienia o 10 %.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy

w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow

zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé

wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardéw i uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmian¢ umowy

w zakresie platnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisdw

zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy,

w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang
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10.

kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie bgdzie
akceptowal kosztow wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu  Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
o zmian¢ umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne badZz zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowanag
kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 10 % Wykonawca jest uprawniony zlozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o zmian¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
ponizej 10 % Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢é Wykonawcy pisemng informacje
o zmian¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czgSciowym nastapi
proporcjonalnie do wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztéw oglaszanego
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego. Maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia moze wynosi¢ nie wigcej niz 10 %.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 12
miesigcy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia)
1 nie czgsciej niz raz na rok.

Zmian umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 1-4 obejmowac bedzie wylgcznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.
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. Laczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza

Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia to 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w ust. 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy — 0 ile dotyczy.

§13
Odbidr robot

Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajacego na trzy dni przed terminem,
kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel
Zamawiajacego powinien w ustalonym terminie stawic¢ si¢ w celu odbioru tych robot.
Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
ma obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawcg.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé¢ otwory
niezbedne dla zbadania robo6t, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego
o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.
Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajacego o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru
czgsciowego lub koncowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 5 dni przed planowanym
terminem zakofczenia robdt. Zamawiajagcy wyznaczy termin 1 rozpocznie czynnosci
odbioru, przez ktore rozumie si¢ takze dokonanie odbioru od Wykonawcy
skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie
zostaty zakonczone, odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawcg¢ wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot 1 sporzadzi protokot z przyjecia robodt
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od spetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 .
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)

o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Zamawiajacy zwota, w trakcie trwania okresu rgkojmi, komisj¢ odbioru dla dokonania
odbioru ostatecznego.

. Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protok6téw ujawnienia usterek, usterki lub

wady Wykonawca usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia
otrzymania pisemnego ich zgloszenia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zadanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
i optaci z kwoty wniesionego zabezpieczenia.

. Jezeli usuniecie wad przekracza warto$¢ wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do pokrycia kosztow usunigcia wad.
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13. Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot w tym takze zwigzanych
z usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie rekojmi, a wskazanych przez Komisj¢ powotang
przez Zamawiajacego, w protokole odbioru ostatecznego.

14. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w ciaggu 5 dni od
powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu wad.

15. Jezeli w toku czynnosci Komisji odbioru koncowego 1 ostatecznego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy to:
a) Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy Ilub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

16. W okresie r¢kojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zaistnieniu jednej z nastgpujacych okolicznosci w terminie 7 dni od jej
zaistnienia:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce;

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 14
Zmiany w umowie

1. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 1 2 Pzp, jak rowniez okolicznosci
wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe
dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie
zmian, ktére modyfikowalyby ogdlny charakter umowy.

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chcialyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja
formy pisemne;j i zgody obu Stron pod rygorem niewazno$ci takich zmian.

3. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy w ponizszym zakresie:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w nastgpstwie:

a) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu umowy,

b) wystgpienia Sily wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili
zlozenia oferty i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony
umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opoznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek
dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sily wyzZszej rozumie si¢ w szczegdlnosci
zdarzenia 1 okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia (w tym trwajacy stan epidemii COVID-19), epidemia, strajk
spowodowany przez inne 0soby - niezwigzane z realizacja inwestycji itp.),
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) okolicznosci bedacych nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikaja z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

d) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentow zamowienia
majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robodt, a okolicznosci te nie
wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych majacych wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

f) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu,
$niegu, gradu, ulewy, nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m2 w ciggu
doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozoéw, ktore
uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie robdt i mogacych wptynaé na pogorszenie
jakos$ci robot zgodnie z technologia, warunkami okreslonymi w STWiORB, normach
lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkow atmosferycznych.
W takich przypadkach termin zakonczenia robdt moze zostaé przesunigty o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okoliczno$ci. Zmiana
ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania)
1 przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym
okresie,

g) koniecznosci wykonania robdot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, nie wykraczajacych poza zakres zamdwienia podstawowego, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
lub § 10 niniejszej umowy (nieobjetych zamowieniem podstawowym), ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania),

J) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy 1 nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

K) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisdw prawa, jezeli
opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore wstrzymuja lub opodzniajg realizacjg
przedmiotu umowy 1 nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

I) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

m)wystgpienia na terenic budowy niewypatéw, niewybuchow, innych przedmiotow
stanowigcych zagrozenie, majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu

18



P O L S KI Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych

tAD

umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania),

n) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wplyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
(w przypadku jego obowigzywania).

2) Wstrzymanie rob6t lub ich dowolnej czgsci z przyczyn wynikajacych z okolicznos$ci
nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktory
Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

3) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania
okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz
ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany przez Wykonawce
zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Zmiany wysokoséci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
W nastegpstwie:

a) zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie
netto pozostaje bez zmian,

b) zmiany Kkosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastgpstwie dokonania zmian nie
wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwrdci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem 0 dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakag wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dofaczy protokoly koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te s3 uwidocznione w protokotach konieczno$ci oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, prowadzacych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy
kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajacego srodkow finansowych w budzecie Zamawiajacego.

C) zwigckszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych
(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub
§ 10 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako
roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci si¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwotg, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy Protokoty koniecznos$ci
robot dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te s3 uwidocznione w protokotach koniecznos$ci
robdt dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym oraz innych
dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

5) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na tresé
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego,

6) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdcié¢ si¢
z wnioskiem do Zamawiajacego wskazujac podstawe dokonania zmiany, dolgczajac
stosowne dokumenty,

7) dopuszczalna jest rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgSci przedmiotu
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8)

9)

10)

11)

zamoOwienia — w takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wszystkie speilnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami do dnia
rezygnacii,

zmian spowodowanych koniecznos$cig wykonania robot zamiennych wptywajacych na
podniesienie standardu, walorow uzytkowych lub uzasadnionych innymi wzgledami
zmian rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, robot dodatkowych lub
zaniechania robot, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 10 umowy,

wystgpienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b)
ustawy Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy, Zamawiajacego lub Inzynierowi kontraktu (w przypadku powotania).

Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegolnosci:

a) Zmiana jednej z 0sob przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy
— dotyczy Kierownika/6w robot. W przypadku braku mozliwos$ci wykonywania
przedmiotu umowy przez wskazang osobg, wowczas Wykonawca moze powierzyc¢ te
czynno$ci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach
spetniajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
Wykonawca, winien zwréci¢ si¢ z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajacego
I inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika/6w robot. Zmiana ta wymaga
akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

b) Zmiana os6b do wspotpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego
w przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby
powierzonych czynnos$ci, wowczas czynno$ci te mozna powierzy¢ innej osobie.
Zmiana nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;j.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

C) Zmiana danych zwigzana z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nast¢puje poprzez zgloszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

d) Zmiana danych teleadresowych Stron, zmiany osob wskazanych do kontaktu miedzy
stronami w przypadku wystgpienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany.
Zmiana nastgpuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okolicznosci
warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

f) Zmiana podmiotu pehlnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku
mozliwo$ci wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora
nadzoru. Zmiana nast¢puje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
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pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

g) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem do Inzyniera kontraktu (w przypadku
powotania) 1 Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang po wczesniejszym
uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu 1 pozytywne] analizie Zamawiajacego. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

h) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami  umowy,
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci 1 zgodnie
z ustawa Pzp. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu ten fakt w formie pisemnej wraz
z przedlozeniem stosownych dokumentow. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

1) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany w zakresie wydluzenia terminu zakonczenia robot, wowczas ich
wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

J) W przypadku zmian umowy majacych wptyw na tres¢ opracowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowy jednoczes$nie zostaje zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy.

k) Powierzenie podwykonawcom innej cze$ci robot niz wskazana w ofercie
wykonawcy,

I) Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia si¢ to
postanowieniom SWZ,

12) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotat sig, na zasadach okreslonych w art. 118-123 ustawy Pzp,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

13) Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista
omytke, niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnos¢, wowczas Strony
zobowiazuja si¢ podja¢ dziatania w celu poprawy, uzupelnienia umowy w tym
zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki
w tek$cie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia treSci niezgodnej z pozostatymi
postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupelnienie winno nastgpi¢
w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

14) Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogoélnego charakteru
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace
do naruszenia przepiséw Pzp w zalezno$ci od rodzaju zmiany, nastepuja w oparciu
o zapisy umowy klasyfikujace zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany
nieistotne.

4. Procedura zmiany umowy:
1) W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmiany umowy,
o ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem
w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany, zawierajacym wskazanie
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zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.

2) Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej W niniejszej umowie, woéwczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku w formie pisemnej dotyczacego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentéw.

3) Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru,
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

4) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosownie do postanowien
umowy i do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedlozonej
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupelnienia, prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie zmiany.

7) Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy
z propozycja dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycja
wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacja uzasadniajaca zadanie zmiany umowy,
zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ w formie pisemnej do zgloszonego wniosku
0 dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajacemu informacji wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak 1 zatwierdzenia zadania zmiany.

8) W terminiec do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez
Wykonawce wniosku 0 dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zadania
zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W przypadku
akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to
przypadkow, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie
przed sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje
dot. zakresu aneksu.

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedlozenie dodatkowych
dokumentow, Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski 0 zmiang Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Termin powiadomienia o koniecznos$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie
moze nastapi¢ pozniej niz 3 dni robocze od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych
zmiany w umowie.

13) Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zamowien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagaja formy pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkow
umowie lub niniejszym zataczniku do umowy, w ktorych wskazano, Zze nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

14) W sytuacji wystagpienia zmian nie wplywajacych na zmian¢ wynagrodzenia
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Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robdt zamiennych), bedacych zmianami
nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne
1 wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokolu Koniecznos$ci
na przedmiotowg okoliczno$¢.

§ 15
Zglaszanie zmian realizacji robot

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zglosi¢
Zamawiajacemu przed ich wprowadzeniem i nie p6zniej niz na 30 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
§ 16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, a takze w szczegodlnosci, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
1 Zamawiajacy odstgpit od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od
przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami
inne osoby niz wskazane w niniejszej umowie oraz SWZ;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z dokumentacja projektows, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego;

6) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub takiej jego czgsci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacjg robot oraz
pozostatych zobowigzan umownych;

7) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsi¢biorstwa
Wykonawcy;

8) dysponent srodkow finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy;
w takim wypadku Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za rzeczywiscie
wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w Szczegolnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zglaszania roszczen z tytulu utraconych
korzysci;

9) nie wypehiania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajagcego Wykonawcy do realizacji
umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajacego 1 uptywu wyznaczonego terminu,
ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

10) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych si¢ do usunigcia,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne);

11) wystgpienia konieczno$ci wiclokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o0 ktorych mowa w § 4 ust. 10 umowy;
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12) wystapienia konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5%
wartos$Ci niniejszej umowy.

. Oswiadczenie 0 odstgpieniu od umowy, o ktorym mowa w ust 1, Zamawiajacy moze

ztozy¢ W terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach

uzasadniajgcych powstanic uprawnienia do odstgpienia od umowy - pod rygorem
niewaznosci - w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umoway, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego;

3) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

4) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujga wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza si¢ rowniez, w razie potrzeby, informacje o
okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robo6t oraz terminy ich usunigcia
przez Wykonawce.

5) Protokél, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony
protokotu odbioru robdt 1 wystawienia przez Wykonawce faktury.

6) Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych i w terminie 7 dni od zgloszenia, nie pdzniej
jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru robdt, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione;

7) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji Uprawnien wynikajacych
z gwarancji jako$ci jakie uzyskal od osob trzecich uczestniczacych w realizacji
niniejszej umowy.

8) Odstapienic od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia
Wykonawcy na pi$mie co najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny
odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okre§lonych w ust. 3 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozoér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 17
Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki od umownego terminu
zakonczenia robot,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego robot
inwestycyjnych lub w okresie gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, okre$lonych
w § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 - w wysokos$ci 40% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1.

4) kar¢ umowng w wysokosci 10 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robot objetych umowg podwykonawcy robot budowlanych oraz
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, co do ktorych Zamawiajacy wnidst
sprzeciw, zgodnie z § 6 ust. 8 umowy umowy,

5) kar¢ umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust.l umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) z tytulu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 300,00
zt za kazde takie naruszenie,

7) z tytulu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazde takie naruszenie,

8) z tytulu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wymagalnych nalezno$ci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty,
dostawy 1 ustugi objete umowa o podwykonawstwo — w wysokosci 800,00 zt za kazde
takie naruszenie,

9) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w § 2 czynnoséci Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazde takie naruszenie.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1, przy czym kara umowna z tytulu odstapienia od umowy nie
jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych
mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony bedzie

stanowita nie wigcej niz 20% warto$ci zamowienia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah umownych nie

objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Strony bedg ponosity

odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 ke.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu  kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 1 z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

. Jezeli nieterminowo$¢ wykonania robot spowoduje odstgpienie od umowy ze strony

wspotfinansujacej inwestycje, Wykonawca w catosci pokryje straty Zamawiajacego

spowodowane tym faktem.
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§18
Postanowienia kohcowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego

I ustawy Prawo budowlane.

Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod

adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do

ugodowego rozstrzygnigcia sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego

rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne

rozwiazanie sporu. Dla uniknigcia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania

sporu, Strony nie uzgodnia w sposOb ostateczny i1 niebudzacy watpliwosci jego

rozwiazania, oznacza to, iz spor moze zosta¢ rozstrzygnigty przez sad powszechny.

W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sagdem wilasciwym do

rozpoznawania sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad powszechny

wlasciwy dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono W trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zatgczniki:

1) Zaltacznik nr 1 do umowy - oferta Wykonawcy zawierajagca ceng ofertowag

2) Zatacznik nr 2 do umowy - SWZ

3) Zatgcznik nr 3 do umowy - gwarancja jakos$ci

4) Zatacznik nr 4 do umowy - dokumentacja obejmujaca: projekt budowlany, przedmiar
robot oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

5) Zatacznik nr 5 do umowy — o$wiadczenie o zatrudnianiu 0s6b na umowe o prace

6) Zatacznik nr 6 do umowy — wykaz o0sob, stanowigcych kluczowe stanowiska
kierownicze

7) Zatacznik nr 7 do umowy — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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