Projektowane postanowienia umowy - Zatacznik nr 7b

UMOWA SZCZEGOLOWA .....cecvueeeenannnn.

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegétowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Dréog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawcg wraz z doktadnym opisem 0sob reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr .....cceeeevieennns okreslajacy warunki ogolne, strony zawieraja niniejszg umowe
szczegotowa, bedaca uszczegdlowieniem (zatacznikiem) warunkéw kontraktowych, stanowiaca
integralng czg¢$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejszg umowe szczegdtowa

— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniu ......cceevevuvninenninenen. kontrakt na
roboty budowlane nr......cceeeeeiiinnnnnns bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:
Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn.:
»Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez rozbudowe ulic: Klonowej, Orlat Lwowskich
i J. Pilsudskiego oraz skrzyzowan ulic: Batalionow Chlopskich z Malikow,
Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”
Odcinek 3: ,,Rozbudowa skrzyzowania ulic: Batalionow Chlopskich, Malikow
i Wystawowej wraz z rozbudowg ul. Wystawowej w Kielcach”
(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)

2. Przedmiot umowy, w tym jego Sszczegotowy zakres i sposob wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastgpujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):



— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Wartosci Robot i Kosztorysami ofertowymi (Zatacznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakosSci (Zatacznik nr 4).
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czesciowych (Zatacznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczgcego ptatnosci koncowej (Zatgcznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonanie przedmiotu umowy W terminie do: ...........oooiiiiiiiiiii

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru

koncowego robdt, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez

,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep robot w okresie

jesienno — zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zglosi

uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace

jego niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od ich

otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi

Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego

uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne

zgodnie z Art. XVII1 ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach

okre$lonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okoliczno$ci:



a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlno$ci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydhluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub moglty mie¢ wptyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie.

11) W okoliczno$ciach, o ktérym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedluzenie terminu
zakonczenia robdt oraz terminéw zakonczenia etapéw robot nastgpi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapow robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgl¢dniajacego
zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajagcego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowos$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie pdzniej niz do konca
dnia roboczego nastepujacego po dniu wystapienia tego rodzaju okolicznosci, a nastepnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego
o zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

1. Z zastrzezeniem ust. 3 1 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: ................../, wtym cena netto:..... /stownie: .............
| przy uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego.............. [stownie:...........cocevviiiiini, .

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji uproszczone;.

3. Woynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilo$ci wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zalgcznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.

5. Rozliczenia wynagrodzenia bgda nastgpowaly miesiecznie z uwzglednieniem ponizszych
zasad:

1) rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu, na
koniec danego miesigca rozliczeniowego.

2) w celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Nadzorowi
Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym:
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a)
b)

zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz
raporty miesi¢czne.

3) Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn iloSci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im
cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary rob6t sg dokonywane:

a)
b)

w przypadku robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
na potrzeby czesciowego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.
4) Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

P)

q)

)

informacje ogodlne,

opis postepu robot i powstatych probleméw,

propozycje rozwigzania tych problemow,

zaangazowanie sil i sSrodkow,

zaangazowanie finansowe,

informacje na temat personelu i sprzgtu,

opis warunkow atmosferycznych,

postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

zwigzlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

opis trudno$ci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych probleméw,

plan robét,

liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

liste Podwykonawcow, ktérych umowy zostaly przediozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

kwoty wynagrodzen Podwykonawcoéw za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

liste¢ wszystkich zaptaconych 1 niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcoéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prace
okreslajaca dat¢ dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci.

dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), ktore
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.
informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystapienia sporu pomi¢dzy Wykonawca 1 Podwykonawca;

pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czgsci na podstawie umowy laczacej
Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe o$wiadczenie
odnosito si¢ jedynie do czeSci wynagrodzenia wyptaconego przez Wykonawce,
Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostalego do zaptaty wynagrodzenia, do
otrzymania ktorego jest uprawniony;

opis dziatah Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

5) Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesigczny, sprawdza zakres
I warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci
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6)

wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesiecznego oraz wartosci wykonanych robot jest sporzadzony przez
Wykonawce i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot odbioru robot.
Wykonawca ztozy Zamawiajacemu fakture¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca
nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesieczny,

C) protokdt odbioru robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca ztozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

W celu rozliczenia rob6t z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegotowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

C) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzoér Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dtuzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegdélowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwotg
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawieraé¢, co najmnie;j:

a) informacje ogoblne,

b) list¢ zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) listg podwykonawcoéw, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych  wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaplaconych i  niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednim okresach rozliczeniowych
okreslajaca dat¢ dokonanej lub wymagalnej platnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystapienia sporu pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawcg);

i) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie catosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

Zasady ptlatnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umowa, okre$laja wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.



W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,
25-395 Kielce.

Wykonawca ma obowigzek oprocz rozliczen o jakich mowa wyzej, wystawiania osobnych

faktur wynikajacych z rozliczen dotyczacych:

a) robot zwigzanych z budowa/przebudowa przystankdw, zatok i wiat przystankowych,

b) robot zwigzanych budowa/przebudowg kanalizacji deszczowej,

C) pozostatego zakresu obowigzkoéw wynikajgcych z umowy z Wykonawca.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okres$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robét,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych rob6t niezbednych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia rob6t, dopuszcza si¢ wprowadzenie

na wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wpltynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwiazanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztoéw wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych

polecen stanowig podstawg do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot,

o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zaméwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot

budowlanych Strony sa zobowigzane zawrze¢ odrebng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych lub

zamoOwien polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6t budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz

Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres

rzeczowy.



Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym lub
(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania rob6t nimi nieobjetych Nadzor
Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadzg protokoét konieczno$ci zaniechania lub
wykonania robot, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa

w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
Zz uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz przedstawié

Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed

rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialy gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia Wad, lub gdy naprawa nie nastgpuje we
wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od
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tego, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy 5 lat gwarancji jako$ci za wady
wykonanych robot oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materialow
z wylaczeniem:

— gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, ktéra wynosi 36 miesiecy,

— gwarancji na wykonanie trawnikow, ktora wynosi 12 miesiecy.

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakoSci.
Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i r¢kojmi za wady o ktorych mowa powyzej bedzie
liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie {j.
................... Zhwformie: ...
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udziatu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcoOw:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wlasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekty uméw  z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:

1) Nadzor Inwestorski bedzie pelniony poprzez ustanowienie inspektorow nadzoru, przy
czym zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastagpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowiazki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie peinita osoba wpisana do protokotu przekazania
terenu.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osoéb wskazanych w ppkt 1
1 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje¢ Kierownika Budowy powierza:...............coooviviiiiiiiiiiininnn..



5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejszg
umowa, badz stanowiacych jej integralng cz¢s¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
ww. dokumentéw wynika wprost co$§ innego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4. Spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



