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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

Zawarty w Kielcach w  dniu …………………. pomiędzy:  

 

Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul.  Prendowskiej 7 

REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym 

przez: 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - 

pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Kielce, 

 

a: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

 

 

Zważywszy, że: 

 

Zamawiający zamierza zrealizować przedmiot zamówienia: 

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:  

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich  

i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików,  

Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach” 

Odcinek 3: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików  

i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach” 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy na podstawie 

zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z przepisami ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

PZP, Wykonawca w swojej ofercie przedłożył Zamawiającemu warunki na jakich jest gotów 

wykonać roboty budowlane w zakresie określonym w warunkach postępowania oraz zapewnił 

go o dysponowaniu stosownym doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą techniczną oraz 

zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbędnymi do podjęcia się robót budowlanych 

w zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającego;  

 

Strony zamierzają uregulować w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiązki w okresie 

realizacji inwestycji i po jej zakończeniu; 

 

Z uwagi na powyższe strony postanawiają co następuje: 

 

Art. I  

DEFINICJE 

 

1. Wymagania Zamawiającego - dokument, o ile taki został sporządzony jako integralna 

część niniejszej umowy, zatytułowany „Wymagania Zamawiającego”, wyszczególniający 

cel robót, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz wszelkie dodatki i 

modyfikacje do takiego dokumentu.  
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2. Dokumenty ofertowe - oznaczają podpisaną przez Wykonawcę ofertę na roboty  

i wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedłożył wraz z ofertą.  

3. Strona -  oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności jak kontekst tego 

wymaga. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Projektu) - oznacza osobę wymienioną 

przez Zamawiającego  w umowie szczegółowej, która działa w imieniu Zamawiającego. 

5. Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiającego do wykonywania jego 

uprawnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Przedstawiciel Wykonawcy  - oznacza osobę wymienioną przez Wykonawcę  

w niniejszej umowie, bądź inną osobą wyznaczoną przez Wykonawcę w razie potrzeby 

na zasadach określonych w niniejszej umowie, która działa w imieniu Wykonawcy.  

7. Umowa szczegółowa – oznacza to umowę nr …… z dnia ……. zawartą pomiędzy 

Stronami. 

8. Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie 

części przedmiotu umowy; zapisy dotyczące Podwykonawców stosuje się również do 

dalszych Podwykonawców. 

9. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej części 

„Podwykonawcami”; 

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej również „harmonogramem”)  – 

zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 

przedstawiające: 

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia  

i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych 

zobowiązaniem Wykonawcy oraz 

b) zestawienie w rozbiciu na okresy rozliczeniowe, poszczególnych części 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, w związku  

z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, przygotowane w sposób 

zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich 

etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót, 

rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie wydatków.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę. Zatwierdzony 

przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do niniejszej 

Umowy i może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy. 

11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty 

budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, a także inne miejsca w których realizowane są prace 

budowalne oraz magazynowane materiały budowalne.   

12. Element robót - oznacza część przedmiotu umowy wyodrębnioną ze względu na odbiory 

częściowe i/lub częściowe płatności, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub 

umowie szczegółowej i/lub załącznikach do nich.  

13. Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna lub prawna, której 

Zamawiający przekazuje swoje uprawnienia wynikające z niniejszej umowy i/lub umowy 

szczegółowej na zasadach w nich przewidzianych. Dopóki Zamawiający nie powiadomi 
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Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu uważać się 

będzie, że Nadzór Inwestorski pełni Zamawiający.   

14. Inżynier (Koordynator) – osoba fizyczna występująca w imieniu Zamawiającego lub 

Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszą umową i/lub umową 

szczegółową, do której, w zakresie przekazanych uprawnień  i obowiązków należy 

organizacja pracy zespołu na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji robót                  

z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy.  

15. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, sporządzana przez Zamawiającego. 

Zapisów niniejszej umowy jak i umowy szczegółowej o SWZ nie stosuje się, jeżeli SWZ 

nie została sporządzona przez Zamawiającego z powodu braku obowiązku 

przewidzianego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

16. Specyfikacja techniczna (STWiORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

17. Wada - wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, 

Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, właściwymi 

normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność 

przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający  

z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony 

przez Zamawiającego brak właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. 

18. Termin zakończenia robót (przedmiotu umowy) – termin odbioru końcowego 

(ostatecznego) robót. 

 

Art. II 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są roboty budowlane szczegółowo określone w Umowie 

Szczegółowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą 

Umową, Umową Szczegółową, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją 

projektową, ofertą wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym 

niniejszego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z terenem 

budowy  i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ  

na terminowość i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia 

Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy 

nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania 

przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót bądź terminu zakończenia 

poszczególnych etapów wykonywanych robót, o ile takie terminy są przewidziane 

niniejszą Umową, bądź dodatkowymi porozumieniami.  

4. Zmiany sposobu lub technologii wykonania robót zaproponowane przez Wykonawcę 

wymagają pisemnej zgody Zamawiającego lub będą wykonywane na pisemne polecenie 

Zamawiającego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawcę, które 

spowodowałoby konieczność zmiany technologii lub sposobu wykonania robót może 

spowodować obciążenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiający może żądać 

wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych  w stosunku do określonych projektem. 
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5. Konieczność wykonania robót zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę, zgłasza 

on Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem i wyceną dokonaną zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszej Umowie i Umowie szczegółowej.  Po podpisaniu protokołu 

konieczności wykonania robót zamiennych przez Inżyniera Wykonawca otrzymuje 

zlecenie wykonania tych robót od Zamawiającego, ustalające jednocześnie warunki ich 

wykonania i płatności zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Szczegółowej. 

6. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robót wynagrodzenie za faktycznie 

wykonane roboty zostanie określone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej 

Umowie i w Umowie Szczegółowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część zamówienia i nie będzie zgłaszał żadnych 

roszczeń z tytułu powyższej rezygnacji. 

7. Zamawiający może przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu/Inżynierowi Kontraktu swoje 

uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy, na podstawie odrębnego porozumienia bez 

konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiając pisemnie go o 

tym fakcie. Nadzór Inwestorski/Inżynier Kontraktu będzie pełnił obowiązki na niego 

przeniesione i będzie korzystał z upoważnień na niego delegowanych przez 

Zamawiającego.  

 

Art. III 

ZAKRES ROBÓT 

 

1. Zakres robót budowlanych i innych świadczeń powierzonych do wykonania jest 

określony w Umowie Szczegółowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach 

stanowiących uzupełnienie dokumentacji projektowej; powyższe dokumenty stanowią 

integralną część Umowy Szczegółowej. 

2. Wykonanie robót i innych świadczeń określonych w dokumentach wymienionych w ust. 

1 obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń wraz   

z wszelkimi odnośnymi dokumentami, łącznie z ich wyładunkiem i składowaniem na 

terenie budowy, montażem i rozruchem, jeżeli wykaz robót wyraźnie nie stanowi inaczej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszej umowy do przyjęcia i zbadania, 

a w razie potrzeby do przejściowego magazynowania dostarczonych materiałów, maszyn 

i urządzeń. Wykonawca nie może przyjąć materiałów, maszyn lub urządzeń, które nie 

nadają się do wykorzystania przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową. 

 

Art. IV 

TERMINY 

 

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu 

umowy jak również terminy realizacji poszczególnych etapów określa Umowa 

Szczegółowa oraz Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiający określi nowe 

terminy realizacji robót w porozumieniu z Wykonawcą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian 

harmonogramu robót i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego nowego 

harmonogramu uwzględniającego wprowadzone zmiany. 
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Art. V 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

Strony niniejszej umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu robót 

stanowiących ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy  

i umowy szczegółowej, zawartych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

Art. VI 

DOKUMENTACJA 

 

1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumentację projektową w zakresie robót przez 

niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na własny koszt 

sporządzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie mogą być potrzebne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji 

projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą 

dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy 

do wykonania według przekazanej dokumentacji bez zastrzeżeń za umówione      

wynagrodzenie. 

3. Wykonawca na własny koszt sporządzi wszelką dalszą dokumentację potrzebną do 

wykonania przedmiotu umowy, która nie była dostarczona przez Zamawiającego.   

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może wprowadzić zmiany 

i uzupełnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej.  

Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany i uzupełnienia nie mogą być sprzeczne  

z postanowieniami Umowy. Jeżeli zmiany spowodują wzrost kosztów wykonania lub 

wydłużenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia 

wszelkich kosztów związanych z wprowadzaną zmianą, a nadto do odpowiedniego 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z wprowadzonymi 

zmianami czy uzupełnieniami dokumentacji projektowej. 

 

Art. VII 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń własnych, 

chyba, że co innego wynika wprost z niniejszej Umowy bądź z Umowy Szczegółowej 

oraz załączników do obu tych Umów. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

do akceptacji Zamawiającemu materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, oraz 

listę proponowanych dostawców i producentów głównych materiałów. Materiał do 

ewentualnych nasadzeń zieleni należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego. 

Akceptacja przez Zamawiającego, o której mowa wyżej, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, 

niespełniających wymogów jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać 

niezbędne badania i próby użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów 

i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem w formie 

pisemnej lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w umowie szczegółowej, 

specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych łącznie z atestami, 



 

 7 

certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z polską 

normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy)lub  

z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy oraz 

sporządzić inne niezbędne dokumenty wymagane przez prawo budowlane. 

3. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub 

urządzenia określone w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z właściwymi  

normami polskimi bądź europejskimi (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu 

wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno 

zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań.  

4. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały i/lub urządzenia 

podane w dokumentacji projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, materiały lub/i urządzenia zamienne posiadające atesty lub aprobaty 

techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.  

 

Art. VIII  

SIŁA WYŻSZA  

 

1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku 

najwyższej staranności stron.  

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę 

podczas zawierania umowy nie będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż trzy miesiące - strony podejmą decyzję,         

co do możliwości dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwiązania niniejszej 

Umowy. 

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyższej. 

Jeśli w wyniku zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia 

robót objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem częściowym lub końcowym 

przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub 

całość robót, która uległa zniszczeniu. 

 

Art. IX  

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,  

2) udostępnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę albo          

zgłoszeniem budowy, 

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,  

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

5) dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót - w tym robót podlegających 

zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie 

Szczegółowej.  

6) Zapłacenie umówionego wynagrodzenia. 

2. Zamawiający uprawniony jest do bieżącego kontrolowania prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości 

wykonania i użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich 
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warunków zawartych w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, 

harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz określonych 

w  umowie szczegółowej. 

3. Do bieżącego monitorowania budowy upoważnieni są także pracownicy właściwych 

organów administracji, który dodatkowo będą uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach 

częściowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenia roślinności, 

przygotowania terenu pod urządzanie terenów zielonych oraz wykonywania nasadzeń. 

 

Art. X 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, 

postanowieniami Umowy Szczegółowej, SWZ, specyfikacją techniczną, 

dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji 

inwestycji, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, 

normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót 

budowlanych; 

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót pomocniczych tymczasowych 

umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedłożyć 

Zamawiającemu rysunki robót tymczasowych, które ma zamiar stosować, takich jak 

grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien  uwzględnić 

uwagi przekazane mu przez Zamawiającego w zakresie robót tymczasowych, 

pozostając nadal odpowiedzialnym za te roboty; 

3) umożliwienie wykonywania robót przez innych wykonawców zaangażowanych 

przez Zamawiającego oraz umożliwienie wykonywania czynności przez 

przedstawicieli organów władzy;    

4) protokolarne przejęcie terenu budowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez 

Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych  niż 

realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy 

Szczegółowej Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do 

dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga 

tego Zamawiający, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem 

normalnego zużycia. Wykonawca nie ma prawa do żądania od Zamawiającego 

zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego własnej 

inicjatywy; 

5) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych 

z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla 

zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników; 

6) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz 

produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba.  

W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym 

wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 

dostawców, gestorów sieci  oraz właściwych organów władzy publicznej oraz uiścić 

wszelkie wymagane opłaty; 
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7) zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez 

Wykonawcę wadach i brakach dokumentacji projektowej, a także konieczności 

wprowadzenia poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaże się to konieczne  

z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy; 

8) zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem. Niewykonanie 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany  

on będzie do odkrycia na własny koszt i własnym staraniem takich robót w zakresie 

niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na 

własny koszt i własnym staraniem; 

9) uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich 

kosztów z tym związanych; 

10) wykonanie we własnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejącej roślinności  

na czas wykonywania robót oraz czasowej organizacji ruchu na przyległych do 

terenu budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu 

umowy oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji. 

Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających 

projektu i oznakowania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu 

organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania i ułożenia dróg 

tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania ich na własny koszt przez cały 

okres realizacji robót, a także do ich  demontażu po robotach. Nie później niż 7 dni 

przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających opracowania projektu  

i wykonania zabezpieczenia istniejącej roślinności  Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia projektu zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi określonymi przez 

Zamawiającego. Zabezpieczenia należy wykonać przed przystąpieniem do robót  

i zgłosić do odbioru częściowego do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót.  

11) wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu 

budowy, bądź czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu 

pieszego. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie 

terenu budowy oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia 

robót; 

12) uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii, 

materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy, a także parametrów sprzętu, przedstawiając stosowne próby materiałów  

i atesty spełniające wymogi specyfikacji technicznej  oraz dokumentacji  

projektowej; 

13) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz  

ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 

wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii 

wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom 

przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do 

przekazania przedmiotu umowy, bądź jego części do użytkowania;  

14) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób należyty w tym konserwacja 

wszelkich oznakowań i zabezpieczeń istniejącej zieleni.  Niewykonywanie 
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powyższego upoważnia Zamawiającego do wykonania powyższych zabezpieczeń          

i konserwacji na koszt Wykonawcy; 

15) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo 

w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych 

szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na innych 

nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych 

szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

wynikającego z niniejszej umowy i umowy szczegółowej. Wykonawca, na swoją 

odpowiedzialność i koszt winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane 

przez dobrą praktykę budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie 

nieruchomości przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 

wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca ponosi 

wszelkie skutki finansowe z tytułu takich roszczeń wniesionych przez właścicieli lub 

użytkowników sąsiadujących nieruchomości; 

16) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru 

technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego dokumentem 

„Schemat organizacyjny budowy”  oraz zatrudnianie pracowników posiadających 

wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy i prowadzenia bieżących  uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca winien 

zatrudnić wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien 

posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewnić należyty postęp  

i zadowalające wykonanie robót. Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby 

wskazane przez Zamawiającego w piśmie podającym przyczyny wykluczenia 

poszczególnych osób; 

17) koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część 

wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową;  

18) pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna. Zamawiający ma prawo żądać 

inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą  

w formie kopii mapy zasadniczej (w ilości 3 egz.) przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu 

elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawierać dodatkowo 

zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego; 

19) zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem w trakcie 

prowadzenia robót. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we 

własnym zakresie bądź przez podwykonawcę.  

20) utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. 

Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą 

miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego 

obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe 

obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę;  

21) zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie 

elementów już wykonanych przez innych wykonawców lub podwykonawców celem 

uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód w razie 
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nienależytego wykonania powyższych obowiązków Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę kosztem usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia; 

22) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną  

z tytułu wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania 

postanowień umowy a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie 

realizacji umowy; 

23) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, 

z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania 

z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, 

podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim           

na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie 

zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego; 

24) zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpadów, 

jako ich posiadacz, powstałych w trakcie realizacji robót. Niezwłocznie po 

podpisaniu Umowy, a przed rozpoczęciem robót, Wykonawca poinformuje właściwy 

wydział Urzędu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania 

odpadami, które powstaną w trakcie realizacji robót. W trakcie realizacji  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przy składaniu 

faktury do zapłaty dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów. 

25) prowadzenie robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

„schematem organizacyjnym budowy”. W terminie do dnia przekazania terenu 

budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu schemat organizacyjny działania 

służb Wykonawcy na terenie budowy;  

26) wykonywanie  przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż, zgodnie  

z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie 

BHP dla nich, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe 

wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez pracowników 

ubrań ochronnych i identyfikatorów imiennych. Wykonawca zobowiązany jest 

najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekazać Zamawiającemu Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniający specyfikę przedmiotu umowy  

i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego;  

27) zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z wykonywaniem 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy, za energię elektryczną, wodę, dostawę 

energii cieplnej według wskazań liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy,  

o ile z takich mediów Wykonawca korzystał na koszt Zamawiającego;  

28) bezwzględne przestrzeganie określonych projektem technologii wykonywanych 

przez Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia 

podziemnego. W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne 
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Wykonawca zobowiązany jest przerwać roboty i natychmiast zawiadomić 

Zamawiającego;  

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego 

prawną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy 

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta na każde 

żądanie Zamawiającego lub, jeżeli taka konieczność wynikać będzie  

z harmonogramu robót; 

31) obowiązek  raportowania postępu robót zgodny z wymaganiami Zamawiającego; 

32) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy: 

• Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane  

z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel 

Wykonawcy. Dziennik budowy będzie każdorazowo w czasie godzin roboczych 

dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób 

uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby 

można było na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót. 

Wpisy do Dziennika budowy, w miarę postępu robót, winy być podpisywane 

również przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu 

• Księgi obmiarów. 

Księga obmiarów będzie każdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostępna dla 

Zamawiającego i innych osób uprawnionych na mocy Prawa budowlanego. 

Wykonawca winien, we właściwym czasie zapewnić sporządzenie wykazów 

odnoszących się do robót, usług i dostaw, które nie mogą być zmierzone czy 

sprawdzone po ich zakończeniu.;  

33) zapewnienie na własny koszt obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba dla należytego wykonania przedmiotu umowy; 

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiającego i instytucji współfinansujących we 

wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposób na terenie 

realizacji przedmiotu umowy;  

35) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez   

Zamawiającego; 

36) po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy  

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót;  

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, postępowanie Wykonawcy winno być 

zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; 

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do  dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika  Budowy. Nie 

dostarczenie powyższego oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie zwłoką  

w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu 

będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 

39) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność 

koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy 
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uwzględnić w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunków odbioru  

z zarządcami sieci i Zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego 

istniejącego uzbrojenia powinny być  prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli 

sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót 

drogowych i branżowych;  

40) Wykonywania innych czynności nie wymienionych w SWZ, które będą konieczne 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczających interesy 

Zamawiającego;  

41) Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

42) Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w formie pisemnej                           

o spełnieniu wymogu, o którym mowa powyżej. Przedłożenie oświadczenia, nie 

wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu                     

w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania 

dokumentów dotyczących pojazdów. 

 

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 25), 26). Zwłoka z tego tytułu będzie 

traktowana jako zaistniałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 

podstawy do zmiany terminu  zakończenia Robót. 

 

3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy osobom trzecim 

(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy                   

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiającego.  

2) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia  

i zaniechania każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia  

i zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty 

występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą  

w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

3) W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków 

Konsorcjum opowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania 

pozostałych członków Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą następujących postanowień: 

a) umowa ta nie może przewidywać, iż płatności wynagrodzenia za wykonane  

w danym okresie rozliczeniowym Prace będą dokonywane w innym niż 

następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca złoży odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy 

fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi nie później niż w terminie 4 dni od daty podpisania protokołu 
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odbioru częściowego lub końcowego; Termin płatności faktur wystawionych 

przez podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego podwykonawcę podwykonawcy 

nie może przekraczać 21 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy; 

c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, usług i dostaw, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym                                          

i Wykonawcą; 

d) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 

wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których 

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla 

Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; 

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone 

przynajmniej na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i powinno odpowiadać stosownym dla 

tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, 

STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

f) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. W przypadku braku powyższego zapisu w umowie                              

z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się załączyć do umowy  

z Podwykonawcą oświadczenie Wykonawcy o jego pełnej odpowiedzialności  

za działania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi jakości wykonanych robót. 

g) wykonawca nie może ograniczać sposobu doręczenia faktury przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Sposoby doręczania faktur: 

- osobiście - doręczenie bezpośrednie, 

- doręczenie za pomocą kuriera, poczty polskiej itd. 

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

i) dotyczących zmiany wynagrodzenia podwykonawcy bądź dalszego 

podwykonawcy w razie zaistnienia przesłanek z art. 439 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

j) dotyczących wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych 

podwykonawców pracowników na podstawie umowy o pracę w takim zakresie 

w jakim sam Wykonawca jest do tego zobowiązany w ramach niniejszej Umowy 

oraz Umowy szczegółowej.  

5) Ponadto umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie 

może zawierać  postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                    

o podwykonawstwo od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy; 
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b) warunkujących dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu i Nadzorowi 

Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót zgodnym z pozycjami kosztorysów 

ofertowych Wykonawcy i ich wyceną, która nie może przekraczać cen 

jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z 

częścią (lub ze wskazaniem części) dokumentacji projektowej, które mają być 

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 30 dni 

przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedkładanego przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę należy również dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

7) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 4), 5) i 6);  

b) niezałączenia do projektu zestawień dokumentów, o których mowa w pkt 6);  

8) Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgłosi 

w formie pisemnej zastrzeżeń do jej treści, uważa się, że zaakceptował projekt 

umowy.  

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi załącznikami  

i danymi oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania Prac) oraz 

oświadczenia, o których mowa w pkt 17). Powyższe znajduje odpowiednie 

zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian, aneksów i uzupełnień takiej 

umowy.  

10) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność                  

z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,                     

o których mowa w pkt. 7).  

11) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni  

od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej, a także  

bądź umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego, jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia. Wyłączenie,  
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o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50 000 zł.  

13) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na kontrakcie obowiązek przedstawienia 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje                

z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 0,5% 

wartości Umowy lub kwoty 50.000 zł. 

14) Przepisy pkt. 4-13  stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

15) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod 

rygorem nieważności, zmienić umowy, o której mowa w pkt. 4) lub podpisać 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w pkt. 4), 

jeśli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek 

zmian polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub 

przesunięciu w czasie terminów wykonania.  

16) Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować                       

o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji                     

z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu 

wpłaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawcę że zobowiązania finansowe 

Wykonawcy względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

17) Wraz z umową, o której mowa w pkt. 9), Wykonawca składa oświadczenia,  

w których on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej 

w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia 

przysługującego danemu Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie 

Zamawiającego.  

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie 

pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

18) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na 

Zamawiającego praw i obowiązków  wynikających z umów z Podwykonawcami, 

dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie 

w opóźnieniu ze swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których mowa      

w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjęta przez Zamawiającego w formie 

pisemnego oświadczenia złożonego przez Zamawiającego Wykonawcy. 

Oświadczenie to zostanie przekazana do wiadomości podmiotów o jakich mowa 

wyżej. 
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20) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 18), dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

23) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 22), w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, może on: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

24) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25) Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20), lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.  

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany 

dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona 

zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej 

oraz poniesione przez Zamawiającego  ewentualne koszty postępowań sądowych  

i egzekucyjnych albo inne poniesione w związku z nimi (chyba, że zostaną 

poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia 

kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej 

wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.  

27) Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

w zakresie zawartych umów z Podwykonawcami, w formie określonej przez 

Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez 

strony. 

28) Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy 

z Podwykonawcami.  

29) Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 

przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 
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30) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Pracownicy Wykonawcy 

4. Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 

wykonujące prace fizyczne w tym operatorów maszyn i urządzeń  oraz innych 

pracowników, którzy wykonują czynności w zakresie budowy jezdni, chodników, ścieżek 

rowerowych, elementów odwodnienia, urządzeń elektroenergetycznych, sieci 

wodociągowych, sieci gazowych, sieci kanalizacyjnych, sieci elektroenergetycznych, 

sieci wodociągowych, gazowych i budowy kanałów technologicznych oraz innych prac, 

jeżeli wykonywanie tych czynności  polega na wykonywaniu pracy    w sposób określony 

w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynności 

w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy 

ww. pracowników podwykonawcy  i dalszego podwykonawcy. 

5. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zmówienia, których dotyczy powyższy 

wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne 

w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w specyfikacjach technicznych wykonania                               

i odbioru robót oraz w umowie 

6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba 

uprawnieni są do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 

czynności. Zamawiający  uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń (w tym oświadczeń pracowników o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości,  w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania;   

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej.  

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  

9. W związku z Umową Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu, zwanym dalej „EBI” na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania EBI o każdym 

realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do następujących przestępstw 

związanych z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, 

stosowania przymusu i finansowania terroryzmu. 

 

Art. XI 

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli 

Zamawiający uzna to za konieczne. 

2. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie: 

1) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego 

przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego;  

2) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca; 

3) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia robót poniosą obie strony po połowie 

według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy zostanie przedłużony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas 

przerwania prac w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1) i pkt 3). 

4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w przypadkach 

o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2) niniejszego artykułu lub nie zabezpieczenia 

przez niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do dziennika budowy, 

Zamawiający może wykonać roboty zabezpieczające we własnym zakresie lub zlecić 

wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy. 

 

Art. XII 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Formę i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określa Umowa Szczegółowa. Do 

wynagrodzenia dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej  

z istniejącymi przepisami w dniu wystawienia faktury.  
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2. Kwota wynagrodzenia – poza przypadkami określonymi w niniejszej Umowie i SWZ – 

obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej 

realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie się w szczególności możliwość jego 

eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty 

urzędowe, opłaty za  media, wywóz odpadów w tym gruzu, zabezpieczenie robót  do 

odbioru końcowego, doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru 

końcowego a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. 

3. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót przez Zamawiającego  

rozliczenie robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe według zasad określonych  

w umowie szczegółowej i rzeczywiste ilości robót wykonanych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną  i potwierdzone przez Zamawiającego.  

4. W przypadku robót dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią – podstawę podjęcia takich robót 

stanowi wpis przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu 

nadzoru budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robót zostaną pokryte zgodnie 

z zasadami określonymi dla przypadku zawartego w ust. 3. 

5. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy stosuje się zapisy  

ust. 6 – 14, jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 6 – 14 będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych  – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia 

może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

7. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 6, 

za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 

pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku 

zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 

wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-

prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji 

zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

(PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 

8. Lista, o której mowa w ust. 7 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 

prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 

wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 

wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 7, również na wniosek 

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 
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10. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa  

w ust. 5 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 30 dni  

od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 

zastrzeżeń. 

11. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 

mowa w ust. 6 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną 

przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

12. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 6 zostanie 

dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej 

jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

13. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki podatku, o której mowa w ust. 6,  

a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.  

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa  

w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur 

VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości 

różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników 

wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 

wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi 

fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie 

obniżając wynagrodzenie brutto. 

14. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 7, aneks zwiększający 

wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 

wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 

Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu 

podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania 

Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

15. Dla Umów w których ustalono termin wykonania robót dłuższy niż 6 miesięcy ustala się:  

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów  uprawniający strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia: 10%; 

2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiąc po upływie  

6 miesięcy obowiązywania umowy; 

3) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia: 8  % wartości przedmiotu Umowy brutto. 

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz na 6 

miesięcy.  

16. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

W przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
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17. Waloryzacja będzie się  odbywać się na podstawie wniosku o waloryzację, który będzie 

spełniać przesłanki określone w niniejszym artykule. 

18. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio 

miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, publikowanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak i jego obniżenie, względem cen 

przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  

19. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa powyżej. 

20. Zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule następuje w przypadku 

ziszczenia się powyższych warunków. 

21. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 15-20, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

22. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 i 15 wymaga zawarcia aneksu do 

niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

23. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  

w budżecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie 

wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ 

 

Art. XIII 

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT  I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 

wystawianych w okresach miesięcznych albo po odbiorze kolejnych elementów robót 

określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do każdej faktury Wykonawca 

dołączy protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego pod rygorem nie przyjęcia faktury.  

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 

wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną 

o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowaną. Dołączone do faktury zestawienie 

wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru 

i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowić będzie wynik 

iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach 

ofertowych stanowiących Załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych 

wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegółowej. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 

dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Do faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako 

załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy 
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lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia …. obejmujący okres 

rozliczeniowy od…. do ….”. 

Wykaz ten musi zawierać: 

1) nazwę podmiotu,  

2) zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot,  

3) wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być 

równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za 

wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo   

i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu 

na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz Nadzór Inwestorski. Brak wykazu 

spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, 

którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im 

wynagrodzenia,  składali oświadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzające powyższe 

fakty.   

6. Ponadto do każdej  faktury  wystawionej przez Wykonawcę, poza zestawieniem o którym 

mowa w ust. 5, załączone będą: 

1) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, za 

poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjaśnieniem w przypadku gdy wykaz ten 

nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o którym mowa w ust. 5; 

2) kopie wystawionych przez podwykonawców, faktur za poprzedni okres 

rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

3) dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom, należności 

wynikających z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu 

rozliczeniowego.  

Brak dokumentów wyszczególnionych w pkt 1), 2) i 3) będzie podstawą do wstrzymania 

płatności faktury o okres jaki nastąpi pomiędzy dniem złożenia faktury, a dniem 

przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów o jakich mowa wyżej.  

7. Zapłata każdej kolejnej faktury częściowej dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu 

dowodów zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę dla swoich podwykonawców 

realizujących przedmiot niniejszej umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

potwierdzonym przez tego Podwykonawcę (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 5 do umowy szczegółowej).    

8. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia  

z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia 

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.  

Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 

żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zapłata dla Wykonawcy  faktury końcowej 

nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy potwierdzonych przez 

Podwykonawców (zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy 

szczegółowej), że dokonał w całości należnej Podwykonawcom zapłaty. 
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9. Zapłata należności za fakturę częściową lub końcową nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

10. Koszty poniesione przez Zamawiającego określone w art. X ust. 1 pkt. 27)  rozliczane 

będą w okresach rozliczeniowych  na podstawie faktury Zamawiającego wystawionej na 

rzecz Wykonawcy.  

11. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać 

przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. 

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne 

naruszenie postanowień niniejszej umowy.  

12. Termin płatności  faktur  Wykonawcy ustala się na 30 dni  od dnia doręczenia faktury 

sprawdzonej  i podpisanej przez Nadzór Inwestorski i Kierownika Projektu wraz  

z protokołem odbioru  i innymi dokumentami odbiorowymi.  

13. Podstawą wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół odbioru robót lub 

protokół odbioru elementów (etapów) robót określonych w harmonogramie rzeczowo 

finansowym. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół 

końcowego odbioru robót oraz rozliczenie umowy zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 50 % 

wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

14. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem na konto podane przez 

Wykonawcę w fakturze.  

15. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane dotyczące 

numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. 

16. W związku z Umową Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z EBI na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji 

finansowych i wydatków związanych z przedmiotem zamówienia (Projektem), oraz 

zapewnienie prawa EBI  do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami 

prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (Projektu) 

oraz możliwość wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 

ART. XIV 

ODBIÓR ROBÓT 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 

Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentów (zgodnie z umową szczegółową  

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), pozwalających  na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, którego odbiór dotyczy,   

a w szczególności dokumentów rozliczeniowych, protokołów technicznych, świadectw 

kontroli jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczeń robót oraz 

powykonawczych operatów geodezyjnych poszczególnych elementów etapów robót  

z potwierdzeniem przyjęcia do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej 

2. Zasady dokonywania odbiorów robót określa niniejsza Umowa, Umowa Szczegółowa          

oraz  specyfikacja techniczna. 

3. Odbiór końcowy robót następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich 

robót objętych niniejszą Umową, Umową Szczegółową. Odbiór robót następuje 

wyłącznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, którego udziela w imieniu 

Zamawiającego Nadzór Inwestorski. Z odbioru sporządza się protokół odbioru robót, 

który określa w szczególności stan robót i jest podpisywany przez obie strony. 
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4. Odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umożliwienia 

zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru w zakresie wykonania i o powyższym 

wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie; 

2) Nadzór Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowości do 

odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz 

przedstawienia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 1 w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego; 

3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie po 

otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego, że 

wszystkie roboty zostały objęte niniejszą umową zostały wykonane oraz że 

Wykonawca przedłożył komplet dokumentów o których mowa w ust. 1; 

4) Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia  

Zamawiającego o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem pkt. 6);   

5) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inżyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiającego 

osób. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

6) Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  

7) W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia wad 

lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, 

dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i stosownymi normami bądź innymi 

normami obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie 

określony w protokole powód nieodebrania robót. W takim przypadku roboty uważa 

się za nieukończone. 

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe 

zostaną zawieszone. Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia 

jakości robót, listę wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia (protokół 

wad). Po usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi ponownie 

przedmiot umowy do odbioru. Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą 

terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym przez Komisję  

w protokole.  

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 

ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest 

uprawniony: 

a) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej   

sumie o jaką ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub, 

b) do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę po bezskutecznym 

upływie terminu na usuniecie wad Zamawiający jest uprawniony do powierzenia 

usunięcia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego 

terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastępcze wykonanie robót 

zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10) Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie 

podpisania  przez strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania 

robót.   
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5. Za potwierdzenie odbioru robót nie uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania 

obiektu, rozruchu, odbioru przez właściwe organy.   

6. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio wyżej opisane uregulowania 

dotyczące odbioru końcowego i zasady określone poniżej. Odbiór częściowy może 

nastąpić  

w odniesieniu do poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 

finansowym. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego/Nadzór Inwestorski o dokonaniu 

stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy nie będzie uważany za 

potwierdzenie częściowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutków prawnych 

(za wyjątkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania częściowych płatności), 

a w szczególności nie skutkuje  rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów 

gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  

z powyższych tytułów.   

7. Wykonawca wyraża zgodę na eksploatację przez Zamawiającego wykonanych  części        

(lub całości) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, o ile będą dokonane odbiory częściowe poszczególnych części przedmiotu 

umowy.  

 

ART. XV 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu   

umowy w kwocie stanowiącej 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego  

w Umowie Szczegółowej. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie 

robót zostanie zwrócona  Wykonawcy  w równowartości  70 %  w  terminie  30  dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane  

z uwzględnieniem pobranych z zabezpieczenia kar  przewidzianych  w  umowie. 

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie 

kwota w równowartości 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za  wady.  

4. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia robót. 

Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązującego zabezpieczenia 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

robót również w przypadku przedłużającego się terminu zakończenia robót z winy 

Wykonawcy lub  przedłużającego się odbioru końcowego robót. Dokument 

potwierdzający przedłużenie zabezpieczeń o ten okres Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez 

Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia. 

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów zgodnie z ustępem 4 i 5 niniejszego                          

art. w określonym tam terminie, Zamawiający będzie uprawniony do  naliczenia kary 
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umownej oraz potrącenia  z  kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym upływie 

terminu, brakującego zabezpieczenia. 

7. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać kwotę zabezpieczenia, 

stosownie do odpowiednich postanowień niniejszego kontraktu i umowy szczegółowej, 

jeżeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej             

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę  na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

ART. XVI 

UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej oraz  

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Polisy 

oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne w terminie realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie polisy rocznej i jej późniejsze 

przedłużanie.  

2. Wykonawca w imieniu własnym zawrze polisę ubezpieczeniową na przedmiot umowy 

określony w § 1 umowy szczegółowej na kwotę brutto nie mniejszą niż wymieniona  

w § 3 umowy szczegółowej pokrywającą się z okresem od daty przekazania placu 

budowy do odbioru końcowego robót, która obejmie: 

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie  ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń 

losowych  

2) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu lub 

Inżynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umów ubezpieczenia,  

o których mowa w ust. 1 i 2 oraz będzie przedkładać dalsze dokumenty na kolejne okresy 

realizacji robót.  

4. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych 

dokumentów o których mowa w ust. 1 i  ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą to szkodę odpowiedzialny 

będzie Wykonawca, Zamawiający ma prawo zatrzymania całości lub części 

wynagrodzenia umownego do wysokości odpowiadającej wartości szkody do czasu 

wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i wypłaty odszkodowania przez 

zakład ubezpieczeniowy. 
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6. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego: 

1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy 

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane 

i jednostki transportowe, w zakresie nie objętym polisą ubezpieczeniową 

Zamawiającego bądź własną polisą Wykonawcy, 

3) inne  rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym  zakresie, jeżeli 

te ubezpieczenia nie mieszczą się w polisie ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności uwierzytelnioną 

przez Wykonawcę kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy.  

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 

niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 

ART. XVII 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, 

jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo 

zostały wykonane niezgodnie z umową. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonywane roboty stanowiące 

przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach określonych w umowie 

szczegółowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający jest 

uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

robót objętych przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający w ramach uprawnień z gwarancji i rękojmi może żądać od Wykonawcy 

m.in. usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia, a w wypadku określonym w art. XIX 

odstąpić od niniejszej umowy. 

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych 

do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres 

gwarancji na wyżej wymienione materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji 

udzielonej przez ich producenta, jeżeli jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez 

producenta materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy przewidują konieczność okresowych przeglądów Wykonawca zobowiązany 

będzie, na własny koszt, zapewnić przeprowadzenie takich przeglądów. W razie 

uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający będzie uprawniony do przeprowadzenia 

przeglądów na koszt Wykonawcy, który obowiązany będzie zwrócić te koszty 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia wezwania pod rygorem ich pokrycia  

z zabezpieczenia Umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi może on żądać od 

Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia 

wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 
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6. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 

pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 

oględzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

7. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 

przedmiotu umowy Zamawiający może żądać m.in. ich usunięcia przez Wykonawcę  

w wyznaczonym terminie. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w terminie 

wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy 

zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych 

i odszkodowań uzupełniających. 

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 

istotnych przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności 

używania albo znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub części 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.   

10.  W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu gwarancji lub/i rękojmi obniżyć 

należne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

usunięcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie  wad nie usunie. 

11. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ustępie powyższym następuje 

w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości 

przedmiotu umowy z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już w całości należne 

wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony 

do żądania jego zwrotu w takiej części, w jakiej wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi 

na istnienie wad.  

 

ART. XVIII 

KARY  UMOWNE 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy strony 

mogą naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających 

w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zamawiający może 

potrącić kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności  Wykonawcy 

względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia 

Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających  

z niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości   

20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegółowej, w razie 

odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi  Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości   2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia w 

terminie Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. XVI. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 2 000,00 zł 

za zwłokę w przedłożeniu przedłużonej polisy ubezpieczeniowej za  każdy dzień  zwłoki 

licząc od  dnia  wygaśnięcia poprzedniej.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy 

szczegółowej za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia w terminie 

Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w art. XV. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w 

§3 ust.1 Umowy Szczegółowej za  każdy dzień zwłoki w przedłożeniu przedłużonego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w  art. XV licząc od daty 

wygaśnięcia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potrącenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości   2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia  

w terminie wynikającym z niniejszej umowy Zamawiającemu schematu organizacyjnego 

budowy lub Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji 

ruchu lub projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji inwestycji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 0,05%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy 

szczegółowej, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej   

w przypadku nieusunięcia w terminie  zgłoszonych wad w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, za każdy dzień 

zwłoki. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 

umowy szczegółowej, za każdy dzień zwłoki wynikający z nieprzestrzegania 

harmonogramu robót.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 

umowy szczegółowej, za każdy dzień zwłoki z tytułu :  

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie  

z art. 464 ust. 10 PZP 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia w sytuacjach wynikających z 439 ustawy PZP 

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku 

umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

na czas robót: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości   

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

zabezpieczenia ruchu pieszego: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości                       

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w przypadku nie podjęcia zabiegów związanych z utrzymaniem czystości  

(w szczególności nie usunięcia błota wynoszonego na kołach pojazdów budowy) na 

ciągach pieszych   i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposób 

uzgodniony   i zatwierdzony przez Inżyniera: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości 

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych   

w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie 

wobec tej samej osoby, jeżeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego/Państwową 

Inspekcję Pracy stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę - 

dotyczy również osób zatrudnionych przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. 

18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentów,  

o których mowa w Art. X ust. 6 -  w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku 

niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w Art. X ust. 6. 

19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie inwentaryzacji 

powykonawczej w terminie 3 miesięcy od dnia odbioru końcowego, w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia odbioru końcowego zadania. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej   

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień braku tymczasowego oświetlenia terenu budowy. 

21. Za nieprzedłożenie oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w art. X ust. 1 pkt 

42, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.  

22. Łączna maksymalna wartość kar naliczonych na podstawie powyższych postanowień 

umownych nie może przekroczyć równowartości 20% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegółowej. 

 

ART. XIX 

ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej w niżej 

określonych sytuacjach.  
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2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej, w całości 

lub części jeżeli: 

1) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spółek prawa 

handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność 

gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną 

czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób. 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych, 

4) Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez okres kolejnych 

10 dni, jeżeli powyższe nie wynika z harmonogramu robót, 

5) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie terminy wykonania robót 

w stosunku do terminów harmonogramowych, umownych lub wynikających  

z umowy szczegółowej o więcej niż 10 dni, 

6) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową, z projektem, przepisami 

technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami prawa, 

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis 

ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszą Umową, 

8) stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istotne 

wady nie dające się usunąć w wykonywanym przedmiocie umowy, 

9) Wykonawca naruszy zakaz wynikający z art. XIII ust.11 niniejszej umowy, 

10) Dojdzie do sytuacji, o której mowa w Art. X ust. 3 pkt 25). 

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 90 dni 

od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i powinno 

zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn określonych w ust. 2 będzie traktowane 

jako spowodowane przyczynami leżącymi wyłącznie z winy Wykonawcy. 

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania 

umowy za porozumieniem strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 

na dzień, w którym niniejsza Umowa przestała obowiązywać. W powyższym 

protokole strony przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi 

odpowiedzialność za odstąpienie od niniejszej Umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą 

być wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych przy 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robót zabezpieczających, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania 

obowiązywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na którym realizowany był 

przedmiot Umowy wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co 

do których przysługuje mu prawo dysponowania nimi,  

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: 
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część 

przedmiotu niniejszej Umowy, która została wykonana do dnia ustania 

obowiązywania umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 

3) niniejszego artykułu, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym 

realizowany był przedmiot umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nabywa zależne i majątkowe prawa 

autorskie w pełnym zakresie określonym niniejszą Umową do wszystkich utworów 

wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia 

odstąpienia od Umowy. 

 

ART. XX 

PRAWO DO ZMIANY UMOWY 

 

Zamawiający może dokonać zmiany postanowień niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej                 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu wykonania zamówienia w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane          

w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej 

określonych w PZP  lub spowodowane podjętymi ewentualnie przez Zamawiającego 

czynnościami zmierzającymi do zwiększenia kwoty jaką może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

b) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje 

realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót,  

c) zmian spowodowanych wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 

wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 

dokonywanie odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie 

warunki, które łącznie: 

− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże 

robót oraz 

− ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej 

z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz, okresem 

porównawczym będzie miesiąc,  
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d) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko 

uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę 

uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

e) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), które   

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,  lub  

w przypadkach określonych w pkt. 2), które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, 

g) wystąpienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robót przez 

właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie 

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., 

h) zmiany będące następstwem działań bądź zaniechań osób trzecich, 

i) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności 

wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii, itp., 

j) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej, 

k) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc 

niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

2) Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia   lub 

zmiany terminu zakończenia robót w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany, w następujących przypadkach: 

a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

Dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć   

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikających z poleceń, o których mowa   

w § 4 i § 5 Umowy szczegółowej, 

b) zmiana ilości wymienionych np.: w pozycjach kosztorysów ofertowych i zbiorczego 

zestawienia wartości robót, 

c) zmian technologicznych, o ile są korzystne dla Zamawiającego, spowodowanych 

m.in. następującymi okolicznościami: 

− pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu niniejszej 

Umowy i Umowy Szczegółowej ; 

− pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, 

powodującej zmianę sposobu wykonania umowy, pozwalającej na skrócenie 

czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych 

prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, pod warunkiem osiągnięcia 

niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany 

wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

− konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
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posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli  

i urządzeń, ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

możliwa jest zmiana materiału i technologii wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy i Umowy Szczegółowej, w tym konstrukcji obiektów budowlanych jak 

również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie 

adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany; 

− zastosowanie technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, 

d) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne  

i hydrologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Dokumentacji 

projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym 

przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, 

f) odbiegających od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu 

budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, warunków 

gruntowo-wodnych, 

g) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami, 

3) Zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji kierowników budowy lub robót pod 

warunkiem, że osoby wskazane w miejsce dotychczasowych łącznie spełnią następujące 

wymagania: 

a) wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych dla tych funkcji  

(w tym wykażą się posiadaniem co najmniej równoważnych uprawnień wymaganych 

w postępowaniu lub uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa) 

b) wykażą dodatkowe doświadczenie na poziomie gwarantującym uzyskanie 

równoważnej, co zmieniania osoba, liczby punktów w kryterium oceny ofert, jeśli 

takie kryterium było określone dla funkcji kierownika budowy lub robót 

4) Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. 

XII oraz umowa szczegółowa. 

5) Inne zmiany: 

a) zmiana nazwy zadania, 

b) zmiana nazwy Wykonawcy bądź Zamawiającego, 

c) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie części zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca zamierza  powierzyć Podwykonawcom, wraz  

z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

6) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu PZP następujące zmiany: 

a) danych teleadresowych  
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b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą  

końcowego terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej. 

7) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszym artykule oraz  

w zakresie w nim określonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy i Umowy Szczegółowej wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

8) Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu 

lub okoliczności, uzasadniającym zmianę niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej. 

9) Wniosek, o którym mowa w pkt 7) powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany 

ceny, jeśli zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej dotyczy również zmiany 

ceny, propozycję zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne 

dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku. 

10) W przypadku zmian wynikających z powyższych zapisów wymagana będzie zgoda 

Zamawiającego i zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej 

Umowy i Umowy Szczegółowej nie będzie wymagane w przypadku określonym w pkt. 

2) lit. b) w zakresie zmiany ilości robót oraz  zmian wynikających z poleceń 

Zamawiającego, o których mowa w §4 i §5 umowy szczegółowej. 

11) Zamawiający ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia. Minimalna 

wielkość świadczenia robót objętych niniejszą umową wynosi 80% wartości 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

 

Art. XXI 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego,  

w sprawach w których zawarcie ugody jest możliwe, strony sporu zobowiązują się do 

skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji, lub innego polubownego 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda 

ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

Art. XXII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie 

powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, 

strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego 

lub bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym ważnym postanowieniem, 

mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie 

spowoduje to zmiany istotnych warunków niniejszej Umowy. 
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2. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia za zgodą Wykonawcy wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej na osoby 

trzecie. Wykonawca może odmówić takiej zgody tylko z ważnego powodu.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę 

trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej. 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą Umową i Umową Szczegółową winny 

być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez 

posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem 

z potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy:  

− Zamawiający: ……………….. 

− Wykonawca:   ……………….. 

5. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy  

i Umowy Szczegółowej ponosi Wykonawca.   

6. Wszelkie uprawnienia przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu mogą 

być wykonywane przez Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy 

stanowią inaczej.  

7. Wszelkie tytuły występujące w niniejszej Umowie mają charakter informacyjny i  nie 

powinny wpływać na jej interpretację. 

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiędzy stronami stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych o ile 

Wykonawca został wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane.   

9. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach w języku polskim. Strony 

otrzymują po 1egzemplarzu niniejszej umowy.  

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA 


